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ADESA : 		Association pour le Développent du Sahel 
ADR :			Agence de Développement Régional
AEDD : 		Agence de l’Environnement et du Développement Durable
AGR : 		Activités Génératrices de Revenus
AMAPP : 		Agence Malienne de Presse et Publicité
ARA : 		           ADESA, REFEDE, ASSAFEDE
ASSAFEDE : 	Association pour l’Aide aux Femmes en Détresse et aux Enfants
GDTE : 		Gestion Durable des Terres et des Eaux
GRN : 		Gestion des Ressources Naturelles
ONG : 		Organisation non Gouvernementale
ORTM : 		Office Radio, Télévision du Mali
PFNL :		Produits Forestier non Ligneux
PDSEC :		Programme de Développement Socio-Economique et Culturelle
PM : 			Périmètre maraicher
OS : 			Objectif Stratégiques
UNESCO : 	Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture.
REFEDE : 		Réseau des Femmes pour le Droit Environnemental
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[bookmark: _Toc159425868]RÉSUMÉ

Le Mali est un pays de la zone sahélo saharienne qui subit de plein fouet les effets néfastes des changements climatiques. Les répercussions de ces effets sur les efforts de développement et sur la vulnérabilité de l’ensemble des communautés ne sont plus à démontrer. 
C’est dans ce contexte qu’a été mis en place le programme de renforcement de la résilience des groupements de femmes et de jeunes vulnérables face aux effets néfastes des changements climatiques dans les cercles de Djenné et de Tominian, Région de Mopti et de San. Ce programme a été initié pour renforcer la résilience des agro-pasteurs et contribuer à la diversification et à l’augmentation des revenus des femmes. La mise en œuvre de ce programme est facilitée par le Consortium ADESA-REFEDE-ASSAFEDE (ARA), sous la coordination de l’UNESCO depuis décembre 2021 et devrait se terminer en décembre 2023, le projet a eu une prorogation de 3 mois et la clôture est prévue pour mars 2024. 
Les domaines prioritaires du projet sont l’agriculture, l’élevage, la pisciculture et la foresterie et ses principales activités sont la construction de forages dans les périmètres, des étangs piscicoles, le surcreusement des mares, la promotion de la transformation des produits non ligneux et le renforcement des capacités. 
Les missions de suivi organisées ont permis de noter que la mise en œuvre des activités est conforme à la planification établie et suscite au niveau communautaire une réelle satisfaction, en particulier les femmes et les jeunes qui ont été effectivement impliqués dans toutes les activités du projet.
Le taux de réalisation des activités du projet est d’environ de 98%et le taux de décaissement oscille autour de 96%. Une évaluation à mi-parcours effectuée par l’UNESCO a été effectuée par des Consultants indépendants.
Le présent rapport couvre la période de janvier à décembre 2023.


I. [bookmark: _Toc159425869]Objectifs
[bookmark: _Toc159425870]I.1. Objectif global
L’objectif global du projet est de contribuer à l’amélioration des moyens d’existence et de la gestion des ressources agro-pastorales et piscicoles des communautés vulnérables (femmes et jeunes) des cercles de Djenné et de Tominian face aux effets néfastes des changements climatiques.

I.2. Objectifs spécifiques 
· appuyer l’adoption de pratiques et technologies agropastorales et piscicoles résilientes afin de réduire la vulnérabilité des systèmes de production face aux changements climatiques et à la variabilité climatique ;
· faciliter l’accès aux technologies résilientes et durables de mobilisation, valorisation et protection des ressources en eau pour soutenir la productivité des systèmes de production et créer les opportunités de diversification des moyens d’existence ;
· aider les ménages vulnérables dans la diversification des ressources alimentaires et des sources de revenus pour renforcer leur résilience socioéconomique et permettre un développement local inclusif. 

I. 3. Résultats attendus du projet 
OSR1 : 03 mares sont aménagées pour la rétention d’eau après l’hivernage servant à l’abreuvement du cheptel 
OS2.R1 : 700 petits exploitants familiales dont 350 femmes et 350 jeunes adoptent les techniques GDTE et améliorent le rendement au sein de leurs exploitations familiales 
OS2.R2 : 7 tonnes de semences adaptées (céréales maraichères et fourragères) dont 5 tonnes au profil des femmes et 2 tonnes pour les hommes sont mises à la disposition de groupements et associations de femmes et favorisent leurs productions et productivités
OS2.R3 : 3 conventions locales sont redynamisées
OS2.R4 : 10 ha d’aires pastorales sont aménagés
OS2.R5 : 150 femmes vulnérables de 03 associations sont formées en techniques de production piscicole innovantes et dotées en équipements (bacs hors sol et accessoires)
OS3.R1 : 200 femmes maitrisent les techniques de transformation des produits forestiers non ligneux et commercialisent sur le marché local et régional.
OS3.R2 : 04 forages équipés réalisés pour les besoins de maraichage, améliorent les revenus des femmes, l’état nutritionnel des enfants et diminuent la coupe abusive de bois.
II. [bookmark: _Toc159425871]Résultats atteints
i) Rapport descriptif des résultats
Durant l’année écoulée, la mise en œuvre des activités a concerné les produits et les Objectifs stratégiques suivants :

· OS3.R2 : 04 forages équipés réalisés pour les besoins de maraichage, améliorent les revenus des femmes, l’état nutritionnel des enfants et diminuent la coupe abusive de bois. 
· Aménagement et sécurisation de 1 périmètre de maraichage par du grillage, portes et accessoires assimilés :
Un périmètre maraicher d’un (1) hectare sécurisé avec du grillage soutenu par des cornières a été réalisé à Konda dans la commune rurale de Nema-Badenya-kafo.
Un forage positif équipé d’un château d’eau de 5 m3 et d’une pompe solaire a été réalisé dans le périmètre maraicher pour assurer l’approvisionnement en eau des cultures maraichères.
Trois bassins de stockage d’eau ont été réalisés à l’intérieur du périmètre maraicher. 
Un comité de gestion de 17 personnes donc deux (2) hommes a été  mis en place.
60 femmes exploitantes ont été formées en techniques de production maraichère et dotées en semences améliorées et en petits matériels de maraichage.
Ce périmètre va contribuer à l’autonomisation financière à et l’émancipation des femmes bénéficiaires ainsi qu’à l’amélioration de leurs moyens de subsistance.
Périmètre maraicher de Konda


· OS2.R5 : 150 femmes vulnérables de 03 associations sont formées en techniques de production piscicole innovante et dotées en équipements (bacs hors sol et accessoires).
· Dotation de 150 femmes en bacs piscicoles :
150 femmes ont été dotées en 60 bacs hors sol dans les communes rurales de Nema-Badenya-Kafo, Madiama, Fangasso et Ouan.
Ces bacs piscicoles ont été empoissonnés en alevins (200 alevins par bacs). Chaque association bénéficiaire a reçu des sacs d’aliment poisson correspondant au nombre de bacs hors sol reçu.  
Un comité de gestion a été mis en place à chaque niveau.
La mise à disposition des bacs sol va fortement contribuer à l’application de la formation des femmes en techniques et technologies de transformation et conservation des produits piscicoles. 















Remise des bacs hors sol et d’aliments poissons aux femmes bénéficiaires à Konda et Madiama












[bookmark: _Hlk157552918]Empoissonnement des bacs hors sol à Madiama


· OS2.R1 : 700 petits exploitants familiaux dont 350 femmes et 350 jeunes adoptent les techniques de Gestion Durable des Terres et des Eaux (GDTE) et améliorent le rendement au sein de leurs exploitations familiales.
· Formation des paysans sur les mesures CES/DRS et RNA :
340 paysans ont été formés sur les techniques de Conservation des Eaux et des Sols / Défense et Restauration des Sols (CES/DRS), de Régénération Naturelle Assistée (RNA) dans les communes de Djenné, Madiama. 
















Séance de formation sur les techniques de CES/DRS à Madiama
· Travaux de réalisation des Techniques CES/DRS
Après les différentes formations dispensées avec la collaboration des services techniques locaux 54 paysans ont adopté les techniques de restaurations des sols (compostage, zai, cordons pierreux, RNA, demi-lune) et 100 ha de terres ont été restaurés pendant la période.








Tableau récapitulatif des activités de CES/DRS
	Commune
	Village
	Nombre de paysans ayant adopté les techniques CES/DRS 
	Techniques CES/DRS adopté/village
	RNA
	Demi-lune
	Quantité compost produit/ village en Kg
	Nombre d’ha de terre dégradée restaurée

	
	
	
	Compost
	Zai
	Cordons pierreux/ mètre
	
	
	
	

	Ouan
	Ouan
	12
	×
	×
	32 m
	×
	
	1020
	22

	
	Konanina
	8
	×
	×
	45 m
	×
	
	775
	14

	
	Kessedougou
	6
	×
	×
	
	×
	
	342
	22

	TOTAL Ouan
	
	26
	
	
	
	
	
	2137
	58

	Madiama
	Madiama
	16
	×
	×
	
	×
	
	956
	19

	
	Promani
	5
	×
	×
	
	×
	
	501
	9

	
	Tombonkan
	7
	×
	×
	
	×
	
	433
	14

	TOTAL Madiama
	
	28
	
	
	
	
	
	1890
	42

	TOTAL
	
	54
	
	
	
	
	
	4027
	100




Travaux de réalisation des cordons-pierreux à Ouan





[bookmark: _Hlk135040159]
Activités de compostage et de RNA à Madiama


· OS3.R1 : 200 femmes maîtrisent les techniques de transformation des produits forestiers non ligneux et commercialisent sur le marché local et régional.
· [bookmark: _Hlk156490912]  Formation de 137 femmes en techniques de transformation, de conservation et de commercialisation des produits agro-forestiers : 

Les sessions de formations se sont déroulées à Djenné du 03 au 05 Mai 2023, à Madiama du 18 au 20 avril 2023 et à Ouan du 02 au 04 novembre2023.
L’objectif général de cette formation était de renforcer les capacités des acteurs intermédiaires, des producteurs et productrices dans leurs activités de conservation, de transformation et de commercialisation des produits agricoles.
La démarche participative adoptée par le formateur a permis une participation active et une meilleure assimilation des modules par les participantes.
Chaque session a duré trois (3) jours durant lesquels les participantes se sont planchées sur les modules suivants :
Module 1 : Bonnes pratiques d’hygiène dans la transformation des produits de cueillette
Module 2 : Techniques de conservation et de commercialisation sur le marché local des produits de cueillette
Les contenus du module 1, les bonnes pratiques d’hygiène ont porté essentiellement sur :
· Le choix des matières premières (meilleurs qualités) ;
· Hygiène des matières premières choisies (nettoyage) ;
· Hygiène corporelle et vestimentaire (propreté) et les comportements à adopter pendant la transformation ;
· Hygiène des matériels de travail avant et après la transformation ;
· L’assainissement du lieu de transformation.
Les contenus du module 2 ont porté essentiellement sur :
· Le choix des récipients ou emballages de qualités pour le conditionnement ;
· Mise en emballage ;
· L’étiquetage des produits finis pour la commercialisation ;
· Le stockage et la commercialisation des produits finis ;
· La durée de conservation.















[bookmark: _Hlk146610021]Séance de formation en techniques de transformation, de conservation et de commercialisation des produits agro-forestiers à Djenné et Madiama 
· Dotation en petits et équipement pour la production, transformation et labellisation des produits maraichers
[bookmark: _Hlk146610224]Après le renforcement des capacités des137 femmes, deux (2) associations ont été équipées en matériels de transformation agroalimentaire ci-dessous :
Dotation de deux associations de femmes en petits matériels pour la transformation des PFNL dans les communes de Ouan et de Madiama.
	 Désignation
	Quantité par village

	
	

	
	Ouan
	Madiama
	TOTAL

	Séchoirs 
	2
	4
	6

	Moule 
	3
	4
	7

	Pressoirs 
	4
	4
	8

	Bassines 
	6
	8
	14

	Sceaux 
	10
	12
	22

	Couteaux 
	5
	5
	10

	Marmites 
	5
	3
	8

	Fumoir
	10
	5
	15

	Paquet de labellisation
	5
	5
	10

	TOTAL
	50
	50
	100




Remise des petits matériels de transformation à Ouan et Madiama

· OS2.R2 : 7 tonnes de semences adaptées (céréales maraichères et fourragères) dont 5 tonnes au profit des femmes et 2 tonnes pour les hommes ont été distribuées en vue du renforcement de leurs productions et productivités.
· Après les différentes formations, les semences maraichères et fourragères composées concombre, de boites de tomate, d’aubergine, de gombo, de piment (Cayenne), du niébé fourrager, pomme de terre, Choux, ont été mises à la disposition de 60 femmes pour les activités de maraichage à Konda. Ces variétés améliorées à haute productivité, vont permettre d’accroitre le revenu des femmes exploitantes du périmètre maraicher. Les tableaux ci-dessous retrace d’état de la dotation des femmes de Konda en semences maraichères et petits matériels de maraichage.

	Semences améliorés

	Désignation
	Quantité

	Gombo
	500 kg

	Aubergine
	100 kg

	Tomates 
	133 kg

	Concombres 
	33 kg

	Pomme de terre
	180 kg

	Niébé fourragère
	334 kg

	Choux 
	100 kg

	Oignon
	100 kg

	Piment
	100 g

	Poivron
	50 g

	Laitue
	1500 g

	TOTAL
	1 381,55 kg



	Petits matériels de maraichage

	Désignation
	Quantité

	Brouettes 
	20

	Pelles
	60

	Râteaux 
	10

	Pics 
	10

	Sceau
	60

	Dabas 
	65

	Arrosoirs 
	65

	TOTAL
	290




Remise de semences améliorés et de petits matériels aux femmes de Konda







OS2.R4 : 10 ha d’aires pastorales sont aménagés
· Aménagement des aires pastorales de 08 ha : 
08 ha d’aires pastorales ont été matérialisés. Les pistes de transhumances ont été délimitées. Au terme de la série de formations certaines dispositions sont prises :
·  Recensement de 10 pistes de transhumance et d'accès aux aires pastorales ;
· Valorisation et entretien des sites d'accueil créés pour les transhumants ;
· Responsabilisation de chaque association et groupement ;
· Respect les réglementations d'attribution et d'usage de son terroir.

OS2.R3 : 3 conventions locales sont redynamisées
· Appui aux collectivités à la redynamisation de 01 convention locale
Une convention locale a été redynamisée dans la commune de Madiama.
En effet les Conventions Locales (CL) et la Gestion des Ressources Naturelles (GRN) sont de véritables « laboratoires d’idées » qui continuent de nourrir une réflexion au niveau central pour plus de responsabilités et de compétences des collectivités locales en matière de gestion des ressources naturelles et de l’environnement.
Il est envisagé de dégager des mécanismes et d’engranger des résultats positifs visant à convaincre les pouvoirs publics de faire évoluer certaines réglementations aux profits des communautés locales.

· Activités transversales réalisées 
· Missions de suivi 
En vue de suivre l’évolution des activités sur le terrain et de permettre leur bonne exécution pour l’atteinte des objectifs visés, trois missions de suivi/supervision des activités du projet ont été effectuées par le consortium ADESA et l’UNESCO aux mois d’avril, Juin et novembre 2023. Ces missions avaient pour but de :
· Evaluer la mise en œuvre des recommandations issues des précédentes missions de suivi ;
· Suivre l’état d’avancement des activités du projet ;
· Apporter un appui/conseil à l’équipe de mise en œuvre sur les stratégies de sorties ;
· Assurer la visibilité du projet.
Elles ont en outre es missions ont permis de renforcer le dynamisme enclenché au sein des communautés bénéficiaires dans la mise en œuvre des activités, d’assurer l’exécution qualitative et quantitative des activités sur le terrain suivant le plan d’action établi.  
A l’issue de ces missions quelques recommandations ont été faites à savoir :
· Renforcer davantage la collaboration avec les Autorités Administratives, locales et services techniques ; 
· Implanter des plaques de visibilité au niveau des sites des Infrastructures; 
· Finaliser dans les meilleurs délais les infrastructures pour avoir plus de temps pour évaluer les impacts du projet ; 
Les activités du projet ont été menées selon une approche participative qui a permis de renforcer la cohésion sociale.
Les défis, les leçons apprises et les meilleures pratiques
Les risques évoqués dans le document de projet n’ont pas impacté la mise en œuvre du programme. 
Les principales leçons à retenir sont principalement l’impossibilité de réaliser les travaux d’infrastructures en période d’hivernage en raison de l’inondation des sites de mise en œuvre de projet. 
Une des meilleures leçons apprises est que l’implication des services techniques à toutes les étapes du projet est indispensable pour la qualité des réalisations. 

Évaluation qualitative : 
L’engouement des populations, constituent un fort élément de durabilité de la majorité des activités. Cette forte participation est également constatée au niveau des partenaires suivants : 
· Les services techniques participent plus aux suivis techniques des activités du projet ; 
· Les maires et les sous-préfets sont impliqués à toutes les étapes de la mise en œuvre du projet ; 
· Les populations cibles s’intéressent fortement et massivement aux activités du projet au point où le projet est submergé de demandes d’intervention dans les communes environnantes. 
L’évaluation à mi-parcours a étayé ce constat et le projet dans l’ensemble a été évalué avec un taux de satisfaction de 90%.
                      

             










                 Visite de courtoisie au autorités administrative de Djenné par UNESCO/ADESA
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 (
ii) Evaluation axée sur les indicateurs de performance
)
Le cadre de résultats du document de projet permet d’entrevoir les informations suivantes :

	Effets attendus
	Réduction du risque de mauvaise récolte grâce à l’introduction de pratiques de conservation des sols et de l’eau dans les champs. Le développement et la diffusion de semences hâtives et résistantes à la sécheresse aideront aussi à réduire les risques d’échec des cultures

	Produit .1 : Aménagement des points d’eau adaptée pour le cheptel et la production piscicole ;

	La dissémination d’espèces animales et piscicoles résistantes à la sécheresse et de techniques appropriées de gestion du bétail et du poisson renforceront les profits économiques de la conservation des sols et de l’eau et, ensemble avec les services de vulgarisation, résulteront en une gestion améliorée des prairies dans la zone du programme, avec des bénéfices économiques et environnementaux qui y sont associés.

	Indicateurs d’Effet 
	Situation de référence
	Valeur cible
	Valeur atteinte
	Raisons éventuel (S) écart (s)
	Moyens de vérification

	Nombre d’ha de terres dégradées restaurées à travers des techniques de Défense et Restauration des Sols/Conservation des Eaux et des Sols (DRS/CES) couplées au reboisement
	1500
	2200
	2250
	1500 ha ont été reboisés et 500 ha restaurés à travers les différentes techniques de DRS/CES
	Rapport d’activités

	Nombre d’hectare de périmètres pastoraux
	195 000
	215 000
	220 000
	Au niveau des 3 communes 200 000 ha de périmètres pastoraux ont été délimités.

	Rapport d’activités

	Accroissement de la productivité agricole rendement /ha (kg/ha et par type de production)

Niébé, Mil, Maïs, Arachide 

	700 niébés
	800 niébés
	0
	Les données de la campagne 2023 ne sont pas encore disponibles.
	Rapport d’activités

	
	650 mil
	750 mil
	0
	Les données de la campagne 2023 ne sont pas encore disponibles.
	Rapport d’activités

	
	800 maïs
	900   maïs
	0
	Les données de la campagne 2023 ne sont pas encore disponibles.
	Rapport d’activités

	
	950 arachides
	1000 arachides
	0
	Les données de la campagne 2023 ne sont pas encore disponibles.
	Rapport d’activités

	Nombre de conflits entre éleveurs et agriculteurs annuellement et par entités administratives
	25
	17
	20
	 La gestion des conflits à travers la redynamisation de 3 conventions locales est effective

	Rapport d’activités

	Nombre de ménages touchés par les impacts des CC ayant augmenté leurs revenus grâce aux AGR
	800
	1300
	0
	Les données de la campagne seront disponibles à partir du mois de mars – avril 2024
	Rapport d’activités

	Nombre de personnes ciblées dans les zones d’intervention ayant adopté des technologies d’adaptation, par type de technologie : RNA, Cordons pierreux, compostage, demi-lune, reboisement
	60541
	55296
	60 000
	Les technologies d’adaptation ont été amorcées dans les trois (03) communes du projet
	Rapport d’activités

	Produit attendu 2 : adoption des techniques de gestion durable des terres  

	Indicateurs de Résultats immédiats
	Situation de référence
	Valeur cible
	Valeur atteinte
	Raisons éventuel (S) écart (s)
	Moyens de vérification

	Nombre de marres aménagées pour la rétention d’eau
	02
	03
	03
	
	Rapport d’activités

	Produit Attendu 2.1 Restauration des terres agricoles dégradées 

	Indicateurs de Résultats immédiats
	Situation de référence
	Valeur cible
	Valeur atteinte
	Raisons éventuel (S) écart (s)
	Moyens de vérification

	Nombre de paysans formés sur les mesures CES/DRS, la RNA et le reboisement
	165
	850 (400 F et 450 J)
	900 (500 F 400 J)
	
Indicateur atteint et l’activité se poursuit sur le terrain 
	Rapport d’activités

	Nombre de session de formation organisées sur les mesures CES/DRS, la RNA et le reboisement
	23
	34 
	40
	Indicateur atteint

	Rapport d’activités

	Nombre de techniques de Défense et Restauration des Sols/Conservation des Eaux et des Sols (DRS/CES) adoptées par les populations des cinq communes techniques (cordons pierreux, RNA, compostage, Zai)
	03
	4
	4
	
Indicateur atteint
	Rapport d’activités

	Nombre d’exploitants familiales ayant adopté les techniques de défense et restauration des sols/Conservation des eaux et sols
	200
	900 (dont 350 F et 350J)

	1000 (600 F 400 J)
	
Indicateur atteint et l’activité se poursuit sur le terrain
	Rapport d’activités

	Quantité de fumure organique produite et utilisée par les exploitants agricoles (tonnes)
	05
	11
	11
	Indicateur atteint et l’activité se poursuit sur le terrain
	Rapport d’activités

	Nombre d’ha de terre dégradée restaurée
	180
	2 680
	2680
	Indicateur atteint et l’activité se poursuit sur le terrain
	Rapport d’activités

	Produit Attendu 2.2 Mise à disposition de semences améliorées   

	Indicateurs de Résultats immédiats
	Situation de référence
	Valeur cible
	Valeur atteinte
	Raisons éventuel (S) écart (s)
	Moyens de vérification

	Quantité de tonnes de semences adaptées (céréales maraichères et fourragères) mises à la disposition de groupements et associations de femmes
	3,5
	7
	7
	 Indicateur atteint 
	 Rapport d’activités

	Produit Attendu 3.1 Aménagement des pâturages et parcours pastoraux

	Indicateurs de Résultats immédiats
	Situation de référence
	Valeur cible
	Valeur atteinte
	Raisons éventuel (S) écart (s)
	Moyens de vérification

	Nombre ha de périmètres pastoraux aménagés
	5
	15
	15
	Indicateur atteint
	 

	Produits 3.2 Mise en place d’une gestion concertée des ressources pastorales 

	Indicateurs de Résultats immédiats
	Situation de référence
	Valeur cible
	Valeur atteinte
	Raisons éventuel (S) écart (s)
	Moyens de vérification

	Nombre de cadres de concertation entre les acteurs locaux sur la gestion des ressources pastorales 
	5
	11
	11
	Indicateur atteint
	Rapport d’activités

	Nombre des conventions locales redynamisées
	02
	05
	05
	Indicateur atteint
	Rapport d’activités

	Produit 3.3 Accroissement durable de la production piscicole 

	Indicateurs de Résultats immédiats
	Situation de référence
	Valeur cible
	Valeur atteinte
	Raisons éventuel (S) écart (s)
	Moyens de vérification

	Nombre de femmes vulnérables formées en techniques de production piscicole innovantes
	30
	180
	180
	Indicateur atteint
	Rapport d’activités

	Nombre, de femmes dotées en équipements (bacs hors sol et accessoires).
	0
	150
	150
	 Indicateur atteint
	Rapport d’activités

	Produit 4. Développement, au bénéfice des femmes, d’activités de valorisation de certains produits ligneux et de la filière boisement.

	Indicateurs de Résultats immédiats
	Situation de référence
	Valeur cible
	Valeur atteinte
	Raisons éventuel (S) écart (s)
	Moyens de vérification

	Nombre des groupements des femmes appuyés
	18
	30
	30
	Indicateur atteint
	 Rapport d’activités

	Nombre des femmes formées en technique de production, de conservation et commercialisation des PFNL
	50
	250
	250
	Indicateur atteint 
	 Rapport d’activités

	Nombre de femmes formées en transformation, conservation et commercialisation des produits agroforestiers
	100
	300
	300
	Indicateur atteint
	Rapport et visites de terrain

	Nombre des femmes formées en technique de maraichage bio
	150
	300
	300
	Indicateur atteint
	 Rapport et visites de terrain

	 Nombre des femmes formées en outil de gestion administratifs et comptable
	10
	50
	50
	 Indicateur atteint
	 Rapport et visites de terrain
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[bookmark: _Toc114128089]iii) Une illustration narrative spécifique (Optionnel)

La situation sécuritaire jumelée aux effets des changements climatiques a impacté les secteurs pourvoyeurs d’emplois et de revenus dans les communes du projet, cercle de Djénné et Tominan. Elle a entrainé la précarité au sein des populations des zones d’intervention du projet avec pour conséquence, l’exode des jeunes, le manque de sources de revenus pour les hommes et les femmes. Elle a un impact négatif sur tous les secteurs de l’économie. Elle a aussi joué sur l’efficacité et l’efficience dans la réalisation de certaines activités de ce projet que sont : l’adduction d’eau potable, la réalisation des périmètres maraîchers et des étangs piscicoles, la restauration des sols toutes considérées comme des alternatives salvatrices par les communautés des zones d’intervention du projet.
Ces activités menées selon une approche communautaire ont contribué à relever les défis cités plus haut et ont renforcé l’esprit de cohésion sociale des communautés.
Il est important de savoir que l’insécurité entrave l’exécution correcte des activités sur le terrain. Aussi, pendant l’hivernage, certains travaux deviennent timides à cause des travaux champêtres et également les cas d’inondation réduisant la mobilité de façon générale.
Il faut noter que la prise en compte du calendrier agricole locaux dans la planification des activités du projet et le recrutement des prestataires locaux permettent d’avoir un impact efficient et efficace et une bonne implication des services techniques et des autorités locales à toutes les étapes.
	Hamon Mounkoro, bénéficiaire du périmètre maraicher de Ouan


	« Je m’appelle Hamon Mounkoro, le gombo que je viens de récolter à une valeur monétaire de 750 FCFA et cela je le fais à chaque trois (3) jours.
Une fois récolté, je consomme une partie et je vends la quantité restante.
Les revenus obtenus me permettent de faire des économies au moins 1500 F FCA par semaine. 
Tous ceux que j’achetais pour la cuisine auparavant, je les trouve sur place dans le jardin grâce au projet ARA. »



	
	Fatoumata Diarra, bénéficiaire du périmètre maraicher de Konda 

	« Je m’appelle Fatoumata Diarra, je me réjouis de l’acquisition de ce périmètre maraicher car je récolte mes aubergines une fois par semaine. Si je récolte je consomme une partie et je vends le reste. Les revenus obtenus servent à couvrire les dépenses scolaires de mes enfants »



III.	Autres bilans ou évaluations (le cas échéant)
L’évaluation à mi-parcours a été faite. Le projet à une bonne perception au niveau de la population bénéficiaires avec taux 85% du taux de réalisation en 20 mois.

[bookmark: _Toc114211768][bookmark: _Toc159425872][bookmark: _Toc108615298]IV.	Révisions programmatiques 
  Nous avons demandé une prorogation du projet pour permettre un bon rapportage et une collète des données sur la quantité de poissons produits à partir des mares, la quantité de produits maraichers transformés et vendus, les des femmes FCFA, etc…

[bookmark: _Toc114211769][bookmark: _Toc159425873][bookmark: _Toc108615299]V. 	Ressources 
1. Ressources Humaines 
Les personnels recrutés par les ONGs, dédié à 100% au projet est constitué de quatre animateurs et un coordinateur. En plus de ce personnel qui est à plein temps sur le projet, les ressources humaines ont été renforcées par le personnel d’appui. Il s’agit des agents des services techniques locaux, les responsables des différentes ONG (les directeurs, le chargé de communication et comptables) qui travaillent à temps partiel sur le projet.
[bookmark: _Hlk109810740]Pour faciliter la mise en œuvre du projet, l’UNESCO a recruté un coordinateur pour assurer le suivi des activités.
2. Equipements
Le projet dispose de 05 motos destinées aux quatre animateurs et à un coordonnateur ; une photocopieuse et un ordinateur portable avec accessoires, 05 appareils numériques et 01 vidéo projecteur. 
3. Ressources financières 
Le taux exécution technique et financière de la période est respectivement de l’ordre de 98% et de 96%.

VI. [bookmark: _Toc109206605][bookmark: _Toc114211770][bookmark: _Toc159425874][bookmark: _Toc109205236]Perspectives 
En perspective les activités sont indiquées dans le tableau ci-dessous :

· Poursuite des activités CES/DRS
· Collectes et le traitement des données
· Suivi et accompagnement des productrices de poissons par le service technique de la pêche
· Mission suivi évaluation
· Elaboration et soumission du rapport final
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