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RAPPORT DESCRIPTIF ANNUEL SUR L’ETAT D’AVANCEMENT DU PROGRAMME

pERIODe du rapport : Janvier à DECEMBRE 2023
	Titre du Programme et Référence du Projet
	
	Pays, Localité(s), Secteur(s) Prioritaire(s) du Programme / Résultats Stratégiques


	· Titre du Programme : Restauration des écosystèmes sahélien à travers des activités agro sylvo- pastorales et aquacoles pour renforcer la résilience des populations dans les communes de Soboundou et Soumpi
· Numéro de Référence du Projet/Bureau MPTF :
 00127999
	
	Pays/Localité : Mali
Régions : Tombouctou/Niafunké
Communes : Soumpi/ Soboundou

	· 
	
	Secteur(s) Prioritaire(s) du Programme / Intensification de l’Agriculture, l’Élevage et la Pisciculture

Produits du Plan Stratégique : Des terres agricoles dégradées sont restaurées en développant des techniques de conservation des eaux et sols permettant aux communautés d’être plus résilientes aux changements climatiques ;       

Résultats Stratégiques :
Domaine prioritaire du Plan Stratégique 2020 A 2024 : Appuyer l’adoption de pratiques et technologies agrosylvopastorales et piscicoles résilientes afin de réduire la vulnérabilité des systèmes de production face aux changements climatiques et à la variabilité climatique


	Organisation(s) Participante(s)
	
	Partenaires de mise en œuvre

	ONU Femmes/ Mali
Réseau Environnement et Développement (RED) 
	
	· Réseau Environnement et Développement (RED)
Services locaux de Niafunké (Secteur Agriculture, Secteur Elevage, Secteur des Eaux et Forêts)

	Budget du Programme/Projet (US$)
	
	Durée du Programme (mois)

	Budget total approuvé tels que reflété sur le document du projet : 

Contribution du Fonds

· Par agence (le cas échéant)
	$ 882 883 
	
	Durée totale 
	36 mois

	Contribution de(s) agence(s)

· Par agence (le cas échéant)
	
	
	Date de démarrage
 
	26.07.2021

	Contribution du Gouvernement

(le cas échéant)
	
	
	Date de clôture originale
 
	25.07.2024

	Autres Contributions [donateur(s)]

(le cas échéant)
	
	
	Date de clôture actuelle
 : 25.07.2024
	

	TOTAL: $ 882 883 
	
	
	
	

	Évaluation du Programme : il n’y pas eu d’évaluation
	
	Soumis par ONU Femmes

	Evaluation  - à joindre le cas échéant
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     Oui          Non    Date: dd.mm.yyyy
Evaluation  à mi-parcours – à joindre le cas échéant           
      Oui          Non    Date: dd.mm.yyyy
	
	Responsable de projet Hady SANGARE/Coordinatrice Programme Agriculture 
ONU-Femmes à la Maison commune des Nations Unies Badalabougou Est – Bamako
Mail : hady.sangare@unwomen.org


EXECUTIVE SUMMARY
This project, entirely financed by the Climate Fund, aims to restore ecosystems and promote smart and innovative agriculture in the area that promotes the full development of women while offering them the opportunity to fully play their role in the development process. This project will demonstrate the effectiveness of community-based strategies and their contributions to mitigating environmental threats. It should be remembered that the appropriation of the issue of women's participation in peace processes in the long term constitutes the backbone of this project.

This report covers the period from January to December 2023. During the second year of implementation of the project, the actions made it possible to consolidate the gains already achieved.
Results 1 : The beneficiary communities had skills in soil and water conservation practices integrating gender initiatives, which enabled them to develop 67 ha in the fields with an increase in production of at least 20% 

Output 1: Degraded agricultural land is restored by developing water and soil conservation techniques that enable communities to be more resilient to climate change.

Soil Defence and Restoration/Water and Soil Conservation (DRS/CES):  91 ha of stone barriers and 68 ha of zaï set up in the villages of Babadengo (commune of Soboundou) and Farana (commune of Soumpi) for 2160 direct beneficiaries and 4320 indirect beneficiaries. The percentages for beneficiaries (direct and indirect) are dispatched as 30% for women and 70% for men. All figures are confirmed by direct measurements on the ground at the end of the period.

Fixing of dunes: 60 ha of dunes were fixed in the villages of Dabi (commune of Soumpi) and Sibo (commune of Soboundou) for 2800 direct beneficiaries and 3100 indirect beneficiaries. The percentages for beneficiaries (direct and indirect) are 20% for women and 80% for men.

Legume plantations: 20 ha of plantations was made in Sibo (commune of Soboundou) for 900 direct beneficiaries and 1600 indirect beneficiaries, 60% of which are for women and 40% for men.

Output 3: Pastures, pastoral rangelands and stopover lodges are developed and rehabilitated, thus allowing the development of pastoralism and limiting conflicts between farmers and herders.

4924 direct beneficiaries and 16494 indirect beneficiaries for a total of 20618 beneficiaries with 50% of women benefit from the development of pastoral spaces and corridors for the passage of animals. 
50 ha of landscaped pastoral areas, including the rehabilitation of 20 ha by transplanting bourgou cuttings in the bourgoutière de MOSSOBO in Sibo in the commune of Soboundou for beneficiaries, and 25 ha in Seno Fira and 25 ha in Seno Bodilla, commune of Soboundou. These pastoral areas have been enriched by the sowing of Cram-Cram. With an Improved Pastoral Hydraulic System (borehole equipped with Solar Pump with two drinking troughs).
32 km of corridors delimitated for the passage of animals at the level of the Koboro pond exploited by the villages of Babadengo, N'Gouronné, Bagnaga Tieba and Niafunké to improve water grazing and to secure the movement of animals by means of developed tracks.
Results 2: At least 334 producers (farmers, herders, forest producers, etc.) are supported in the provision and dissemination of early and drought-resistant seeds to reduce the risk of crop failure. In this dissemination, there are 6 animal and fish species. 
Output 2: Improved seeds are made available to producers by developing gender-sensitive climate-smart agriculture.
Market gardening seeds (rice, okra, potatoes, onions, cabbages, carottes, beetroots, etc.) and production equipment (wire mesh, wheelbarrows, shovels, watering cans, tricycles, rain gauges, telephones, etc.) were distributed to 7080 women in women's groups, 80% of whom were women and 20% men. 

Output 4: Gender-sensitive concerted management of pastoral resources is put in place to ensure harmonious development of the livestock sub-sector (through training).

5 master plans for the development of pastoral areas (Andiam, Takadji, Koboro, Danga, Waki) have been drawn up. Development master plans make it possible to better manage pastoral areas. Indeed, they serve to ensure that the withdrawals do not exceed the regeneration recruits of the pastures, i.e. that the biomass can respond to the carrying capacity (number of animals grazing) so that the grazing areas can be maintained and regenerated. They also make it possible to monitor the traditional and modern rules of natural resources and animal corridors in order to limit conflicts between farmers, herders and loggers. 

Result 3: At least 2 mares are stocked, allowing an increase in fish production. 
Output 5: Techniques for a sustainable increase in fish production are adopted by the beneficiary communities. 

44800 fry (7000 Tilapia and 37800 Clarias) were purchased to stock 4 mares (Sibo, Goubo, Takouti, Koboro) and 2 ponds (Association Génération 60 and Goubo). The stocking took place only on 31/12/2023, so the duration of fishes’ growth in fish farming (intensive or extensive) is on average six (6) months which match with time to see the impact on the increase in fish production.

Result 4: At least 17 ha of timber plantations are planted with fast-growing species, significantly reducing the pressure on the weak natural forest formations while contributing to poverty reduction through the generation of sustainable income for the beneficiaries on the one hand and will improve the forest cover of the intervention terroirs on the other hand. 

Output 6: Forest production has improved through plantations of fast-growing species.

Plantations of fast-growing species: 40 ha in the villages of Dagodji and Goubo (Soboundou commune) and Dabi and Mekoreye (Soumpi commune) for 1200 direct beneficiaries and 3600 indirect beneficiaries, 20% of which are women and 80% are men.

RESUME EXECUTIF
Ce projet entièrement financé par le Fonds Climat se fixe comme objectif la restauration des écosystèmes, et la promotion d’une agriculture intelligente et innovante qui favorise le plein épanouissement de la femme tout en l’offrant l’opportunité de jouer pleinement son rôle dans le processus de développement. Le projet permettra ainsi de faire la démonstration de l’efficacité des stratégies à base communautaire et leurs contributions à l’atténuation des menaces sur l’environnement. Rappelons que l’appropriation de la question de la participation des femmes aux processus de paix sur le long terme constitue l’ossature de ce projet.

Le présent rapport couvre la période de janvier à décembre 2023. Durant la deuxième année de mise en œuvre du projet, les actions ont permis de renforcer les acquis déjà obtenus en :
Résultats 1 : Les communautés bénéficiaires ont eu des compétences en matière de pratiques de conservation des sols et de l’eau intégrant des initiatives du Genre, qui leur ont permis d’aménager 67 ha dans les champs avec une augmentation de la production d’au moins 20% .

 

Produit 1: Des terres agricoles dégradées sont restaurées en développant des techniques de conservation des eaux et sols permettant aux communautés d’être plus résilientes aux changements climatiques.

Défense et Restauration des Sols/Conservation des Eaux et des Sols (DRS/CES) : 91 ha de cordons pierreux et 68 ha de zaï ont été mis en place dans les villages de Babadengo (commune de Soboundou) et Farana (commune de Soumpi) pour 2160 bénéficiaires directs et 4320 indirects. Les pourcentages pour les bénéficiaires (directs et indirects) sont de 30% pour les femmes et 70% pour les hommes. Tous les chiffres seront confirmés par les collectes de données sur le terrain en fin de période.
Fixation de dunes : 60 ha de dunes ont été fixées dans les villages de Dabi (commune de Soumpi) et Sibo (commune de Soboundou) pour 2800 bénéficiaires directs et 3100 indirects. Les pourcentages pour les bénéficiaires (directs et indirects) sont de 20% pour les femmes et 80% pour les hommes.
Plantations de légumineuses : 20 ha de plantations de légumineuses réalisées à Sibo (commune de Soboundou) pour 900 bénéficaires directs et 1600 indirects dont 60% pour les femmes et 40% pour les hommes.
Produit 3: Des pâturages, parcours pastoraux et gites d’étapes sont aménagés et réhabilités permettant ainsi de développer le pastoralisme et limiter les conflits entre agriculteurs et éleveurs.

4924 bénéficiaires directs et 16494 indirects pour un total de 20618 bénéficiaires dont 50% des femmes ont accès à l’aménagement des espaces pastoraux et couloirs de passages des animaux. 
50 ha d’espaces pastoraux ont été aménagés dont la réhabilitation de 20 ha par le repiquage des boutures de bourgou dans la bourgoutière de MOSSOBO à Sibo dans la commune de Soboundou pour des bénéficiaires. 25 ha à Seno Fira et 25 ha à Seno Bodilla, commune de Soboundou. Ces espaces pastoraux ont été enrichis par l’ensemencement de Cram-Cram. Avec un système Hydraulique Pastoral Amélioré (forage équipé Pompe Solaire avec deux abreuvoirs).
32 km de couloirs de passage d’animaux ont été délimités au niveau de la mare de Koboro et exploitée par les villages de Babadengo, N’Gouronné, Bagnaga Tieba et de Niafunké pour une amélioration des pâturages à l’eau et de la sécurisation des déplacements des animaux par des pistes aménagées

Résultats 2 : Au moins 334 producteurs (agriculteurs, éleveurs, producteurs forestiers…) sont appuyés dans la fourniture et la diffusion de semences hâtives et résistantes à la sécheresse afin de réduire les risques d’échec des cultures. Dans cette dissémination, existent 6 espèces animales et piscicoles 
Produit 2: Des semences améliorées sont mises à disposition des producteurs en développant une agriculture climato-intelligente sensible au genre.

Des semences maraîchères (riz, gombo, pomme de terre, oignon, choux, carotte, betterave…) et matériels de production (grillage, brouettes, pelles, arrosoirs, tricycles, pluviomètres, téléphones…) ont été distribués à 7080 femmes des groupements de femmes dont 80% des femmes et 20% hommes. 
Produit 4: Une gestion concertée des ressources pastorales sensible au genre est mise en place pour permettre une harmonie du développement du sous-secteur de l’élevage (par la formation)

5 schémas directeurs d’aménagement des espaces pastoraux (Andiam, Takadji, Koboro, Danga, Waki) ont été élaborés. Les schémas directeurs d’aménagement permettent de mieux gérer les espaces pastoraux. En effet, ils servent à veiller à ce que les prélèvements ne dépassent les recrus de régénération des pâturages, c’est-à-dire à ce que la biomasse puisse répondre à la capacité de charge (nombre d’animaux en pâturage) de sorte que les aires de pâturage puissent se maintenir et se régénérer. Ils permettent également de veiller sur les règles traditionnelles et modernes des ressources naturelles et des couloirs de passage des animaux afin de limiter les conflits entre agriculteurs, éleveurs et exploitants forestiers. 

Résultat 3: Au moins 2 mares sont empoissonnées, permettant ainsi une augmentation de la production piscicole 
Produit 5: Des techniques permettant un accroissement durable de la production piscicole sont adoptées par les communautés bénéficiaires

44800 alevins (7000 Tilapia et 37800 Clarias) acquis ont permis d’empoissonner 4 mares (Sibo, Goubo, Takouti, Koboro) et 2 étangs (Association Génération 60 et Goubo) pour renforcer la production de poisson dans ces zones. L’empoissonnement a eu lieu en fin d’année 2023 et que les résultats ne sera perçu qu’en moyenne après 6 mois qui correspond à la durée d’accroissement du poisson en pisciculture (intensive ou extensive). 
Résultat 4: Au moins 17 ha de plantations de production de bois sont réalisés à l’aide d’essences à croissance rapide réduisant sensiblement la pression sur les faibles formations forestières naturelles tout en contribuant à la réduction de la pauvreté par la génération de revenus durables pour les bénéficiaires d’une part et amélioreront la couverture forestière des terroirs d’intervention d’autre part.

Produit 6: La production forestière s’est améliorée grâce aux plantations d’essences à croissance rapide.

Plantations d’espèces à croissance rapide : 40 ha dans les villages de Dagodji et Goubo (commune de Soboundou) et Dabi et Mekoreye (commune de Soumpi) pour 1200 bénéficiaires directs et 3600 indirects dont 20% pour les femmes et 80% pour les hommes.
I. Objectifs

Le projet a pour objectif global d’appuyer l’adoption de pratiques et technologies agrosylvopastorale et piscicole résiliente afin de réduire la vulnérabilité des systèmes de production face aux changements climatiques et à la variabilité climatique dans les communes de Soboundou et Soumpi.
Le projet contribue à la réalisation de l’axe 2 de l’UNSDCF : croissance inclusive, résilience et durabilité environnementale et notamment à l’effet 2.2 :  D'ici 2024, les communautés gèrent de façon durable et équitable les ressources naturelles et l'environnement et sont plus résilientes aux effets néfastes des changements climatiques.
Objectifs spécifiques du Fonds auquel le projet va contribuer sont :

· Restaurer les écosystèmes terrestres et aquatiques ; 
· Réduire la vulnérabilité du système de production ;
· Augmenter la production agricole, forestière, pastorale et halieutique ;
· Renforcer les capacités des communautés en protection de l’environnement et prévention des risques et catastrophes.
Les résultats ci-dessous sont attendus du projet :
· Résultat 1 : Les communautés bénéficiaires ont eu des compétences en matière de pratiques de conservation des sols et de l’eau intégrant des initiatives du Genre, qui leur ont permis d’aménager 67 ha dans les champs avec une augmentation de la production d’au moins 20% ; 

· Résultat 2: Au moins 334 producteurs (agriculteurs, éleveurs, producteurs forestiers…) sont appuyés dans la fourniture et la diffusion de semences hâtives et résistantes à la sécheresse afin de réduire les risques d’échec des cultures. Dans cette dissémination, existent 6 espèces animales et piscicoles ; 

· Résultat 3: Au moins 2 mares sont empoissonnées, permettant ainsi une augmentation de la production piscicole ; 

· Résultat 4: Au moins 17 ha de plantations de production de bois sont réalisés à l’aide d’essences à croissance rapide réduisant sensiblement la pression sur les faibles formations forestières naturelles tout en contribuant à la réduction de la pauvreté par la génération de revenus durables pour les bénéficiaires d’une part et amélioreront la couverture forestière des terroirs d’intervention d’autre part.

II. Résultats 

i) Rapport descriptif des résultats :

Pour atteindre les résultats assignés, le projet a renforcé les acquis sur les actions de formation et d’appui aux communautés affectées par les changements climatiques afin qu’elles soient capables de restaurer les écosystèmes, prévenir et résister aux chocs environnementaux et surtout pour que les effets négatifs des changements climatiques et autres crises récurrentes futures diminuent. Les bénéficiaires ont eu accès à des ressources productives qui ont renforcé leur résilience face aux effets des changements climatiques. Les résultats intermédiaires suivants sont atteints par le projet sur la période indiquée :

Résultat 1 : Les communautés bénéficiaires ont eu des compétences en matière de pratiques de conservation des sols et de l’eau intégrant des initiatives du Genre, qui leur ont permis d’aménager 67 ha dans les champs avec une augmentation de la production d’au moins 20% 

Produit 1 : Des terres agricoles dégradées sont restaurées en développant des techniques de conservation des eaux et sols permettant aux communautés d’être plus résilientes aux changements climatiques

Sur la période de janvier à décembre 2023, ont réalisés : 91 ha de cordons pierreux et 68 ha de zaï dans les villages de Babadengo (commune de Soboundou) et Farana (commune de Soumpi) pour 2160 bénéficiaires directs et 4320 indirects. Les pourcentages pour les bénéficiaires (directs et indirects) sont de 30% pour les femmes et 70% pour les hommes. 60 ha de fixation de dunes dans les villages de Dabi (commune de Soumpi) et Sibo (commune de Soboundou) pour 2800 bénéficiaires directs et 3100 indirects. Les pourcentages pour les bénéficiaires (directs et indirects) sont de 20% pour les femmes et 80% pour les hommes. Tous les chiffres sont confirmés par des mesures directes sur le terrain en fin de période.
Produit 3 : Des pâturages, parcours pastoraux et gites d’étapes sont aménagés et réhabilités permettant ainsi de développer le pastoralisme et limiter les conflits entre agriculteurs et éleveurs.
Courant de l’année, 20 ha par le repiquage des boutures de bourgou ont été réhabilités dans la bourgoutière de MOSSOBO à Sibo dans la commune de Soboundou pour 2500 bénéficiaires dont 900 directs et 1600 indirects dont la commune de Soboundou et les autres communes environnantes. 25 ha à Seno Fira et 25 ha à Seno Bodilla, commune de Soboundou. Les espaces pastoraux Seno Fira et Seno Bodilla font partie de la commune de Soboundou et dont le nombre de bénéficaires a été déjà comptabilisé dans les chiffres avancés. Ces espaces pastoraux ont été enrichis par l’ensemencement de Cram-Cram. Aussi, un système Hydraulique Pastoral Amélioré (forage équipé Pompe Solaire avec deux abreuvoirs) a été réalisés au niveau du gite d’étape de Seno - Fira pour permettre une exploitation optimale de l’espace pastoral et atténuer le cout d’abreuvement des animaux dans la zone.

La délimitation de 32 km de couloirs de passage d’animaux a eu lieu au niveau de la mare de Koboro exploitée par les villages de Babadengo, N’Gouronné, Bagnaga Tieba et de Niafunké dans le sens d’une amélioration des pâturages à l’eau et de la sécurisation des déplacements des animaux par des pistes aménagées. Les populations bénéficiaires d’aménagement des espaces pastoraux et couloirs de passages des animaux sont estimées à 4924 directs dont 2462 d’hommes et 2462 de femmes, 16494 indirects dont 8247 d’hommes et 8247 de femmes pour un total de 21418
Résultat 2: Au moins 334 producteurs (agriculteurs, éleveurs, producteurs forestiers…) sont appuyés dans la fourniture et la diffusion de semences hâtives et résistantes à la sécheresse afin de réduire les risques d’échec des cultures. Dans cette dissémination, existent 6 espèces animales et piscicoles
 
Produit 2 : Des semences améliorées et intrants de production sont mis à disposition des producteurs en développant une agriculture climato-intelligente sensible au genre.
Durant l’année, 7080 femmes des groupements de femmes de Soboundou1, Soboundou2, Tanimak, Temet, Sibo, Dofana, Mekoreye, Farana, Kassoum, ont acquis des semences maraîchères adaptées aux conditions climatiques (riz, gombo, pomme de terre, oignon, choux, carotte, betterave…) et matériels de production (grillage, brouettes, pelles, arrosoirs, tricycles, pluviomètres, téléphones…). Tous sont des bénéficiaires directs dont 80% des femmes et 20% hommes.
Produit 4 : Une gestion concertée des ressources pastorales sensible au genre est mise en place pour permettre une harmonie du développement du sous-secteur de l’élevage (à partir de la formation)
5 schémas directeurs d’aménagement des espaces pastoraux des villages (Andiam, Takadji, Koboro, Danga, Waki) sont élaborés.

Les schémas directeurs d’aménagement permettent de mieux gérer les espaces pastoraux. En effet, ils servent de veiller à ce que les prélèvements ne dépassent les recrus de régénération des pâturages, c’est-à-dire à ce que la biomasse puisse satisfaire au nombre d’animaux en pâturage de sorte que les aires de pâturage puissent se maintenir et se regénérer. Ils permettent également de veiller sur les règles traditionnelles et modernes des ressources naturelles et des couloirs de passage des animaux afin de limiter les conflits entre agriculteurs, éleveurs et exploitants forestiers. 

Il faut reconnaitre, outre les ateliers, une personne (en général femme) a été mandatée pour faire la restitution au niveau de chaque village.

Les aménagements des espaces pastoraux et les délimitations des couloirs de passage des animaux viennent d’être faits en T2 an2 et nous attendons qu’ils en fassent leurs effets pour donner les résultats.

Ces séries de concertation permettant à la fois le renforcement de capacité de 50 participants (agriculteurs, éleveurs, exploitants forestiers) dont 30 femmes et 20 hommes ont permis aux participants de renforcer les capacités en :

· Règles (traditionnelles et modernes) de gestion des ressources du terroir ;
· Délimitation du terroir ;
· Gestion des conflits ;
· Collaboration entre les acteurs (communautés, services techniques et administration) ;
· Techniques de restauration des écosystèmes.
Cette série de réunions a été réalisée et les zones à potentiel élevé en matière de ressources pastorales, pouvant accueillir un nombre important d’animaux ont été identifiées au niveau des Communes de Soboundou et Soumpi. Ces rencontres ont permis de mettre en place le scenario retenu sur une période de 2 à 5 ans qui a pour but de donner des orientations stratégiques de manière prospective afin de définir de manière « macro » l’articulation de la réalisation des principaux objectifs dans le temps. Les étapes de ces concertations sont :

1. Diagnostic (collecte des données et Revu documentaire) ;

2. Analyse des données (concertation) ;

3. Planification, Programmation et Estimation des couts ;

4.  Restitution et validation des activités ;

5.  Accompagnement et mise en œuvre des activités programmées.

Les conditions de mise en place de cadres de concertation et de création d’aires pastorales, dans chacun des Secteurs de développement économiques ont été analysées sur le terrain avec les acteurs concernés. Des schémas directeurs d’aménagement sont élaborés et disponibles.

Quelques actions prioritaires sur le plan organisationnel et en termes d’investissements pour des ouvrages (tels que pistes et aires pastorales, hydraulique pastorale, etc.), réalisables par de la Commune de Soboundou à travers les ressources financières disponibles au niveau du Projet sont identifiées avec les acteurs locaux concernés.

Résultat 3: Au moins 2 mares sont empoissonnées, permettant ainsi une augmentation de la production piscicole

Produit 5 : Des techniques permettant un accroissement durable de la production piscicole sont adoptées par les communautés bénéficiaires
44800 alevins (7000 Tilapia et 37800 Clarias) sont acquis et ont permis d’empoissonner 4 mares (Sibo, Goubo, Takouti, Koboro) et 2 étangs (Association Génération 60 et Goubo). Les bénéficiaires sont repartis comme suit : Takadji : 6300 dont 3100 Hommes 3200 femmes ; Koboro : 4800 dont 2900 hommes et 1900 femmes ; Sibo : 1100 dont 600 hommes et 500 femmes ; Goubo : 920 dont 420 hommes et 500 femmes ; Association Génération 60 de Niafunké : 110 hommes uniquement ; Goubo : 128 dont 60 hommes et 68 femmes.

Au cours de l’empoissonnement, des appuis conseils sous forme de formation ont été donnés par la ferme piscicole sur : la fumigation, l’alimentation, le renouvellement de l’eau, les ratios (en étang et en mare), les techniques et périodes de pesée. La ferme piscicole a accompagné cette acquisition de sacs d’aliment poisson aux bénéficiaires pour permettre aux bénéficiaires de mieux réaliser leurs activités.
Résultat 4: Au moins 17 ha de plantations de production de bois sont réalisés à l’aide d’essences à croissance rapide réduisant sensiblement la pression sur les faibles formations forestières naturelles tout en contribuant à la réduction de la pauvreté par la génération de revenus durables pour les bénéficiaires d’une part et amélioreront la couverture forestière des terroirs d’intervention d’autre part
Produit 6 : La production forestière s’est améliorée grâce aux plantations d’essences à croissance rapide

Plantations d’espèces à croissance rapide :40 ha de plantation avec arrosage et gardiennage d’Eucalyptus ont été réalisée dans les villages de Dagodji et Goubo (commune de Soboundou) et Dabi et Mekoreye (commune de Soumpi) pour 1200 bénéficiaires directs dont 240 femmes et 960 hommes et 3600 indirects dont 720 femmes et 2880 d’hommes.
Aussi, il y a eu plantations de légumineuses à travers les repiquages de 20 ha de bourgou à Sibo (commune de Soboundou) pour 900 bénéficiaires directs 540 femmes et 360 hommes et 1600 indirects dont 960 femmes et 640 hommes.
Ces plantations d’essences à croissance ont tout au plus 2 ans et n’ont pas atteint pour le moment la taille d’exploitabilité. C’est dire qu’on ne peut savoir pour le moment leurs impacts sur l’augmentation des revenus des bénéficiaires. Mais du point de vue écologique on note la contribution de la lutte contre l’ensablement et la restauration des écosystèmes.
· Défis 

La sécurité et la quiétude reviennent de plus en plus à Tombouctou et singulièrement dans l’Haoussa de Niafounké où se réaliser le projet, grâce à l’avancée spectaculaire des forces armées maliennes. Cependant, les djihadistes ont développé de nouvelles formes de pratiques d’attaque en développant de nouveaux types d’explosifs sur les passages des voyageurs et l’instauration du paiement des zakats sur les productions agricoles et le cheptel. Ces nouvelles formes de pratiques d’attaque n’ont pas influé sur le déroulement proprement des activités. Par ailleurs, elles ont joué sur le coût et le temps de transport des matériels à acheminer sur le terrain.
La mise à disposition des fonds pour la période du projet a accusé un retard du fait de quelques contraintes techniques observées dans le processus de paiement. Des alternatives ont été trouvées à ce problème afin de permettre à l’ONG RED de continuer à exécuter correctement le projet. L’alternative trouvée pour le moment est le paiement par chèque des avances de fonds.
Le coût réel d’exécution des activités est en déphasage avec les coûts prévisionnels du projet. Cela va avoir un impact sur les quantités de certains ouvrages à exécuter. Cela s’explique de plusieurs manières dont on peut citer entre autres : 1) Le projet a été monté depuis 2019 sur la base des coûts de l’époque ; 2) Avec les changements sociopolitiques soudains qu’a connu le Mali et récemment l’embargo, il y a eu une hausse des prix des articles ; 3) Avec le retard dans les décaissements (par exemple une activité qui doit exécutée en juin-juillet période de l’hivernage et dont les fonds ne sont reçus qu’en octobre-novembre) joue sur le coût, voire même sur la réussite de l’activité et parfois même à engendrer double dépenses (cas de reboisement avec regarnissage, creusement des puits puis surcreusement).
· Leçons apprises 

· L’implication de l’ensemble des parties prenantes (Bénéficiaires, équipe projet et autorités), associées aux acteurs locaux (services techniques, admiration, personnes ressources) dans la mise en œuvre du projet par l’ONG RED a été un gage de succès permettant au projet d’être cité comme modèle de réussite parmi les autres projets financés par le Fonds Climat Mali (FCM) dans le cercle de Niafunké.
· Avec les premières semences distribuées, les bénéficiaires parviennent petit à petit à reconstituer des semences améliorées de riz, sorgho et semences maraichères très prisées par les communautés et adaptées aux changements climatiques. Cette capacité de reconstitution par les bénéficiaires constitue une cage de pérennité pour le projet et peut être appliqué ailleurs ou dans des actions futures. 
· L’aménagement des casiers pastoraux et la délimitation des couloirs de passage des animaux, contribuent fortement au développement de l’élevage par la production du fourrage et aussi à réduire les conflits entre agriculteurs, éleveurs et exploitants forestiers.

· Bien que ne faisant pas partie du budget et étant une forte appréciation des bénéficiaires, la Ferme piscicole Boubacar Diallo a bien offert aux bénéficiaires quelques sacs d’aliments poissons en guise d’accompagnement. Ceci a beaucoup motivé les bénéficiaires ;
· La volonté exprimée des bénéficiaires à aller plus loin dans l’exploitation de leurs unités de production spécifique tout en adoptant des pratiques contributrices dans la lutte contre le changement climatique par exemples, l’utilisation de la technique de Zaï par les exploitants de la mare de Takadji et la propagation des semences améliorées adoptées au changement climatique par les bénéficiaires de tous les villages, sont tous des gages de succès.

· Les perspectives à court et moyen termes :
Pour la période à venir (année 2024), les activités prioritaires du projet concerneront les éléments ci-dessous :

a. Poursuite des activités de Restauration des terres agricoles dégradées par des techniques de conservation des eaux et sols permettant aux communautés d’être plus résilientes aux changements climatiques ;  

b. Poursuite de la Fixation de dunes et autres activités de restauration de terre ;

c. Poursuite de la Plantation de légumineuses et utilisation de la fumure animale

d. Achat et mis à disposition des bénéficiaires de matériels et matériaux de travaux (machettes, charrettes, pics, pioches, brouettes, sécateurs…)

e. Achat et distributions de semences améliorées résilientes (riz, mil, ovins, bovins…) ;

f. Aménagement de casiers pastoraux ;

g. Aménagement couloirs de passage des animaux.

· Transfert de compétence : 

Le projet souhaite transférer et pérenniser les activités autour des thématiques suivantes :
· Appui au renforcement des capacités de la communauté bénéficiaire par les services techniques même après le retrait du projet sur les techniques de pisciculture, aménagement des casiers pastoraux, rehaussement de palissade, les techniques de compostage, les techniques de production et de conservation des légumineuses…. 

· L’implication directe des bénéficiaires dans la mise en œuvre des activités à partir des transferts de compétences, les contributions en main d’œuvre physique, les contributions financières, les contributions en nature 
· L’implication et les apports des Mairies des communes concernées et des services techniques dans la planification et la mise en œuvre des activités.
· Schéma de sortie/Appropriation par les bénéficiaires :

L’ONG RED travaille avec les autorités/leaders pour s’assurer Un cahier de charge est signé entre RED, les autres acteurs impliqués (mairies et services techniques) pour réaliser les activités et des structures communautaires de gestion crées à cet effet pour la pérennisation des actions entreprises après le retrait du Fonds Climat.

· Consolidation des acquis /Nouvelle idée de projet

Cette période a permis à l’équipe de projet de renforcer les acquis obtenus des périodes précédentes en tenant compte des recommandations de la mission de suivi réalisé par le consultant d’appui commis par ONU Femmes à cet effet. Le renforcement des capacités des groupements de femmes en gestion administrative, financière et comptable et leur appui financier restent le créneau porteur pour intensifier l’information et l’implication des femmes et des filles.
· Évaluation qualitative
En utilisant le Cadre de Résultats du Document de Projet/PTA– veuillez faire le point sur la réalisation des indicateurs au niveau des résultats et des produits dans le tableau ci-dessous. Lorsqu'il n'a pas été possible de recueillir des données sur les indicateurs, expliquer le pourquoi, ainsi que donner des détails sur comment et quand ces données seront recueillies.

	
	Titre du Projet : RESTAURATION DES ECOSYSTEMES SAHELIENS A TRAVERS DES ACTIVITES AGRO-SYLVO-PASTORALES ET AQUACOLES POUR RENFORCER LA RESILIENCE DES POPULATIONS DANS LES COMMUNES DE SOBOUNDOU ET SOUMPI

	Objectif spécifique du Fonds auquel le programme/projet va contribuer 
	
	Appuyer l’adoption de pratiques et technologies agrosylvopastorales et piscicoles résilientes afin de réduire la vulnérabilité des systèmes de production face aux changements climatiques et à la variabilité climatique.

	Effet attendu
	· 
	· Réduction du risque de mauvaise récolte grâce à l’introduction de pratiques de conservation des sols et de l’eau dans les champs. Le développement et la diffusion de semences hâtives et résistantes à la sécheresse aideront aussi à réduire les risques d’échec des cultures.

· La dissémination d’espèces animales et piscicoles résistantes à la sécheresse et de techniques appropriées de gestion du bétail et du poisson renforceront les profits économiques de la conservation des sols et de l’eau et, ensemble avec les services de vulgarisation, résulteront en une gestion améliorée des prairies dans la zone du programme, avec des bénéfices économiques et environnementaux qui y sont associés.
· L’amélioration de la couverture forestière de la zone et la réduction de la pauvreté à travers la production de bois de chauffe et de service pour la satisfaction des besoins quotidiens  

	Indicateurs d’Effet
	Zone Géographique
	Situations de référence
 (Année 0
)
	Indicateur atteint (An 2022-2023
)
	Indicateur atteint depuis le début du projet
	Raisons d’éventuel(s) écart(s)
	Cibles finales

(Année)
	Moyens de verification

	Nombre d’ha de terres dégradées restaurées à travers des techniques de Défense et Restauration des Sols/Conservation des Eaux et des Sols (DRS/CES) couplées au reboisement
	Les 20 villages cités des communes de Soboundou et de Soumpi.
	10 ha
	219 ha au total dont 107 ha pour T1 an2

(Dont 80ha de dunes fixées, 117ha par la réalisation de cordon pierreux, Zaï et ensemencement en cram-cram) et 112 ha en T2 an2 (dont 54 ha en cordons pierreux, 38 ha en zaï et 20 ha fixation de dunes) pour 2800 bénéficiaires dont 560 femmes sur 134 ha prévus en an2. 
	339 ha au total dont 110 ha pour an1 
	Le dépassement s’explique par le changement de sites de projet avec une augmentation du nombre producteurs et de superficies. 
	200 ha dans 20 villages 
	Rapports périodiques, Rapports de supervision ; Polygonale (évaluation des superficies par GPS) des sites, observations directes

	Nombre de producteurs avec un accès à des semences améliorées
	Les 20 villages cités des communes de Soboundou et de Soumpi.
	10
	7080 (dont 2580 en T1 an2 et 4500 en T2 an2 dont 5664 femmes et 1416 hommes) sur une prévision de 334 pour an2. 
	8670 dont 1580 en an1
	Le dépassement par rapport à la cible de l’an2 est dû au changement de sites avec une augmentation du nombre de producteurs et des superficies en vue de satisfaire les bénéficiaires
	2000
	Sondages, rapports

	Accroissement de la productivité agricole (ton/ha et par type de production)
	Les 20 villages cités des communes de Soboundou et de Soumpi.
	Riz: 5t/ha

Mil : 0,5t/ha
	Riz: 6t/ha (6t/ha prévu en an2).

Mil: 0,9t/ha (0,9t/ha prévu en an2).
	Riz: 6t/ha.

Mil: 0,9t/ha 
	De plus en plus les producteurs maitrisent les techniques de production grâce aux formations recues 
	Riz: 7t/ha

Mil: 1t/ha
	Mesures de rendement rapports, ministère de l’Agriculture

	Accroissement de la Productivité du Cheptel
	Les 20 villages cités des communes de Soboundou et de Soumpi.
	1l/laitière
	2l/laitière (2l/laitière prévus en an2 soit une augmentation de 1l en an2)
	2l/laitière
	La régénération des espaces de Fira et Bodilla et la plantation des légumineuses ont donné plus du fourrage aux animaux.
	3l/laitière
	Mesures directes, rapports périodiques

	Nombre de conflits entre éleveurs et agriculteur annuellement et par entités administrative 
	Les 20 villages cités des communes de Soboundou et de Soumpi.
	40/an
	20 (dont 10 en T1 an 2 et 10 T2 an2 sont réduits).

C’est une activité diffuse dans les cadres des concertations sur les schémas d’aménagement et l’aménagement des espaces pastoraux et la collaboration avec la justice. Ces données sont des sondages empiriques à ces niveaux.
	20/an
	Les séances de sensibilisation, les schémas d’aménagement et la formation ont bien servi aux communautés.
	10/an
	Actes de justice, sondage, rapports

	Produit Attendu 1 

	
	Les terres agricoles dégradées sont restaurées en développant des techniques de conservation des eaux et sols permettant aux communautés d’être plus résilientes aux changements climatiques  

	Indicateurs de Résultats immédiats
	Zone Géographique
	Situations de référence 
	Indicateur atteint (An 2)
	
	Raisons d’éventuel(s) écart(s)
	Cibles finales
	Moyens de vérification  

	Nombre d’hectare de terres agricoles dégradées restaurées
	Communes de Soboundou et de Soumpi.
	10 ha
	219 ha au total dont 107 ha pour T1 an2

(Dont 80ha de dunes fixées, 117ha par la réalisation de cordon pierreux, Zaï et ensemencement en cram-cram) et 112 ha en T2 an2 (dont 54 ha en cordons pierreux, 38 ha en zaï et 20 ha fixation de dunes) pour 2800 bénéficiaires dont 560 femmes sur 134 ha prévus en an2.
	339 ha au total dont 110 ha pour an1
	Le dépassement s’explique par le changement de sites de projet avec une augmentation du nombre producteurs et de superficies. 
	200 ha dans 20 villages 
	Rapports périodiques, Rapports de supervision ; Polygonale (évaluation des superficies par GPS) des sites, observations directes

	Produit Attendu 2
	
	Les semences améliorées sont mises à disposition aux producteurs en développant une agriculture climato-intelligente sensible au genre

	Indicateurs de Résultats immédiats
	Zone Géographique
	Situations de référence
	Indicateur atteint (An 2)
	
	Raisons d’éventuel(s) écart(s)
	Cibles finales
	Moyens de vérification 

	Nombre de nouveaux types de semences améliorées apportées
	Communes de Soboundou et de Soumpi.
	0
	10 Types de semences améliorées (cultures sèches et variétés maraîchères) ont été distribués à 5664 femmes sur 3 prévus en an 1 et 4 en an2.
	10
	La prise en compte du maraichage des femmes a permis cette augmentation des types de semences.
	10 Types de semences (cultures sèches et variétés maraîchères.
	Observations, interviews, rapports périodiques

	Quantité de semences améliorées apportées
	Communes de Soboundou et de Soumpi.
	100 kg 
	4000 kg (4 tonnes) de semences de riz améliorés en T1 an2 à 200 dont 150 hommes et 50 femmes ;  
2 tonnes de semences de sorgho en T1 an2 à 200 producteurs dont 150 hommes et 50 femmes ;

10 sacs (de 30 kg chacun) de semences d’oignon amélioré distribué à 60 femmes maraichères en T1 an2 et 20 sacs (de 30 kg chacun) en T2 an2 à 120 femmes.
24 caisses (de 30 kg chacune) de pomme de terre à 60 femmes maraichères en T1 an2 et 25 caisses (de 30 kg chacun) à 120 femmes en T2 an2.
50 boites de Gombo à 200 femmes en T1 an2 ;

1580 personnes dont 1130 femmes ont reçu : 40 boites de semences de tomate, 40 boites de choux, 40 boites, 40 boites de betterave, 40 boites de laitue en T1 an2. Idem en T2 an2 

Mêmes quantités en ces semences maraîchères et même nombre de bénéficiaires en T2 an2.
	14,1 tonnes de semences de riz améliorés dont 10 distribués en an1
4 tonnes de semences de sorgho dont 2 distribués en an1

155 boites de Gombo dont 105 en an1

	Il y a eu une sous-estimation de la cible finale en fonction du nombre de producteurs et des superficies à exploiter à l’égard aussi du changement de sites.
	800 kg
	Mesures directes

	Nombre de semences améliorées disponibles sur les marchés de la zone d’intervention du projet 
	Communes de Soboundou et de Soumpi.
	0
	6 Types de semences améliorées (cultures sèches et variétés maraîchères).
	6
	Gombo, oignon, tomate, choux, salade, betterave sont disponibles localement
	10 Types de semences (cultures sèches et variétés maraîchères) .
	Enquêtes marchés sondages, rapports

	Produit Attendu 3
	
	Les pâturages, parcours pastoraux et gites d’étapes sont aménagés et réhabilités permettant ainsi de développer le pastoralisme et limiter les conflits entre agriculteurs et éleveurs

	Indicateurs de Résultats immédiats
	Zone Géographique
	Situations de référence
	Indicateur atteint (An 2)
	Niveau d’atteinte des indicateurs de 2021 à 2023
	Raisons d’éventuel(s) écart(s)
	Cibles finales
	Moyens de verification 

	Nombre d’hectare de pâturages aménagés
	Communes de Soboundou et de Soumpi.
	010 ha
	70 ha dont 20 ha en T1 an2 et 50 ha en T2 an2 à 4924 dont 2462 d’hommes et 2462 de femmes.

	120 ha dont 40 ha sur 0 prévu en an1
	L’activité est prévue en an2 et an3
	200 ha
	Mesures directes, observations, interviews, suivi

	Nombre d’hectare de casiers pastoraux aménagés
	Communes de Soboundou et de Soumpi.
	20 ha
	70 ha dont 20 ha en T1 an2 et 50 ha en T2 an2 à 4924 dont 2462 d’hommes. 50 ha prévus en an2


	120 ha dont 40 ha sur 0 prévu en an1
	Changement de sites et l’amélioration de la situation sécuritaire
	100 ha
	Mesures directes, rapports, observations

	Longueur de couloirs de passages des animaux réhabilités
	Communes de Soboundou et de Soumpi.
	10 km
	32 km en T2 an2.

(50km prévus en an2)
	42 km
	L’activité continue 
	50 Km
	Mesures directes, rapports, observations

	Nombre d’hectare de gites d’étapes aménagés
	Communes de Soboundou et de Soumpi.
	10 ha
	50 ha 

(50 ha prévus en an2)
	60 ha 
	L’écart se justifie par le fait que l’activité se poursuit en l’année 3
	50 ha
	Mesures directes, rapports, observations

	Produit Attendu 4
	
	Une gestion concertée des ressources pastorales sensible au genre est mise en place pour permettre une harmonie du développement du sous-secteur de l’élevage

	Indicateurs de Résultats immédiats
	Zone Géographique
	Situations de référence
	Indicateur atteint (An 2)
	
	Raisons d’éventuel(s) écart(s)
	Cibles finales
	Moyens de vérification 

	Nombre de techniques appropriées de gestion
	Communes de Soboundou et de Soumpi.
	0
	6 réalisées en an2
	6
	L’activité continue en an3
	8
	Outils, Mesures directes, rapports, observations

	Nombre de conflits entre éleveurs et agriculteurs
	Communes de Soboundou et de Soumpi.
	40/an
	20 (dont 10 en T1 an 2 et 10 T2 an2 sont réduits)
	20/an
	Les séances de sensibilisation les schémas d’aménagement et la formation ont bien servi aux communautés.
	10/an
	PV de conciliation, sondage, rapports, Actes de justice

	Produit Attendu 5
	
	Les techniques permettant un accroissement durable de la production piscicole sont adoptées par les communautés bénéficiaires

	 Indicateurs de Résultats immédiats
	Zone Géographique
	Situations de référence
	Indicateur atteint (An 2)
	
	Raisons d’éventuel(s) écart(s)
	Cibles finales
	Moyens de verification 

	Nombre de mares empoissonnées

	Communes de Soboundou et de Soumpi.
	0
	4 mares (Sibo, Goubo, Takouti, Koboro) et 2 étangs (Génération 60 et Goubo) à Takadji : 6300 dont 3100 Hommes 3200 femmes

Koboro : 4800 dont 2900 hommes et 1900 femmes

Sibo : 1100 dont 600 hommes et 500 femmes

Goubo : 920 dont 420 hommes et 500 femmes

Association Generation 60 de Niafunké : 110 hommes uniquement

Goubo :128 dont 60 hommes ET 68 femmes.
	6
	L’activité continue en An3. 
	5
	Comptage, rapports

	Nombre de pêcheurs formés
	Communes de Soboundou et de Soumpi.
	0
	Total 60 pêcheurs formés en an2 T2 
	60
Ce sont les mêmes personnes formées an1 et an2
	
	60
	Comptage, rapports

	Nombre et types de formations
	Communes de Soboundou et de Soumpi.
	0
	3 formations ont été rapidement faites sur l’empoissonnement, l’alimentation et les entretiens des ouvrages en T2 an2 aux mêmes cibles. 50 hommes et 30 femmes.
	6
On a fait une introduction en an1 (3 formations : techniques de production, intrants de production, les espèces à élever).
	On a préféré faire une introduction en an1 (3 formations). 
	6
	Rapports de formation, rapports périodiques

	Quantité d’alevins apportés
	Communes de Soboundou et de Soumpi.
	0
	44800 distribués en T2 an2 à 7258 hommes et 6100 femmes
	44800
	L’activité continue. 
	40000
	Comptage,

 Rapports

	Produit Attendu 6
	
	L’amélioration de la production forestière grâce aux plantations d’essences à croissance rapide

	 Indicateurs de Résultats immédiats
	Zone Géographique
	Situations de référence
	Indicateur atteint (An 2)
	
	Raisons d’éventuel(s) écart(s)
	Cibles finales
	Moyens de verification 

	Nombre d’hectares plantés
	Communes de Soboundou et de Soumpi.
	20 ha
	40 dont 20 ha en T1 an2 et 20 ha T2 an2 sur 50 ha prévus en an2. Bénéficiaires : 240 femmes et 960 hommes.

	90 ha dont 30 ha en an1
	L’activité continue en an2 et an3.
	100ha
	Mesures directes, observations, rapports

	Nombre de plants produits
	Communes de Soboundou et de Soumpi.
	8000 plants ?
	20416 en T2 an2.

Bénéficiaires : 240 femmes et 960 hommes.

	49250 dont 20834 en an1
	L’activité continue en an3. 
	62500 
	Mesures directes, observations, rapports

	Types de plants produits
	Communes de Soboundou et de Soumpi.
	Locales
	6 types d’espèces à croissance rapide et fruitières : Eucalyptus, Meem, Prosopis, Parkinsonia, quelques rares fruitiers (Jujubier, papayier, goyavier)
	6 espèces à croissance rapide
	Pas d’écart
	6 espèces à croissance rapide et fruitières
	Mesures directes, observations, rapports


III. Une illustration narrative spécifique (Optionnel)
IV. Autres bilans ou évaluations (le cas échéant)
V. Révisions programmatiques (le cas échéant)

• Indiquer toute modification importante dans les stratégies, les objectifs ou les résultats clés qui ont eu lieu.

VI. Ressources (Optionnel)

• Fournir des informations sur la gestion financière, l’approvisionnement et les ressources humaines.

• Indiquer si le programme a mobilisé des ressources supplémentaires ou des interventions d’autres partenaires.

Annexes 
Annexe 1 : LISTE DES VILLAGES D’INTERVENTION DU PROJET

	CODE
	Commune
	Village
	 
	 

	
	
	
	Total
	Femme   
	Homme   

	 
	Soboundou
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	Dabi 
	634
	334
	300

	2
	 
	Goubo
	710
	400
	310

	3
	 
	Gaoudel
	572
	300
	272

	4
	 
	Diengo
	610
	360
	250

	5
	 
	Niafunké
	12360
	6360
	6000

	6
	
	Sibo
	1197
	619
	578

	7
	
	Dagodji
	936
	543
	393

	8
	
	Babadengo
	418
	318
	100

	9
	
	Tanminak
	1188
	658
	530

	10
	
	Temet
	624
	320
	304

	 
	S/T
	19249
	10212
	9037

	 
	Soumpi
	 
	 
	 
	 

	11
	 
	Kassoum
	1340
	700
	640

	12
	 
	Mekorey
	452
	252
	200

	13
	
	Farana
	1824
	934
	890

	14
	
	Dofana
	522
	282
	240

	 
	S/T
	4138
	2168
	1970

	 
	Total
	23387
	12380
	11007


ANNEXE 2 : Quelques photos des réalisations, crédit RED, 2023
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Badji Maïga Vice Présidente du groupement des femmes de Taminack (11/01/2024)
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Fixation des dunes à Sibo (10/07/2023)                            Fixation des dunes à Sibo (23/06/2023)
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Distribution de semences et matériels, Groupement de Temett (20/07/2023)
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Distribution de semences et matériels, Groupement de Sibo (20/07/2023)

Annexe 3 : QUELQUES TEMOIGNAGES : 2023 , Crédit : Consultant de suivi ( Mahamadou FARADJI)
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Mme Yattara

 Zeinabou Dicko

Présidente de

 L’Association 

Tartitt kel Tamoulaye

De  Niafunké
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Ibrahim Tiroba dit 

Thessi Tiroba,
 Conseiller de village

Diengo  et Exploitant 

De la mare de Takadji
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Mme Badji Almari 

vice-présidente de 

l’association

 Tamminack de Niafunké
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Haiba Haidara 

Chef de DABY

Annexe 4 : rapport de mission du consultant de suivi à titre d’information
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Photo de famille, devant la mairie de Soboundou, après la séance de  restitution des activités de la mission avec les acteurs locaux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RAPPORT DE MISSION SOUMIS PAR :   Date de soumission : le 30 Novembre 2023 Destination de la mission: dans la commune de Soboundou (Niafunké,Dabi et Sibo) dans la commune de Soumpi (  Kassoum, Mekoreye et Dofana) Dates de mission : Du 12  au 22 Novembre  2023 Type de mission : Mission de suivi de mise en œuvre des activités de l’ONG RED dans le cercle de Niafounké, région de Tombouctou. Mahamadou FARADJI, Consultant   
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ii) Évaluation axée sur les Indicateurs de Performance :





« Nous remercions ONU Femmes pour leur appui, nous avons reçu de matériels maraichers : pic, pèle, brouette, arrosoir et même des arbres eucalyptus et fruitier, la clôture du jardin en grillage, plus d’1ha en grillage avec de cornier pour faire la clôture. Nous avons reçu de grillage pour la clôture et le jardin est très bien protégé contre les animaux.





ONU Femmes à réveiller les femmes, nous sommes débout pour le jardin, nous cultivons du haricot, du poivron, du gombo tout culture qui est utilisée pour la consommation, nous vendons des produits maraichers, cela, nous donne de l’argent pour subvenir nos besoins.


Nous prenons en charge les dépenses aux seins du ménage, l’éducation des enfants et achat de médicament.





ONU Femmes est un bon exemple pour le développement et l’émancipation de femmes, nous appuyons les hommes pour la charge de ménage.


Dieu merci ONU Femmes, nous ne dépendons plus du marché pour nos légumes, c’est du jardin aux ménages, nous avons bien compris le petit commerce, nous menons nos AGR et est le résultat est positif.


Nous remercions notre ONG RED partenaire de l’ONU Femmes, pour leur accompagnement. » 








Nous avons référencé 21 femmes survivantes de Violences Basées sur le Genre (VBG) qui ont été référées et prises en charge. Par la suite, elles ont pu bénéficier des financements d’Activités Génératrices de revenus. 





Pour le renforcement des femmes dans le leadership, sur 27 femmes renforcées, nous avons enregistré 5 femmes candidates au niveau communal.





….


Prénom et Nom


ONG HONEY (Projet WPF)





« Nous avons reçu l’appui de ONU Femmes à travers l’ONG RED, vraiment le rendement à beaucoup changer, nous remercions beaucoup ONU Femmes et RED, grâce à leur semence en Sorgho et Gombo, nous avions eu un bon rendement l’année dernière. Cette année aussi, nous avions déjà semés pour la saison de décrue et les plants sont en bon état végétatif.





La pratique de la technique des Zaï, nous a permis d’attendre le moment des pluies avec l’esprit tranquille, quelques choses qu’on n’avait pas au paravent. Cela cadre parfaitement à réduire les effets du changement climatique.


 


Leur semence est une semence hâtive avec un bon rendement, les hommes aussi bien que les femmes du village de Diengo, remercient énormément ONU Femmes pour l’appui.





Nous avons fait un bon rendement les semences sont de qualités, merci ONU Femmes. » 











« Dieu merci avec l’appui de l’ONU Femmes qui nous a permis de démarrer des activités de maraichage, cela nous a amenés sur le chemin de la réussite, les produits récoltés ont été vendus et grâce à ça nous mangeons, entretenons nos enfants, achetons des médicaments pour la famille et des fournitures scolaires pour nos enfants, l’appui a été très bénéfique pour les femmes.





Nous avons reçu des appuis en grillage, semence, brouettes, pèles, arrosoirs, pic de la formation sur les traitements de plans et de la terre contre les verres, nous avons également reçu, une formation en compostage, nous n’avons pas utilisé l’engrais du marché, c’est le fumier que nous avons utilisé.





Comme appui nous avons besoin d’augmenter sur puit à grand diamètre pour sinon nous voulons un château d’eau. 





Nous remercions ONU Femmes pour l’appui et nous souhaitons toujours d’autres appui pour la bonne marche de notre jardin. » 

















« Nous ont reçus l’appui de l’ONU Femmes à travers RED, appui dans la fourniture de semence de Riz R1, dans la fixation des dunes sur 20hectares, en plantation d’arbre qui a été malheureusement engloutie par l’inondation, en bourgoutière sur plus de 20 hectares et de puits à grand diamètre, les femmes du village, ont été appuyées en grillage et matériels de travail et ont reçu des quantités importantes en semences maraichères. 





Nous souhaitons avoir plus d’appui en fixation de dune et en confection de digue de protection pour le dressage de l’eau de pluies, nous remercions beaucoup ONU Femmes pour l’appui, un grand changement est intervenu dans mon village, grâce de l’ONU Femmes.  





Les femmes ont créé une caisse d’épargne pour les AGR et 1 octroie de crédit a tout un chacun. Elles mènent des AGR, nous avons beaucoup avancés dans nos activités Tout le village a bénéficié de l’appui RED-ONU Femmes. » 











� Le terme “programme” est utilisé pour les projets, programmes et programmes conjoints.


� Résultats Stratégiques, tels que formulés dans le Cadre de planification stratégique (de l’ONU) (p. ex. UNDAF) ou document du projet; 


� Le numéro de référence du projet est le même que celui indiqué sur le message de notification, aussi appelé “Project ID” sur la fiche technique du projet sur le portail du Bureau MPTF (�HYPERLINK "http://mptf.undp.org/"�MPTF Office GATEWAY�). 


� La contribution du Fonds (MPTF ou Programme Conjoint) correspond à la quantité transférée aux Organisations Participantes des Nations Unies, qui est disponible sur le portail du Bureau MPTF (�HYPERLINK "http://mptf.undp.org/"�MPTF Office GATEWAY�) 


� La date de démarrage est la date du premier transfert de fonds du Bureau MPTF en tant qu’Agent Administratif. Cette date est disponible sur le portail du � HYPERLINK "http://mptf.undp.org/" �Bureau MPTF� (�HYPERLINK "http://mptf.undp.org/"�MPTF Office GATEWAY�)


� Tel qu’approuvé sur le document de projet originale par l’organisme de prise de décisions pertinent/comité de pilotage.


� Au cas de prolongation du projet, la date de clôture révisée et approuvée doit être reflétée ici. Si la prolongation n’est pas approuvée, la date de clôture actuelle est la même que la date de clôture initiale. La date de clôture est la même que la date de clôture opérationnelle, qui fait référence au moment où toutes les activités du programme ont été complétées par l’Organisation Participante responsable. A ce moment, les agences concernées doivent en informer le Bureau MPTF comme convenu dans le MOU. 


� Lorsque les données sont disponibles, dans le cas contraire justifier la situation.


� 2019 année de référence


� An 1 correspond à la période du 30 octobre 2021 au 30 octobre 2022


� Ces Produits doivent s’inscrire dans le cadre de l’Objectif spécifique attendu par le Fonds auquel le présent Programme répond. Les produits et les activités indicatives du Plan Stratégique 2014 du Fonds doivent guider le choix des indicateurs de résultats immédiats par le présent Programme. Veuillez ajouter des lignes si nécessaires pour les Produits 2, 3, etc. et les indicateurs associés. 
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Visite de la culture de décrue au village de Gaoudel, appuyé par le projet en semence améliorée et en intallation de la 


technique de Zai 


Visite du puit à grand diameter réalisé par le projet dans la plantation d’arbre non reussie  du village de Dabi                                                   Phot de famille avec les bénéficiaires du village de Dabi, après la rencontre de restitution   


 


RAPPORT DE MISSION SOUMIS PAR :  


 


Date de soumission : le 31 mai 2023 


Destination de la mission: dans la 


commune de Soboundou (Niafunké, 


Gaoudel, Giengo, Dabi et Goubo) dans 


la commune de Soumpi ( Kassoum et 


Mekoreye) 


Dates de mission : Du 22 au 31 mai  2023 


Type de mission : Mission de suivi de 


mise en œuvre des activités de l’ONG 


RED dans le cercle de Niafounké, 


région de Tombouctou. 


Mahamadou FARADJI, Consultant 


  


Mission de suivi des activités de l’ONG RED dans le cercle de Niafunké, 
Région de Tombouctou 
RAPPORT DE MISSION 


Visite de courtoisie avec le sous-prefet en charge des communes de Soboundou et de Soumpi 
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1. Introduction :  


Le présent rapport, est élaboré dans le cadre de la toute première mission de suivi de mise en œuvre du 


projet de « restauration des écosystèmes sahéliens à travers des activités agro-sylvo-pastorales et 


aquacoles pour renforcer la résilience des populations dans les communes de Soboundou et de Soumpi, 


dans le Cercle de Niafunké, région de Tombouctou ». La mission est cadrée par le RETAINER 


CONTRACT NATIONAL CONSULTANT/INDEPENDENT CONTRACTORE(IC) N° MLI-


SSA/NAT-2022-N°006, conclut entre Mr Mahamadou FARADJI (consultant) et l’ONU FEMMES. Le 


présent rapport, retrace le déroulement de la mission durant la période du 22 au 31 Mai 2023, suivant 


les termes de références pour la 1ère  mission du suivi de la mise en œuvre des activités de l’ONG RED 


dans le Cercle de Niafounké, région de Tombouctou.  


En termes de structuration, le rapport est décliné selon les points suivants :  


• Le rappel des objectifs de la mission ; 


• Les résultats attendus ; 


• Le déroulement de la mission ; 


• Les limites ; 


• Les résultats actuels du projet ; 


• Les contraintes, difficultés majeures et mesures de mitigation ; 


• Les bonnes pratiques/leçons apprises ; 


• Les constats et recommandations ; 


• La conclusion ; 


• Les annexes ; 


 
 


2. Objectifs et résultats attendus de la mission :  


2.1. L’objectif général : 


 


L’objectif général de cette 1ère  mission est de faire l’état des lieux de l’exécution des activités inscrites 


dans le plan de travail de l’ONG RED dans les communes de Soboundou et de Soumpi, dans le Cercle de 


Niafunke, région de Tombouctou. 


 


2.2. Les objectifs spécifiques sont :  


➢ S’assurer de la distribution effective des intrants de production aux bénéficiaires et de leur 


utilisation ;  


➢  S’assurer de l’existence physique des aménagements faits par le projet et de leur adéquation avec 


les besoins des bénéficiaires ;  


➢ S’assurer de la distribution, la plantation et de l’entretien effectif des plants légumineux aux 


bénéficiaires concernés ; 


➢ S’assurer de la présence physique et de l’utilisation des équipements logistiques achetés et 


envoyés sur le terrain par les bénéficiaires concernés ; 


➢ Recenser les contraintes liées à la mise en œuvre des activités par le partenaire et formuler des 


recommandations pour les pallier ; 


2.3.Les résultats attendus de la mission sont :  


 


 L’état des lieux de l’exécution des activités inscrites dans le plan de travail du projet de partenaire 


de mise en œuvre (RED) est fait ;  


 L’existence physique des aménagements faits par le projet sont constatés et leurs adéquations avec 


les besoins des bénéficiaires sont analysées ;  


 Les images, photos et vidéos sont réalisées sur les réalisations faites avec des témoignages ; 


 Les contraintes liées à la mise en œuvre des activités par le partenaire (RED) sont recensées 
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  Des Recommandations sont formulées pour la suite ; 


 


 


3. Déroulement de la mission :  


 


La mission s’est déroulée suivant, les étapes clés ci-dessous : 


 


Étape 1 : la première étape de la mission a concerné 2 activités : la 1ère activité est relative à la prise de 


contact avec l’équipe de l’ONG RED à Niafunké. Cette 1ère activité, a permis de réadapter le planning 


de la mission au contexte terrain, elle a beaucoup facilité le déroulement de la mission tant sur le plan 


administratif que sur la visite de terrain. L’équipe de l’ONG RED, s’est mis entièrement à la disposition 


du début à la fin de la mission.  


     


La 2ème activité de la première étape de la mission, a consisté à faire la visite de courtoisie auprès des 


autorités administratives et politiques des communes de Soboundou et de Soumpi : cette étape, a permis, 


non seulement de faciliter l’introduction de la mission sur le terrain, mais aussi de prodiguer des conseils 


sur le plan sécuritaire. La visite a commencé par la mairie de Soboundou, qui a accueilli la mission tout 


en la souhaitant la bienvenue dans sa commune. Ensuite la mission s’est rendue chez le préfet du Cercle 


de Niafunké et chez le sous-préfet central en charge des communes de Soboundou et de Soumpi. Toutes 


ces autorités visitées ont affirmé qu’elles sont informées des activités menées par l’ONG RED à travers 


les services techniques concernés qui leur font des comptes rendus des missions effectuées dans le cadre 


du Projet de Restauration des écosystèmes sahéliens à travers des activités agro-sylvo-pastorales et 


aquacoles pour renforcer la résilience des populations dans les communes de Soboundu et de Soumpi. 


Le Maire, de la commune de Soboundou, a informé la mission de sa présidence de cérémonie de 


réception des matériels, équipements et semences par les bénéficiaires, qui ont eu lieu à Niafunké. 


Quant aux autorités administratives, le sous-préfet, rencontré, a fait savoir à la mission, qu’il est 


nouvellement installé, donc il n’été pas là au moment de la pleine mise en œuvre des activités de la 


phase I du projet. Mais il affirme avoir lu les compte rendus, de différentes missions effectuées par les 


services techniques.   


 
Rencontre de prise de contact avec l'équipe RED                Visite de courtoisie, chez le Maire de la commune Rurale de Soboundou


 


Visite de courtoisie, respectivement, chez le Prefet de NKE et le sous prefet en charge des commune de Soboundou et de Soumpi 


 


Étape 2 : la 2ème étape de la mission, a consisté à faire une série de séance de travail avec les chefs de 


services locaux de la production et d’industrie animal, du cantonnement des eaux et forêts et du secteur 


de l’agriculture de Niafunké. Au cours de séance de travail, des échanges ont eu lieu sur l’implication 
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et le rôle joué par les services techniques dans la mise en œuvre du projet. À l’issu des échanges, il 


ressort que les services techniques, effectuent des missions spécifiques de suivi trimestriel de mise en 


œuvre des activités agro-pastorales et protection de l’environnement. Il s’agit plus concrètement de 


mission de suivi de travaux de fixation biologique des dunes, de plantation des arbres à essence 


rapide et de DRS/CES pour le service des eaux et forêts, des missions de suivi des travaux de mis 


en place des Zai, de cordon Pierreux et aménagement de périmètre maraichers pour le service 


d’agriculture et en fin la mise en place de bourgoutière (fourrage) pour le service de production 


d’industrie animale. Les services techniques, ont également exécuté des sessions de formation à 


l’endroit des bénéficiaires sur les techniques d’exploitation de leurs unités de production spécifique. 


Les différents thèmes, ont concerné : la technique du compostage pour les femmes maraichères et les 


exploitants hommes rizicole, le système de riziculture intensif (SRI) pour les exploitants de périmètre 


irrigué villageois (PIV), la technique culture en Zai pour les exploitants de la mare de Takadji, la 


technique de production et de conservation des légumineuses ( Bourgou), technique de fixation 


des dunes et plantation des arbres, la conservation des Eaux et Forêts (CES), défens et 


restauration des sols (DRS). Au total 60 bénéficiaires du projet dont 30 femmes, ont participé aux 


différentes sessions de formation.   


À la fin de chaque séance de travail, les difficultés/contraintes rencontrées sont évoquées par les services 


techniques dans l’exécution de leurs missions spécifiques. Des propositions d’améliorations ont été 


également dégagées pour une meilleure implication des services techniques dans la mise en œuvre du 


projet et dans l’accompagnement des bénéficiaires afin d’assurer une exploitation durable des acquis 


du projet.   


 
De gauche à droite, séance de travail avec le chef de cantonment Eaux et Forêts et chef du Secteur Agriculture de NKE 


Étape 3 : Visites des réalisations et échanges avec les bénéficiaires :  


La mission a pu visiter chacun de 7 villages bénéficiaires du projet. Au niveau de chaque village après 


la visite de courtoisie aux autorités villageoises et coutumières celles-ci ont facilité l’accès aux différents 


site, ils sont aussi membres des comités de gestion, les réalisations ont été ensuite visitées avant de 


terminer par une rencontre de synthèse avec les bénéficiaires (comité de gestion par endroit élargi aux 


autres membres de l’association bénéficiaire).   


 


 
 


Au cours de la mission 205 personnes ont été rencontrées, dont 196 bénéficiaires et 9 acteurs locaux. 


Sur les 205 personnes 151 sont des femmes, soit 73,66%. 


 


 


La situation de chaque village visité est consignée dans le tableau suivant : 


22%


73%


4% 1%


Catégorie des personnes rencontrées au cours de la mission


bénéficiaires Hommes Bénéficiaires Femmes Ateurs locaux Hommes Acteurs  Femmes
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V
illa


g
e
 


Coordonées GPS et 


Nombre des 


bénéficiaires 


rencontrés, nom et 


contact du chef de 


village ou présidente 


de groupement 


 


 


Activité menées par RED 


Constats  


Quelques images illustratives Point forts Points faibles 


S
o


b
o


u
n


d
o


u
 


N
ifu


n
k


é
 


• Coordonnés 


GPS du jardin 


des femmes, 


membres de 


l’Association 


« Kel 


Tamoulaye) 


de NKE : 


longitude : 


3°58,787’0. 


Attitude : 


15°56’622N 


18 femmes 


rencontrées sur le 


site maraicher.  


La présidente de 


l’association est 


Madame Yattara 


Zeinabou 


DICKO, cel : 72 


36 51 66. 


 


 


 


 


1- Octroi de clôture en 


grillage pour 1 


hectares, de petits 


matériels de travail et 


des semences 


maraichères aux 2 


groupements 


féminins à savoir : 


Association 


Taminack et 


association Tartitt kel 


tamouaye de 


Niafunké. (voir PV de 


réception pour plus de 


détail)  


2- Creusement de puit à 


grand diamètre+ 4 


bassins de réception 


sur les sites 


maraichers de 2 


groupements ; 


3- Octroi des plants 


d’arbres dont 846 


pieds d’arbres pour 


l’association Tartitt 


kel tamouaye de 


-l’engagement fort des 


femmes pour 


l’exploitation de leur 


PM ; 


-les 2 périmètres sont 


clôturés ; 


L’utilisation des 


semences, matériels et 


équipements offerts par 


le projet. 


-la grande majorité des 


arbres sont en 


croissance au niveau de 


l’association Tartitt kel 


tamouaye de Niafunké, 


 


-La connaissance de la 


technique maraichère et 


de l’arboriculture par 


les femmes. 


 


-l’insuffisance d’eau 


pour permettre la 


couverture totale des 


PM respectifs 


 


Insuffisance accrue de 


l’eau sur le site de 


l’association 


Tamninack due au 


tarissement rapide du 


puit, pour solutionner 


ce problème, 


l’association, a cherché 


un puisatier qu’elle a 


payé 75 000Fcfa pour 


sur creuser le puit ; 


 


Absence des outils de 


gestion au sein des 2 


organisations, pas de 


liste des exploitants, 


non maitrise total des 


superficies emblavées ; 


Manque de compte 


d’exploitation et bilan 


de production ; 


 
Photo de famille au tour du puit réalisé par le 


projet 


 
Séance d'échange avec les membres du comité 


de gestion 


 
Vue entrée du PM cloturé par le Projet 


 
Images des arbres offorts par le projet 
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• Coordonnés 


GPS du jardin 


des femmes, 


membres de 


l’Association 


« Tamninack) 


de NKE : 


longitude : 


3°58,688’0. 


Attitude : 


15°56’699N 


37 femmes 


rencontrées sur le 


site maraicher.  


La présidente de 


l’association est 


Madame 


Annakou CISSE, 


cel : 71 45 75 18 


Niafunké  et 200 


pieds d’arbres pour 


l’association 


Tamninack 


4- Formation  en 


Compostage de 4 


membres dont 2 


représentantes par 


association 


 


Non application des 


acquis de la formation 


en compostage. 


 


 
échange avec les femmes sur le 


déroulement de leurs activités 


maraichères et leur perception du 


Projet 


 
Photo de famille avec les femmes au tour du 


puit réalisé par le projet. 


 
Images des arbres offorts par le projet 
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G
a


o
u


d
el 


Coordonnés GPS 


du Village de 


Gaoudel: 


longitude : 


4°5.526’0. 


Attitude : 


15°59’146N 


18 personnes dont 


7 femmes ont été 


rencontrées sur le 


site.  


Le chef de village 


s’appelle : M. 


Mahamadou 


CISSE cel : 75 02 


50 96 


1- L’octroi de semence 


amélioré de sorgho et 


du gombo pour 102 


hectares dont 87h pour 


la culture de Sorgho et 


15h pour la culture du 


Gombo.  


2- L’installation des Zai 


et de demies lunes 


pour la culture de 


décrue dans la mare de 


takadji 


3- Réalisation des cordon 


Perreux, 


4-  Réalisation des 


travaux des DRS/CES 


-L’utilisation des 


semences améliorée de 


sorgho et du gombo par 


les exploitants de 2 


village ; 


 


- l’application réussie 


de la technique de Zai 


et des demies lunes par 


les exploitants de 2 


villages, 


-la réussite dans le 


fonctionnement  des 


DRS/CES au niveau de 


Diengo et gaoudel; 


- l’état défectueux des 


codons Perreux installés 


-Absence des notions 


de gestion et d’outils 


comptable ; 


-méconnaissance de la 


superficie totale 


exploité, 


-pas de compte 


d’exploitation, 


- manque de 


responsabilisation des 


femmes dans 


l’exploitation de la 


marre(culturelle) 


 
Visite du cordon pereux en etat 


defectieux réalisé par le projet à 


Diengo 


 
Visite de réalisation de DRS/CES à 


Diengo 


 
Visite de courtoisie et échange avec le chef de 


village et conseillers de Gaoudel 


 
Photo de famille, après échnage avec les 


comités des hommes et des femmes du village de 


Gaoudel 


 
Visite du champ de culture de décrue appuyé 


par le projet en semences de Sorgho et de 


Gombo et la mise en pratique de la technique de 


ZAI 


 
Vue de realisation de DRS/CES avec de 


l'Eforbre 
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D
ien


g
o


 


Coordonnés GPS 


du Village de 


Giengo: longitude 


: 4°6.100’0. 


Attitude : 


15°57’498N 


12 personnes dont 


6 femmes ont été 


rencontrées sur le 


site.  


Le chef de village 


s’appelle : M. 


Demba AMIRI 


cel : 70 25 07 71 


 
Visite du champ de sorgho et du 


Gombo de décrue appuyé par le 


projet en semences améliorée et en 


technique de ZAI 


 
Echange avec le chef et conseillers du village de 


Diengo 


 
Photo de famille avec les comités des hommes et 


de femmes de Diengo 
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D
a


b
i 


Coordonnés GPS 


du Village de 


Dabi: longitude : 


4°8.675’0. 


Attitude : 


15°54’33N 


47 personnes dont 


38 femmes ont été 


rencontrées sur le 


site.  


Le chef de village 


s’appelle : M. 


Haba HAIDARA 


cel : 91 95 18 81  


1-  L’octroi de semences 


améliorée de riz pour 


l’exploitation de 40 h; 


2- L’ensemencement de 


20 hectares de bourgou 


dans la mare de 


POTCHOKO. 


3- Plantation des espèces 


à croissance rapide 


avec creusement de 2 


puits à grand diamètre 


dont 1 moderne et 1 


traditionnel  


4- Fixation biologique 


des dunes sur 20 


hectares pour la 


protection de la RN33 ; 


5- Octroi des grillages, de 


petit matériels, 


équipement et d’intrant 


maraichers aux 


femmes de Dabi 


 


-L’utilisation réussie de 


semences par les 


exploitants de 40 


hectares ; 


-Augmentation sur le 


rendement à l’hectare 


plus 32 sacs par 0,38 h, 


soit, 6,316T/h  


-Le PM des femmes est 


clôturé et les semences 


ont été utilisées par les 


femmes ;  


 -la fixation des dunes 


est fonctionnelle et 


ralentie la progression 


du sable vers la route et 


le village ; 


-Selon les bénéficiaires, 


la bourgoutière a bien 


donné, 


La connaissance 


théorique du rendement 


à l’hectare par les 


exploitants ; 


-Les arbres plantés ont 


été engloutis par les 


eaux due à la forte 


crue ; 


L’endroit n’as pas été 


clôturé, 


- Manque de traçabilité 


dans la gestion de la 


bourgoutière pas 


d’outils de gestion ; 


-la semence exploitée 


n’a pas été recouvrir et 


stockée en vue de son 


renouvèlement ;  


-Absence de bilan de 


production 


 


 
Vue de la cloture offorte aux 


femmes de Dabi par le Projet 


 
Visite de la fixation biologique des 


dunes réalisée par le projet 


 
Echange avec les membres des hommes et des 


femmes 


 
Photo de famille avec les bénéficiaires de Dabi, 


devant la maison du chef de village 


 


 
Visite du puit réalisé par le projet pour la 


plantation d'arbre qui a échouée 


 
Visite la bourgoutière ensemencée par le projet, 


deja récolté 


 
Visite du PM des femmes de Dabi, cloturé par le 


Projet 
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G
o


u
b


o
 


Coordonnés GPS 


du Village de 


Goubo: longitude 


: 41°561’0. 


Attitude : 


15°53’705N 


9 personnes dont 


5 femmes ont été 


rencontrées sur le 


site.  


Le chef de village 


s’appelle : M. 


Mahamadou 


Hassan DIARRA 


cel : 73 18 01 41 


1- 1- Plantation des 


espèces à croissance 


rapide avec 


creusement de 2 puits 


à grand diamètre dont 


1 moderne et 1 


traditionnel ; 


 


2- La fixation de la dune 


pour la protection de 


la mare de Goubo ; 


3- L’Octroi des 


grillages, de petit 


matériels, 


équipement et 


d’intrant maraichers 


aux femmes (voir PV 


de réception pour 


plus de détail) 


4- La formation en 


technique de 


compostage pour 2 


membres de 


l’association « POY » 


de Goubo 


-L’exploitation réussie 


du PM par les femmes 


de Goubo ; 


-Le fonctionnement 


réussi de la fixation 


biologique de dunes de 


sable. 


-La mise en place du 


système d’arrosage 


solaire (puit à grand 


diamètre équipé de 


pompe solaire) ; 


-La maitrise de la 


technique maraichère 


par les femmes 


exploitantes ; 


- la mise en place d’un 


système d’exploitation 


(parcelle individuelle et 


collective) du PM. 


-L’utilisation du 


compost dans la 


fertilisation du sol. 


 


-L’état vieillissant de la 


fixation de dune 


(dégradation) ; 


-la non réussite de la 


plantation d’arbre due 


aux attaques termites et 


aux divagation des 


animaux, car le site 


n’est pas clôturé 
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S
o


u
m


p
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K
a


sso
u


m
 


Coordonnés GPS 


du Village de 


Kassoum : 


longitude : 


4°14.855’0. 


Attitude : 


15°52’137N 


11 personnes dont 


6 femmes ont été 


rencontrées sur le 


site.  


Le chef de village 


s’appelle : M. 


Mahamadou 


Seydou DICKO 


cel : 89 57 17 32 


1- Plantation des 


espèces à croissance 


rapide avec 


creusement de 2 puits 


à grand diamètre dont 


1 moderne et 1 


traditionnel ; 


 


2- L’octroi de semences 


améliorée de riz aux 


exploitants de 40 h 


3- L’Octroi des 


grillages, de petit 


matériels, 


équipement et 


d’intrant maraichers 


aux femmes  


 


-L’utilisation réussie de 


semences octroyée de -


20 sacs à 27 sacs par 


0,25, soit environ 8,100 


tonnes à l’hectare ; 


-L’exploitation en cour 


de 40 hectares de riz 


(niveau repiquage) en 


contre saison 


-La reconstitution du 


stock de plus 50 sacs de 


100kg de semence de 


riz R2 ; 


-La connaissance du 


rendement à l’hectare 


par les exploitants ; 


-L’utilisation de 


l’engrais biologique 


(compost) dans 


l’exploitation du 


périmètre irrigué ; 


-la maitrise de 


technique maraichère 


par les femmes 


exploitantes. 


 


Manque de point d’eau 


permanant pour le PM 


des femmes. 


La non réussite de la 


plantation d’arbre due 


aux attaques termites et 


aux divagation des 


animaux, car le site 


n’est pas clôturé 


 


 
Les jeunes du village de Kassoum 


en arrachage de pépinière et 


repiquaque de Riz dont la semence 


a été offerte par le Projet 


 


 
Le champ de saison avancée des 


exploitants de Kassoum, appuyés 


en semence améliorée de Riz 


 


 
Echange avec les membres de comité de gestion 


du PIV de Kassoum 


 
Photo de famille avec les bénéficiaires devant le 


magasin de stockage de semence recouverte 


 
les sacs de semences de riz, reconstituée et 


emmagasinée, après une première exploitation 
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M
ék


o
rey


e
 


Coordonnés GPS 


du Village de 


Mékorey : 


longitude : 


4°14.766’0. 


Attitude : 


15°50’896N 


44 personnes dont 


33 femmes ont été 


rencontrées sur le 


site.  


Le chef de village 


s’appelle : M. 


Adama 


Hamadoun 


TRAORE cel : 61 


48 37 64 


1- L’octroi de 


semences 


améliorée de riz  


2- Octroi des 


grillages, de petit 


matériels, 


équipement et 


d’intrant 


maraichers aux 


femmes 


3- Plantation des 


espèces à 


croissance rapide 


avec creusement 


de 2 puits à grand 


diamètre dont 1 


moderne et 1 


traditionnel ; 


 


-L’utilisation réussie de 


semences de riz avec un 


rendement de 30 sacs 


par 0,25 h, soit 9 tonnes 


à l’hectare ;  


-l’utilisation de 


semences, matériels et 


équipements maraichers 


par les femmes dans 


l’exploitation de leur 


PM. 


-Connaissance de bilan 


de production par les 


exploitants 


La Non réussite de la 


plantation d’arbre due à 


la présence de termite 


(selon les bénéficiaires) 


et manqué de clôture 


pour la protection du 


site, 


- pas de point d’eau 


permanant au sein du 


jardin maraicher des 


femmes. 


 


 
Le PM des femmes de Mékorey, 


clôturé par le projet, mais qui n'est 


pas encore exploité par les femmes. 


 


 
Rencontre d'échange avec les bénéficiaires du 


village de Mékoreye 


 
Photo de famille avec les bénéficiaires du 


village de Mékorey, dans la cour du chef de 


village 
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Étape 4 : la 4ème étape de la mission, a consisté à la restitution à chaud des résultats de la mission aux 


acteurs locaux. Cette restitution a été organisée dans la salle de délivrance de la mairie de Soboundou, 


en plus de l’équipe RED de NKE, elle a regroupé, les chefs de service de l’agriculture, de la production 


et industrie animale et le représentant de la Mairie de Soboundou. Il est à noter que la restitution de la 


commune de Soumpi, a eu lieu au domicile la 1ère adjointe au Maire de Soumpi. 


Au cours de la restitution, les constats de la mission sur le terrain ont été partagés de façon spécifique à 


chaque village et de façon générale sur la mise en œuvre des activités du projet. Les séances de 


restitution, ont permis également de recueillir, les attentes et les propositions d’amélioration de mise en 


œuvre du projet, auprès des acteurs rencontrés. Ces attentes et propositions analysées sont développées 


au point 7 du rapport. 


Liste de participants à la rencontre de restitution à chaud de la mission de suivi : 


 
4. Limites  


Cette première mission, a connu deux limites qui sont :  


 Sa coïncidence avec la période presque morte pour la quasi-totalité des activités de production 


agro-pastorale : la plupart des activités d’exploitation était en arrêt, car, la période de mois de 


Mai ne correspond pas à la période propice aux activités maraichères (de septembre à janvier), 


et céréalières (riziculture = de juin à décembre et culture de sorgho = de juin à Aout) et 


fourragère (bourgouculture= pendant la forte crue du fleuve) ; 


 L’état psychose sécuritaire, dans lequel, la mission a été réalisée, n’a pas permis de prendre 


beaucoup plus de temps lors de visite de terrain, afin de vérifier de bout en bout, toutes les 


réalisations faites par le projet. Lors des visites, souvent, ce sont les bénéficiaires même qui nous 


disent « faisons vite, car ils ne sont pas loin » en faisant allusion aux groupes armés terroristes.  


Ce qui fait que, nous avions même baptisée la mission de « mission commando ». 


 


5. Résultats actuels du projet :  
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Résultat 1 : Les communautés bénéficiaires ont eu des compétences en matière de pratiques de 


conservation des sols et de l’eau intégrant des initiatives du Genre, qui leur ont permis d’aménager 67 


ha dans les champs avec une augmentation de la production d’au moins 20% : 


 


De façon, concrète la technique de mise en place de Zai, a été pratiquée sur plus 200 Hectares par les 


exploitants de la mare de Takadji issus des villages de Gaoudel et de Diengo dans la commune de 


Soboundou, selon les bénéficiaires, la pratique de cette technique, a permis la résistance des cultures de 


décrues (sorgho et Gombo) aux stress hydrique, les plants sont bien portants en cette période de chaleur 


(mois de mai) et peuvent attendre aisément les 1ère  pluies qui sont attendues d’ici le mois de juillet.  La 


technique des Zai, a permis également l’augmentation des rendements de 5 épines par plant, contre 3 


épines avant la pratique de Zai et la réduction de la durée de production des plants de 3 à 2,5 mois (selon 


les bénéficiaires). 


L’utilisation de la fumure organique (fumure animale et le compost) par les exploitants des Périmètres 


irrigués villageois (PIV) de Kassoum (40 hectares) de Dabi (40 hectares) et de Mékorey (40hectares) 


permet la restauration de plus de 160 hectares de sols. Les rendements communiqués par les exploitants 


(car pas de compte de bilan disponible) sont d’ordre de 9 tonnes, 8,100 tonnes et de 6,316 tonnes à 


l’hectare respectivement pour Mekorey, Kassoum et pour Dabi. Soit un rendement moyen de 7,805 


T/ha contre un rendement moyen d’environ 4 T/ha avant l’appui du projet. 


   
 


Résultat 2 : Au moins 334 producteurs (agriculteurs, éleveurs, producteurs forestiers) sont appuyés 


dans la fourniture et la diffusion de semences hâtives et résistantes à la sécheresse afin de réduire les 


risques d’échec des cultures. Dans cette dissémination, existent 6 espèces animales et piscicoles : 


 


La mission, a constaté la distribution des semences améliorées R1 de riz, de sonrgho, de gombo et de 


semences maraichères, respectivement à 526 producteurs de riz (Villages de Kassoum, Dabi et 


Mékorey), 400 exploitants de sorgho et gombo à plus de 660 exploitantes maraichères. Cet état de fait, 


a été constaté en partie par la reconstitution de semence stockée dans de magasin paysan (cas du village 


de Kassoum), du constat sur le champ (cas de Gaoudel et Dienguel), par le témoignage des bénéficiaires 


et le tout corné par la présence des PV de Réception.  


  


67


325


20 48.75


485.074627


243.75


PRÉVISON   RÉALISATION


Comparaison des prévisons aux realisations 
du resultat 1 


Nbre hectare exploité augmentation de rendement


Taux de couveture nbre d'hectare exploité taux d'augmentation de rendement
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Le graphique, nous indique, taux de réalisation de plus de 474% dans l’atteinte du résultat 2 du projet.  


 


Résultat 3 : Au moins 2 mares sont empoissonnées, permettant ainsi une augmentation de la production 


piscicole ;  


 


Le résultat attendu 3, est reporté à la deuxième phase du projet. 


 


Résultat 4 : Au moins 17 ha de plantations de production de bois sont réalisés à l’aide d’essences à 


croissance rapide réduisant sensiblement la pression sur les faibles formations forestières naturelles tout 


en contribuant à la réduction de la pauvreté par la génération de revenus durables pour les bénéficiaires 


d’une part et amélioreront la couverture forestière des terroirs d’intervention d’autre part :  


 


La grande majorité des superficies reboisées ont échoués, sur les 5 villages, bénéficiaires, c’est 


seulement au niveau de la ville de Niafunké que les arbres sont en croissance sur les 2 sites de femmes 


maraichères (Association Tamnnac et Association « Kel Tamoulaye) de Niafunké, eux aussi, sont 


confronter à l’insuffisance d’eau, due en partie à la non réalisation d’une étude géophysique avant la 


réalisation des puits à grand diamètre.  Chaque, plantation a bénéficié d’un puit à grand diamètre, hélas, 


à part les 2 sites de femmes maraichères de Niafunké, aucune n’as réussie.   


 


6. Contraintes, difficultés majeures et mesures de mitigation : 


 


De façon générale, il n’y a pas eu de difficultés majeures, liées à l’exécution de la mission. Cependant, 


il y a eu de contraintes d’ordre sécuritaires, qui n’ont pas permis de passer beaucoup plus de temps avec 


les bénéficiaires sur le terrain. Nonobstant, cette contrainte, l’ensemble des 7 villages, abritant les 


réalisations ont été visités par la mission, grâce aux relations qui existent entre l’équipe du projet et les 


leaders communautaires de la zone et aussi la connaissance de la zone par le consultant.    


 


Autre contrainte, est celle liée au manque des appareils de prise d’images et de coordonnées GPS, 


pour pallier ce déficit, l’équipe de la mission s’est servi de ses téléphones portables dont leur port 


constitue même de risque sécuritaire pour elle, car les groupes armés les considèrent comme de 


moyens utilisés pour informer les FAMAS de leur présence sur le terrain.  


    


7. Bonnes pratiques/leçons apprises : 


 
Les bonnes pratiques, constatées sur le terrain, se résument : 


334


1,586


Comparaison des prévisons aux 
realisations du resultat 2 


Prévison Réalisation
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 L’implication de l’ensemble des parties prenantes (Bénéficiaires, équipe projet et autorités), associées aux 


acteurs locaux (services techniques, admiration, personnes ressources) dans la mise en œuvre du projet par 


l’ONG RED ; 


 Le choix judicieux des villages ciblés : les cibles répondent parfaitement aux attentes du projet tant sur le 


plan géographique que sur celui des besoins de la population ; 


  La reconstitution de la semence améliorée de riz à travers le recouvrement après l’exploitation par les 


bénéficiaires du village de Kassoum, toutes choses qui concourent à la pérennisation et aux propagations 


de l’utilisation des semences améliorées adaptées au changement climatiques.  


  L’adoption du compostage dans la production agricole par les exploitants rizicoles du village de Kassoum. 


Toutes choses qui contribuent fortement à la conservation des sols et des eaux et à la durabilité de l’activité 


agricole. 


 L’adoption de la pratique de la technique de Zai dans la culture de décrue par les exploitants de la mare de 


Takadji qui est estimée à plusieurs milliers d’hectares exploitables. Cela a été possible grâce à l’appui du 


projet aux populations des villages de Gaoudel et de Diengo.  


 La volonté des bénéficiaires à aller plus loin dans l’exploitation de leurs unités de production spécifique, 


tout en adoptant des pratiques contributrices dans la lutte contre le changement climatique par exemples, 


l’utilisation de la technique de zai par les exploitants de la mare de Takadji et la propagation des semences 


améliorées adoptées au changement climatique par les bénéficiaires des villages de Kassoum, Mekoreye et 


Dabi. 


 


8. Constats et recommandations : 
 


Globalement, les résultats engendrés par cette première phase du projet sont satisfaisants. L’ensemble des appuis 


prévus est arrivé à destination des populations bénéficiaires. Cependant, la mission a fait des constats spécifiques 


assortis des recommandations ou des propositions d’amélioration qui sont consignés dans le tableau suivant :    
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Résultats, recommandations et action de suivi 


Constats / Résultats Action recommandée Partie responsable  Deadline 


proposé 


La non réussite de la grande 


majorité des activités de 


plantation d’arbre sur les 5 


sites visités, seulement 2 ont 


réussis.  Selon les acteurs 


rencontrés, cela est due au 


faite que les activités n’ont 


pas été exécutées dans la 


bonne période (les arbres 


devraient être plantés 6 mois 


avant la crue du fleuve) cela 


leur permettront d’avoir une 


certaine hauteur (taille) leur 


empêchant d’êtres noyés par 


les eaux du fleuve.  La 


mission, a constaté qu’à part 


les sites de 2 PM des femmes 


de NKE, aucun d’autre site 


n’est clôturé, ce qui augmente 


la chance à la divagation des 


animaux. Aussi, l’entretien 


(Arrosage) des arbres se fait 


par un employé à travers le 


GIE prestataire pendant les 6 


premières mois. 


Respecter les campagnes de 


reboisement ; 


 


Regarnir les plantations 


existantes tout en traitant les 


sites avec de produit anti-


termite et en les clôturant 


avec de grillage ; 


 


Responsabiliser les 


bénéficiaires dans l’entretien 


des arbres ;  


Intensifier la sensibilisation 


des bénéficiaires sur les 


bénéfices de reboisement qui 


non seulement lutte contre la 


dégradation de 


l’environnement, mais aussi, 


constitue de sources de 


revenu pour eux ; 


 


Augmenter le point d’eau sur 


les différents sites. 


  


RED/ONU Femmes Continue 


Les fixations de dunes, ont 


donné de résultat probant, car 


empêchant le sable d’envahir 


la RN33 au niveau du village 


de Dabi et de la plaine de 


Goubo, au niveau du village 


de Goubo. Cependant, elles 


sont en état de dégradation. 


Consolider les palissades en 


utilisant des espèces locales 


moins exigeantes en 


eau exemple des effobres   


RED/ONU Femmes Dès le 


démarrage 


de la 


deuxième 


phase 


Commenté [HS1]: Avez vous discuter avec les 


beneficiaires sur une éventuelle contribution de leur part 


pour la résolution de ce problème? 


Commenté [HS2R1]: Sinon, prière de chercher à avoir 


cette information qui pourra aider dans la prise des decisions 


futures. 


Commenté [m3R1]: Le degré de vulnerabilité des 


bénéficiaires ne leur permet pas de réalisé eux seuls des 


points d’eau. Cependant, ils peuvent contribuer à sa 


realisation en servant des main d’oeuvre non qualifies. 
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Résultats, recommandations et action de suivi 


Constats / Résultats Action recommandée Partie responsable  Deadline 


proposé 


La majorité des bénéficiaires 


maitrise les techniques 


spécifiques de production de 


façon empirique (maraichage, 


céréaliculture), mais forces et 


de constater que les acquis des 


formations exécutées ne sont 


pas réinvestis par l’ensemble 


des bénéficiaires. Cela est due 


au mode d’organisation de ces 


formations, qui se déroulent à 


NKE ville, regroupant des 


représentants des bénéficiaires 


spécifiques, ce qui fait qu’une 


fois que la formation se 


termine, il n’aura plus rien de 


suite.  


Organiser des séances de 


restitution des acquis de 


différentes formations 


exécutées sur les sites 


spécifiques des bénéficiaires ; 


 


Organiser les formations sur 


les sites d’exploitation des 


bénéficiaires afin de se 


réapproprie des acquits ; 


 


Faire plus de pratique que de 


théorie ;  


 


Prévoir le suivi post 


formation, afin de mesurer le 


degré de réinvestissement des 


bénéficiaires dans leurs unités 


d’exploitation spécifiques. 


 


ONG RED Continue 


Manque d’homogénéité dans 


l’approche de gestion des 


appuis par les bénéficiaires : 


exemple du recouvrement de 


semence améliorée : à 


Kassoum, on procède à la 


reconstitution tandis qu’à 


ailleurs, il n’y a pas de 


reconstitution.  


Capitaliser le cas de succès 


afin de les dupliquer sur les 


autres ; 


 


Appuyer les bénéficiaires 


dans l’harmonisation de la 


gestion des appuis en prenant 


appui sur les cas de 


succès pour la durabilité des 


actions ; 


 


 


 


 


ONG RED Continue 


Les rapports de formation et 


de mission ne comportent pas 


des images illustratives des 


activités. 


Insérer des images 


illustratives dans les 


différents rapports produits 


ONG RED Continue 


Manque des données fiables 


sur les rendements de 


productions spécifiques 


 


Placer des carrés de 


rendement pour les 


exploitations agricoles afin de 


mesurer le rendement à 


l’hectare 


 


Appuyer les bénéficiaires 


dans l’élaboration des 


comptes d’exploitation de 


leurs productions spécifiques 


lors de prochaines récoltes. 


Service technique Continue 
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Résultats, recommandations et action de suivi 


Constats / Résultats Action recommandée Partie responsable  Deadline 


proposé 


Insuffisance dans la gestion 


des organisations bénéficiaires 


Former les comités de gestion 


en Gestion d’entreprise et sur 


l’utilisation des outils de 


gestions ; 


 


ONG RED/ ONU 


Femmes 


Continue 


Manque de visibilité du projet 


sur le terrain 


Confectionner des plaques de 


visibilités à planter devant 


chaque réalisation ; 


 


Communiquer sur les noms 


ONU FEMMES et Bailleurs 


avec les bénéficiaires. 


 


Afficher des banderoles lors 


d’organisation des formations 


et des séances de 


sensibilisation.  


ONG RED/ ONU 


Femmes 


 


 


Inadéquation du système de 


payement des salaires des 


agents RED et prestataire au 


contexte de Niafunké ou il 


n’existe aucune institution 


financière et dont le payement 


se font par Chèque (selon 


l’équipe RED) ou par exemple 


un gardien payé à 


25 000Fcf/mois est obligé de 


se rendre à Tombouctou en 


prenant le véhicule de 


transport aller-retour à 


20 000fca pour pouvoir 


toucher son chèque de 


25 000FCF. Cet état de fait 


joue négativement sur la 


motivation des agents et cela 


se répercute sur la mise en 


œuvre des activités sur le 


terrain.  


 


Adopter le système de 


payement au contexte de 


Niafunké : par exemple 


l’utilisation de moyen de 


transfert monétaire : orange 


money, mobicash etc.  


Bailleurs/ONU 


Femmes 


 


 


 


 


Dès le 


lancement de 


la deuxième 


phase du 


projet 


Manque de clarté dans la 


collaboration avec les services 


techniques 


Formaliser la collaboration 


avec le services technique à 


travers la signature de contrat 


de partenariat 


ONG RED/ ONU 


Femmes 


Mauvaise exécution de 


certaine d’infrastructure : le 


tarissement rapide des eaux 


des puits à grand diamètre au 


niveau des jardins maraichers 


de femmes à Niafunké due à 


la réalisation des puits moins 


profonds.   


Faire le diagnostic 


technique des puits, afin de 


Sur creuser davantage les 


puits afin d’atteindre le bon 


niveau de la nappe ; 


 


Choisir les entreprises 


localement ; 


ONU Femmes/ONG Immédiat 
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Résultats, recommandations et action de suivi 


Constats / Résultats Action recommandée Partie responsable  Deadline 


proposé 


Arrêt des activités du projet 


depuis 8 mois (selon l’équipe 


RED) cela impacte sur la 


consolidation des acquis de la 


première phase du projet.  


Diligenter la reprise des 


activités du projet. 


 


Faire le suivi des activités 


juste à la fin de la phase, pour 


éviter de grand écarts entre la 


fin d’une phase et le début 


d’une nouvelle phase. 


Bailleurs/ONU 


Femmes 


Immédiat 


Manque d’outils performants 


pour la prise des images et des 


coordonnées GPS lors de cette 


première mission de suivi. 


Mettre à disposition des 


appareils adoptés à la prise 


d’images/vidéos et GPS   


ONU Femmes Prochaine 


mission 


 


 


9. Conclusion : 


 


La mission de suivi des activités de l’ONG RED dans le Cercle de Niafunké, s’est globalement déroulée 


dans des bonnes conditions. Malgré, l’insécurité résiduelle qui assaille la zone, caractérisée par une 


psychose généralisée, la mission a pu se rendre dans les 7 villages concernés par le projet. Les différentes 


réalisations faites par le projet, ont été visitées, les populations bénéficiaires ont été rencontrées, à l’issus 


desquels des constats ont été dégagés, partagés avec les acteurs du projet. Des témoignages des 


bénéficiaires et des autorités étayant, leur degré de satisfaction, ont été faits et sont joints en Annexe de 


ce rapport.   


La mission, remercie l’équipe RED de Niafunké, pour leur mobilisation et leur entière disponibilité pour 


accompagner le bon déroulement de cette première mission de suivi.  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Commenté [HS4]: Est ce le cas pour les autorités locales? 


Commenté [HS5R4]: Est ce possible de partager 


rapidement ces temoignages avec les photos des 


beneficiaires? 


Commenté [HS6R4]: Avez vous la liste de présence de la 


recontre de restitution? 
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10. Annexes : 


 


10.1. TEMOIGNAGES :  


 


 
Mme Yattara 


 Zeinabou Dicko 


Présidente de 


 L’Association  


Tartitt kel Tamoulaye 


De  Niafunké 


 


 


 


 
 


Ibrahim Tiroba dit  


Thessi Tiroba, 


 Conseiller de village 


Diengo  et Exploitant  


De la mare de Takadji 


« Nous remercions ONU FEMMES pour leur appui, nous avons reçu de 


matériels Maraichers : pic, pèle, brouette, arrosoir et même des arbre ecalupis 


et fruitier, la clôture du jardin en grillage, plus d’1ha en grillage avec de 


cornier pour faire la clôture. Nous avons reçu de grillage pour la clôture et le 


jardin est très bien protégé contre les animaux. 


 


ONU-femmes à réveiller les femmes, nous sommes débout pour le jardin, 


nous cultivons du haricot, du poivron, du gombo tout culture qui est utilisée 


pour la consommation, nous vendons des produits maraichers, cela, nous 


donne de l’argent pour subvenir nos besoins. 


Nous prenons en charge les dépenses aux seins du ménage, l’éducation des 


enfants et achat de médicament. 


 


ONU-femmes est un bon exemple pour le développement et l’émancipation 


de femmes, nous appuyons les hommes pour le charge de ménage. 


Dieu merci ONU-femmes, nous ne dépendons plus du marché pour nos 


légumes, c’est du jardin aux ménages, nous avons bien compris le petit 


commerce, nous menons nos AGR et est le résultat est positif. 


Nous remercions notre ONG-RED partenaire de l’ONU Femmes, pour leur 


accompagnement. »  


 


 


 


 


 


« Nous avons reçu l’appui de ONU-femmes à travers l’ONG RED, vraiment le 


rendement à beaucoup changer, nous remercions beaucoup ONU-femme et 


RED, grâce à leur semence en Sorgho et Gombo, nous avions eu un bon 


rendement l’année dernière. Cette année aussi, nous avions déjà semés pour la 


saison de décrue et les plants sont en bon état végétatif. 


 


La pratique de la technique des Zai, nous a permis d’attendre le moment des 


pluies avec l’esprit tranquille, quelques choses qu’on avait pas au paravent. 


Cela cadre parfaitement à réduire les effets du changement climatique.  


  


Leur semence est une semence hâtive avec un bon rendement, les hommes aussi 


bien que les femmes du village de Diengo, remercient énormément ONU-


femmes pour l’appui. 


 


Nous avons fait un bon rendement les semences sont de qualités, merci ONU-


femmes. »  
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Mme Badji Almari  


vice-présidente de  


l’association 


 Tamminack de Niafunké 


 


 


 
 


Haiba Haidara  


Chef de DABY 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


« Dieu merci avec l’appui de l’ONU-femmes qui nous a permis de 


démarrer des activités de maraichage, cela nous a amenés sur le chemin 


de la réussite, les produits récoltés ont été vendus et grâce à ça nous 


mangeons, entretenons nos enfants, achetons des médicaments pour la 


famille et des fournitures scolaires pour nos enfants, l’appui a été très 


bénéfique pour les femmes. 


 


Nous avons reçu des appuis en grillage, semence, brouettes, pèles, 


arrosoirs, pic de la formation sur les traitements de plans et de la terre 


contre les verres, nous avons également reçu, une formation en 


compostage, nous n’avons pas utilisé l’engrais du marché, c’est le fumier 


que nous avons utilisé. 


 


Comme appui nous avons besoin d’augmenter sur puit à grand diamètre 


pour sinon nous voulons un château d’eau.  


 


Nous remercions ONU-femmes pour l’appui et nous souhaitons toujours 


d’autres appui pour la bonne marche de notre jardin. »  


 


 


 


 


« Nous ont reçus l’appui de l’ONU-femmes à travers RED, appui dans la 


fourniture de semence de Riz R1, dans la fixation des dunes sur 20hectares, en 


plantation d’arbre qui a été malheureusement engloutie par l’inondation,  en 


bourgoutière sur plus de 20 hectares et de puits à grand diamètre, les femmes 


du village, ont été appuyées en grillage et matériels de travail et ont  reçu des 


quantités importantes en semences maraichères.  


 


Nous souhaitons avoir plus d’appui en fixation de dune et en confection de 


digue de protection pour le dressage de l’eau de pluies, nous remercions 


beaucoup ONU-femmes pour l’appui, un grand changement est intervenu dans 


mon village, grâce de l’ONU FEMMES.   


 


Les femmes ont créé une caisse d’épargne pour les AGR et 1 octroie de crédit 


a tout un chacun. Elles mènent des AGR, nous avons beaucoup avancés dans 


nos activités Tout le village a bénéficié de l’appui RED-ONU-femmes. »  
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M. Samba BAH, Maire de la Commune Rurale de Soboundou 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 
 


 
Temoignage en Audio et en français du Maire de la 


commune de Soboundou 
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M. Amadou Coulibaly,Chef Secteur Agriculture de Niafunké 
  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 
 


 
Temoignage en Audio et en français du chef de secteur Agriculture de 


Niafunké  
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10.2.  Liste des acteurs locaux rencontrés au cours de la mission :  
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10.3. Différents PV de réception : 
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10.4. Liste des bénéficiaires de semence améliorée maraichères : ville de Niafunké, 


commune de Soboundou 
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10.5. Liste des bénéficiaires de semence améliorée de Riz : ville de Niafunké, commune de 


Soboundou :  


 
10.6. Liste des bénéficiaires de semence améliorée de Riz : village de Dabi, commune de 


Soboundou 


 


   
 


10.7. Liste des bénéficiaires de semence améliorée de Gombo : village de Dabi, commune 


de Soboundou 
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10.8. Liste des bénéficiaires de semence améliorée de Riz : village de Kassoum, commune de Soumpi 


 
 


10.9. Liste des bénéficiaires de semence améliorée de Gombo : village de Kassoum, commune de Soumpi


 
10.10. Liste des bénéficiaires de semence améliorée de Riz : village de Mekorey, commune de Soumpi 
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10.11. Liste des bénéficiaires de semence améliorée de Gombo : village de Mekorey, commune de Soumpi 
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10.12. Liste des bénéficiaires de semence améliorée de Gombo : village de Gaoudel, commune de Soboundou :  


 
 


10.13. Liste des bénéficiaires de semence améliorée de Gombo : village de Diengo, commune de Soboundou :  
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10.14. Liste des bénéficiaires de semence améliorée de Sorgho : village de Gaoudel, commune de Soboundou :  
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10.15. Liste des bénéficiaires de semence améliorée de Sorgho : village de Diengo, commune de Soboundou :  







Page 40 of 41 


 







Page 41 of 42 


 


 







Page 42 of 42 


 


 






