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RÉSUMÉ

Le Projet de renforcement des capacités de résilience des communautés vulnérables des huit communes du cercle de Niafunké dans la région de Tombouctou face aux effets néfastes des changements climatiques est mis en œuvre par le consortium BAARA NYUMAN – AMAED sous la coordination du bureau de l’UNESCO à Bamako grâce au financement Fonds Climat Mali. 

Ce projet s’inscrit dans le cadre de la politique nationale de lutte contre les changements climatiques et vise à contribuer à la réalisation des Agendas 2030 et 2063. 

23 villages ayant une population estimée à 184 285 habitants selon le recensement général de la population et de l’habitat de 2009 sont ciblés dans les huit communes d’interventions du projet. L’objectif du projet est de réduire la vulnérabilité d’au moins 54960 bénéficiaires dont 32985 femmes, soit 30% de la population du cercle de Niafunké affectée par les effets néfastes des changements climatiques.

Les activités prévues au cour de l’année 2023 ont été réalisées à 100% : 18 ha de restauration des terres arable (protection des berges, demi-lune et Zai) ; 15 ha de brise vent et haie vive ; 19 ha de fixation mécanique et biologique ; 37.3 ha de restauration de forêts classées ; 35 ha de restauration de bourgou ; 668 foyers améliorés ; 12 relais formés en technique de production de semences améliorées et 129 dotés en semences améliorées (Riz R1) ; 12 pépiniéristes formés  sur les techniques de production de plants et équipés en petits matériels ;  6 puits réalisés et équipés en panneaux solaires, pompe et bains de retenus ; 3 missions de supervision et une réunion de pilotage .
Toutes ces activités ont reçu un accueil positif au niveau communautaire.
I. Objectifs et résultats attendus du projet 
L’objectif global du projet est de renforcer la capacité de résilience des communautés villageoises vulnérables au changement climatique au travers de leur accompagnement dans l’adoption de bonnes pratiques durables dans les domaines de l’agriculture, la foresterie et l’énergie dans les 8 communes du cercle de Niafunké pour une durée de trois ans.

Les objectifs spécifiques et les résultats attendus sont :

1. Appuyer l’adoption de pratiques et technologies agropastorales et piscicoles résilientes afin de réduire la vulnérabilité des systèmes de production face aux changements climatiques et à la variabilité climatique ;

1.1 Résultat 1.1. : restauration   des terres arables et protection des berges de 18 ha (Zai, demi- lunes forestiers, plantation de protection sur les berges)

1.2 Résultat 1.2 ; 15 ha de plantation de protection (haies vives et brise vent)

1.3 Résultat 1.3 : 19 ha de dunes fixées,

1.4 Résultat 1.4 : 12 producteurs relais formés en technique de production de semences améliorées et 129 producteurs dotés en semences améliorées (riz R1) ;

2. Aider les ménages vulnérables dans la diversification des ressources alimentaires et des sources de revenus pour renforcer leur résilience socioéconomique et permettre un développement local inclusif ;

2.2 Résultat 2.3. : 35 ha de bourgoutières sont mis en place pour l’amélioration des revenus des femmes et des jeunes.
3. Promouvoir l’adoption de technologies de pointe et innovantes par les communautés pour assurer la sécurité énergétique du pays, l’efficacité énergétique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
3.1 Résultat 3.1. : 668 foyers améliorés en banco sont réalisés ;

3.2 Résultat 3.2 : 37.3 hectares de forêt classées restaurées dans les communes de Soboundou (Hamakoira, Singo, et Gambatou), commune de Koumaira : (forêts classées de Koumaira, Tioly, Mouyangué (qui sont toutes des doumeraies), commune de Soumpi ; forêts classées de Doua, Guéma, Gamba, Farana. ;
3.3 Résultat 3.4 : 12 pépiniéristes sont formés et appuyés en kit pépiniériste pour la production et l’approvisionnement en plants des berges ; haie-vive forêts classées à restaurer et les bosquets.
Résultat 3.5 :  6 puits équipés sont réalisés.

II. Résultats atteints
i) Rapport descriptif des résultats :

Au terme de la mise en œuvre des activités durant cette année 2023, les différentes visites de terrain, échanges avec les parties prenantes nous pouvons estimer que le projet a un effet positif chez les bénéficiaires rencontrés.  Les progrès observés sur le terrain sont les résultats de la stratégie de mise en œuvre qui est très participative, implique toutes les parties prenantes (DRA, DRH, DREF, Mairies…) et tient compte des solutions endogènes.
Grâce à la participation effective des bénéficiaires et de l’appui des services techniques, des autorités locales ainsi que la facilitation des collectivités territoriales, les différentes activités planifiées ont été réalisées à 100%. Les principaux bénéficiaires directs sont les femmes (40%) et les jeunes (60%).
Les progressions accomplis par produits sont : 

Produit 1.1: des terres agricoles dégradées sont restaurées
Différentes techniques de restauration des terres (demi-lune, protection des berges ; haie vive et brise vent) et 19 ha de fixation mécanique avec du Leptadenia pyrotechnica et la fixation biologique avec le prosopis ont été réalisées dans 23 villages de 8 communes. Elles ont permis aux producteurs de récupérer des espaces agricoles abandonnées depuis des années à cause de leur dégradation, d’augmenter ainsi la superficie disponible pour les travaux agricoles et contribuer à diminuer l’ensablement des zones concernées.    
Produit 1.2. : Des semences améliorées sont mises à disposition

Pour permettre aux agriculteurs bénéficiaires d’être plus résilients face aux effets néfastes des changements climatiques, 12 jeunes producteurs semenciers ont été formés sur les techniques de production des semences améliorées adaptables aux changements climatiques. Aussi, 129 producteurs ont reçu un appui en semences de riz. 
Produit 3.1. : Une filière durable de bioénergie est développée
Dans 40 villages des 8 communes du cercle de Niafunké ; 5 personnes par village dont au moins 2 femmes ont été formées sur les techniques de réalisation des foyers améliorés en banco. C’est à la suite de ces formations que les personnes formées ont réalisées 668 foyers améliorés dans 34 villages des 8 communes du cercle. Selon les informations recueillies sur terrain, cette activité a considérablement réduit l’utilisation du bois de chauffe par les ménages.

 Produit 3.2. Restauration des forêts classées dégradées : 
Cette activité a concerné 8 villages.Le projet ISSABER, afin de contribuer aux objectifs de différentes conventions de protection de l’environnement, différentes activités ont été réalisées de janvier à nos jours.
 Malgré les diverses difficultés liées à l’insécurité, l’enclavement des zones d’intervention et à l’inflation des prix, le taux d’achèvement de la planification pour cette période a atteint 100%.

 Les principaux bénéficiaires directs des activités réalisées au cours de cette période, sont les jeunes et les femmes. 
En termes des bénéficiaires indirects, nous pouvons noter les communautés des 8 communes, les autorités coutumières et culturelles des 30 villages et les services techniques déconcentrés. 

Les principaux produits en cours ou achever sont : 

Résultat 1.1.1 : Restauration et protection de 18 ha de terres arables par les techniques de de demi- lunes forestiers et de plantation de protection sur les berges.

Pour la mise en œuvre de ces activités, l’approche adoptée est le champ école, qui consiste à renforcer les capacités des bénéficiaires sur les techniques de restauration des terres afin de leurs permettre d’être autonomes. 
Au total, les travaux de restauration ont été réalisés sur 18 ha sur les 18 ha planifiés pour la période.
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Restauration de terres par la technique de Zai à Farana /soumpi
 Tableau de répartition des travaux de restauration des terres arabes dégradées 

	Communes
	   Villages
	Nombre de sup (ha)
	ONGs

(AMAED/Baara Nyuman
	Types de Restauration de la terre dégradée

	Dianké
	Diartou
	1
	AMAED
	Zai

	
	Sambani
	2
	AMAED
	Fixation berge

	Léré
	Léré
	2
	AMAED
	Zai

	
	Aine- Sabil
	1
	AMAED
	Demi-Forestier

	Soumpi
	Kelegué
	1
	AMAED
	Zai

	
	Farana
	2
	AMAED
	Zai

	Soboundou
	Goundam Toussoukel
	1
	AMAED
	Zai

	
	Dagodji
	2
	AMAED
	Fixation de berge

	Fittouga
	Gai Haberé
	2
	AMAED
	Zai

	
	Saréferé
	1
	AMAED
	Fixation de Berge

	Banikane
	Banikane
	1
	AMAED
	Zai

	
	Gounanbougou
	2
	AMAED
	Fixation de berge

	                  Total
	18 H
	
	


Résultat 1.1.2. : 15 ha de plantation de protection (brise vent, haie vives) réalisées :

 Les activités de réalisation de plantation de protection Brise vent et les Haie – Vive ont concerné 17 villages des 8 communes du cercle de Niafounké.
Les bénéficiaires ont reçu des plants d’eucalyptus pour les Brise vent et Prosopis pour les Haie - Vive et les travaux réalisés en cash for Works.
Tableau de répartition des travaux de plantation de protection des berges
« Brise vent et haie vive. »
	Communes
	   Villages
	Nombre de sup (ha)
	ONGs

(AMAED/Baara Nyuman
	Types de protection

	Dianké
	Horo Ceno
	2
	AMAED
	Brise Vent

	
	Diartou
	1
	AMAED
	Haie- Vive

	Léré
	Sondage
	2
	AMAED
	Brise Vent

	
	Aine- Sabil
	2
	AMAED
	Haie- Vive

	Soumpi
	Kourouba
	2
	AMAED
	Brise - vent

	
	Farana
	1
	AMAED
	Brise - vent

	Soboundou
	Tomba
	2
	AMAED
	Brise - vent

	Fittouga
	Saréferé
	2
	AMAED
	Brise- Vent

	Koumaira
	Koumaira
	1
	AMAED
	Haie Vive

	Total
	15 H
	
	


Résultat 1.1.3 :19 ha de dunes fixées ;
L’ensablement est un des facteurs principaux de dégradation des terres de culture, des rivières, des mares qui engendre beaucoup de manque à gagner dans tous les secteurs d’activité (Agriculture ; Elevage ; Forestière et pèche) dans le cercle de Niafounké.
Fortement demandée par les communautés des zones touchées par l’avancé des dunes, le projet a planifié 19 ha et réalisé 19 ha dans les communes et villages ci -dessus :
Tableau de la fixation des dunes

	Communes
	   Villages
	Nombre de sup     (ha)
	ONGs

(AMAED/Baara Nyuman)

	Soumpi
	Guéma
	5
	AMAED

	Soboundou
	Goubo, 
	5
	AMAED

	Koumaira
	Gali Folo
	2
	AMAED

	Banikane
	Bakou
	2
	AMAED

	
	Banikane
	5
	AMAED

	Total
	
	19
	


[image: image4.png]


[image: image5.jpg]



         Fixation mécanique et Biologique à Banikane                                    Fixation mécanique à Sareferé
Résultats 1.2.1 : Formation de 12 producteurs relais en techniques de production de semences améliorées et dotation en semences améliorées (riz, mil, niébé) 
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                                                 Atelier de formation des producteurs semenciers 

La formation réalisée en trois jours de théorie pour 5 jours de pratique ont été porté sur :

· Généralité sur les semences ;

· Différentes catégories de semence ;

· Principaux acteurs de la filière semencière ;

· Principales étapes de la production de semences améliorées de riz ;
· Conduite de la parcelle semencière ;

· Conduite de la pépinière ; 

· Conduite en plein champ ;
· Préparation du sol ;
· Fertilisation.
Les thèmes traités et les échanges d'expériences effectués lors de cet atelier ont renforcé les capacités des participants sur les itinéraires techniques de production des semences de riz, du mil et du niébé.

Après ladite formation, les semences améliorées du riz, du mil et du niébé ont été achetées et distribuées aux producteurs semenciers et aux agriculteurs. Au total, 260 producteurs ont reçu des semences pour la campagne agricole 2023.  
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Remise de semences aux bénéficiaires de la commune de Fittouga

  Liste des bénéficiaires de semences améliorées :

                  Les producteurs semenciers :                                                     

	N°
	Noms et prénoms
	 commune
	Type de semence reçu en kg
	 Contact

	
	
	
	Riz
	Mil
	Niébé
	

	1
	Issa   Handou
	Tomba
	X
	
	
	

	2
	Drissa Yattara
	Niafunké
	X
	
	
	

	3
	Amirou Bagniaga
	 Bagniaga
	
	X
	X
	92 57 84 50

	4
	Diouro Coulibaly
	Diartou
	
	X
	X
	62 06 14 79

	5
	Alleye S Touré
	Filiki
	X
	
	
	

	6
	Mohamed Kassa
	Leré
	
	X
	X
	79 61 80 12

	7
	Aly Traoré
	Leré
	
	X
	X
	75 25 43 35

	8
	Mamadou Kantao
	Leré
	
	X
	X
	

	9
	Kola Coulibaly
	Soumpi
	X
	
	
	

	10
	Boubacar Diarra
	Soumpi
	X
	
	
	

	11
	Sali Demba
	Banikane
	
	X
	X
	

	12
	Amadou Djoba
	Banikane
	
	X
	X
	


                  Commune de : Dianké

	N°
	Noms et Prénoms
	Villages
	Type de semence    reçu en kg
	Contacts

	
	
	
	Riz
	Mil
	Niébé
	

	1
	Ousmane Samaké
	Diartou
	X
	
	
	

	2
	Hammadoun Samaké
	Diartou
	X
	
	
	76 96 18 71

	3
	Mamadou Sogoba
	Diartou
	X
	
	
	74 07 75 27

	4
	Ibrahim Coulibaly    
	Diartou
	X
	
	
	91 15 64 01

	5
	Sidiki Samaké
	Diartou
	X
	
	
	76 96 28 13

	6
	Mamadou Samaké
	Diartou
	X
	
	
	66 14 54 63

	7
	Youssouf Fangasso
	Sambani
	X
	
	
	

	8
	Aboubacar Traoré
	Sambani
	X
	
	
	

	9
	Souleymane Traoré
	Sambani
	X
	
	
	75 14 13 68

	10
	Madiou Maiga
	Sambani
	X
	
	
	7318 26 02

	11
	Mamadou Tangara
	Trigan
	X
	
	
	75 22 26 02

	12
	Baye Diarra
	Trigan
	X
	
	
	73 87 37 47

	13
	Oumar Boré
	Trigan
	X
	
	
	

	14
	Moussa Boré
	Trigan
	X
	
	
	

	15
	Samba Diallo
	Horo-Ceno
	X
	
	
	64 50 50 33

	16
	Moussa Samaké
	Diartou
	
	X
	
	76 15 53 65

	17
	Baba Samaké
	Diartou
	
	X
	
	76 70 43 37

	18
	Salah Yattara
	Filiki
	
	X
	
	66 17 61 24

	19 
	Sadio Haidara
	Horo- Ceno
	
	X
	
	

	20
	Amadou Samaké
	Diartou
	
	
	X
	68 22 48 11

	21
	Aly Yattara
	Diartou
	
	
	X
	76 46 36 77

	22
	Adama Samaké
	Diartou
	
	
	X
	76 64 04 57

	23
	Daouda Sogoba
	Diartou
	
	
	X
	

	24
	Oumar Wangaraba
	Dianké
	
	
	X
	64 07 93 18

	25
	Hammady Sacko           
	Dianké
	
	
	X
	73 23 30 87

	26
	Bilaly Sacko
	Dianké
	
	
	X
	74 46 68 83

	27
	Aly Coulibaly
	Dianké
	
	
	X
	

	28
	Alassane Kaya
	Dianké
	
	
	X
	79 49 55 21

	29
	Almamy Kaya
	Dianké
	
	
	X
	70 81 89 82


                  Commune de : Léré

	N°
	Noms et Prénoms
	Villages
	Type de semence    reçu en kg
	Contacts

	
	
	
	Riz
	Mil
	Niébé
	

	1
	Aly Coulibaly
	Niétié
	
	
	X
	63 90 70 99

	2
	Boubacar Hammadi     
	Niétié
	
	
	X
	72 59 34 81

	3
	Salahima Famanta
	Guassi- Djirma
	
	
	X
	

	4
	Kaina Amiri
	Guassi-Djirma
	
	
	X
	90 91 20 82

	5
	Hamed A Yattara
	Leré
	
	
	X
	76 51 49 87

	6
	Hassane Safeni
	Leré
	
	
	X
	

	7
	Amadou Soumaré
	Leré
	
	
	X
	76 81 79 02

	8
	Drissa Aly Bourassi
	Leré
	
	
	X
	

	9
	Bah Coulibaly
	Leré
	
	
	X
	72 74 49 71

	10
	Mamadou Aly
	Leré
	
	
	X
	76 61 65 56

	11
	Hammedoun Yattara
	Leré
	
	X
	
	91 32 80 12

	12
	Sidi A Yattara
	Leré
	
	X
	
	61 42 52 37

	13
	Madou Fatoma
	Leré
	
	X
	
	76 47 26 39

	14
	Mamadou Dioro
	Leré
	
	X
	
	75 49 28 70

	15
	Baba Fatoma Traoré
	Leré
	
	X
	
	94 72 82 88

	16
	Kaoudo Coulibaly
	Leré
	
	X
	
	67 46 14 40

	17
	Ebéye Yattara
	Leré
	
	X
	
	94 68 1617

	18
	Alou Koundou
	Leré
	
	X
	
	76 9642 67

	19 
	Dandi Coulibaly
	Leré
	
	X
	
	71 62 83 03

	20
	Ibrahim AG Hamiry
	Leré
	
	X
	
	

	21
	Seidina Oumar
	Leré
	
	X
	
	75 18 38 95

	22
	Tiéma Coulibaly
	Leré
	
	X
	
	70 70 95 37

	23
	Houda Yattara
	Leré
	
	X
	
	76 34 97 51

	24
	Seydou Hammadi
	Guassi- Djirma
	
	X
	
	77 89 12 47

	25
	Koniba Hammadi
	Leré
	
	X
	
	78 38 473 64

	26
	Mamadou Moiba
	Leré
	
	X
	
	

	27
	Mamadou Mody
	Leré
	
	X
	
	

	28
	Alou Boureima
	Leré
	
	X
	
	

	29
	Kola Kaina
	Leré
	
	X
	
	72 8471 87

	30
	Demba Coulibaly
	Leré
	
	X
	
	91 32 87 19


                  Commune de : Soboundou

	N°
	Noms et Prénoms
	Villages
	Type de semence    reçu en kg
	Contacts

	
	
	
	Riz
	Mil
	Niébé
	

	1
	Samba Hamma
	Diamnaty
	X
	
	
	79 31 99 29 

	2
	Moussa B Guindo 
	Bourdamaga
	X
	
	
	74 49 86 42

	3
	Diougal Diallo
	Tomba
	X
	
	
	73 26 08 66

	4
	Aly Dialo
	Bagnaga-tiél
	X
	
	
	75 63 35 36

	5
	Samba K Yattara
	Bagnaga-tiél
	X
	
	
	64 55 90 62

	6
	Cheickna Yattara
	Tomba
	X
	
	
	75 19 05 77

	7
	Souleymane Maiga
	Tomba
	X
	
	
	79 66 42 37

	8
	Baba Traoré
	Dioulabougou
	X
	
	
	76 19 84 30

	9
	Hammadoun Cissé
	Dioulabougou
	X
	
	
	79 35 22 40

	10
	Mahamane Alibana
	Niafunké- Sarré
	X
	
	
	73 39 69 43

	11
	Hamadi Samba
	Niafunké-Sarré
	X
	
	
	72 73 21 95

	12
	Abdoulaye Coulibaly
	Goubo
	X
	
	
	76 69 09 95

	13
	Moussa H Yattara
	Diamnaty
	X
	
	
	79 35 21 47

	14
	Issa Guindo
	Bouloubala
	X
	
	
	66 88 07 35

	15
	Harber Guindo
	Bouloubala
	X
	
	
	75 03 37 72

	16
	Hammadoun Baba
	Bagnaga- tiél
	X
	
	
	67 57 00 36

	17
	Hammadoun A Affo
	Bagnaga-tiél
	X
	
	
	75 63 35 36

	18
	Amadou Diamoye
	Gombo
	X
	
	
	90 86 02 11

	19 
	Cheick Labita
	Dinguéré
	X
	
	
	7935 83 17

	20
	Boury Almamy
	Dinguéré
	X
	
	
	79 35 20 60

	21
	Mamoudou H Diarra
	Goubo
	
	X
	
	73 18 01 41

	22
	Sadou Diarra
	Goubo
	
	X
	
	75 00 35 99

	23
	Hamma Amiri
	Bagnaga- tiél
	
	X
	
	73 37 09 54

	24
	Baba Doulaye
	Bagnaga- tiél
	
	X
	
	66 90 87 78

	25
	Tocka Badra
	Singo
	
	X
	
	75 04 94 17

	26
	Madala Traoré
	Yoli
	
	
	X
	78 91 22 42

	27
	Boubacar Koureichi
	Niafunké- Sarré
	
	
	X
	72 49 47 05

	28
	Bouba Arkodia
	Niafunké- Sarré
	
	
	X
	76 10 76 29

	29
	Bayba Konta
	Diamnaty
	
	
	X
	75 41 19 64


                  Commune de : Soumpi

	N°
	Noms et Prénoms
	Villages
	Type de semence    reçu en kg
	Contacts

	
	
	
	Riz
	Mil
	Niébé
	

	1
	Hammadoun Diallo
	Doua
	X
	
	
	

	2
	Housseye Kola
	Doua
	X
	
	
	67 17 31 66

	3
	Nock AG Astane
	Doua
	X
	
	
	66 11 99 27

	4
	Yéro Goumballé
	Kourba
	X
	
	
	61 30 41 66

	5
	Tianyan Dialla
	Kassoum
	X
	
	
	68 68 89 91

	6
	Kola Coulibaly
	Soumpi
	X
	
	
	95 84 60 16

	7
	Oumar Traoré
	Soumpi
	X
	
	
	63 79 79 78

	8
	Mamadou Kaya
	Soumpi
	X
	
	
	6617 30 79

	9
	Bara Hammadoun
	Gamba
	X
	
	
	69 10 02 12

	 10
	Arkia Touré
	Famsara
	X
	
	
	66 17 30 79

	11
	Doulaye Toumkara
	Famsara
	X
	
	
	

	12
	Akouteye Yattara
	Dofana
	X
	
	
	66 90 35 06

	13
	Ahmed AG Mama
	Dofana
	X
	
	
	63 21 17 42

	14
	Inazoum Cissé
	Dofana
	X
	
	
	

	15
	Hamsatou Kaya
	Gamba
	X
	
	
	

	16
	Hammadoun Soumaila
	Mankara
	X
	
	
	66 27 26 66

	17
	Issiaka Traoré
	Famsara
	X
	
	
	95 45 84 84

	18
	Ibrahim Badara
	Famsara
	X
	
	
	

	19 
	Infa Cissé
	Dofana
	X
	
	
	89 87 26 01

	20
	Bara Cissé
	Soumpi
	X
	
	
	66 31 12 49

	21
	Alphamoye Cissé
	Soumpi
	
	X
	
	

	22
	Bocary Tangara
	Famsara
	
	X
	
	

	23
	Diandjiné Kaya
	Famsara
	
	X
	
	69 06 21 05

	24
	Hamidou Cissé
	Mankara
	
	X
	
	62 39 13 78

	25
	Beidari Goumballé
	     Mankara
	
	X
	
	64 38 2294

	26
	Aissata   Goumballé
	Soumpi
	
	
	X
	62 28 85 75

	27
	Nanfo Dicko
	      Sirou
	
	
	X
	66 93 93 49

	28
	Akouteye Cissé
	Dofana
	
	
	X
	66 90 35 06

	29
	Ahmed AG Maha
	Dofana
	
	
	X
	62 94 25 01


Tableau répartition des bénéficiaires de semences améliorés  
	Région
	Cercle
	Communes
	Nombre de 

Bénéficiaires

	
	
	
	Riz
	Mil
	Niébé

	Tombouctou
	Niafunké
	Soboundou
	22
	7
	4

	
	
	Soumpi
	21
	6
	4

	
	
	Leré
	0
	23
	10

	
	
	Dianké
	5
	20
	10

	
	
	Koumaira
	23
	6
	4

	
	
	N’Gorkou
	        6
	21
	4

	
	
	Fittouga
	32
	0
	0

	
	
	Banikane
	16
	11
	5

	
	TOTAL
	125
	94
	41

	
	Bénéficiaires
	260 


4. Résultat 2.1.3 : 35 ha de bourgoutières sont mis en place pour l’amélioration des revenus des femmes et des jeunes.

	Communes
	   Villages
	Noms de la mare
	Nombre de sup (ha) prévu
	Types de réalisations

	Soumpi
	Gamba
	Mayel
	5
	Repiquage ou ensemencement

	Soboundou
	Niafunké Sarré
	Mare Sarré
	5
	Repiquage ou ensemencement

	Fittouga
	Sareferé
	Nawel Téndé
	2
	Repiquage ou ensemencement

	
	Gai Haberé
	Gombo
	3
	Repiquage ou ensemencement

	Banikane
	Gounanbougou
	Kalémé
	3
	Repiquage ou ensemencement

	
	Koiba
	Sésseré
	2
	Repiquage ou ensemencement

	Koumaira
	Karango
	Mare de Karango
	5
	Repiquage ou ensemencement

	N’Gorkou
	N’Gorkou
	Kirwol
	5
	Repiquage ou ensemencement

	Dianké
	Sambani
	Bagawi Sambani
	5
	Repiquage ou ensemencement

	Total
	35 Hectares
	


5. Résultat 3.1.1: 668 foyers améliorés en banco sont réalisés :
· Objectif général : Promouvoir l’adoption de technologies de pointe innovantes par les communautés pour assurer la sécurité et l’efficacité énergétique et contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre par la réalisation des foyers améliorés en banco.
· Objectifs Spécifiques : les objectifs spécifiques visent à : 

· Réaliser des foyers améliorés en banco dans les ménages ;

· Amener les communautés à connaitre les techniques de confection, d’utilisation et d’entretien du foyer amélioré en banco ;

· Sensibiliser les communautés sur l’importance des foyers au sein d’un ménage ;

· Vulgariser la réalisation des foyers dans les villages et fractions des huit communes du cercle de Niafunké ;

· Résultats attendus :

Les principaux résultats attendus dans le cadre de cette mission sont :
1. 668 foyers améliorés en banco réalisés ;

2. Les techniques de réalisation de foyer amélioré en banco par les communautés sont connues par les volontaires et les communautés ; 

3. Les avantages et contraintes du foyer amélioré en banco sont bien connus des femmes ;

 Une large vulgarisation du foyer amélioré en banco dans les villages et fractions des huit (08) communes de Niafunké.
                            Tableau de réalisation de foyers améliorés en banco : 
	Communes
	   Villages
	Nombre foyers prévus
	Nombre foyers 

Réalisés

	Soumpi
	Gamba
	20
	20

	
	Kassoum
	20
	20

	
	Guéma
	20
	20

	
	Soumpi
	20
	20

	
	Doua
	20
	20

	Soboundou
	Tiangara
	25
	25

	
	Dagodji
	22
	22

	
	Ouaki
	20
	20

	Dianké
	Diartou
	30
	30

	
	Horo Céno
	30
	30

	Léré
	Guassi
	27
	27

	
	Niétié
	20
	20

	
	Naasadji
	20
	20

	
	Sondage
	20
	20

	
	Léré
	20
	20

	Fittouga
	Bétou
	16
	16

	
	Timba
	16
	16

	
	Gai Haberé
	16
	16

	
	Aouna
	16
	16

	
	Tichi
	16
	16

	Banikane
	Guedjou Gourma
	20
	20

	
	Koroungoy
	20
	20

	
	Damda Goura
	15
	15

	
	Gounanbougou
	16
	16

	
	Koiba
	16
	16

	Koumaira
	Lellel
	10
	10

	
	Koumaira
	10
	10

	
	Galifolo
	10
	10

	
	Karango
	10
	10

	
	Dounbou
	10
	10

	
	Filanza Rimaibé
	10
	10

	
	Gaga lati
	10
	10

	
	Thioli
	10
	10

	
	Gogorey
	10
	10

	
	Madina
	10
	10

	N’Gorkou
	N’Gorkou
	20
	20

	
	Gouganrey
	10
	10

	
	Marssiré
	10
	10

	
	Kourou Bambara
	17
	17

	
	Bakafé
	10
	10

	Total
	
	668
	668


Résultat 3.2.1 : 37.3 ha de forêts classées ont été restaurées :
	Communes
	            Villages
	Nombre de sup     (ha)
	ONG

 (AMAED)
	Observation

	Soumpi
	Gamba
	5
	AMAED
	Les acticités de restauration des forêts classées ont été réalisées par les communautés des villages consonées

Pour la restauration des espèces à croissance rapide et des grains semences ont été plantées et semées dans les espaces dénudées les forêts classées des communes concernées

	
	Guéma
	5
	AMAED
	

	
	Doua
	5
	AMAED
	

	Soboundou
	Singo
	2
	AMAED
	

	
	Bagnaga
	2
	AMAED
	

	Koumaira
	Koumaira
	8
	AMAED
	

	
	Tioli
	4
	AMAED
	

	
	Mouyangué
	6,3
	AMAED
	

	Total
	  37,3  
	
	


3.4 Résultat 3.4 : 12 pépiniéristes sont appuyés pour la production et l’approvisionnement en plants pour le repeuplement des forêts classées, des forêts à restaurer.

· La définition d’une pépinière, 

· Les différents types de pépinières,

· Les conditions d’installation d’une pépinière (choix de l’Emplacement), 

· Les techniques de production des plants, 

· La préparation du substrat,

· La confection de Planches,
· Le choix des semences et la technique de récolte des semences,

· Le traitement pré germination des Semences, 

· Le semis direct et le semis dans les pots,

· Le repiquage des pots.
3.5 Résultat 3.5 : 6 puits équipés les pépiniéristes :
	Communes
	   Villages
	Nombre pers
	ONG

(AMAED/Baara Nyuman)

	Soumpi
	Kassoum
	1
	AMAED

	
	Kassoum
	1
	AMAED

	Soboundou
	Niafunké
	1
	AMAED

	
	Niafunké
	1
	AMAED

	Fittouga
	Saréferé
	1
	AMAED

	
	
	1
	AMAED

	Total
	6 puits
	


Mission de suivi auprès des communautés des villages de Tomi et Batouma dans la commune de Soumpi : L’équipe du consortium Baara Nyuman et AMAED et les services techniques (Eaux et forêts et l’Agriculture) ont effectué trois missions de suivi durant le mois d’Avril 2023.
Constats :

· De la rencontre avec les autorités administratives, les élus et des chefs de villages : tous ces acteurs ont montré leur enthousiasme face aux interventions du projet. Cependant ont souligné quelques inquiétudes face au libre accès des agents à certains villages sous la présence des éléments terroristes.

· Bonne collaboration entre les autorités et les personnes de l’ONG terrain,

· Respect de la date limite des rapports des agents de l’ONG au niveau de l’administration ;

· De la rencontre avec les l’équipe projet : le Coordinateur ainsi que les conseillers de développement communautaires, il a été constaté une bonne ambiance de travail et un bon esprit d’équipe, cependant quelques difficultés persistent entre comme :

· L’insécurité liée à la présence d’éléments terroristes dans la plupart des sites ;

· L’impossibilité pour les agents de se déplacer à moto sur le terrain ;

· L’insuffisance de moyen de transport adapté pour les agents de terrains.

· De la rencontre avec les services techniques : il a été constaté un bon esprit de collaboration avec le projet. 
Les défis :
Dans la mise en œuvre de ce programme, les plus grands défis s’articulent autour de :

· La situation sécuritaire qui ne permet pas d’accéder à certaines localités vulnérables qui sont contrôlées par des groupes armés non étatiques. En plus de cela, l’insécurité réduit considérablement les mouvements des agents de projets dans deux communes d’intervention. (Koumaira et N’Gorkou).

· L’inflation des prix : Le prix des produits (semences, matériels, carburant…) a connu une augmentation, et cela a impacté négativement certaines activités du projet. 
Les leçons apprises : A ce niveau de la mise en œuvre du programme, les leçons apprises sont les suivantes :

· Responsabiliser les communautés bénéficiaires pour la mise en œuvre des activités. Cela facilite leur appropriation du projet ; 
· Faciliter l’accès aux membres de l’équipe du projet, dans les zones d’intervention pour installer une ambiance conviviale dans la mise en œuvre du projet ;
· L’approche champ école qui permet aux bénéficiaires d’apprendre les techniques de réalisation des différentes activités ; contrairement à la réalisation par une entité qui n’associe les bénéficiaires pendant la réalisation des activités ;

· Réaliser une évaluation qualitative au début du projet dans l’optique de la prise en compte des pratiques endogènes et faciliter l’engagement des bénéficiaires.

Les meilleures pratiques : L’approche adoptée pour la mise en œuvre de ce programme est participative. Elle consiste à responsabiliser les communautés et les autorités locales dans la réalisation des activités, dans le plus grand respect des principes sociaux-culturels. Cette approche a incité l’intérêt des bénéficiaires et a facilité l’accès à des zones d’insécurité. Elle a par ailleurs facilité un changement de comportements dans les zones d’intervention. Il s’agit de :

· La réduction de la coupe des arbres : Les communautés des zones d’intervention avec l’appui des autorités locales ont instauré des sanctions locales contre cette pratique ;

· La promotion de reboisement : Les villages d’interventions se sont engagés à reboiser un certain nombre d’hectare avec l’appui du projet et des services techniques ;

· Retour de certaines personnes qui s’étaient déplacées à cause de la dégradation des sols cultivables ainsi que le maintien des ménages cultivateurs.


	Indicateurs
	Raisons d’éventuel (s) écart (s)
	Source de verification

	Intitulé de l’indicateur
	Valeur de reference
	Valeur Cible
	Valeur atteinte
	
	

	OS 1 : Appuyer l’adoption de pratiques et technologies agropastorales et piscicoles résilientes afin de réduire la vulnérabilité des systèmes de production face aux changements climatiques et à la variabilité climatique



	Produit 1.1 : Restauration des terres agricoles dégradées


	Résultat 1.1.1 : 50 ha de restauration   des terres agricoles et protection des berges
	0
	50
	50
	 100% de réalisation 
	Rapport d’activité et le protocole d’accord avec les communautés

	Résultat 1.1.2. : 50 ha de plantation de protection (brise vent, haie vives)
	0
	50
	50
	100% de réalisation
	Rapport d’activité

	Résultat 1.1.3 : 50 ha de dunes fixées ;
	0
	50
	50
	100% de réalisation
	Rapport d’activité

	Produit 1.2 : Mise à disposition de semences améliorées

	Résultats : 1.2.1  
	
	
	
	
	

	40  producteurs formés en technique de production de semence améliorée
	0
	40
	40
	100% de réalisation
	Rapport d’activité

	440 producteurs dotés en semences améliorées
	0
	440
	440
	100% de réalisation
	Rapport d’activité

	OS2 : Aider les ménages vulnérables dans la diversification des ressources alimentaires et des sources de revenus pour renforcer leur résilience socioéconomique et permettre un développement local inclusif

	Produit 2.1 : Diversification des activités génératrices de revenus dans les communautés vulnérables

	Résultat 2.1.2 : 13 de bourgoutières sont mis en place pour l’amélioration des revenus des femmes et des jeunes.,


	 0
	80
	80
	100%
	

	OS3 : Promouvoir l’adoption de technologies de pointe et innovantes par les communautés pour assurer la sécurité énergétique du pays, l’efficacité énergétique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre

	Produit 3.1: Développement d’une filière durable de bioénergie 

	Résultat 3.1.1 : 1500 foyer améliorés réalisés
	0
	1500
	1500
	100% de réalisation
	

	Produit 3.2. Restauration des forêts classées dégradées 



	Résultat 3.2.1 : 80 ha de forêts classées restaurées ;
	0
	80
	80
	100% de réalisation 
	Rapport d’activité

	3.1 Résultat 3.4 : 50 pépiniéristes sont appuyés pour la production et l’approvisionnement en plants 


	0
	50
	50
	100% de réalisation
	Rapport d’activité

	3.2 Résultat 3.5 : Réalisation 10 puits équipés sont réalisés


	0
	10
	10
	100% de réalisation
	Rapport d’activité

	Suivi-Evaluation

	Suivi trimestriel 
	0
	4
	4
	100%
	

	Suivi-évaluation à mi parcourt 
	0
	1
	1
	100%
	

	Réunion de pilotage
	0
	1
	1
	100%
	

	Capitalisation
	0
	0
	0
	
	


III.  Ressources 
1. Ressources Humaines 

· Un Coordinateur
· 4 animateurs
· Un Secrétaire Comptable
2. Equipements

· 2 ordinateurs portables
· 1 Imprimante Multifonctionnelle
· 5 motos de terrain 

· 1 vidéo projecteur

IV. Difficultés rencontrées 
· L’analphabétisme de la majorité des participants lors des formations,

· L’insécurité dans certains villages des communes ;

· L’inaccessibilité de certains villages des communes d’intervention.

V. Conclusion et perspectives 2024
Il convient de noter que malgré les difficultés liées à l’insécurité résiduelle, l’ensemble des activités programmées ont été réalisées. Certes, il a fallu plus d’engagement, de prise de certains risques souvent physique en relation avec l’insécurité et aussi et surtout l’engagement des partenaires locaux, communaux et les bénéficiaires des actions sur le terrain. 
Il s’agit de :

· Consolidation des acquis du projet ;

· Missions de suivi pour la clôture du projet ;

· Clôturés les sites reboisés de 2023 ;

· La clôture du projet par l’élaboration et la soumission du rapport final.
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ii) Évaluation axée sur les Indicateurs de Performance des activités programmées sur la première tranche 2023:








� Résultats Stratégiques, tels que formulés dans le Cadre de planification stratégique (de l’ONU) (p. ex. UNDAF) ou document du projet; 
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