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[bookmark: _Toc159424616]SIGLES ET ABREVIATIONS


ADAZ : 		Association pour le Développement en Zone Aride
ADS : 			Afrique Développement Service
AEDD: 		Agence de l’Environnement et du Développement Durable
AGR : 			Activités Génératrices de Revenues
AMAP: 		Agence Malienne de Presse et Publicité
MALIBA DEV : 	Maliba Développement 
JSF : 			Jeunesse sans Frontière 
CEDEAO : 		Comité Economique Des Etats de l’Afrique de L’Ouest 
GDTE : 		Gestion Durable des Terres et des Eaux
ONG : 			Organisation non Gouvernementale
ORTM : 		Office Radio, Télévision du Mali
PM : 			Périmètre maraicher
UNESCO : 		Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture
PIV : 			Périmètre Irrigué Villageois






[bookmark: _Toc159424617]RÉSUMÉ
Les communes de Bourèm Inaly (Tombouctou) et Bandiagara, Dourou, et Ondougou (Bandiagara) ont été significativement impactées par les changements climatiques, affectant leurs dimensions environnementales, économiques, et sociales. Pour y faire face, un projet visant à renforcer la résilience des communautés vulnérables, parrainé par l'UNESCO et mené par le consortium JSF, ADAZ, et Maliba Dev, a été initié.
Tout au long de l'année 2023, une série d'activités a été mise en œuvre pour améliorer les conditions de vie des communautés :
· La construction et la réception officielle d'un micro-barrage à Dourou.
· Des formations en maraîchage conventionnel et biologique pour 120 participants à Ondougou, enrichies par la fourniture de matériel et d'intrants.
· Quatre sessions de sensibilisation aux pratiques d'utilisation de l'eau à Bandiagara.
· Des sessions de formation pour pisciculteurs à Bourem Inaly et Héwa.
· La sensibilisation aux bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement à Bourem Inaly.
· La diffusion de 12 spots radiophoniques sur l'adaptation aux changements climatiques.
· L'organisation de 14 missions de suivi dans les zones de projet pour assurer la conformité et l'efficacité des activités.
Ces efforts ont culminé avec un taux de réalisation technique et budgétaire de 100%, reflétant une exécution selon la planification établie et la satisfaction des communautés ciblées. L'implication active des femmes et des jeunes a été particulièrement remarquée, démontrant l'effet positif du projet sur ces groupes vulnérables.
Le rapport annuel détaille ces réalisations, offrant une évaluation basée sur les indicateurs de performance et illustrant l'impact opérationnel et les ressources engagées pour la période de janvier à décembre 2023.




I. [bookmark: _Toc159424618]Objectifs :
Objectif global : Améliorer les conditions de vie des populations vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques dans les communes de Bourèm Inaly (région de Tombougou) et de Bandiagara, Dourou, Ondougou (Région de Mopti).

Objectifs spécifiques :  
Objectif Spécifique 1 : Faciliter l’accès des populations à l’eau potable dans la commune de Bourèm Inaly et dans celle de Bandiagara à travers la création de points d’eau modernes.
Objectif Spécifique 2 : Réduire la vulnérabilité des systèmes de production rizicole et piscicole face aux changements climatiques de la commune de Bourèm Inaly.
Objectif Spécifique 3 : Diversifier les sources de revenus des femmes et des jeunes des communes de Dourou et Ondougou afin de renforcer leur résilience socioéconomique.

Résultats attendus 
Résultat attendu 1.1 : Quatre (4) villages des communes de Bourèm Inaly et de Bandiagara disposent de points d’eau modernes pour l’alimentation de la population.
Résultat attendu 2.1 : La production a augmenté dans deux (2) périmètres irrigués villageois (PIV) à travers leur amendement avec de la chaux Faranogo.
Résultat attendu 2.2 : La production piscicole a augmenté dans la commune de Bourèm Inaly à travers la réalisation de deux (2) étangs piscicoles.
Résultat attendu 3.1 : Les femmes et les jeunes ont accès à des sources de revenus stables à travers :
· La réalisation de barrages pour la retenue d’eau pour les activités maraîchères et autres à Dourou et Ondougou.
· La réalisation de quatre (4) périmètres maraîchers de 0,50 ha chacun à Dourou et Ondougou.

II. [bookmark: _Toc249364486][bookmark: _Toc159424619]Résultats atteints :
i) [bookmark: _Toc159424620]Rapport descriptif des résultats 
· Résultat attendu 1.1 : Quatre (4) villages des communes de Bourèm Inaly et de Bandiagara disposent de points d’eau modernes pour l’alimentation de la population.
· Produit 1.1.1 : Renforcement des capacités des usagers d’eau
· Activité 1.1.1.1 : Organisation de sessions de sensibilisation pour les usagers d'eau à Bandiagara
Pour accompagner l'installation des points d'eau modernes, MalibaDev a organisé des sessions de sensibilisation destinées à 120 usagers d'eau potable à Bandiagara, répartis sur deux séances. L'objectif était d'informer sur la bonne utilisation et la gestion durable des nouvelles infrastructures hydrauliques. La cérémonie d'ouverture, présidée par le chef d’antenne de MalibaDev à Bandiagara, a mis l'accent sur l'importance de la gestion et de la conservation responsables de l'eau, assurant ainsi leur durabilité.
· Activité 1.1.1.2 : Sensibilisation sur les bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement à Tombouctou
L'ONG ADAZ a réalisé deux sessions d'information et de sensibilisation sur le WASH (Eau, Assainissement et Hygiène) ainsi que sur la gestion des points d'eau. Ces sessions, réalisées à l'intention de 60 usagers d'eau potable, ont eu lieu à Bourem Inaly et regroupaient chacune 30 participants, dont 20 femmes et 10 hommes. Les sessions se sont tenues courant août et novembre 2023 et ont permis de renforcer les connaissances des communautés sur les bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement.
· Résultat attendu 3.1 : Les femmes et les jeunes ont accès à des sources de revenus stables
· Produit 1.1.1 : Réalisation de barrages pour la retenue d’eau pour les activités maraîchères et autres à Dourou et Ondougou.
· Activité 1.1.1.1: Réalisation du barrage de retenue d'eau de Dourou
Réalisation du barrage de retenue d'eau de Dourou. Malgré les retards initiaux dus à l'inondation de fin 2022 et l'attaque par des groupes armés qui a entraîné une suspension du chantier, les travaux ont démarré en mars 2023. La construction a rencontré des défis, mais grâce à la détermination de l'équipe, les travaux ont été achevés, donnant une surface aménagée de 2,5 hectares. La réception provisoire a confirmé la qualité de l'ouvrage, et le barrage a été officiellement réceptionné le 30 octobre 2023, en présence des autorités locales, de l'UNESCO, de l'ONG JSF, des partenaires techniques et des bénéficiaires.
Le niveau d’exécution de l’ensemble des travaux réalisés se résume dans le tableau ci-dessous :
	N°
	Désignation
	Unité
	Quantité prévue
	Quantité réalisée
	%

	I
	Préparation du terrain
	
	
	
	

	1
	Installation et repli du chantier
	ff
	1
	1
	100%

	2
	Débroussaillage, nettoyage du chantier
	m²
	1768,3
	1768,3
	100%

	3
	Implantation de l’ouvrage
	ff
	1
	1
	100%

	4
	Plan d’exécution de l’ouvrage
	ff
	1
	1
	100%

	II
	Terrassement
	
	
	
	

	1
	Déblai des fouilles en terrain meuble + Bassin de dissipation
	m3
	
225
	
200
	
88,88%

	2
	Déblai des fouilles pour fondation terrain rocheux
	m3
	
424,38
	
424,38
	
100%

	III
	Remblais compacté
	
	
	
	

	1
	Fouille en argile
	m3
	141,46
	141,46
	100%

	2
	Fouille en concassé
	m3
	141,46
	141,46
	100%

	IV
	Maçonnerie 400 kg/m3 sikalite+sikalatex
	
	
	
	

	1
	Bourrage faille 
	m3
	10
	10
	100%

	2
	Assise
	m3
	17,7
	17,7
	100%

	V
	Maçonnerie 400 kg/m3
	
	
	
	

	1
	Mur d’étanchéité
	m3
	367,79
	367,79
	100%

	2
	Murs latéraux pertuis + pose pertuis
	m3
	17,21
	17,21
	100%

	3
	Revêtement contrefort
	m3
	42,43
	42,43
	100%

	4
	Pavage seuil pertuis
	m3
	2,4
	2,4
	100%

	VI
	Maçonnerie 300 kg/m3
	
	
	
	100%

	1
	Noyau contrefort
	m3
	212,19
	212,19
	100%

	2
	Butée contrefort + butée bassin de dissipation
	m3
	52,5
	52,5
	100%

	3
	Fourniture et pose 
	u
	15
	15
	100%

	4
	Semelle contrefort
	m3
	25
	25
	100%

	VII
	Béton armé
	
	
	
	100%

	1
	Passerelle pertuis
	m3
	0,32
	0,32
	100%

	VIII
	Empierrement de protection
	m3
	13,5
	13,5
	100%

	IX
	Pertuis régulateur (cadre batardeaux)
	m²
	3,75
	3,75
	100%

	X
	Joint water stop + pose
	ml
	17,5
	17,5
	100%



· Produit 2.1.1: Réalisation de barrages pour la retenue d’eau pour les activités maraîchères et autres à Dourou et Ondougou
· Activité 2.1.1.1: Réalisation d'un périmètre maraîcher de 0,5 ha à Ondougou.
Cette initiative, conduite par l'ONG JSF en collaboration avec un prestataire spécialisé en avril 2023, visait à promouvoir les activités génératrices de revenus à travers l'agriculture maraîchère. Les travaux comprenaient le dimensionnement du périmètre, le piquetage des parcelles, la construction de clôtures pour protéger les cultures et la réalisation de quatre bassins de stockage pour l'irrigation. L'objectif était de créer un environnement propice à l'augmentation de la production agricole et à la diversification des sources de revenus pour la commune d'Ondougou.
· Activité 2.1.1.2: Formation de 60 maraîchers en techniques de maraîchage et dotation en matériel et intrants maraîchers.
Dans un effort pour renforcer les capacités des producteurs maraîchers, l'ONG JSF a lancé une formation approfondie sur les techniques modernes de maraîchage. Collaborant avec des experts du domaine, cette initiative a ciblé 60 producteurs, parmi lesquels une répartition équilibrée entre femmes et jeunes a été observée, visant à promouvoir l'égalité des genres et l'engagement des jeunes. Les participants ont reçu une formation pour affiner leurs compétences agricoles et ont été dotés en matériel et intrants essentiels, incluant semences spécialisées, pour améliorer leur rendement de manière durable.
Tableau état dotation des matériels et intrants
	N°
	Désignation
	Quantité

	1
	Brouette
	5

	2
	Arrosoir
	60

	3
	Pelle
	10

	4
	Binette
	60

	5
	Daba
	60

	6
	Machette
	20

	7
	Râteau
	60

	8
	Rayonneurs
	2

	9
	Mètre ruban 100 m
	1

	10
	Mètre ruban 5 m
	5

	11
	Balances 50 Kg
	2

	12
	Cordes 100 m
	2

	13
	Seaux
	60

	14
	Paniers de récolte
	4

	15
	Raccord rouleau
	2



· Activité 2.1.1.3: Formation en maraîchage biologique et dotation en matériel et intrants agricoles à Ondougou.
Les 7 et 8 septembre 2023, une session de formation théorique et pratique en maraîchage biologique a été organisée pour 60 bénéficiaires à Ondougou. Dirigée par l'agronome Bertrand SOMBORO, cette formation a couvert des techniques avancées telles que le compostage, l'utilisation de biopesticides, et la préparation d'engrais liquide bio. Avec le soutien du Maire d'Ondougou, cette initiative a non seulement fourni aux participants les compétences nécessaires pour une agriculture durable mais aussi renforcé l'engagement de la communauté pour des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement. À l'issue de cette formation, une distribution de matériels et d’intrants adaptés a été effectuée en vue de l’application pratique des connaissances acquises.
Tableau 1 Etat dotation en matériels agricoles
	N°
	Désignation
	Quantité

	1
	Brouette
	7

	2
	Fut vide 
	2

	3
	Pelle
	20

	4
	Mètres rubans
	2

	5
	Plantoir
	60

	6
	Houe
	60

	7
	Rayonneurs
	3

	8
	Pulvérisateur
	4

	9
	Paniers de récolte
	20



Tableau 2 Etat dotation en intrants agricoles
	N°
	Désignation
	Quantité

	1
	Laitue 
	2 boites 

	2
	Concombre pancetta
	3 boites

	3
	Gombo clemson
	3 boites

	4
	Piment rouge
	1 boite

	5
	Chou k k cross
	2 boites

	6
	Poivron yolo wunder
	1 boite

	7
	Tomate roma vf
	2 boites

	8
	Oignon de calmi
	3 boites

	9
	Aubergine kalendo
	1 boite

	10
	Fumier organique
	1 voyage




· Activité 3.1.1.1 : Formation des pisciculteurs à Bourem Inaly et à Héwa
Courant premier semestre de 2023, l'ONG ADAZ a organisé une formation spécialisée pour 60 pisciculteurs des villages de Bourem Inaly et Héwa avec un focus sur l'amélioration des techniques d'élevage et la gestion des bassins piscicoles. Cette session, soutenue par la direction régionale de la pêche de Tombouctou, comprenait une partie théorique et des activités pratiques et aabordé des sujets tels que le choix du site pour les bassins, la nutrition des poissons, et la résolution de problèmes courants en pisciculture. L'initiative visait à renforcer durablement les compétences des pisciculteurs, contribuant ainsi à l'optimisation de la productivité piscicole de ces communautés.
· Activités transversales :
a) Réceptions officielles des ouvrages :
· À Tombouctou :
En juillet 2023, une cérémonie officielle de remise des infrastructures réalisées a été organisée, présidée par le Gouverneur de Tombouctou. Cette cérémonie a rassemblé le Représentant, chef de Bureau de l'UNESCO au Mali, les ONG partenaires, et les représentants des bénéficiaires. Les ouvrages inaugurés comprennent deux points d'eau modernes et deux étangs piscicoles, essentiels pour améliorer l'accès à l'eau et la production piscicole dans la région.
· À Bandiagara (Dourou) :
La réception officielle du micro-barrage de Dourou a eu lieu le 30 octobre 2023. Cette cérémonie a vu la participation de l'UNESCO, de l'ONG JSF, d'autres partenaires techniques, ainsi que des autorités locales et des bénéficiaires. Il faut noter que ce barrage est un jalon significatif pour le projet, offrant des perspectives importantes pour le développement agricole et la gestion durable des ressources en eau dans la commune de Dourou.


b) Atelier de Partage des Résultats : 
L'atelier de partage des résultats du projet, organisé par les ONG JSF et MalibaDev à Bandiagara le 31 octobre a rassemblé les participants clés tels que l'UNESCO, le Gouverneur de Bandiagara, les Maires des communes de Bandiagara, Ondougou et Dourou, ainsi que des représentants des services techniques et des bénéficiaires. Cette rencontre a permis de mettre en évidence les réalisations du projet dans ces communes, en mettant l'accent sur les impacts positifs et les défis rencontrés, et a encouragé la discussion autour des moyens d'améliorer la résilience des communautés face aux changements climatiques.
c) Réalisation des émissions radiophoniques : 
A Bandiagara : Pour informer et sensibiliser les populations sur les effets des changements climatiques qui sont bien perceptibles dans la région de Bandiagara et particulièrement dans les communes d’intervention du projet, 04 émissions radiophoniques ont été réalisées par l’ONG Malibadev sur des thèmes se rapportant aux changements climatiques (les causes, les conséquences, les mesures d’adaptation et d’atténuation), aux activités prévues dans le cadre du projet et aux changements de comportements des populations nécessaires à la protection de l’environnement.  

A Tombouctou : A travers la réalisation de 06 émissions par ADAZ, des messages de sensibilisation des populations sur les thématiques se rapportant aux changements climatiques et la promotion de l’hygiène et assainissement ont été diffusés sur les antennes d’une radio qui couvrent toute la commune de Bourem Inaly. Ces messages sont diffusés dans les langues locales (Sonrai et Tamasheq). Les messages diffusés rapportent notamment que les effets des changements climatiques sont bien perceptibles dans la région de Tombouctou et particulièrement dans la commune de Bourem Inaly. Ils se manifestent notamment par les pluies irrégulières et diluviennes, les pics extrêmes de température, les vents violents chargés de poussière et la sécheresse qui sont devenus plus fréquents dans la commune, mettant à dure épreuve la pratique des activités de subsistance. Aussi, les messages diffusés ont porté également sur les activités du projet, le changement de comportement des populations et l’utilisation optimales de nos ressources naturelles nécessaires à la protection de l’environnement.

d) Production de supports de capitalisation : 
Dans le cadre de la capitalisation des acquis du projet, des clés contenant des photos, des témoignages et des leçons apprises ont été conçues ainsi que des rapports techniques retraçant les activités exécutées.

e) Suivi des activités sur terrain :
[bookmark: _Hlk108774494]En vue de suivre l’évolution des activités sur le terrain et de permettre leur bonne exécution afin d’atteindre les objectifs visés, des missions de supervision des activités du projet ont été effectuées mensuellement et/ou trimestriellement par les Directions des ONG à travers leur chargé de suivi et les personnes ressources de juillet à décembre 2023.
Au total 14 missions ont été effectuées par le consortium : 
04 par L’ONG ADAZ, 06 par l’ONG JSF et 04 par l’ONG MalibaDev soit au total 14 missions de suivi au cours de l’année 2023  
Ces missions ont porté sur :
· Les travaux de construction de barrage de Dourou à Bandiagara;
· L’état des ouvrages réalisés à Bandiagara (Point d’adduction d’eau)
· L’état des ouvrages réalisés à Tombouctou (Point d’adduction d’eau, étang piscicole)
· L’état des ouvrages réalisés à Ondougou (micro-barrage et périmètre maraicher)
· L’état des ouvrages réalisés à Dourou (micro-barrage et périmètre maraicher)
· La formation des producteurs maraîchers à Ondougou (Bandiagara) ;
· Le renforcement du partenariat avec les autorités administratives, municipales, villageoises et d’autres structures intervenant dans les localités concernées à Bandiagara et à Tombouctou.
A ces missions de suivi des ONG, il faut ajouter celles des Coordinateurs UNESCO en charge des régions de Bandiagara et de Tombouctou. Elles ont permis de renforcer le dynamisme enclenché au sein des communautés bénéficiaires, de prodiguer des conseils et d’apporter des solutions aux difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des activités sur le terrain.
Les recommandations ont été faites lors des différentes missions et les corrections ont été toutes apportées à l’exception de ceux faites lors de la dernière mission en novembre 2023.
Ces recommandations ont été entre autres :
A l’endroit de l’UNESCO :
· Assurer l’évaluation technique sommaire pour identifier les causes de la non-rétention de l’eau par le micro-barrage d’Ondougou ;
· Orienter d’autre projet de résilience communautaire face aux changements climatiques vers la région de Bandiagara ;
· Suivre les partenaires ONG dans la correction des insuffisances du périmètre maraîcher d’Ondougou.
Pour les ONG JSF et Maliba Dev
· Installer une plaque de visibilité au niveau des sites des infrastructures réalisées à Ondougou, Dourou et Bandiagara ; 
· Rendre fonctionnel le périmètre maraîcher d’Ondougou en corrigeant tous les défauts de fonctionnalité ;
· Mettre en relations les artisans réparateurs et les comités gestions des adductions d’eau pour l’entretien et la maintenance des infrastructures hydrauliques ;
A l’endroit des bénéficiaires 
· Assurer le paiement de service de l’eau ;
· Assurer l’entretien quotidien des ouvrages ainsi que la protection de leurs alentours ;
· Tenir correctement les outils de gestions des ouvrages, 
· Veiller à la tenue des réunions du comité de gestion avec compte rendu aux autorités locales.
· Evaluation qualitative : 
L'évaluation qualitative des activités menées en 2023 a mis en évidence une collaboration fructueuse entre le projet, les autorités locales, les services techniques et les organisations de la société civile. Cette coopération efficace s'est traduite par :

Implication des Acteurs : Une participation active des divers acteurs a été constatée dans la mise en œuvre des activités du projet, témoignant d'un engagement commun envers les objectifs fixés.
Support des Autorités : Les autorités administratives et municipales ont joué un rôle clé en fournissant les actes de cession nécessaires pour la réalisation des infrastructures clés telles que les barrages et les périmètres maraîchers.
Appréciation des Communautés : À ce stade, la qualité et le nombre des actifs ainsi que des activités réalisées correspondent aux attentes et sont bien accueillis par les communautés bénéficiaires.
Cependant, quelques défis ont été identifiés, en particulier à Ondougou, où les missions de suivi et d'évaluation ont relevé des problèmes avec le micro-barrage et un dysfonctionnement technique de la pompe, affectant l'approvisionnement en eau du périmètre maraîcher.
Cette évaluation souligne l'importance d'une implication continue et soutenue de toutes les parties prenantes, essentielle pour relever les défis restants et atteindre les objectifs du projet. Elle réaffirme également la valeur du partenariat solide établi entre les ONG et les acteurs locaux, un facteur crucial pour la réussite et la durabilité des initiatives menées.

[bookmark: _Toc159424621]ii) Évaluation axée sur les Indicateurs de Performance

Cadre de Résultats du Document de Projet/PTA

	Indicateurs
	Raisons d’éventuel (s) écart (s)
	Source de vérification

	Intitulé de l’indicateur
	Valeur de référence
	Valeur cible
	Valeur atteinte
	
	

	OS 1 : Faciliter l’accès des populations à l’eau potable dans la commune de Bourèm Inaly et celle de Bandiagara à travers la création de points d’eau modernes.

	Produit 1.1 : Les points d’eau modernes sont promus pour l’accès à l’eau potable des populations

	Nombre de personnes ayant accès à l’eau potable dans la commune de Bourèm Inaly.
	
2 100
	
2 600
	
2660
	Indicateur atteint
	Rapport d’activités

	Nombre de personnes ayant accès à l’eau potable dans la commune de Bandiagara.
	
3 000
	
3 700
	
3700
	Indicateur atteint
	Rapport d’activités

	Nombre de points d’eau modernes créés et fonctionnels (forages) pour l’adduction d’eau potable dans la commune de Bourèm Inaly.
	
1
	
2

	
2
	Indicateur atteint
	Rapport d’activités

	Nombre de sessions de sensibilisation sur l’assainissement et la gestion des points d’eau dans la commune de Bourèm Inaly.
	
0
	
8
	
8
	Indicateur atteint
	Rapport d’activités

	Nombre de points d’eau modernes créés et fonctionnels (forages) pour l’adduction d’eau potable dans la commune de Bandiagara.
	
0
	
2
	
2
	Indicateur atteint
	Rapport d’activités

	Nombre de sessions de sensibilisation sur l’assainissement et la gestion des points d’eau dans la commune de Bandiagara.
	
0
	
8
	
8
	Indicateur atteint
	Rapport d’activités

	OS2 : Réduire la vulnérabilité des systèmes de production rizicole et piscicole face aux changements climatiques de la commune de Bourèm Inaly.

	Produit 2.1 : les terres agricoles dégradées sont restaurées

	Accroissement de la productivité dans les PIV  (tonne/ha).
	5 tonnes/ha
	50%
	4,100 tonnes/ha
	Nous attendrons les données de l’agriculture à la fin de campagne
	Rapport d’activités

	Nombre de périmètres irrigués villageois (PIV) amendés dans la commune de Bourèm Inaly.
	
0
	
2
	
2
	-
	Rapport d’activités

	Produit 2.2 : la production piscicole s’est durablement accrue

	Accroissement de la production piscicole.
	0
	6000 kg de poissons/an
	1811kg
	Retard lié à la récolte à cause du retard de croissance constaté sur certains poissons dû à des multiples facteurs notamment des mortalités des alevins constatées au début de l’empoissonnement, insuffisance de suivi régulier par le service technique de la pêche à cause de l’insécurité, la non-maitrise du surpeuplement survenu dans les bassins piscicoles causé par la reproduction. Tout de même, les 1ères récoltes partielles effectuées ont permis d’atteindre 30% de la valeur cible annuelle. Ces récoltes représentent 74% des poissons vivants, le restant et les alevins reproduits continuent leur croissance. Les prochaines récoltes prévues aux mois de février et mars 2024 sont prometteuses
	Rapport d’activités

	Nombre d’étangs piscicoles créés dans la commune de Bourèm Inaly.
	
0
	
2
	
2
	Indicateur atteint
	Rapport d’activités

	Nombre d’étangs dotés en matériels de pêche et empoissonnés dans la commune de Bourèm Inaly.
	
0
	
2
	
2
	Indicateur atteint
	Rapport d’activités

	Nombre de pêcheurs formés en techniques de pisciculture.
	
0
	
60
	
60
	Indicateur atteint
	Rapport d’activités

	OS3 : Diversifier les sources de revenus des femmes et des jeunes des communes de Dourou et Ondougou afin de renforcer leur résilience socioéconomique.

	Produit 3.1 : les activités génératrices de revenus sont diversifiées dans les communautés vulnérables (les femmes et les jeunes).

	Nombre de ménages ayant augmenté leurs revenus grâce aux périmètres maraîchers créés (Dourou et Ondougou).
	0

	120  
	0
	La collecte de données permettra de renseigner cet indicateur
	Rapport d’activités

	Nombre de périmètres maraîchers crées (Dourou et Ondougou).
	2
	4
	4
	Indicateur atteint
	Rapport d’activités

	Nombre de périmètres dotés en matériels de travail et en intrants (Dourou et Ondougou).
	2
	4
	4
	Indicateur atteint
	Rapport d’activités

	Nombre de producteurs maraîchers formés en techniques de maraîchage (Dourou et Ondougou).
	70 producteurs formés :
Ondougou 45 formés dont 8 hommes et 37 femmes.
Dourou 25 formés dont 5 hommes et 20 femmes.
	
120
	
180
	Indicateur atteint
	Rapport d’activités

	Nombre de barrages réalisés pour retenir l’eau pour les activités maraîchères (Dourou et Ondougou).
	
4
	
4
	
4 
	Indicateur atteint cependant le barrage d’Ondougou ne retient pas, il faudra une étude complémentaire pour sa réhabilitation
	Rapport d’activités











[bookmark: _Toc159424622]iii) Une illustration narrative spécifique (Optionnel)

A cause de la crise sécuritaire, le tourisme qui est un des secteurs pourvoyeurs d’emplois et de revenus dans les zones du projet (Bandiagara et Tombouctou) a été anéanti provoquant le chômage des guides, la fermeture des restaurants et la mévente des produits artisanaux. Cette crise sécuritaire a eu un impact négatif sur tous les secteurs économiques des régions de Bandiagara et de Tombouctou. Ainsi, les activités de ce projet à travers les adductions pour l’accès à l’eau potable, la réalisation des périmètres maraîchers pour le maraîchage, des bassins piscicoles pour la production de poissons et les micro-barrages pour la production agricole et l’élevage sont considérées comme des alternatives salvatrices par les communautés des zones d’intervention du projet.

Selon un adage bien connu, l’eau c’est la vie, ainsi l’accès à l’eau potable à travers des forages avec le système d’exhaure novateur assure une bonne santé, réduit le temps de corvée des femmes, des jeunes filles et des garçons qui ont le temps de mener d’autres activités économiques ou d’étudier ce qui permet de relancer l’économie locale. Les activités ainsi réalisées ont permis aux communautés particulièrement les femmes et les jeunes, de prendre conscience des effets néfastes des changements climatiques et d’accéder à d’autres sources alternatives de revenu pour améliorer leurs conditions de vie. 
Ces activités sont menées selon une approche communautaire et ont renforcé l’esprit d’innovation des communautés mais aussi la cohésion sociale.
· Les populations des villages bénéficiaires s’alimentent convenablement en eau potable sans difficulté à cause d’installation de l’adduction réalisée. Elles sont soulagées par ces différentes réalisations qui manquaient aux quotidiens des femmes qui utilisaient auparavant l’eau du fleuve pour tous les besoins.
· Les populations environnantes du site d’installation des espaces piscicoles s’approvisionnent déjà en eau potable et font abreuver leurs animaux à partir du forage réalisé dans le village de Bourem Inaly.

	Le défi majeur dans les zones du projet est l’insécurité qui empêchant les populations de vaquer librement à leurs occupations. La situation sécuritaire jumelée aux effets des changements climatiques a entrainé la précarité au sein des populations des zones d’intervention du projet. Cette situation a eu pour conséquence, l’exode des jeunes, le manque de sources de revenus pour les hommes et les femmes.
 Les activités du projet ont contribué à relever les défis cités plus haut.
· La réalisation de quatre (04) forages fonctionnels d’adduction d’eau potable a permis de soulager les populations des villages de Héwa et Bourem Inaly (Tombouctou) et du 3ème quartier et de Daga-Nongou (Bandiagara) qui souffraient énormément de problème d’eau.
· La réalisation des bassins piscicoles a créé des emplois pour la population de la commune de Bourèm Inaly et amélioration leur alimentation et leur revenu (Tombouctou).
· La fertilisation de 2 PIV en fumures organiques améliorera la production agricole et réduira les coûts d’engrais ce qui soulagera les producteurs agricoles de la commune de Bourèm Inaly (Tombouctou).
· La réalisation des périmètres maraîchers et des micro-barrages pour la production agricole, d’élevage et d’autres activités économiques créera des emplois pour les populations, assurer la sécurité alimentaire et améliorer les revenus des populations des communes d’Ondougou et de Dourou (Bandiagara).

Leçons apprises : 
Il est important de savoir que l’insécurité entrave l’exécution correcte des activités sur le terrain. Aussi, pendant l’hivernage, certains travaux deviennent timides à cause du manque de main d’œuvres pour raison de travaux champêtres et également la présence d’eau dans le lit des cours d’eau empêchant les travaux de maçonnerie du lit mineur pour la construction des micro-barrages. 
Aussi, il faut noter :
· En ce temps de crises les communautés locales se sentent accompagnées par le projet pour relever un de leurs défis qu’est de renforcer sa résilience économique et environnementale face aux effets des changements climatiques.
· L’adhésion et la mobilisation communautaire sont gages de réussite des activités.
· Une bonne planification des travaux avec les communautés garantit la réalisation des activités dans le temps.
· L’implication des services techniques dans la mise en œuvre des activités a permis le contrôle/qualité de nos différentes interventions et l’adoption des réajustements pour la pérennisation de nos actions et la protection de l’environnement.
· Certaines femmes à Héwa, déplorent la longue distance (500m à 1km) qui sépare leur domicile aux points d’eau installés dans leur village, certaines d’entre elles disent payer 200 à 500F CFA par deux (02) jours pour transporter l’eau par charrette et d’autres le font sur la tête. En réponse à cette contrainte, une (01) borne fontaine connectée au château d’eau des bassins piscicoles a été construite sur chaque site permettant aux ménages environnants loin des adductions d’eau de mieux s’approvisionner en eau potable.
· Lors de la visite d’échange d’expérience plusieurs pratiques de la pisciculture ont retenu l’attention des participants notamment : l’eau évacuée des bassins piscicoles, riche en éléments nutritifs, est utilisée en maraîchage et en riziculture ; l’utilisation de la technique « back to back production » qui consiste à aligner plusieurs bassins d’alevins de différents âges pour permettre l’étalonnage de la production, cette technique permet la disponibilité des alevins à tout moment de l’année ; la reproduction artificielle des poissons à travers l’installation d’une éclosion artisanale ; le système de couplage des géniteurs dans les bassins, moins de géniteurs mâles pour la réussite de la reproduction (01 mâle contre 03 femelles) ; la fabrication artisanale de l’aliments poissons à travers le son de riz, de maïs et de mil, de tourteaux d’arachide ou de sang.



III. [bookmark: _Toc159424623]Autres bilans ou évaluations (le cas échéant) : 

L’évaluation finale est prévue pour la fin du projet.

IV. [bookmark: _Toc159424624] Révisions programmatiques (le cas échéant) : 

[bookmark: _Hlk108961831]Bien que le plan de travail initial du projet soit resté inchangé jusqu'à présent, une adaptation stratégique a été nécessaire concernant la période de mise en œuvre. Initialement prévu pour se terminer le 31 décembre 2023, le projet a rencontré des défis spécifiques, notamment en ce qui concerne les collectes de données et l’évaluation pour la réhabilitation du micro-barrage d’Ondougou. Ces éléments ont révélé des insuffisances nécessitant une attention supplémentaire.
En réponse à ces enjeux, le consortium "Agir ensemble" a engagé des discussions productives avec le partenaire UNESCO et a réussi à négocier une prolongation du projet. Cette prolongation de trois mois, effective à partir de janvier 2024, vise à offrir un délai supplémentaire pour achever les activités en cours et pour s'assurer que les objectifs du projet sont pleinement atteints. Cette décision témoigne de l'engagement des partenaires à assurer une bonne sortie du projet tout en répondant efficacement aux besoins des communautés.
Cette révision programmatique reflète la flexibilité des partenaires pour s'adapter aux réalités changeantes du projet, garantissant ainsi un impact durable et significatif sur les communautés bénéficiaires.
. 
V. [bookmark: _Toc159424625]Ressources (Optionnel) : 

· Ressources humaines : 
Le projet est mis en œuvre par les ONG JSF, MalibaDev et ADAZ à travers 03 animateurs appuyés par les Coordinateur, les Chargés de suivi-évaluations, les comptables et les personnes ressources.

· Equipements (Moyens généraux) 
Le projet a été doté de 03 motos pour les animateurs, 03 photocopieuses et 03 ordinateurs portables 

· Gestion financière et approvisionnement :
Le taux d’exécution budgétaire du projet est de 92%.

· Ressources supplémentaires ou des interventions d’autres partenaires : 
Les ressources supplémentaires sont estimées environ à 10% du budget global. Elles correspondent aux postes de dépenses suivants :
· La prise en charge partielles des missions.
·  La prise en charge des locations du bureau y compris toutes dépenses afférentes (électricité, l’eau, gardien…). 
· Les salaires des responsables de l’organisation.
· La contribution des communes de Bandiagara et Ondougou à travers la mise à disposition des forages pour les périmètres maraichers.
Annexes : 
1. Rapport technique Mai oct JSF


2. Rapport technique Mai Sept MalibaDev

3. Photos :
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	Formation des pisciculteurs à Bourem Inaly 
	Formation des pisciculteurs à Hewa
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	Formation Bio à Ondougou
	Session de sensibilisation à Dourou
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	Micro-barrage à Ondougou
	Micro-barrage à Dourou
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		SIGNATAIRE

		SIGNATURE ET CACHET



		MAIRE D’ONDOUGOU

		



		SERVICE D’AGRICULTURE DE BANDIAGARA

		







		Titre du Programme et Référence du Projet

		

		Pays, Localité(s), Secteur(s) Prioritaire(s) du Programme / Résultats Stratégiques[footnoteRef:1] [1: ] 




		Titre du Programme : Projet de Renforcement de la résilience des communautés vulnérables face aux effets des changements climatiques dans les communes de Bourem Inaly (Région de Tombouctou) et de Bandiagara, Dourou et Ondougou (Cercle de Bandiagara, Région de Mopti).



· Réf. du Programme (le cas échéant)  

· Numéro de Référence du Projet/Bureau MPTF :[footnoteRef:2]  [2: ] 


		

		Pays/Localité : Mali

Région : Tombouctou et Bandiagara

Cercles : Tombouctou et Bandiagara

Communes : Bourem Inaly (Rég. Tombouctou) ; Bandiagara, Dourou et Ondougou (Rég. Bandiagara).



		· 

		

		Secteur(s) Prioritaire(s) du Programme : Agriculture et  Elevage.

Résultats Stratégiques :

Produits du Plan Stratégique :

Produit 2.1. : Promotion de points d’eau modernes pour l’accès à l’eau potable des populations et leur cheptel.

Produit 3.1. : Restauration des terres agricoles dégradées.

Produit 3.4. : Accroissement durable de la production piscicole.

Produit 4.2. : Diversification des activités génératrices de revenus dans les communautés vulnérables.



		Organisation(s) Participante(s)

		

		Partenaires de mise en œuvre



		Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture (UNESCO)



		

		· Partenaires nationaux (Gouvernements, secteur privé, ONGs et autres) et autres organisations internationales.

· ONG JSF Mali (Jeunesse Sans Frontières Mali)

· ONG MALIBA DEVELOPPEMENT (Maliba Dev)

· ONG ADAZ (Association pour le Développement en Zone Aride)



		Budget du Programme/Projet (US$)

		

		Durée du Programme (mois)



		Budget total approuvé : 934 793$

		

		Durée totale : 36 mois

Date de démarrage[footnoteRef:3] : 01/06 /2021 [3: ] 


Date de clôture originale[footnoteRef:4] : 31/12/2023 [4: ] 


Date de clôture actuelle[footnoteRef:5] : 31/12/2023 [5: ] 




		Évaluation du Programme 

		

		Soumis par :



		Evaluation - à joindre le cas échéant

     Oui    x     Non XX

x



Evaluation à mi-parcours – à joindre le cas échéant           

      Oui    x     Non 

		

		· Nom : Edmond Moukala 

· Titre : Représentant, Chef de Bureau de l’UNESCO au Mali

· Organisation participante (“Lead Agency”): UNESCO

· Adresse email : bamako@unesco.org, Hamdallaye ACI 2000 (derrière Hôtel Massaley) B.P.E 17 63 Bamako – Mali/ Tél : +223 20 23 34 92/93/ Fax : +223 20 23 34 94: ONG JSF 
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ADAZ : 		Association pour le Développement en Zone Aride

ADS : 			Afrique Développement Service

AEDD: 		Agence de l’Environnement et du Développement Durable

AGR : 		Activités Génératrices de Revenues

AMAP: 		Agence Malienne de Presse et Publicité

MALIBA DEV : 	Maliba Développement 

JSF : 			Jeunesse sans Frontière 

CEDEAO : 		Comité Economique Des Etats de l’Afrique de L’Ouest 

GDTE : 		Gestion Durable des Terres et des Eaux

ONG : 		Organisation non Gouvernementale

ORTM : 		Office Radio, Télévision du Mali

PM : 			Périmètre maraicher

UNESCO : 		Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture

PIV : 			Périmètre Irrigué Villageois














[bookmark: _Toc114128084]RÉSUMÉ



[bookmark: _Hlk108765515]Les communes de Bourèm Inaly, dans la région de Tombouctou, les communes de Bandiagara, Dourou et Ondougou dans la région de Bandiagara, à l’instar des autres localités du Mali, souffrent des effets des changements climatiques. Ces effets affectent de manière significative toutes les dimensions environnementales, économiques et sociales du développement durable de toutes les régions du pays. 

Dans la perspective de renforcer la résilience des communautés, le projet de renforcement de la résilience des communautés vulnérables face aux effets des changements climatiques dans les communes de Bourèm Inaly (Région de Tombouctou) et les communes de Bandiagara, Dourou et Ondougou (Cercle de Bandiagara, Région de Bandiagara) a été initié, sous le parrainage de l’UNESCO. Ce projet est exécuté par un consortium d’organisations comprenant l’ONG JSF, ADAZ et Maliba Dev.

L’ONG JSF intervient dans le Cercle de Bandiagara et est responsable de la mise en œuvre des principales activités du projet pour la période de mai à septembre 2023. Ces activités comprennent le renforcement des capacités des bénéficiaires du périmètre maraîcher de Ondougou en techniques agricoles biologiques et l’appui en matériels et intrants. 

Le taux de réalisation des activités pour la période de mai à septembre 2023 est de 100 %. 

Les missions de suivi organisées ont permis de noter que les activités sont exécutées selon la planification établie, à la satisfaction des communautés ciblées, en particulier les femmes et les jeunes qui sont effectivement impliqués dans toutes les activités du projet.

Le présent rapport retrace les activités menées de mai à septembre 2023 par l’ONG JSF, dans le cadre du projet de renforcement de la résilience des communautés vulnérables face aux effets des changements climatiques. Il comprend en plus des résultats attendus, i) le descriptif des résultats, ii) l’évaluation axée sur les indicateurs de performance, iii) l’illustration narrative spécifique (opérationnel) et les ressources (opérationnel).






I. [bookmark: _Toc114128085]Objectifs :

Objectif global : Améliorer les conditions de vie des populations vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques dans les communes de Bourèm Inaly (région de Tombouctou) et de Bandiagara, Dourou, Ondougou (Région de Mopti).



Objectifs spécifiques :  

Objectif spécifique 1 : Renforcer les capacités techniques et opérationnelles des 60 bénéficiaires du périmètre maraîcher de Ondougou en techniques agricoles biologiques et en gestion agricole durable.

Objectif spécifique 2 : Assurer un approvisionnement stable en matériel et intrants agricoles, et promouvoir l’adoption de pratiques agricoles biologiques durables.



Résultats attendus 

Résultat attendu 1 : Les bénéficiaires à Ondougou sont compétents et autonomes dans l’application des techniques agricoles biologiques et la gestion agricole durable.

Résultat attendu 2 : Une augmentation de la productivité agricole grâce à un accès stable au matériel et aux intrants agricoles, et l’adoption généralisée de pratiques agricoles biologiques durables.



II. [bookmark: _Toc249364486][bookmark: _Toc114128086]Résultats atteints :

i) [bookmark: _Toc114128087]Rapport descriptif des résultats 

· Résultat attendu 1 : Les bénéficiaires à Ondougou sont compétents et autonomes dans l’application des techniques agricoles biologiques et la gestion agricole durable.

· Produit 1 : Formation de 60 maraîchers en techniques de maraîchage biologique.

· Activité 1 : Formation de 60 bénéficiaires en techniques de maraîchage biologique.

La formation théorique et pratique a eu lieu les 7 et 8 septembre 2023 dans la grande salle de conférence de la mairie d'Ondougou et sur le site de démonstration. Bertrand SOMBORO, un technicien agronome, a dispensé la formation. Les modules de formation incluaient le compostage, les biopesticides, et l’engrais liquide bio. Le Maire d'Ondougou a honoré la formation de sa présence, renforçant ainsi l'importance de cette initiative pour la communauté locale. Les bénéficiaires ont pu acquérir des connaissances et des compétences pratiques essentielles, leur permettant d'adopter des techniques agricoles biologiques et une gestion agricole durable.

· Résultat attendu 2 : Une augmentation de la productivité agricole grâce à un accès stable au matériel et aux intrants agricoles, et l’adoption généralisée de pratiques agricoles biologiques durables.

· Produit 2 : Dotation en matériel et intrants maraîchers pour les 60 maraîchers formés.

· Activité 2.1: Dotation en matériel et intrants maraîchers biologiques

À la suite immédiate de la formation, une distribution de matériel et d’intrants agricoles a été effectuée aux bénéficiaires. Cette dotation a permis aux maraîchers de mettre en pratique les techniques apprises pendant la formation, pouvant favoriser ainsi une augmentation notable de la productivité agricole lors de la période de culture. Le Maire a également assisté à cette distribution, soulignant l'engagement de la commune envers le succès et la durabilité du projet.

· Activités transversales :

a) Suivi des activités sur terrain :

Suite à la constatation des problèmes avec le micro barrage lors des missions de suivi-évaluation, et après avoir discuté avec le maire d'Ondougou, il est apparu clairement que le barrage ne parvenait pas à retenir l'eau. Face à ce problème, l'ONG JSF a immédiatement contacté le Génie rural de Bandiagara afin de mener une étude approfondie sur les causes de ce dysfonctionnement. L'objectif est de trouver des solutions durables pour pallier ce problème et garantir que le barrage puisse jouer son rôle essentiel pour la communauté.

Actuellement, nous attendons le rapport du Génie rural de Bandiagara pour avoir une compréhension claire des causes des problèmes du barrage. Ce rapport sera essentiel pour définir les actions correctives à mettre en place. L'ONG JSF reste engagée à travailler étroitement avec toutes les parties prenantes, y compris le Génie rural, pour garantir que les solutions trouvées soient adaptées, durables et bénéfiques pour la communauté d'Ondougou.

b) Evaluation qualitative : 

L'évaluation qualitative des activités menées de mai à septembre 2023 souligne une dynamique positive et continue dans la collaboration entre l'ONG JSF et les divers acteurs et parties prenantes du projet. Tout comme pour la période de janvier à avril, les missions de suivi-évaluation ont permis des rencontres et des échanges fructueux avec toutes les parties prenantes, y compris les autorités administratives, communales, et villageoises, les services techniques, et les bénéficiaires.

L'engagement actif de tous ces acteurs a grandement contribué à la mise en œuvre effective des activités, malgré quelques défis identifiés, notamment concernant l'état du micro barrage et du périmètre maraîcher. Les autorités ont joué un rôle clé en facilitant la réalisation des différentes interventions, en assurant notamment la mise à disposition des espaces nécessaires pour le périmètre maraîcher.

Malgré les obstacles rencontrés, tels que les fissures du micro barrage et l'inexploitabilité temporaire du périmètre maraîcher, l'évaluation qualitative démontre une réelle résilience et une capacité d'adaptation de la part de l'ensemble des acteurs impliqués. La qualité des activités réalisées reste satisfaisante et continue de recevoir une appréciation positive de la part des communautés bénéficiaires.

L'évaluation met en évidence une implication continue et soutenue de toutes les parties, garantissant ainsi la poursuite des efforts communs pour surmonter les défis et assurer l'atteinte des objectifs fixés. Elle réaffirme également l’importance du partenariat solide établi entre l'ONG JSF et les parties prenantes, un élément crucial pour la réussite et la pérennité du projet.



[bookmark: _Toc114128088]ii) Évaluation axée sur les Indicateurs de Performance 



-Cadre de Résultats du Document de Projet/PTA



		Indicateurs

		Raisons d’éventuel (s) écart (s)

		Source de vérification



		Intitulé de l’indicateur

		Valeur de référence

		Valeur cible

		Valeur atteinte

		

		



		OS 1 : Accroître le revenu des populations d’Ondougou



		Produit 1.1 : Réalisation d'un périmètre maraîcher de 0,5 HA



		Nombre de périmètres maraîchers crées

		

2

		

2

		

2

		-

		Rapport d’activités



		Nombre de bassin de stockage d’eau créés pour faciliter l'irrigation et la gestion de l'eau dans le périmètre maraicher.

		

8

		

8



		

8

		-

		Rapport d’activités



		OS2 : Diversifier les sources de revenus des femmes et des jeunes des communes de Dourou et Ondougou afin de renforcer leur résilience socioéconomique



		Produit 2.1 : Formation de 60 maraîchers en techniques de maraîchage



		Nombre de producteurs maraîchers formés en techniques de maraîchage

		120

		60 Hommes

60 Femmes

		60 Hommes

60 Femmes

		-

		Rapport d’activités



		Produit 2.2 : Dotation en matériel et intrants maraîchers



		Nombre de périmètres dotés en matériels de travail et en intrants

		2

		2

		2

		-

		Rapport d’activités



















[bookmark: _Toc114128089]iii) Une illustration narrative spécifique (Optionnel)





		Problème / défi à confronter : le problème / défi à confronter est d’ordre sécuritaire et sanitaire. La zone de Bandiagara est confrontée au problème de djihadisme et de conflit communautaire. A ces conflits s’ajoutent la COVID 19.



Interventions du programme : -



Résultat (le cas échéant) : en ce stade de mise en œuvre du projet, nous constatons une adhésion des acteurs aux idéaux du projet à travers une mobilisation générale des différentes autorités, des services techniques et des populations ce qui dénote leur disponibilité à adopter un changement de comportement afin de s’adapter au changement climatique.

    

Leçons apprises : Les leçons apprises portent surtout sur :

La mobilisation et l’engagement des communautés, des autorités administratives, municipales et villageoises autour du projet car les activités prévues répondent aux besoins réels des populations. 

L’implication effective des bénéficiaires à toutes les étapes du processus de mise en œuvre du projet garantit l’atteinte des résultats escomptés.

L’hivernage n’est pas une période propice. Aussi, en cette période hivernale, il y a le manque de mains d’œuvre à cause des travaux champêtres.







III. [bookmark: _Toc114128090]Autres bilans ou évaluations (le cas échéant) : 



L’évaluation finale est prévue pour la fin du projet.



IV. [bookmark: _Toc114128091] Révisions programmatiques (le cas échéant) : 



[bookmark: _Hlk108961831]Le plan de travail initial est demeuré inchangé pour l’instant. 



V. [bookmark: _Toc114128092]Ressources (Optionnel) : 



· Ressources humaines : 

Le projet est mis en œuvre par l’ONG JSF à travers des animateurs appuyés par le Coordinateur, le Chargé de suivi-évaluation, le comptable et les personnes ressources.



· Equipements (Moyens généraux) 

Le projet a été doté de 03 motos pour les animateurs, 03 photocopieuses et 03 ordinateurs portables 



· Gestion financière et approvisionnement : Voir le budget individuel des ONG.

Le taux d’exécution budgétaire est de 80%.



· Ressources supplémentaires ou des interventions d’autres partenaires : 

Les ressources supplémentaires sont estimées environ à 10% du budget global. Elles correspondent aux postes de dépenses suivants :

· La prise en charge des missions sur d’autres projets mise en œuvre dans la même zone.

·  La prise en charge des locations du bureau y compris toutes dépenses afférentes (électricité, l’eau, gardien…). 

· Les salaires des responsables de l’organisation.

· La contribution des communes de Bandiagara et Ondougou à travers la mise à disposition des forages pour les périmètres maraichers.





		SIGNATAIRE

		SIGNATURE ET CACHET



		MAIRE D’ONDOUGOU

		



		SERVICE D’AGRICULTURE DE BANDIAGARA

		












Annexes : 

1. 
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2. Photos :

		

		



		



		

		



		Etat actuel du micro-barrage
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		Phase pratique de la formation bio
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		Formation des producteurs sur la culture maraîchère
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		Echantillons des matériels et intrants agricoles
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Résumé exécutif


L'atelier de partage des résultats a été un jalon important pour le projet de Renforcement de la résilience des communautés vulnérables face aux effets des changements climatiques dans les régions de Tombouctou et Mopti, offrant une plateforme pour la réflexion collective sur les progrès réalisés et les défis à surmonter.


L'objectif était de présenter les acquis du projet, de discuter des obstacles rencontrés et d'établir des recommandations pour les étapes futures, en mettant l'accent sur la pérennisation des résultats.


Les infrastructures telles que les adductions d'eau et les micro-barrages ont eu un impact positif sur la vie des communautés. Cependant, des défis tels que le non-respect du calendrier agricole et la sous-estimation du budget ont été identifiés.


Recommandations Spécifiques par Commune :


· Commune de Dourou : Réviser les méthodologies de travail du projet, rechercher des financements supplémentaires pour la réhabilitation des ouvrages, et renforcer l'implication des services techniques.


· Commune de Bandiagara : Assurer une forte implication des autorités locales, assainir les points d'eau, éviter l'utilisation inappropriée de matériel, et améliorer la signalétique et l'information technique sur les forages.


· Commune d'Ondougou : Impliquer tous les acteurs locaux, y compris les services municipaux, techniques, les chefs de village et leur conseil, ainsi que la population dans la réalisation des activités.


Actions Futures : Un plan de suivi-évaluation participatif sera mis en place, intégrant ces recommandations. Des partenariats stratégiques seront développés pour soutenir techniquement et financièrement le projet, et les activités seront intégrées dans les plans de développement locaux.


Les témoignages des bénéficiaires ont souligné les changements bénéfiques apportés par le projet, soulignant la nécessité de continuer à renforcer la résilience des communautés face aux changements climatiques.






[bookmark: _Toc150288159]Introduction


Dans un monde où les effets des changements climatiques constituent une menace croissante pour les communautés vulnérables, l'atelier de partage des résultats du projet de renforcement de la résilience a été une plateforme capitale pour l'évaluation et la planification stratégique. Organisé par le consortium « Agir ensemble », l'atelier s'est tenu dans le but de disséminer les acquis et d'identifier les voies d'amélioration pour les interventions futures dans les communes de Bourem Inaly, Bandiagara, Dourou et Ondougou.


Le contexte de cet atelier était celui d'une initiative proactive pour contrer les effets néfastes des changements climatiques sur les populations à risque, en renforçant leur capacité d'adaptation et de résilience. L'objectif clé de l'atelier comprenait la présentation des résultats du projet, la collecte des retours d'expériences des bénéficiaires, et la formulation de recommandations pour les phases subséquentes de l'intervention.


Le programme a démarré avec les mots d'accueil du Maire de Bandiagara, suivi par les orientations de l'UNESCO et les mots d'ouverture du Conseiller aux Affaires Économiques et Financières, représentant le Gouverneur de Bandiagara. Après un petit-déjeuner d'accueil favorisant les échanges informels, le coordinateur du consortium a présenté en détail les résultats du projet, ouvrant la voie à des témoignages des bénéficiaires et une séance interactive de questions-réponses. Les travaux de groupe de l'après-midi ont permis d'approfondir la discussion et d'établir des recommandations concrètes, avant que le Maire ne clôture officiellement l'atelier.


Cette introduction établit le décor pour les discussions détaillées qui suivront dans le rapport, soulignant l'engagement des parties prenantes et la volonté collective de renforcer la résilience des communautés face à un avenir incertain.


[bookmark: _Toc150288160]Méthodologie de l’atelier


La méthodologie déployée pour l'atelier a été soigneusement élaborée pour favoriser un environnement propice à l'échange d'idées et à l'analyse approfondie des activités du projet. L'organisation de l'événement a été orchestrée pour maximiser l'engagement des participants et la qualité des données recueillies.


1. Préparation et Organisation de l'Atelier 


La préparation a inclus la sélection et l'invitation des participants, l'élaboration d'un agenda bien structuré et la mise en place de l'espace de l'atelier pour encourager la participation active. Des blocs-notes et des stylos ont été fournis à chaque participant pour noter les informations pertinentes durant les présentations et les discussions.


2. Rôle du Consultant (Facilitateur) 


Un consultant a été recruté pour faciliter le déroulement de l'atelier, en veillant à la bonne conduite des échanges et en s'assurant que tous les points de vue soient considérés. Le facilitateur a aidé à maintenir le focus des discussions sur les objectifs de l'atelier et à gérer le temps alloué à chaque session efficacement.


3. Collecte de Données 


La collecte des données s'est appuyée sur les notes prises par les participants pendant les sessions de présentation et les témoignages, fournissant ainsi un compte rendu direct et personnel de l'impact du projet sur les communautés et les individus.


4. Analyse de Données 


Les données ont été analysées principalement de manière qualitative, en se basant sur les notes collectées et les discussions menées pendant l'atelier. L'expertise du consultant a été cruciale pour l'interprétation des informations et pour aider les participants à articuler leurs réflexions et conclusions.


5. Travaux de Groupe 


Les travaux de groupe ont été structurés en trois parties, comme suit :


· Identification de la Commune : Chaque groupe a commencé par identifier la commune concernée par leur discussion.


· Tableau d'Analyse SWOT : Les participants ont rempli un tableau structuré en cinq colonnes pour évaluer les projets et activités réalisées : (Projet/Activités réalisées ; points forts et facteurs de succès ; points faibles à renforcer ; quelles stratégies pour pérenniser les acquis ; quelles autres activités complémentaires à réaliser).


· Formulation de Recommandations : En conclusion de leurs travaux, chaque groupe a formulé des recommandations claires, s'appuyant sur l'analyse SWOT réalisée pour suggérer des stratégies et des activités futures.


[bookmark: _Toc150288161]Principaux Résultats de l'Atelier


Cette section vise à synthétiser les résultats majeurs issus de l'atelier, mettant en exergue les avancées, les points d'amélioration, ainsi que les perspectives futures. Elle se compose de sous-sections qui abordent respectivement les détails des travaux de groupe, les discussions des sessions de sensibilisation, et les statistiques ainsi que les données collectées.


1. Détails des Résultats des Travaux de Groupe


Les travaux de groupe ont été un axe central de cet atelier, permettant une réflexion collective et approfondie sur les différents projets et activités réalisés. Les participants, répartis en groupes thématiques, ont procédé à l'évaluation des actions menées, en s'appuyant sur les critères suivants : l'implication communautaire, l'efficacité des stratégies mises en œuvre, et la durabilité des résultats obtenus. Les groupes ont identifié plusieurs points forts, notamment l'engagement significatif des bénéficiaires et l'impact positif sur l'emploi des jeunes et l'augmentation des revenus. Cependant, des faiblesses telles que l'insuffisance des infrastructures, et le besoin de renforcement des comités de gestion ont été relevés. Les stratégies proposées pour pérenniser les acquis incluent la mise en œuvre de nouveaux forages et l'élaboration de plans de maintenance et de suivi technique.


2. Statistiques et Données Collectées


Les données collectées durant l'atelier ont mis en lumière les avancées quantitatives et qualitatives des projets. Des statistiques concernant l'accessibilité de l'eau, l'amélioration des infrastructures, et la participation des jeunes et des femmes ont été présentées. Ces données ont servi de base à l'analyse des progrès réalisés et à l'identification des domaines nécessitant une attention accrue.


3. Recommandations


Sur la base des discussions approfondies et de l'analyse des données, plusieurs recommandations ont été formulées. Il a été suggéré de rechercher des financements complémentaires pour la réhabilitation des infrastructures existantes, d'impliquer davantage les services techniques dans la gestion des projets, et de partager les résultats des activités avec toutes les parties prenantes pour assurer une meilleure coordination et un impact accru.





			
Projets/ Activités réalisées


			Points Forts et Facteur de Succès


			Points Faibles à renforcer


			Quelles stratégies pour pérenniser les acquis


			Quelles autres activités complémentaires à réaliser





			


Micro-barrage











Périmètre maraicher 








Formation des bénéficiaires


			Une des actions de PEDESC est réalisée


			Le barrage ne retient pas assez d’eau


			Redevance eau


			Réhabiliter le micro-barrage et le périmètre maraicher 





			


			Participation communautaire


			Plus d’implication des collectivités et des services techniques


			Il faut que le comité de gestion soit fonctionnel


			Réaliser un nouveau forage équipe au niveau du périmètre maraicher





			


			Emploi des jeunes lors de la construction


			


			Entretien périodique des ouvrages


			





			


			Formation des bénéficiaires


			


			


			





			


			Augmentation des revenus


Périmètre maraîcher des femmes et des jeunes


			


			


			








· Pour la commune de Dourou












· Pour la commune de Bandiagara


			Projets/activités réalisées


			Points forts et facteurs de succès


			Points faibles à renforcer


			Quelles stratégies pour pérenniser les acquis


			Quelles autres activités complémentaires à réaliser





			2 Forages AES 


			Réalisation des points d’eau saluée par les communautés


			La non prise en compte des artisans réparateurs


			Paiement des services d’eau


			L’extension du réseau avec branchement dans les familles


Réaliser de nouveaux forages, de nouvelle adduction d’eau





			


			Accès facile aux points d’eau


			La non dotation des caisses à outil


			Assurer l’entretien des ouvrages


			Dotation en pompe secours





			


			Le renforcement des capacités du comité de gestion (les rôles et responsabilité)


			


			Tenir correctement les outils de gestions


			





			


			Formation en entretien des panneaux solaires et des châteaux d’eau


			


			Implication des services techniques et les autorités communales


			Renforcer les installations du système solaire





			


			Comité de gestion fonctionnel,


Disponibilité de fond dans la caisse grâce à la vente d’eau


			


			


			Installation des éclairages public pour la sécurité des ouvrages














	










































· Pour la commune d’Ondougou


			Projets/ Activités réalisées


			Points Forts et Facteur de Succès


			Points Faibles à renforcer


			Quelles stratégies pour pérenniser les acquis


			Quelles autres activités complémentaires à réaliser





			


1 Barrage





			Implication de la population dans le choix du site


			Non rétention d’eau 


			Réhabilitation de l’ancien barrage et construire un nouveau barrage


			Réhabiliter le micro-barrage 





			 1 ha périmètre maraîcher 





			Engagement des communautés dans la réalisation


			2 Bassins écroulés


Portail défectueux, non opérationnel des périmètres  


			Réhabiliter les bassins, 


Refaire la porte


Rendre opérationnel les périmètres maraîchers 


			Réaliser un nouveau forage, équipé au niveau du périmètre maraicher





			Château d’eau


			Choix du site


			Pas d’eau


Insuffisance de panneau


Les panneaux solaires non sécurisés


			Rendre opérationnel le périmètre 


Diagnostiquer le problème 


			Planifier et budgétiser les suivis des services techniques 


 Sécurisation des panneaux 





			Renforcement des capacités


			Participation massive


Acquis des nouvelle connaissances 


			Multiplier la formation


			Former un formateur local pour la maintenance des entretiens des ouvrages


			Planifier et budgétiser les suivis des services techniques 





			


Semence et matériels


			


Acquisition des semences et matériels 


			Manque de magasin de conservation


			Construction d’un magasin


			Planifier et budgétiser les suivis des services techniques












· 


[bookmark: _Toc150288162]Leçons Apprises


L'atelier a permis de tirer plusieurs leçons importantes qui peuvent être utilisées pour guider des projets similaires à l'avenir.


1. L'importance de l'Implication des Services Techniques et des Autorités Locales :


L'implication active des services techniques et des autorités locales dès les premières phases du projet contribue à une meilleure anticipation des difficultés et à une réduction significative des erreurs de mise en œuvre.


2. Les Conséquences de la Sous-estimation du Budget :


Une estimation budgétaire inadéquate peut affecter négativement la qualité des actions menées, soulignant la nécessité d'une planification financière rigoureuse.


3. L'Engagement Communautaire comme Clé de la Durabilité :


L'engagement et la participation actifs des communautés locales sont des facteurs déterminants pour la durabilité et l'appropriation des investissements.


4. L'Impact du Non-respect du Calendrier Agricole :


Le non-respect des cycles et calendriers agricoles peut entraver la participation des communautés, ce qui indique l'importance de l'alignement des activités du projet avec les réalités locales.


5. Les Avantages de l'Emploi des Ressources Locales :


L'utilisation des ressources locales a démontré des bénéfices multiples, y compris l'amélioration de la qualité des résultats, le soutien à l'économie locale, et la facilitation de l'accès et du suivi dans des contextes sécuritaires difficiles.


[bookmark: _Toc150288163]Témoignages


Le témoignage des participants et des bénéficiaires offre une perspective personnelle et approfondit l'impact de l'atelier.


· Des Participants :


Des participants ont exprimé une meilleure compréhension des processus de planification et d'exécution des projets, ainsi qu'une appréciation pour l'occasion de collaboration et de renforcement des capacités offerte par l'atelier.


· Des Bénéficiaires :


· Les bénéficiaires ont partagé des histoires sur la manière dont les initiatives et les investissements issus de l'atelier ont eu un impact positif sur leurs vies, renforçant l'idée que l'engagement communautaire et l'utilisation des ressources locales sont essentiels pour le succès à long terme.


· Des témoignages de bénéficiaires ont exprimé une insatisfaction quant à la qualité des infrastructures, notamment le micro barrage et le périmètre maraîcher d'Ondougou. Ces retours mettent en lumière les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des infrastructures et la nécessité d'améliorer les standards de qualité pour répondre aux attentes des communautés.


[bookmark: _Toc150288164]Conclusion : 


Le projet de renforcement de capacités des communautés vulnérables face aux changements climatiques, mené dans les communes de Bandiagara, Ondougou, et Dourou, a été une initiative ambitieuse pilotée par le consortium Agir ensemble, composé de l'ONG JSF et MalibaDev, et bénéficiant de l'appui de l'UNESCO ainsi que du financement du fond climat. Cette collaboration as permis de réaliser des progrès significatifs vers l'atténuation des impacts des changements climatiques et l'amélioration de la résilience des communautés.


Les résultats observés dans les communes de Bandiagara et Dourou témoignent de l'efficacité des stratégies mises en place, reflétant une coordination réussie et une mise en œuvre adéquate des activités. Toutefois, les défis rencontrés à Ondougou, particulièrement concernant la qualité des infrastructures développées, marquent l'importance d'une évaluation continue et d'une adaptation des méthodes aux réalités du terrain.


La conclusion de cet atelier nous conduit à reconnaître que, malgré les réussites notables, des améliorations sont nécessaires pour consolider les succès et rectifier les insuffisances. Les enseignements tirés de cette expérience constituent un socle solide pour l'élaboration de futures initiatives. Ils mettent en exergue l'importance de la collaboration étroite entre tous les acteurs, la nécessité d'une planification et d'une allocation budgétaire précise, ainsi que l'implication effective des bénéficiaires dans toutes les phases des projets.


En résumé, le projet a mis en lumière le potentiel d'une action collective bien dirigée pour favoriser la durabilité environnementale et le développement socio-économique. Cependant, il rappelle aussi l'obligation de demeurer attentif aux retours des communautés, de respecter leurs besoins et leurs attentes, et d'assurer une qualité irréprochable dans la réalisation des infrastructures. En poursuivant sur cette voie, le consortium Agir ensemble et ses partenaires continueront de jouer un rôle crucial dans l'édification de communautés résilientes et prospères face aux défis climatiques actuels et futurs.
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Figure VII-1
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			Présentation des résultats par le coordinateur de l’ONG JSF
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			Séance de travaux de groupes
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