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FORMAT DU RAPPORT DESCRIPTIF

RÉSUMÉ

Le présent rapport fait état de la mise œuvre des activités du « Appui au renforcement de la Résilience de 600 ménages des Réseaux de Groupements de Femmes dans six communes de la région de Ségou et San, par l’Adaptation » pour l’année 2023. Le rapportage porte sur les activités des produits suivants : 

· Produits 2.1 : Promotion de points d’eau moderne pour l’accès à l’eau potable

· Produits 2.2 : Promotion de plans d’eau de surface et d’ouvrages de captage d’eau de Surface

· Produits 2.3: Aménagement des points d’eau adapté pour la production piscicole

· Produits 3.1 : Restauration des terres agricoles dégradées

· Produits 3.2 : Mise à disposition de semences améliorées

· Produits 3.3 : Aménagement des pâturages et parcours pastoraux et mise en place d’une gestion concertée des ressources pastorales

· Produits 3.4: Accroissement durable de la production piscicole et de cheptel

· Suivi/Supervision des activités de terrain et rapportage sur le projet
I. OBJECTIFS
1.1. Objectif général du Projet

Le projet a pour objectif général de : Contribuer à l’amélioration des conditions de vie de 600 ménages vulnérables de 4 communes de Ségou et de 2 communes de San pour lutter contre les effets des changements climatiques et la pauvreté

Les objectifs spécifiques sont : 
1.2.  Objectifs Spécifiques

Il s’agira pour le projet de travailler à l’effet de contribuer à l’atteinte des objectifs spécifiques 2 et 3 du FCM : 
· Objectif spécifique 2 : Faciliter l’accès aux technologies résilientes et durables de mobilisation, valorisation et protection des ressources en eau pour soutenir la productivité des systèmes de production et créer les opportunités de diversification des moyens d’existence ;
· Objectif spécifique 3 : Appuyer l’adoption de pratiques et technologies agropastorales et piscicoles résilientes afin de réduire la vulnérabilité des systèmes de production face aux effets des changements climatiques et à la variabilité climatique
II. RESULTATS 
Durant cette période, les résultats ci-dessous ont été obtenus :
Produits 2.1 : Promotion de points d’eau moderne pour l’accès à l’eau potable

Activité 2.1.1 : Création et/ou la réhabilitation de 2 points d’eau modernes (Forages solaires, château et borne fontaine) 

Le projet a réalisé deux nouveaux points d’eau modernes notamment les forages solaires, châteaux et bornes fontaines. Le processus participatif de sélection des villages bénéficiaires par l’équipe terrain a permis de retenir deux localités, il s’agit de : Tatla dans la commune de Kamiandougou, région de Ségou et Korobougoura dans la commune de Dièguèna, région de San. Les spécifications techniques pour les travaux ont été élaborées par la FAO à la suite de l’évaluation des besoins en eau en fonction de la population dans chaque village, qui a permis de dimensionner les ouvrages. Le processus de validation des dossiers techniques à diffèrent niveau (Bamako, Dakar) pour les travaux a permis de lancer un appel d’offre pour le recrutement d’une entreprise pour la réalisation des travaux. La clôture du dépôt des offres des candidats soumissionnaires est intervenue le 31 juillet 2023. Un contrat pour l’exécution des travaux a été signé le 17 novembre 2023 entre la FAO et l’Entreprise Nouhoun Idrissa Maiga (ENIM).

Ainsi, les 26 et 28 novembre 2023, l’équipe de l’Entreprise Nouhoun Idrissa Maiga (ENIM) a été introduite sur le terrain auprès des maires et les bénéficiaires. Sur chaque site, un procès-verbal de remise de site pour le démarrage les travaux dans le village a été signé (ONG, Entreprise, autorités villageoises, la mairie…). Les travaux sont terminés au niveau des deux localités à Tatla et Korobougoura. Deux bornes fontaines équipées de compteurs sont installées sur chaque site. Les populations, les collectivités et les autorités villageoises ont exprimé leur satisfaction et remercier le Fonds climat et ses partenaires pour les avoir donnés de l’eau potable qui va contribuer à l’amélioration de la santé dans leurs populations.
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Photos 1, 2 : une borne, château d’eau à Tatla 
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Photos 3 : implication des autorités communales, villageoises de Korobougoura aux travaux des points d’eau
Produits 2.2 Promotion de plans d’eau de surface et d’ouvrages de captage d’eau de Surface

Activité 2.2.2 : Aménagement de 2 bas-fonds des zones d’épandage des eaux de ruissellement pour le fourrage et la riziculture

Après l’identification et la présélection participative des sites potentiellement aménageables au niveau de cinq villages par l’équipe de terrain (ONG), la FAO a recruté et signer un contrat avec le Bureau d’Ingénierie et de Recherche Appliquée au Développement (BIRAD-SARL). Les études techniques ont été effectuées au niveau des deux (2) sites qui ont été retenus à la suite d’une mission de prospection qui a permis le démarrage des études techniques. Les sites étudiés ont été : Kondogola, commune de Cinzana à Ségou et le site de Debensso, commune de Niamana à San. 

Au démarrage des études, les équipes du bureau ont été introduites auprès des maires et les bénéficiaires par l’ONG de mise en œuvre. Les attestations de donation de terre pour les sites ont été délivrées ainsi que des PV de remise des sites signés par les différents acteurs (autorités villageoises, bénéficiaires, collectivités, ONG, bureau d’études).
Les études techniques ont été effectuées au niveau des deux (2) sites qui ont été retenus à la suite d’une mission de prospection qui a permis le démarrage des études techniques. Les sites étudiés ont été : Kondogola, commune de Cinzana à Ségou et le site de Debensso, commune de Niamana à San. Les études sur le terrain et la conception des ouvrages au bureau sont bouclées, BIRAD a déposé à la FAO le 7 juillet 2023 la version provisoire des dossiers d’études pour analyses et observations et la version définitive des dossiers en aout 2023. Après les études et le dépôt des dossiers, le maire de Niamana a saisie par écrit la FAO via l’ONG pour désister par rapport l’aménagent du site (Debenso) de leur commune à la suite de problème foncier dont tous les acteurs avaient été impliqués pour une résolution. Ainsi, un autre site a été identifié à Cinzana. Bien qu’un autre site ait été trouvé à Cinzana, le défis reste maintenant de parvenir à effectuer de nouvelles études techniques et ensuite réaliser les travaux d’aménagement de ce nouveau site.
En date le processus de validation des spécifications techniques par le siège de la FAO, pour le recrutement des entreprises pour les travaux est en cours.
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Figure 1 : Carte de localisation des sites
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	Photo N°4 : trou de sondage du lit mineur à Kondogola, commune de Cinzana à Ségou, mai 2023
	Photo N°5 : trou de sondage Rive gauche à Kondogola, commune de Cinzana à Ségou, mai 2023
	Photo N°6 : prelevement d’échantillon à Kondogola, commune de Cinzana à Ségou, mai 2023


Activité 2.2.3 : Aménagement de 6 périmètres maraîchers pour les groupements de femmes.
Sous financement du Fonds Climat Mali et en vue d’accroître la production maraîchère des femmes exploitantes et de réduire le temps de travail et de pénibilité, le projet a entrepris la réalisation de six (06) petits périmètres maraichers (6 ha) équipés de station de pompage solaire dont quatre (04) dans le cercle de Ségou et deux (02) dans le cercle de San. 
Au cours de la période, six (06) titres de donation de parcelle au profit des exploitants ont été obtenus entre le 28 janvier et le 28 février 2023. 
La FAO a signé des contrats avec deux entreprises (GENERAL DE L’URBANISME ET DISTRIBUTION (GUD-BTP) pour les deux sites de San et L’ENTREPRISE DAIDIE KAMPO BTP & COMMERCE GENERAL pour les quatre sites de Ségou). Les travaux d’exécution se sont déroulés avec satisfaction et les réceptions provisoires ont été effectuées du 6 au 12 juin 2023 avec la participation de la FAO, l’ONG, les mairies, les autorités villageoises, les exploitants des PPM. 
Les sites sont :
· Niamana Sokourani commune de Niamana, région de San,
· Flasso Bossoni, commune de Dièguèna région de san, 

· Were -Djan, commune de Kamiandougou, région de Ségou,

· Yolo were, commune de Diedougou, région de Ségou,
· Adamabougou, commune de Fatiné, région de Ségou,

· Boiwêrê, commune de Cinzana, région de Ségou,
Les membres des CEAP au niveau des PPM ont suivi les formations sur les techniques de confection des planches et d’installation des cultures maraichères sous l’encadrement de l’équipe de terrain. Le nombre de producteurs dans les PPM est de 451 personnes dont 438 femmes soit 97,12%. Les travaux étant terminés, l’exploitation des 6 PMM se poursuive par les exploitants. La production totale de gombo des PPM de Yolo -were, Koro (commune de Diedougou à Ségou), Adamabougou (Commune de Fatiné à Ségou), Were djan (commune de Kamiandougou à Ségou) et de Sobala ; Sokourani (commune de Niamana à San) est de 13 389,5 kg. Les producteurs ont consommé une partie de leur gombo et vendre 6709,5 kg sur les marchés locaux pour une valeur de 1 546 225F CFA. Les facteurs clés de ce succès est la fourniture des semences de qualité à temps, la production de la fumure organique et son application correcte sur les cultures maraichères à travers l’encadrement des producteurs sur le terrain. L’utilisation de la fumure organique a permis de diminuer les déchets ménagers, de diversifier les cultures, d’augmenter la production. Ainsi, la vente de ces produits a permis d’accroitre les revenus des femmes maraichères et contribuer à l’amélioration de la qualité nutritionnelle des ménages à travers la consommation de ces produits. Certains producteurs ont fait des dons des produits récoltés à leurs proches. L’activité a également contribué à renforcer la cohésion sociale au niveau du village. Les femmes bénéficiaires ont tenue à faire des témoignages par rapport à leur satisfaction.
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Photo N°7 : Récolte de gombo
Marama Diao, vice-présidente du comité de gestion du PPM de Yolo-were commune de Diédougou, région de Ségou

Date : 25 Aout 23 -Equipe ACD 


	La venue de ce projet a été vraiment un soulagement pour notre village. Au début du projet on ne croyait pas à tout ce qu’on nous disait, mais aujourd’hui les résultats sont visibles, on n’a pas besoin de commentaire. Aujourd’hui nous disposons d’un périmètre maraicher doté d’un système de forage solaire et des bassins de stockage d’eau pour faciliter l’arrosage de nos planches. Ma très grande satisfaction, c’est la culture de gombo dont des semences de qualité ont été fourni par le projet. Le gombo est un produit très utilisé dans nos sauces. Avant que le projet n’arrive nous achetions le sceau de gombo à 1 000 Fcfa, mais aujourd’hui nous-mêmes, nous produisons ça, et le commercialisons dans le village et dans nos foires villageoises, Nous remercions vraiment le fonds climat et ses partenaires FAO, ONG (ACD/AMAPROS).
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Photo N°8 : Assitan Diao, membres de CEAP au niveau du PPM Yolo-were commune de Diédougou, région de Ségou
	Ce projet a été vraiment bénéfique pour nous, car il a permis d’avoir auprès de nous les produits maraichers bio et avec leur vente nous pouvons assurer la nourriture et certains besoins familiaux. Bien avant l’arrivée du projet, après la période hivernale, les femmes se mobilisaient pour chercher des activités de tous genres comme la coupe du bois, l’orpaillage, le petit commerce. Mais avec cet aménagement, toutes les femmes se regroupent autour d’une même activité. Nous avons été formées sur les techniques de production et d’utilisation des biopesticides, cela afin de pouvoir traiter les sols et protéger nos plantes contre les insectes ravageurs qui peuvent nuire à la production.
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Photo 9 : Visite aux autorités communale de Fatiné lors de la réception du PPM de Adamabougou
Activité 2.2.4 : Installation de 2 kits de captage des eaux de pluies (citerne de 50m³ avec hangar de 65 m²)
Après le processus de sélection des villages bénéficiaires, les travaux pour deux kits de captage des eaux de pluie (impluvium) sont terminés sur les sites du PPM de Koro, commune de Dédougou, région de Ségou et Sobala-Niamana, commune de Niamana, région de San. Ces deux sites de PPM existants ont été appuyés par le projet en semences et en Kits de captage d’eau pour contribuer à améliorer le déficit hydrique au niveau de ces anciens périmètres maraichers dans ces villages. La FAO a signé un contrat avec une entreprise qui est rentré en vigueur le 11 mai 2023. L’introduction des équipes de l’entreprise chargée des travaux a été faite auprès des collectivités et les bénéficiaires avec la remise des sites par des Procès-Verbaux, les 18 et 23 juin 2023. Les travaux des impluviums sont terminés et la réception provisoire des infrastructures a été effectuée du 10 au 14 octobre 2023. Une commission de réception a été constituée dans chaque localité composée des bénéficiaires, l’autorité villageoise, la collectivité (mairie), l’ONG de mise en œuvre (ACD) et la FAO.
Les bénéficiaires ont remercié au cours des opérations de réception, le Fonds climat et ses partenaires pour le financement de cette technologie innovante que le projet a introduit dans la zone et qui n’existait pas dans le milieu.
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Photo N°10-11 : citerne et hangars dans le PPM de Koro (Commune de Diédougou, Ségou) à la réception provisoire
Produits 2.3: Aménagement de 6 points d’eau adaptés pour la production piscicole

Activité 2.3.1 : Surcreusement et aménagement de 2 mares pour le pastoralisme et la pisciculture 
Après l’identification et la présélection des sites, la FAO a recruté et signer un contrat avec le Bureau d’Ingénierie et de Recherche Appliquée au Développement (BIRAD-SARL). Les études techniques ont été effectuées au niveau des deux (2) sites qui ont été retenus à la suite d’une mission de prospection et qui a permis le démarrage des études techniques. Les sites étudiés ont été : Makili dans la commune de Diedougou, région de Ségou et Niamana -Bancouma dans la commune de Niamana, région de San.
Au démarrage des études, les équipes ont été introduites auprès des maires et les bénéficiaires par l’ONG de mise en œuvre. Les PV de remise des sites ont été signés par les différents acteurs (autorités villageoises, bénéficiaires, collectivités, ONG, bureau d’études).
Les études sur le terrain et la conception des ouvrages au bureau sont bouclées, BIRAD a déposé à la FAO le 7 juillet 2023 la version provisoire des dossiers d’études pour analyses et observations et la version définitive des dossiers en aout 2023.

En date, le processus de validation des spécifications techniques par le siège de la FAO, pour le recrutement des entreprises pour les travaux est en cours.
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	Photos 12 et 13 : Vue générale de la mare de Bancouma 
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	Photo N°14 : Borne topographique, mai 2023
	Photo N°15 : Base de station GPS (levée topographique), mai 2023


Activité 2.3.2: Aménagement de 6 points d’eau adaptés pour la production piscicole.

Après l’identification et la sélection des six (06) localités retenues par l’équipe de terrain, l’équipe technique de la FAO a procédé à l’élaboration des dossiers techniques. Ces dossiers ont fait l’objet de validation en interne à Bamako puis au niveau du sous bureau régional FAO de Dakar. Le dossier d’appel d’offre a été lancé via la plateforme UNGM et la sélection des entreprises est effectuée. Les résultats de dépouillement des offres sont soumis au bureau FAO de Dakar pour l’obtention de clearance et ensuite suivra la signature du contrat pour l’exécution des travaux sur le terrain.

Tableau 1 : les villages des points d’eau
	Cercle
	Commune
	Localité

	Ségou


	Cinzana
	Sonsorobougou

	
	Fatiné, 
	Papala 

	
	Kamiandougou 
	Niguan

	
	Diedougou, 
	Yolo 

	San
	Dièguèna, 
	Dièguèna 

	
	Niamana
	Debenso 


Produits 3.1 : Restauration des terres agricoles dégradées

Activité 3.1.1: Formation des leaders dans le cercle de Ségou et de San sur les techniques de restauration des terres
Des séances d’appui conseils pour les 120 membres des CEAP précédemment formés concernant les différentes techniques de restauration des terres à savoir : Zaï, demi-lunes, cloisonnement, paillage, compostage, bandes enherbées, trempage, microdose, association des cultures, assolement, la rotation des cultures et l’assolement rotation des cultures se poursuivent. Les membres des périmètres maraichers ont reçu des formations sur les techniques de maraichage (le compostage pour l’utilisation de la fumure organique, installation des cultures et importance des cultures). Certains membres de CEAP ont reçu des orientations sur la conduite de l’aviculture.
Activité 3.1.2: Mise en place de parcelles de 0,5ha dans chacune des champs écoles pour tester les technologies.

Sous activité 3.1.2.a : mettre en œuvre les champs écoles-agro-pastoraux (CEAP)
Après le processus d’implantation des CEAP et l’octroi des parcelles pour les apprentissages dans les champs écoles-agro-pastoraux (CEAP) ainsi qu’aux groupements pour la production maraichère, la conduire des activités d’apprentissage sur les techniques et les technologies à enseigner dans les CEAP ainsi que les expérimentations pratiques d’apprentissage se poursuivent. 

A ce jour, un total de 74 CEAP (60 CEAP d’expérimentation et 14 CEAP de production maraichère) ont été mis en place avec un total 2454 membres dont 1563 femmes (soit 63,69%). Il ressort de cette situation que 2003 personnes dont 56,17% de femmes sont des membres des 60 CEAP pour les expérimentations. Dans le but de contribuer davantage à la pérennité des actions du projet, 120 facilitateurs endogènes de CEAP ont été identifiés et sélectionnés dont 54 femmes, il s’agit de deux facilitateurs par village. Ces facilitateurs poursuivent leur formation avec les facilitateurs principaux du projet (agents des ONGs) et serviront de relais après le projet dans leur localité.
Après les différentes orientations, des adoptions de certaines technologies ont été faites et pratiquées sur terrain par les ménages et les groupement (CEAP), voir Activité 3.1.3
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Photo N° 16 (adoption) : construction den silo en matériaux locaux facilement accessibles pour l’expérimentation de compostage par les bénéficiaires du PPM de Adamabougou, mai 2023
Sous activité 3.1.2.b : mettre en œuvre les associations d’épargne et de crédit (AVEC)
Il a été mis en place 41 associations d’épargne et de crédit (AVEC) au niveau des CEAP. Les AVEC ont mobilisé un montant total de 16 550 305 FCFA (soit en épargne 14 323 140 F CFA, fonds social 1 602 675 F CFA). Ce fonds permet de financer les activités génératrices de revenus (AGR) pour les femmes et les hommes qui sont membres. L’intérêt généré s’élève à 624 490 F CFA pour les 1124 membres de groupement dont 663 femmes. Les principales activités financées ont été les petits soins infantiles et le petit commerce.
Pour une visibilité de cette action remarquable de la part des membres des AVEC, la FAO fait deux publications sur son compte Facebook et Twitter.

https://web.facebook.com/FAOMali/posts/pfbid02vy9Po7NYhguqxLcwYL7XnQaEGWnzhwNVkSe7hZNCue4herd8T73j2arvLRADaYM6l?__cft__[0]=AZWhO036Zk3igvWgpreKiBlsDdJgF0-HiCAVgC48D7vmyJFcRojHF-4cWHKiIoHBzoNvxC-Tn3WuAMsD9svNQWmWqt96tw4TPbPLNce5GpPbEdkjGFMzByiGa6iThPEb3Vjpk7PVrd6fgV90oRiT-3Gd&__tn__=%2CO%2CP-R
https://twitter.com/FAOMali/status/1679176632890793985?s=20
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Photo N° 17 : animation de l’AVEC de Flasso bossoni commune de Dieguena cercle de san
Sous activité 3.1.2.c : Mise en place des comités de redevabilité/gestion des doléances dans les villages d’intervention

La FAO a signé un contrat avec VIAMO pour mettre en place un numéro vert (44982798) à la disposition des différents acteurs. Une plateforme permet de gérer les informations des plaintes déposées. Les informations sont traitées et un retour est fait à l’appelant. 60 comités de redevabilité /plainte ont été mis en place dans les CEAP dont un comité par village par l’ONG.
Sous activité 3.1.2.d : Formation recyclage des agents du ACD / PARF CC sur les nouvelles approches concernant l’enregistrement biométrique des bénéficiaires dans les villages d’intervention 

La FAO a effectué une formation de recyclage de 09 agents l’ONG ACD à distance via team le 22 aout 2023 sur l’enregistrement biométrique. L’objectif principale était la mise à niveau afin de répertorier les bénéficiaires de semences et de petits ruminants du projet.

Activité 3.1.3 : Suivi et accompagnement technique pour l'adoption des technologies de communication « Eco-ferme » pour 60 groupements CEAP.
La mise en place de CEAP a suscité un dynamisme de regroupement dans les villages d’intervention du projet. Les activités de suivi des CEAP se sont poursuivies avec l’appui des facilitateurs. Les CEAP ont travaillé sur différents thématiques, ce sont essentiellement :
· Les travaux de parcellement et confection des planches des PPM ;
· La construction de silo en mûr de banco de 8m3 (4m x 2m x1m) avec des intrants locaux : les tiges de mil, débris végétaux et animaux, le cendre, boue, eaux etc..

· La réalisation de fosse de compostage d’expérimentation ;
· L’épandage du compost dans les Zaïs au niveau des parcelles ;
· La finalisation du surcreusement d’une mare pour les villages de Nèsso, Flasso Bossoni par les deux CEAP installées par le projet : les membres des CEAP ont décidé de procéder à la finition des travaux de surcreusement de leur mare en mai 2023 qui fut financée par l’ONG Chrétienne Caritas qui intervient dans le village depuis 2021. L’ONG avait installé un château d’eau solaire pour accroitre la pisciculture et l’abreuvement des animaux. Le facilitateur a accompagné à cette activité très importante pour les deux CEAP de Flasso Bossoni, Commune de Dieguena, cercle de San ;
· Le renforcement de capacités des membres des CEAP sur l’importances des légumes notamment économique et nutritionnelle ;
· Le renforcement de capacités des membres des CEAP sur l’aviculture traditionnelle ;
· Dans un but de prévention des animaux contre les maladies bovines, une séance de sensibilisation et de vaccination collective a été initiée grâce au concours des CEAP de Mansoumana et Sokourani le 22 février 2023. L’agent mandataire vétérinaire Mr Bakary KONE a été le facilitateur externe. Il a assisté les membres de l’équipe dans la série d’informations sur les zoonoses. L’opération a permis de vacciner 201 têtes contre les grandes maladies contagieuses. Les participants étaient au nombre de 56 dont 29 Femmes. Les leçons apprises par les membres des CEAP ont été entre autres : 
· (i) le traitement collectif est plus économique et exige une entente pour y faire face, 
· (ii) l’intégration agriculture élevage est une nécessité.
· (iii) Notre développement dépend de nous-mêmes car tous les partenaires ne sont que des appuis. 
· (iv) il faut toujours prouver son engagement aux partenaires au développement pour les encourager dans leurs initiatives
· (v) La fréquence de vaccination n’est que deux fois par an et savoir que nous n’avions pas de troupeaux sans vaccination du tout ; 
· (vi) La vaccination n’empêche pas le suivi quotidien et les traitements contre les autres maladies courantes (vii). La bonne prise en charge des animaux exige un courage 
· (viii) Cette action collective peut susciter de nouvelles actions d’émulation entre paysans du village voir de la commune.
· (Ix) les membres des CEAP se sentent plus en sécurité face aux maladies contagieuses grâce à cette vaccination car la commune est très visitée par de nombreux autres troupeaux et aussi la contamination est possible par suite de la divagation des animaux surtout en période de contre saison et contre le paludisme. La loi sur la vaccination des animaux est connue.

· Après les différentes orientations, des adoptions de certaines technologies ont été faites et pratiquées sur terrain par les populations en individuel ou en groupement (CEAP). 

· La mise en œuvre de Zai, dont les membres des CEAP ont appris à pratiquer les techniques suivantes : 

· Repérer le sens général d’écoulement des eaux des pluies, au besoin construire une première courbe de niveau ; 

· Creuser des trous de semis d’environ 30 à 40 cm de diamètre et 10 à 30 cm de profondeur.  La distance entre les trous est d’environ 1m, soit 500 trous effectuer à une superficie de 0,25 ha. Ces trous sont creusés perpendiculairement à la pente et en quinconce. Deux poignées de fumure organique ou de compost sont posées dans chaque trou (environ 500 g/trou) ;  

· Disposer la terre excavée en arc de cercle à l’aval du trou de manière à capter les eaux des pluies au bénéfice des graines semées ; 

· Ouvrir les Zaîs sur la courbe de niveau en prenant soin de rejeter le déblai vers l’aval c’est-à-dire dans le sens de l’écoulement ;  

· Passer à la ligne suivante en aval de la première en veillant à la disposition en quinconce et ainsi de suite jusqu’en bas de la pente, l’appréciation des dimensions est faite au jugé ;   

· En cas de contre pente, tenir compte dans l’orientation des déblais et protéger la parcelle aménagée par un muret de pierres, un cordon de pierres ou un fossé de garde.

 Le suivi et l’accompagnement technique pour l'adoption des technologies sur le terrain a permis d’atteindre les résultats consignés dans les tableaux suivants :

Tableau 2 : Production de compost

	Technologies appliquées
	Quantité produite et disponible (Kg)
	Superficie (ha)
	CEAP
	Observations

	
	
	
	Localité
	Homme
	Femme
	Total
	

	Production de compost 
	3600
	0,72
	Les membres du CEAP « Sabali » de Sagnè – wère, commune de Kamiandougou, cercle de Ségou.
	15
	20
	35
	Production destinée au CEAP (0,5ha) et ménages grâces aux adoptions individuelles

	Production de compost 
	48600
	9,72
	Le CEAP « Senebulon » de Sidjan , commune de Diedougou, cercle de Ségou. 
	15
	20
	35
	Production destinée au CEAP (0,5ha) et ménages grâce aux adoptions individuelles de cinq (05) membres du CEAP qui ont répliqué chez avec le concours de leurs membres de la famille.

	Production de compost 
	81 00
	1,62
	Le CEAP « Cesiri » de Nio commune de Diedougou, cercle de Ségou. 
	13
	0
	13
	Production destinée au CEAP (0,5ha) et ménages grâces aux adoptions individuelles

	Production de compost pour mil et arachide
	10800
	2,16
	CEAP « Seneyiriwa » de Tatrima dans la commune de Fatiné cercle de Ségou
	15
	20
	35
	Production destinée au CEAP (0,5ha) et ménages grâces aux adoptions individuelles

	Production de compost
	13500
	2,7
	CEAP « Bensema » de Fatiné marka dans la commune de Fatiné cercle de Ségou 
	15
	20
	35
	Production destinée au CEAP (0,5ha) et ménages grâces aux adoptions individuelles

	Production de compost
	8100
	1,62
	CEAP « Gnetaa » de Papala commune de Fatiné cercle de Ségou  
	15
	20
	35
	Production destinée au CEAP (0,5ha) et ménages grâces aux adoptions individuelles

	Production de compost
	5400
	1,08
	CEAP « Gnetaa » Adamabougou commune de Fatiné cercle de Ségou
	15
	20
	35
	Production destinée au CEAP (0,5ha) et ménages grâces aux adoptions individuelles

	Production de compost
	5400
	1,08
	CEAP « BENKADI » de Niombougou dans la commune de Fatiné cercle de Ségou
	15
	20
	35
	Production destinée au CEAP (0,5ha) et ménages grâces aux adoptions individuelles

	Production de compost pour le PPM
	1800
	1
	CEAP « jekafo » Were-djan dans la commune de Kamiandougou, cercle de Ségou.
	15
	20
	35
	Production destinée au CEAP (0,5ha) et ménages grâces aux adoptions individuelles

	Production de compost pour le PPM
	7200
	1
	CEAP « gnetaa » Adamabougou dans la commune de Fatiné cercle de Ségou
	15
	20
	35
	Production destinée au CEAP (0,5ha) et ménages grâces aux adoptions individuelles

	Production de compost
	3600
	0,72
	CEAP « Sabali » de Sagnè were dans la commune de Kamiandougou, cercle de Ségou. 
	15
	20
	35
	Production destinée au CEAP (0,5ha) et ménages grâces aux adoptions individuelles

	Production de compost et utilisation au niveau du PPM 
	2025
	0,012
	CEAP de Sobala, commune de Niamana, cercle de San  
	2
	3
	5
	

	TOTAL
	118 125
	23,432
	
	165
	203
	368
	


Tableau 3 : Réalisations de restauration des terres

	Technologies appliquées
	Quantité produite (Kg)
	Superficie réalisée (ha)
	Nombre de ménage

	Utilisation du compost sur zaï (Champs de Bama Traoré de Bancouma communs de Niamana cercle de San)
	3600
	0,72
	1

	Utilisation du compost sur Zaî à Yolo wèrè par le CEAP « salatomini ana denw »   
	1 800
	0,61
	5

	Utilisation du compost sur Zaî à Walakibougou par le CEAP « binkadi/faso kanu »
	3 600
	0,61
	6

	Semis de niébé par CEAP de Fambougou à Cinzana 
	1 800
	0,61
	4

	Semis d’arachide par le CEAP de Boiwêrê, à Cinzana Ségou
	3 600
	0,61
	7

	
	
	
	

	TOTAL 
	14 400
	3,16
	25


Commentaires sur les tableaux 2 et 3 : après les différentes formations, des adoptions de certaines technologies ont été faites et se poursuivent. Certaines techniques ont été pratiquées sur terrain par les membres des CEAP et les populations au sein des ménages. Il ressort de de l’analyse des résultats des tableaux que : 
· 118 125 Kg de compost ont été produits par 368 producteurs des CEAP dont 203 femmes (soit 55,16%) pour être appliquer sur 23,432 ha de terre agricole ;
· 14 400kg de fumure organique issu de la technique de compostage ont été utilisé sur le zaï pratiqué et sur une superficie de 3,16 ha par des ménages.
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Utilisation du compost sur Zaî à Yolo wèrè par le CEAP « salatomini ana denw »
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Utilisation du compost sur Zaî à Walakibougou par le CEAP « binkadi/faso kanu »
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Semis de niébé par CEAP de Fambougou à Cinzana


Produits 3.2 : Mise à disposition de semences améliorées 

Activité 3.2.1 : Renforcement de la production des producteurs et de la distribution de semences améliorées résilientes accessibles aux producteurs ruraux.

La FAO s’occupe de l’achat des semences, des matériels et équipements dans un processus de respect strict des spécifications techniques élaborées par les spécialistes chacun dans son domaine et validées par le siège. Elle assure ensuite leur acheminement au niveau des bénéficiaires à travers différents plans de transport dûment établis et validés. Les différents partenaires de mise en œuvre, les responsables locaux, communaux et les représentants des comités de gestion et de suivi villageois interviennent ensuite dans la chaine de distribution pour assurer toute la transparence de l’activité. C’est ainsi que, 6117,94Kg de semences dont 6097kg de semences vivrières et 20,94 kg de semences maraîchères ont été livrées et distribuer aux bénéficiaires dans les six (06) communes d’intervention du projet. A la suite des distribuions des semences, 5 175 personnes ont bénéficié de ces semences ; ce sont :

· 3 493 exploitants qui ont reçu des semences vivrière et fourragère (3235 bénéficiaires de céréales et 258 bénéficiaires de fourrage). 

· 1682 exploitants qui ont reçu des semences maraichères dont 387 pour la Tomate, 598 pour l’Oignon et 697 pour le Gombo.
Il a été aussi distribué aux maraichers et les CEAP, des matériels de maraichage le 15 septembre 2023 (210 binettes et 210 arrosoirs en plastiques). 
 Les différentes situations sont détaillées dans les tableaux suivants.

Tableau 4 : situation de la distribution des semences vivrières et fourragères
	Nature intrant/commune
	Quantité (kg)

	
	Fatiné
	Diédougou
	Dieguena
	Niamana
	Kamiandougou
	Cinzana 
	Total

	Arachide Fleur 11
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	1200

	Sésame
	129
	160
	0
	0
	159
	109
	557

	Sorgho CSM 63 E
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	600

	Petit Mil Torognou
	85
	85
	175
	85
	85
	85
	600

	Mais BRICO
	0
	0
	250
	100
	0
	0
	350

	Niébé Korobalen
	350
	400
	300
	200
	350
	250
	1850

	Niébé fourrager Sankaranka
	100
	50
	140
	250
	100
	300
	940

	TOTAL
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	6 097
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	Photo N° 13 : Niébé fourrager Sankaranka
	Photo N° 14: Niébé Korobalen
	Photo N° 15 : Maïs


Tableau 5 : situation de la distribution des semences maraichères pour 8 petits périmètres maraichers (6 nouveaux PPM installés et 2 anciens appuyés en semences à la suite de l’installation des impluviums) 
	Types de semences par Commune
	Oignon violet de galmi
	Tomate 
	Gombo
	TOTAL en kg

	Fatiné
	0,33
	0,33
	0,33
	0,99 

	Cinzana
	0,33
	0,33
	0,33
	0,99 

	Diédougou
	0,33
	0,33
	0,33
	0,99 

	Kamiandougou
	0,33
	0,33
	0,33
	0,99 

	Dieguena
	0,33
	0,33
	0,33
	0,99 

	Niamana
	0,33
	0,33
	0,33
	0,99 

	 TOTAL
	3,98
	3,98
	12,98
	20,94
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Tableau 6 : situation de la distribution des matériels et équipements pour les 6 nouveaux petits périmètres maraichers et les CEAP
	Commune
	Fatine
	Diedougou
	Niamana
	Cinzana
	Kamiandougou
	Dieguena

	Matériels/cible
	CEAP
	PPM
	CEAP
	PPM
	
	CEAP
	PPM
	CEAP
	PPM
	CEAP
	PPM
	CEAP
	PPM

	Binette
	0
	35
	0
	35
	0
	35
	0
	35
	0
	35
	35
	35

	Arrosoir
	0
	35
	0
	35
	0
	35
	0
	35
	0
	35
	35
	35


Tableau 7 : situation des productions céréalières et maraichères durant la campagne agricole 2023

	Semences céréalières et fourragères

	Arachide fleur11
	Au total 529 exploitants ont reçu des semences d’arachide fleur11 et ont semé. Quatre cents (400) personnes dont 219 femmes (54,75%) ont fait une production graines de 9711,27 kg sur une superficie de 71,2 ha avec une quantité totale de 1027,6 kg de semence pour un rendement moyen de 115,22kg/ha. 

	Sesame 
	Au total 345 exploitants ont reçu des semences de Sésame et ont semé. Deux cent sept (207) personnes dont 108 femmes (52,17%) ont fait une production de 2237 kg sur une superficie de 49,5 ha avec une quantité totale de 420 kg de semence pour un rendement moyen de 43,22 kg/ha. 

	Sorgho
	Au total 491 exploitants ont reçu des semences de Sorgho et ont semé. Quatre cent trente-six (436) personnes dont 241 femmes (55,27%) ont fait une production de 35683,28 kg sur une superficie de 76,6 ha avec une quantité totale de 735,05 kg de semence pour un rendement moyen de 392,88 kg/ha. 

	Petit mil
	Au total 440 exploitants ont reçu des semences de Petit mil Torognon et ont semé. Deux cent quatre-vingt-onze (291) personnes dont 142 femmes (48,79%) ont fait une production de 19229 kg sur une superficie de 34,35ha avec une quantité totale de 424 kg de semence pour un rendement moyen de 293,43kg/ha. 

	Mais BRICO
	Au total 70 exploitants ont reçu des semences de Maïs BRICO et ont semé. Soixante-dix (70) personnes dont 39 femmes (55,71%) ont fait une production de 6764 kg sur une superficie de 17,5ha avec une quantité totale de 150 kg de semence pour un rendement moyen de 386,51kg/ha. 

	Fourrage


	Au total 258 exploitants ont reçu des semences de niébé fourrager et ont semé. Soixante (60) personnes dont 33 femmes (55%) ont fait une production fourragère de 758 kg sur une superficie de 8,5 ha avec une quantité totale de 95 kg de semence pour un rendement moyen de 63,166kg/ha. 

	Semences maraichères

	Gombo
	Au total 697 exploitants ont reçu des semences de Gombo. Six cent quarante-sept (647) personnes dont 632 femmes (97,68%) ont fait une production de 9925 kg sur une superficie de 22121m² avec une quantité totale de 8284,905g de semence pour un rendement moyen de 12096,65 kg/ha. 

	Oignon
	Au total 598 exploitants ont reçu des semences d’Oignon. Dix (10) personnes, toutes des femmes (100%) ont fait une production de 131 kg sur une superficie de 500 m² avec une quantité totale de 250 g de semence pour un rendement moyen de 2500 kg/ha. 

	Tomate
	Au total 387 exploitants ont reçu des semences de Tomate. Dix (10) personnes ont fait une production de 282 kg, toutes des femmes (100%) sur une superficie de 500 m² avec une quantité totale de 250 g de semence pour un rendement moyen de 5000 kg/ha.


 LE RESULTAT DE REVOLVING AU COURS DE LA PERIODE 
 Les résultats sur le revolving de cette campagne agricole 22-2023 seront sont les suivants :
Tableau 8 : situation de revolving

	Nature des semences
	Quantité restituée

	Céréale et fourrage 
	

	Niébé grain
	1159,61 kg

	Arachide
	705,05 kg 

	Sésame
	164,7 kg 

	Sorgho
	486,01 kg 

	Mil torognon
	337,96 kg 

	Mais
	150 kg

	Niébé Fourrager
	25 kg

	Maraichage
	

	Gombo
	7285,805 g 

	Oignon
	125g


Activité 3.2.2 : Accès des producteurs et d’institutions d'encadrement aux informations climatiques permettant de mieux gérer les calendriers agricoles et améliorer la production à travers la distribution des pluviomètres aux groupements et des contrats de diffusion avec les radios locales.

Sous activité 3.2.2 .1 :  signature de 6 contrats avec les radios de proximité et diffusion des informations climatiques 

Sur sollicitation des auditeurs qui jugent très intéressants les thèmes précédemment abordés l’année passée, les radios ont procédé à des rediffusions gratuites courant avril 2023. Les Cinq (05) les radios de proximité sont : Damassa de Djeli ; la radio Benso de Fatiné ; la radio Benkadi de Dièguèna ; la radio Toguna FM de Diedougou et la radio Foko de Ségou. 1 169 480 auditeurs dont 712 404 femmes ont été touchés.
Sous activité 3.2.2 .2 :  Dotation des producteurs en pluviomètres paysans
Au cours de la période, il a été fourni 120 pluviomètres paysans, qui ont été installé par les membres des CEAP et les PPM dans les 6 communes d’intervention du projet avec l’accompagnement de l’équipe de terrain. Les bénéficiaires ont été formé pour mesurer les précipitations.
Tableau 8 : répartition des pluviomètres par commune

	Région
	Commune
	Quantité de pluviomètre distribuée

	Ségou
	Cinzana
	22

	
	Kamiandougou
	20

	
	Diedougou
	20

	
	Fatine
	20

	San
	Niamana
	24

	
	Dieguena
	14

	Total
	120


Produits 3.3 : Aménagement des pâturages et parcours pastoraux et mise en place d’une gestion concertée des ressources pastorales
Activité 3.3.1 : Mise en défens et valorisation optimale des pâturages naturels et périmètres pastoraux (30 ha soit 5ha par commune).

Après le ciblage des 6 villages, 143 ha ont été mis en défend contre une prévision de 30ha et les comités de gestion mis en place sont suivis. Une convention a été signé entre l’ONG ACD et la direction régionale des eaux et forêts de Ségou pour appuyer la mise en œuvre de l’activité dans les 4 villages à Ségou (Cinzana, Papala, Nonogon, Nio) ; de même que pour San pour les 2 villages de Nèsso-bambara, Niamana- beledala.

La collecte des données à travers des questionnaires élaborés par les eaux et Forêts est bouclée, les ateliers de validation des documents élaborés sont tenus. Ces documents validés ont été signé par les collectivités (maire), les Directions Régionales des Eaux et Forêts (Ségou, San). Les signatures par les préfets de Ségou et San sont en cours.
Tableau 9 : superficie de mise en défend
	Cercle
	Village
	Superficie (ha)

	Ségou
	Papala
	20

	
	Nio
	40

	
	Nonogon
	31,5

	
	Cinzana village
	25,5

	ST
	117

	San
	Nèsso-bambara
	9

	
	Niamana- beledala
	17

	ST
	26

	Total
	143


Activité 3.3.2 : Appui aux collectivités pour l’élaboration et la redynamisation de conventions locales (redynamisation d'une (01) convention locale chacune) de gestion des ressources naturelles (6 conventions (1par commune)

Après les séances d’information et de sensibilisation dans les six communes et un état de lieu sur l’existence ou non d’une convention dans chacune des communes en 2022, les activités réalisées au cours de la période ont portée sur l’élaboration de deux (02) plans d’action dans les communes de Dièdougou et Niamana pour la redynamisation de convention locale existante. Les travaux sur le plan de la redynamisation de la convention existante dans la commune de Diédougou, cercle de Ségou a été réalisé le 13 mars 2023. Ont pris part à ces travaux 15 participants dont 6 femmes. Quant à la commune de Niamana, les travaux se sont déroulés le 4 mars 2023 avec 70 participants dont et 19 femmes. Les participants à ces différents travaux ont été : les représentants de villages, la jeunesse, le CAFO, les conseillers des villages, les jeunes leaders, le personnel de la mairie, l’agent de l’ONG ACD.
Une convention a été signé entre l’ONG ACD et la direction régionale des eaux et forêts de Ségou et San pour un appui à la poursuite de réalisation conventions locales.
La collecte des données à travers des questionnaires élaborés par les eaux et Forêts est bouclée, les ateliers de validation des documents élaborés sont tenus. Ces documents validés ont été signé par les collectivités (maire), les Directions Régionales des Eaux et Forêts (Ségou, San). Les signatures par les préfets de Ségou et San sont en cours.

Produits 3.4: Accroissement durable de la production piscicole et de cheptel

Activité 3.4.3: Appui aux femmes pour l’élevage de petits ruminants, formation et dotation de femmes en noyaux de petits ruminant 

Après le processus de ciblage participatif des bénéficiaires qui a permis de sélectionner 40 femmes bénéficiaires en 2022, la FAO a élaborée les spécifications techniques et procéder à la validation des dossiers, au lancement du dossier d’achat. Les offres reçues ont été analysées, la clearance obtenue du bureau de Dakar et un contrat a été signé avec le fournisseur. Une formation de 40 bénéficiaires sur les techniques d’élevage a été faite avant la remise des caprins. Ainsi, après les achats des animaux par le fournisseur et leur mise en quarantaine, les 120 petits ruminants (chèvres) en bonne santé ont été distribué aux 40 femmes (voir liste en annexe). Chacune des femmes des différents villages a été doté d’un noyau de 3 têtes soit 2 femelles et 1 bouc. La distribution des animaux a eu lieu durant la période du 14 aout au 18 octobre 2023 dans les communes de Fatiné, Kamiandougou, Dieguena, Cinzana, Niamana et Diédougou en présence des maires, les chefs de village, les représentants des villages, le représentant du fournisseur groupe SANKORE, les agents de PARF CC.
Tableau 9 : situation de la répartition des bénéficiaires
	Région
	Cercle
	Commune
	Nom des villages bénéficiaire prévus
	Nombre de bénéficiaire prévu dans chaque commune

	Ségou
	Ségou
	Cinzana
	Fambougou, Sonsorobougou, N’Djékabougou, Kondogola, Cinzana village, Wassadjala, Faléma
	7

	
	
	Kamiandougou
	Weredjan, Kankorogo, Tla, Sorona, Sagnè, Sagnè wèrè
	6

	
	
	Dièdougou
	Yollo, Toulouma, Yollo were, Nioh, Basi wèrè, Sidian
	6

	
	
	Fatiné
	Fatiné Markadougouba, Fatiné Marka, Tatrima, Sossala, Djonfala, N'dogosso
	6

	San
	San
	Dièguèna
	Koro Bougoura, Dièguèna, Offienso, Nèsso Peulh, Flasso Bossoni, Goualani
	6

	
	
	Niamana
	Niamana Mansoumana, Niamana Bancouma, Niamana Sobala, Debenso-bambara, Debenso -Kefongo, Niabougou, Togosso- were, Niamana Sokourani, Fanso bambara
	9

	Total
	6
	40
	40


Autres activités
a) Tenue des réunions techniques du comité de pilotage
Après les actes administratifs (décision de création) de San et Ségou pour la constitution des membres du comité de pilotage, la préparation des TDR par l’ONG de mise en œuvre, les comités se sont tenus respectivement le 14 et 16 mars 2023 à l’antenne AMAPROS de Ségou et San. Ces comités organisés par l’ONG, ont vu la participation des membres nommés dont les représentants de l’administration, des services techniques, de la justice, des élus et du ONG etc... 

Le comité présidé par le préfet dans chaque cercle a vu la participation de 36 personnes soit 20 hommes, 0 femmes à Ségou et 16 personnes dont 2 femmes à San. La tenue du comité dans chaque cercle a permis de faire le point sur l’état de mise en œuvre des activités et des finances du projet dans la zone d’intervention et de proposer des solutions et recommandations pertinentes par rapport à la poursuite des activités. Les participants ont manifesté leur satisfaction au cours de ces comité et ont déclaré être bien informés sur le projet.
b) Tenue des réunions périodiques sur la mise en œuvre du projet 
· Il a été tenu dans les locaux de l’ONG à Ségou une rencontre du personnel de mise en œuvre le 14 avril 2023. La rencontre a porté sur les points suivants : 

· La remise des ordinateurs portables que la FAO a octroyé à l’ONG et signature des protocoles
· La situation sur la mise en œuvre des CEAP et AVEC dans les villages couverts et externes
· La situation des semences distribuées et en cours d’envoi
· La situation sur les travaux d’études des bas-fonds et mares
· La situation administrative et logistique du personnel de terrain.
· Dans le cadre la distribution des 120 petits ruminants aux groupes cibles et pour information et une participation possible des services techniques, une rencontre a été tenue le 23 juin 2023 entre le Coordinateur ACD et le directeur régional du service vétérinaire de Ségou. Au cours de la réunion, l’information a été repartagée. Les échanges ont abouti sur les dispositions à prendre pour la bonne réception des donations de petits ruminants aux femmes bénéficiaires dans les villages d’intervention :
· Informer la direction régionale du service vétérinaire de l’arrivée des caprins (ONG), 

· Se faire représenter par les agents de base pour plus de rapidité d’action (service vétérinaire).

· Dans le cadre la distribution des 120 petits ruminants aux groupes cibles, il a été tenu le 21 aout 2023 une seconde rencontre d’échanges sur la remise des petits ruminants entre le Directeur régional intérimaire du service vétérinaire de Ségou et le Coordinateur PARF-CC.
c) Mission de suivi du projet
Les missions réalisées au cours de ce deuxième semestre ont été :
· Mission de réception provisoire des travaux d’aménagement de six (06) petits périmètres maraichers équipés de station de pompage solaire dans les régions de Ségou et San du 06 au 12 Juin 2023. Les opérations de réception ont concerné  quatre (04) PPM qui ont été réalisé par l’entreprise DIADIE KAMPO BTP & COMMERCE pour les villages de Yolo- Wèrè (Commune de Diédougou); Wèrè-Djan (commune de Kamiandougou); Adama-Bougou (Commune de Fatinè); Boiwêrê  (commune Cinzana) dans la région de Ségou et deux (02) PPM réalisés par l’entreprise GENERAL DE L’URBANISME ET DISTRIBUTION (GUD-BTP)  au niveau de  Flasso Bossoni (Commune de Diéguena) et de Niamana -sokourani (Commune de Niamana) dans la région de San. Après les séances cérémoniales à l’arrivée dans chaque localité, la réception proprement dite dans chaque site a consisté à la visite guidée des lieux des PMM (château d’eau métallique, les panneaux et commande, la tête du forage, les bassins d’arrosage, la clôture, le panneau de visibilité…). Après la séance de visite de chaque site, la réception a été prononcée et sanctionner par la signature d’un procès-verbal par les différents membres de la commission (Mairie, bénéficiaires directs, FAO, Entreprise.). Des conseils ont été prodigués aux bénéficiaires pour un bon usage des ouvrages réalisés. La mission a noté :

·  Des témoignages de satisfaction des bénéficiaires, collectivités et même l’ONG par rapport à la rapidité d’exécution des 6 PPM et la bonne qualité des travaux exécutés par les deux entreprises
· L’engagement des bénéficiaires, les collectivités et les autorités villageoises dans les différentes localités. Ils ont tous pris part aux activités et se sont engagées pour une bonne exploitation des PPM.

· La mission de supervision des activités par la direction de l’ONG du 7 au 11 mars 2023. Elle s'est déroulée dans les six communes (Cinzana, Diedougou, Kamiandougou, Fatiné, Dièguèna et Niamana) des régions de Ségou et de San. La mission a permis de rencontrer quelques bénéficiaires et de faire le point sur l’état d’avancement des activités et de proposer des recommendations à l’équipe terrain. 
· Du 17 au 20 Septembre 2023 s'est déroulée une mission de supervision par la direction de l’ONG dans quatre communes (Cinzana, Diédougou, Kamiandougou, Fatiné,) des régions de Ségou. La mission a permis de rencontrer quelques bénéficiaires et de faire le point sur l’état d’avancement des activités et de proposer des recommandations à l’équipe terrain.

· Du 10 au 14 Octobre 2023, s’est tenue une mission de réception provisoire des IMPLUVIUMS dans deux communes d’intervention Diedougou et Niamana du Projet PARF CC. La mission était composée de l’équipe de la FAO et du coordinateur ACD-AMAPROS. Les collectivités, les bénéficiaires, l’entreprise ont pris part. 
DEFIS

Les principaux défis durant la période ont été :

a)  Sécuritaire dont il s’agissait de s’adapter et trouver des solutions à les surmonter pour poursuivre les activités du projet : ce sont entre autres :

· L’attaque du poste de contrôle de Bla (coté Koutiala) le 2 avril 2023 avec de nombreux dégâts matériels. Il n y’a pas eu de perte en vie humaine. Rappelons que Bla se situe sur la route nationale six (RN6) reliant les régions de Ségou et San zones d’intervention du projet.

· L’attaque des forains entre le village de Tongo et Moussa-were sur l’axe Cinzana (une commune d’intervention du projet) et Katiena, le vendredi 31 mars 2023. Il n’y a pas eu de perte en vie humaine mais enlèvement de biens matériels et financiers et installation de psychose est faite chez les habitants de la commune de Cinzana qui avait précédemment connu plusieurs attaques avec des pertes en vie humaine.

· L’attaque des forains entre le village de Tatla et Fatiné (tous des villages d’intervention du projet), le 19 mars 2023. Bilan enlèvement de biens matériel et financiers (14 000 000FCFA), et pas de perte en vie humaine.
· Une Attaque terroriste du 2ème arrondissement de la police de Ségou a été repoussé le 14 mars 23 aux environs de 21h30 (source DIRPA / FAMAS). Le bilan provisoire annoncé fait a fait état de :

· Côté ami : 02 policiers blessés, des dommages sur les véhicules

· Coté ennemi : 01 assaillant arrêté.
· Le ratissage a été fait dans le quartier de Sido -sounikoura où se sont replies les terroristes.
b) Le désistement des villages de Konosso-bambara, Fanso-bambara et Debenso pour l’aménagement de bas fond dans la commune de Niamana dont la mairie a adressé une correspondance à la FAO via l’ONG. Bien qu’un autre site ait été trouvé à Cinzana, le défis reste maintenant de parvenir à effectuer de nouvelles études techniques et ensuite réaliser les travaux d’aménagement de ce nouveau site.
LECONS APPRISES
· L’adaptation des équipes du projet et les prestataires privés durant la période à mener les activités sur le terrain sans interruption malgré l’insécurité dans la zone du projet grâce aux consignes et le dispositif de communication et de coordination mis en place ;
· La poursuite de la duplication des technologies adoptées par les bénéficiaires du projet comme le compostage, le Zaî, la construction de silo en banco pour la production de fumure organique, l’utilisation de fumure organique dans les parcelles de production agricole (champs, périmètres maraichers etc..) ;

· La dotation des CEAP à temps au cours de cette campagne hivernal en semences vivrières et maraichères de bonne qualité et adaptées aux conditions agroclimatiques ; 
· La dotation spécifique de femmes en noyau de petits ruminants ;

· Les bénéficiaires directs, les collectivités ont exprimé leur satisfaction sur la qualité, la rapidité des travaux des six périmètres maraichers et assurent : qu’une bonne exploitation sera faite pour contribuer à améliorer l’état nutritionnel et le revenu des ménages, aussi la réduction de la déforestation qui se faisait à travers la coupe de bois pour le charbon par les femmes.

· Prise de conscience et auto-engagement des CEAP à lutter contre les maladies animales dans leur localité en synergie d’action entre les différents acteurs sur le terrain.  Dans le but de prévention des animaux contre les maladies bovines, une séance de sensibilisation et de vaccination collective a été initiée grâce au concours des CEAP de Mansoumana et Sokourani le 22 février 2023. L’agent vétérinaire de l’état Mr Bakary KONE a été le facilitateur externe. Il a assisté les membres de l’équipe dans la série d’informations sur les zoonoses. L’opération a permis de vacciner 201 têtes contre les grandes maladies contagieuses. Les participants étaient au nombre de 56 dont 29 Femmes.
· La bonne production et la satisfaction exprimée par les femmes, les collectivités dans l’exploitation des périmètres maraichers qui a contribué à améliorer l’état nutritionnel et le revenu des ménages, aussi la réduction de la déforestation qui se faisait à travers la coupe de bois pour le charbon par les femmes.
· Attaque de plants de gombo par les jassides (empoasca Sp), observée dans le PPM de Boiwêrê Cinzana cercle de Ségou.
ÉVALUATION QUALITATIVE : 

Les autorités régionales, locales, les collectivités des 06 communes et les communautés bénéficiaires, le Fonds Climat Mali, la FAO et l’ONG de mise en œuvre sur le terrain se sont fortement impliqués dans la mise en œuvre du programme. Ensuite, malgré la situation sécuritaire complexe et volatil dans la zone du projet où par exemple à San un véhicule blindé est recommandé par les services de sécurité des nations unies pour se rendre sur terrain, les activités programmées au cours de l’année ont été réalisées. 
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	Effet attendu
· L’accroissement de la Résilience des systèmes de production agro-sylvo-pastorale, l’accroissement de l’accès à l’eau et de sa disponibilité en vue d’améliorer la production agricole et piscicole et la stabilité alimentaire ;

· La mobilisation, valorisation et protection des ressources en eau (pour les populations, cheptel, maraîchage, culture irriguée et pisciculture)

	Indicateurs d’effet
	Pourcentage d’exécution
	Source de vérification
	Commentaires

	Intitulé de l’indicateur d’effet
	Valeur de référence
	Valeur cible
	Valeur atteinte
	
	
	

	Pourcentage d’augmentation de production agricole pour la sécurité alimentaire
	0
	+15%
	· Niébé grain Korobalen :

· Production graines de 13415,66 kg

·  Superficie de 15,746 ha 

· Rendement moyen de 852 kg/ha. 

· Arachide fleur11

· Production graines de 9711,27 kg

· Superficie de 9.7112 ha

· Rendement moyen de 1000kg/ha. 

· Sésame

·  Production de 2237 kg 

· Superficie de 3.99464 ha 

· Rendement moyen de 560 kg/ha. 

· Sorgho

· Production de 35683,28 kg

·  Superficie de 39.648 ha

·  Rendement moyen de 900 kg/ha. 

· Petit mil Torognon

· Production de 19229 kg

·  Superficie de 22,49ha
·  Rendement moyen de 855 kg/ha. 
	100%
	Rapports d’activités, Enquêtes
	Avec ces différentes productions, le système de revolving mis en place depuis la première campagne agricole du projet continue de fonctionner. Il a permis en cette campagne de récupérer des quantités de semences fourragères, céréalières et maraichères (voir tableau N°8) qui seront redistribuées à d’autres personnes au sein des communautés



	% d’évolution des bénéficiaires ayant accès aux ressources en eau pour le Maraîchage, l’Élevage, et la Pisciculture dans les zones ciblées 
	0
	+10%


	+5%
	50%
	Rapports d’activités
	1682 maraichers dont 97,80%, de femmes ont accès à l’eau pour le maraichage

	Pourcentage de la population/communauté ayant une meilleure connaissance en gestion des ressources en eau, maraîchage et pisciculture.
	0
	+12%


	+7
	58,33%
	Rapports d’activités
	Les communautés bénéficiaires des PPM pour le maraichage ont une meilleure connaissance en gestion des ressources en eau. Les exploitants ont reçu plusieurs formations et continuent d’être encadrer par l’ONG dans l’exploitation, la gestion rationnelle de l’eau, la rotation, le temps optimal d’arroge etc..

	Pourcentage des bénéficiaires ayant adopté les technologies adaptées de production Agricole.
	0
	30%
	80%
	Supérieur à 100%
	Rapports d’activités, Enquêtes
	Au niveau des CEAP mis en place où les technologies sont enseignées et tester, les différents membres ont adopté au moins une technologie de production agricole et l’ont appliquée. Ce sont entre autres :

· La production de compost ;
· La construction de silo en matériaux locaux pour le compostage,

· Les techniques de réalisation de Zaï,
· L’utilisation du compost sur les zaï au niveau des champs agricoles ;
· L’utilisation de variétés de semences améliorées, adaptées au conditions agroclimatiques ;

· Le respect des itinéraires techniques dans la culture des semences distribuées ;

· L’utilisation des impluviums pour compenser le déficit hydrique en eau des PPM (une innovation introduite dans la zone par le projet) ;

· Etc..

	Produit Attendu 2.1 : Promotion de points d’eau moderne pour l’accès à l’eau potable

	% d’amélioration de l’accès des bénéficiaires à l’eau potable
	0
	10%
	0
	0
	Rapports d’activités, Enquêtes
	Les préparatifs de l’évaluation sont en cours

	Nombre de point d’eau moderne crées/réhabilités
	0
	2 nouveaux points d’eau
	2
	100%
	Contrat des travaux,

PV réception, Rapports d’activités
	Travaux terminés, réceptionnés à Tatla est terminé et celui de Korobougoura 

	Nombre de comité de gestion mis en place et opérationnel pour les points d’eau moderne


	0
	2 nouveaux comités de gestion
	02
	100%
	Rapport d’activités 

Registre de suivi
	Deux comités de gestion avec 14 membres dont 7 femmes (Tatla, Korobougoura) ont été mis en place.

	Produit Attendu 2.2
	Promotion de plans d’eau de surface et d’ouvrages de captage d’eau de Surface

	% de leaders formés ayant maitrisé les techniques de captage des eaux de pluies (désagrégé par type d’acteurs, par sexe)
	0
	80%
	81%
	Supérieur à 100%
	Rapports d’activités, Enquêtes
	195 producteurs dont 150 femmes (77%) ont été formés sur la gestion de captage des eaux de pluie à la suite de la réalisation des kits de captage d’eau (impluvium) à Koro (commune Diédougou, à Ségou et Sobala (commune Niamana à San)

	Nombre de leaders formés à la collecte des eaux de pluies (désagrégé par type d’acteurs, par sexe)
	0
	240 personnes dont au moins 30% de femmes
	240 dont 77% de femmes
	100%
	Rapport d’activités la liste des bénéficiaires formés
	-

	Nombre de kits installés pour la récupération des eaux de pluies
	0
	2 Kits de captage des eaux de pluies
	02
	100%
	Contrat des travaux,

PV de réception, Rapports d’activités
	Les travaux sont terminés et la réception provisoire des infrastructures a été faite du 10 au 14 octobre 2023 à Koro (commune Diédougou, à Ségou et Sobala (commune Niamana à San).

	% d’augmentation de la production au niveau des deux bas-fonds aménagés 
	0
	2,5%
	0
	0
	Rapport d’activités
	Sera évalué après les travaux d’aménagement et l’exploitation des bas-fonds par les bénéficiaires

	Nombre de bas-fonds aménagés
	0
	2
	-
	10%
	Rapport d’activités,

Rapport d’études de faisabilité,

Contrats du bureau d’ingénieurs conseils,

Contrat des travaux d’exécution par les entreprises,

PV réception des ouvrages
	Validation des spécification techniques en cours

	% d’augmentation de revenue chez les femmes exploitantes des PPM mis en place
	0
	10%
	10%
	100%
	Rapport d’activité, enquêtes
	Les producteurs ont consommé les produits dans leur ménage et vendu le reste du gombo. La vente du reste de la production de gombo a été de 6709,5 kg pour un montant total de 1 546 225F CFA (Yolo -were, Koro, Adamabougou, Weredjan, Sobala ; sokourani).

	Nombre de périmètres maraichers aménagés et équipés doter de comité de gestion fonctionnel
	0
	6 périmètres d’un ha/PPM
	6
	100%
	Contrat des entreprises,

PV de réception des PPM

Rapport d’activités,

Liste des membres du comité
	Les PPM sont aménagées et réceptionner du 6 au 12 juin 2023. Ils sont en exploitation, les comités sont fonctionnels.

	Quantité de semences maraîchères distribuées
	0
	44kg (Oignon= 6 kg; Tomate=6kg, Gombo=32)
	52,94 kg (8,98kg Tomate, 8,89 kg Oignon, 34,98 kg gombo)
	120%
	Rapport d’activité,

Bordereaux de livraison des semences
	-

	Produit Attendu 2.3
	Aménagement des points d’eau adapté pour la production piscicole

	Nombre de mares aménagés et fonctionnel
	0
	2 (1 Ségou et 1 San)
	-
	10%
	Rapport d’activités,

Rapport d’études de faisabilité,

Contrats du bureau d’ingénieurs conseils,

Contrat des travaux d’exécution par les entreprises,

PV réception des ouvrages 
	Validation des spécification techniques en cours

	Nombre d’étangs piscicoles aménagé et fonctionnels 
	0
	6
	-
	5%
	Contrats des travaux

Rapport d’activité PV de réception des ouvrages
	Validation des résultats d’analyse de la sélection d’entreprise pour les travaux en cours

	Nombre de comité de gestion des étangs piscicoles et de mares mis en place et fonctionnels
	0
	8 comités (2 des mares et 6 des étangs)
	6
	80%
	Rapport d’activités

Liste des membres du comité
	8 comités sont mis en place et regroupent 60 membres dont 27 femmes, soit 1 par Etang et par mare. Les 2 comités de gestion des mares sont composés de 18 membres dont 8 femmes (Makili, Niamana).

	Produits 3.1: Restauration des terres agricoles dégradées liées

	% leaders formés ayant maitrisé les techniques de restauration des terres
	0
	70%


	70%
	100%
	Rapports d’activités
	Après les différentes formations, des adoptions de certaines technologies ont été faites et se poursuivent progressivement. Certaines techniques ont été pratiquées sur terrain par les membres des CEAP et les populations au sein des ménages :

· Les techniques de réalisation de Zaï,

· La production et l’utilisation du compost sur les zaï au niveau des champs agricoles etc..

	Nombre de leaders formés sur les techniques de restauration des terres
	0
	240
	240
	100%
	Rapport d’activités
	-

	Nombre de parcelles de 0,5ha consacré au champ école pour tester les technologies
	0
	120
	120
	100%
	Rapport d’activités et visite de terrain
	Les parcelles ont été octroyé aux CEAP (60 CEAP d’expérimentation et 14 CEAP de production maraichère).

	Superficie de terre dégradée restaurée par les bénéficiaires à travers les technologies promues par le projet
	0
	60 ha
	72.77ha
	121%
	Rapport d’activités et visite de terrain
	· 118 125 Kg de compost ont été produits par 368 producteurs des CEAP dont 203 femmes (soit 55,16%) pour être appliquer sur 23,432 ha de terre agricole ;
· 14 400kg de fumure organique issu de la technique de compostage ont été utilisé sur le zaï pratiqué et sur une superficie de 3,16 ha par des ménages.

	Produits 3.2 : Mise à disposition de semences améliorées

	Augmentation de rendement des cultures vivrières (mil, sorgho, sésame, niébé, Arachide)
	Mil: 750Kg/ha


	Mil: 850 Kg/ha


	 Mil : 855 Kg/ha
	100,58%
	Rapports d’activités

Visite de parcelles
	-

	
	Niébé: -650Kg/ha
	Niébé: 850Kg/ha
	Niébé Korobalen 852Kg/ha
	100,23%
	
	

	
	Arachide: 900kg /ha
	Arachide: 1000kg /ha
	Arachide: 1000Kg/ha
	100%
	
	

	
	Sesame: 300Kg/ha
	Sesame: 500Kg/ha
	Sesame: 560kg/ha
	112%
	
	

	
	Sorgho : 800Kg/ha
	Sorgho : 900Kg/ha
	Sorgho : 900Kg/ha
	100%
	
	

	Quantité de semences vivrières distribuées


	0
	5 400Kg (Arachide= 2400kg; Niébé=1200kg, sesame=600kg; mil=600kg et Sorgho=600kg)
	6097 kg (557 kg de sésame, 350kg de maïs,

600kg de sorgho ; 600Kg de Mil, 1200Kg d’arachide ; 1850kg de Niebe Korobalen,

940Kg de Niebe fourrager Sankaranka)
	112,90% 
	Rapport d’activités Bordereaux de livraison


	Le projet a fourni les semences et dépassé même la quantité prévue suite à la forte demande persistante des paysans qui fait suite aux résultats observés par les non bénéficiaires de ces bonnes qualités des semences livrées à la première campagne agricole.

	Quantité de semences vivrières (mil, sorgho, arachide) produites et distribuées par les bénéficiaires
	0
	2tonnes (soit 500 Kg de mil, 500 Kg de sorgho, 500 Kg d’arachide, 500 sésames)
	2,95133Tonnes redistribués soit :
· Mil torognon =337,96 kg 

· Sorgho= 511,01 kg

· Arachide= 705,05 kg 

· Sésame = 237,7 kg

· Niébé grain= 1159,61 kg
	147,56%
	Rapport d’activités,

Liste des bénéficiaires
	Au-delà de la redistribution des semences vivrières prévues par le PRODOC pour cet indicateur ; le projet a sensibilisé les bénéficiaires pour étendre cette activité de restitution aux semences fourragères et maraichères afin de faire bénéficier davantage de personnes dans les zones du projet. Les quantités de 7 435,805 Kg ont été restituées dans ce contexte :

· Niébé Fourrager=25 kg

· Gombo=7285,805 g 

· Oignon=125g

	Nombre de pluviomètres installés
	0
	120 pluviomètres
	120
	100%
	Rapport d’activités
	-

	Nombre de media impliquée dans la diffusion des informations sur les pluies
	0
	6 contrats radios de proximités 
	5
	Contrat radios=83,33% 

Couverture des villages d’intervention = 100%
	Rapport d’activités

Rapport des radios
	Les contrats ont été signé avec 5 radios locales qui couvrent déjà toutes les zones d’intervention du projet et même en dehors. Les radios sont : Damassa de Djeli ; la radio Benso de Fatiné ; la radio Benkadi de Dièguèna ; la radio Toguna FM de Diedougou et la radio Foko de Ségou.

	Nombre de personnes touchées par les médias (bénéficiaires directes et indirects)
	0
	Au moins 300 ménages (bénéficiaires et non bénéficiaires)
	194 913 ménages
	Supérieur à 100%
	Rapport d’activités

Rapport des radios 
	1 169 480 auditeurs dont 712 404 femmes

	Produit attendu 3.3
	Aménagement des pâturages et parcours pastoraux et mise en place d’une gestion concertée des ressources pastorales

	Nombre de pâturages et de périmètres pastoraux mis en défens
	0
	6
	6
	100%
	Rapports d’activités
	-

	Superficie totale de pâturages et de périmètres pastoraux mis en défens
	0
	30ha


	143ha
	Largement supérieur à 100%
	Visite de terrain, Rapport
	ce dépassement s’explique en partie par l’adhésion des populations à l’activité mais aussi à l’accompagnement du service techniques des Eaux et Forets de Ségou et San

	Nombre de convention locale appuyé
	0
	6
	6
	100%
	Conventions signées
	-

	Produit attendu 3.4
	Accroissement durable de la production piscicole et de cheptel

	% des pêcheurs formés ayant maitrisé les techniques de production piscicole
	0
	80
	0
	0
	Rapports d’activités
	Sera évalué après la formation

	Nombre de pêcheurs formés sur les techniques de production piscicole 
	0
	60
	0
	0
	Rapport de formation
	En cours


	Nombre de mares et étangs piscicoles empoissonnées
	0
	8 dont 2 mares et 6 étangs
	0
	0
	Bordereau de livraison, visite terrain
	Sera réalisé après les travaux des mares et étangs

	Augmentation de revenu monétaire des bénéficiaires à travers la production piscicole
	0
	De 0 à 15 000 000 F CFA
	0
	0
	Rapport d’activités
	Sera évalué à l’exploitation des étangs

	Quantité de poisson récolté 
	0
	10 000kg de poissons produits
	0
	0
	Rapport d’activités
	Sera évalué à l’exploitation des étangs

	Taux d’amélioration du niveau de revenue des femmes à travers le petit élevage
	0
	30%
	0
	0
	Rapport d’activités/Enquêtes
	En cours de suivi et sera évalué après quelques mises bas des animaux/éventuelle consommation et vente de lait ou autres utilisations

	Nombre de petits ruminants distribués aux femmes
	0
	120 petits ruminants
	120
	100%
	Rapport d’activités

Bordereaux de réception
	-

	Autres activités
	Activité de suivi évaluation

	Nombre d’étude de référence réalisé
	0
	1
	0
	0
	Rapport d’études 
	La situation sécuritaire est très volatile et préoccupante (voir tableau des défis des rapports précédents et celui du présent). L’insécurité dans les différentes localités n’a pas permis de réaliser les études qui nécessitent un séjour un peu prolongé et permanent des équipes dans les villages. Des attaques avec mort d’hommes et menasses ont été perpétrés dans les zones d’interventions du projet et dans les communes voisines et se poursuivent toujours.

	Nombre de réunions techniques du comité de pilotage tenue
	0
	6 réunions (réunions de comité de pilotage et réunions de lancement officiel du projet)
	5
	83,33%
	Compte rendu des réunions
	· Lancement officiel du projet à Ségou le 26 juillet 2022 sous la présidence du ministère de l’environnement de l’assainissement et du développement durable (MEADD). 73 personnes dont 65 hommes et 08 femmes ont pris part.

· Après les actes administratifs (décision de préfet) de mise en place des membres de comité dans chaque région, les deux comités se sont tenus respectivement le 14 et 16 mars 2023 à l’antenne AMAPROS de Ségou et San. Le comité présidé par le préfet dans chaque cercle a vu la participation de 36 personnes soit 20 hommes, 0 femmes à Ségou et 16 personnes dont 2 femmes à San.
· Les 25 et 27 octobre 23 respectivement a Ségou et San se sont tenue les réunions de comité de pilotage. Les comités présidés par le préfet dans chaque cercle ont vu la participation de 72 personnes 9 femmes.

	Nombre de mission trimestriel de suivi du projet réalisé
	0
	10
	07
	70%
	Rapport des missions
	· Mission de supervision de l’équipe FAO de Dakar du 24 au 28 Octobre 2022, composée de deux membres avec en tête le Lead Technical opération (LTO) Dr Bloukounon Goubalan, Adin Yeton, et M. Mika Ndongo (Field Programme Support and Monitoring Officer) 
· Missions de supervision de la direction ACD, effectué du 13 au 17 Juin 2022.

· Mission de supervision du consortium ACD du 13 au 16 septembre 2022 ;

· Mission de supervision des activités par la direction de l’ONG, réalisée du 7 au 11 mars 2023

· Mission de réception provisoire des travaux d’aménagement de six (06) petits périmètres maraichers équipés de station de pompage solaire dans les régions de Ségou et San, réalisée par la FAO du 06 au 12 Juin 2023.
· Mission de supervision des activités par le chef de Projet de PARF CC du 17 au 20 Septembre 2023 dans les communes (Cinzana, Diédougou, Kamiandougou, Fatiné,) des régions de Ségou,
· Mission de réception provisoire des Impluviums du 10 au 14 Octobre 2023 (FAO, ONG)

	Nombre d’ateliers de capitalisations tenu 
	0
	3 (1 par cercle et 1 régionale)
	0
	0
	Rapports d’ateliers
	Seront réalisés vers la fin du projet

	Nombre évaluation finale organisée par le Fonds Climat Mali
	0
	1
	0
	0
	Rapport d’évaluation finale
	Sera réalisé à la fin du projet par le Fonds Climat Mali


A l’analyse globale de la matrix du suivi des indicateurs il ressort : que l’état d’avancement physique des indicateurs des différents produits est évalué à 71,79 % pour les 39 indicateurs prévus. L’évolution de certains indicateurs est liée à d’autres travaux et même parfois il faut attendre la fin du projet (voir situation détaillée des indicateurs par produit).
La situation détaillée par produit est la suivante :

· Produit Attendu 2.1 : Promotion de points d’eau moderne pour l’accès à l’eau potable : 2/3 indicateurs ont atteint leur valeur cible. Le seul indicateur d’impact restant sera évalué au cours de l’utilisation des points d’eau potable ;
· Produit Attendu 2.2 : promotion de plans d’eau de surface et d’ouvrages de captage d’eau de Surface : 7/8 indicateurs exécutés, 6 indicateurs ont atteint leur cible dont 2 l’ont dépassé. L’indicateur restant est lié à réalisation et à l’exploitation des bas-fonds dont le processus de validation des spécifications techniques des travaux est en cours ;

· Produit Attendu 2.3 : aménagement des points d’eau adapté pour la production piscicole : 3/3 indicateurs en cours ;
· Produits 3.1: Restauration des terres agricoles dégradées liées : 4/4 indicateurs ont atteints leur cible dont 1 indicateur a dépassé sa cible prévue ;
· Produits 3.2 : Mise à disposition de semences améliorées : 6/6 indicateurs ont atteints leur cible dont 4 indicateurs ont même dépassé leur cible prévue ;
· Produit attendu 3.3 : Aménagement des pâturages et parcours pastoraux et mise en place d’une gestion concertée des ressources pastorales : 3/3indicateurs exécutés ont atteint leur cible dont un indicateur a dépassé sa cible ;
· Produit attendu 3.4 : Accroissement durable de la production piscicole et de cheptel : 1/7 indicateurs exécuté, les autres indicateurs d’impact sont liés à la réalisation des étangs et à l’exploitation. La clearance du bureau de la FAO de Dakar est attendu par rapport aux résultats de la sélection d’entreprise pour démarrer les travaux ;
· Autres activités : activité de suivi évaluation : 2/5 indicateurs en cours, 2 indicateurs sont liés à la fin du projet (atelier capitalisation, évaluation finale).

ANNEXES : 
· Liste distribution des petits ruminants au femmes
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· Lettre désistement de la commune de Niamana pour l’aménagement de bas-fond
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· Quelques photos des PPM au cours des réceptions
	[image: image28.jpg]



	[image: image29.jpg]




	Réception du PPM de Yolo were en compagnie du maire de la commune
	Installation observée déjà du gombo dans les planches lors de la Réception du PPM de Yolo were en compagnie du maire de la commune
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Château d’eau du PPM de Wèrè Djan, commune de Kamianbougou
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Périmètre maraicher de Niamana Sokourani
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	 Coup d’envoi des cultures maraichères donné par le Coordinateur FAO pendant lors de la réception du PPM de Sokourani.
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Présence du chef de village avec son insigne d’autorité qui est délivré par les plus hautes autorités du pays (selon le chef) et le groupe des femmes enthousiasmées d’avoir le PPM à Boiwèrè, commune de Cinzana.[image: image37.png]
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ii) ÉVALUATION AXEE SUR LES INDICATEURS DE PERFORMANCE








� Le terme “programme” est utilisé pour les projets, programmes et programmes conjoints.


� Résultats Stratégiques, tels que formulés dans le Cadre de planification stratégique (de l’ONU) (p. ex. UNDAF) ou document du projet; 


� Le numéro de référence du projet est le même que celui indiqué sur le message de notification, aussi appelé “Project ID” sur la fiche technique du projet sur le portail du Bureau MPTF (�HYPERLINK "http://mptf.undp.org/"��MPTF Office GATEWAY�). 


� La contribution du Fonds (MPTF ou Programme Conjoint) correspond à la quantité transférée aux Organisations Participantes des Nations Unies, qui est disponible sur le portail du Bureau MPTF (�HYPERLINK "http://mptf.undp.org/"��MPTF Office GATEWAY�) 


� La date de démarrage est la date du premier transfert de fonds du Bureau MPTF en tant qu’Agent Administratif. Cette date est disponible sur le portail du � HYPERLINK "http://mptf.undp.org/" ��Bureau MPTF� (�HYPERLINK "http://mptf.undp.org/"��MPTF Office GATEWAY�)


� Tel qu’approuvé sur le document de projet originale par l’organisme de prise de décisions pertinent/comité de pilotage.


� Au cas de prolongation du projet, la date de clôture révisée et approuvée doit être reflétée ici. Si la prolongation n’est pas approuvée, la date de clôture actuelle est la même que la date de clôture initiale. La date de clôture est la même que la date de clôture opérationnelle, qui fait référence au moment où toutes les activités du programme ont été complétées par l’Organisation Participante responsable. A ce moment, les agences concernées doivent en informer le Bureau MPTF comme convenu dans le MOU. 
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· Situation de la distribution des animaux aux 40 femmes



		Région

		Cercle

		Commune

		 Village

		Prénom (s) et Nom

		Nbre de bouc

		Nbre de chevre

		Total tète



		Ségou

		Ségou

		Cinzana

		Fambougou

		Kadja Coulibaly 

		1

		2

		3



		Ségou

		Ségou

		Cinzana

		Sonsorobougou

		Saran Traoré

		1

		2

		3



		Ségou

		Ségou

		Cinzana

		N’Djékabougou

		Kadjatou Traoré

		1

		2

		3



		Ségou

		Ségou

		Cinzana

		Kondogola

		Djénèbou Coulibaly

		1

		2

		3



		Ségou

		Ségou

		Cinzana

		Cinzana village

		Mariam yaya Daou

		1

		2

		3



		Ségou

		Ségou

		Cinzana

		Wassadjala

		Maman Diakité

		1

		2

		3



		Ségou

		Ségou

		Cinzana

		Faléma

		Salimata Traoré

		1

		2

		3



		 

		 

		 

		S/Total

		 

		7

		14

		21



		SAN

		SAN

		Djèguèna

		Koro Bougoura

		Nana Coulibaly

		1

		2

		3



		SAN

		SAN

		Djèguèna

		Djèguèna

		Mamou Diarra

		1

		2

		3



		SAN

		SAN

		Djèguèna

		Offienso

		Ami Diarra

		1

		2

		3



		SAN

		SAN

		Djèguèna

		Nèsso Peulh

		Komon Sidibé

		1

		2

		3



		SAN

		SAN

		Djèguèna

		Flasso Bossoni

		Mamou Traoré

		1

		2

		3



		SAN

		SAN

		Djèguèna

		Goualani

		Assata Traoré

		1

		2

		3



		 

		 

		 

		S/Total

		 

		6

		12

		18



		SAN

		SAN

		Niamana

		Niamana Mansounana 

		Foune KONE

		1

		2

		3



		SAN

		SAN

		Niamana

		 Niamana Bancouma 

		Aïssata Fabé

		1

		2

		3



		SAN

		SAN

		Niamana

		Niamana SoBala

		Sounkoura Diarra

		1

		2

		3



		SAN

		SAN

		Niamana

		DEBENSO BAMBARA 

		Alima DEMBELE 

		1

		2

		3



		SAN

		SAN

		Niamana

		DEBENSO KEFONGO 

		Djenba TANGARA dite Amidou djenè

		1

		2

		3



		SAN

		SAN

		Niamana

		NIABOUGOU 

		Nana Daou

		1

		2

		3



		SAN

		SAN

		Niamana

		TOGOSSO WERE

		Fatouma Sidibé 

		1

		2

		3



		SAN

		SAN

		Niamana

		 Niamana SOKOURANI 

		Rokia TRAORE 

		1

		2

		3



		SAN

		SAN

		Niamana

		Fanso BAMBARA 

		 Sitan Bouaré

		1

		2

		3



		 

		 

		 

		S/Total

		 

		9

		18

		27



		Ségou

		Ségou

		Kamiandougou

		Weredjan

		Alimata DIAO

		1

		2

		3



		Ségou

		Ségou

		Kamiandougou

		Kankorogo

		Hawa DEMEBELE

		1

		2

		3



		Ségou

		Ségou

		Kamiandougou

		TLA

		Kadiatou DEMEBELE

		1

		2

		3



		Ségou

		Ségou

		Kamiandougou

		SORONA

		Korotimi DIALLO

		1

		2

		3



		Ségou

		Ségou

		Kamiandougou

		Sagne WERE

		Djelika BAH

		1

		2

		3



		Ségou

		Ségou

		Kamiandougou

		Sagne WERE

		Hawa DEMEBELE

		1

		2

		3



		 

		 

		 

		S/Total

		 

		6

		12

		18



		Ségou

		Ségou

		DIEDOUGOU

		Yollo

		Diaba DIALLO

		1

		2

		3



		Ségou

		Ségou

		DIEDOUGOU

		Toulouma

		Assitan DIAW

		1

		2

		3



		Ségou

		Ségou

		DIEDOUGOU

		Yollo were

		Diaby DIAKITE

		1

		2

		3



		Ségou

		Ségou

		DIEDOUGOU

		Nioh

		Djeni SOW

		1

		2

		3



		Ségou

		Ségou

		DIEDOUGOU

		Basi were

		Kadia TRAORE

		1

		2

		3



		Ségou

		Ségou

		DIEDOUGOU

		Sidian

		Aminata DIARRA

		1

		2

		3



		 

		 

		 

		S/Total

		 

		6

		12

		18



		Ségou

		Ségou

		FATINE

		Fatiné Markadougouba

		Sitan Founè KOUROUNTE

		1

		2

		3



		Ségou

		Ségou

		FATINE

		Fatiné Marka

		Minata TOURE

		1

		2

		3



		Ségou

		Ségou

		FATINE

		Tatrima

		Kadia TRAORE

		1

		2

		3



		Ségou

		Ségou

		FATINE

		Sossala

		Maima DAOU

		1

		2

		3



		Ségou

		Ségou

		FATINE

		Djonfala

		Tata DEMBELE

		1

		2

		3



		Ségou

		Ségou

		FATINE

		N'dogosso

		Salimata DIARRA

		1

		2

		3



		 

		 

		 

		S/Total

		 

		6

		12

		18



		Totaux

 

		40

		80

		120
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Bamako, le 8/09/2023

Monsieur le Représentant de la FAO au Mali

Obijet :
Lettre d'information n® PARF-CC /2023

Monsieur,

Nous venons trés respectueusement par la présente, vous informer du désistement
des villages de Konosso Bambara, Fanso Bambara et Debenso Bambara dans le
cadre de I'amenagement de la plaine de Niamana une des activités du projet
UNJP/MLI/OB7/UNJ.

Ci-joint les références de :

Lettre de désistement du maire
Rapport de mission du coordinateur
PV de remise du site

En vous souhaitant bonne réception et comptant sur votre appui constant, je vous prie,
Monsieur le Représentant de la FAO, de croire a I'esprit de notre franche collaboration
et de notre profonde gratitude.

Secrétaire permanent ACD
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Région de San République du Mali
Cercle de San Un peuple Un But Une Foi
Commune rurale de Niamana

Niamana le ... 2023

N ©2023/015/CRN Le Maire de }Ja commune de Niamana

Monsieur le president du consortium ACD/AMAPROS Objet:
Demande d'arrét des travaux d'aménagement du bas-fonds de Niamana par le projet PARF-
cC

Je soussigné Madame le maire de la commune rurale de Niamana au nom du conseil

communal , 4 la lumiere des informations requ des villages : de KONQSSO- Bambars,

DEBENSO ~ Bambara et FANSO-Bambra , Malgré : La connaissance des objectifs du PARF-CC

pour le bonheur des communautés de la.zone.,

Vus la conclusion de multiples.rencontres et diverses tentatives de conciliations entrepris

par le conséiller du Projet PARF-CC, Malgré les efforts de la commiuneg,

Aprés les conseils du Préfet du cércle de SAN

Malgré limplication d'autres: personnes de bonne volonté aucun engagement des villages
hénéficiaires ne permettant d‘assurer le bon déroulement des travaux d'aménagement du
bas-fond.

Demande l'arrét des travaux d'aménagement du bas-fond « Bas-fonds Lédialani » de la
comimune rurale de Niamana dans e cadre du projet PARF cc.

Comptant sur votre esprit de compréhension et votre appui constant, veuillez recevonr

Monsieur, 'expression de notre profonde considération.

Fait a Niamana le S'j/ TR 2023
Le-Maire de.Njamana:
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