
PBF November 2024 Project Progress Report

APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les
projets avec plus d'un récipiendaire, veuillez consulter vos co-récipiendaires avant de remplir le
formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Si vous avez des questions ou si vous
avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à
gabriel.velasteguimoya@un.org.

Appuyer sur Next pour commencer

» Soumission du rapport

Semestriel

Annuel

Final

Autre

Type de rapport *

Date de soumission du rapport

2024-12-06

2024-12-06

*

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport
NAISSEM Alexis, Chargé de programme Jeunes à l'UNFPA RCA

*

Adresse e-mail de la personne soumettant le rapport
naissem@unfpa.org

*

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport
Agnes KAYITANKORE, Representante Adjointe du bureau UNFPA RCA

*
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Oui

Non

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? *

Oui

Non

Pas Applicable

Le Secrétariat PBF ou point focal auprès du Bureau du Coordonnateur Résident a-t-il revu le rapport?
Vous devriez normalement veiller à ce que le Secrétariat du PBF ou le point focal du PBF aient l'opportunité de procéder à une révision

*

» Informations sur le projet et portée géographique

Oui Non

S'agit-il d'un projet transfrontalier ? *
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Asie et le Pacifique Afrique centrale et australe Afrique de l'Est

Europe et Asie centrale Global Amérique Latine et Caraïbes

Moyen-Orient et Afrique du Nord Afrique de l'Ouest

Veuillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

Pays de mise en œuvre du projet
*

Angola  Burundi  Cameroun

République Centrafricaine  Tchad  Congo, La République Démocratique

Gabon  Lesotho  Malawi

Rwanda  Sao Tome and Principe  Zimbabwe

Autres, précisez

Autre, veuillez préciser
*
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00106974: "Community Violence Reduction in Greater Bambari"

00116886: Appui à la phase de formation des ex-combattants incorporés dans les Unités Spéciales Mixtes de
Sécurité (USMS) à la suite de l'Accord Politique de Paix et de Réconciliation en Centrafrique

00129009: Appui au dialogue social et communautaire inclusif pour la paix en Republique Centrafricaine

00129734: Appui au processus de guérison des traumas individuels et collectifs des communautés de Bria et
Bangassou en vue de la prévention des conflits et des violences

00124597: Appui au renforcement des mécanismes de gestion concertée et apaisée de la transhumance pour la
restauration du dialogue intercommunautaire et la consolidation de la paix dans les préfectures de l'Ouham et de
l'Ouham-Pendé

00130464: Disarmament of the heart -Promoting young people's mental health and psychosocial well-being to build
a peaceful future for the Central African Republic

00118060: Projet d'appui à la gouvernance locale et à l'accès équitable aux dividendes de la paix dans les préfectures
de la Basse-Kotto et du Haut-Mbomou

00124596: Projet d'appui aux Solutions Durables pour les personnes déplacées ou retournées et leurs
communautés d'accueil ainsi que pour les enfants libérés des groupes armés dans les préfectures de Ouham-Pendé
et de la Basse-Kotto

00116887: Projet d'appui aux victimes et aux populations centrafricaines pour accéder à la justice et à la vérité

00119500: Projet Secretariat: Appui a la Coordination et au Suivi des Projets du Fonds pour la Consolidation de la
Paix (PBF) en Republique centrafricaine (RCA)

00130570: Strengthening conflict prevention by increasing youth engagement in local mediation processes in the
Bamingui-Bangoran Region in CAR

00140000: Soutien et renforcement des réseaux des défenseuses des droits humains pour une contribution durable
à la consolidation de la paix en République Centrafricaine

00140235: SEDOUTI - Amélioration de l'environnement sécuritaire et consolidation de la paix par la réintégration à
base communautaire des Ex-combattants en République Centrafricaine

00140263: Appui à la Cohésion sociale par les jeunes pour les jeunes en République Centrafricaine.

00140264: Réduire les tensi

Autre, Precisez

Titre du projet *

Ecrivez le numéro MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le
document de projet.
EXEMPLE: 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad

*
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Asie et le Pacifique Afrique centrale et australe Afrique de l'Est

Europe et Asie centrale Global Amérique Latine et Caraïbes

Moyen-Orient et Afrique du Nord Afrique de l'Ouest

Veuillez sélectionner la (les) région(s) géographique(s) dans laquelle (lesquelles) le projet est mis en
œuvre.
Si le projet que vous recherchez n'apparaît pas dans la question suivante, veuillez vous assurer que vous avez sélectionné les bonnes
régions. Un nombre limité de projets transfrontaliers couvre plusieurs régions géographiques. Par exemple, un projet transfrontalier
entre le Niger et le Tchad couvre à la fois l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et australe

*

Veuillez sélectionner le titre du projet pour lequel vous soumettez le rapport *

Ecrivez les numéros MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le
document de projet.
EXEMPLE: 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"

*

Veuillez sélectionner les pays où ce projet est mis en œuvre *

Autre, veuillez préciser
*

Date de début du projet (Date du premier décaissement)

2023-07-27

2023-07-27

*

Date de fin du projet

2025-07-26

2025-07-26

*

OUI, extension avec coût

OUI, extension sans coût

OUI, extensions avec et sans coût

NON, pas d'extensions

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ? *

OUI, extension avec coût

OUI, extension sans coût

OUI, extensions avec et sans coût

NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ? *
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Oui

Non

La date de fin du projet actuel est-elle dans 6 mois ? *

Oui

Non

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? *

Fonds Fiduciare National

Fonds Fiduciare Régional

Si oui, veuillez sélectionner lequel *

Récipiendaire

Entité de l'ONU

Entité non ONU

L'agende coordinatrice est-elle une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? *

Veuillez sélectionner l'agence coordinatrice
*

PNUD : Programme des Nations unies pour le développement

OIM : Organisation internationale pour les migrations  UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance

BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme

UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes

UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés

UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population  FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture

PAM : Programme alimentaire mondial

UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains

UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture

PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement  OIT : Organisation internationale du travail

OMS : Organisation mondiale de la santé  OPS/OMS

FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies

UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime

UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets

ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel

ITC : Centre du commerce international  Département des opérations de paix de l'ONU

Autre, Precisez

Autre, veuillez préciser
*
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Aucun autre récipiendaires

Oui, Autres récipiendaires de l'ONU uniquement

Oui, Autres récipiendaires non l'ONU uniquement

Oui, Autres récipiendaires de L'ONU et non-ONU

Y a-t-il d'autres récipiendaires pour ce projet ? *

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies
Vous pouvez sélectionner plusieurs

*

PNUD : Programme des Nations unies pour le développement

OIM : Organisation internationale pour les migrations  UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance

BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme

UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes

UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés

UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population  FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture

PAM : Programme alimentaire mondial

UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains

UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture

PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement  OIT : Organisation internationale du travail

OMS : Organisation mondiale de la santé  OPS/OMS

FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies

UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime

UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets

ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel

ITC : Centre du commerce international  Département des opérations de paix de l'ONU

Autre, Precisez

Autre, veuillez préciser
*
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Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires non-ONU
*

  
 

 
  

 
  
  
  
  

 
 

 
 

  
  

  
 

  
  
 
 

 
 

  
  
  
  

ACTED Action Aid UK AAITG (ActionAid the Gambia)

AEDE African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD)

Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)

American Friends Service Committee (AFSC) Avocats Sans Frontières

Avocats Sans Frontières Belgium Avocats sans frontières Canada Ayuda en Accion

CARE International UK Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF

Christian Aid Ireland COIPRODEN Concern Worldwide

Conexion Guatemala COOPI - Cooperazione Internazionale CORD Burundi

CORDAID Corporacion Sisma Mujer CRS - Catholic Relief Services

DanChurchAid EQUITAS Fund for Congolese Women

Fundacion Estudios Superior (FESU) Fundación Mi Sangre (FMS)

Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH) Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)

HELVETAS Swiss Intercooperation Humanity & Inclusion (HI)

ICTJ (International Center for Transitional Justice) Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD)

Integrity Watch International Alert International Rescue Committee

Interpeace Kvinna till Kvinna Foundation Life and Peace Institute (LPI)

MDG-EISA - Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar

Mercy Corps MLAL - ProgettoMondo MSIS-TATAO

NIMD (Netherlands Institute for Multiparty Democracy) Norwegian Refugee Council (NRC)

OIKOS ONG Adkoul - ONG Adkoul ONG AZHAR

OXFAM Peace Direct Plan International

PNG UN Country Fund Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez

ROI - Roza Otunbayeva Initiati Saferworld

Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM) Save the Children

Search for Common Ground (SFCG) SIHA (Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa)

SismaMujer SOS Sahel Sudan Stichting Impunity Watch

Tearfund The Carter Center, Inc. Trocaire

War Child War Childhood Museum (WCM) World Vision International

World Vision Myanmar ZOA blank_placeholder

Autre, Precisez

Autre, veuillez préciser
*
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Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent au cours de
cette période de rapport (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre:
janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet) ?

2

1
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Merci d'énumérer chacun des partenaires d'implémentation et les montants transférés au cours de
cette période de rapport

Associations Nationales de Jeunes

Associations Nationales de Femmes

Autres Associations Nationales de la société civile

Associations sous-nationales de jeunes

Associations sous-nationales de femmes

Autres Associations Sous-Nationales de la société civile

Organisations régionales de la société civile

Organisations Régionales

ONGs Internationales

Entité gouvernementale

Autre

Veuillez selectionner le type d'organisation *

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre?
Assistance d'Urgence et Developpement Communautaire ( AUDEC)

*
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Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre au cours de cette
période de rapport ?

268732,66

*

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire
Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères

1.2.1 : Réalisation de l’étude sur les déterminants de l’engagement et de l’implication des jeunes dans les conflits. Le
document est disponible en instance de validation et dissémination.
2.1.4 : Création et fonctionnement de 2 espaces sûrs pour l’accompagnement des Jeunes filles très vulnérables, et les
survivantes des violences sexuelles (VS). 40 femmes ont été formées à la transformation des produits alimentaires,
qu’elles revendent pour disposer d’une autonomie financière. 24 d’entre elles (12 à Bouar et 12 à Bria), ont été
formées à la couture moderne et sont dotées de machine à coudre. 24 bénéficiaires dont 12 de Bria et 12 de Bouar
sont formées en Boulangerie et Pâtisserie.
1.2.3 : Organisation de 4 séances d'éducation des différentes composantes de la population sur les thèmes de la
réconciliation à Bria. 191 jeunes dont 121 hommes et 70 filles ont participé à ces séances.
2.2.2: L’Organisation des activités communautaires dans le cadre de la réintégration des jeunes Retournés: 145
leaders jeunes dont 65 hommes et 80 filles retournés et ceux restés dans les communautés ont au cours de 2
réunions, identifié des activités à réaliser pour encourager la réintégration des retournés. La première activité : «
Rendre la ville de Bria propre, et brillante ». Elle se fait tous les samedis, et consiste à rendre propres les alentours
et bâtiments publics. A ce jour 8 séances ont déjà été réalisées ayant mobilisé 169 Jeunes hommes, 95 filles soit 264
personnes.

*

Merci d'énumérer chacun des partenaires d'implémentation et les montants transférés au cours de
cette période de rapport

Associations Nationales de Jeunes

Associations Nationales de Femmes

Autres Associations Nationales de la société civile

Associations sous-nationales de jeunes

Associations sous-nationales de femmes

Autres Associations Sous-Nationales de la société civile

Organisations régionales de la société civile

Organisations Régionales

ONGs Internationales

Entité gouvernementale

Autre

Veuillez selectionner le type d'organisation *

Autre, veuillez préciser

2
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Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre?
International Emergency and Development Aid Relief (IEDA-Relief)

*

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre au cours de cette
période de rapport ?

111748,55

*

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire
Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères

1.2.1 L’organisation de 2 séances d'échange, de causeries éducatives et d'engagement pour la paix entre les jeunes
des zones d'accueil, les retournés et les différentes composantes de la communauté: 406 jeunes ont participé aux
séances soit 190 femmes et 216 hommes.
2.1.2 : Un cadre formel de dialogue inclusif et permanent a été réhabilité. Il sert au dialogue entre les jeunes, les
responsables religieux, communautaires sur la paix, la réconciliation et le développement local
2.1.3 : La vulgarisation des dispositions en faveur de la protection des droits, et participation des jeunes à la prise de
décision dans les structures décentralisées: 5 sessions de sensibilisation ont rassemblé 250 participants, incluant
120 jeunes, 80 leaders communautaires et 50 représentants d'institutions locales. Ces sessions ont permis
d'informer les jeunes sur leurs droits, d'expliquer les mécanismes de participation aux décisions locales et de
discuter des défis rencontrés.
Parallèlement, 5 000 brochures, 500 affiches et 3 000 dépliants sur la consolidation de la paix et la cohésion sociale
ont été conçus et distribués dans les quartiers de Bouar.
1.1.6 : Le renforcement des capacités de 35 leaders jeunes garçons sur la masculinité positive au sein des
communautés de Bouar
Réalisée du 21 au 25 septembre 2024, cette formation a réuni 35 Jeunes sélectionnés avec la collaboration des
autorités locales et des leaders communautaires pour garantir un groupe représentatif. Ils s’agit des jeunes qui un
rôle de modèle positif dans leurs communautés, en matière de genre.

*

Rapportage financier

» Taux d'Implementation par récipiendaire

Veuillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire
Veuillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des
dépenses par récipiendaire.
Veuillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en Dollars US.

Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s'il s'agit de différents
bureaux pays. Vous aurez l'occasion de partager un budget plus détaillée dans la prochaine section.

Récipiendaire "Budget total
du projet
(en full US $)
Veuillez indiquer le
budget total tel qu'il
figure dans le document
de projet en dollars US.

Transferts à
ce jour
(en full US $)
Veuillez indiquer le
montant total transféré à
chaque bénéficiaire à ce
jour en dollars US

"Dépenses à
ce jour
(en full US $)
Veuillez indiquer le
montant approximatif
dépensé à ce jour en
dollars US

Taux de mise
en œuvre en
pourcentage
du budget
total
(calculé
automatiquement)
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UNFPA :
Fonds des
Nations
unies pour
la
population

1800012

*

630,004

*

592239,98

*
32.9%

* * *
%

OMS :
Organisatio
n mondiale
de la santé

700005

*

245,002

*

224182,8

*
32.03%

* * *
%

* * *
%

* * *
%

* * *
%

* * *
%

* * *
%

* * *
%

* * *
%

* * *
%
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* * *
%

* * *
%

* * *
%

* * *
%

TOTAL 2500017 875.01 816422.78 32.66%

Correct Incorrect

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs

saisies dans la matrice ci-dessus, est de 32.66%. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ?

*

Si c'est incorrect, veuillez indiquer le taux d'exécution approximatif en %.
*

» Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel pourcentage (%) du budgetcontribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des
femmes (GEWE) tel que mentionné dans le document du projet?

30

*

Correct Incorrect

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur

la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de $US 750005.1.
Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ?

*

Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer le montant du budget alloué à GEWE en dollars US.
*

Correct Incorrect

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de

$US 244926.83. Ce montant est-il correct ?

*

Si c'est incorrect, veuillez écrire le montant dépensé à ce jour pour GEWE en dollars US
*
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JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES.
Les modèles de budget sont disponibles ici

Rapport financier PBF_OCTOBRE 2024_UNFPA_OMS_VF_OK-16_31_27.xlsx

*



Marqueurs de projet

Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon
significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).

Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget
total du projet à GEWE.

Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget
total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE

Veuillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. *

Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats

Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats

Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veuillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. *

(1.1) Réforme du secteur de la sécurité

(1.2) État de droit

(1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration

(1.4) Dialogue politique

(2.1) Réconciliation nationale

(2.2) Gouvernance démocratique

(2.3) Prévention/gestion des conflits

(3.1) Emploi

(3.2) Accès équitable aux services sociaux

(4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État

(4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale

(4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)

Veuillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet *

Initiative de promotion du genre

Initiative de promotion de la jeunesse

Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)

Projet transfrontalier ou régional

Aucune

Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF?
Vous pouvez sélectionner plusieurs

*
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Comité de pilotage et Inteactions acec le gouvernement

Oui

Non

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? *

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6
derniers mois
Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Une réunion du comité de pilotage a été organisée le 8 novembre 2024, sous la présidence du Ministre de la
Jeunesse, des Sports et de l’Education Civique. On notait la présence de la Directrice Générale de la Jeunesse, le
coordinateur Santé mental au Ministère de la Santé, la Représentante Adjointe de l’UNFPA, le Représentant du
Représentant de l’OMS, le Conseil Consultatif de la Jeunesse Centrafricaine (CCJC), le secrétariat de la consolidation
PBF en RCA, les points focaux du projet à l’UNFPA, et à l’OMS, les partenaires d’exécution du projet (IEDA Relief et
AUDEC).
Le Ministre de la Jeunesse, président du comité de pilotage a fait part de sa satisfaction au regard des orientations
du projet qui cadrent parfaitement avec la vision du Chef de l’Etat et du Gouvernement pour le retour définitif de la
paix et la cohésion sociale dans le pays, surtout à travers l’implication et l’engagement des jeunes. Il a par ailleurs
précisé que toutes les parties prenantes doivent redoubler d’efforts pour que les objectifs fixés soient affectivement
atteints dans les localités couvertes, et même au-delà.
Durant cette réunion, trois présentations power point ont été faites, notamment la présentation du projet avec ses
trois grands résultats attendus, les réalisations de UNFPA à travers ses deux partenaires d’exécution, et les
réalisations de l’OMS.

Il a donc été mis en exergue les différents mécanismes de suivi et de coordination et les principales réalisations.
Ensuite, les principaux défis ont été abordés notamment : le délai de décaissement des fonds, l’insécurité impactant
la réalisation et le suivi du projet, la qualité de collecte des données et la redynamisation des instances du dispositif
de suivi du projet. Un point a été fait également sur les perspectives notamment l’élaboration d’un chronogramme
de mise en œuvre des activités en 2025, la revue à mi-parcours au 1er trimestre de l’année 2025, et l’organisation et
la participation des jeunes aux élections locales. Enfin, des recommandations ont été élaborés à l’issu de la réunion.
A l’issu de chaque présentation, des discussions ont été faites et des contributions apportées pour l’amélioration de
la mise en œuvre.

Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de
préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi.
Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le point d’encrage du projet, est la Direction Générale de la Promotion de la Jeunesse.
La Directrice Générale a participé de bout en bout aux différentes consultations et à l’élaboration du projet, et est
associée étroitement à la mise en œuvre.
Le Ministre de la Jeunesse est donc le président du comité de pilotage. Il a à ce titre présidé personnellement la
réunion du comité de pilotage organisée le 08 Novembre 2024.
Le ministère de la santé aussi est impliqué dans la mise en œuvre du projet, sur le volet de la santé mentale. Ainsi,
la direction des maladies non transmissibles, et la coordination nationale pour la santé mentale sont entièrement
impliquées dans toutes les activités y relatives.

*
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Partie I : AVANCEMENT GLOBAL DU PROJET

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités
du sexe et de l'âge.
Dans le tableau de résultats, soyez concis: vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour
vos réponses.

Veuillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivant

Contractualisation des partenaires
*

Ne pas commencé  Commencé  Partiellement commencé

Complété  Pas Applicable

Recrutement d'équipe
*

Ne pas commencé  Commencé  Partiellement commencé

Complété  Pas Applicable

Collection de lignes de base
*

Ne pas commencé  Commencé  Partiellement commencé

Complété  Pas Applicable

Identification des bénéficiaires
*

Ne pas commencé  Commencé  Partiellement commencé

Complété  Pas Applicable
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Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à l'état global de mise en œuvre du
projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été
achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)
Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

La mise en œuvre a démarré effectivement en novembre 2023, avec un partenaire d’exécution du coté de l’UNFPA.
A ce jour, deux partenaires d’exécution ont été recrutés. L’ONG nationale Assistance d’Urgence et Développement
Communautaire (AUDEC) s’occupant de la mise en œuvre à Bria, et l’ONG Internationale International Emergency
Development Aid Relief (IEDA Relief) à Bouar. Les Ministères de la Jeunesse, et celui de l’administration du territoire,
sont chargés respectivement d’appuyer la mise en œuvre des activités d’ordre institutionnel, et celles liées à la
l’inclusion et la participation des jeunes aux élections locales et régionales.
Les Plans de Travail annuel (PTA) ont été élaborés et signés d’un commun accord. Les virements
des fonds ont été faits aux deux partenaires (AUDEC et IEDA Relief) qui ont exécuté les activités tout au cours de
l’année 2024.
Ainsi, toutes les activités de contractualisation des partenaires et de recrutement du personnel, bref de montage du
projet ont été déjà réalisées.
Le challenge à ce jour est d’accélérer la mise en œuvre pour rattraper le retard au démarrage.

Notons enfin, l’organisation de 4 réunions du mécanisme communautaire de suivi dont 2 à Bouar et 2 à Bria, la
tenue de 3 réunions formelles du comité technique, et l’organisation d’une réunion du comité de pilotage présidée
par le Ministre de la Jeunesse, des Sports et de l’Education Civique.

*

Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin:
janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale
du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire /
a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès
(quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de
consolidation de la paix.

Oui

Non

Le projet est-il sur la bonne voie pour que les produit soient achevés dans les délais prévus, comme
indiqué dans le plan de travail ?

*

Si non, veuillez fournir une explication
Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères

*
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Résumé de progrès
Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Les progrès ont été réalisés à travers (i) la réalisation de l’étude sur les déterminants de l’engagement et de
l’implication des jeunes dans les conflits. Cette étude a été réalisée à Bouar et Bria. Le document est disponible en
instance d’une validation et dissémination au niveau national
(ii) l’appui à la prise en charge psychologique, sanitaire et économique de 165 survivantes des violences sexuelles (iii)
les séances de causeries éducatives et d’engagement pour la paix entre les jeunes des zones d’accueil, les retournés,
et les différentes composantes de la communauté (Femmes, jeunes, Hommes) à Bria et Bouar. Elles ont mobilisé 108
jeunes hommes et 102 Filles 210 personnes à Bria. Par contre, le nombre total des personnes touchées par cette
activité à Bouar est de 406 dont 190 jeunes femmes et 216 Jeunes hommes.
Elles permettent aux bénéficiaires d’extérioriser, de verbaliser leurs traumatismes, leur haine, leur colère et rentrer
dans une dynamique d’apaisement émotionnel qui pourrait les conduire progressivement vers une réconciliation
avec eux-mêmes, puis avec le reste de la communauté. Une des participantes témoigne « « je suis victime du conflit
armé qui s’sévit dans notre région, ma mère fut assassinée et son assassin est libre jusqu’aujourd’hui. Je me
préparais de venger la mort de ma mère, mais hélas, grâce à cet échange j’ai compris le pouvoir de pardon et je
pardonne les assassins de ma défunte mère. Je m’engage à sensibiliser à travers la Radio toute la communauté sur
l’importance de la paix. »
(iv) En ce qui concerne la prise en charge des survivantes de violences sexuelles, deux espaces sûrs (lieux aménagés
où se réunissent les survivantes des violences sexuelles, à l’abri des Discriminations, stigmatisation, où elles sont
écoutées, accompagnées psychologiquement et économiquement) ont été aménagés à Bouar et Bria, et assurent
l’accompagnement des survivantes des violences sexuelles au niveau psychologique, sanitaire et économique par
les Activités Génératrices de Revenus (AGR).
(v) 40 femmes de la communauté de Bria et Bouar ont été formées à la transformation des produits alimentaires
dont toutes les matières premières sont procurées localement, qu’elles revendent pour disposer d’une autonomie
financière. 24 d’entre elles (12 à Bouar et 12 à Bria), ont été formées à la couture moderne et sont dotées de machine
à coudre et les accessoires qui leur permettent de faire la couture, et générer des revenus pour leur autonomie
financière.
24 bénéficiaires dont 12 de Bria et 12 de Bouar sont formées en Boulangerie et Pâtisserie et dotées des matières
premières et le matériel de fabrication. Ces jeunes filles autrefois discriminées, stigmatisées pour avoir été violées
pendant le conflit, et qui vivaient pratiquement en marge de la société, ont été regroupés dans les espaces sûrs, et
continuent de bénéficier des services sus cités.
Elles sont progressivement réhabilitées et retrouvent gout à la vie grâce aux dividendes du projet. Elles commencent
peu à peu à réintégrer la société.

(vi)En ce qui concerne la santé mentale, une étude est lancée en collaboration avec le Ministère de la santé. Elle
s’intitule « Analyse des Besoins en Santé Mentale et en Soutien Psychosocial dans les Communautés Affectées par le
Conflit en République Centrafricaine ».
La formation des superviseurs, enquêteurs est déjà réalisée, et la collecte des données sur le terrain a déjà
commencé. Aussi, préciser qu’une formation du personnel de santé en santé mentale a déjà été organisée tant à
Bria qu’à Bouar, et la prise en charge des patients a déjà commencé également, sachant qu’un lot de médicaments
achetés à l’international a été déjà mis à la disposition des structures sanitaires de ces localités.
Globalement on observe au fur et à mesure de la mise en œuvre, une adhésion des communautés
aux problématiques de la paix, la réconciliation et le vivre ensemble.

*
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Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation
des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de
ce résultat
Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

L’égalité entre les sexes et l’autonomisation des femmes, l’inclusion des jeunes sont pris en compte dès la
consultation des parties prenantes, l’élaboration du projet, et sa mise en œuvre. Il s’agit en effet d’un projet fléché
spécifiquement sur les jeunes, d’où son intitulé « Appui à la cohésion sociale par les jeunes, pour les jeunes ».
Malgré que les associations de jeunesse ne remplissaient pas les conditions pour être partenaires d’exécution
directe, les agences récipiendaires des fonds, ont fait un montage qui a permis l’implication directe de 4
organisations de jeunesse, dont deux dirigées par des jeunes femmes à contractualiser avec les partenaires
d’exécution avec transferts des fonds, pour la mise en œuvre de certaines activités.
Ainsi, le Réseau des Filles et Femmes Elites pour le Développement (RFFED) dirigée par une jeune femme, a pu
réaliser l’activité sur le dialogue générationnel à Bria et à Bouar. L’organisation des jeunes Leaders pour le
Développement (OJLD), a formé 35 Jeunes sur
la masculinité positive en milieu jeune. Aussi, 100 % des jeunes qui reçoivent les services d’accompagnement
psychologique et
économique à travers les activités génératrices de revenus, dans les espaces surs sont des filles.
Un accès est mis sur l’inclusion des jeunes peulhs, appartenant aux communautés hôtes, retournés, dans les camps
des déplacés, réfugiés, en situation de handicap etc…

Au total sur 1125 bénéficiaires directs du projet à ce jour, il y’a 58,2% de jeunes hommes, et 47,8% de filles.

*

Oui

Non

Le projet est-il en cours de mise en œuvre depuis 1+ an ? *

POUR LES PROJETS DE 1+ AN EN COURS DE MISE EN ŒUVRE UNIQUEMENT :

Oui

Non

Le projet démontre-t-il des résultats en matière de consolidation de la paix (au niveau des résultats du
projet) ?
Au niveau des résultats de la consolidation de la paix, y-a-t-il des résultats obtenus au niveau sociétal ou structurel, y compris des
changements d'attitudes, de comportements ou d'institutions.

*
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Dans l'affirmative, veuillez fournir des exemples concrets de résultats concrets en matière de
consolidation de la paix
Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères

A travers les 3 résultats du projet, et en attendant les enquêtes de perception qui auront lieu en 2025, l’on note une
amélioration sur la consolidation de la paix, de la cohésion sociale et du vivre ensemble comme détaillé ci bas :
R 1 : Pour atteindre ce résultat, le renforcement de la prise en charge de la santé mentale des jeunes de tous bords
notamment les retournés et ceux restés dans les communautés, est un élément capital pour leur permettre d’être
dans des conditions idéales en vue d’être en paix avec eux même, et pouvoir recréer des liens de fraternité avec
leurs pairs. A ce titre, 100 % des structures sanitaires retenues ont été renforcées en médicaments et en formation
du personnel qui a déjà commencé l’offre de soins de santé mentale dans les deux localités. Des campagnes de
sensibilisation sur la prévention et la prise en charge des problèmes de santé mentale ont également démarré,
couplées à la campagne de sensibilisation sur la prévention et la lutte contre les VS dans les communautés.
Tout cela crée une atmosphère apaisée et détendue avec une solidarité et entre les jeunes et toute la communauté
qui bénéficie de cet appui.
La campagne de sensibilisation à travers les causeries éducatives qui ont touché 724 jeunes hommes et filles, ainsi
que 493 leaders traditionnels, élus locaux et religieux, les quels relaient le message de paix et de cohésion sociale
dans toute la communauté, renforce davantage le processus de changement de mentalité désormais tourné vers le
consensus, le vivre ensemble en lieu et place de la permanente confrontation verbale et ou physique pour le
règlement des désaccords. Un leader communautaire de Bria temoigne : « Depuis les séries de formation et de
sensibilisation dans la ville de Bria, nous constatons que nos jeunes changent de plus en plus de mentalité, et
deviennent plus calmes occupés dans des activités de sensibilisation pour la paix, et commencent même à se
fréquenter. Ce qui n’était pas le cas avant où seuls les plus forts étaient respectés et imposaient leurs lois. Si vous
continuez sur la même lancée, Bria sera vraiment pacifié ».
Un jeune résidant au centre-ville Bria témoigne : « je suis un jeune du quartier, étant ignorant, je me considérais
supérieur à tout le monde en particulier les retournés, grâce à cette séance d’échange organisée par l’AUDEC, j’ai
compris mes droits et mes limites et je décide à partir de maintenant, je dois préserver la paix dans le respect de
droit et de liberté de chacun ».

R2 : Avec l’avènement d’un début de la consolidation de la paix et de la cohésion sociale, les jeunes retournés, ceux
restés dans les communautés, les leaders traditionnels, autorités locales, leaders religieux sont véritablement
engagés dans des actions concrètes du vivre ensemble. Cela est matérialisé par exemple par la réhabilitation de la
maison de la paix à Bouar, dénommé "centre de dialogue et de cohésion sociale". Cette infrastructure est le lieu de
rencontre et de discussion communautaire autour des thématiques de la paix, cohésion sociale et développement
local. Ainsi 105 leaders communautaires dont 39 femmes et 66 hommes ont été formés pour participer et faciliter
ces réunions aux cotés des leaders de jeunesse.
Dans la même lancée la vulgarisation des droits des jeunes et de leur participation dans les structures
décentralisées à Bouar, ainsi 5 sessions de sensibilisation ont rassemblé 250 participants, incluant 120 jeunes, 80
leaders communautaires et 50 représentants d'institutions locales. Ces sessions ont permis d'informer les jeunes
sur leurs droits, d'expliquer les mécanismes de participation aux décisions locales et de discuter des défis
rencontrés. Parallèlement, 5 000 brochures, 500 affiches et 3 000 dépliants ont été conçus et distribués dans les
quartiers de Bouar. Ces activités ont suscité un intérêt croissant des jeunes. Toutes ces actions issues des initiatives
locales permettent de renforcer un climat de rassemblement autour des actions communes sensibles à la paix et la
cohésion sociale.
Aussi dans cet élan, toutes les parties prenantes, plus particulièrement les jeunes ont identifiés des activités
communautaires d’intérêt général qui sont réalisées ensemble entre jeunes retournés et ceux restés dans les
communautés. Il s’agit entre autres des activités d’assainissement dénommées « Bria ville propre » qui consiste à
désherber et nettoyer les bâtiments public tels des écoles, lycées, bâtiments administratifs etc…Il s’agit d’une
activité qui se fait tous les samedis suivies d’une campagne de sensibilisation sur la paix et la cohésion sociale. Les
photos de ces activités sont jointes à ce rapport.

R3 : L’ancrage d’un climat de paix et de cohésion sociale nécessite de disposer des connaissances et des aptitudes sur
le leadership, la médiation. C’est ainsi que 300 jeunes sont formées en leadership, médiation, genre et droits
humains, à la prise de parole en public, à la communication. Ces jeunes formés sont le moteur du maintien d’un
climat apaisé et de cohésion sociale.
Au demeurant, des changements positifs sont observés au niveau des résultats (outcome) pour la consolidation de
la paix, et la cohésion sociale au niveau sociétal, structurel, comportemental dans les deux localités. Le défis est de
continuer de travailler sur ce nouvel élan pour que la consolidation de la paix et la cohésion sociale soient la norme
lors des règlements des différends dans les communautés.

*
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o s des èg e e ts des d é e ds da s es co u autés.

Dans l'affirmative, veuillez fournir des sources ou des références (y compris des liens) comme preuve
des résultats de la consolidation de la paix, ou les soumettre en pièces jointes supplémentaires.
Les données probantes peuvent être quantitatives ou qualitatives, mais elles doivent démontrer les progrès réalisés par rapport aux
indicateurs de résultats du cadre de résultats du projet. Il peut s'agir d'enquêtes sur le projet (comme des sondages de perception), de
rapports de surveillance, de documents gouvernementaux ou d'autres productions de connaissances qui ont été élaborés dans le cadre
du projet.

File attachment

Rapport Provisoire_Etude Determinants Jeunes-17_27_4.pdf 

Partie II: Progrès par Résultat du projet

1 2 3 4 5 Plus de 5

Combien de RESULTATS ce projet a-t-il ? *

Veuillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se
trouve dans le document du projet.

Résultat 1
Les jeunes hommes et jeunes femmes des zones d’accueil, les retournés et les communautés d’origine ou d’adoption
vivent en symbiose, et dans la paix

*

Résultat 2
Les relations inter et intra-communautaires, le vivre ensemble, entre les jeunes de toutes catégories, les autorités
et les communautés sont consolidées autour des initiatives de développement local sensible à la cohésion sociale et
à la consolidation de la paix

*

Résultat 3
L’engagement citoyen pour la consolidation de la paix et la cohésion sociale est promu et développé en milieu
jeunes, et contribue à l’inclusion et la participation active des jeunes, notamment des jeunes filles aux élections
locales et communales.

*

Résultat 4
*

Résultat 5
*

Résultat 6
*

Résultat 7
*
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Résultat 8
*

Résultats Additionnels
Si le projet a plus de 8 résultats, veuillez énumérer les résultats restants ici.

*

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute
modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du Résultat1
dans le tableau ci-dessous

Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus
pertinents à mettre en évidence.
Si le résultat comporte plus de 5 produits, veuillez sélectionner 5 des produits les plus pertinents
par résultat et fournir une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport aux 3 indicateurs de
produits les plus pertinents.
S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez
toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (500 caractères
maximum par entrée)
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» Résultat 1 : Les jeunes hommes et jeunes femmes des zones d’accueil, les retournés et les
communautés d’origine ou d’adoption vivent en symbiose, et dans la paix

Résultat 1 Indicateurs Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès
actuel de
l'indicateur

Raisons
pour les
retards ou
changemen
ts (s'il y en
a)

1.1 % des personnes
qui
perçoivent que la
sécurité s’est
améliorée sur les
12 derniers mois
(Ventilé par
jeunes et non
jeunes ;
sexe : personnes
vivant avec
handicap et
localité)

0 90% 0 L’enquête pour
mesurer cet
indicateur n’a
pas encore été
réalisée. Elle le
sera en début
2025

1.2 La proportion de
la
population
considérant que
de
marcher seul
dans sa zone de
résidence (le
jour/la nuit) ne
présente pas de
risque
(Ventilé par
jeunes et non
jeunes ;
sexe, personnes
vivant avec
handicap et
localité)

0 Cible :75 % jour
et 50% la nuit

0 L’enquête pour
mesurer cet
indicateur n’a
pas encore été
réalisée. Elle le
sera en début
2025
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1.3 Incidence des
Violences
sexuelles sur 12
mois.
(Ventilé par
jeunes et non
jeunes ;
sexe, personnes
vivant avec
handicap et
localité)

8 % 5 % 8 % (196 nouveau
cas en 2024. Tous
les cas sont de
sexe Féminin
dont 12 filles
âgées de 10 à14
ans ; 46 filles
âgées de 15 à 19
ans 82 filles de 20
à 24 ans ; 15 filles
de 25 à 29 ans ;
22 filles de 30 à
34 ans ; 19
femmes de 35 à
39 ans)

1 2 3 4 5 Plus de 5

Combien de produits sont définis sous le résultat 1?

Veuillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 1

Produit 1.1
Les capacités des structures socio sanitaires et les jeunes hommes et femmes des zones d’accueil et les retournés
sont renforcées en matière de sensibilisation, prévention Et de prise en charge des traumatismes mentaux, violence
sexuelle et la promotion des bonnes pratiques

Produit 1.2
Les espaces d’échanges et de dialogues inclusifs entre les jeunes des zones d’accueil et rapatriés/retournés et les
différentes composantes de la communauté sont créés et fonctionnels

Produit 1.3

Produit 1.4

Produit 1.5

Autres Produits
Si le résultat 1 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.
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Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état
d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» Produit 1.1

Produit
1.1 : Les
capacité
s des
structure
s socio
sanitaire
s et les
jeunes
hommes
et
femmes
des
zones
d’accueil
et les
retourné
s sont
renforcé
es en
matière
de
sensibilis
ation,
préventi
on Et de
prise en
charge
des
traumati
smes
mentaux
,
violence
sexuelle
et la
promoti
on des
bonnes
pratique
s

Indicate
urs
Décrivez
l'indicateur

Indicate
ur de
base
Indiquez la
valeur de base
de l'indicateur

Cible de
fin de
projet
Indiquez la
valeur cible de
l'indicateur à la
fin du projet

Etapes
d'indicat
eur/
mileston
e
-

Progrès
actuel de
l'indicate
ur
Indiquez la
valeur actuelle de
l'indicateur,
cummulatif
depuis le debut
du projet

Raisons
pour les
retards
ou
changem
ents (s'il
y en a)
Expliquez les
raisons pour des
deviations ou
autre
changements à
l'indicateur
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1.1.1 Disponibilité
du rapport
d’étude sur les
facteurs de
détresse
psychologique,
l’ampleur des
traumatismes
psychologiques
et mentaux
liés aux
conflits et
leurs
répercussions
sur les
violences
communautaires
et le
processus de
paix

NON OUI NON Le protocole
est approuvé
par le comité
éthique et
scientifique.
Les
enquêteurs
sont recrutés
et formés. Les
supports de
collecte des
données sont
produits et
déployés. La
collecte des
données est
en cours

1.1.2 % de
structures
socio
sanitaires
renforcées sur
la
prévention, la
prise en
charge des
traumatismes
mentaux et
violences
sexuelles.

0 70 % 100 % La cible est
déja dépassée

1.1.3 % des jeunes
ayant
des
traumatismes
mentaux, qui
ont été pris en
charge dans
les zones du
projet
(Ventilé par
âge ; sexe,
personnes
vivant avec
handicap et
localité)

0 80 % 15 % Les
médicaments
sont déjà
achetés et
envoyés dans
les districts de
santé de
Bouar-Baoro
et de Haute-
Kotto. Un
total de 18
personnes
ayant des
traumatismes
mentaux pris
en charge
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» Produit 1.2

Produit
1.2 : Les
espaces
d’échang
es et de
dialogue
s
inclusifs
entre les
jeunes
des
zones
d’accueil
et
rapatriés
/retourn
és et les
différent
es
composa
ntes de
la
commun
auté
sont
créés et
fonction
nels

Indicate
urs
Décrivez
l'indicateur

Indicate
ur de
base
Indiquez la
valeur de base
de l'indicateur

Cible de
fin de
projet
Indiquez la
valeur cible de
l'indicateur à la
fin du projet

Etapes
d'indicat
eur/
mileston
e
-

Progrès
actuel de
l'indicate
ur
Indiquez la
valeur actuelle de
l'indicateur,
cummulatif
depuis le debut
du projet

Raisons
pour les
retards
ou
changem
ents (s'il
y en a)
Expliquez les
raisons pour des
deviations ou
autre
changements à
l'indicateur

1.2.1 Disponibilité
du rapport
d’étude sur les
déterminants
de
l’engagement
et de
l’implication
des jeunes
dans les
conflits dans
les villes
couvertes par
le projet

NON OUI OUI L'enquete a
été réalisée
dans les deux
localités et le
rapport est
joint au dit
rapport.
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1.2.2 Nbre des
participants
aux séances
d’échanges,
de causeries
éducatives et
d’engagement
pour la paix.
(Ventilé par
sexe ; âge,
personnes
vivant avec
handicap et
localité)

0 600 724 dont 318
filles et 406
Jeunes
hommes

La cible est
atteinte et
meme
dépassée.

1.2.3 Nbre des
Leaders
traditionnels,
Organisations
des jeunes et
femmes, élus
locaux,
Communauté,
ventilé par
sexe ; âge,
personnes
vivant avec
handicap et
localité)

0 400 493 dont 223
femmes et 270
Hommes

La cible est
atteinte et
meme
dépassée.
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» Produit 1.3

Produit
1.3 :

Indicate
urs
Décrivez
l'indicateur

Indicate
ur de
base
Indiquez la
valeur de base
de l'indicateur

Cible de
fin de
projet
Indiquez la
valeur cible de
l'indicateur à la
fin du projet

Etapes
d'indicat
eur/
mileston
e
-

Progrès
actuel de
l'indicate
ur
Indiquez la
valeur actuelle de
l'indicateur,
cummulatif
depuis le debut
du projet

Raisons
pour les
retards
ou
changem
ents (s'il
y en a)
Expliquez les
raisons pour des
deviations ou
autre
changements à
l'indicateur

1.3.1

1.3.2

1.3.3

» Produit 1.4

Produit
1.4:

Indicate
urs
Décrivez
l'indicateur

Indicate
ur de
base
Indiquez la
valeur de base
de l'indicateur

Cible de
fin de
projet
Indiquez la
valeur cible de
l'indicateur à la
fin du projet

Etapes
d'indicat
eur/
mileston
e
-

Progrès
actuel de
l'indicate
ur
Indiquez la
valeur actuelle de
l'indicateur,
cummulatif
depuis le debut
du projet

Raisons
pour les
retards
ou
changem
ents (s'il
y en a)
Expliquez les
raisons pour des
deviations ou
autre
changements à
l'indicateur

1.4.1

1.4.2

1.4.3
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» Produit 1.5

Produit
1.5:

Indicate
urs
Décrivez
l'indicateur

Indicate
ur de
base
Indiquez la
valeur de base
de l'indicateur

Cible de
fin de
projet
Indiquez la
valeur cible de
l'indicateur à la
fin du projet

Etapes
d'indicat
eur/
mileston
e
-

Progrès
actuel de
l'indicate
ur
Indiquez la
valeur actuelle de
l'indicateur,
cummulatif
depuis le debut
du projet

Raisons
pour les
retards
ou
changem
ents (s'il
y en a)
Expliquez les
raisons pour des
deviations ou
autre
changements à
l'indicateur

1.5.1

1.5.2

1.5.3
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» Résultat 2 : Les relations inter et intra-communautaires, le vivre ensemble, entre les jeunes de
toutes catégories, les autorités et les communautés sont consolidées autour des initiatives de
développement local sensible à la cohésion sociale et à la consolidation de la paix

Résultat 2 Indicateurs Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès
actuel de
l'indicateur

Raisons
pour les
retards ou
changemen
ts (s'il y en
a)

2.1 Nombre de
leaders
communautaires
et religieux
soutenus et
renforcés pour
appuyer la
dynamique de la
cohésion sociale
entre les jeunes
et la
communauté.
(Ventilé par sexe,
personnes vivant
avec handicap et
localité)

0 200 105 dont 39
femmes et 66
hommes

Un peu plus de la
moitié de la cible
est déja atteinte,
avec 1/3 des
ressources. La
cible sera
dépassée à la fin
du projet.

2.2 % des cas de
violences
sexuelles
enregistrées
dans la zone du
projet
(Ventilé par non
jeunes ; jeunes ;
sexe, personnes
vivant
avec
handicap et
localité)

0 60 % 20 % Le 1/3 de la cible
est touchée.
A la fin du projet,
la cible sera
atteinte.

2.3
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1 2 3 4 5 Plus de 5

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

Veuillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 2

Produit 2.1
les jeunes hommes et femmes des zones d’accueil ou d’adoption, et les retournés disposent des capacités pour
promouvoir la consolidation de la paix, la cohésion sociale à travers le renforcement des capacités institutionnelles
et techniques des structures de gouvernance et d’offres de services.

Produit 2.2
Les initiatives de développement au niveau local et communautaire intègrent la problématique de cohésion sociale
et consolidation de la paix, à travers les jeunes des zones d’accueil et les retournés, l’équité du genre.

Produit 2.3

Produit 2.4

Produit 2.5

Autres Produits
Si le résultat 2 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.
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Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état
d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.
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» Produit 2.1

Produit
2.1 : les
jeunes
hommes
et
femmes
des
zones
d’accueil
ou
d’adopti
on, et les
retourné
s
disposen
t des
capacité
s pour
promouv
oir la
consolid
ation de
la paix,
la
cohésion
sociale à
travers
le
renforce
ment
des
capacité
s
institutio
nnelles
et
techniqu
es des
structure
s de
gouvern
ance et
d’offres
de
services.

Indicate
urs
Décrivez
l'indicateur

Indicate
ur de
base
Indiquez la
valeur de base
de l'indicateur

Cible de
fin de
projet
Indiquez la
valeur cible de
l'indicateur à la
fin du projet

Etapes
d'indicat
eur/
mileston
e
-

Progrès
actuel de
l'indicate
ur
Indiquez la
valeur actuelle de
l'indicateur,
cummulatif
depuis le debut
du projet

Raisons
pour les
retards
ou
changem
ents (s'il
y en a)
Expliquez les
raisons pour des
deviations ou
autre
changements à
l'indicateur
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2.1.1 % des jeunes
dont les
capacités ont
été renforcées
pour
promouvoir la
réduction des
violences
Communautaires,
la culture de
la
paix, la
cohésion
sociale
(Ventilé par
âge ; sexe,
personnes
vivant avec
handicap et
localité)

0 70 % 32, 76 %

(819 jeunes
dont 453
jeunes
Hommes (283
jeunes de 15 à
25 ans et 170
jeunes de plus
de 25 ans) et
366 jeunes
Femmes (287
jeunes de 15 à
25 ans et 79
jeunes de plus
de 25 ans), 27
personnes
vivant avec
Handicap

2.1.2 Nombre de
jeunes filles
fréquentant
les espaces
sûrs. (Ventilé
par âge,
personnes
vivant avec
handicap et
localité)

0 200 826 filles dont
597 filles de 15
à 25 ans et 229
jeunes
femmes de
plus de 25 ans.

La cible est
largemment
dépassée.

2.1.3
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» Produit 2.2

Produit
2.2 : Les
initiative
s de
développ
ement
au
niveau
local et
commun
autaire
intègrent
la
problém
atique
de
cohésion
sociale
et
consolid
ation de
la paix, à
travers
les
jeunes
des
zones
d’accueil
et les
retourné
s, l’équité
du
genre.

Indicate
urs
Décrivez
l'indicateur

Indicate
ur de
base
Indiquez la
valeur de base
de l'indicateur

Cible de
fin de
projet
Indiquez la
valeur cible de
l'indicateur à la
fin du projet

Etapes
d'indicat
eur/
mileston
e
-

Progrès
actuel de
l'indicate
ur
Indiquez la
valeur actuelle de
l'indicateur,
cummulatif
depuis le debut
du projet

Raisons
pour les
retards
ou
changem
ents (s'il
y en a)
Expliquez les
raisons pour des
deviations ou
autre
changements à
l'indicateur

2.2.1 Nbre d’activités
communautaires
mises en œuvre

0 6 13
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2.2.2 Nbre d’ateliers
d’identification
des
opportunités
pour
l’engagement
des jeunes
dans les
activités
communautaires

0 10 6

2.2.3

» Produit 2.3

Produit
2.3 :

Indicate
urs
Décrivez
l'indicateur

Indicate
ur de
base
Indiquez la
valeur de base
de l'indicateur

Cible de
fin de
projet
Indiquez la
valeur cible de
l'indicateur à la
fin du projet

Etapes
d'indicat
eur/
mileston
e
-

Progrès
actuel de
l'indicate
ur
Indiquez la
valeur actuelle de
l'indicateur,
cummulatif
depuis le debut
du projet

Raisons
pour les
retards
ou
changem
ents (s'il
y en a)
Expliquez les
raisons pour des
deviations ou
autre
changements à
l'indicateur

2.3.1

2.3.2

2.3.3
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» Produit 2.4

Produit
2.4:

Indicate
urs
Décrivez
l'indicateur

Indicate
ur de
base
Indiquez la
valeur de base
de l'indicateur

Cible de
fin de
projet
Indiquez la
valeur cible de
l'indicateur à la
fin du projet

Etapes
d'indicat
eur/
mileston
e
-

Progrès
actuel de
l'indicate
ur
Indiquez la
valeur actuelle de
l'indicateur,
cummulatif
depuis le debut
du projet

Raisons
pour les
retards
ou
changem
ents (s'il
y en a)
Expliquez les
raisons pour des
deviations ou
autre
changements à
l'indicateur

2.4.1

2.4.2

2.4.3

» Produit 2.5

Produit
2.5:

Indicate
urs
Décrivez
l'indicateur

Indicate
ur de
base
Indiquez la
valeur de base
de l'indicateur

Cible de
fin de
projet
Indiquez la
valeur cible de
l'indicateur à la
fin du projet

Etapes
d'indicat
eur/
mileston
e
-

Progrès
actuel de
l'indicate
ur
Indiquez la
valeur actuelle de
l'indicateur,
cummulatif
depuis le debut
du projet

Raisons
pour les
retards
ou
changem
ents (s'il
y en a)
Expliquez les
raisons pour des
deviations ou
autre
changements à
l'indicateur

2.5.1

2.5.2

2.5.3
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» Résultat 3 : L’engagement citoyen pour la consolidation de la paix et la cohésion sociale est
promu et développé en milieu jeunes, et contribue à l’inclusion et la participation active des
jeunes, notamment des jeunes filles aux élections locales et communales.

Résultat 3 Indicateurs Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès
actuel de
l'indicateur

Raisons
pour les
retards ou
changemen
ts (s'il y en
a)

3.1 % des jeunes qui
reconnaissent la
nécessité du
civisme
pour le vivre
ensemble et la
cohésion
sociale
(Ventilé par âge ;
sexe et localité)

0 90 0 Enquête
programmée en
2025

3.2

3.3

1 2 3 4 5 Plus de 5

Combien de produits sont définis sous le résultat 3?

Veuillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 3

Produit 3.1
Les capacités des jeunes (notamment de jeunes filles) à lancer des initiatives Citoyennes agissant en faveur de la
cohésion sociale sont renforcées.

Produit 3.2
L’inclusion et la participation active des jeunes notamment des jeunes filles dans le processus des élections locales
et communales, sont une réalité dans les localités couvertes par le projet.

Produit 3.3
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Produit 3.4

Produit 3.5

Autres Produits
Si le résultat 3 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.
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Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état
d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» Produit 3.1

Produit
3.1 : Les
capacité
s des
jeunes
(notamm
ent de
jeunes
filles) à
lancer
des
initiative
s
Citoyenn
es
agissant
en
faveur
de la
cohésion
sociale
sont
renforcé
es.

Indicate
urs
Décrivez
l'indicateur

Indicate
ur de
base
Indiquez la
valeur de base
de l'indicateur

Cible de
fin de
projet
Indiquez la
valeur cible de
l'indicateur à la
fin du projet

Etapes
d'indicat
eur/
mileston
e
-

Progrès
actuel de
l'indicate
ur
Indiquez la
valeur actuelle de
l'indicateur,
cummulatif
depuis le debut
du projet

Raisons
pour les
retards
ou
changem
ents (s'il
y en a)
Expliquez les
raisons pour des
deviations ou
autre
changements à
l'indicateur

3.1.1 Nbre des
jeunes
dont les
capacités en
leadership,
médiation,
genre et droits
humains
sont
renforcées
(Ventilé par
âge, sexe et
localité)

0 300 300 La cible du
projet est déja
atteinte.

3.1.2 Nbre
d’initiatives
citoyennes
appuyées

0 10 06

09/12/2024 10:04 PBF November 2024 Project Progress Report

https://ee.kobotoolbox.org/x/Wrf4dBmO 42/69



3.1.3 Nbre de
concours
d’oration «
Peace Talks »
organisés
tenant
compte de la
dimension
genre et
inclusion

0 6 0 Activité
programmée
pour 2025
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» Produit 3.2

Produit
3.2 :
L’inclusio
n et la
participa
tion
active
des
jeunes
notamm
ent des
jeunes
filles
dans le
processu
s des
élections
locales
et
commun
ales,
sont une
réalité
dans les
localités
couverte
s par le
projet.

Indicate
urs
Décrivez
l'indicateur

Indicate
ur de
base
Indiquez la
valeur de base
de l'indicateur

Cible de
fin de
projet
Indiquez la
valeur cible de
l'indicateur à la
fin du projet

Etapes
d'indicat
eur/
mileston
e
-

Progrès
actuel de
l'indicate
ur
Indiquez la
valeur actuelle de
l'indicateur,
cummulatif
depuis le debut
du projet

Raisons
pour les
retards
ou
changem
ents (s'il
y en a)
Expliquez les
raisons pour des
deviations ou
autre
changements à
l'indicateur

3.2.1 3.2.1 Nombre
des jeunes
(25 à 35 ans)
candidats aux
élections
locales et
communales.
(Ventilé par
âge, sexe et
localité)

0 30 0 Activité
programmée
pour 2025

3.2.2 Nbre de
réunions de
plaidoyer et
de
lobbying

0 4 0 Activité
programmée
pour 2025
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3.2.3 Nombre des
organisations
des jeunes
renforcées

0 4 0 Activité
programmée
pour 2025

» Produit 3.3

Produit
3.3 :

Indicate
urs
Décrivez
l'indicateur

Indicate
ur de
base
Indiquez la
valeur de base
de l'indicateur

Cible de
fin de
projet
Indiquez la
valeur cible de
l'indicateur à la
fin du projet

Etapes
d'indicat
eur/
mileston
e
-

Progrès
actuel de
l'indicate
ur
Indiquez la
valeur actuelle de
l'indicateur,
cummulatif
depuis le debut
du projet

Raisons
pour les
retards
ou
changem
ents (s'il
y en a)
Expliquez les
raisons pour des
deviations ou
autre
changements à
l'indicateur

3.3.1

3.3.2

3.3.3
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» Produit 3.4

Produit
3.4:

Indicate
urs
Décrivez
l'indicateur

Indicate
ur de
base
Indiquez la
valeur de base
de l'indicateur

Cible de
fin de
projet
Indiquez la
valeur cible de
l'indicateur à la
fin du projet

Etapes
d'indicat
eur/
mileston
e
-

Progrès
actuel de
l'indicate
ur
Indiquez la
valeur actuelle de
l'indicateur,
cummulatif
depuis le debut
du projet

Raisons
pour les
retards
ou
changem
ents (s'il
y en a)
Expliquez les
raisons pour des
deviations ou
autre
changements à
l'indicateur

3.4.1

3.4.2

3.4.3

» Produit 3.5

Produit
3.5:

Indicate
urs
Décrivez
l'indicateur

Indicate
ur de
base
Indiquez la
valeur de base
de l'indicateur

Cible de
fin de
projet
Indiquez la
valeur cible de
l'indicateur à la
fin du projet

Etapes
d'indicat
eur/
mileston
e
-

Progrès
actuel de
l'indicate
ur
Indiquez la
valeur actuelle de
l'indicateur,
cummulatif
depuis le debut
du projet

Raisons
pour les
retards
ou
changem
ents (s'il
y en a)
Expliquez les
raisons pour des
deviations ou
autre
changements à
l'indicateur

3.5.1

3.5.2

3.5.3

09/12/2024 10:04 PBF November 2024 Project Progress Report

https://ee.kobotoolbox.org/x/Wrf4dBmO 46/69



» Résultat 4 :

Résultat 4 Indicateurs Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès
actuel de
l'indicateur

Raisons
pour les
retards ou
changemen
ts (s'il y en
a)

4.1

4.2

4.3

1 2 3 4 5 Plus de 5

Combien de produits sont définis sous le résultat 4?

Veuillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 4

Produit 4.1

Produit 4.2

Produit 4.3

Produit 4.4

Produit 4.5

Autres Produits
Si le résultat 4 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.
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Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état
d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» Produit 4.1

Produit
4.1 :

Indicate
urs
Décrivez
l'indicateur

Indicate
ur de
base
Indiquez la
valeur de base
de l'indicateur

Cible de
fin de
projet
Indiquez la
valeur cible de
l'indicateur à la
fin du projet

Etapes
d'indicat
eur/
mileston
e
-

Progrès
actuel de
l'indicate
ur
Indiquez la
valeur actuelle de
l'indicateur,
cummulatif
depuis le debut
du projet

Raisons
pour les
retards
ou
changem
ents (s'il
y en a)
Expliquez les
raisons pour des
deviations ou
autre
changements à
l'indicateur

4.1.1

4.1.2

4.1.3
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» Produit 4.2

Produit
4.2 :

Indicate
urs
Décrivez
l'indicateur

Indicate
ur de
base
Indiquez la
valeur de base
de l'indicateur

Cible de
fin de
projet
Indiquez la
valeur cible de
l'indicateur à la
fin du projet

Etapes
d'indicat
eur/
mileston
e
-

Progrès
actuel de
l'indicate
ur
Indiquez la
valeur actuelle de
l'indicateur,
cummulatif
depuis le debut
du projet

Raisons
pour les
retards
ou
changem
ents (s'il
y en a)
Expliquez les
raisons pour des
deviations ou
autre
changements à
l'indicateur

4.2.1

4.2.2

4.2.3

» Produit 4.3

Produit
4.3 :

Indicate
urs
Décrivez
l'indicateur

Indicate
ur de
base
Indiquez la
valeur de base
de l'indicateur

Cible de
fin de
projet
Indiquez la
valeur cible de
l'indicateur à la
fin du projet

Etapes
d'indicat
eur/
mileston
e
-

Progrès
actuel de
l'indicate
ur
Indiquez la
valeur actuelle de
l'indicateur,
cummulatif
depuis le debut
du projet

Raisons
pour les
retards
ou
changem
ents (s'il
y en a)
Expliquez les
raisons pour des
deviations ou
autre
changements à
l'indicateur

4.3.1

4.3.2

4.3.3
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» Produit 4.4

Produit
4.4:

Indicate
urs
Décrivez
l'indicateur

Indicate
ur de
base
Indiquez la
valeur de base
de l'indicateur

Cible de
fin de
projet
Indiquez la
valeur cible de
l'indicateur à la
fin du projet

Etapes
d'indicat
eur/
mileston
e
-

Progrès
actuel de
l'indicate
ur
Indiquez la
valeur actuelle de
l'indicateur,
cummulatif
depuis le debut
du projet

Raisons
pour les
retards
ou
changem
ents (s'il
y en a)
Expliquez les
raisons pour des
deviations ou
autre
changements à
l'indicateur

4.4.1

4.4.2

4.4.3

» Produit 4.5

Produit
4.5:

Indicate
urs
Décrivez
l'indicateur

Indicate
ur de
base
Indiquez la
valeur de base
de l'indicateur

Cible de
fin de
projet
Indiquez la
valeur cible de
l'indicateur à la
fin du projet

Etapes
d'indicat
eur/
mileston
e
-

Progrès
actuel de
l'indicate
ur
Indiquez la
valeur actuelle de
l'indicateur,
cummulatif
depuis le debut
du projet

Raisons
pour les
retards
ou
changem
ents (s'il
y en a)
Expliquez les
raisons pour des
deviations ou
autre
changements à
l'indicateur

4.5.1

4.5.2

4.5.3
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Si le projet comporte plus de 4 résultats, utilisez cet espace pour décrire les progrès réalisés sur les
indicateurs des résultats restants.

*

Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les
dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

Si oui,
indiquez
conbien
d'événeme
nts, at
pour
chacun, la
date
approxima
tive et une
brève
descriptio
n, inculant
les
objectifs,
l'audience
cible et le
lieu (si
connu)

Titre de
l'événeme
nt

Date (peut
être
approxima
tive)

Lieu (Si
connu)

Audience
cible

Objectifs
(900
caractères)
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Événeme
nt 1

Revue à mi-
parcours

23 au 24 Avril
2024

Bangui Leaders des
organisations de
jeunesse des
localités
couvertes par le
projet et de
l’organisation
faitière (Conseil
Consultatif de la
Jeunesse
Centrafricaine) à
Bangui Autorités
nationales
(Ministres du
plan et de la
coopération, de
la Jeunesse, les
cadres des trois
ministères cités)
Autorités locales
(Préfets, maires)
Leaders
traditionnels et
religieux des
localités
couvertes
Leaders des
organisations
des femmes des
localités
couvertes

- Présenter les
principaux
résultats
obtenus - Noter
les bonnes
pratiques à
capitaliser -
Montrer les
effets
catalytiques du
projet - Faire
ressortir les défis
liés à la mise en
œuvre du projet -
Esquisser des
pistes pour
contourner les
défis - Montrer
les opportunités
de paix qu’offre
le projet - Faire
des
recommandations
précises pour la
mise en œuvre
de la 2eme phase
du projet

Événeme
nt 2

Événeme
nt 3

Événeme
nt 4
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Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du
projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet
ii. L'impact du projet sur leur vies
iii. Partagez, si possible, une ciration ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties
prenantes
Il s'agit d'une question facultative. Vous pouvez la laisser sans réponse si elle n'est pas pertinente

Impact Humain Partie Prenante Quel est l'impact
du projet sur leur
vies?

Partagez, si
possible, une
ciration ou un
témoignage d'un
représentant de
chacune des
parties prenantes

1 Gouvernement Il y’a une réelle adhésion
du gouvernement aux axes
du projet qui répondent
parfaitement à la vision du
Chef de l’état pour la
consolidation de la paix et
la cohésion sociale.
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2 Autorités locales, leaders
communautaires

Les autorités locales et les
leaders communautaires
ont adopté le projet, et
participent activement à
sa mise en œuvre. En
raison du retard dans le
démarrage du projet, l’on
ne peut pas encore noter
d’impact humain.

Témoignage : Dans la sous-
préfecture de Bouar, l’une
des autorités
administratives a
témoigne sa gratitude que
grâce à ce projet mise en
œuvre par IEDA Relief avec
ses partenaires financiers
UNFPA et PBF, il a constaté
un changement progressif
de la mentalité des jeunes
suites aux campagnes de
sensibilisation et de
promotion des bonnes
pratiques en matière de
lutte contre les violences
sexuelles auprès des
jeunes à Bouar.
Témoignage 2 : Directeur
de la maison des jeunes à
Bouar Avant mon service
était inconnu des jeunes je
dirais même mort. Mais
depuis l’arrivée du projet,
mon service est comme
ressuscité. J’ai eu
l’opportunité de rencontrer
les jeunes lors des
différentes activités du
projet leur passer le
message

3 Jeunes déplacés et refugiés En raison d’un démarrage
tardif du projet, il est
difficile de mesurer
l’impact humain à ce stade.
Néanmoins, l’on observe
une adhésion des jeunes,
et un engouement à
participer activement dans
la dynamique du projet, en
faveur de la consolidation
de la paix, et la cohésion
sociale entre les jeunes de
différents bords.

Témoignage : Le président
de la jeunesse de Bouar :
Avant les jeunes n’avaient
pas cette opportunité de se
rencontrer et de débattre
de leur problème. Depuis
l’arrivée du projet c’est
chose faite.
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4 Survivantes des Violences
Sexuelles

Deux espaces surs c’est-à-
dire des centres d’écoute,
de resocialisation, et
d’apprentissage ont été
aménagés à Bouar et Bria,
et assurent
l’accompagnement des
survivantes des violences
sexuelles au niveau
psychologique, sanitaire et
économique par les
Activités Génératrices de
Revenus. Ces jeunes filles
autrefois discriminées,
stigmatisées pour avoir été
violées pendant le conflit,
et qui vivaient
pratiquement en marge de
la société, ont été
regroupés dans les espaces
surs, et continuent de
bénéficier des services sus
cités. Elles sont
progressivement
réhabilitées et retrouvent
gout à la vie grâce aux
dividendes du projet. Elles
commencent peu à peu à
réintégrer la société.

Une jeune survivante en
situation de handicap
moteur raconte « Je viens
d’un village sur la route de
Bozoum – Bouar. J’ai été
violée par 4 hommes en
armes, alors que je
revenais du champ.
Amenée au centre de santé
de mon village, j’ai reçu
quelques soins. Cependant,
les jeunes de mon village
ont commencé à se
moquer de moi, y compris
mes amies filles. Certains
disaient que j’étais
consentante. J’ai dû fuir
pour venir ici à Bouar.
Depuis que j’ai intégré cet
espace sûr, je commence à
avoir la paix du cœur, car
je suis avec des amies qui
ont subi la même chose
que moi, et nous nous
consolons mutuellement.
En plus, je suis écoutée et
prise en considération par
les monitrices. J’ai appris la
transformation des
produits alimentaires, que
nous vendons, ce qui nous
procure des revenus. Merci
beaucoup à ceux qui ont
initié ce projet ».

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédents, vous
pouvez utilicez cet espace pour décrire tout autre imapct humain du projet
Veuillez limiter votre réponse à 4000 caractères

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image,
powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet
OPTIONAL

Fichier 1
OPTIONAL

PHOTO ACTIVITES A BOUAR-18_32_38.docx 
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Fichier 2
OPTIONAL

Photos d'activités à Bria-18_32_48.docx 

Fichier 3
OPTIONAL

Photo de groupe des participants au comité de pilotage du 08 Novembre 2024-18_42_29.docx 

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact
humain du projet
OPTIONAL

Lien 1
OPTIONAL

Lien 2
OPTIONAL

Lien 3
OPTIONAL

Veuillez cocher le changement applicable en function du récit ci-dessus.

Numérisation améliorée

Des méthodes de travail innovantes

Ressources supplémentaires mobilisées

Cadres politiques améliorés ou initiés

Capacités renforcées

Partenariat avec des organisations locales de la société civile

Élargir les coalitions et galvaniser la volonté politique

Renforcer les partenariats avec les institutions financières internationales (IFIS)

Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies

Comment nous avons travaillé:
Veuillez sélectionner jusqu'à 3.

*
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Veuillez expliquer l'une des options sélectionnées
Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Deux ONGs dont une nationale et une autre internationale ont été recrutées comme partenaires d'éxécution. Aussi,
3 organisations des jeunes dont deux dirigées par des jeunes filles ont sous traité avec les ONGs avec transfert des
fonds. Ces organisations de jeunesse ont eu alors à mettre en oeuvre certaines activités.

Veuillez expliquer l'une des options sélectionnées
Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Veuillez expliquer l'une des options sélectionnées
Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Renforcement des partenariats avec les IFI

Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies

Partenariat avec des organisations locales de la société civile

En partenariat avec le milieu universitaire/académique local

En partenariat avec des entités infranationales

En partenariat avec des entités nationales

En partenariat avec des volontaires locaux

Avec qui travaillons-nous (en plus des partenaires de mise en oevre) *

Expliquez, s'il vous plaît
Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Une des ONGs partenaire d'éxécution a sous traité avec le milieu universitaire pour la rélaisation de l'étude sur " les
déterminants de l'engagement des jeunes dans les groupes armés".
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Leave no one behind – Ne laisser personne de côté

Persons sans-emploi (Chômeurs)

Minorités (ex. race, origine ethnique, linguistique, religion, etc.)

Communautés autochtones

Personnes handicapées

Personnes touchées par la violence (par exemple, VBG)

Femmes

Jeunesse

Enfants

Minorités liées à l'orientation sexuelle et/ou à l'identité et à l'expression de genre

Personnes vivant dans et autour des zones frontalières

Personnes touchées par des catastrophes naturelles

Personnes affectées par les conflits armés

Personnes déplacées internes, réfugiés ou migrants

Sélectionner tous les bénéficiaires ciblés par les ressources PBF, comme decrí dans le document projet
Obligatgoire

*
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Partie IV : Suivi, Évaluation et Conformité

» Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport
Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Deux réunions du mécanisme communautaire de suivi dans chacune des deux localités, ont permis de faire le suivi
terrain des activités, et collecter des données primaires qui sont acheminées au niveau du comité technique.

Trois réunions successives du comité technique ont eu lieu à Bangui, et ont permis de finaliser le plan d’actions, et
les interactions entre les deux agences bénéficiaires, les partenaires d’exécution et la partie nationale. Les données
transmises par le mécanisme communautaire de suivi de chaque localité, ont été reçues, analysées et ont permis de
données de nouvelles orientations aux équipes de mise en œuvre, notamment sur la nécessité d’améliorer la
visibilité du PBF au cours des interventions.

Une mission de suivi a été réalisée à Bouar et Bria pour appuyer le lancement des activités et faire le suivi de
l’espace sûr.
Une autre mission conjointe composée du Ministère du Plan et de la coopération internationale, le secrétariat PBF,
UNFPA et OMS s’est rendu à Bouar du 26 au 30 Aout 2024 pour un suivi intégré des activités.

Une réunion de débriefing de cette mission conjointe de Bouar a eu lieu le 13 Septembre 2024 au bureau UNFPA à
Bangui, regroupant le coordonnateur ai du secrétariat de la coordination PBF en RCA, les représentants des agences
bénéficiaires UNFPA et OMS, les représentant des agences d’exécution (AUDEC et IEDA Relief)

*

Oui

Non

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ?
Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'

*

Dans l'affirmative, veuillez fournir une brève description.Si ce n'est pas le cas, expliquez pourquoi et
quand ils seront disponibles.
Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Tous les indicateurs des résultats ont une base de référence issue des enquêtes, évaluation, Etudes, Enquêtes à
Indicateurs Multiples (MICS), Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH) etc… Ces différentes
études sont réalisées au niveau national avec l’appui des partenaires au développement.

*

Précisez quelles sources de preuves on été utilisées pour rendre compte des indicaterus (et sont
disponibles sur demande) :
Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Il s’agit des rapports d’activités, des réunions, des missions terrain et les outils de collecte des données, notamment
les registres de consultation dans les espaces surs. Ils sont tracés selon les indicateurs à collecter et la
désagrégation des données. Pour les réunions et ateliers, un canevas uniforme a été mis au point pour permettre de
faire le rapportage en mettant l’accent sur les données désagrégées à collecter.

*

Oui

Non

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données aux niveaux de
resultat ?

*
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Veuillez décrire brièvement.
Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

(i) Une enquête sur les déterminants de l’implication et l’engagement des jeunes dans les conflits a été réalisée, et le
résultat disponible. (ii) Une étude sur les facteurs de détresse psychologique, l’ampleur des traumatismes
psychologiques et mentaux liés aux conflits et leurs répercussions sur les violences communautaires et le processus
de paix, vient d’être lancée. Elles dans la phase de collecte des données.

*

Oui

Non

Le projet a-t-il utilisé ou mis en place des mécanismes de retour d'information de la communauté ? *

Veuillez décrire brièvement.
Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Un mécanisme communautaire de suivi du projet a été mis en place dans chaque localité. Il est composé des
reprersentants des jeunes, femmes, leaders communautaires et religieux, autorités locales. Ce mécanisme fait le
suivi au quotidien des activités mises en oeuvre, et se reuni chaque mois pour faire le point et envoyer son rapport
au comité technique au niveau de Bangui. Ce mécanisme fait également le feed back des beneficiaires par rapport
au projet.

*

» Evaluation

Oui

Non

Pas Applicable

Le projet est-il sur la bonne voie pour mener son évaluation ? *

Budget pour évaluation finale (en USD)
Réponse obligatoire

60000

*

Oui

Non

Pas Applicable

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, et que le budget global du projet est supérieur à 1,5
million de dollars, votre prochaine évaluation est-elle sur la bonne voie ?

Décrire les préparatifs pour l'évaluation
Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Contact
information

Nom Organisation Titre d'emploi Email
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Please mention
the focal
person
responsible for
sharing the
final evaluation
report with the
PBF:

» Effets catalytiques

Oui

Non

Effets catalytiques (financiers): À ce jour, le projet a-t-il mobilisé des ressources financières
supplémentaires non liées au FBP ?

*

Si oui, combien de subventions ou de donateurs supplémentaires le projet a-t-il suscité ?

2

*

Indiquez le nom de l'agent de financement et le montant du soutien financier supplémentaire hors
PBF qui a été obtenu par le projet.
-

Nom de donnateur
Fonds Mondial de Lutte contre le VIH, la Tuberculose et le Paludisme à travers la Croix Rouge Française,
récipiendaire principal en RCA

*

Montant en USD

2324746

*

Indiquez le nom de l'agent de financement et le montant du soutien financier supplémentaire hors
PBF qui a été obtenu par le projet.
-

Nom de donnateur
Le consortium des Associations Centrafricaines de la Diaspora française (OUALIKETTE et ARLYTECS),

*

Montant en USD

2300

*

1

2
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Oui

Non

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à
plus long terme dans la construction de la paix ?

*

Peu d'effet catalytique

Effet catalytique important

Si oui, veuillez sélectionner l'option correspondante ci-dessous : *

Le cas échéant, veuillez décrire comment le projet a eu un effet catalyseur (non financier), c'est-à-dire
qu'il a éliminé les obstacles au déblocage des processus politiques, institutionnels ou autres de
consolidation de la paix bloqués à différents niveaux dans un pays, et/ou créé les conditions
nécessaires à la mise en place de nouveaux processus à cette fin
Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

*

Durabilité

Le projet a-t-il un plan de sortie explicite?

Veuillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la
paix au-delà de la durée du projet
Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet est le premier de son genre à entreprendre une étude qui produira des informations factuelles sur l’impact
de la violence sur la santé mentale, la difficile consolidation de la paix, l’inclusion et la participation active des
jeunes, notamment des jeunes filles aux élections locales et communales, ce qui pourrait catalyser un financement
important de la part d'autres donateurs afin d’assurer la poursuite de ce projet novateur.
Enfin, le projet adopte dès son démarrage, une approche de renforcement des capacités et
d’autonomisation de structures durables, qu’il s’agisse d’organisations à la base, de comités locaux, ou de services
d’appui. Ce sont ces institutions qui seront appelées à poursuivre la fourniture de services après la clôture des
activités. Les structures communautaires ou étatiques dans les communes de mise en œuvre forment le socle
fondamental pour la durabilité des acquis.
Cette catégorie inclut :(i) les organisations de jeunes et de femmes, les espaces sûrs pour les jeunes filles, (ii) les
conseils communaux d’orientation, de coordination et de suivi des actions de cohésion sociale. L’accompagnement
des structures sera orienté vers une appropriation par les autorités nationales du dispositif de la cohésion sociale
enclenchée afin que ces actions soient pérennes, même après la fin du projet.

*

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris
sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?
Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Activités de suivi et de contrôle

Veuillez décrire les événements clés de surveillance et de contrôle. Veuillez cliquer sur Continuer si
aucune activité n'a encore eu lieu.
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Événement clé de
surveillance et de
contrôle

Nom de
l'événement

Résumé Constatations

Événement 1 Mission de suivi à Bouar du
03 au 06 Juin 2024

Le point focal du projet,
membre du comité
technique a réalisé une
mission de suivi à Bouar du
03 au 06 Juin 2024, pour (i)
suivre le déploiement
effectif du partenaire
d’exécution IEDA Relief (ii)
rencontrer les différentes
parties prenantes au projet
; (iii) donner une impulsion
à l’accélération de la mise
en œuvre des activités.

Le partenaire d’exécution a
effectivement déployé le
personnel recruté dans le
cadre du projet, et a
démarré la mise en œuvre
des activités préparatoires
(rencontre avec les
autorités locales et les
différentes parties
prenantes, réunion
d’évaluation initiale pour
disposer des données
utiles à la planification,
organisation de 4 activités
communautaires). Notons
aussi que la collecte des
données de l’étude sur
l’implication et la
participation des jeunes
dans les conflits, a aussi
été réalisée dans la ville
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Événement 2 Mission de suivi à Bouar du
08 au 11 Aout 2024, par le
responsable de suivi
évaluation de l’UNFPA et la
nouvelle chargée de suivi
de IEDA à l’UNFPA

Il s’agit d’une mission qui a
pour objectif de faire le
suivi des activités mises en
œuvre durant les 3 mois
précédents (juin, Juillet
Aout). Ainsi plusieurs
activités communautaires
de réinsertions des jeunes
retournés, ont été
réalisées dans la villes : -
L’assainissement des
institutions étatiques de la
ville de Bouar ; -Les
activités écologiques dans
la ville (ramassage des
ordures et déchets…) ; -
Curage des canaux de
drainage des eaux usées ; -
Planting des arbres dans la
ville ; - Sensibilisation sur
la gestion familiale des
déchets. Toutes ces actions
ont pour but de créer la
cohésion entre les jeunes
(retournés et résidents)
d’une part et encourager
les leaders locaux à
pouvoir les accompagner
d’autre part. Pour mieux
créer la cohésion entre les
jeunes, une grande marche
pour la paix a été réalisée
au mois de juin 2024 pour
prévenir les violences et
créer la cohésion. Des
rencontres ont eu lieu avec
les représentants du
Conseil Consultatif de la
Jeunesse de la localité, les
représentantes de
l’Organisation des
Femmes, les autorités
administratives,
communautaires, les
leaders religieux. L’objectif
étant de fédérer toutes les
parties prenantes autour
du projet, et de la cohésion
sociale entre les jeunes
retournés et ceux restés
dans les communautés.

Les activités ont bien
commencé, et les parties
prenantes (Leaders de
jeunesse, femmes,
autorités locales, leaders
communautaires et
religieux) sont tous
impliqués dans la mise en
œuvre du projet.
Cependant un déficit de
visibilité du bailleur PBF et
des agences bénéficiaires
(UNFPA et OMS) a été noté
lors des interventions.
Recommandations de la
mission : - Accentuer la
visibilité de du PBF et de
l’UNFPA au sein du Siège de
IEDA-Relief voire même le
Siège de Conseil
Consultatif de la Jeunesse
Centrafricaine (CCJC) ; -
Poursuivre la réflexion
avec l’Association des
Personnes Vivant avec
Handicap (APVH) pour
rentabiliser leur siège ; -
Accélérer les travaux de
réhabilitation du centre de
dialogue communautaire
pour avant l’arrivée de la
mission du PBF le 26 aout
2024 ; - Renforcer l’équipe
de terrain en augmentant
le nombre de staff ;
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Événement 3 Mission conjointe de suivi
Ministère du plan et de la
coopération
Internationale, Secrétariat
de la coordination PBF,
UNFPA, OMS à Bouar du 26
au 30 Aout 2024.

L’objectif global de la
mission est d’examiner de
manière commune les
progrès de l’investissement
du PBF sur le terrain et
leur contribution aux
priorités nationales. Les
objectifs spécifiques sont :
-Apprécier la pertinence et
la qualité des interventions
des projets, la cohérence
des interventions sur le
terrain et l’état
d’avancement du projet ; -
Recueillir des témoignages
sur le changement humain,
sociétal et institutionnel
induit par les projets y
compris les défis auxquels
les projets sont confrontés
; -Mesurer le niveau de
satisfaction des femmes et
des jeunes et de leur
participation à la
consolidation de la paix
dans le cadre des projets
PBF ; Les membres de la
mission ont rencontré
toutes les parties
prenantes en commençant
par Madame la préfète de
la Nana Mambéré et ont
fait le suivi des activités
qui sont menées. Ils sont
fait le tour des réalisations
du projet. -Documenter et
partager les bonnes
pratiques et les histoires
de succès sur les
investissements du PBF. Au
total l’équipe de la mission
a pris part à deux
rencontres de football dont
un masculin et un féminin
dans le cadre de la
cohésion sociale. Une
exposition des produits
alimentaires fabriqués par
les survivantes des VBG
formées en différentes AGR
(Transformation des
produits agricoles,
pâtisserie, couture…). Les
survivantes se sont senties
autonomes parce qu’elles
sont en mesure de pouvoir
se prendre en charge grâce
aux nouvelles

Eu égard aux préparatifs,
aux différentes rencontres
et aux expositions qui sont
faites, nous
recommandons les actions
suivantes : - Accentuer la
visibilité de l’UNFPA et du
bailleur PBF au sein du
Siège de IEDA-Relief voire
même le Siège du Conseil
Consultatif de la Jeunesse
(CCJ) ; - Promouvoir, en
collaboration avec les
partenaires d’autres
Agences, les questions SSR
et GBV auprès des
bénéficiaires de leurs
interventions. A l’exemple
des filles retournées
formées en petit métier
avec l’appui du UNHCR ; -
Encourager IEDA-Relief à
prendre le relais de AUDEC
sur certaines activités à
fort impact de résilience et
de changement pour
accompagner mieux les
survivantes ayant un
niveau d’autonomisation
appréciable grâce aux AGR
: i) négocier avec la mairie
de Bouar pour leur trouver
un site de production ; (ii)
trouver les sources
d’énergie pour faire
fonctionner les appareils
électro ménagers
nécessaires à la
conservation des matières
premières et produits finis
; (iii) faire la promotion des
produits proposés par les
survivantes auprès de
potentiels clients. -
Participer aux différentes
réunions de coordination
et voire avec les autorités
locales pour faire
connaitre les interventions
dans le cadre du projet, et
en même temps les
contributions de tout le
monde à la bonne marche
du projet
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connaissances requises.
Des témoignages rendus
par les unes et les autres, il
ressort que ces survivantes
commencent déjà à
constituer des épargnes
pour leur permettre
d’augmenter leur capital.
Quant à celles qui font la
couture, se trouvant sous
l’encadrement d’un maître,
des camisoles et habits
féminins cousus ont été
exposés. L’ensemble des
survivantes bénéficiant
des AGR est de 42 avec 12
pour la couture. Les points
positifs à relever
concernent l’engagement
de ces survivantes sur qui
il n’y a plus de stigmates
des atrocités vécues. La
mission de suivi a donc
noté des avancées
indéniables dans la
consolidation de la paix et
la cohésion sociale. En
effet toutes les autorités
locales en commençant par
Madame la préfète ont
donné des témoignages
positifs de l’impact du
projet dans le changement
de mentalité chez les
jeunes qui sont désormais
dabs la dynamique de paix.
Come boule de neige, ce
climat se répand aux
femmes aux hommes, à
toute la communauté. La
mission a par ailleurs
touché du doigt les
réalisations opérées
notamment l’encadrement
des filles et femmes
vulnérables et survivantes
des violences sexuelles qui
ont été formées sur la
transformation des
produits alimentaires
locaux, qu’elles revendent
pour générer des
ressources financières. 12
autres, sont formées sur la
couture modernes, et
commencent déjà à être
opérationnelles.
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Événement 4 Organisation de la réunion
du comité de pilotage le 08
Novembre 2024 à Bangui

La réunion du comité de
pilotage a été organisée le
08 Nov. Elle a été présidée
par le Ministre de la
Jeunesse, des Sports et de
l’Education Civique. On
notait à ses côtés, la
Représentante Adjointe de
l’UNFPA, le Représentant
du Représentant de l’OMS,
la Directrice Générale de la
Jeunesse au Ministère de la
Jeunesse, les
Représentants du Conseil
Consultatif de la Jeunesse
Centrafricaine (CCJC), les
Représentants des
partenaires d’exécution. Au
total, 20 personnes ont pris
part à ladite réunion. Trois
présentations ont été faite
notamment le résumé du
projet suivi de discussion,
la présentation des
résultats obtenus par
UNFPA, et des résultats
obtenus par l’OMS. Ces
deux dernières
présentations ont suscité
plusieurs questions et des
recommandations.

Principales
recommandations : Au
Ministère de la Jeunesse -
Partager le circuit de
diffusion des rapports avec
les partenaires ; Aux
Agences bénéficiaires des
fonds - Organiser des
missions conjointes de
suivi du projet ; - Élargir
l’accompagnement des
jeunes ; - Améliorer le
canal de communication
entre les différents
niveaux de gestion du
projet.

Événement 5

Événement 6

Événement 7

Événement 8
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Étapes finales

Veuillez enregistrer une copie PDF du formulaire en cliquant sur l'icône Imprimante qui se situe
en haut, à droite de la page.
Une boîte de dialogue apparaîtra : Veuillez sélectionner le format A4 et l'orientation portrait.
Cliquez sur "préparer" et enregistrez le document au format PDF.
(Si, à la première tentative, le document PDF n'est pas lisible, fermez la page ouverte en pop-up
et revenez à la première page du formulaire en ligne en utilisant l'option "Retour au début" et
essayez d'imprimer la version PDF à partir de là).
Après avoir imprimé la version PDF, soumettez le rapport à la dernière page du formulaire. Vous
pouvez utiliser le bouton "Aller à la fin" dans le coin inférieur droit.
Veuillez télécharger la version PDF du rapport ainsi que votre rapport financier au format
Excel sur la passerelle MPTF-O.

Si vous rencontrez des difficultés à remplir le formulaire ou à générer l'impression pour MPTFO
Gateway, veuillez contacter Gabriel Velastegui gabriel.velasteguimoya@un.org

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre
rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques
secondes
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