CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE: IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT
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Description automatically generated]RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF
Mise à jour : Novembre 2023

PAYS : TCHAD
TYPE DE RAPPORT :   
ANNEE DE RAPPORT : 2023

INFORMATIONS SUR LE PROJET
	[bookmark: Text11]Titre du projet :   Appui à une transition institutionnelle et politique inclusive et apaisée au Tchad    
[bookmark: projtype][bookmark: Text39]Numéro Projet / MPTF Gateway:    00129236

	Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire (“Trust fund”): 
|_|		Fonds fiduciaire pays 
|_|		Fonds fiduciaire régional 

Nom du fonds fiduciaire :      

	Type et nom d’agence récipiendaire : 

    PNUD (Agence coordinatrice)
    FNUAP
[bookmark: recipeinttype]    HCDH
[bookmark: Text43]          
[bookmark: recipienttype][bookmark: Text44]          

	Date du premier transfert de fonds : 24/11/2021
Date de fin de projet : 11/05/2023     
Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation (avec ou sans coûts) ? Non
Ce projet demandera-t-il une prolongation (avec ou sans coûts)?Non
[bookmark: enddate]Le projet est-il dans ces six derniers mois de mise en œuvre ? NON


	Est-ce que le projet fait part d’une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF:
|_| Initiative de promotion du genre
|_| Initiative de promotion de la jeunesse
|_| Transition entre différentes configurations de l’ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
|_| Projet transfrontalier ou régional


	Budget PBF total approuvé (par agence récipiendaire): 
· Veuillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire 
· Veuillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.
· Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s’il s’agit de différents bureaux pays, Vous aurez l’occasion de partager un budget détaillé dans la prochaine section.

	Récipiendaire
	Budget Alloué ($)
	Transferts à ce jour ($)
	Dépenses à ce jour ($)

	PNUD                                                        
	2 000 000
	2 000 000
	1 990 908

	FNUAP
	1 200 000
	1 200 000
	1 195 617

	HCDH
	800 000
	800 000
	800 000

	TOTAL
	4 000 000
	4 000 000
	3 986 525


Taux de mise en œuvre approximatif comme pourcentage du budget total du projet : 99,66%
*JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES*
Les modèles de budget sont disponibles ici

Partenaires de mise en œuvre
[bookmark: Text86]À combien de partenaires de mise en œuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent jusqu'à présent ?     06

Merci d'énumérer chacun des partenaires d'implémentation et les montants transférés à chacun
	Nom du partenaire de mis en œuvre
	Type d’organisation (ex. Govt, société civile, etc.)
	Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire ?
	Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire (175 mots max)

	[bookmark: Text74]     TECHNIDEV
	[bookmark: Text76]     Société Civile
	[bookmark: Text77]     311709
	[bookmark: Text78]     Organisation des ateliers de planification de la participation des femmes et des jeunes au DNIS et des rencontres des équipes nationales avec les équipes des provinces

	[bookmark: Text75]      Ministère de la Jeunesse/Conseil National de la Jeunesse du Tchad
	[bookmark: Text79]      Gouvernement
	[bookmark: Text80]     220014
	[bookmark: Text81]     Plaidoyer/sensibilisation au niveau national et dans les provinces en faveur de la participation des jeunes au DNIS et prise en charge de la participation des jeunes au DNIS

	[bookmark: Text82]     Minsitère du genre et de la Solidarité National
	[bookmark: Text83]      Gouvernement
	[bookmark: Text84]     252000
	[bookmark: Text85]      Plaidoyer/sensibilisation au niveau national et dans les provinces en faveur de la participation des femmes au DNIS et prise en charge de la participation des femmes au DNIS

	CELIAF TCHAD
	Société civile, Association de Femmes
	67 213
	Sensibilisation des populations en vue d’une meilleure compréhension et d’une participation au DNIS dans le Logone Oriental et le Moyen Chari

	REPHAT
	Société civile, association de personnes vivant avec Handicap
	41 167
	Sensibilisation des populations en vue d’une meilleure compréhension et d’une participation au DNIS dans le ENNEDI EST et le HADJER LAMIS

	AJDDG
	Société civile, association de jeunes
	38 278
	Sensibilisation des populations en vue d’une meilleure compréhension et d’une participation au DNIS dans le BATHA et le GUERA



Budgétisation sensible au genre:

[bookmark: Text53]Indiquez quel pourcentage (%) du budget contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) ?30%

[bookmark: Text1]Indiquez le montant ($) du budget dans le document de projet contribuant à l’égalité des sexes ou à l’autonomisation des femmes : 1 200 000


Indiquez le montant ($) du budget dépensé jusqu’à maintenant contribuant à l’égalité des sexes ou à l’autonomisation des femmes :      1 990 908


	[bookmark: gendermarker]Marquer de genre du projet : 2
[bookmark: riskmarker]Marquer de risque du projet : 2
[bookmark: focusarea]Domaine de priorité de l’intervention PBF (« PBF focus area ») : (2.1) Réconciliation nationale

	Comité de Pilotage et Interactions avec le gouvernement
Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet ?
Un comité Technique existe pour ce projet. 

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois
Un seul comité technique s’est tenu le 18 février 2022

1. Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi.  Le premier comité technique du projet a eu lieu le 18 février sous la présidence du Secrétaire Général du Ministère d’Etat en charge de la réconciliation nationale et du dialogue. Toutefois, dans le cadre de la mise en œuvre des activités, plusieurs réunions ont eu lieu avec les ministères sectoriels de mise en œuvre : le Ministre d’Etat en charge de la réconciliation nationale, les responsables du Comité d’Organisation du Dialogue National Inclusif (CODNI) et des responsables des Organisations de la société civile.  Des réunions techniques ont également eu lieu avec le Secrétaire général du Ministère de la Justice et des droits de l’homme dans le cadre de la mise en œuvre des activités. Des réunions de suivi du projet ont eu lieu avec le Ministère en charge de la Jeunesse et les organisations de jeunes


	Préparation du rapport :
Rapport préparé par : VALERY WADJA
Rapport approuvé par : JOS DE LA HAYE
[bookmark: secretariatreview]Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport : 





NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT :
- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Dans le tableau de résultats, soyez concis : vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.

Partie 1 : Progrès global du projet 

Veuillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivant : (indiquez si l’activité est : ‘Pas commencé’, ‘commencé’, ‘partiellement complet’, ‘complété’, ‘pas applicable’)
	Contractualisation des partenaires : complet
	[bookmark: Dropdown5]

	Recrutement du personnel : complet
	[bookmark: Dropdown2]

	Collection des données de base : complet
	[bookmark: Dropdown3]

	Identification des bénéficiaires : complet
	[bookmark: Dropdown4]



Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à **l'état global de mise en œuvre** du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.) (limite de 250 mots) : 
Démarré en novembre 2021, le projet a procédé à l’ensemble des recrutements nécessaires à son bon fonctionnement. Chacune des trois agences a donc pu mettre en place les équipes en s’appuyant sur les projets existants en leur sein ou au besoin procéder à des recrutements ponctuels pour conduire la mise en œuvre des activités de soutien à l’organisation du Dialogue National Inclusif et Souverain constituant la première phase du processus de Transition au Tchad. Ce projet vise aussi à assurer la participation de toutes les forces vives du Tchad au processus de transition et a procédé à la contractualisation avec quelques organisations de la société civile pour contribuer à une participation massive des populations avec un accent sur les jeunes, les femmes et les personnes vivant avec handicap. Dans le cadre de sa mise en œuvre, l’on a noté la très bonne collaboration avec le CODNI, les Ministères sectoriels de mise en œuvre et les organisations de la société civile mais aussi les défis relatifs à la planification et à la prolongation du DNIS de 30 à 45 jours comme initialement prévu. Certaines activités comme celle en lien avec les leaders religieux n’ont pu être menées en raison du positionnement politique de certains leaders religieux relativement à la tenue du DNIS.      

POUR LES PROJETS DANS LES SIX DERNIERS MOIS DE MISE EN ŒUVRE :
Résumez le principal changement structurel, institutionnel ou sociétal auquel le projet a approuvé. Ceci n’est pas une anecdote ou une liste des activités individuelles accomplies, mais une description de progrès fait vers l’objectif principal du projet. (limite de 550 mots): 

Ce projet a appuyé les différentes phases de préparations et d’organisation du dialogue national inclusif et souverain qui a pu finalement se tenir après plusieurs reports liés au contexte politique. Ce qui constitue une avancée relativement aux trois phases de la transition en cours prévues par la feuille de route de la transition que sont la tenue du DNIS, l’élaboration de la constitution et son adoption par voie référendaire et la tenue des élections présidentielle et législatives. Au terme de ce dialogue, malgré certaines faiblesses notées çà et là, l’on peut relever la pertinence de certaines recommandations relatives aux réformes institutionnelles, à la bonne gouvernance, au respect des droits de l’homme et à la protection des défenseurs des droits de l’homme. En outre grâce à ce projet et à un appui coordonné aux femmes, aux jeunes et aux personnes vivant avec handicap, ces trois groupes généralement marginalisés ont pu se préparer pour prendre part au dialogue et obtenir des recommandations relatives à leur représentativité dans les instances décisionnelles. Dans la même veine, les artistes et les médias ont pu obtenir des recommandations qui renforcent leur place dans la société tchadienne. Les populations tchadiennes ont été au fait du déroulement de ces assises à travers les organisations de la société civile, les médias et les réseaux sociaux. L’amorce de la deuxième phase de la transition visant l’élaboration de la constitution et le référendum constitutionnel et la préparation des élections législatives et présidentielle reste un progrès malgré les défis observés lors des manifestations du 20 octobre 2022. Ainsi, un comité ad hoc mis en place pour l’élaboration du projet de texte constitutionnel et ayant fait l’objet de critique de certains acteurs politiques et de la société civile a finalement présenté le projet de texte constitutionnel en mars 2023. De même l’organe en charge de l’organisation et la supervision du référendum constitutionnel a été mis en place en janvier 2023. Un projet de chronogramme fixe le démarrage des opérations par la révision du fichier électoral de 2021. L’on observe un début de mise en œuvre des recommandations du DNIS avec toutefois des insatisfactions et des plaintes de certains acteurs sur le non-respect des recommandations telles que prescrites. Il s’agit notamment de la configuration de la CONOREC et de la procédure d’élaboration du projet de texte constitutionnel.

Par ailleurs, le projet a contribué à la prise en compte des problématiques des droits humains dans les recommandations du Dialogue national inclusif et souverain, en l’occurrence les questions de l’administration de la justice y compris les mécanismes de justice transitionnelle, le Monitoring de la situation des droits de l’homme y compris lors des événements du 20 octobre 2022, l’appui à la Commission nationale des droits de l’homme en vue de la publication de son rapport sur les événements du 20 octobre 2022, un audit social du degré d’inclusivité et de participation de la transition réalisé par les organisations de la société civile promouvant les droits humains, une idée claire de la situation des détentions illégales à travers le pays et la cartographie des violations des droits de l’homme. Un début de mise en œuvre de certaines recommandations telle que la préparation de la mise en place de la Commission vérité, pardon, réparation et réconciliation constitue une avancée institutionnelle et sociétale à laquelle le projet a contribué substantiellement.

 
PARTIE II: PROGRES PAR RESULTAT DU PROJET

Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.
· “On track” – il s’agit de l'achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;
·  “On track with peacebuilding results” - fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.

Combien de RESULTATS ce projet a-t-il ? 3

[bookmark: Text33]Résultat 1: La participation de la population à un dialogue national transparent, inclusif et crédible - Ne laisser personne de côté      

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat : 

Résumé de progrès : (Limite de 350 mots)

· Un soutien pour une réussite organisationnelle du DNIS
· La Mise à disposition d’experts au CODNI a permis l’élaboration des rapports préliminaires des 5 thématiques clés proposés pour le dialogue. Ces rapports ont servi de documents de base du DNIS.
· Appui à l’organisation des pré-dialogues à l’intérieur comme à l’extérieur du pays qui ont permis de collecter les avis des populations relativement aux 5 thématiques permettant de définir les fondements du nouveau Tchad et qui ont été portés au DNIS.
· Organisation pratique et logistique du DNIS : un appui technique a été fourni en vue d’améliorer son organisation, sa planification et sa tenue par la mise à disposition d’une expertise en genre et en gestion d’évènement, le renforcement du système de sonorisation, de l’éclairage et du système de climatisation du lieu de l’évènement.
· Un soutien à l’opérationnalisation des cellules du DNIS
· La dizaine de cellules en charge de l’organisation du DNIS a bénéficié de formation en vue d’établir des procédures de gestion de leurs activités respectives et de former leurs membres relativement à leurs activités.
· Un soutien à la documentation du DNIS
· Soutien à l’élaboration et à la diffusion des documents du DNIS à travers un renforcement en équipements de reprographie du secrétariat permanent du DNIS.
· Un soutien à la communication du DNIS à travers les médias
· Mise en place d’un centre de presse doté d’un studio d’enregistrement radio et télé, d’équipements audiovisuels et de matériels informatiques.
· Plus d’une cinquantaine d’émissions conduites par 11 médias nationaux et internationaux durant le dialogue
· Un soutien à l’appropriation du DNIS par les populations
· Une sensibilisation sur l’ensemble du territoire menée par 18 organisations dont 5 financés par les fonds PBF, représentatives de la société civile tchadienne et des collectifs d’artistes a été réalisée de juillet à septembre 2022. 
· Plus de 6 millions de personnes touchées à travers l’ensemble du territoire
· Un appui à la participation des femmes et des jeunes et des personnes vivant avec un handicap
· Appui à la sensibilisation et à la préparation des femmes au processus de transition, à leurs contributions et leurs participations au DNIS.
· Mise en place d’un mécanisme de coordination et d’un quartier général des femmes (Situation Room) pour une participation effective et efficace au DNIS. Le mécanisme regroupait plusieurs organisations féminines et le ministère du genre. Le Quartier Général a été le lieu d’interaction entre les femmes de tout bord et différentes organisations pour affiner leur plaidoyer pour une meilleure représentativité des femmes dans les instances décisionnelles.
· Soutien à la sensibilisation et à la préparation des personnes vivant avec handicap et des jeunes au processus de transition, à leurs contributions et leurs participations au DNIS.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat : (Limite de 350 mots)
     Pour assurer une meilleure représentativité des femmes au DNIS, un atelier de réflexion relatif à une participation effective et efficace au DNIS a permis de déboucher sur la mise en place d’un mécanisme avec la collaboration du ministère de la femme. Ce mécanisme a facilité la désignation des 70 représentantes des femmes au DNIS. Au total environ 253 femmes ont pris part au DNIS soit 18%. Le mécanisme a aussi bénéficié par la suite de l’appui de la plupart des acteurs de la communauté internationale ayant apporté un appui au DNIS. Il s’agit notamment, en dehors des trois agences récipiendaires, de IDEA et de l’Union Africaine. De même pour faciliter la concertation au sein des femmes, durant le DNIS un espace dénommé Quartier Général des femmes a été mis sur pieds. Toutes les femmes, toutes tendances confondues, s’y sont retrouvées pour échanger et affiner leur stratégie sur les sujets clés du DNIS et proposer des mécanismes relatifs à leur autonomisation. Une table ronde pour tirer les leçons de la participation des femmes au DNIS a permis de relever les forces et faiblesses de cette participation. Il s’agit entre autres de l’utilisation à des fins politiques du Quartier Général des femmes qui a d’une façon atténuée les attentes de certaines participantes et actrices politiques.

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du Résultat1 dans le tableau ci-dessous
· Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
· S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (3000 caractères maximum par entrée)

	Indicateurs de résultat
	Indicateur de base

	Cible de fin de projet
	Progrès actuel de l’indicateur
	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)

	Indicateur 1.a
Nombre de personnes qui participent au dialogue national (ventilé par province, sexe et par âge)      
	1169
	600
	1412 dont 18% de femmes
	     

	Indicateur 1.b
Nombre d’opposants qui participent au dialogue       
	NA
	35
	32
	     

	Indicateur 1.c
   % du territoire couvert par le dialogue national        
	
	70%
	85%
	23 chefs-lieux de province



Combien de produits sont définis sous le résultat 1 ? 3 produits

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le Résultat 1 
· Produit 1.1 : Les organes responsables de la conception et de la mise en œuvre du dialogue national sont dotés des capacités nécessaires pour mener des processus inclusifs, transparents, réactifs et pacifiques.
· Produit 1.2: Élaborer et mettre en œuvre une campagne d'engagement civique (en français, arabe et autres langues locales) tenant compte des conflits, de l'égalité de genre et du contexte local, avec des actions de sensibilisation adaptées aux principaux groupes marginalisés, notamment les femmes, les jeunes, les personnes handicapées et les analphabètes.
· Produit 1.3 : Participation et engagement des parties prenantes


[bookmark: Text89]Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.      

[bookmark: Text90]Produit 1.1 :       

	Indicateurs de produit
	Indicateur de base
	Cible de fin de projet
	Progrès actuel de l’indicateur
	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)

	Indicateur 1.1.1
Existence de la feuille de route et méthodologie pour le déploiement du dialogue national
      
	 0
	5
	1 feuille de route pour la mise en œuvre de la transition a été réalisée
1 proposition de méthodologie à travers le choix de 5 thématiques
1 proposition de règlement intérieur
1 proposition d’agenda
1 grille de répartition des participants
	     

	Indicateur 1.1.2
Nombre de propositions/réformes politiques suggérées par le processus de dialogue      
	
	0
	     
	Pas encore mis en œuvre. Le projet de constitution n’est pas encore élaboré.



Produit 1.2 : Élaborer et mettre en œuvre une campagne d'engagement civique tenant compte des conflits, de l'égalité des sexes et du contexte local, avec des actions de sensibilisation adaptées aux principaux groupes marginalisés, notamment les femmes, les jeunes, les personnes handicapées et les analphabètes
		
	Indicateurs de produit
	Indicateur de base
	Cible de fin de projet
	Progrès actuel de l’indicateur
	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)

	Indicateur 1.2.1
% d'augmentation du nombre de personnes qui ont confiance dans le dialogue national (ventiler par région / genre / âge)     
	92%
	75%
	     
	Attente de la finalisation de la 2ème étude de perception 

	Indicateur 1.2.2
Nombre de personnes qui sont conscientes et participent au dialogue national      
	0
	2,5 millions
	Plus de 6 millions 
	     



Produit 1.3: Click or tap here to enter text.
	Indicateurs de produit
	Indicateur de base
	Cible de fin de projet
	Progrès actuel de l’indicateur
	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)

	Indicateur 1.3.1
Nombre de sessions de dialogue ( au niveau national et local avec toutes les parties concernées ) convoquées par le CODNI      
	0
	50
	71 dont 23 pré-dialogues, 17 rencontres à l’étranger et 31 jours de sessions du DNIS
	     



Résultat 2:  La promotion de la cohésion sociale et l’inclusion effectives des jeunes, des femmes, des personnes vivant avec handicap et différents autres acteurs locaux au Dialogue national en vue de favoriser leur représentation et la défense de leurs intérêts

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat : 

Résumé de progrès : (Limite de 350 mots)      
· Le projet a permis aux principales organisations des femmes, des jeunes et d’autres groupes vulnérables (personne avec handicap, déplacées internes…) du Tchad de renforcer leurs capacités en matière de dialogue national pendant la transition, de se mobiliser et se préparer à participer effectivement au Dialogue National.
· En effet, Un atelier de planification de la participation des jeunes au dialogue national inclusif (DNI) et un autre à l’intention des femmes ont été organisés. Ces ateliers, auxquels les organisateurs du Comité National d’Organisation du Dialogue National Inclusif (CODNI) ont été conviés, ont permis de renforcer les capacités des jeunes et des femmes et aussi d’élaborer des feuilles de route pour rendre effective et efficace leur participation 
 
· A l’issue de ces ateliers, ces organisations ont non seulement pris consciences des enjeux du Dialogue National, mais, elles se sont également accordées sur (i) les profils des ceux et celles qui les ont représentés à ces assises nationales, sur (ii) les modalités de leur désignation ainsi que sur (iii) la répartition des quotas entre organisations ainsi qu’entre les 23 provinces du Pays. Cela a permis de faire face aux principales difficultés auxquelles le CODNI a été confronté pour faire des propositions au Gouvernement sur la participation des femmes, des jeunes et d’autres groupes vulnérables. 
 
· Des ateliers et réunions de renforcement de capacités (sur les résolutions 1325, 2250 et autres des Nations Unies) ont été également menées en direction des autorités politiques, en l’occurrence les membres du Conseil National de Transition (CNT), les Membres du Comité d’organisation du DNI et les membres du gouvernement pour montrer l’importance et la nécessité d’impliquer les femmes et les jeunes dans l’ensemble du processus de transition y compris le CODNI 
 
· Il y a eu de plus en plus une prise de conscience des autorités sur la nécessité d’une participation effective des jeunes et des femmes au Dialogue National Souverain afin d’assurer une transition politique et institutionnelle apaisée. En témoigne, le déplacement personnel du Président de la République pour ouvrir et clôturer le forum national de la jeunesse au mois de décembre 2021 puis, le parrainage et la présence du ministre de la Jeunesse et celle de la femme, respectivement lors de l’ouverture et la clôture des ateliers de planification de la participation des jeunes puis des femmes au Dialogue National Inclusif
· A travers la plateforme digitale U-Report, une enquête de sondage d’opinion a été faite auprès de 49,557 répondants et a permis de collecter les avis et contributions des jeunes et des femmes de tout le pays sur les processus de dialogue et de réconciliation. Les résultats montrent en particulier que 70% des répondants sont au courant de la tenue du dialogue national inclusif. 41% des répondants souhaitent que le dialogue national trouve des solutions aux questions de chômage et d’emploi des jeunes. Ces enquêtes vont continuer durant la période per et post dialogue
 
· Le projet a permis la mise en place de mécanisme de coordination pour la participation des jeunes au dialogue ainsi que la mise en place de mécanisme de coordination pour la participation des femmes au DNIS
· Le projet a aussi permis la prise en charge des femmes et jeunes y compris les personnes avec handicaps permettant ainsi pour ces catégories de personnes une bonne participation au Dialogue National Inclusif (DNIS)
· A la fin du dialogue, le projet a soutenu les ateliers d’évaluation de la participation des femmes au dialogue pour faire le point de leur participation en identifiant les forces, faiblesses, menaces et contraintes.
L’étude sur l’indice de cohésion sociale a été menée. Les résultats ont été présentés et validés. Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat : (Limite de 350 mots)      

Comme l’indique l’intitulé, ce résultat porte essentiellement sur la préparation, la mobilisation et la participation des femmes et des jeunes de toutes les catégories. Toutes les activités menées ont ainsi impliqué majoritairement les jeunes et les femmes avec la mise en place de mécanismes de coordination qui a permis aux jeunes et femmes de mieux participer au dialogue en vue de la prise en compte de leurs priorités.  Ce projet a aussi permis de faire une étude sur l’indice de cohésion sociale en faisant ressortir les valeurs des femmes et leur dans la consolidation de la paix et la sécurité ainsi que de mettre en exergue les femmes modèles auxquelles les jeunes générations peuvent se référer dans le cadre de leur lutte pour l’autonomisation, l’égalité et l’équité

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du Résultat 2 dans le tableau ci-dessous
· Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
· S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (3000 caractères maximum par entrée)

	Indicateurs de résultat
	Indicateur de base
	Cible de fin de projet
	Progrès actuel de l’indicateur
	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)

	Indicateur 2.a
Pourcentage de participants au dialogue national qui sont des femmes      
	0
	     30%
	     5%
	      Rôles importants des femmes non encore bien perçues par les autorités à différents niveaux et corps constitués de la nation Tchadienne

	Indicateur 2.b
Pourcentage de participants au dialogue national qui sont des jeunes      
	0
	     30%
	     5%
	      1) volonté manifeste du pouvoir de contrôler les mouvements des jeunes 2) Division au sein des membres du mécanisme de coordination de la participation des jeunes lors de la transmission de la liste des jeunes au CODNI
3) MinimisattionMinimisation des capacités des jeunes par les autoritésirités
4-) peur des réactions des jeunes



Combien de produits sont définis sous le résultat 2? 3 produits 

Veuillez énumérer au plus 3 produits les plus pertinents pour le Résultat 2      

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.      

Produit 2.1 :        Les capacités des femmes, des jeunes, des personnes vivant avec handicaps et toutes autres personnes marginalisées des différentes communes et provinces sont renforcées pour leur participation efficace au dialogue national

	Indicateurs de produit
	Indicateur de base
	Cible de fin de projet
	Progrès actuel de l’indicateur
	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)

	Indicateur 2.1.1
Nombre de femmes dont les capacités sont renforcées      
	0
	100
	108
	     

	Indicateur 2.1.2
Nombre de jeunes dont les capacités sont renforcées      
	0
	100
	105
	     

	Indicateur 2.1.3
Nombre d’autres personnes marginalisées (personnes vivant avec handicap et population indigène) dont les capacités sont renforcées      
	
	     
	     02
	     



Produit 2.2 : les femmes, des jeunes, des personnes vivant avec handicaps et toutes autres personnes marginalisées participent activement au dialogue national et leurs recommandations spécifiques sont prises en compte		
	Indicateurs de produit
	Indicateur de base
	Cible de fin de projet
	Progrès actuel de l’indicateur
	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)

	Indicateur 2.2.1
Pourcentage des documents du dialogue national qui intègrent les recommandations spécifiques aux femmes qui seront adoptés dans les structures de l’État et mis en œuvre      
	0
	     100%
	     100%
	     

	Indicateur 2.2.2
Pourcentage des documents du dialogue national qui intègrent les recommandations spécifiques aux jeunes qui seront adoptés dans les structures de l’État et seront mis en œuvre      
	0
	100%
	100%
	     

	Indicateur 2.2.3
Pourcentage des documents du dialogue national qui intègrent les recommandations spécifiques aux autres populations marginalisées y compris les handicapées qui seront adoptés s dans les structures de l’État et seront mis œuvre     
	0
	     100%
	      100%
	     



Produit 2.3: La capacité des décideurs y compris les organisateurs du dialogue national sont renforcés pour la participation des femmes, jeunes et personnes à besoins spécifiques et la prise de leurs recommandations spécifiques pendant et après le dialogue

	Indicateurs de produit
	Indicateur de base
	Cible de fin de projet
	Progrès actuel de l’indicateur
	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)

	Indicateur 2.3.1
Nombre de décideurs et organisateurs du forums formés et outillés pour défendre l’intégration des femmes, jeunes et personnes à besoins spécifiques dans l’ensemble du processus du dialogue      
	0
	309
	313
	     




Résultat 3:  L’approche basée sur les Droits de l’Homme est intégrée dans le processus de transition

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat : 

· Résumé de progrès : (Limite de 350 mots)      
Le projet a permis de réaliser des progrès importants dans l’intégration de l’approche basée sur les droits de l’homme dans le processus de transition à travers la réalisation de ce résultat. 
1. Ainsi, l’expertise technique mise à disposition et l’appui conseil ont permis au Ministère de la Justice chargé des droits humains : 
· De mettre en place un comité chargé de coordonner les activités de la cartographie des violations des droits de l’homme (N° 174/PCMT/PMT/MJCDH/DG/DDH/2021 du 22 octobre 2021).
· De mettre en place une commission chargée de coordonner les activités de vérification de la légalité des détentions (arrêté  No 056/PCMT/PMT/MJCDH/SG/DGAJP/DDH/2022 du MJCDH du 25 mars 2022) ;
· D’élaborer les outils méthodologiques de réalisation de la cartographie et de la vérification des cas de détentions illégales/arbitraires.
· De conduire les opérations de cartographie des violations des droits de l’homme et de la vérification des détentions illégales. A cet effet, 93 enquêteurs dont 22 femmes ont été formés sur la méthodologie d’enquête.

2. Onze (11) missions de monitoring, pour surveiller et ou enquêter sur la situation des droits de l’homme ont été conduites y compris l’investigation sur les événements du 20 octobre 2022. 

3. Le projet a permis la prise en compte des questions relatives aux droits de l’homme dans les résolutions du Dialogue National Inclusif et Souverain: Ceci est passé par l’organisation d’un forum national sur les droits de l’homme en avril 2022 juste avant la tenue du DNIS et par la consultation des leaders des groupes sociopolitiques sur les principaux défis des droits de l’homme y compris ceux liés à la participation des femmes dans leurs localités (219 leaders dont 55 femmes consultées dans 18 provinces sur 23).

4. Un audit social de la transition a été réalisé par un réseau d’Organisations de la société civile. A cet effet, 76 membres des OSC dont 34 femmes ont été formés sur le monitoring et le rapportage des violations des droits de l’homme.
 
Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat : (Limite de 350 mots)      

Dans le cadre du projet de cartographie, l’analyse genre a été prise en compte dans la collecte des informations relatives aux incidents ayant donné lieu aux violations, avec un focus spécifique sur certaines violations, notamment les violences basées sur le genre et les violences sexuelles liées au conflit. La dimension genre a prise en compte à travers le développement des outils méthodologiques sensibles au genre à toutes les étapes des enquêtes, afin de documenter et analyser les violations liées au genre et fournir les données désagrégées dans le rapport final. Ainsi, le plan d’enquête, les fiches de collecte d’information, les interviews ont intégré la dimension genre. Les cadres du Ministère de la Justice et des droits humains ainsi que l’ensemble des enquêteurs ont été briefés sur l’importance de la dimension genre des violations des droits de l'homme. Lors des sessions de consultations des acteurs socio-politiques, les questions de participation, d’inclusion des jeunes et des femmes ont été discutées. 

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du Résultat 2 dans le tableau ci-dessous
· Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
· S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (3000 caractères maximum par entrée)
Produit 3.1 :  une cartographie de la situation des droits de l’homme y compris des droits des femmes et d’autres groupes à risque est réalisée
· 
	Indicateurs de produit
	Indicateur de base
	Cible de fin de projet
	Progrès actuel de l’indicateur
	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)

	Indicateur 3.1.1
      Existence d'un rapport de cartographie. Une note de plaidoyer disponible
	0
	1
	100%
	La cartographie des violations des droits de l’homme a été réalisée.




Produit 3.2 : La Commission de vérification des détentions illégales est mise en place et opérationnelle
	Indicateurs de produit
	Indicateur de base
	Cible de fin de projet
	Progrès actuel de l’indicateur
	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)

	Indicateur 3.2.1
Existence d'une Commission de vérification des détentions illégales      
	0
	1
	100%
	La Commission de vérification des détentions illégales a été mise en place. Un rapport de vérification des détentions illégales est disponible.




Produit 3.3: Le monitoring de la liberté d'expression et d'opinion, du droit de réunion et de manifestation pacifique avant, pendant et après la tenue du Dialogue national inclusif, le référendum constitutionnel et les élections générales



	Indicateurs de produit
	Indicateur de base
	Cible de fin de projet
	Progrès actuel de l’indicateur
	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)

	Indicateur 3.3.1
% des réunions et des manifestations monitorées      
	0
	     
50% de manifestations monitorées
	Plus de 50% des manifestations et réunions ont été monitorés lors de la transition
	11 missions de moniotoring ont été conduites par le projet y compris le monitoring des événements du 20 octobre 2022.




Produit 3.4: L'audit social des aspects de droits de l’homme de la transition est conduit par les OSC et acteurs majeurs du dialogue national inclusif sont outillés et sensibilisés aux défis importants des droits de l’homme et les intègrent dans les résolutions finales du DN ainsi que dans le projet de nouvelle constitution.

	Indicateurs de produit
	Indicateur de base
	Cible de fin de projet
	Progrès actuel de l’indicateur
	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)

	Indicateur 3.4.1: Existence d’une résolution du DN relative à la politique nationale des DH et son plan d’action


	0
	1
	100%


	Plus d’une résolution du Dialogue national inclusif et souverain visent à améliorer la situation des droits humains et de la justice dans le pays. Actuellement, il est planifié l’élaboration d’une politique nationale des droits de l’homme et son plan d’action au cours de l’année 2024.

	Indicateur 3.4.2 : Degrés auquel le projet de nouvelle constitution est conforme aux standards internationaux de droits de l’homme et contient des normes relatives aux droits de l’homme 
	Niveau de référence : la constitution dissoute contient certaines normes y relatives
	Le projet de nouvelle constitution est conforme aux standards internationaux de droits de l’homme et contient des normes relatives aux droits de l’homme
	100%
	Le projet de constitution qui sera soumis au référendum le 17 décembre 2023 contient plusieurs avancées visant l’amélioration de la situation des droits humains.


	Indicateur 3.4.3 : Degrés auquel les organisations de la société civile effectuent un audit social des aspects de droits de l’homme dans la transition
	0
	1
	100%
	Un audit social a été conduit par un réseau d’Organisations de la société civile. Le rapport d’audit social est disponible.





PARTIE III: QUESTIONS TRANSVERSALES

[bookmark: Text98]Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films NON

Si oui, indiquez combien d'événements, et pour chacun, la date approximative et une brève description, incluant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)
	Titre de l'événement
	Date (peut être approximative)
	Lieu 
(Si connu)
	Audience Cible
	Objectifs (150 mots max.)

	[bookmark: Text99]     
	[bookmark: Text102]     
	[bookmark: Text103]     
	[bookmark: Text104]     
	[bookmark: Text105]     

	[bookmark: Text100]     
	[bookmark: Text106]     
	[bookmark: Text108]     
	[bookmark: Text109]     
	[bookmark: Text110]     

	[bookmark: Text101]     
	[bookmark: Text107]     
	[bookmark: Text111]     
	[bookmark: Text112]     
	[bookmark: Text113]     

	[bookmark: Text114]     
	[bookmark: Text115]     
	[bookmark: Text116]     
	[bookmark: Text117]     
	[bookmark: Text118]     



Impact Humain
Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement :
i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet
ii. L'impact du projet sur leurs vies
iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

	Partie Prenante
	Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet (350 mots max)
	Quel est l'impact du projet sur leurs vies (350 mots max)
	Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes (350 mots max)

	Ministère d’Etat en charge de la Réconciliation Nationale et du Dialogue
	Ce ministère a été mis en place pour la première fois au Tchad dès le début du processus de transition. Il fallait donc le rendre opérationnel dans les plus brefs délais et l’accompagner dans l’élaboration d’activités en vue de renforcer la consolidation de la paix.
	Le projet a aidé à l’opérationnalisation du ministère et apporter l’assistance technique nécessaire à l’élaboration des différentes activités visant à la consolidation de la paix. Par ailleurs, le projet a accompagné le DNIS qui était placé sous l’autorité de ce ministère.
	

	Le Comité d’Organisation du Dialogue National Inclusif (CODNI)
	Organiser un dialogue national inclusif, assurer une participation effective des forces vives du Tchad en vue d’obtenir des recommandations et résolutions visant à asseoir les fondements d’un Etat de droit et renforcer le vivre ensemble.
	L’élaboration de la méthodologie du DNIS a été appuyé par le projet. Cette méthodologie a permis d’associer l’ensemble des acteurs à travers des consultations nationale et internationale de l’ensemble des forces vives du Tchad afin d’une prise en compte effective de leurs besoins et points de vue relativement aux 5 thématiques arrêtées par le CODNI. Les populations ont donc eu une meilleure compréhension du DNIS. L’enquête de perception réalisée dans le cadre de ce projet a montré que 75% des populations avaient confiance aux recommandations qui pourraient sortir du DNIS. 
	[bookmark: Text122]     

	Les Femmes Les Jeunes 
Les personnes vivant avec handicap
	Assurer une bonne représentativité des femmes, des jeunes et des personnes vivant avec handicap dans les organes décisionnels et prendre en compte leurs besoins dans la refondation de la nation tchadienne
	[bookmark: Text125]     Les femmes, les jeunes et les personnes vivant avec handicap ont grâce au projet pu harmoniser leurs points de vue pour formuler des recommandations relatives à la prise en compte de leurs besoins respectifs. Certaines recommandations ont été prises en compte par la plénière du DNIS.
	


	Le Ministère de la Justice et des droits humains (MJDH)
	Le ministère de la Justice et des droits humains avait des difficultés techniques et financières pour conduire une opération de cartographie des violations des droits de l’homme et de vérification des détentions illégales avant l’avènement de ce projet PBF.
	Le ministère de la Justice et des droits humains a saisi l’opportunité offerte par ce projet pour réaliser deux projets importants relevant de sa responsabilité dans le cadre de la transition : il s’agit de la vérification des détentions illégales et de la cartographie des violations des droits de l’homme sur une période de 15 ans.
	

	Les Associations de défense des droits de l’homme
	Les organisations de la société civile promouvant les droits humains sont généralement faibles en termes d’activité de monitoring et de plaidoyers avec les autorités nationales.
	Le projet a permis d’impulser un travail en synergie et de renforcement mutuel avec une trentaine d’OSC droits de l’homme en vue de l’audit social de la transition. C’est la première fois qu’un aussi grand nombre d’organisations des droits de l’homme conduisent ensemble un déploiement sur le terrain et produisent un rapport unique consolidé.
	



En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédentes, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet. (650 mots max):
L’appui à la préparation et l’organisation tant du point de vue logistique, technique et organisationnel du DNIS ont permis non seulement d’assurer la participation effective de certains groupes marginalisés comme les femmes, les jeunes, les personnes vivant avec handicap, les artistes, les médias et les populations tchadiennes en général mais aussi de doter le Tchad dans les années à venir de fondements solides d’un Etat de droit. En effet à l’issue du DNIS, d’importantes recommandations prises, si elles sont mises en œuvre, auront un impact réel sur la vie des populations au Tchad. Il s’agit notamment des recommandations ayant trait au respect des droits de l’homme, à la bonne gouvernance, à la restauration de la justice, à la réforme de l’armée, etc. De même le soutien à la mise en œuvre d’une cartographie des violations de droits de l’homme aura certainement un impact positif sur la vie des populations et constituera un outil de prévention des conflits. Le projet de texte constitutionnel qui sera soumis à référendum donne un certain niveau d’autonomie aux collectivités autonomes que sont les communes et les provinces. La mise en œuvre effective de cette décentralisation assurera sans nul doute une amélioration des conditions de vie des populations à travers un rapprochement de l’administration publique et une mise à disposition des services sociaux de base.

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 ﬁchiers dans diﬀérents formats (ﬁchiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) et 3 liens à des ressources web pour illustrer l'impact humain du projet [OPTIONELLE]
https://twitter.com/PNUD_Tchad/status/1529901557612957696?t=jK0erj9Ff-fZaIHFQZFfhA&s=09

https://www.facebook.com/photo/?fbid=528407725997256&set=pcb.528408552663840&__cft__[0]=AZWtKiAZtkpRdxckuvWZC2nCxCVs5RpM6H0NJam5Cz9AI8_xeWPP2aZNh0EtZmsemt4XlM3mVkuWagBWVAZUY0oWAexv_c5Rf1_7ClBkFTl_v8QODNufG9T2j40ypBbDbVY&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=519809523523743&set=pcb.519811673523528&__cft__[0]=AZW58pSBBKJSlGmgEDRdjmY6HoDJA-8L1C4PC-fOa-Xi_PuTG3T05WTSHSuMlW0I1Hq5dNJCxE87liHaz4TaAhFaEiAdWHj8v5RXBQ4m8xCnaMd_u4-QtSHUSI-UiysT8kY&__tn__=*bH-R

https://twitter.com/PNUD_Tchad/status/1536377694266564609?t=rKBMpARI7LNtlzCCUVmL2A&s=09
https://twitter.com/PNUD_Tchad/status/1553326616046178306?t=LsVZzfZ8AlaSsfUnyhWMTA&s=09
https://twitter.com/PNUD_Tchad/status/1561023327048802307?t=aN5Gy73LNekG1uEmJojgSQ&s=09
https://twitter.com/PNUD_Tchad/status/1563839972498612224?t=oEkcVuHUsmcoLFX3QRgymA&s=09


	Suivi: Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport (Limite de 350 mots)
· Suivi des activités des OSC sur le terrain dans le cadre de la sensibilisation des populations sur le DNIS ;
· Suivi de la vulgarisation des recommandations du DNIS 

	Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence? 

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données communautaires ? 

Veuillez décrire brièvement. (limite de 350 mots)
Une enquête de perception en collaboration avec le Ministère d’Etat en charge de la réconciliation nationale et du dialogue a été réalisée. Elle a permis de disposer de données relatives à la perception des populations du processus de transition en cours et du DNIS en particulier et de réajuster la sensibilisation des populations.
De plus un sondage U-Report a permis aussi de disposer d’opinion des jeunes sur le processus de transition et sur le DNIS.


	Evaluation : Est-ce qu’un exercice évaluatif a été conduit pendant la période du rapport?

	[bookmark: evalbudget]Budget pour évaluation finale (réponse obligatoire):  20000.00

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, décrire les préparatifs pour l’évaluation (350 mots max.): Les termes de référence de l’évaluation ont été finalisés et le processus d’identification d’un cabinet commis à cette tâche est en cours.

	Effets catalytiques (financiers): Indiquez le nom de l'agent de financement et le montant du soutien financier non PBF supplémentaire qui a été obtenu par le projet depuis qu’il a été lancé.
	Nom de donateur :     Montant ($):
Canada                          2 500 000 CAD
UK                          250 000 USD
Suisse                   3 850 000 USD
Union Européenne 11 000 000 USD
Etats-Unis 500 000 USD

	Eﬀet catalytique (non ﬁnancier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix ?
[bookmark: Check2]|_|Aucun eﬀet catalytique
[bookmark: Check3]|_|Peu d’eﬀet catalytique 
[bookmark: Check5]|X|Eﬀet catalytique important 
[bookmark: Check4]|_|Eﬀet catalytique très important 
[bookmark: Check7]|_|Je ne sais pas
[bookmark: Check6]|_|Trop tôt pour savoir

	Veuillez décrire comment le projet a eu un effet catalytique (non-financier), c'est à dire, comment le projet a-t-il contribuer à l'accroissement ou le développement de programmes ou de politiques visant à pérenniser la paix, si bien au sein du système des Nations Unies qu'à l'extérieur
(Veuillez limitez vos réponses à 350 mots)
Le projet a appuyé le DNIS qui constitue un cadre au cours duquel les Tchadiens ont pu exprimer leurs divergences mais aussi leurs points d’accord et formuler des recommandations et résolutions devant contribuer à la consolidation de la paix, à court et moyen terme


	Durabilité : Le projet a-t-il un plan de sortie explicite ? Veuillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au-delà de la durée du projet (limite de 350 mots)
Un mécanisme de suivi et évaluation est prévu pour évaluer la mise en œuvre des recommandations et résolution issues du DNIS. Le projet avant sa clôture appuiera ledit mécanisme afin d’assurer la mise en œuvre des recommandations visant à renforcer la cohésion sociale, contribuer à une réconciliation durable, réduire et voir faire disparaître les conflits intercommunautaires pour une paix durable au Tchad.


	Autre: Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires? (Limite de 350 mots)
Le renforcement des capacités de la majorité des organisations de la société civile reste un point qui nécessitera une attention particulière si l’on veut voir émerger au Tchad une société civile assez forte et mieux organisée.     
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