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	Titre du Programme et Référence du Projet
	
	Pays, Localité(s), Secteur(s) Prioritaire(s) du Programme / Résultats Stratégiques

	· Titre du Programme: « Projet agro-sylvo-pastorales et piscicoles intégré pour le renforcement de la résilience des populations et la restauration des écosystèmes dans les cercles de : Kati, « Bla, San et de Ségou » « Sabougnouma »
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	Activités génératrices de revenus
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	ODD
	Objectifs de développement durable

	PTA
	Plan de Travail Annuel
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	Régénération naturelle assistée
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Les communes concernées par le projet « Agro-sylvo-pastoral et piscicole intégré pour le renforcement de la résilience des populations et la restauration des écosystèmes dans les cercles de Kati, Bla, San et de Ségou « Sabougnouma» souffrent aussi bien des effets néfastes des changements climatiques que de la crise sécuritaire qui sévit dans les zones d’intervention.  

C’est dans ce contexte de paupérisation des communautés des zones ciblées que le projet « Sabougnouma » est mis en œuvre par l’ONG GNOGONDEME sous la coordination de l’UNESCO grâce à un financement du Fonds Climat. L’approche adoptée dans la mise en œuvre du projet prend en compte la formation des populations cibles, la restauration des écosystèmes, la prévention et la résistance aux chocs environnementaux, l’adoption des techniques et technologies innovantes pour accroître les productions agricoles, piscicoles et pastorales et l’amélioration de la résilience des systèmes de production.
 L’ONG GNOGONDEME et l’UNESCO, son Partenaire Technique d’Accompagnement du Système des Nations Unies, élaborent conjointement et valident au titre de chaque campagne agricole, un Plan Annuel de Travail (PATB) du Projet « SABOUGNOUMA » à mettre en œuvre. 

Depuis son lancement, le projet « Sabougnouma » cannait un rayonnement appréciable grâce à une large campagne de présentation de ses objectifs dans sa zone d’intervention et l'implication de tous les acteurs de mise en œuvre. Tous les acteurs locaux (élus locaux, Services Techniques et Administratifs) et les bénéficiaires directs apprécient la pertinence de ses activités. 

Les réalisations ont été faites en faveur des groupements de femmes, de jeunes et d’éleveurs de 14 villageois des cercles de Kati, de Ségou, de Bla et de San, soit une population estimée à 116 210 personnes dont 51% de femmes et 30% de jeunes. 

Dans le cadre de la coordination du projet, l’UNESCO a lancé deux (2) appels d’offres qui ont abouti à la réalisation d’une adduction d’eau et de deux forages et à l’acquisition des équipements de conservation et de transformation agroalimentaire en faveur des groupements villageois dans les cercles de Bla, San, Kati et de Ségou. Elle a également effectué des missions de terrain dans les communes de Banguinéda, Ségou, Cinzana Gare, de Bla et de San pour le suivi de la qualité des activités et la réception des équipements au cours desquelles elle a sollicité l’accompagnement des services locaux techniques de la pêche, de l’élevage et de l’agriculture dans le suivi du projet. Des réunions de concertation ont été tenues avec l’ONG Gnogondeme pour harmoniser les approches dans le but d’améliorer l’efficacité du projet.


Dans le processus de coordination du projet, l’UNESCO organise régulièrement des réunions avec l’ONG partenaire et effectue des missions pour veiller à la qualité des interventions sur le terrain. A l’issue de ces missions, des recommandations sont formulées et leur suivi rigoureux est opéré.

[bookmark: _Toc109132087][bookmark: _Toc109210262][bookmark: _Toc108628085]1.Rappel des Objectifs
1.1. Objectif Général :
L’objectif général du projet « Sabougnouma » est, d’appuyer l’adoption de pratiques et technologies agropastorales et piscicoles résilientes afin de réduire la vulnérabilité des systèmes de production face aux changements climatiques et à la variabilité climatique, pour l’amélioration des conditions de vie des populations. Il cible en particulier les femmes et les jeunes dans les communes des régions de Ségou, de San et de Koulikoro, d’ici 2023. 
1.1.1. Objectifs spécifiques : il s’agit spécifiquement de :
· Restaurer, les écosystèmes terrestres et aquatiques sur 160 ha de terres ; 
· Réduire la vulnérabilité du système de production de 116.210 habitants, dont 51% de femmes, 30% de jeunes ; 
· Augmenter de 30%, la production agricole, forestière, pastorale et halieutique ; 
· de renforcer les capacités des communautés bénéficiaires (116.210 habitants) en mesures de protection de l’environnement et de prévention des risques et catastrophes.
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· 4 études de référence réalisées pour guider le suivi et l’évaluation de la performance du projet ;
· 300 mètres de cordons pierreux installés à Diéna dans l cadre de la restauration des sols ;
· 16 000 gommiers plantés sur une superficie estimée de 40 ha ;
· 4 Etangs Piscicoles réalisés a Dougourakoura 2 et à Bla ;
· 12 groupements de femmes dotés de 60 séchoirs multifonctionnels ;
· Une pinasse frigorifique de 30 tonnes en cours de construction pour l’association des femmes pêcheurs de Belenikegny dans le cercle de San ;
· 10 hommes formés en techniques de production améliorées et traitement des du cuir ;
· 2 missions de l’ONG réalisées sur le terrain ;
· Des missions de suivi de l’UNESCO organisées sur terrain dans 12 des 13 villages d’intervention du projet ;
· 1 mission du contrôle général des services publics de l'état.
· Lancement officiel du projet SABOUGNOUMA organisé à Ségou avec la participation des bénéficiaires de 14 villages des cercles de Kati, de Ségou, de Bla et de San.

1er Produit du projet : Restaurer, les écosystèmes terrestres et aquatiques sur 160ha de terres dans quatre communes    116 200 dans les 4 Communes
· 160 ha de terres agricoles dégradées sont restaurés ;	
· Dix (10) ha de parcelles emblavées avec une semence améliorée de niébé dans le cadre de la restauration du sol dans les villages de 13 villages ( Dougourakoro, Cinzana – Gare, Dona, Sokolobala, Bla, Djéna, Yangasso, San, Tana et Belenitiègni) des communes de Bla, San, et Banguinéda. 
· 4 études de référence réalisées pour guider le suivi et l’évaluation de la performance du projet portant sur : 
1. Études situation références de base/guider impacts de mesures- fonction SE/IEI, monographie du milieu ;
2. Études situation références de base/Niveau dégradation des sols, pâturages, pauvreté, mares piscicoles, gestion non conforme/obsolète du terroir ;
3. Études situation références de base/des pratiques traditionnelles empiriques, des activités de l'agriculture, élevage, pêche, foresterie communautaire, déforestation, enclavement sévère ;
4. Études situation références de base/absence de semences sélectionnés, de banques de céréales, de point d'eau potable, de sanitaires, de salubrité, d'infrastructures socio de base
· 300 mètres de cordons pierreux installés à Diéna dans le cadre de la restauration des sols. 

2ème Produit : Augmenter de 30%, la production agricole, forestière, pastorale et halieutique, dans les 4 communes des Cercles de : Kati, Bla, San et de Ségou
				
· Vingt-cinq (20) personnes ont été renforcées dont 10 jeunes sur la gestion des points de vente de carburant et 10 femmes leaders des organisations féminines sur les techniques de production laitière ; 
· Des informations sur le changement climatique ont fait l’objet de 11 diffusions dans les radios des quatre communes d’intervention ;
· Quarante (40) ha de plantations de Gommerais (Acacia Senegal) ont été réalisé dans les villages de  Dougourakoro 1 et 2, Ségou, Markala, Sokolobala, Cinzana – Gare, Douna, Bla, Djéna, Yangasso, San, Bélénitiegni et Tana ;
· Cinq (5) étangs Piscicoles modernes de 10 mètres cube chacun ont été réalisés pour trois (3) groupements féminins des communes de Banguinéda, San et Bla ;
· Soixante (60) kits de conservation des produits de pêche ont été donnés aux groupements féminins des communes de San, Bla, Ségou et Dougoulakoro ;
· Quatre (4) congélateurs ont été donnés aux femmes pratiquant la pêche et la pisciculture à Bla, San, Ségou et Dougoulakoro ;
· Cinquante (50) kits de produits traitement et de conditionnement ont été données aux groupements bénéficiaires de Banguinéda, Bla, Ségou et San.
· 16 000 gommiers plantés sur une superficie estimée de 0.5 ha ;
· 4 Etangs Piscicoles modernes en cours de construction à Dougourakoura 2 et à Bla ;
· 12 groupements de femmes dotés de 60 séchoirs multifonctionnels ;
· Une pinasse frigorifique de 30 tonnes en cours de construction pour l’association des femmes pêcheurs de   Belenikegny dans le cercle de San.  

3ème Produit : Réduire la Vulnérabilité du Système de Production, auprès de 116 210 habitants, dont 51% de femmes et 30 % des Jeunes.
 Les productions agricole, forestière, pastorale et halieutique ont augmenté		
· Trois (3) points d’eau ont été construits dont une adduction d’eau à Dougoulakoro 2, 
· 2 forages à usage multiple d’eau potable, d’entretien d’étangs piscicoles et de sites de
· maraîchage à Belenitiegni et à San ; 	
· Quatorze (14) Décortiqueuses avec accessoires ont été données aux groupements de San, Bla, Ségou et Dougoulakoro ;
· Quatorze (14) Batteuses avec accessoires ont été données aux groupements de de San, Bla, Ségou et Dougoulakoro ;
· Quatre (4) dépôt de vente de Carburant ont été installés pour les jeunes de Dougourakoro 1 et 2 et les femmes de Bla ;
· Trois (3) poulaillers améliorés, chacun constitué de 10 poules et 3 coqs, ont été installés pour les jeunes et les femmes de Dougourakoro et San ;
· Dix (10) Botteleuses ont été données aux éleveurs de San, Bla, Ségou et Dougoulakoro ;
· Deux (2) Broyeuses motrices ont été données aux groupements de San, Bla, Ségou et Dougoulakoro ;
· Quatre (4) Congélateurs de grandes capacités ont été donnés aux femmes pratiquant la pisciculture de San, Bla, Ségou et Dougoulakoro ; 
· Cinq (5) Organisations d'Eleveurs ont été appuyées financièrement en intrants à San, Bla, Ségou et Dougoulakoro
· Cinq (5) Kits en Produits de Traitement Vétérinaires ont été donnés à cinq groupements d’éleveurs de San, Bla, Ségou et Dougoulakoro
· Des appuis financiers ont été fait à 10 groupements et autres vulnérables de San, Bla, Ségou et Dougoulakoro
· 10 hommes formés en techniques de production améliorées et le traitement des Peaux & Cuirs.
· 4800 alevins ont permis d’empoissonner 4 étangs piscicoles à Dougoulakoro et San

4ème Produit du projet : Renforcer les capacités des communautés bénéficiaires (116.210 habitants) en mesures de protection de l’environnement et prévention des risques et catastrophes, dans quatre communes des régions de Ségou et Koulikoro, d’ici à fin 2023
· 40 ha Superficies ont été plantés. 
· 16 000 plants ont été installés
· 160 hectares des terres de culture sont réhabilités (restauration des écosystèmes terrestres et aquatiques), dans les quatre communes d’intervention du projet ;
· La vulnérabilité du système de production est réduite auprès de 116.210 habitants dont 51% des femmes et 30% des jeunes dans les quatre communes d’intervention du projet ;
· Un système de mise à disposition des semences hâtives et résistantes à la sécheresse, et d’espèces animales et piscicoles résistantes, est fonctionnel dans les quatre communes d’intervention du projet ;
· Des activités d’AGR (petit élevage, mise en place d’unité avicole pour la production de la viande et des œufs, reconstitution en bétail, pêche), ont été destinées à 51% des bénéficiaires du projet (les femmes) dans les quatre communes d’intervention du projet ;
· 5 étangs piscicoles modernes ont été réalisés dans trois communes, deux à Dougourakoro 1 et 2, deux à San et 1 Bla ;
· Une Dotation 60 séchoirs moderne aux associations des femmes bénéficiaires du projet en termes de réductions de la vulnérabilité de 51% des femmes ;
· 10 organisations de femmes (OPF), 5 de Bla et 5 de Dougourakoro ont été formé en technique de production laitière ;    
· Appui aux Associations des femmes pêcheurs des 13 villages encadrés par le Projet, de 60 Kits de garde et de conditionnement de Poisson ;
· Une pinasse frigorifique de 30T, pour la coopérative des femmes Dièkabara de Bélenitiègni ; 
· Dans le cadre de la réduction de 30% de la vulnérabilité des populations de la zone du Projet, 10 jeunes de Dougourakoro ont reçu la formation en technique de production amélioré en traitement de peaux/ cuirs ;
· Equipement des Associations des femmes des 13 Villages des Communes de Bla, San, Ségou et de Baguinéda en décortiqueuses ; 
· Equipement des Associations des Jeunes des 13 Villages des Communes de Bla, San, Ségou et de Baguinéda en Batteuses ; 
· Equipement des Associations des femmes des Villages de Dougourakoro et de Bla, en Broyeuses ; 
· Equipement des 10 Organisations Professionnelles d’éleveurs (OPF) des Communes de Bla, San, Ségou et de Baguinéda en botteleuses ;
· Un volet de filet social est fonctionnel, avec genre, dont les femmes et les jeunes, à travers des activités de reconstitution en bétail, activités agricole, maraichère, d’élevage, de pêche, dans les quatre communes d’intervention du projet ;
· La production agricole, forestière, pastorale et halieutique, a augmenté de 30% les quatre communes d’intervention du projet ; 
· 116.210 habitants sont formés, encadrer en mesures de protection de l’environnement et prévention des risques et catastrophes, et technique CEP (Champ Ecole Paysan) dans les quatre communes d’intervention du projet ;
· 116.210 habitants sont formés, encadrer en mesures de protection de l’environnement et prévention des risques et catastrophes, dans les quatre communes d’intervention du projet

                                                     ZONES D’INTERVENTION
	N° d'Ordre
	Régions 
	Cercles
	   Communes
	Villages

	1
	Koulikoro
	Kati
	Baguinéda
	Dougourakoro I

	2
	
	
	
	Dougourakoro II

	3
	



Ségou
	

Bla
	Bla 
	Bla 

	4
	
	
	Fani
	Fani

	5
	
	
	Yangasso
	Yangasso

	6
	
	
	Diena
	Diéna

	7
	
	

Ségou
	Ségou
	Ségou 

	8
	
	
	
	Diégo

	9
	
	
	Markala
	Markala

	10
	
	
	Cinzana - Gare

	Cinzana - Gare

	11
	
	
	
	Douna

	12
	San
	San
	San
	San

	13
	
	
	
	Benenitiegny

	14
	
	
	Niasso
	Tanna

	            Total
	             3
	   4
	          10
	      14
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Cheickna Diarra, formé sur la production du cuir à partir des peaux d’animaux
Crédit photo : UNESCO
	
Le traitement de peau, une nouvelle opportunité d’emploi pour les jeunes ruraux.

Dans les zones d’intervention du projet Sabougnouma, les effets néfastes des changements climatiques, notamment la baisse de la pluviométrie, ont causé une baisse de la production agricole ainsi qu’une dégradation des pâturages, impactant négativement l’embouche bovine ou ovine, l’une des activités génératrices de revenus (AGR) prisée par les jeunes.

Dans la commune de Banguinéda, en particulier à la fin des saisons de pluies qui sont de plus en plus courtes, les jeunes migrent dans les zones d’orpaillage, à la quête d’autres sources de revenus. C’est le cas de Cheickna Diarra, jeune homme de 24 ans vivant à Dougoulakoro 1 dans la commune de Banguinéda.

	Cheickna Diarra a quitté l’école en 7ème année et vit depuis de petits métiers et d’activités d’orpaillage.
Grace au projet Sabougnouma, Cheickna et 4 autres jeunes ruraux ont été formés sur les techniques de traitement des peaux d’animaux dans le cadre de la fabrication de cuir. Cette formation a permis à Cheickna et aux autres participants d’apprendre un nouveau métier à haut potentiel économique et d’acquérir les compétences nécessaires pour en faire une carrière. 
Cheickna Diarra : « Avec la formation, nous avons appris comment faire sécher la peau de mouton et de vache. Je ne savais pas que les peaux avaient autant d’importance, j’ai compris maintenant qu’on peut les traiter pour mieux les conserver et les vendre aux travailleurs de cuir. Je suis content d’avoir bénéficier de cette formation dans le cadre de ce projet et je souhaite en faire un métier dans l’avenir ».

	

	Deuxième illustration
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Réception des équipements de transformation agroalimentaire pour les groupements des femmes de San.
Crédit photo : UNESCO
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Rencontre avec les femmes leaders de Belenikegny.
Crédit photo : UNESCO

	L’équipement des organisations des femmes rurales leur résilience face aux changements climatiques.

Au Mali, notamment dans les communes d’intervention du projet Sabougnouma, les changements climatiques ont particulièrement affecté les moyens de productivité des femmes rurales en engendrant une précarité des ressources naturelles. 

Dans le village de Belenitiégni dans la commune de San, l’une de ces conséquences drastiques, cette année 2022, a été l’inondation du village et des champs environnants. 

Le groupement de femme l’Association Soutara a perdu presque 5ha de champs de légumineuse à cause des inondations, les mettant dans une gêne financière certaines. Ce groupement dont l’activité principale est la pêche de poisson et de coquillage, pratique aussi l’agriculture pendant l’hivernage, qui correspond à la période de la basse pêche, afin d’avoir un moyen de subsistance en attendant la reprises des activités de pêche.

Le projet Sabougnouma dont l’un des objectifs spécifiques est de soutenir les activités génératrices des femmes rurales afin qu’elles puissent mieux faire face aux changements climatiques, a doté les organisations de femmes pratiquant la pêche ou la pisciculture en équipements de transformation et  de conservation des produits halieutiques.

Dans ce cadre, les femmes de l’association Soutara de Bélénitiégni ont reçu une broyeuse pour la transformation des coquillages en aliments bétails et un congélateur de 300l et des kits de conservation de poisson fumés. En outre le projet leur a construit un forage en zone exondée sur une parcelle de 2ha destiné au maraichage.

Grâce à ces différentes actions, les femmes des Belenitiegni pourront désormais préserver leur AGR et s’assurer une sécurité financière même en cas de sinistre climatique. 







i) 
ii) [bookmark: _Toc123146777]Défis et propositions de solution 

Les différentes réunions de suivi tenues ont permis de relever certains défis de mise en œuvre du projet et de proposer des recommandations afin de les relever. 

De façon plus spécifiques, les défis identifiés ont été les suivants :

· Insécurité dans les zones de mise en œuvre ;
· Sous-estimation budgétaire de certaines activités ;
· Flambée des prix à cause de la conjoncture socio-économique ;
· Non disponibilité de la totalité des parcelles ;
· Modification de certaines activités.

Les solutions proposées sont les suivantes :
· Faire preuve de prudence et vigilance dans la mise en œuvre des activités, et préserver les relations cordiales avec les autorités locales ;
· Proposer une révision du volume et des coûts de certaines activités ;
· Demander l’autorisation de l’UNESCO et du FCM pour toute modifications des activités.

Retards dans la mise en œuvre, défis, leçons apprises et meilleures pratiques 

La sous-estimation budgétaire de certaines activités et la flambée des prix à cause de la conjoncture socio-économique actuelle restent des défis majeurs dans l’atteinte des résultats ; par conséquent, l’UNESCO et l’ONG partenaire ont procédé à la révision du contenu et du volume des activités concernées.

Comme leçons apprises, il a été constaté qu’une meilleure implication des services techniques locaux de la pêche, de l’agriculture et de l’élevage dans la mise en œuvre des activités peut renforcer la qualité des réalisations, la durabilité des actions et la prise en compte des contributions du projet dans les résultats des secteurs concernés.


iii) [bookmark: _Toc123146778]Évaluation axée sur les Indicateurs de Performance

	Indicateurs
	Raisons d’éventuel (s) écart (s)
	Source de vérification

	Intitulé de l’indicateur
	Valeur de référence
	Valeur cible
	Valeur atteinte
	
	

	OBJECTIF SPECIFIQUE 1 : Restaurer les écosystèmes terrestres et aquatiques sur 160ha de terres dans quatre communes des régions de Ségou et    Koulikoro, d’ici à fin 2023

	Produits de l'objectif 1

	Restaurer les écosystèmes terrestres et aquatiques sur 160 hectares de terres dans quatre communes des régions de Ségou et Koulikoro, d’ici à fin 2023

	Produit 1.1. Superficie de terres agricoles dégradées restaurées
	0
	160
	160
	1 ha restauré grâce aux cordons pierreux;
20 ha de terres emblavées grâce à la culture de niébé
40 ha reboisés en gommerais
	Rapport d’activités/rapport de mission

	Produit 1.2. Nombre d’hommes et de femmes formés
	0
	30
	30
	Trois formations  portant sur le renforcement de 10 artisans en techniques de production de cuirs, de 10 jeunes en gestion de points des vente de carburant et de 10 leaders des organisations des femmes sur les techniques de  Production Laitière.
	 

	OBJECTIF SPECIFIQUE 2 : Réduire la vulnérabilité du système de production, auprès de 116.210 habitants, dont 51% des femmes, 30% des jeunes,   dans quatre communes des régions de Ségou et Koulikoro, d’ici à fin 2023

	Produits de l'objectif 2

	Réduire la vulnérabilité du système de production, auprès de 116.210 habitants, dont 51% des femmes, 30% des jeunes, dans quatre communes des régions de Ségou et Koulikoro, d’ici à fin 2023

	Produit 2.1. Nombre d’hommes, de femmes et de jeunes formés et accompagnés
	0
	30
	30
	 
	Rapport d’activités/rapport de Formation

	Produit 2.2. Nombre de types de semences améliorées apportées
	-
	1
	1
	Le niébé amélioré a été introduit auprès des groupements feminins
	Rapport d’activités

	Produit 2.3. Disponibilité des semences améliorées
	0
	1
	1
	 
	Rapport d’activités

	OBJECTIF SPECIFIQUE 3 : Augmenter de 30%, la production agricole, forestière, pastorale et halieutique, dans quatre communes des régions de Ségou et Koulikoro, d’ici à fin 2023

	Produits de l'objectif 3

	Augmenter de 30%, la production agricole, forestière, pastorale et halieutique, dans quatre communes des régions de Ségou et Koulikoro, d’ici à fin 2023

	Produit 3.1. Taux d’amélioration des productions agricole, forestière, pastorale et halieutique
	0%
	30%
	-
	Ce produit sera évalué à la fin du projet
	Rapport d’enquête

	Produit 3.2. Superficie aménagée de pêcheries
	0
	4
	-4
	Activité exécutée
	Rapport d’activités

	Produit 3.3. Quantité d’alevins apportés
	0
	120000
	120000
	Activités exécutée 
	Rapport d’activités

	Produit 3.4. Superficie de pâturages aménagés
	0
	8
	8
	Activité exécutée 
	Rapport d’activités

	OBJECTIF SPECIFIQUE 4 : Renforcer les capacités des communautés bénéficiaires (116.210 habitants) en mesures de protection de l’environnement et prévention des risques et catastrophes, dans quatre communes des régions de Ségou et Koulikoro, d’ici à fin 2023

	Produits de l'objectif 4

	Renforcer les capacités des communautés bénéficiaires (116.210 habitants) en mesures de protection de l’environnement et prévention des risques et catastrophes, dans quatre communes des régions de Ségou et Koulikoro, d’ici à fin 2023

	Produit  4.1. Nombre de conflits entre éleveurs et agriculteurs
	-
	0
	-
	Cette activité sera évaluée à la fin du projet
	Rapport d’enquête

	Produit  4.2. Superficies plantées
	0
	40
	40
	Plantations de gommiers réalisée 
	Rapport d’activités

	Produit 4.3. types de plants
	0
	2
	2
	Les types de plants utilisés pour le reboisement est le gommier 
	Rapport d’activités



I. [bookmark: _Toc123146780]Autres bilans ou évaluations 

Le projet a été évalué (évaluation à mi-parcours en 2023). Plusieurs missions de suivi-supervision ont été menées avec l’UNESCO qui nous ont permis d'identifier des écarts dans l'exécution du programme initial du Projet, auxquels des corrections ont été apporté suivis d'une proposition faite au Fonds Climat Mali, de recadrages du Projet Initial. Nous avons eu l'honneur de recevoir une mission de Supervision du Fonds Climat Mali, qui nous a apporté ainsi qu’aux bénéficiaires, un confort moral de satisfaction et encouragement pour la suite du Projet "SABOUGNOUMA ". Nous notons aussi le passage sur le terrain d'une mission de contrôle du service du Contrôle Général des Services Publics de la République du Mali. Une preuve tangible que les plus hautes autorités de la République suivent de très près la destination des fonds de l'état et de ses bailleurs de fonds

II. [bookmark: _Toc123146781]Révisions programmatiques 
[bookmark: _Toc123146782]En 2022, l’UNESCO et l’ONG Gnogondeme ont procédé à une révision de la planification initiale du projet Sabougnouma validé par le Fonds Climat Mali.  Cette planification a permis de mettre l’accents sur des activités à grands impact et de revoir certains coûts sous-estimés. En plus le projet a bénéficié de deux prolongations, la 1ère de septembre à décembre 2023 et la 2ème de janvier à mars 2024.

III. [bookmark: _Toc123146783]Ressources 
Le projet a pris en charge huit (8) staffs qui travaillent en plein temps pour la mise en œuvre des activités à savoir un Coordinateur, 4 animateurs, un secrétaire, un comptable et un planton.
Le projet bénéficie également de l’appui conseil des services technique locaux de la pêche, de l’élevage et de l’agriculture dans ses communes d’intervention. L’ONG a injecté des ressources supplémentaires dans le projet constitué des montants relatifs à l’appui conseil de la présidente de l’ONG GNOGONDEME, la prise en charge des frais de fonctionnement, notamment les frais de location de bureau, de communication et de la maintenance du parc informatique.

















[bookmark: _Toc123146785]Photos de quelques activités
	[image: ]
Réception à Dougoulakoro 2 des kits vétérinaires pour les organisations d’éleveurs.
Crédit photo : UNESCO
	[image: ]
Un jeune bénéficiaire des kits de dépôt de vente de carburant à Dougoulakoro 2.
Crédit photo : UNESCO
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Décortiqueuses livrées aux femmes à San.
Crédit photo : UNESCO
	[image: ]
Réunion de réception des équipements à  la mairie de Bla.
Crédit photo : UNESCO
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Etangs piscicole à San
Crédit photo : UNESCO
	[image: ]
Echantillon des équipements livrés aux groupements du cercle de Bla.
Crédit photo : UNESCO
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La construction en cours d’étang piscicole à Bla.
Crédit photo : UNESCO
	[image: ]
Le président et le secrétaire général de groupement des jeunes de Djena, sur le site d’installation du cordon pierreux. Crédit photo : UNESCO

	[image: ]
La présidente de la Coopérative Badeya Ton de Yangasso auprès d’un gommier protegé sur la parcelle des femmes.Crédit photo : UNESCO
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Donation des plants de gommiers et des séchoirs au groupement des femmes de Douna.
Crédit photo : ONG Gnogondeme



[image: Une image contenant herbe, plein air, arbre, terrain

Le contenu généré par l’IA peut être incorrect.]

Ces différentes activités planifiées ont été réalisées sur le terrain avec les agents de l’équipe projet ainsi que le concours et l’appui des services techniques de l'état et des collectivités.
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Sur financement Fonds Climat Mali  
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