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pERIODe du RAPPORT : decembre 2021-mars 2024
	Titre du Programme et Référence du Projet
	
	Pays, Localité(s), Secteur(s) Prioritaire(s) du Programme / Résultats Stratégiques


	Titre du Programme : Renforcement de la résilience des groupements des femmes et de jeunes vulnérables face aux effets néfastes des changements climatiques dans les cercles de Djenné et de Tominian.
Réf. du Programme (le cas échéant)  

Numéro de Référence du Projet 


	
	Pays : Mali

Régions de : Mopti, Ségou
Cercles : Djenné, Tominian

Communes : Nema, Bandenya Kafo, Mandiama, Ouan et Fangasso, 

	· 
	
	Secteur(s) Prioritaire(s) du Programme ; Intensification de l’agriculture, l’élevage, la pisciculture et la foresterie.

Résultats Stratégiques

Produit .1 : Aménagement des points d’eau adaptée pour le cheptel et la production piscicole ;

Produit 2 : adoption des techniques de gestion durable des terres 

Produit .2.1 : Restauration des terres agricoles dégradées ;

Produit .2.2 : Mise à disposition de semences améliorées ;

Produit 3 : Aménagement des points d’eau adaptée pour le cheptel et la production piscicole ;
Produit.3.1 : Aménagement des pâturages et parcours pastoraux ;

Produit 3.2 : Mise en place d’une gestion concertée des ressources pastorales ;

Produit 3.3 : Accroissement durable de la production piscicole ;

Produit 4. : Développement, au bénéfice des femmes, d’activités de valorisation de certains produits ligneux et de la filière boisement.

	Organisation(s) Participante(s)
	
	Partenaires de mise en œuvre

	UNESCO (Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture)
	
	Partenaires nationaux (ONGs) :
· Association pour le Développent du Sahel (ADESA)
· Association pour l’Aide aux Femmes en Détresse et aux Enfants (ASSAFEDE)

· Réseau des Femmes pour le Droit environnemental (REFEDE)

	Budget du Programme/Projet (US$)
	
	Durée du Programme (mois)

	Budget total approuvé : 990327.8 $ 

	
	
	Durée totale : 36 mois 

Date de démarrage : 08/06/2021    
Date de clôture originale : 31/12/2023
	

	Évaluation du Programme 
	
	Soumis par:

	Evaluation - à joindre le cas échéant
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Sigles et Abréviations
ADESA : 

Association pour le Développent du Sahel 

ADR :


Agence de Développement Régional
AEDD: 

Agence de l’Environnement et du Developpement Durable
AGR : 

Activités Génératrices de Revenus

AMAP: 

Agence Malienne de Presse et Publicité
ARA : 


ADESA, REFEDE, ASSAFEDE
ASSAFEDE : 
Association pour l’Aide aux Femmes en Détresse et aux Enfants
GDTE : 

Gestion Durable des Terres et des Eaux

ONG : 

Organisation non Gouvernementale
ORTM : 

Office Radio, Télévision du Mali

PFNL :

Produits Forestier non Ligneux
PDSEC :

Programme de Developpement Socio-Economique et Culturelle
PM : 


Périmètre maraicher

OS : 


Objectif Stratégiques

UNESCO : 
Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture.

REFEDE : 

Réseau des Femmes pour le Droit Environnemental

RÉSUMÉ

Le Mali est un pays de la zone sahélo saharienne qui subit de plein fouet les effets néfastes des changements climatiques. Leurs répercussions sur les efforts de développement et sur la vulnérabilité de l’ensemble des communautés ne sont plus à démontrer. 

C’est dans ce contexte qu’a été élaboré le programme de renforcement de la résilience des groupements de femmes et de jeunes vulnérables face aux effets néfastes des changements climatiques dans les cercles de Djenné et de Tominian, Région de Mopti et de San. Ce programme a été initié pour renforcer la résilience des agro-pasteurs et contribuer à la diversification et à l’augmentation des revenus des femmes. La mise en œuvre de ce programme est facilitée par le Consortium ADESA-REFEDE-ASSAFEDE (ARA), sous la coordination de l’UNESCO. Les activités du programme ARA ont démarré en décembre 2021 et a pris fin en mars 2024. 

Les domaines prioritaires du projet sont l’agriculture, l’élevage, la pisciculture et la foresterie et ses principales activités sont la construction de forages dans les périmètres et d’étangs piscicoles ; le surcreusement des mares ; la promotion de la transformation des produits forestiers non ligneux et le renforcement des capacités. 
L’approche participative, les études en amont sur l’état des lieux, l’identification des besoins des communautés cibles, sont autant d’éléments qui ont été favorables à la réalisation des objectifs du projet.

Les activités programmées par sites ont été réalisées avec un succès évident.
Le taux de réalisation des activités du projet est d’environ de 98% et le taux de décaissement oscille autour de 96%. Une évaluation à mi-parcours effectuée par l’UNESCO a été effectuée par des Consultants indépendants.
Les communautés cibles des sites sont satisfaites des résultats appréciables réalisés par le programme (cf. évaluation finale et rapports d’Audits).

I. Objectifs

I.1. Objectif global

L’objectif global du projet est de contribuer à l’amélioration des moyens d’existence et de la gestion des ressources agro-pastorales et piscicoles des communautés vulnérables (femmes et jeunes) des cercles de Djenné et de Tominian face aux effets néfastes des changements climatiques.
I.2. Objectifs spécifiques 
· appuyer l’adoption de pratiques et technologies agropastorales et piscicoles résilientes afin de réduire la vulnérabilité des systèmes de production face aux changements climatiques et à la variabilité climatique ;

· faciliter l’accès aux technologies résilientes et durables de mobilisation, valorisation et protection des ressources en eau pour soutenir la productivité des systèmes de production et créer les opportunités de diversification des moyens d’existence ;

· aider les ménages vulnérables dans la diversification des ressources alimentaires et des sources de revenus pour renforcer leur résilience socioéconomique et permettre un développement local inclusif. 
I. 3. Résultats attendus du projet 

OSR1 : 03 mares sont aménagées pour la rétention d’eau après l’hivernage servant à l’abreuvement du cheptel 

OS2.R1 : 700 petits exploitants familiales dont 350 femmes et 350 jeunes adoptent les techniques GDTE et améliorent le rendement au sein de leurs exploitations familiales 

OS2.R2 : 7 tonnes de semences adaptées (céréales maraichères et fourragères) dont 5 tonnes au profil des femmes et 2 tonnes pour les hommes sont mises à la disposition de groupements et associations de femmes et favorisent leurs productions et productivités

OS2.R3 : 3 conventions locales sont redynamisées
OS2.R4 : 10 ha d’aires pastorales sont aménagés 

OS2.R5 : 150 femmes vulnérables de 03 associations sont formées en techniques de production piscicole innovantes et dotées en équipements (bacs hors sol et accessoires)
OS3.R1 : 200 femmes maitrisent les techniques de transformation des produits forestiers non ligneux et commercialisent sur le marché local et régional.

OS3.R2 : 04 forages équipés réalisés pour les besoins de maraichage, améliorent les revenus des femmes, l’état nutritionnel des enfants et diminuent la coupe abusive de bois.
II. Résultats atteints
i) Rapport descriptif des résultats 
Le programme dans sa mise en œuvre a contribué à l’amélioration des moyens d’existence et de la gestion des ressources agro-pastorales et piscicoles des communautés vulnérables (femmes et jeunes) des cercles de Djenné et de Tominian face aux effets néfastes des changements climatiques.

Les progrès accomplis vis-à-vis des indicateurs pertinents sont importants. Il est à noter que le revenu financier des femmes, l’état nutritionnel de la population et la sécurité alimentaire (accessibilité, disponibilité, qualité) sont améliorés au niveau des sites d’intervention du programme. Les objectifs ont été atteints et les bénéficiaires principaux ont été les populations des zones d’intervention du programme. 
Les résultats principaux obtenus pendant la période du programme, par rapport aux produits prévus dans le document de programme, en référence aux indicateurs sont significatifs.

Produit 1 : Aménagement des points d’eau adapté pour le cheptel et la production piscicole ;

· OS1R1 : 03 mares sont aménagées pour la rétention d’eau après l’hivernage servant à l’abreuvement du cheptel 
Trois mares ont été aménagées pour la rétention d’eau après l’hivernage servant à l’abreuvement du cheptel à Madiama (commune rurale de Madiama), à Kouana (commune rurale de Fangasso) et Ouan (commune de Ouan).
[image: image48.jpg]


[image: image49.jpg]


Le surcreusement de ces trois (3) mares a permis d’augmenter la capacité et la durée de stockage d’eau de trois (3) mois.
Mares aménagées à Kouana et à Madiama
Produit 2 : Adoption des techniques de gestion durable des terres

Produit 2.1 : Restauration des terres agricoles dégradées 
· OS2.R1 : 700 petits exploitants familiaux dont 350 femmes et 350 jeunes adoptent les techniques de Gestion Durable des Terres et des Eaux (GDTE) et améliorent le rendement au sein de leurs exploitations familiales.
Pour la restauration des terres, 700 paysans ont été identifiés dans les quatre communes d’interventions en tenant compte des femmes et des jeunes avec l’appuis du Secteur d’agriculture responsable des différentes zones d’interventions. 

Les capacités de 700 bénéficiaires identifiés (350 femmes et 350 jeunes) ont été renforcées à travers 40 sessions de formation sur les techniques de Conservation des Eaux et Sols, de Défense et Restauration des Sols (CES/DRS). 
Pour booster l’engouement des communautés pour les activités de GDTE des petits matériels (brouettes, pelles, pics, niveau à eau, dabas, etc..) ont été distribué aux bénéficiaires pour des activités de CES/DRS (cf. annexe 1.1).
Après les différentes formations dispensées avec la collaboration des services techniques d’agriculture locaux cinq (5) techniques de restaurations des sols (compostage, zai, cordons pierreux, RNA, fascinage) ont été adopté par plus de 900 personnes (385 femmes) et plus de 4752 ha de terres dégradées ont été restaurés à travers l’application de ces différentes techniques de CES/DRS et de reboisement  (cf. annexe 1.2).
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          Arrosage de fosse compostière à Madiama                                  Réalisation de RNA à Manikuy
Produit 2.2 : Mise à disposition de semences améliorées 

· OS2.R2 : 7 tonnes de semences adaptées (céréales maraichères et fourragères) dont 5 tonnes au profit des femmes et 2 tonnes pour les hommes ont été distribué et renforcent leurs productions et productivités.
Des semences maraichères et fourragères composées d’oignon, de boites de tomate, de chou pommé, de laitue, d’aubergine, de gombo, de piment, du niébé fourrager… ont été mises à la disposition de 704 personnes dont 385 femmes pour les activités de maraichage à Ouan Konsakuy, Konda et Madiama (cf. Annexe 1.3). 
Produit 3 : Aménagement des points d’eau adapté pour le cheptel et la production piscicole ;
Produit.3.1 : Aménagement des pâturages et parcours pastoraux 

·  OS2.R3 : 10 ha d’aires pastorales sont aménagés 

10 ha d’aires pastorales ont été matérialisés à Matina dans la commune rurale de Fangasso, Ouan dans la commune de Ouan et Madiama dans la commune rurale de Madiama. Les pistes de transhumance ont été délimitées par des balises. Un (1) puits pastoral à été réalisés. 

Produit 3.2 : Mise en place d’une gestion concertée des ressources pastorales ;

· OS2.R4 : 3 conventions locales sont redynamisées

Au total 03 conventions locales ont été redynamisées dans les communes de Madiama, Fagasso et Ouan. Les Conventions Locales (CL) et la Gestion des Ressources Naturelles (GRN) sont de véritables « laboratoires d’idées » qui continuent de nourrir une réflexion au niveau central, menant à plus de responsabilités et de compétences pour les collectivités locales en matière de gestion des ressources naturelles et de l’environnement. 

Il est envisagé de dégager des mécanismes et d’engranger des résultats positifs visant à convaincre les pouvoirs publics de faire évoluer certaines réglementations aux profits des communautés locales.

Produit 3.3 : Accroissement durable de la production piscicole ;

· OS2.R5 : 150 femmes vulnérables de 03 associations sont formées en techniques de production piscicole innovantes et dotées en équipements (bacs hors sol et accessoires).
Les capacités des 150 femmes de 3 associations (Debouni de Ouan, N’ganignagnouma de Madiama et l’association des femmes de Matina) ont été renforcées en techniques de production piscicole. Ces trois (3) Associations des femmes formées en techniques de production piscicole plus d’autres associations ont été doté en 60 bacs hors sols (cf. Annexe 1.4).  
Produit 4 : Développement, au bénéfice des femmes, d’activités de valorisation de certains produits ligneux et de la filière boisement.
· OS3.R1 : 200 femmes maitrisent les techniques de transformation des produits forestiers non ligneux et commercialisent sur le marché local et régional.

Après la formation de 200 femmes en diverses thématiques de transformation des produits forestiers non ligneux à savoir :
· Les techniques de conservation et commercialisation des produits forestiers non ligneux (PFNL)

· Les techniques de transformation des produits forestiers non ligneux (PFNL) et commercialisent sur le marché local et/ou régional ;
· Les techniques de gestion des outils administratives et financières en vie association

Trois (3) Association de femmes (Association Lassourouton de Fangasso, Association de Sabougnouma de Madiama, et Association des femmes de Ouan) ont été doté en matériels de transformation, conservation et commercialisation des produits forestiers non ligneux (PFNL) et commercialisent sur le marché local et/ou régional (Pressoirs, bassines, marmites, couteaux,) (cf. annexe 1.5).
· OS3.R2 : 04 forages équipés réalisés pour les besoins de maraichage, améliorent les revenus des femmes, l’état nutritionnel des enfants et diminuent la coupe abusive de bois. 

Quatre (04) périmètres maraichers avec trois bassins de stockage ont été réalisés dans les villages de Ouan (Commune rurale d’Ouan), Madiama (Commune rurale Madiama), Konsakuy (Commune rurale de Fangasso) et Konda (Commune de Nema Badenyakafo). Un forage équipé d’une pompe solaire et d’un château d’eau de 5m3 est réalisé dans tous les périmètres maraichers pour assurer le système d’irrigation.  
Un magasin a été construit au niveau de chaque périmètre maraicher, pour le stockage des petits matériels et des produits attendus. 

Les quatre périmètres maraichers sont tous opérationnels et exploités. Les femmes bénéficiaires ont été dotées en petits matériel de maraichage (cf. annexe 1.6). 
Pour une valeur ajoutée 1200 pied de henné ont été reboisés au tour de trois (3) périmètres maraichers.



PM de Madiama et de Konda exploité
· Activités transversales réalisées 

· Mission de suivi et supervision des activités 
· Lancement officiel du programme 

La cérémonie de lancement des activités du projet au niveau local s’est tenue le samedi 15 janvier 2022 dans la salle de délibération de la Mairie de Fagansso, sous le patronage du Sous-préfet dudit arrondissement. Cette cérémonie a connu la participation des autorités traditionnelles des villages de Ouan, Madiama et Fangasso, les responsables des collectivités (les maires des communes de Ouan, Madiama et Fangasso), les autorités administratives des cercles de Djenné et Tominian, sous le parrainage du Consortium d’ONG du projet ARA et de l’UNESCO. L’évènement a été couvert par l’ORTM de Ségou.
· Renforcement des capacités des partenaires :
Dans le cadre de l’amélioration des capacités pour une mise en œuvre efficace des activités, un atelier a été organisé à l’intention des partenaires des projets Fonds Climat par l’UNESCO, du 07 au 08 juin 2022 à l’hôtel de l’amitié de Bamako. 

· Tenue de l’atelier de partage des résultats du projet :
Organisé à Djenné le 30 Novembre 2023, cet atelier visait à partager les acquis du projet, les défis et les leçons apprises des interventions du Consortium Delta Intérieur du Niger (C-DIN) et du Consortium ARA (ADESA- REFEDE-ASSAFEDE) pour les communes de Djénné, Dandougou-Fakala, Madiama, Derrari et Nema Badenya Kafo dans le cercle de Djenné, Fangasso et Ouan pour le cercle de Tominian ; tout en offrant une plate-forme pour discuter de la stratégie de pérennisation des réalisations. Il a été un cadre et également une opportunité de planification collaborative pour des actions futures, en s'appuyant sur les expériences et les insights recueillis au cours du projet.

L’atelier a vu la participation de tous les acteurs impliqués dans le processus de mise en œuvre du projet (Préfet, Sous-préfets, Maires, Services Techniques, Bénéficiaires, Parrain, Société Civile).
· Collecte des données :
Elle a été effectuée au premier trimestre 2024 avec la collaboration du service technique d’agriculture local de Djenné.
Le projet a bénéficié d’une prolongation de 3 mois (du 1er janvier au 31 mars 2024).
Collectes de données au niveau des périmètres (données collectées par les agents terrain) :

	Spéculation
	Village
	Nbr personne enroulée
	Superficie emblavée m2
	Quantité moyenne récoltée par m2 en une seule récolte /Kg
	Nombre de pomme
	PU/ Pomme 
	Montant
	 Montant FCFA bénéficiaire 

	 Choux 
	 Konda 
	2
	18
	16
	590
	100
	59 040
	29 520

	
	 Ouan 
	5
	28
	15
	823
	100
	82 320
	16 464

	
	 Konsakuy 
	5
	258
	15
	7 482
	100
	748 200
	149 640


	Spéculation 
	 Village 
	 Nbr personne enroulée 
	 Superficie emblavée m2 
	 Quantité moyenne récoltée par m2 en une seule récolte /Kg 
	 Production kg 
	 PU /Kg  
	 Montant 
	 Montant FCFA Bénéficiaire 

	 Gombo 
	 Ouan 
	8
	212
	1
	252
	250
	63 070
	7 884

	
	 Konda 
	5
	250
	1
	340
	250
	85 000
	17 000

	
	 Madiama 
	2
	52
	1
	67
	250
	16 640
	8 320

	 Echalotte 
	 Ouan 
	2
	98
	2
	201
	100
	20 090
	10 045

	
	 Konsakuy 
	5
	462
	2
	979
	100
	97 944
	19 589


	Spéculation
	Village
	Nbr personne enroulée
	Superficie emblavée m2
	Quantité moyenne récoltée par m2 en une seule récolte /Kg
	Production kg
	PU /Kg 
	Montant
	Montant FCFA bénéficiaire

	Aubergine
	Konda
	6
	126
	8
	1008
	175
	176400
	29 400

	Tomate
	Konda
	8
	115
	56
	6440
	335
	2157400
	269 675


· Mission de suivi et supervision des activités 
En vue de suivre l’évolution des activités sur le terrain et de permettre leur bonne exécution pour l’atteinte des objectifs visés, des missions de suivi/supervision des activités du projet ont été effectuées par le consortium ARA et l’UNESCO a toutes les étapes de la mise en œuvre du programme. Les différentes missions ont vu l’implication de toutes les parties prenantes : Autorités Administratives, Communales et coutumières, les services techniques locaux (agriculture, pêche, eaux et foret), les bénéficiaires 
Les défis, les leçons apprises et les meilleures pratiques 

Les risques évoqués dans le document de projet n’ont pas impacté la mise en œuvre du programme. En revanche les aléas climatiques (inondations) enregistrés dans la zone au cours du semestre ont entrainé des décalages dans la planification préalablement établie. 

Les principales leçons à tirer sont :

· La nécessité de prendre en compte le facteur climat lors de la planification des activités ;

· Le suivi rapproché des prestataires ;

· La responsabilisation des services techniques étatiques dans le processus de validation des réalisations.  
Évaluation qualitative : 
L’engouement des populations, constituent un fort élément de durabilité de la majorité des activités. Cette forte participation est également constatée au niveau des partenaires suivants : 

· Les services techniques participent plus aux suivis techniques des activités du projet ; 

· Les maires et les sous-préfets sont impliqués à toutes les étapes de la mise en œuvre du projet ; 

· Les populations cibles s’intéressent fortement et massivement aux activités du projet au point où le projet est submergé de demandes d’intervention dans les communes environnantes. 

L’évaluation à mi-parcours a étayé ce constat et le projet dans l’ensemble a été évalué avec un taux de satisfaction de 90%.

 

Le cadre de résultats du document de projet permet d’entrevoir les informations suivantes :

	Effets attendus
	Réduction du risque de mauvaise récolte grâce à l’introduction de pratiques de conservation des sols et de l’eau dans les champs. Le développement et la diffusion de semences hâtives et résistantes à la sécheresse aideront aussi à réduire les risques d’échec des cultures

	Produit .1 : Aménagement des points d’eau adaptée pour le cheptel et la production piscicole ;

	La dissémination d’espèces animales et piscicoles résistantes à la sécheresse et de techniques appropriées de gestion du bétail et du poisson renforceront les profits économiques de la conservation des sols et de l’eau et, ensemble avec les services de vulgarisation, résulteront en une gestion améliorée des prairies dans la zone du programme, avec des bénéfices économiques et environnementaux qui y sont associés.

	Indicateurs d’Effet 
	Situation de référence
	Valeur cible
	Valeur atteinte
	Raisons éventuel (S) écart (s)
	Moyens de vérification

	Nombre d’ha de terres dégradées restaurées à travers des techniques de Défense et Restauration des Sols/Conservation des Eaux et des Sols (DRS/CES) couplées au reboisement
	1500
	2200
	2200
	Atteint
	Rapport d’activités

	Nombre d’hectare de périmètres pastoraux
	195 000
	215 000
	220 000
	Au niveau des 3 communes 230 000 ha de périmètres pastoraux ont été délimités.


	Rapport d’activités

	Accroissement de la productivité agricole rendement /ha (kg/ha et par type de production)

Niébé, Mil, Maïs, Arachide 


	700 niébés
	800 niébés
	795
	Les données disponibles au secteur d’agriculture de Djenné.
	Rapport d’activités

	
	750 mils
	850 mils
	870
	Les données disponibles au secteur d’agriculture de Djenné.
	Rapport d’activités

	
	1000 maïs
	1200 maïs
	1180
	Les données disponibles au secteur d’agriculture de Djenné.
	Rapport d’activités

	
	750 arachides
	900 arachides
	890
	Les données disponibles au secteur d’agriculture de Djenné.
	Rapport d’activités

	Nombre de conflits entre éleveurs et agriculteurs annuellement et par entités administratives
	25
	17
	20
	 La gestion des conflits à travers la redynamisation de 3 conventions locales est effective


	Rapport d’activités

	Nombre de ménages touchés par les impacts des CC ayant augmenté leurs revenus grâce aux AGR
	800
	1300
	1300
	Les revenus des familles ont augmenté dans les zones d’interventions du projet
	Rapport d’activités

	Nombre de personnes ciblées dans les zones d’intervention ayant adopté des technologies d’adaptation, par type de technologie : RNA, Cordons pierreux, compostage, demi-lune, reboisement
	60541
	55296
	60 000
	Les technologies d’adaptation ont été amorcées dans les trois (03) communes du projet
	Rapport d’activités

	Produit attendu 2 : adoption des techniques de gestion durable des terres  

	Indicateurs de Résultats immédiats
	Situation de référence
	Valeur cible
	Valeur atteinte
	Raisons éventuel (S) écart (s)
	Moyens de vérification

	Nombre de marres aménagées pour la rétention d’eau
	02
	03
	03
	Indicateur atteint 
	Rapport d’activités

	Produit Attendu 2.1 Restauration des terres agricoles dégradées 

	Indicateurs de Résultats immédiats
	Situation de référence
	Valeur cible
	Valeur atteinte
	Raisons éventuel (S) écart (s)
	Moyens de vérification

	Nombre de paysans formés sur les mesures CES/DRS, la RNA et le reboisement
	165
	850 (400 F et 450 J)
	900 (500 F 400 J)
	Indicateur atteint 
	Rapport d’activités

	Nombre de session de formation organisées sur les mesures CES/DRS, la RNA et le reboisement
	23
	34 
	40
	Indicateur atteint


	Rapport d’activités

	Nombre de techniques de Défense et Restauration des Sols/Conservation des Eaux et des Sols (DRS/CES) adoptées par les populations des cinq communes techniques (cordons pierreux, RNA, compostage, Zai)
	03
	4
	4
	Indicateur atteint
	Rapport d’activités

	Nombre d’exploitants familiales ayant adopté les techniques de défense et restauration des sols/Conservation des eaux et sols
	200
	900 (dont 350 F et 350J)


	1000 (600 F 400 J)
	Indicateur atteint
	Rapport d’activités

	Quantité de fumure organique produite et utilisée par les exploitants agricoles (tonnes)
	05
	11
	11
	Indicateur atteint 
	Rapport d’activités

	Nombre d’ha de terre dégradée restaurée
	180
	2 680
	2680
	Indicateur atteint 
	Rapport d’activités

	Produit Attendu 2.2 Mise à disposition de semences améliorées   

	Indicateurs de Résultats immédiats
	Situation de référence
	Valeur cible
	Valeur atteinte
	Raisons éventuel (S) écart (s)
	Moyens de vérification

	Quantité de tonnes de semences adaptées (céréales maraichères et fourragères) mises à la disposition de groupements et associations de femmes
	3,5
	7
	7
	 Indicateur atteint 
	 Rapport d’activités

	Produit Attendu 3.1 Aménagement des pâturages et parcours pastoraux

	Indicateurs de Résultats immédiats
	Situation de référence
	Valeur cible
	Valeur atteinte
	Raisons éventuel (S) écart (s)
	Moyens de vérification

	Nombre ha de périmètres pastoraux aménagés
	5
	15
	15
	Indicateur atteint
	 

	Produits 3.2 Mise en place d’une gestion concertée des ressources pastorales 

	Indicateurs de Résultats immédiats
	Situation de référence
	Valeur cible
	Valeur atteinte
	Raisons éventuel (S) écart (s)
	Moyens de vérification

	Nombre de cadres de concertation entre les acteurs locaux sur la gestion des ressources pastorales 
	5
	11
	11
	Indicateur atteint
	Rapport d’activités

	Nombre des conventions locales redynamisées
	02
	05
	05
	Indicateur atteint
	Rapport d’activités

	Produit 3.3 Accroissement durable de la production piscicole 

	Indicateurs de Résultats immédiats
	Situation de référence
	Valeur cible
	Valeur atteinte
	Raisons éventuel (S) écart (s)
	Moyens de vérification

	Nombre de femmes vulnérables formées en techniques de production piscicole innovantes
	30
	180
	180
	Indicateur atteint
	Rapport d’activités

	Nombre, de femmes dotées en équipements (bacs hors sol et accessoires).
	0
	150
	150
	 Indicateur atteint
	Rapport d’activités

	Produit 4. Développement, au bénéfice des femmes, d’activités de valorisation de certains produits ligneux et de la filière boisement.

	Indicateurs de Résultats immédiats
	Situation de référence
	Valeur cible
	Valeur atteinte
	Raisons éventuel (S) écart (s)
	Moyens de vérification

	Nombre des groupements des femmes appuyés
	18
	30
	30
	Indicateur atteint
	 Rapport d’activités

	Nombre des femmes formées en technique de production, de conservation et commercialisation des PFNL
	50
	250
	250
	Indicateur atteint 
	 Rapport d’activités

	Nombre de femmes formées en transformation, conservation et commercialisation des produits agroforestiers
	100
	300
	300
	Indicateur atteint
	Rapport et visites de terrain

	Nombre des femmes formées en technique de maraichage bio
	150
	300
	300
	Indicateur atteint
	 Rapport et visites de terrain

	 Nombre des femmes formées en outil de gestion administratifs et comptable
	10
	50
	50
	 Indicateur atteint
	 Rapport et visites de terrain


iii) Une illustration narrative spécifique (optionnel)
La situation sécuritaire jumelée aux effets des changements climatiques a impacté les secteurs pourvoyeurs d’emplois et de revenus dans les communes du projet, cercle de Djénné et Tominan. Elle a entrainé la précarité au sein des populations des zones d’intervention du projet avec pour conséquence, l’exode des jeunes, le manque de sources de revenus pour les hommes et les femmes. Elle a un impact négatif sur tous les secteurs de l’économie. Elle a aussi joué sur l’efficacité et l’efficience dans la réalisation de certaines activités de ce projet que sont : l’adduction d’eau potable, la réalisation des périmètres maraîchers et des étangs piscicoles, la restauration des sols toutes considérées comme des alternatives salvatrices par les communautés des zones d’intervention du projet.

Ces activités menées selon une approche communautaire ont contribué à relever les défis cités plus haut et ont renforcé l’esprit de cohésion sociale des communautés.

Il est important de savoir que l’insécurité entrave l’exécution correcte des activités sur le terrain. Aussi, pendant l’hivernage, certains travaux deviennent timides à cause des travaux champêtres et également les cas d’inondation réduisant la mobilité de façon générale.

Il faut noter que la prise en compte du calendrier agricole locaux dans la planification des activités du projet et le recrutement des prestataires locaux permettent d’avoir un impact efficient et efficace et une bonne implication des services techniques et des autorités locales à toutes les étapes.
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	Nah Boiré, bénéficiaire du périmètre maraicher de Konda

	« Je m’appelle Nah Boiré, je me réjouis de l’acquisition de ce périmètre maraicher car je produis de la betterave, du chou pommé pour la consommation. Notre santé s’améliore grâce à la consommation de nos légumes produits »
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	Kanou Kamaté, bénéficiaires de bacs hors sol à Ouan

	« Je m’appelle Kanou Kamaté, je viens de Ouan. On a vendu les poissons en présence de tous les membres de l’association. Après la vidange des bacs hors sols, on a donné 1 Kg de poisson à chacun des membres de l’association et le reste a été vendu. La quantité vendue est de 33 Kg avec un revenu de 42500F. 

Beaucoup de nos poissons sont morts à cause de changement d’aliment poisson »
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	Lassina Kabayo, cultivateur à Madiama

	« Je m’appelle Lassina Kabayo, je viens de Madiama. Mon champ fait environ 8 ha et je le cultive depuis 12 ans. Par non abondance des pluies, le rendement de cette année n’a pas atteint ce de l’année dernière. Je n’utilise pas le compost dans ce champ c’est ce qui fait que le rendement est faible par rapport à l’autre champ ou j’utilise le compost » 

	
	


III.
Autres bilans ou évaluations (le cas échéant)
L’évaluation à mi-parcours a été faite en juillet 2023 et la remarque de ce projet est qu’il y a une bonne perception au niveau de la population bénéficiaires avec 90% du taux de réalisation en 20 mois. 
IV.
Révisions programmatiques 

Aucune 
V. 
Ressources 

1. Ressources Humaines 

Les personnels recrutés par les ONGs, dédié à 100% au projet est constitué de quatre animateurs et un coordinateur. En plus de ce personnel qui est à plein temps sur le projet, les ressources humaines ont été renforcées par le personnel d’appui. Il s’agit des agents des services techniques locaux, les responsables des différentes ONG (les directeurs, le chargé de communication et comptables) qui travaillent à temps partiel sur le projet.

Pour faciliter la mise en œuvre du projet, l’UNESCO a recruté un coordinateur pour assurer le suivi des activités.

2. Equipements

Le projet dispose de 05 motos destinées aux quatre animateurs et à un coordonnateur ; une photocopieuse et un ordinateur portable avec accessoires, 05 appareils numériques et 01 vidéo projecteur. 
3. Information sur la gestion financière, 

    Le taux exécution technique et financière de la période est respectivement de l’ordre de 98% et de 96%.

VI. Perspectives 

Soumission du rapport final qui fait l’objet de ce rapportage.
ANNEXES : 
I. ETAT DE LA DOTATION EN SEMENCES ET EN PETITS MATERIELS

1.1. Dotation des paysans en matériels de travail

	Désignation
	Quantité
	Cercle
	Commune
	Village

	
	ADESA
	REFEDE
	ASSAFEDE
	TOTAL
	
	
	

	Brouettes
	50
	55
	55
	160
	Djenné

Tominian
	Madiama

Ouan

Fangasso

Nema-Badenya Kafo
	Madiama ; Tombonkan;
Promani ;
Ouan ; Kessedougou; Ganga;
Kononina;
Manikuy; Matna;Yagara; Sido; Kouana et
Konda



	Pelles
	60
	70
	70
	200
	
	
	

	Pic
	60
	70
	70
	200
	
	
	

	Niveau a eau
	10
	35
	35
	80
	
	
	

	Dabas
	120
	140
	140
	400
	
	
	

	Haches
	100
	100
	100
	300
	
	
	

	TOTAL
	400
	470
	470
	1340
	
	
	


1.2- Tableau récapitulatif des activités de CES/DRS

	Comuune
	Village
	Nombre de paysans ayant adopté les techniques CES/DRS 
	Techniques CES/DRS adopté/village
	Nombre d’ha de terre dégradée restaurée

	
	
	
	Zai/ha
	Cordons pierreux /ha
	RNA/ ha
	Fascicne/ha
	Quantité compost produit/ Kg
	

	Fangasso
	Manikuy
	80
	182
	14
	210
	9
	923
	415

	
	Matina
	54
	140
	6
	421
	0
	3137
	567

	
	Yagara
	64
	94
	12
	153
	20
	1990
	279

	
	Kouana
	46
	89
	5
	100
	0
	2241
	194

	
	Sido
	60
	103
	8
	209
	0
	3612
	320

	TOTAL
	304
	608
	45
	1093
	29
	11903
	1775

	Ouan
	Ouan
	92
	300
	13
	352
	0
	1823
	757

	
	Konanina
	84
	210
	4
	231
	0
	496
	529

	
	kessedougou
	80
	197
	3
	200
	5
	348
	485

	
	Ganga
	52
	95
	0
	17
	17
	711
	181

	TOTAL
	308
	802
	20
	800
	22
	3378
	1952

	Madiama
	Madiama
	86
	195
	0
	210
	0
	670
	405

	
	Promani
	87
	130
	0
	130
	0
	501
	260

	
	Tombonkan
	80
	94
	0
	102
	0
	433
	196

	TOTAL
	253
	419
	0
	442
	0
	1604
	861

	Nema-Badenyakafo
	Konda
	63
	50
	0
	30
	32
	1 824
	164

	TOTAL
	928
	 
	18 709
	4752


1.3- Dotation en semences améliorés

	Designation
	Quantité
	Cercle
	Commune
	Village

	
	ADESA
	REFEDE
	ASSAFEDE
	TOTAL
	
	
	

	Aubergine
	190 Kg
	100 Kg
	125 Kg
	415
	Djenné

Tominian
	Madiama

Nema-Badenya Kafo
Ouan

Fangasso

	Madiama

Konda
Ouan

Konsakuy
Manikuy

Yakara

Matina

Sido

Kouana



	Gombo
	715 Kg
	100 Kg
	100 kg
	915
	
	
	

	Tomates
	227 Kg
	133 Kg
	133 kg
	493
	
	
	

	Concombres
	117 Kg
	33 Kg
	33 kg
	183
	
	
	

	Piment
	100,10 Kg
	50 Kg
	25 Kg
	175
	
	
	

	Oignon
	195 Kg
	132 Kg
	133 kg
	460
	
	
	

	Laitue
	300,5 Kg
	150 Kg
	152 Kg
	603
	
	
	

	Betterave
	15 Kg
	180 Kg
	180 kg
	375
	
	
	

	Nièbé fourragère
	667 Kg
	333 Kg
	334 kg
	1334
	
	
	

	Choux
	150 Kg
	90 Kg
	100 kg
	340
	
	
	

	Poivron
	25,05 Kg
	33 Kg
	50 Kg
	108
	
	
	

	Petit mil
	0
	0
	1634 Kg
	1634
	
	
	

	TOTAL
	2701,65Kg
	1334Kg
	1365Kg
	7035Kg

	
	
	


1.4- Etat de la dotation en bacs hors sol

	Communes
	Associations bénéficiaires
	Quantité reçu
	Villages 

	Nema Badenya Kafo
	Benkadi
	3
	Konda



	
	Sabougnouma
	5
	

	Ouan
	Dèbouni


	3
	Ouan



	
	Zankuy
	4
	

	
	Association des femmes du village de Konguéna
	5
	Konguéna



	Madiama
	N’ganignangnouman
	4
	Madiama

	
	Djèya
	5
	

	
	Toumadiama
	6
	Toumadiama

	
	Nouna
	5
	Nouna

	Fangasso
	Matina
	2
	Matina

	
	Keréré
	5
	Keréré

	
	Dienso
	5
	Dienso

	
	Koulekoungo
	5
	Koulekoungo

	
	Sien Marka
	3
	Sien Marka

	TOTAL
	60
	


1.5 Dotation de trois associations de femmes en petits matériels pour la transformation des PFNL

	Designation
	Quantité
	Cercle
	Commune
	Village

	
	ADESA
	REFEDE
	ASSAFEDE
	TOTAL
	
	
	

	Séchoirs
	8
	3
	3
	14
	Djenné

Tominian
	Madiama

Nema-Badenyakafo
Ouan

Fangasso
	Sabougnouma de Madiama

Konda
Ouan

Association Lassirouton de Fangasso

	Moule
	9
	3
	3
	15
	
	
	

	Pressoirs
	10
	3
	3
	16
	
	
	

	Bassines
	18
	6
	6
	30
	
	
	

	Sceaux
	28
	7
	7
	42
	
	
	

	Couteaux
	34
	13
	10
	57
	
	
	

	Marmites
	10
	3
	5
	18
	
	
	

	Fumoir
	17
	2
	3
	22
	
	
	

	Paquet de labellisation
	13
	3
	3
	19
	
	
	

	TOTAL
	147
	43
	43
	233
	
	
	


1.6 Dotation en petits matériels aux femmes maraîchères

	Designation
	Quantité
	Cercle
	Commune
	Village

	
	ADESA
	REFEDE
	ASSAFEDE
	TOTAL
	
	
	

	Brouettes
	50
	17
	10
	77
	Djenné

Tominian
	Madiama

Nema-Badenyakafo
Ouan

Fangasso
	Madiama

Konda
Ouan

Konsakuy

	Pelles
	80
	15
	20
	115
	
	
	

	Rateau
	30
	13
	15
	58
	
	
	

	Pic
	40
	15
	10
	65
	
	
	

	Sceau
	90
	15
	80
	185
	
	
	

	Dabas
	165
	100
	100
	365
	
	
	

	Arrosoirs
	165
	60
	90
	315
	
	
	

	TOTAL
	620
	235
	325
	1180
	
	
	


II. Photos
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	Cérémonie de lancement à Fangasso

	
	

	Cordons pierreux réalisé à Ouan
	Cordons pierreux, Zaï réalisés et utilisation de fumure organique dans un champ à Fangasso
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	RNA réalisée à Tombonkan (Madiama)
	Utilisation du compost produit à Manikuy
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	Distribution de petit mil aux paysans à Fangasso
	Femmes de Konda dotées en semences et petits matériels de maraichage
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	Puit pastoral réalisé à Matina (Fangasso)
	Aire pastorale de Madiama délimité par de pare feu
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	Production et vente de poissons produit en bacs hors sol
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	Production de gombo à Ouan 
	Production d’échalotte à Konsakuy
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	Production de choux pommé à Konda
	Production d’aubergine à Konda
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	Reboisement à l’aire pastorale de Manikuy
	Henné réboisé au PM de Madiama
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Sur financement Fonds Climat Mali





ii) Evaluation axée sur les indicateurs de performance
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