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RÉSUMÉ EXECUTIF
Les effets néfastes des changements climatiques sont désormais une réalité au Mali. Les communautés rurales malgré leur rôle mineur dans la production des gaz à effet de serre, à l’origine de ces changements climatiques subissent de plein fouet leurs effets néfastes du fait de leur faible capacité d’adaptation. Dans la perspective de renforcer leur résilience, le programme de Renforcement de la résilience des populations Vulnérables face aux Changements Climatiques dans le Delta Intérieur du Niger » (P.R.E.VU.C.C) a été élaboré et a reçu le financement du Fonds Climat Mali. 

Sa mise en œuvre est facilitée par le consortium Delta Intérieur du Niger (C-DIN), sous le parrainage de l’UNESCO depuis décembre 2021 et devrait se terminer en avril 2023. Le projet a reçu une 1ère prolongation de 8 mois (mai à décembre 2023), le projet a eu une deuxième prorogation de 3 mois (janvier-mars 2024). La mise en œuvre de ce programme est facilitée par le Consortium ADESA-ASFEM-AVPIP-CERAD. Sous la coordination de l’UNESCO, les activités du programme C-DIN ont démarré en décembre 2021 et ont pris fin en mars 2024. 

Les principales activités du projet qui ciblent 30140 bénéficiaires dont 15672 femmes (52%) sont la construction de forages dans tous les périmètres maraichers, pour les usages piscicoles, agricoles et pour la consommation ; le surcreusement des mares ; le renforcement des capacités ; l’aménagement des étangs piscicoles ; la construction d’adductions d’eau multi villages et la mise en place des comités de gestion. 

L’approche participative, les études en amont sur l’état des lieux, l’identification des besoins des communautés cibles, sont autant d’éléments qui ont été favorables à la réalisation des objectifs du projet.

Les activités programmées par sites ont été réalisées avec un succès. Le taux de réalisation des activités du projet est d’environ de 98% et le taux de décaissement est de 96%. Une évaluation à mi-parcours effectuée par l’UNESCO a été effectuée par des Consultants indépendants.

Les communautés cibles en particulier les femmes et les jeunes qui ont été effectivement impliqués dans toutes les activités du projet. Les résultats appréciables réalisés par le programme à la satisfaction des bénéficiaires sont notifiés dans le rapport d’évaluation à mi-parcours (cf. évaluation mi-parcours).

I. RAPPEL DES OBJECTIFS 

I.1. Objectif global

L’objectif global du projet est de contribuer au renforcement de la résilience des populations vulnérables face aux changements climatiques dans le delta intérieur du Niger à travers la gestion des ressources en eau et le développement d’activités génératrices de revenu au profit des femmes et jeunes.  

I.2. Objectifs spécifiques 
· Améliorer l’accès des populations vulnérables à l’eau potable à travers la réalisation de points d’eau modernes et la mise en place de structures de gestion pérennes ;

· Améliorer la production maraichère des femmes à travers l’aménagement et le renforcement de périmètres maraichers, la transformation et la mise en marché des produits maraichers ;

· Accroitre la production avicole et animale à travers l’amélioration de la race locale avicole et l’élevage de petits ruminants pour les femmes et les jeunes ;

· Améliorer la production piscicole à travers l’aménagement de mares et la réalisation de bassins aquacoles. 
I. 3. Résultats attendus du projet 

· La résilience des populations vulnérables est renforcée ;

· Le nombre de population ayant accès à l’eau potable a augmenté de 5% ;

· Les maladies liées à l’eau sont réduites ;

· Le revenu des femmes et des jeunes est amélioré ;

· La sécurité alimentaire est améliorée de 15% ;

· L’état nutritionnel de la population est amélioré.

II. Résultats atteints
2.1 . Etat descriptif des résultats 
Le programme dans sa mise en œuvre a contribué à l’amélioration des moyens d’existence et de la gestion des ressources agro-pastorales et piscicoles des communautés vulnérables (femmes et jeunes) des cercles de Djenné et de Tominian face aux effets néfastes des changements climatiques.

Les progrès accomplis vis-à-vis des indicateurs pertinents sont importants. Il est à noter que le revenu financier des femmes, l’état nutritionnel de la population et la sécurité alimentaire (accessibilité, disponibilité, qualité) sont améliorés au niveau des sites d’intervention du programme. Les objectifs ont été atteints et les bénéficiaires principaux ont été les populations des zones d’intervention du programme. 

Les résultats principaux obtenus pendant la période du programme, par rapport aux produits prévus dans le document de programme, en référence aux indicateurs sont significatifs.

Produit 1 : Promotion de la productivité agricole et des revenus des petits producteurs alimentaires, en particulier les femmes, les exploitants familiaux, les éleveurs et les pêcheurs, y compris l’accès aux ressources productives et intrants, aux marchés et aux possibilités d’ajout de valeur.

Les activités liées au maraichage

Activité 1 : Aménagement de quatre périmètres maraichers de 2 ha chacun.

Les périmètres maraichers sécurisés avec du grillage, soutenus par des cornières sont installés à Kouin (Dandougou-fakala), Tacko (Dandougou-fakala), Djenné urbaine, Kononina (Ouan). Pour l’approvisionnement en eau des cultures maraichères, un forage équipé de château d’eau et d’une pompe solaire a été réalisé dans chacun des périmètres maraichers. 04 comités de gestion constitués de 60 membres, essentiellement de femmes (100%) ont été mis en place pour chacun des périmètres.

Des fosses compostières ont été installées au niveau de chaque périmètre pour la promotion de la technique micro-dose en matière de fertilisation, de traitement biologique et de lutte contre les ennemis des cultures, qui est une innovation du projet.

Activité 2 : Dotation en intrants et petits matériels pour 400 femmes au niveau des périmètres maraichers

Les exploitantes des périmètres maraichers ont été dotées chacune de petits matériels composés de brouettes, d’arrosoirs, pelles, pics, sceaux et de semences (oignon, tomate, piment, gombo) et d’intrants qu’elles ont utiliser pendant la saison propice aux activités de maraîchage.
	Dotation en petits matériels

	Matériels
	Quantités
	Cercle
	Commune
	Village

	Brouettes
	36
	Djenné

Tominian
	Djenné

Dandougou-Fakala

Ouan
	Djenné

Kouin et Tacko

Konanina

	Arrosoirs
	200
	
	
	

	Pelles
	100
	
	
	

	Pics
	100
	
	
	

	Sceaux
	200
	
	
	

	Séchoirs
	6
	
	
	

	Charrettes + traction
	4
	
	
	

	Total
	646
	
	
	

	Dotation en semences

	Oignons
	3200g
	Djenné

Tominian
	Djenné

Dandougou-Fakala

Ouan
	Djenné

Kouin et Tacko

Konanina

	Aubergine
	400g
	
	
	

	Gombo
	2000g
	
	
	

	Laitue
	2000g
	
	
	

	Choux
	4800g
	
	
	

	Tomate
	3200g
	
	
	

	Piment
	4000g
	
	
	

	Total
	19600 kg
	
	
	


 Activité 3 : Formation de 400 femmes en techniques maraichères dans les sites maraichers

Des séances de formation en techniques maraichères ont été organisées à l’intention de 400 femmes et jeunes des sites maraichers. L’accent a été surtout mis sur les démonstrations pratiques. Des formations complémentaires sur des thématiques de gestion, de transformation, de conservation et de vente des produits maraichers ont également été organisées. 
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	Etat d’exploitation du PM de Tacko par les femmes


 Des séances de formation et de recyclage en techniques maraichères ont été organisées à l’intention de 240 femmes et jeunes des sites maraichers. L’accent a été surtout mis sur les démonstrations pratiques. Des formations complémentaires sur des thématiques de gestion, de transformation, de conservation et de vente des produits maraichers ont également été organisées. 
Activité 4 : Renforcement de capacités de 180 femmes en techniques de transformation et conservation des produits maraichers.

Les capacités de 180 femmes ont été renforcées sur les techniques de transformation et de conservation des produits maraichers des bénéficiaires des périmètres maraichers des villages de : Kouin (Dandougou-fakala), Tacko (Dandougou-fakala), Djenné urbaine, Kononina (Ouan).
Activités liées à l’aménagement de mares

Activités 1: Aménagement de 10 mares 

Au total 10 mares ont été aménagées dans les villages suivants : Soala, Syn (commune de Djenné Urbaine), Tacko, Kouin, Sirabougou (commune Dandougou-Fakala) ; Tombonkan, Promani, Siragourou (commune de Madiama), Kessedougou (commune de Ouan) et Gagna (commune Derrary).

Activité 2 : Renforcement des capacités de 300 personnes en techniques de pisciculture au niveau des mares. 
300 bénéficiaires ont été formés en techniques de pisciculture au niveau des 10 mares. La mise place de dix (10) comités de gestion composés de 13 membres (8 femmes et 5 hommes) chacun et la formation sur leurs rôles et responsabilités ont été effectuées.

Une séance de formation et de recyclage de 120 bénéficiaires sur les techniques de pisciculture, de production d’aliments poisson et le choix des espèces à élever a été effectuées à l’attention des comités de gestion des mares aménagées.

Activités 3 : Approvisionnement de 10 mares en alevins

Les mares de : Promani, Tombonkan, Kessedougou, Kouin, Tacko, Syn et Siragourou) ont été approvisionnées en alevins (7500 Tilapias et 8500 Silures) avant les crues. 60 sacs de 50 kg d’aliments poissons et 77 caisses pour la conservation et le transport ont été distribués. Le suivi médical a été assuré par le service local de la pêche. Après les crues les 03 autres mares (Soala ,Gagna , Sirabougou ) ont été approvisionnées en alevins de 40 sacs de 50kg.
Activités 4 : Production et vente de 20 tonnes de poissons à partir des mares

Les ventes ont été réalisées 19 tonnes de poissons vendus et ont permis d’avoir des revenus moyens de 1 014 000 FCFA.  

· Activités relatives à l’aménagement de bassins aquacoles 
Activités 1 : Réalisation de 6 étangs piscicoles et 6 magasins de stockage 

Les étangs et les magasins ont été réalisés dans les villages de :  Kouin, Tacko, Sirabougou (commune Dandougou -fakala) ; Tombonkan, Siragourou (commune de Madiama) et Djenné (commune de Djenné Urbaine). Cette activité a accusé de retard à cause de l’inondation qui a affectée tout le cercle de Djenné et de la lenteur de l’entreprise EMABAT.
Pour l’approvisionnement des étangs en eau, un forage équipé d’une pompe solaire a été réalisé dans chacun des six (6) étangs piscicoles. Un comité de gestion constitués de 15 membres (hommes et femmes), a été mis en place pour chacun étangs piscicoles. Sur les six (6) étangs piscicoles, quatre ont été approvisionné en alevins (3000 Tilapias et 3000 Silures) au mois de janvier 2024.
Activité 2 : Formation de 60 membres du comité en gestion des 6 étangs piscicoles par le service technique : 

En collaboration avec le service pêche de Djenné, les comités de gestion des différentes étangs piscicoles de Kouin, Sirabougou bozo, Tacko, Djenné et Siragourou ont été formés sur la production, l’entretien et la gestion des bassins aquacoles, la pérennisation de l’infrastructure. 

Ces membres seront chargés de la gestion et de l’entretien des étangs piscicoles pour le bien des bénéficiaires et pour la pérennisation de l’activité piscicole tout au long de l’année.

Activités 3 : Approvisionnement de 6 étangs piscicoles en alevins et intrants :

Après la formation des 60 membres des comités de gestion des 6 étangs piscicoles (Kouin, Sirabougou bozo, Tacko, Djenné et Siragourou) par le service technique local sur la production, l’entretien et la gestion des bassins aquacoles, ils ont été approvisionnés en alevins (3000 Tilapias et 3000 Silures). 160 sacs de 50 kg d’aliments poissons(9 tonnes)  ont été distribués. Le suivi médical a été assuré par le service local de la pêche).
Activités 4 : Renforcement de capacité de 120 personnes en techniques de pisciculture au niveau des étangs

Six (6) séances de formation et de recyclage des bénéficiaires sur les techniques de pisciculture, de production d’aliments poissons et du choix des espèces à élever ont été effectuées à l’attention de 120 participants dont 80 femmes et 40 hommes.
· Les activités liées à la production animale

Activité 1 : Production avicole et animale
Les capacités de 220 femmes et jeunes ont été renforcées en technique de production avicole et animale. Ces femmes et jeunes ont reçu chacune un coq (Wassachiè) et cinq poules locales. Le suivi sanitaire sera assuré le service local de production et Industrie animal de Djenné pour la pérénisation de l’activité.  
Activités 2 : Petit élevage 

Pour augmenter le revenu des femmes et des jeunes 198 caprins leur ont été octroyés à 66 femmes en raison de 3 têtes (2 chèvres et 1 bouc) à chacune au niveau de trois sites Kouin, Tombonkan et Djenné, Sirabougou-peulh Tacko et Siragourou. Un système revolving est mis en place pour permettre à d’autres d’en bénéficier. Le suivi sanitaire est assuré le service local de production et Industrie animal de Djenné. 

· Les activités d’Information /Sensibilisation de 12 000 personnes dans le projet par la tenue de 60 séances d'IEC/CCC pour la gestion des mares
Des séances de sensibilisation (causeries débats, petites assemblées villageoises, communication interpersonnelle, émissions radiophoniques) ont été faite durant la durée du projet.
Activités 1 : Sensibilisation sur la nutrition  

Au cours de l’année 2022, au total 339 séances de sensibilisation ont été organisées et des émissions radio (radio Jamana de Djenné) ont été réalisées. Ces sensibilisations sont relatives à la consommation de poisson frais et fumé en raison de leurs valeurs nutritives.

Activité 2 : Visites d’échange d’expériences.

Du 21 au 26 octobre une visite d’échange d’expériences a été effectuée avec trente (30) participants issus des différents villages et les agents du consortium d’ONGs pour s’enquérir de nouvelles expériences dans la ferme agro-sylvo-pastoral de Tomota à Somadougou dans la commune de Soufroulaye. 
· Produit 2 : l’utilisation rationnelle des ressources en eau dans tous les secteurs est promue garantissant l’approvisionnement en eau douce en tenant compte de la pénurie d’eau et du nombre de personnes qui en souffrent
Il s’agit d’activités relatives à l’adduction d’eau potable et la mise en place des instances de gestion pérenne et le renforcement de leur capacité

· Activités relatives à l’adduction d’eau potable et mise en place de structures de gestion pérennes

Activité 1 : Réalisation de l’adduction d’eau

une adduction d’eau multi villages a été réalisée à Sirabougou, rendant l’eau disponible pour 3 000 personnes des villages à Sirabougou Bamanan, peulh et Bozo.

Le choix des sites a été participatif avec l’implication des autorités communales, les populations, le service technique de l’hydraulique, le personnel du projet et l’entrepreneur. 
Le forage de Sirabougou Bamanan a été réalisé sur terrain plat sur une profondeur de 70 m. L’essai de pompage a donné un débit 8 m3/h. Il a été fait en présence de l’agent du service local de l’hydraulique de Djenné. Un château d’une capacité de 20 m3 a été installé sur un pylône de 10 m avec 2m dans le béton. Les résultats de l’analyse physicochimique sont disponibles. Le réseau de distribution est de 2150 m couvrent les trois villages consernés. Les bornes fontaines avec 8 robinets sont au nombre de huit (six à Sirabougou Bamana, un à Sirabougou Peuh et un à Sirabogou Bozo). La joie fut lisible sur le visage des femmes et des enfants quand l’eau a jailli des robinets. La lévée des réserves formulées lors de la réception provisoire a été faite le 01 décembre 2022.

Le forage de Bangassi est réalisé sur terrain plat sur une profondeur de 50 mètres et le débit est de 10 m3. Le château d’eau a été installé et les 02 rampes à 8 robinets ont été réalisées. Il reste la réalisation de la fouille du réseau d’adduction d’eau. Ce retard est dû à l’inondation exceptionnelle de la zone. Il est situé à environ 1 km du village de Promani (village au bord du goudron qui mène à Djenné). La population des deux villages fait 3507 habitants dont 1787 femmes. La réception a lieu en mars 2023.

Activité 2 : Mise en place du comité de gestion

Un comité de gestion de 15 membres dont 47% de femmes a été mis en place à Sirabougou ainsi qu’à Bangassi. Tous les villages y sont représentés dans les differents comité de gestion. Ces comités sont chargés comme son nom l’indique d’assurer la gestion durable de l’infrastructure. Les membres du comité ont été formés sur leurs rôles et responsabilités et sur les supports de gestion qu’ils doivent utiliser au quotidien.

Activité 3 : Renforcement de capacités des membres du bureau de l’AUEP sur la gestion technique, administrative et financière des points d’eau potable

Pour rappel une adduction d’eau multi villages a été réalisée à Sirabougou dans la commune rurale de Dandougou-Fakala, rendant l’eau disponible pour 3474 habitants des villages Sirabougou Bamanan, Peulh et Bozo dont 1990 femmes. 
Une deuxième adduction d’eau multi village a été réalisée à Bangassi rendant l’eau disponible pour 3507 habitants des villages de Bangassi et Tatia dont 1787 femmes. 
30 membres du bureau des 02 AUEP ont été formés sur la gestion technique, administrative et financière des points d’eau potable Cette formation a été organisé par l’ONG ASFEM et exécutée par la Direction Régionale de l’Hydraulique de Mopti.

Activité 4 : Accompagnement des AUEP pour leur officialisation et l’ouverture de compte d’épargne

Cette activité d’accompagnement des AUEP a eu comme résultat l’officialisation des deux associations authentifiées par l’obtention de récépissés. 

Chaque AUEP a aussi ouvert un compte à NAYRAL (Système financier décentralisé) à Djenné tél : (223) 2142 16 78

Cet accompagnement a été essentiellement pour la recherche de récépissés et l’ouverture de compte d’épargne pour les Associations des Usagers d’Eau Potable (AUEP) de Sirabougou et de Bangassi. 

Activité 5 : Tenue de 24 séances d’information et de sensibilisation pour la gestion durable des systèmes d’adduction d’eau

Au total 24 séances d’information, de sensibilisation et d’hygiène assainissement pour une gestion participative et durable des systèmes d’adduction d’eau ont été tenues. Il s’agissait d’encourager une dynamique positive au niveau des communautés, pour un changement de comportement durable à travers l’information, la sensibilisation et la communication pour les changements de comportement. Pour ce faire des projections vidéo et des sensibilisations avec des affiches ont eu lieu. Les interviews des participants témoignent de l’intérêt qu’ont suscité ces séances d’information et de sensibilisation. Elles se sont focalisées sur les thématiques eau, hygiène, assainissement, dans les communes de Dandougou Fakala, Djenné Urbaine, Madiama.

Séances formation des membres du bureau de l’AUEP de Bangassi 

Activités transversales :

1. Lancement officiel du programme 

La cérémonie de lancement des activités du projet au niveau local s’est tenue le samedi 15 janvier 2022 dans la salle de délibération de la Mairie de Fagasso, sous le patronage du Sous-préfet dudit arrondissement. Cette cérémonie a connu la participation des autorités traditionnelles des villages de Ouan, Madiama et Fangasso, les responsables des collectivités (les maires des communes de Ouan, Madiama et Fangasso), les autorités administratives des cercles de Djenné et Tominian, sous le parrainage du Consortium d’ONG du projet C-DIN et de l’UNESCO. L’évènement a été couvert par l’ORTM de Ségou.

2. Renforcement des capacités des partenaires 

Dans le cadre de l’amélioration des capacités pour une mise en œuvre efficace des activités, un atelier a été organisé à l’intention des partenaires des projets Fonds Climat par l’UNESCO, du 07 au 08 juin 2022 à l’hôtel de l’amitié de Bamako. 

3. Tenue de l’atelier de partage des résultats du projet

Organisé à Djenné le 30 novembre 2023, cet atelier visait à partager les acquis du projet, les défis et les leçons apprises des interventions du Consortium Delta Intérieur du Niger (C-DIN) et du Consortium ARA (ADESA- REFEDE-ASSAFEDE) pour les communes de Djenne, Dandougou-Fakala, Madiama, Derrari et Nema Badenya Kafo dans le cercle de Djenné, Fangasso et Ouan pour le cercle de Tominian ; tout en offrant une plate-forme pour discuter de la stratégie de pérennisation des réalisations. Il a été un cadre et également une opportunité de planification collaborative pour des actions futures, en s'appuyant sur les expériences et les insights recueillis au cours du projet.

L’atelier a vu la participation de tous les acteurs impliqués (préfet, Sous-préfets, Maires, Services Techniques, Bénéficiaires, Parrain, Société Civile) dans le processus de mise en œuvre du projet (cf. annexe III)
4. Mission de suivi-supervision

En vue de suivre l’évolution des activités sur le terrain et de permettre leur bonne exécution pour l’atteinte des objectifs visés, trois missions de suivi/supervision des activités du projet ont été effectuées par le consortium ADESA et l’UNESCO a toutes les étapes de la mise en œuvre du programme. Les différentes missions ont vu l’implication de toutes les parties prenantes : Autorités Administratives, Communales et coutumières, les services techniques locaux (agriculture, pêche, eaux et foret), les bénéficiaires. 

Les missions ont permis de :

Evaluer la mise en œuvre des recommandations issues des précédentes missions de suivi ;

· Suivre l’état d’avancement des activités du projet ;

· Apporter un appui/conseil à l’équipe de mise en œuvre sur les stratégies de sorties ;

· Assurer la visibilité du projet.

Ces missions ont permis de renforcer le dynamisme enclenché au sein des communautés bénéficiaires dans la mise en œuvre des activités, d’assurer l’exécution qualitative et quantitative des activités sur le terrain suivant le plan d’action établi.  
A l’issue de ces missions quelques recommandations ont été faites à savoir :

· Renforcer davantage la collaboration avec les Autorités Administratives, locales et services techniques ; 

· Implanter des plaques de visibilités au niveau des sites des infrastructures réalisées;
· Finaliser dans les meilleurs délais les infrastructures pour avoir plus de temps pour évaluer les impacts du projet ; 

Les activités du projet ont été menées selon une approche participative qui a permis de renforcer la cohésion sociale.

Une des meilleures leçons apprises est que l’implication des services techniques à toutes les étapes du projet est indispensable pour la qualité des réalisations. 

Évaluation qualitative : 

L’engouement des populations, constituent un fort élément de durabilité de la majorité des activités. Cette forte participation est également constatée au niveau des partenaires suivants : 

· Les services techniques participent plus aux suivis techniques des activités du projet ; 

· Les maires et les sous-préfets sont impliqués à toutes les étapes de la mise en œuvre du projet ; 

· Les populations cibles s’intéressent fortement et massivement aux activités du projet au point où le projet est submergé de demandes d’intervention dans les communes environnantes. 

L’évaluation à mi-parcours a étayé ce constat et le projet dans l’ensemble a été évalué avec un taux de satisfaction de 90%.

Les risques évoqués dans le document de projet n’ont pas impacté la mise en œuvre du programme. 
Les activités mises en œuvre convergent toutes vers l’attente des résultats. Le renforcement de capacités des bénéficiaires les a rendus aptes à assurer une gestion durable des activités. La bonne représentativité des femmes au sein des comités de gestion est une lueur d’espoir quant à la reconnaissance de leur rôle dans la construction de la société.

Les autorités Administratives et Communales sont satisfaites des réalisations qui participent à l’atteinte des objectifs des PDSEC.

2.2 . Niveau de réalisation des Indicateurs de Performance du projet PREVUCC
Le cadre de résultats du document de projet permet d’entrevoir les informations suivantes :

	Effet attendu
	L’amélioration des performances des processus de productions agricoles

	Indicateurs d’Effet
	Valeur de référence
	Valeur cible
	valeur atteinte
	Raisons d'éventuel (s) écart (s)
	Source de vérification

	Nombre de personnes en insécurité alimentaire
	36 305
	24 076
	24076
	Indicateur atteint
	Rapports, visites terrain

	Nombre de ménages ayant accès à l’eau potable (ménages)
	16 787
	1 004
	1200
	 Indicateur atteint
	Rapports, visites terrain

	Produit 1 [3]
	Promotion de la productivité agricole et des revenus des petits producteurs alimentaires, en particulier les femmes, les exploitants familiaux, les éleveurs et les pêcheurs, y compris l’accès aux ressources productives et intrants, au savoir, aux marchés et aux possibilités d’ajout de valeur.

	Indicateurs de Résultats immédiats
	Valeur de référence
	Valeur cible
	Valeur atteinte
	Raisons d'éventuel (s) écart (s)
	Source de vérification

	Quantité de produits maraichers produits (tonnes)
	175
	60
	60
	Indicateur atteint
	Rapports activités/évaluation, visites terrain

	Gain de revenus des femmes (FCFA)
	49 275
	20 075
	752 640
	Indicateur atteint
	Rapports activités/évaluation, visites terrain

	Superficie de terres immatriculées au nom des femmes (ha)
	35
	12
	12
	Indicateur atteint
	Rapports activités/évaluation, visites terrain

	Quantité de compost produite (tonne)
	30
	24
	25
	Indicateur atteint
	Rapports activités/évaluation, visites terrain

	Quantité d’aliment volaille achetée (tonne)
	0,90
	4,5
	4,5
	 Indicateur atteint


	

	Nombre de soins vétérinaires réalisé (soins)
	3
	15
	15
	 Indicateur atteint
	

	Nombre de femmes et jeunes formés en techniques innovantes de maraichage
	180
	400
	580
	Indicateur atteint
	Rapports activités missions terrain

	Nombre de femmes et jeunes formés en techniques avicoles améliorées
	10
	180
	180
	Indicateur atteint
	Rapports activités missions terrain

	Quantité de produits maraichers transformés et vendus (tonne)
	6
	4
	8
	Indicateur atteint
	Rapports activités missions terrain

	Gain de revenus des femmes FCFA
	49 275
	20 075
	752 640
	Indicateur atteint
	Rapports activités missions terrain

	Quantité de poissons produits à partir des étangs piscicoles (tonne)
	65
	24
	36

	 Indicateur atteint
	Rapports activités/ missions terrain

	Nombre d’alevins achetés pour étangs piscicoles (alevins)
	5 000
	6 000
	7 500
	Indicateur atteint
	 Rapports activités, missions terrain

	Quantité d’aliment poisson achetée pour étangs piscicoles (tonne)
	6,5
	9
	9t(180sacs de 50 kg)
	Indicateur atteint
	 Rapports activités, missions terrain

	Nombre de femmes et jeunes formés en soins élémentaires d’élevage
	40
	180
	180
	 Indicateur atteint
	Rapports activités/évaluation, visites terrain

	Nombre de personnes formées en techniques pisciculture au niveau des étangs
	315
	120
	120
	Indicateur atteint
	

	Quantité de poissons produits à partir des mares (tonnes)
	8
	20
	19
	Indicateur atteint
	Rapports activités/ visites terrain

	Nombre d’alevins achetés pour les mares (alevins)
	5 000
	10 000
	16 000
	Indicateur atteint
	Rapports activités/ visites terrain

	Quantité d’aliment poisson achetée pour les mares (tonne)
	1
	5
	5t (100sacs de 50kg)
	Indicateur atteint
	Rapport d’activités

	Nombre de visites d’échange d’expériences réalisées
	-
	2
	2
	Indicateur atteint
	Rapport d’activités

	Nombre de personnes impliquées dans le programme 
	-
	12 000
	12500
	 Indicateur atteint


	Rapport d’activités

	Produit Attendu 2
	Promotion de l’utilisation rationnelle des ressources en eau dans tous les secteurs garantissant l’approvisionnement en eau douce en tenant compte de la pénurie d’eau et du nombre de personnes qui en souffrent.

	Indicateurs de Résultats immédiats
	Valeur de référence
	Valeur cible
	Valeur atteinte
	Raisons d'éventuel (s) écart (s)
	Source de vérification

	Nombre de personnes ayant accès à l’eau potable
	89 000
	7 000
	8000
	Indicateur atteint
	Rapports activités/ missions terrain

	Nombre d’adductions d’eau potable multi villages réalisées 
	3
	2
	2


	Indicateur atteint
	Rapports activités/ missions terrain

	Nombre de personnes sensibilisées et impliquées dans la gestion durable des systèmes d’adduction d’eau potable
	5 100
	1 200
	1200
	Indicateur atteint
	Rapports activités/ missions terrain

	Nombre de comités de gestion mis en place
	15
	2
	2
	Indicateur atteint
	Rapports activités/ missions terrain


2.3  Une illustration narrative spécifique (optionnel)
Dans la zone d’intervention du projet, les petites productrices (femmes et jeunes) font face à de nombreuses contraintes dont entre autres, une mauvaise répartition des pluies dans le temps et dans l’espace, la pauvreté des sols, la difficulté d’accès à l’eau potable, l’insuffisance d’infrastructures maraîchères et la faible disponibilité des semences améliorées, la non-diversification des sources de revenus.

Ces différents problèmes sont liés principalement à une faible maîtrise des techniques de production maraichères, le coût élevé de semences améliorées, des intrants et du matériel agricole. 

Les activités menées ont contribué à relever les défis suscités et ont renforcé l’esprit de cohésion sociale au sein des communautés.

Pour assurer une mise en œuvre efficace et efficient, il faudra non seulement recruter les prestataires locaux, du projet pour avoir un impact efficient et efficace et impliquer davantage les services techniques et les autorités locales à toutes les étapes du projet.

	
M. Ibrahim Kalilou SEKERE : Président du comité de gestion de la mare aménagée de Promani, Commune de Madiama, cercle de Djenné

	« Je m’appelle Ibrahim Kalilou Sekeré, je viens de Promani. 

Avant on élevait les poissons pendant 6 mois dans notre mare et on les pêchait pour les vendre enfin de subvenir aux besoins du village. Mais la mare tarissait plutôt que prévue (2 à 3 mois après l’hivernage).

Actuellement avec le surcreusement de la mare, la durée de rétention de l’eau est de 6 à 7 mois. 

A chaque récolte, nous faisons un geste particulier à toutes les femmes enceintes ; aux personnes démenues ; aux autorités traditionnelles et religieuses avec chacun environ 1,5kg de poissons avant de procéder à la vente collective du reste des poissons récoltés. Le poisson est vendu prioritairement aux villageois. 

Les revenues obtenues servent à faire face aux dépenses d’ordre scolaire et sanitaire au niveau du village. » 


	Mah Pléa, bénéficiaire de l’adduction d’eau multi village de Bangassi et Tatia

	 « Je m’appelle Mah Pléa, je viens de Bangassi,

Avant l’acquisition du Château d’eau, on consommait de l’eau sale et il y avait une pénurie d’eau dans le village. 

Maintenant, on a l’eau potable à notre disposition pour la consommation et pours la cuisine. Je suis satisfait de l’arrivé de ce projet. »


2.4 . Difficultés, défis, mesures de mitigations, leçons apprises et meilleures pratiques 

Les risques évoqués dans le document de projet n’ont pas impacté la mise en œuvre du programme. En revanche les aléas climatiques (inondations) enregistrés dans la zone au cours du semestre ont entrainé des décalages dans la planification préalablement établie. 

Les principales leçons à tirer sont :

· La nécessité d’assurer la résilience des réalisations aux aléas climatiques inattendus lors de la planification des activités ;

· L’engagement des prestataires de proximité pour un meilleur suivi rapproché des activités ;

· Une des meilleures leçons apprises est que l’implication des services techniques à toutes les étapes du projet est indispensable pour la qualité des réalisations. 

· La responsabilisation des services techniques étatiques dans le processus de validation des livrables de leur circonscription.  
· Une des principales leçons à retenir est principalement l’impossibilité de réaliser les travaux d’infrastructures en période d’hivernage en raison de l’inondation des sites de mise en œuvre de projet. 

· L’atelier de partage a permis à tous acteurs d’être au même niveau d’information des réalisations et impacts du projet ce qui leurs facilitera l’appropriation et la pérennisation des acquis.

L’engouement des populations, constituent un fort élément de durabilité de la majorité des activités. Cette forte participation est également constatée au niveau des partenaires suivants : 

· Les services techniques participent plus aux suivis techniques des activités du projet ; 

· Les maires et les sous-préfets sont impliqués à toutes les étapes de la mise en œuvre du projet ; 

· Les populations cibles s’intéressent fortement et massivement aux activités du projet au point où le projet est submergé de demandes d’intervention dans les communes environnantes.
Pour une population totale de plus de 2000 habitants, les villages de Sirabougou Bamanan, Sirabougou peulh et Sirabougou Bozos de la commune rurale de de Dandougou Fakala, ne disposaient avant l’intervention du projet que de quelques puits traditionnels, l’eau des mares et rivières de qualité très douteuse. La surexploitation de la ressource a entrainé sa pénurie obligeant les femmes et les jeunes à consacrer plus de 30% de leur temps à la corvée de l’eau. La conséquence de cette situation était la récurrence des maladies liées à l’eau et la baisse de revenus des femmes. 

Dans la commune rurale de Madiama composée d’une population d’environ 3507 habitants dont 1787 femmes, le village de Bankassi disposait de 03 PMHs non fonctionnels et de quelques puits traditionnels. L’eau disponible était de mauvaise qualité et cela se justifiait par le taux de prévalence élevé des maladies hydriques. La forte demande en eau a entrainé une surexploitation des faibles ressources existantes, obligeant les femmes et les jeunes à parcourir de nombreux kilomètres à la recherche de l’eau, consacrant ainsi plus de 35% de leur temps à cette corvée. 

La mise en œuvre du projet est considérée dans ces villages comme une manne dans la mesure où il est venu soulager les souffrances des populations. La réalisation d’une adduction d’eau potable à Bangassi sur terrain plat avec une profondeur de 50 mètres et un débit de 10 m3 /heure est une aubaine. Le château d’eau a été installé avec 02 rampes à 8 robinets. Il est situé à environ 1 km du village de Tatia (village au bord du goudron qui mène à Djenné). 

Ces activités avaient toutes été planifiées par la commune dans leur PDSEC en cours, comme une de ses priorités. L’espoir renaît dans les villages et les populations se sont organisées en comité pour assurer une bonne gestion de cette infrastructure et pérenniser la disponibilité de l’eau potable dans plus de 800 ménages.

Ces activités sont menées selon une approche communautaire et implique une collaboration renforcée entre les différents villages qui siègent dans le même comité. Elle permet également de renforcer la cohésion sociale autour des actifs qui constituent de nouvelles opportunités de renforcement de leur résilience.

Lorsqu’une activité répond au besoin prioritaire d’une communauté, la mise en œuvre de cette dernière est facilitée par son engagement et son dévouement

III. DESCRIPTION DE LA STRATEGIE DE MISE EN ŒUVRE /AJUSTEMENT APPORTE

Le projet a été mis en œuvre par un consortium de 4 ONGs nationales, qui se sont repartis les activités et de leurs sites de mises en œuvre. Les PTBA ont été annuellement préparés et validés, avant la mise en œuvre terrain des activités.
Le programme a été coordonné par l’UNESCO qui a produits des rapports semestriels et annuel. Les rapports ont été transmis au fonds climat pour appréciation et validation.

Une évaluation à mi-parcours a été faite notifiant une bonne perception au niveau de la population bénéficiaires.

IV. IV.
DESCRIPTION REVISION PROGRAMMATIQUES / JUSTIFICATIONS  
Une demande de prorogation de six (06) mois de la date de clôture du projet a été adressée par l’UNESCO pour approbation par l’AEDD. Cette prorogation de la date de clôture du projet permettra le rapportage, la collète des données de la quantité de poissons produits à partir des mares, de la quantité de produits maraichers transformés et vendus, gain de revenus des femmes en FCFA. Au total le programme a bénéficié d’une prolongation de 3 mois.

V. DESCRIPTION DE L’UTILISATION DES RESSOURCES  
5.1  Ressources Humaines 

Le personnel recruté à 100% du temps sont les quatre animateurs et un coordinateur ; en plus de ce personnel, les ressources humaines ont été renforcées par le personnel d’appui entre autres : les agents des services techniques locales, les responsables des différentes ONG (les directeurs, gestionnaires, chargé de communication et comptables), travaillant à temps partiel sur le projet.

Pour la bonne mise en œuvre l’UNESCO a recruté un coordinateur pour assurer le suivi des activités. Il est accompagné dans cet exercice par la Coordonation des projets Fonds Climat Mali, les assistants ainsi que le staff du secteur Science, de l’Administration et de la Direction de l’UNESCO.

5.2  Equipements

Le projet dispose de 05 motos destinées aux quatre animateurs et à un coordonnateur ; une photocopieuse et un ordinateur portable avec accessoires, 05 appareils numériques et 01 vidéo projecteur. 

5.3 Information sur la gestion financière, 

 Le taux exécution technique et financière de la période est respectivement de l’ordre de 98% et de 96%.

VI. PRINCIPALES LECONS ET  RECOMANDATIONS

Les principales leçons à tirer sont :

· La nécessité d’assurer la résilience des réalisations aux aléas climatiques inattendus lors de la planification des activités ;

· L’engagement des prestataires de proximité pour un meilleur suivi rapproché des activités ;

· Une des meilleures leçons apprises est que l’implication des services techniques à toutes les étapes du projet est indispensable pour la qualité des réalisations. 

· La responsabilisation des services techniques étatiques dans le processus de validation des livrables de leur circonscription.  
· L’engouement des populations, constituent un fort élément de durabilité de la majorité des activités. Cette forte participation est également constatée au niveau des partenaires suivants : 

· Les services techniques participent plus aux suivis techniques des activités du projet ; 

· Les maires et les sous-préfets sont impliqués à toutes les étapes de la mise en œuvre du projet ; 

· Les populations cibles s’intéressent fortement et massivement aux activités du projet au point où le projet est submergé de demandes d’intervention dans les communes environnantes. 

L’évaluation à mi-parcours a étayé ce constat et le projet dans l’ensemble a été évalué avec un taux de satisfaction de 90%.

Le projet à une bonne perception au niveau de la population bénéficiaires avec taux 98% du taux de réalisation.

Les acteurs locaux doivent s’assurer de la valorisation les acquis en développant une bonne stratégie d’exploitation des infrastructures.
VII. PHOTOS ILLUSTRATIVES, SUCCES STORIES, BONNES PRATIQUES 
VIII. ANNEXES : 

7.7. Atelier de partages des résultats 
7.7.1 Quelques photos illustration
7.7.2 travaux de groupe /Recommandations atelier
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7.7.3 Liste de présence atelier de partage
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Résumé de l’atelier de partage des résultats du projet  « Renforcement de la résilience des populations vulnérables face aux Changements Climatiques dans le Delta Intérieur du Niger » (P.R.E.VU.C.C)» et de « Renforcement de la résilience des groupements des femmes et de jeunes vulnérables face aux effets néfastes des changements climatiques dans les cercles de Djenné/Mopti et de Tominian /San » (ARA) 



























[bookmark: _Hlk152665372]Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme «Programme de Renforcement de la résilience des populations vulnérables face aux Changements Climatiques dans le Delta Intérieur du Niger (P.R.E.VU.C.C)», le Consortium Delta Intérieur du Niger (C-DIN) composé de l’ONG ADESA, ASFEM, AVPIP ET CERAD sous la coordination de l’UNESCO et de « Renforcement de la résilience des groupements des femmes et de jeunes vulnérables face aux effets néfastes des changements climatiques dans les cercles de Djenné/Mopti et de Tominian /San » (ARA) composé de ADESA, REFEDE et ASSAFED, le consortium a tenu un atelier de partage des résultats desdits projets le 30 Novembre 2023 dans la salle de conférence du Djenné.

L’atelier a vu la participation de :

· Préfet du Cercle de Djenné

· 05 Sous-Préfets du cercle de Djenné

· 05 Maires des différentes communes d’intervention

· 04 Services Techniques locales de Djenné

· 03 représentants de L’UNESCO

· 11 bénéficiaires 

· 07 Société civile ONG

· 02 Presses

· 01 Modérateur

[bookmark: _Hlk152668713]L'objectif général de l’atelier été de partager les résultats, des défis et les leçons apprises et de dégager  les recommandation de sortie du projet du projet « PREVUCC et ARA » mis en œuvre par le Consortium Delta Intérieur du Niger (C-DIN) dans les communes de Djenné, Dandougou-Fakala, Madiama, Derrari et Nema–Badenya-Kafo dans le cercle de Djenné et des communes de Ouan, Fangasso,  dans le cercle de Tominian. 

Il s’agira spécifiquement de :

· Faire l’état de mise en œuvre du projet ;

· Partager  des obstacles, des défis et des contraintes rencontrés lors de la mise en œuvre du projet ;

· Echanger sur la stratégie de pérennisation des acquis du projet ;

· Partager et discuter des leçons apprises ;

· Formuler les recommandations de sortie du projet ;



A l’issue des travaux de cet atelier, les forces, les facteurs de succès, les points faibles à renforcer, les stratégies de pérennisation des acquis du projet ont été dégagés etdes recommandations ont été formulées.







Tableau récapitulatif des travaux de l’atelier



		Projets/activités réalisées

		Points forts et facteurs de succès

		Points faibles à renforcer

		Quelles stratégies pour pérenniser les acquis

		Quelles autres activités complémentaires à réaliser



		8 Périmètres maraichers



		· Engagement des communautés dans la réalisation

· Mise à disposition de parcelles sécurisées (attestation de session de parcelle)

· La mise en place du comité de gestion

· Formation sur le bio compost

· Production de la fumure organique et de son application sur les cultures maraîchères

· Renfoncement de la cohésion sociale au niveau des villages

		· Activité inachevée (3 périmètres maraichers)



· Insuffisance des bassins de stockage d’eau à l’intérieur des périmètres maraichers 



· Insuffisance d’eau dans les périmètres qui sont fonctionnels (5 périmètres maraichers)



· Choix inefficace de l’entreprise pour exécution des travaux 

		· Achever les périmètres maraichers inachevés 

· Maintenir la dynamique de fonctionnalité des différentes comités de gestion. Il faut que le comité de gestion soit fonctionnel

· Assurer l’entretien périodique des infrastructures

· Prioriser les entreprises locales

		· Octroi des bacs hors sol pour la pisciculture à côté du périmètre maraicher





		6 Etangs piscicoles

		· Le choix des bénéficiaires

· Mise à disposition de parcelles sécurisées (attestation de session de parcelle)

· Implication des services techniques

· Mise en place d’un comité de gestion

· Disponibilité de l’eau en permanence

· L’accès facile à l’alimentation locale pour poisson



		· Insuffisance d’implication des  services  techniques dès le début du processus d’aménagement des étangs piscicoles 

· Absence d’infrastructures de  stockage d’eau au niveau des étangs piscicoles

· Choix de l’entreprise pour exécution des travaux

		· Assurer la fonctionnalité des  comités de gestion

· Accompagnement des services techniques de la pêche pour une meilleure maîtrise du processus d’exploitation correcte et de l’entretien des étangs

· Prioriser le choix des entreprises locales pour la réalisation des infrastructures.

		· Associer le maraichage et la plantation  sur le site pour la fertilisation du sol.

· Réaliser un château d’eau pour l’alimentation des étangs piscicoles.



		Installation des bacs hors sol

		· Le choix des bénéficiaires

· Mise en place d’un comité de gestion



		· Prise en charge l’alimentation des poissons durant le premier cycle 

· Manque formation des artisans locaux à la confection des bacs hors sol 

		· Il faut que le comité de gestion soit fonctionnel

· Assurer Entretien des bacs et suivi sanitaire des poissons par l’accompagnement des services de la pêche au niveau local.

· Assurer la disponibilité permanence en eau dans les bacs.

· Former artisans locaux pour entretien /confection des bacs hors sols



		· Réaliser des périmètres maraichers pour l’utilisation efficace des eaux de vidanges des bacs hors sols.

· Former les artisans locaux dans la confection et entretien des bacs hors sols



		Aménagement de 13 mares

		· Augmenter la durée de rétention de l’eau dans la mare

· Source d’abreuvement des animaux et de pisciculture

		· La planification des activités en fonction des réalités de terrain

· Manque de source d’approvisionnement en eau pour la disponibilité de l’eau en permanence

		Eviter de déverser les ordures dans les mares aménagées 

		Réaliser un forage équipé de château d’eau à côté des mares empoisonnées en vue de la disponibilité de l’eau.



		Réalisation de 2 adductions d’eau multi village

		· Renforcement de la cohésion entre les villages bénéficiaires

· Adhésion à l’idée de réalisation pour les villages bénéficiaires

· Implication de la population dans la réalisation des travaux

· Renforcement des capacités du comité de gestion (les rôles et responsabilités)

· Comité de gestion fonctionnel

· Disponibilité de fonds dans la caisse grâce à la vente de service d’eau



		· Insuffisance installations du système solaire

· Manque d’outils disponible pour le comité de gestion 

· Choix de l’entreprise pour exécution des travaux

· Insuffisance des bornes fontaines à Bangassi dans la commune de Madiama

		· Assurer l’entretien des ouvrages

· Assurer le paiement des services d’eau

· Assurer la fonctionnalité des comités de gestion tout en assumant leurs rôles et responsabilités.





		· Assurer l’extension du réseau avec la multiplication des bornes fontaines





		Renforcement des capacités

		· Participation massive

· Acquis des nouvelles connaissances 

· Implication des services techniques locaux

		· Non extension de la formation



		· Organiser des formations continues

		· Planifier et budgétiser les formations continues  des services techniques 



		Activités de conservation des eaux et des Sols/ Défense et Restauration des Sols (CES/DRS)

		· La sensibilisation

· L’accompagnement

· L’adoption des techniques enseignées par les paysans

· La mise à disposition des matériels aux paysans pour la réalisation des activités

· Diminution des déchets par leur transformation en compost 

· Formation des paysans sur les techniques de CES/DRS

		· Démarrage tardive dans la mise en œuvre des techniques par certains paysans par rapport au calendrier agricole 

· L’indisponibilité des pierres pour la réalisation des cordons pierreux

		· Assurer le suivi continu des acquis par le service technique d’agriculture au niveau local

		· Tenir compte des calendriers agricoles pour la réalisation des activités de CES/DRS.

· Faire le reboisement des sites 





























Recommandations : 

· Prioriser lors des sélections des avis d’appel, des entreprises locales disponibles et efficace pour la prestation, 

· Chercher d’autres financements pour achever les infrastructures inachevées : aménagement de la mare de Gagnan où le projet a été réorienté, 

· Rendre fonctionnel les périmètres maraichers de Djenné, Kouin et Konanina par équipement du forage en pompe solaire, 

· Renforcer le système d’irrigation du périmètre maraicher de Tacko,

· Augmenter le nombre de bassin de stockage d’eau dans le périmètre maraicher de Madiama, Kouin, Djenné et Konanina,

· Multiplier les bornes fontaines à Bangassi et Tatia-Nouna,

· Réaliser un forage équipé de château d’eau à côté de la mare aménagée de Promani permettant d’assurer la pisciculture en permanence dans la mare,

· Sécuriser la mare aménagée de Kessedougou par la réalisation de clôture en grillage,

· Equiper le forage en château d’eau au niveau de chaque étang piscicole (Djenné, Kouin, Tacko, Sirabougou-Bozo, Tombonkan et Siragourou),

· Former les comités de gestion (rôles et responsabilités) au niveau des étangs piscicoles,

· Aménager d’un étang piscicole et périmètre maraicher à Gagnan,

· Impliquer davantage les services techniques à toutes les étapes du projet, 

· Tenir compte des réserves du technicien pendant la conception.
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Association pour le Développement du Sahel



                                  ADESA

****************************************************

ADESA/PREVUCC/ARA



Atelier de partage des résultats des projets : 

1- «Programme de Renforcement de la résilience des populations vulnérables face aux Changements Climatiques dans le Delta Intérieur du Niger (P.R.E.VU.C.C) » ;

2- «Renforcement de la résilience des groupements des femmes et de jeunes vulnérables face aux effets néfastes des changements climatiques dans les cercles de Djenné et de Tominian » à Djenné.

LISTE DE PRESENCE 

		No

		Prénom - Nom

		Fonction

		Contact



		1. 

		Mamadou N’D. Diarra

		Préfet -Djenné

		76103977

76478823



		2. 

		Manthié Diarra

		Sous-Préfet Djenné

		71190805



		3. 

		Mamadou Diarra

		Sous-Préfet Kouakrou

		74041322



		4. 

		Brehima Kourouma

		Sous-Préfet Sofara

		73319820



		5. 

		Souleymane M Kamaté

		Sous-Préfet Konio

		76968606



		6. 

		Lassine Diallo

		Sous-Préfet Mougna

		90596908



		7. 

		Kalilou Sékéré

		Bénéficiaire

		75480511



		8. 

		Oumar Djenepo

		Bénéficiaire

		77831565



		9. 

		Batio Thera

		Bénéficiaire

		75348466



		10. 

		Mariam Fofana

		Bénéficiaire

		72300273



		11. 

		Titiane Traore

		Conseiller communal /Madiama

		79731864



		12. 

		Issa Pléa

		Bénéficiaire

		71181737



		13. 

		Koniba Coulibaly

		Bénéficiaire

		83913352



		14. 

		Seydou Tanapo

		Maire Nema Badenya Kafo

		76200747



		15. 

		Younouss Tangara

		Bénéficiaire

		91344757



		16. 

		Adja Segnon

		Bénéficiaire

		73121147



		17. 

		Salimata Diarra

		Bénéficiaire

		74351780



		18. 

		Hamadoun Bah

		Maire Djenné

		76143398



		19. 

		Youssouf Diarra

		Service local Hydraulique Djenné

		73493508



		20. 

		Samba Kone

		Service pêche Djenné

		79789463



		21. 

		Boubacar Nazim

		Service agriculture Djenné

		74487172



		22. 

		Bakary Satao

		Maire Dandougou Fakala

		75198301



		23. 

		Amadou B. Maiga

		Moderateur

		78505838



		24. 

		Oumar Dia

		Maire Fakala

		74481510



		25. 

		Dramane Coulibaly

		Maire Derari

		73121196



		26. 

		Pierre Togo

		UNESCO

		66867677



		27. 

		Bouba Toure

		UNESCO

		66756966



		28. 

		Mamadou Diakité

		UNESCO

		64401624



		29. 

		Marissana Diarra

		ADESA

		75111767



		30. 

		Hamidou Sissao

		CERAD

		79322110



		31. 

		Moussa C. O. Diarra

		Presse

		76143356



		32. 

		Fanta Dia

		Bénéficiaire

		75592690



		33. 

		Abraham Thera

		Sahel-Eco

		72759860



		34. 

		Fatoumata Kagnatao

		Bénéficiaire

		76143374



		35. 

		Djibril Keita

		AVPIP

		79314306



		36. 

		Oumar Coumare

		ASFEM

		76005253



		37. 

		Mahamadou Dolo

		WHH

		79103977



		38. 

		Karim Sidibé

		REFEDE

		76007447



		39. 

		

		

		



		40. 
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