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APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les
projets avec plus d'un récipiendaire, veuillez consulter vos co-récipiendaires avant de remplir le
formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Si vous avez des questions ou si vous
avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail a

gabriel.velasteguimoya@un.org.

Appuyer sur Next pour commencer

» Soumission du rapport

Type de rapport

Q Autre

Date de soumission du rapport
2025-06-15

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport

Djastam Honore Motangarti

Adresse e-mail de la personne soumettant le rapport

honore.motangarti.djastam@undp.org

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport
Appoline UWIMBABAZI
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Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? *

@ Oui

Non

Le Secrétariat PBF ou point focal aupres du Bureau du Coordonnateur Résident a-t-il revu le rapport? *

Vous devriez normalement veiller a ce que le Secrétariat du PBF ou le point focal du PBF aient ['opportunité de procéder a une révision
Oui

Non

@ Pas Applicable

» Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ? *

Oui @ Non
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Veuillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en ceuvre

") Asie et le Pacifique @ Afrique centrale et australe () Afrique de I'Est
~ ) Europe et Asie centrale () Global () Amérique Latine et Caraibes
) Moyen-Orient et Afrique du Nord () Afrique de I'Ouest

Pays de mise en ceuvre du projet

() Angola (") Burundi (] Gameraun

j ) République Centrafricaine @ Tchad N\ Congo, La République Democratique
\ Gabon \ Lesotho ’ Malawi

/ Rwanda / Sao Tome and Principe () Zimbabwe

P

) Autres, précisez

Autre, veuillez préciser

https://ee kobotoolbox.org/single/fFZac3Jo

Titre du projet

~

) 00129359: Appui & la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de I'Egalité et de I'Equité de genre au Tchad
) 00129236: Appui a une transition institutionnelle et politique inclusive et apaisée au Tchad

() 00129386: Consolidation de la paix et de la sécurité entre les communautés d'agriculteurs et d'éleveurs dans les
" provinces du Salamat, du Sila et du Ouaddai

) 00118693: Prévention et gestion des tensions intercommunautaires a travers un meilleur accés aux et gestion
rationnelle des ressources naturelles

00125642: Projet de prevention de la feminisation des modes operatoires des groupes extremistes au Tchad

@ 00131550: Secrétariat du Fonds des Nations Unies de Consolidation de la Paix au Tchad - Appui a la Coordination au
Suivi et a I'Evaluation du portefeuille

) 00134235: Renforcement des relations intergénérationnelles et interpartis pour une participation civique et politique
des jeunes dans un environnement sécurisé et de paix

) 00140048: Genre et paix : mobilisons-nous pour un processus de construction de la paix inclusif

00140258: Promouvoir la réconciliation nationale et la cohésion sociale a travers la mise en place des commissions
de paix et de réconciliation

00140518: Vers un environnement propice au Désarmement Démobilisation et Réintégration des membres des
mouvements politico-militaires au Tchad

) 00140530: PROJET D'APPUI A LA PROMOTION ET A LA PROTECTION DES DROITS DE L”HOMME AU TCHAD (PROJET
APPDH)

\ 00140852: Accompagnhement des groupements des femmes dans la gestion des conflits agro-pastoraux dans le
Logone Oriental et le Mandoul

00140963: Secrétariat du Fonds des Nations Unies de Consolidation de la Paix au Tchad - Appui a la Coordination au
Suivi et a I'Evaluation du portefeuille

) 00141053: Renforcement de la cohésion sociale entre les communautés hotes les retournés et les réfugiés dans les
provinces du Ouaddai Sila et Wadi-Fira

() Autre, Precisez
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Ecrivez le numéro MPTFO a 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparait dans le
document de projet.
EXEMPLE: 00129359: Appui & la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de I'Egalité et de I'Equité de genre au Tchad

Veuillez sélectionner la (les) région(s) géographique(s) dans laquelle (lesquelles) le projet est mis en
ceuvre.

Si le projet que vous recherchez n'apparait )pas dans la question suivante, veuillez vous assurer que vous avez sélectionné les bonnes
régions. Un nombre limité de projets transfrontaliers couvre plusieurs régions f’eograph/ques Par exemple, un projet transfrontalier

entre le Niger et le Tchad couvre a la fois I'Afrique de I'Ouest et IAfrique centrale et australe
Asie et le Pacifique Afrique centrale et australe Afrique de I'Est
Europe et Asie centrale Global Amérique Latine et Caraibes
Moyen-Orient et Afrique du Nord Afrique de I'Ouest

Veuillez sélectionner le titre du projet pour lequel vous soumettez le rapport

Ecrivez les numéros MPTFO a 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparait dans le
document de projet.
EXEMPLE: 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontaliére entre le Mali et le Burkina-Faso"

Veuillez sélectionner les pays ou ce projet est mis en ceuvre

Autre, veuillez préciser

Date de début du projet (Date du premier décaissement)
2021-04-21

Date de fin du projet
2025-03-31

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ? *
O QOUI, extension avec colt

@ QOUI, extension sans co(t

Q OUI, extensions avec et sans co(t

O NON, pas d'extensions
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Ce projet demandera-t-il une prolongation ?

(\ ) OUI, extension avec co(t
/

(") OU, extension sans codt

\ \/» OUI, extensions avec et sans colt

@ NON, pas d'extensions

Ce projet soumettra-t-il une demande de transfert de fonds (FTR) au cours des six prochains mois ?

() Oui
N7

@ Non

Dans l'affirmative, vers quel mois prévoyez-vous présenter la demande ?

Janvier Février Mars
Avril Mai Juin
Juillet Aot Septembre
Octobre Novembre Décembre
La date de fin du projet actuel est-elle dans 6 mois ? *
() Oui
@ Non
Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? *

() Oui

_/
@ Non

Si oui, veuillez sélectionner lequel

Fonds Fiduciare National

Fonds Fiduciare Régional

Récipiendaire

L'agende coordinatrice est-elle une agence de 'ONU ou une entité non onusienne ?

@ Entité de I'ONU

() Entité non ONU

N
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Veuillez sélectionner l'agence coordinatrice i
/v/ PNUD : Programme des Nations unies pour le développement

\; OIM : Organisation internationale pour les migrations r/ UNICEF : Fonds des Nations Unies pour I'enfance

(\\ BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de 'homme

/\ UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour 'égalité des sexes et I'autonomisation des femmes

UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés

'\> UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population t:\ FAO : Organisation pour 'alimentation et l'agriculture

@ PAM : Programme alimentaire mondial

(/\/ UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains

UNESCO : Organisation des Nations Unies pour 'éducation, la science et la culture

/; PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement (// OIT : Organisation internationale du travail

\ ) OMS: Organisation mondiale de la santé /J OPS/OMS

/ / FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies

k/ UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime

/:, UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets

(: ) ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel

/j ITC: Centre du commerce international f:\l Département des opérations de paix de I'ONU

\i Autre, Precisez

*

Autre, veuillez préciser
Y a-t-il d'autres récipiendaires pour ce projet ? *
@ Aucun autre récipiendaires

\ 444 /\ Oui, Autres récipiendaires de I'ONU uniquement

") Oui, Autres récipiendaires non 'ONU uniquement

/1 Oui, Autres récipiendaires de L'ONU et non-ONU

6 sur 66 06/07/2025, 21:07



PBF June 2025 Project Progress Report https://ee kobotoolbox.org/single/fFZac3Jo

7 sur 66

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies :
Vous pouvez sélectionner plusieurs

PNUD : Programme des Nations unies pour le développement

OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance

BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de 'homme

UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour I'égalité des sexes et I'autonomisation des femmes

UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés

UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture

PAM : Programme alimentaire mondial

UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains

UNESCO : Organisation des Nations Unies pour I'éducation, la science et la culture

PNUE : Programme des Nations Unies pour I'environnement OIT : Organisation internationale du travail

OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS

FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies

UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime

UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets

ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel

ITC: Centre du commerce international Département des opérations de paix de I'ONU

Autre, Precisez

*

Autre, veuillez préciser
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Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires non-ONU
ACTED Action Aid UK AAITG (ActionAid the Gambia)
AEDE African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD)

Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)

American Friends Service Committee (AFSC) Avocats Sans Frontieres

Avocats Sans Frontieres Belgium Avocats sans frontiéres Canada Ayuda en Accion

BIRN - Balkan Investigative Reporting Network BIOM -Youth Ecological Movemen

CARE International UK Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF

Christian Aid Ireland COIPRODEN Concern Worldwide
Conexion Guatemala COOPI - Cooperazione Internazionale CORD Burundi
CORDAID Corporacion Sisma Mujer CRS - Catholic Relief Services
DanChurchAid EQUITAS Fund for Congolese Women
Fundacion Estudios Superior (FESU) Fundacién Mi Sangre (FMS)

Fundacién Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH) Fundacién para la Libertad de Prensa (FLIP)
Geneva Centre for Security Sector Governance (DCAF) HELVETAS Swiss Intercooperation

Humanity & Inclusion (HI) ICT] (International Center for Transitional Justice)

Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD) Integrity Watch

International Alert International Rescue Committee Interpeace

Kvinna till Kvinna Foundation Life and Peace Institute (LPI)

MDG-EISA - Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar

Mercy Corps MLAL - ProgettoMondo MSIS-TATAO

NIMD (Netherlands Institute for Multiparty Democracy) Norwegian Refugee Council (NRC)
Nile Sustainable Development Organization - NSDO OIKOS

ONG Adkoul - ONG Adkoul ONG AZHAR OXFAM

Peace Direct Plan International PNG UN Country Fund
Red de Instituciones por los Derechos de la Nifiez ROI - Roza Otunbayeva Initiati

Saferworld Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM)

Save the Children Search for Common Ground (SFCG)

SIHA (Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa) SismaMujer

SOS Sahel Sudan Stichting Impunity Watch Tearfund

The Carter Center, Inc. Trocaire War Child

War Childhood Museum (WCM) World Vision International World Vision Myanmar
ZOA blank_placeholder Autre, Precisez

06/07/2025, 21:07



PBF June 2025 Project Progress Report https://ee.kobotoolbox.org/single/fFZac3Jo

Autre, veuillez préciser

Partenaires de mise en oeuvre

A combien de partenaires de mise en ceuvre le projet a-t-il transféré de I'argent depuis le début du
projet?
0

A combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transféré de I'argent durant

I'année civile en cours (pour les rapports de juin: janvier a-juin ; pour les rapports de novembre:
janvier a-décembre (prévu) ; pour les rapports finaux: durée totale du projet) ?
0

Rapportage financier

» Taux d'Implementation par récipiendaire

Veuillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués a chaque organisation récipiendaire

Veuillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré a ce jour et I'estimation des
dépenses par récipiendaire.

Veuillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent étre saisies en Dollars US.

Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, méme s'il s'agit de différents
bureaux pays. Vous aurez l'occasion de partager un budget plus détaillée dans la prochaine section.

Récipiendaire "Budget total Transferts a "Dépenses a Taux de mise
du projet ce jour ce jour en ceuvre en
(en full US $) (en full US $) (en full US $) pourcentage
Veuillez indiquer le Veuillez indiquer le Veuillez indiquer le du budget
budget total tel qu'il montant total transféré a | montant approximatif
figure dans le document | chaque bénéficiaire a ce | dépensé a ce jour en total
e projet en dollars US. Jour en dollars US dollars US
(calculé
automatiquement)
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PAM :
Programme
alimentaire
mondial

1482214

1482214

1348899

91.01%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%
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* * *
%
* * *
%
* * *
%
* * *
%
TOTAL 1482214 1482214 1348899 91.01%

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs

saisies dans la matrice ci-dessus, est de 91.01%. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ?

) Correct @ Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez indiquer le taux d'exécution approximatif en %.

90

» Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel pourcentage (%) du budgetcontribue a I'égalité des sexes ou l'autonomisation des
femmes (GEWE) tel que mentionné dans le document du projet?

20

Le montant du budget contribuant a I'égalité des sexes et a l'autonomisation des femmes (GEWE) sur
la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de $US 296442.8. Pouvez-
vous confirmer que ce montant est correct ?

) Correct @ Incorrect

Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer le montant du budget alloué a GEWE en dollars US.

292607.00

. e ; S0 Tz iz . ; : *
Le montant dépensé a ce contribuant a I'égalité des sexes ou I'autonomisation des femmes est de

$US 269779.8. Ce montant est-il correct ?

" Correct @ Incorrect
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Si c'est incorrect, veuillez écrire le montant dépensé a ce jour pour GEWE en dollars US

204825.00

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DEPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES.
Les modéles de budget sont disponibles ici

Rapport_financier_projet_secretariat_15_juin_2025-20_7_20.xIsx .t,

Marqueurs de projet

Veuillez sélectionner le marqueur de genre associé a ce projet.

@ Score 1 pour les projets qui contribuent d'une maniére ou d'une autre a I'égalité des sexes, mais pas de facon
significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).

Score 2 pour les projets dont I'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget
total du projet a GEWE.

Score 3 pour les projets dont I'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget
total du projet a I'égalité des sexes et a I'autonomisation des femmes (GEWE

Veuillez sélectionner le marqueur de risque associé a ce projet.

@ Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats

Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veuillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé a ce projet

(1.1) Réforme du secteur de la sécurité
(1.2) Etat de droit
) (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
(1.4) Dialogue politique
(2.1) Réconciliation nationale
(2.2) Gouvernance démocratique
(2.3) Prévention/gestion des conflits
(3.1) Emploi
(3.2) Acces équitable aux services sociaux
(4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de I'Etat
(4.2) Extension de l'autorité de I'Etat/administration locale

@ (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)
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Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenétres prioritaires du PBF?

Vous pouvez sélectionner plusieurs

Initiative de promotion du genre
Initiative de promotion de la jeunesse
Transition entre différentes configurations de 'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)

Projet transfrontalier ou régional

Aucune

Comité de pilotage et Inteactions acec le gouvernement

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet?

@ Oui

Non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6

derniers mois

Veuillez limiter votre réponse a 3000 caracteres

Aucune réunion du comité de pilotage n‘a eu lieu au cours des six derniers mois. Ceci fait suite aux changements
politiques et stratégiques liés aux élections législatives et présidentielles de I'année derniére. Ces changements
impliquent un remaniement du gouvernement et la mise en place du Médiateur de la République, une institution de
haut niveau chargée de toutes les questions relatives a la consolidation de la paix au Tchad. Compte tenu du
mandat du Bureau du Médiateur de la République, le dernier comité de pilotage a recommandé de modifier le
décret portant création du Comité de pilotage (COPIL) des projets de consolidation de la paix afin d'intégrer cette
nouvelle institution et de lui permettre de jouer son rdle central dans la consolidation de la paix. Le COPIL a
également recommandé le transfert d'un certain nombre de responsabilités du ministére du Plan (coprésident du
Comité de pilotage) a I'institution du Bureau du Médiateur de la République (IBMR). Ce processus a pris du temps. Le
nouveau décret du Comité de pilotage intégrant tous ces changements est en cours de révision et devrait étre publié
dans les prochains jours afin de relancer le Comité de pilotage sous le leadership de I'IBMR.

Toutefois, depuis la mise en place du Comité de pilotage (CoPil), trois réunions ont été organisées. Les deux
premiéres se sont tenues respectivement les 16 juin et 3 juillet 2023, et la troisieme le 4 septembre 2024. Cette
derniére a été coprésidée par la Ministre déléguée du ministére des Finances, du Budget, de I'Economie et du Plan,
ainsi que par le Coordonnateur résident du Systéme des Nations Unies au Tchad autour de la demande de
renouvellement de I'éligibilité du Tchad au fonds de consolidation de la paix pour la période 2025-2029
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Veuillez fournir une bréve description des interactions du projet auprés du gouvernement. Merci de
préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi.

Veuillez limiter votre réponse a 3000 caracteres

L'interaction du projet s'est établie aux niveaux régional et sous-régional a travers des projets transfrontaliers dont
le gouvernement tchadien était partenaire et/ou leader (Projet Jeunes Tisserands et Projet de promotion des OSC
dans la BLT). En particulier, I'interaction avec le gouvernement s'est établie principalement au niveau national par
I'intermédiaire du comité de pilotage et de son secrétariat, lors de I'exercice d'évaluation du portefeuille et de la
mise a jour de I'analyse des conflits, lors du processus de préparation de la nouvelle demande d'éligibilité ainsi que
de I'exercice de priorisation pour la période 2025-2029. Ceci aux niveaux tant technique et politique. .

En octobre 2024, la mission de haut niveau des donateurs du PBF au Tchad a démontré I'’engagement du projet
aupreés du gouvernement au niveau politique. Cela a permis une approche participative dans la préparation et le
déroulement de cette visite et a conduit a son succés.

Cette collaboration a permis de valoriser les investissements du PBF, tout en renfor¢ant la complémentarité avec
d'autres initiatives de consolidation de la paix appuyées par des partenaires techniques et financiers (bilatéraux et
multilatéraux) ainsi que les Institutions financiéres Internationales (IFis) tels que la Banque mondiale, IMF, BAD,
entre autres.

En outre, le secrétariat du PBF collabore étroitement avec le ministére en charge de la planification, qui assure la
présidence du comité de pilotage des initiatives du PBF, ainsi qu’avec I'Institution du Bureau du Médiateur de la
République (IBMR), institution de référence en matiére de consolidation de la paix, de cohésion sociale et de
réconciliation. Cette coordination s'étend également au ministére des Affaires étrangéres chargé de la coopération
internationale, au ministére de 'Administration du territoire, ainsi qu‘a d'autres ministéres sectoriels et structures
étatiques engagés dans les domaines liés a la paix. Dans le cadre de ce projet, le secrétariat du PBF a mis en place un
cadre technique conjoint de coordination des projets de consolidation de la paix. La premiére réunion a eu lieu le 12
mars 2025, sous le leadership de I'IlBMR et sera maintenue a une fréquence de trois mois. Ce cadre est composé de
I'équipe de I'IBMR, du ministére du Plan, du ministére des Affaires Etrangéres et de I'équipe de consolidation de la
paix du Bureau du Coordonnateur résident du SNU.

Sur le plan opérationnel et technique, I'équipe du projet collabore avec les agences récipiendaires des financements
du PBF, en coordination avec les points focaux des ministéres concernés et le BMR. Cette collaboration vise a
identifier les priorités, renforcer la cohérence et assurer une synergie efficace entre les différents projets de
consolidation de la paix mis en ceuvre au Tchad.

Partie | : AVANCEMENT GLOBAL DU PROJET

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

« Evitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutét que les intentions du projet.
Soyez aussi concret que possible. Evitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.

Veillez a ce que l'analyse et I'évaluation des progres du projet tiennent compte des spécificités du
sexe et de I'age.

Dans le tableau de résultats, soyez concis: vous avez 3000 caracteres, incluant les espaces pour
VOS réponses.
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Veuillez évaluer 'état d'avancement de la mise en ceuvre des éléments suivant

Contractualisation des partenaires

/- s 7 . z
(\D Ne pas commence Commencé Partiellement commencé

Q Complété @ Pas Applicable

O
()

Recrutement d'équipe

Q Ne pas commencé Commencé () Partiellement commencé

@ Complété

Collection de lignes de base

Pas Applicable

OO

Q Ne pas commencé Q Commencé Q Partiellement commencé

@ Complété

|dentification des bénéficiaires

Pas Applicable

O

/- s 7 . z
(\D Ne pas commence Commencé Partiellement commencé

Q Complété @ Pas Applicable

O
()
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Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative a I'état global de mise en ceuvre du
projet en termes de cycle de mise en ceuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été
achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)

Veuillez limiter votre réponse a 3000 caractéres

L'équipe du secrétariat PBF est au complet avec des capacités pour remplir son roéle d'appui aux organismes
récipiendaires, aux organisations de la société civile-partenaires de mise en ccuvre et au gouvernement dans le
processus de mise en ceuvre, de suivi, d'évaluation, et de communication des initiatives de consolidation de la paix,
dans la mobilisation des investissements PBF et I'équipe a ainsi entretenu de bonnes relations avec les différents
partenaires. Aprés deux échecs de recrutement de la personne en charge de la communication, un nouveau VNU
national chargé de communication a été recruté et a rejoint I'équipe le 18 mars 2025.

L'avancement global du projet a été marqué par:

- Des échanges stratégiques et techniques ont été menés avec I'Equipe Pays des Nations Unies (UNCT), I'Equipe de
Gestion des Programmes (PMT) et le Comité de pilotage pour faire le point sur I'avancement du portefeuille de
consolidation de la paix, valider les projets en cours, actualiser I'analyse des conflits, préparer la demande de
rééligibilité du Tchad au Fonds pour la Consolidation de la Paix (PBF) pour 2025-2029, et mettre en ccuvre les
recommandations de I'évaluation du portefeuille de 2023.

- Lanalyse actualisée des conflits, fruit d'un processus consultatif incluant le gouvernement, les OSC, les partenaires
techniques et financiers et les agences onusiennes, a permis d'identifier les causes structurelles des conflits et de
définir trois domaines prioritaires pour le nouveau cycle.

- Le Comité de pilotage (COPIL-PBF) s’est réuni trois fois pour suivre les progrés du portefeuille, valider les projets
2023-2024, examiner les résultats de I'évaluation 2023, et approuver les priorités du cycle 2025-2029. La demande
officielle de rééligibilité du Tchad, soumise par le COPIL, a été approuvée par le Secrétaire général des Nations Unies
le 10 janvier 2025.

- Des missions de suivi et d’'évaluation sur le terrain ont été régulierement organisées pour accompagner la mise en
ceuvre des initiatives financées par le PBF.

- Une mission de haut niveau des donateurs du PBF qui a été conduite par Mme Elizabeth Spehar, Sous-Secrétaire
Générale en charge du PBSO du 20 au 25 octobre 2024 au Tchad.

- Dans le cadre du nouveau projet d’appui au Secrétariat du PBF, qui a été soumis par le PNUD, I'équipe du
Secrétariat du PBF, en collaboration avec le Bureau du Coordonnateur résident (RCO), a conduit les préparatifs en
vue du transfert de la gestion du Secrétariat du PAM vers le PNUD. Ce transfert est effectif depuis le 1er avril 2025,
date a laquelle le Secrétariat est désormais placé sous I'administration du PNUD pour le reste de I'équipe hormis le
coordinateur dont le processus de recrutement se poursuit. Lensemble du personnel du projet a été transféré au
PNUD, en conservant le méme type de contrat.

Décrire les principaux progres réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin:
janvier-juin; pour les rapports de novembre: janvier-décembre (prévu); pour les rapports finaux:
durée totale du projet). Priére de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet
commence a faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques
pour les progres (quantitatifs et qualitatifs) et expliguez comment cela a un impact sur le contexte
politique et de consolidation de la paix.

Le projet est-il sur la bonne voie pour que les produit soient achevés dans les délais prévus, comme
indiqué dans le plan de travail ?

@ Oui

Non
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Si non, veuillez fournir une explication

Veuillez limiter votre réponse a 6000 caracteres
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Résumé de progres

Veuillez limiter votre réponse a 6000 caracteres

L'équipe du secrétariat est composée de quatre personnes. Il s'agit de la coordinatrice du secrétariat, d'un chargé de
suivi et d'évaluation, d'une assistante chargée de I'administration et des finances, puis deux chauffeurs et le chargé
de communication. Une partie de I'équipe est en place au début du projet et tandis les autres ont commencé en
milieu de mise en ceuvre du projet. Un nouveau chargé de communication a pris fonction le 18 mars 2025. Cela a
permis de renforcer I'impact des investissements PBF au Tchad et la synergie d'action avec les autres programmes
de consolidation de la paix.

Le projet a permis au secrétariat PBF de jouer pleinement son réle en assurant un accompagnement stratégique et
technique constant aux agences pour la mise en ceuvre efficace des projets. Il a également favorisé la mobilisation
de nouveaux financements PBF et le renforcement des partenariats avec les partenaires techniques et financiers. Le
secrétariat a élaboré son Plan de travail annuel (PTA), ainsi que divers outils et une stratégie de suivi-évaluation.

En termes de coordination et de suivi-évaluation, le secrétariat a organisé trois réunions de coordination avec les
partenaires afin de faire le point sur I'avancement des projets individuels, d'échanger sur la visite des bailleurs de
fonds du PBF au Tchad, et de discuter des recommandations issues de I'évaluation du portefeuille PBF. En
complément, plusieurs réunions en téte-a-téte ont été tenues pour faire le point sur I'état d'avancement des projets
et identifier les défis liés a chacun d’eux. Tirant les le¢ons des réunions de coordination, la SPBF a pris l'initiative de
renforcer son approche en mettant en place un nouveau cadre de coordination technique, intégré a la stratégie de
suivi-évaluation.

Linstabilité gouvernementale a entrainé I'annulation du premier décret de création du comité de pilotage (COPIL)
des projets de consolidation de la paix. Un nouveau décret, adapté au contexte post-Dialogue National Inclusif et
Souverain, a été signé le 4 avril 2023. Trois réunions du COPIL ont eu lieu entre juin 2023 et septembre 2024,
aboutissant a I'approbation de plusieurs projets, a la validation des priorités pour 2025-2029, a la Stratégie Nationale
de Cohésion Sociale (SNCS) et a la préparation de la demande de rééligibilité du Tchad. Le COPIL a aussi recommandé
de modifier le décret actuel pour renforcer le rdle de I'IBMR. Par ailleurs, les 12 projets actifs ont vu leurs comités
techniques redynamisés, avec des réunions réguliéres et des missions de suivi conjointes avec les représentants
gouvernementaux.

Concernant les missions de suivi, le secrétariat a accompagné plus de quinze (15) missions, dont deux a caractére
transfrontalier, ainsi que diverses réunions des comités techniques de suivi et de lancement de nouveaux projets.
Par ailleurs, dans le cadre de la préparation de la visite de haut niveau des bailleurs de fonds, deux missions
conjointes ont été menées respectivement a I'Est et dans la région du Lac, avec la participation des autorités et des
acteurs locaux. Cela a contribué au succes de ladite visite et a renforcé I'appropriation des initiatives par les parties
prenantes locales.

Le secrétariat a apporté son appui aux exercices d'évaluation de dix projets individuels, notamment : le projet
d’Appui a la participation citoyenne, le projet Féminisation, le projet Transition, le projet Jeunes Tisserands de la
Paix, le projet Eleveurs-Agriculteurs, le projet Ngla-Ha, le projet Habiliter les jeunes vulnérables, le projet de
Prévention et gestion rationnelle des ressources naturelles a I'Est, le projet OPEG, ainsi que le projet Genre et Paix.
Cet appui a été un facteur clé dans I'amélioration de la qualité des rapports d'évaluation finaux. Le secrétariat a
également apporté son appui a I'évaluation a mi-parcours de la stratégie PBF 2020-2024 ainsi qu‘a I'évaluation du
portefeuille réalisée en 2023, dont le rapport final est disponible depuis janvier 2024. Ce document a servi de base a
l'analyse des conflits et a la redéfinition des orientations stratégiques du secrétariat du PBF.

Sur le plan stratégique, le secrétariat du PBF a assuré un accompagnement complet du processus de demande de
rééligibilité du Tchad au fonds pour la période 2025-2029. Il a également contribué a I'élaboration de la SNCS, des
stratégies de suivi-évaluation du Plan national de développement (PND) et du cadre de coopération des Nations
Unies (UNSDCF).

Par ailleurs, il a appuyé avec succés la mission de haut niveau des donateurs du PBF, conduite par la Sous-secrétaire
générale Elizabeth Spehar, et facilité des rencontres bilatérales avec les partenaires techniques et financiers,
renforcant ainsi la synergie, la complémentarité et I'effet catalytique des initiatives soutenues par le fonds.

Le secrétariat du PBF a coordonné avec succés les éditions 2022, 2023 et 2024 de la Journée internationale de la Paix,
mobilisant plus de 1 000 participants par événement. Ces célébrations, organisées sur une semaine, ont renforcé la
culture de la paix et la cohésion nationale au Tchad, tout en valorisant I'impact du Fonds PBF a travers des actions
de sensibilisation et de visibilité.

1 & carrétariat dil PRF a renfarcéd lec ranaritéc de enn Aniiine orice A dec farmatinne techninniec cnir le climat la naiy
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la sécurité, I'analyse des confllts et les procédures financiéeres. Ces efforts ont amélioré l'efficacité de I'équipe et son
appui technique aux partenaires. En complément, une formation a été organisée pour les agences et OSC
bénéficiaires sur I'analyse des dynamiques de conflits, renforcant leur capacité a intégrer le contexte dans leurs
interventions.

En termes de mobilisation des fonds, le secrétariat a soutenu I'équipe pays et les OSC a mobiliser onze (11)
financements entre fin 2021 a début 2025 dont trois de l'initiative GYPI (2022 et 2023).

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la maniére dont I'égalité entre les sexes et I'autonomisation
des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de
ce résultat

Veuillez limiter votre réponse a 3000 caractéres

Toutes les interventions organisées dans le cadre de cette initiative PBF sont sensibles au genre et a I'age et les
personnes vivant avec handicap étaient représentées dans les événements mentionnés

Le projet est-il en cours de mise en ceuvre depuis 1+ an ?

@ Oui

Non

POUR LES PROJETS DE 1+ AN EN COURS DE MISE EN (EUVRE UNIQUEMENT :

Le projet démontre-t-il des résultats en matiere de consolidation de la paix (au niveau des résultats du
projet) ?

Au niveau des résultats de la consolidation de la paix, y-a-t-il des résultats obtenus au niveau sociétal ou structurel, y compris des
changements dattitudes, de comportements ou d'institutions.

@ Oui

Non
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Dans l'affirmative, veuillez fournir des exemples de résultats concrets en matiére de consolidation de

la paix

Veuillez limiter votre réponse a 6000 caracteres

Le projet dont son objectif est d’assurer l'efficacité de la gouvernance du portefeuille du Fonds des Nations Unies
pour la Consolidation de la Paix au Tchad assure effectivement la coordination, le suivi et I'évaluation des projets,
ainsi que la communication et la visibilité de I'impact des programmes de consolidation de la paix au Tchad.

Le Comité de Pilotage des projets de consolidation de la paix (COPIL-PBF) mis en place s’est tenu trois fois dont la
troisieme rencontre en septembre 2024. Ceci justifie le role stratégique du COPIL-PBF dans la coordination et suivi
du portefeuille en vue de renforcer la complémentarité des interventions financées par le PBF et celles des autres
bailleurs ainsi que la cohérence avec les priorités nationales en matiére de consolidation de la paix et de la cohésion
sociale.

L'analyse des dynamiques de conflits menée au début de 'année 2024, a travers une approche participative, a
permis d'identifier trois axes stratégiques prioritaires. Elle a abouti a I'élaboration d'un document stratégique solide,
servant de base aux futures initiatives de consolidation de la paix, en adéquation avec le contexte actuel.

Gréace a une coordination efficace et a un appui soutenu du secrétariat du PBF, plusieurs structures étatiques clés
dans le processus de consolidation de la paix ont été mises en place et renforcées sur le plan institutionnel. Il s'agit
notamment de la Commission DDR, des Commissions nationale et provinciales de la paix, de I'OPEG, ainsi que de la
Commission nationale des droits de 'homme.

Le secrétariat du PBF, en étroite collaboration avec I'équipe de consolidation de la paix du Bureau du Coordonnateur
résident, apporte un appui technique et matériel constant aux initiatives gouvernementales en matiére de cohésion
sociale, ainsi qu‘a la mise en ceuvre des agendas de paix et de sécurité. Cet appui se manifeste notamment a travers
la contribution a I'élaboration de la stratégie nationale de cohésion sociale, de la stratégie nationale pour la
jeunesse (Jeunesse, Paix et Sécurité), du plan de mise en ceuvre du PAN-1325, ainsi qu‘a diverses initiatives portées
par I'Institution du Bureau du Médiateur de la République.

Selon le sondage de satisfaction mené par le secrétariat du PBF pour évaluer sa performance, 85 % des organisations
interrogées se déclarent satisfaites de son appui en matiére de suivi et évaluation du portefeuille. Par ailleurs, 93 %
expriment leur satisfaction quant a la coordination générale du portefeuille PBF au Tchad. Enfin, 78 % des
répondants se disent satisfaits de I'appui technique fourni par le secrétariat.

Dans l'affirmative, veuillez fournir des sources ou des références (y compris des liens) comme preuve
des résultats de la consolidation de la paix, ou les soumettre en piéces jointes supplémentaires.

Les donnéef/orobantes peuvent étre quantitatives ou qualitatives, mais elles doivent démontrer les progres réalisés par rapport aux
indicateurs de résultats du cadre de resultats du projet. Il peut s'agir d'enquétes sur le projet (comme des sondages de perception), de
rapports de surveillance, de documents gouvernementaux ou d'autres productions de connaissances qui ont été élaborés dans le cadre
du projet.

File attachment

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Partie II: Progrés par Résultat du projet

20 sur 66 06/07/2025, 21:07



PBF June 2025 Project Progress Report https://ee kobotoolbox.org/single/fFZac3Jo

Combien de RESULTATS ce projet a-t-il ? *
1 3 4 5 Plusde 5

Veuillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se
trouve dans le document du projet.

Résultat 1

La coordination, le suivi et évaluation, le rapportage et la communication des résultats du portefeuille du PBF sont
assurés par le Secrétariat PBF pour permettre une meilleure connaissance des interventions de consolidation de la
paix

Résultat 2

Les mécanismes de gouvernance du PBF (COPIL et RCO) au Tchad sont appuyés dans leur rdle d'orientation
stratégique en matiére de consolidation de la paix et d'endossement des projets PBF et de suivi et évaluation du
portefeuille PBF

Résultat 3

Résultat 4

Résultat 5

Résultat 6

Résultat 7

Résultat 8

Résultats Additionnels

Si le projet a plus de 8 résultats, veuillez énumérer les résultats restants ici.

EVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS

L O
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En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou a toute
maodification, fournissez une mise a jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du Résultat1
dans le tableau ci-dessous

¢ S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le par "N/A" et
fournissez toute explication.
e Fournissez des données ventilées par sexe et par age. (500 caractéres maximum par entrée)
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» Résultat 1: La coordination, le suivi et évaluation, le rapportage et la communication des

résultats du portefeuille du PBF sont assurés par le Secrétariat PBF pour permettre une meilleure

connaissance des interventions de consolidation de la paix

)
C
1

Indicateu
rs

Base de
donnée

Cible de
fin de
projet

Progrés
de
l'indicate
ur pour
la
période
de
référence

Progrés
de
l'indicate
ur depuis
le début
du projet

Raisons
pour les
retards
ou
changem
ents (s'il
y en a)

Perception des
principales
parties
prenantes sur
l'efficacité du
Secrétariat du
PBF dans
I'exécution de
son mandat de
coordination
(désagrégé par
sexe et age)

30%

70%

93%

93%

Existence d'un
mécanisme
efficace de
coordination et
de Suivi et
Evaluation du
portefeuille PBF
et des impacts
de
consolidation
de la paix mis a
jour
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1. Rapports 60% 70% 95% 95%
3 narratifs et
financiers pour
tous les projets
financés par le
PBF soumis a
temps selon le
calendrier de
rapport établi

Combien de produits sont définis sous le résultat 1?

1 2 4 5 Plus de 5

Veuillez lister tous les produits pour le résultat 1.

Produit 1.1

Le Secrétariat du PBF est opérationnel

Produit 1.2

La coordination du portefeuille PBF et la communication sur le fonds et la consolidation de la paix au Tchad sont
efficaces et facilitent I'atteinte des résultats stratégiques des interventions financées par le PBF

Produit 1.3

Le suivi et évaluation du portefeuille du PBF est assuré par le secrétariat pour atteindre des résultats stratégiques
du PBF

Produit 1.4

Produit 1.5
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Autres Produits

Si le résultat 1 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.
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Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise a jour sur les
progres réalisés par rapport a tous les indicateurs de produit.

» Produit 1.1: Le Secrétariat du PBF est opérationnel

1.
1

Indicateur
S

Décrivez
l'indicateur

Indicateur
de base
Indiquez la valeur

de base de
l'indicateur

Cible de

fin de

projet

Indiquez la valeur
cible de

l'indicateur a la fin
du projet

Progrés

des
I'indicateu

rs pour la
période

de

référence
Indiquez la valeur
actuelle de

l'indicateur pour la
période de rapport

Progrés
de
l'indicateu
r depuis le
début du
projet

Indiquez la valeur
actuelle de
l'indicateur,
cummulatif depuis
le debut du projet

retards ou
changeme

Expliquez les
raisons pour des
deviations ou

changements a

Secrétariat PBF
en place avec
une équipe
compléte de
différents
experts
(Coordination,
suivi-
évaluation,
communication
et
administration
financiére)

Nombre de
projets de
consolidation
de la paix actifs
dont les
responsable et
partenaires
d’exécutions
sont encadrés
conformément
aux directives
des projets PBF

17

18

18
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» Produit 1.2: La coordination du portefeuille PBF et la communication sur le fonds et la
consolidation de la paix au Tchad sont efficaces et facilitent I'atteinte des résultats stratégiques
des interventions financées par le PBF

PBF a
augmenté

1. Indicateur Indicateur Cible de Progrés Progres Raisons
2 S de base fin de des de pour les
Décrivez Indiquez la valeur | projet I'indicateu I'indicateu retards ou
l'indicateur de base de ) .
l'indicateur /ng;/qgez la valeur | rs pour la r depuis le changeme
ciole de
l'indicateur & la fin | période début du nts (s'il'y
du projet .
de projet en a)
référence Indiquez la valeur | Expliquez les
) actuelle de raisons pour des
Indiquez la valeur | l'indicateur, deviations ou
actuelle de cummulatif depuis | autre
l'indicateur pour la | le debut du projet | changements a
période de rapport l'indicateur
1. Nombre de 2 12 8 8 Les reunions
2. rencontres de mensuelles ont
1 coordination et demarré au
de session de mois d'avril
travail 2023 et deux
(Participants reunions en
désagrégés par Fervier et mars
sexe) 2024
1. Le nombre des 1 4 2 2 HI (a bénéficié
2. OSC partenaires du financement
2 directs du fonds cette année

pour la
deuxiéme fois)
et COOPI HI (a
bénéficié du
financement
cette année
pour la
deuxiéme fois)
et COOPI
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Nombre de
personnes
fréquentant les
réseaux
sociaux, les
plateformes et
des
événements de
sensibilisation
et
d'information
initiés dans le
cadre des
projets du
portefeuille
pour
promouvoir le
travail du PBF

Moins de 500

+50,000

+1,500

+1,500

Linstabilité au
poste de
communication
du SPBF qui
devait s‘occuper
uniquement
des réseaux
sociaux

Niveau
d'intégration/
participation
des jeunes et
des femmes
aux projets de
consolidation
de la paix

20%

50%

74%

74%

Selon I' enquete
de perception
en decembre
2024

% du budget
GEWE des
projets
approuvés au
Tchad

30%

40%

44,15%

44,15%
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» Produit 1.3: Le suivi et évaluation du portefeuille du PBF est assuré par le secrétariat pour
atteindre des résultats stratégiques du PBF

spécifique du
secrétariat PBF

1. Indicateur Indicateur Cible de Progres Progres Raisons
3 S de base fin de des de pour les
Décrivez Indiquez la valeur | projet I'indicateu I'indicateu retards ou
l'indicateur de base de ) .
l'indicateur /ngllqgez la valeur | rs pour la r depuis le changeme
ciole ae L. , .
l'indicateur 4 la fin | période début du nts (s'il'y
du projet .
de projet en a)
référence Indiquez la valeur | Expliquez les
) actuelle de raisons pour des
Indiquez la valeur | l'indicateur, deviations ou
actuelle de cummulatif depuis | autre
l'indicateur pour la | le debut du projet | changements a
période de rapport l'indicateur
1. Existence d'une | Matrice de suivi | un plan de suivi | Strategie de Strategie de
3. stratégie de SE | 2019-2020 et évaluation suivi et suivi et
1 et un cadre de 2022-2024 evaluation evaluation +
S&E et de 2022-2024 Cadre des
gestion des resultats de
connaissances I'eligibilte
élaboré et 2025-2029
approuvé par le
CoPil du PBF
1. Nombre de 0 +10 15 15
3. missions
2 conjointes des
membres de
comités
techniques et
de missions
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1. Existence d'une Une base de

3. base donnees excel

3 d'information est elabore
sur les bonnes dans laquelle
pratiques et les bonnes
enseignements pratiques de
tirés des projets tous les projets
de PBF sont
consolidation enregistrées et
de la paix et archivées
partagés avec
les différents
acteurs de
consolidation
de la paix.

1.

3.

4

1.

3.

5
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» Produit 1.4:
—_—————e—e—eeee————————————————_—|
1. Indicateur Indicateur Cible de Progres Progres Raisons
4 S de base fin de des de pour les
Décrivez Indiquez la valeur | projet I'indicateu I'indicateu retards ou
l'indicateur de base de ) .
l'indicateur /rgg//qzéez la valeur | rs pour la r depuis le changeme
cible de
l'indicateur & la fin | période début du nts (s'ily
du projet .
de projet en a)
référence Indiquez la valeur | Expliquez les
) actuelle de raisons pour des
Indiquez la valeur | ['indicateur, deviations ou
actuelle de cummulatif depuis | autre
l'indicateur pour la | le debut du projet | changements a
période de rapport l'indicateur
1.
4,
1
1:
4,
2
1.
4,
3
1.
4,
4
1:
5

32 sur 66 06/07/2025, 21:07



PBF June 2025 Project Progress Report

33 sur 66

» Produit 1.5:

https://ee kobotoolbox.org/single/fFZac3Jo

1. Indicateur Indicateur Cible de Progres Progres Raisons
5 S de base fin de des de pour les
Décrivez Indiquez la valeur | projet I'indicateu I'indicateu retards ou
l'indicateur de base de ) .
l'indicateur /rgg//qzéez la valeur | rs pour la r depuis le changeme
cible de
l'indicateur & la fin | période début du nts (s'ily
du projet )
de projet en a)
référence Indiquez la valeur | Expliquez les
) actuelle de raisons pour des
Indiquez la valeur | ['indicateur, deviations ou
actuelle de cummulatif depuis | autre
l'indicateur pour la | le debut du projet | changements a
période de rapport l'indicateur
1.
5.
1
1:
5.
2
1.
5.
3
1.
5.
4
1:
5
5
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» Résultat 2 : Les mécanismes de gouvernance du PBF (COPIL et RCO) au Tchad sont appuyés dans
leur role d'orientation stratégique en matiére de consolidation de la paix et d'endossement des
projets PBF et de suivi et évaluation du portefeuille PBF

@] Indicateu Base de Cible de Progrés Progrés Raisons
C rs donnée fin de de de pour les
2 projet I'indicate l'indicate retards
ur pour ur depuis ou
la le début changem
période du projet ents (s'il
de y en a)
référence
2. % des 0% 70% 60% 60% Selon l'enquéte
1 partenaires de perception,
(PTF, du PBSO, 60% des
RUNO et répondants
NUNO) qui sont satisfait
affirme étre du réle que
satisfait du role joue le COPIL
de COPIL dans dans le
le mécanisme mécanisme de
de coordination coordination
2. Niveau de 60% 100% 100% 100% Tous les projets
2 cohérence du sont en ligne
portefeuille PBF avec CCA, PND
alafin du et autres PTF
projet
2.
3
2.
4
2.
5
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Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

1 3 4 5 Plus de 5

Veuillez lister tous les produits pour le résultat 2

Produit 2.1

Les capacités du Comité de Pilotage (y compris au niveau technique) et des autres partenaires pertinents sont
renforcées pour assurer la supervision et le suivi & évaluation des projets du PBF

Produit 2.2

Le plaidoyer et le partenariat/création de réseaux sont assurés pour promouvoir une meilleure compréhension et
connaissance du portefeuille PBF ainsi que la mobilisation des ressources pour la pérennisation des programmes de
consolidation de la paix

Produit 2.3

Produit 2.4

Produit 2.5

Autres Produits

Sile résultat 2 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.
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Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise a jour sur les
progres réalisés par rapport a tous les indicateurs de produit.

» Produit 2.1: Les capacités du Comité de Pilotage (y compris au niveau technique) et des autres
partenaires pertinents sont renforcées pour assurer la supervision et le suivi & évaluation des

projets du PBF

2. Indicateur Indicateur Cible de Progres Progres Raisons
1 S de base fin de des de pour les
Décrivez Indiquez la valeur | projet l'indicateu I'indicateu retards ou
l'indicateur de base de ) .
l'indicateur /ng//qLC//ez la valeur | rs pour la r depuis le changeme
cible de
l'indicateur & la fin | période début du nts (s'ily
du projet .
de projet en a)
référence Indiquez la valeur | Expliquez les
) actuelle de raisons pour des
Indiquez la valeur | l'indicateur, deviations ou
actuelle de cummulatif depuis | autre
l'indicateur pour la | le debut du projet | changements a
période de rapport l'indicateur
2. Nombre de 0 1 3 3
1. réunion du
1 CoPil et
consultations
interministérielles
organisé
2. Nombre de 0 1 1 1 Pas une mission
1. missions du COPIL
2 conjointes de entant que
membres du telle. Mais
CoPil organisé plutdt une
mission des
donateurs
accopagne par
le ministre en
cherge des
finace et du
Plan et le
conseiller du
Mediateur de la
Republique
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2. Nombre de En plus de 3

1. session COPIL, une

3 d'information seance avec I'
de I'équipe de UNCT pour les
consolidation proposition des
de la paix du projets pour
RCO avecle 2025
CoPil ou UNCT

2.

1.

4

2.

1.

5
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» Produit 2.2: Le plaidoyer et le partenariat/création de réseaux sont assurés pour promouvoir
une meilleure compréhension et connaissance du portefeuille PBF ainsi que la mobilisation des

ressources pour la pérennisation des programmes de consolidation de la paix
e ]

2. Indicateur Indicateur Cible de Progrés Progres Raisons
2 S de base fin de des de pour les
Décrivez Indiquez la valeur | projet l'indicateu I'indicateu retards ou
l'indicateur de base de ) .
l'indicateur /ng;/qgez la valeur | rs pour la r depuis le changeme
ciole ge
lindicateur & la fin | période début du nts (s'ily
du projet .
de projet en a)
référence Indiquez la valeur | Expliquez les
) actuelle de raisons pour des
Indiquez la valeur | l'indicateur, deviations ou
actuelle de cummulatif depuis | autre
l'indicateur pour la | le debut du projet | changements a
période de rapport l'indicateur
2. Nombre de 0 2 2 2
2. session de
1 communication
sur le

portefeuille PBF
organisé (ex:
Conférence de
presse,
caravane etc

2. Une 0 1 1 1 Mise a jour
2. cartographie périodique
2 des acteurs et

des

interventions

2. Nombre de 0 2 5 5 En pls de 3
2. réunion reunions au
3 nationale et / niveau pays I'
ou régionale equipe SPBF a
des praticiens participe a
dela I'atelier COP
consolidation PBF a Nairobi
de la paix en decembre
organisé 2024 et la
retraite de I
equipe PBF
+PDA
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» Produit 2.3:

https://ee kobotoolbox.org/single/fFZac3Jo

2. Indicateur Indicateur Cible de Progres Progres Raisons
3 S de base fin de des de pour les
Décrivez Indiquez la valeur | projet I'indicateu I'indicateu retards ou
l'indicateur de base de ) .
l'indicateur /rgg//qzéez la valeur | rs pour la r depuis le changeme
cible de
l'indicateur & la fin | période début du nts (s'ily
du projet )
de projet en a)
référence Indiquez la valeur | Expliquez les
) actuelle de raisons pour des
Indiquez la valeur | ['indicateur, deviations ou
actuelle de cummulatif depuis | autre
l'indicateur pour la | le debut du projet | changements a
période de rapport l'indicateur
2.
3.
1
2.
3.
2
2
3.
3
2.
3.
4
2.
3.
5
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» Produit 2.4:
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2. Indicateur Indicateur Cible de Progres Progres Raisons
4 S de base fin de des de pour les
Décrivez Indiquez la valeur | projet I'indicateu I'indicateu retards ou
l'indicateur de base de ) .
l'indicateur /rgg//qzéez la valeur | rs pour la r depuis le changeme
cible de
l'indicateur & la fin | période début du nts (s'ily
du projet )
de projet en a)
référence Indiquez la valeur | Expliquez les
) actuelle de raisons pour des
Indiquez la valeur | ['indicateur, deviations ou
actuelle de cummulatif depuis | autre
l'indicateur pour la | le debut du projet | changements a
période de rapport l'indicateur
2.
4,
1
2.
4,
2
2
4,
3
2.
4,
4
2.
5
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» Produit 2.5:
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2. Indicateur Indicateur Cible de Progres Progres Raisons
5 S de base fin de des de pour les
Décrivez Indiquez la valeur | projet I'indicateu I'indicateu retards ou
l'indicateur de base de ) .
l'indicateur /rgg//qzéez la valeur | rs pour la r depuis le changeme
cible de
l'indicateur & la fin | période début du nts (s'ily
du projet )
de projet en a)
référence Indiquez la valeur | Expliquez les
) actuelle de raisons pour des
Indiquez la valeur | ['indicateur, deviations ou
actuelle de cummulatif depuis | autre
l'indicateur pour la | le debut du projet | changements a
période de rapport l'indicateur
2.
5.
1
2.
5.
2
2
5.
3
2.
5.
4
2.
5
5
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O Indicateu Base de Cible de Progrés Progrés Raisons

C rs donnée fin de de de pour les

3 projet l'indicate I'indicate retards
ur pour ur depuis ou
la le début changem
période du projet ents (s'il
de yena)
référence

3.

1

3.

2

Combien de produits sont définis sous le résultat 3?

Plus de 5

Veuillez lister tous les produits pour le résultat 3

Produit 3.1
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Produit 3.2

Produit 3.3

Produit 3.4

Produit 3.5

Autres Produits

Si le résultat 3 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.
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Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise a jour sur les
progres réalisés par rapport a tous les indicateurs de produit.

» Produit 3.1:

3 Indicateur Indicateur Cible de Progres Progres
1 s de base fin de des de
Décrivez Indiquez la valeur | projet I'indicateu I'indicateu retards ou
l'indicateur de base de ) .
l'indicateur /rglgf/qzéez la valeur | rs pour la r depuis le changeme
cible de L, ,
l'indicateur & la fin | période début du
du projet .
de projet
référence Indiquez la valeur | Expliquez les
) actuelle de raisons pour des
Indiquez la valeur | l'indicateur, deviations ou
actuelle de cummulatif depuis
l'indicateur pour la | Je debut du projet | changements a
période de rapport
3.
1:
1
3.
1.
2
3.
3
3.
1:
4
3.
1.
5
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» Produit 3.2:

https://ee kobotoolbox.org/single/fFZac3Jo

= Indicateur Indicateur Cible de Progres Progres Raisons
2 S de base fin de des de pour les
Décrivez Indiquez la valeur | projet I'indicateu I'indicateu retards ou
l'indicateur de base de ) .
l'indicateur /rgg//qzéez la valeur | rs pour la r depuis le changeme
cible de
l'indicateur & la fin | période début du nts (s'ily
du projet )
de projet en a)
référence Indiquez la valeur | Expliquez les
) actuelle de raisons pour des
Indiquez la valeur | ['indicateur, deviations ou
actuelle de cummulatif depuis | autre
l'indicateur pour la | le debut du projet | changements a
période de rapport l'indicateur
3.
2.
1
3.
2.
2
3:
2.
3
3.
2.
4
3.
2.
5
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» Produit 3.3:
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= Indicateur Indicateur Cible de Progres Progres Raisons
3 S de base fin de des de pour les
Décrivez Indiquez la valeur | projet I'indicateu I'indicateu retards ou
l'indicateur de base de ) .
l'indicateur /rgg//qzéez la valeur | rs pour la r depuis le changeme
cible de
l'indicateur & la fin | période début du nts (s'ily
du projet )
de projet en a)
référence Indiquez la valeur | Expliquez les
) actuelle de raisons pour des
Indiquez la valeur | ['indicateur, deviations ou
actuelle de cummulatif depuis | autre
l'indicateur pour la | le debut du projet | changements a
période de rapport l'indicateur
3.
3.
1
3.
3.
2
3:
3.
3
3.
3.
4
3.
3.
5
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» Produit 3.4:

https://ee kobotoolbox.org/single/fFZac3Jo

= Indicateur Indicateur Cible de Progres Progres Raisons
4 S de base fin de des de pour les
Décrivez Indiquez la valeur | projet I'indicateu I'indicateu retards ou
l'indicateur de base de ) .
l'indicateur /rgg//qzéez la valeur | rs pour la r depuis le changeme
cible de
l'indicateur & la fin | période début du nts (s'ily
du projet )
de projet en a)
référence Indiquez la valeur | Expliquez les
) actuelle de raisons pour des
Indiquez la valeur | ['indicateur, deviations ou
actuelle de cummulatif depuis | autre
l'indicateur pour la | le debut du projet | changements a
période de rapport l'indicateur
3.
4,
1
3.
4,
2
3:
4,
3
3.
4,
4
3.
5
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» Produit 3.5:

https://ee kobotoolbox.org/single/fFZac3Jo

= Indicateur Indicateur Cible de Progres Progres Raisons
5 S de base fin de des de pour les
Décrivez Indiquez la valeur | projet I'indicateu I'indicateu retards ou
l'indicateur de base de ) .
l'indicateur /rgg//qzéez la valeur | rs pour la r depuis le changeme
cible de
l'indicateur & la fin | période début du nts (s'ily
du projet )
de projet en a)
référence Indiquez la valeur | Expliquez les
) actuelle de raisons pour des
Indiquez la valeur | ['indicateur, deviations ou
actuelle de cummulatif depuis | autre
l'indicateur pour la | le debut du projet | changements a
période de rapport l'indicateur
3.
5.
1
3.
5.
2
3:
5.
3
3.
5.
4
3.
5
5
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» Résultat 4 :

https://ee kobotoolbox.org/single/fFZac3Jo

O Indicateu Base de Cible de Progrés Progrés Raisons

C rs donnée fin de de de pour les

4 projet l'indicate I'indicate retards
ur pour ur depuis ou
la le début changem
période du projet ents (s'il
de yena)
référence

4,

1

4,

2

Combien de produits sont définis sous le résultat 4?

Plus de 5

Veuillez lister tous les produits pour le résultat 4

Produit 4.1
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Produit 4.2

Produit 4.3

Produit 4.4

Produit 4.5

Autres Produits

Si le résultat 4 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.
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progres réalisés par rapport a tous les indicateurs de produit.

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise a jour sur les

» Produit 4.1:

4. Indicateur Indicateur Cible de Progres Progres
1 S de base fin de des de
Décrivez Indiquez la valeur | projet I'indicateu I'indicateu retards ou
l'indicateur de base de ) .
l'indicateur /rglgf/qzéez la valeur | rs pour la r depuis le changeme
cible de o i
l'indicateur & la fin | période début du
du projet .
de projet
référence Indiquez la valeur | Expliquez les
actuelle de raisons pour des
Indiquez la valeur | l'indicateur, deviations ou
actuelle de cummulatif depuis
l'indicateur pour la | Je debut du projet | changements a
période de rapport
4,
1.
1
4,
1s
2
4,
1.
3
4,
1.
4
4,
1s
5

06/07/2025, 21:07



PBF June 2025 Project Progress Report

53 sur 66

» Produit 4.2:

https://ee kobotoolbox.org/single/fFZac3Jo

4, Indicateur Indicateur Cible de Progres Progres Raisons
2 S de base fin de des de pour les
Décrivez Indiquez la valeur | projet I'indicateu I'indicateu retards ou
l'indicateur de base de ) .
l'indicateur /rgg//qzéez la valeur | rs pour la r depuis le changeme
cible de
l'indicateur & la fin | période début du nts (s'ily
du projet )
de projet en a)
référence Indiquez la valeur | Expliquez les
) actuelle de raisons pour des
Indiquez la valeur | ['indicateur, deviations ou
actuelle de cummulatif depuis | autre
l'indicateur pour la | le debut du projet | changements a
période de rapport l'indicateur
4,
2.
1
4,
2.
2
4,
2.
3
4,
2.
4
4,
2.
5
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» Produit 4.3:

https://ee kobotoolbox.org/single/fFZac3Jo

4, Indicateur Indicateur Cible de Progres Progres Raisons
3 S de base fin de des de pour les
Décrivez Indiquez la valeur | projet I'indicateu I'indicateu retards ou
l'indicateur de base de ) .
l'indicateur /rgg//qzéez la valeur | rs pour la r depuis le changeme
cible de
l'indicateur & la fin | période début du nts (s'ily
du projet )
de projet en a)
référence Indiquez la valeur | Expliquez les
) actuelle de raisons pour des
Indiquez la valeur | ['indicateur, deviations ou
actuelle de cummulatif depuis | autre
l'indicateur pour la | le debut du projet | changements a
période de rapport l'indicateur
4,
3.
1
4,
3.
2
4,
3.
3
4,
3.
4
4,
3.
5
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» Produit 4.4:

https://ee kobotoolbox.org/single/fFZac3Jo

4, Indicateur Indicateur Cible de Progres Progres Raisons
4 S de base fin de des de pour les
Décrivez Indiquez la valeur | projet I'indicateu I'indicateu retards ou
l'indicateur de base de ) .
l'indicateur /rgg//qzéez la valeur | rs pour la r depuis le changeme
cible de
l'indicateur & la fin | période début du nts (s'ily
du projet )
de projet en a)
référence Indiquez la valeur | Expliquez les
) actuelle de raisons pour des
Indiquez la valeur | ['indicateur, deviations ou
actuelle de cummulatif depuis | autre
l'indicateur pour la | le debut du projet | changements a
période de rapport l'indicateur
4,
4,
1
4,
4,
2
4,
4,
3
4,
4,
4
4,
5
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» Produit 4.5:

https://ee kobotoolbox.org/single/fFZac3Jo

4. Indicateur Indicateur Cible de Progres Progres
5 S de base fin de des de
Décrivez Indiquez la valeur | projet I'indicateu I'indicateu retards ou
l'indicateur de base de ) .
l'indicateur /ng/qzéez la valeur | rs pour la r depuis le changeme
ciole ge
l'indicateur & la fin | période début du
du projet .
de projet
référence Indiquez la valeur | Expliquez les
) actuelle de raisons pour des
Indiquez la valeur | ['indicateur, deviations ou
actuelle de cummulatif depuis
l'indicateur pour la | le debut du projet | changements a
période de rapport
4.
B.
1
4.
D
2
4.
5.
3
4.
B.
4
5.
5
*
Si le projet comporte plus de 4 résultats, utilisez cet espace pour décrire les progrés réalisés sur les
indicateurs des résultats restants.
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Partie Ill: Questions transversales

https://ee.kobotoolbox.org/single/fFZac3Jo

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les

dialogues nationaux, les congres des jeunes, les projections de films

Si oui, indiquez conbien d'événements, at pour chacun, la date approximative et une bréve
description, inculant les objectifs, I'audience cible et le lieu (si connu)

Evéne Titre de Date Lieu Audie Objectifs (900
ments I'événement (peut (Si nce caracteres)
étre connu cible
appro )
ximati
ve)
Evéne COPIL -PBF Aout 2025 N'Djamena | Membres du | Discuter les priorités 2025
ment COPIL Et valider les deux projets
1 de 2025
Evéne Journee Internationale de | Mi Ndjamena | RCO + IBMR+
ment la Paix Septembre Gouvernement
2
Evéne
ment
3
Evéne
ment
4

Impact Humain
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Cette section s'intéresse a l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du

projet, et pour chacune, décrivez briévement:

i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet
ii. L'impact du projet sur leur vies

iii. Partagez, si possible, une ciration ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties

prenantes
Il s'agit d'une question facultative. Vous pouvez la laisser sans réponse si elle n'est pas pertinente

Impact Partie Prenante Quel est I'impact du Partagez, si possible,

Humain projet sur leur vies? une ciration ou un
témoignage d'un
représentant de
chacune des parties
prenantes

1

2

3

4

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédents, vous

pouvez utilicez cet espace pour décrire tout autre imapct humain du projet
Veuillez limiter votre réponse a 4000 caractéres
N/A

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image,

powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer I'impact humain du projet
OPTIONAL
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Fichier 1
OPTIONAL

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Fichier 2
OPTIONAL

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< T0MB)

Fichier 3
OPTIONAL

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Vous pouvez également ajouter jusqu'a 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent I'impact
humain du projet
OPTIONAL

Lien 1
OPTIONAL

Lien 2
OPTIONAL

Lien 3
OPTIONAL

Veuillez cocher le changement applicable en function du récit ci-dessus.
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Comment nous avons travaillé:

Veuillez sélectionner jusqua 3.

Numérisation améliorée

Des méthodes de travail innovantes
Ressources supplémentaires mobilisées
Cadres politiques améliorés ou initiés

Capacités renforcées

SR BQ

Partenariat avec des organisations locales de la société civile
Elargir les coalitions et galvaniser la volonté politique
Renforcer les partenariats avec les institutions financiéres internationales (IFIS)

Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies

Veuillez expliquer I'une des options sélectionnées
Veuillez limiter votre réponse a 3000 caracteres

Une meilleure compréhension de I'approche Consolidation de la Paix

Veuillez expliquer I'une des options sélectionnées
Veuillez limiter votre réponse a 3000 caracteres
Le réle intégrante qu’'elle joue dans le processus de consolidation de la paix a travers les initiatives PBF

Veuillez expliquer I'une des options sélectionnées
Veuillez limiter votre réponse a 3000 caracteres

Renforcement de la collaboration avec les OSC, a travers les échanges réguliers et leur participation aux
événements organisés par le secrétariat PBF

Avec qui travaillons-nous
Renforcement des partenariats avec les IF|
Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies
Partenariat avec des organisations locales de la société civile
En partenariat avec le milieu universitaire/académique local
En partenariat avec des entités infranationales
En partenariat avec des entités nationales

En partenariat avec des volontaires locaux
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Expliquez, s'il vous plait
Veuillez limiter votre réponse a 3000 caracteres
Mutualiser les projets PBF avec les projets soutenus par les IFl et travail conjoint avec les équipes pour renforcer la

synergie, la cohérence et la complémentarité des projets/programmes de consolidation de la paix et de cohésion
sociale

Renforcement du caractére conjoint des projets PBF et la synergie d’action dans la mise en ceuvre
Le rdle intégrante qu'elle joue dans le processus de consolidation de la paix a travers les initiatives PBF

Leave no one behind - Ne laisser personne de coté

Sélectionner tous les bénéficiaires ciblés par les ressources PBF, comme decri dans le document projet
Obligatgoire

Persons sans-emploi (Chémeurs)

Minorités (ex. race, origine ethnique, linguistique, religion, etc.)
Communautés autochtones

Personnes handicapées

Personnes touchées par la violence (par exemple, VBG)
Femmes

Jeunesse

Enfants

Minorités liées a l'orientation sexuelle et/ou a I'identité et a I'expression de genre
Personnes vivant dans et autour des zones frontaliéres
Personnes touchées par des catastrophes naturelles

Personnes affectées par les conflits armés

SRR NN

Personnes déplacées internes, réfugiés ou migrants

Partie IV : Suivi, Evaluation et Conformité

» Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport

Veuillez limiter votre réponse a 3000 caracteres

Six missions de suivi des projets ont été effectuées et quatre rencontre de coordination du portefeuille, du COPIL et
des comite techniques des projets individuels
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Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ?

Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez ‘oui’

@ Oui

Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir une bréve description.Si ce n'est pas le cas, expliquez pourquoi et
quand ils seront disponibles.
Veuillez limiter votre réponse a 3000 caractéres

Une enquéte de perception a été organisée et a permis de recueillir la perception des partenaires du PBF sur la
situation de consolidation de la paix au Tchad et la performance du secrétariat du PBF avant la mise en place de
I'équipe du secrétariat du PBF.

Précisez quelles sources de preuves on été utilisées pour rendre compte des indicaterus (et sont
disponibles sur demande) :

Veuillez limiter votre réponse a 3000 caractéres

Le rapport de I'enquéte de perception et I'évaluation du portefeuille organise en ligne aupres des partenaires du PBF

Le projet a-t-il lancé des enquétes de perception ou d'autres collectes de données aux niveaux de
resultat ?

L'enquéte de perception est une collecte formelle d'informations auprés d'un échantillon de répondants sélectionnés au
hasard par le biais de leurs réponses a des questions standardisées. Voir la note d'orientation du PBF pour plus d'informations.
link

QOui

@ Non

Veuillez décrire brievement.

Veuillez limiter votre réponse a 3000 caracteres

Le projet a-t-il utilisé ou mis en place des mécanismes de retour d'information de la communauté ?

Le mécanisme de feedback communautaire, ou suivi communautaire, est un systéme organisé permettant aux communautés
de participants de surveiller les effets et I'impact locaux d'une intervention. Idéalement, ce systéme permet a la communauté
d’exprimer si ses attentes sont satisfaites et de fournir des suggestions aux décideurs pour un éventuel (re)centrage. Voir la
note d'orientation du PBF pour plus d'informations link

@ Oui

Non

Veuillez décrire brievement.

Veuillez limiter votre réponse a 3000 caractéres

Une base de données regroupant les bénéficiaires, les autorités locales et les personnes ressources dans les zones
d’'intervention des projets est constituée. Le secrétariat du PBF maintient un contact permanent avec ces acteurs
afin de suivre I'avancement des projets et de recueillir les défis rencontrés

» Evaluation
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Le projet est-il sur la bonne voie pour mener son évaluation ?

() Oui
\ /

7N

) Non

@ Pas Applicable

Budget pour évaluation finale (en USD)

Réponse obligatoire

0

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, votre prochaine évaluation est-elle sur la bonne voie
"

() Oui

NS

() Non

N—

@ Pas Applicable

Décrire les préparatifs pour |'évaluation

Veuillez limiter votre réponse a 3000 caracteres

Informations Nom Organisation Titre d'emploi Email
de contact

Veuillez
indiquer la
personne de
contact
responsable du
partage du
rapport
d'évaluation
final avec le
PBF
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. . . A . . . TP . Y *
Effets catalytiques (financiers): A ce jour, le projet a-t-il mobilisé des ressources financiéres
supplémentaires non liées au FBP ?
Oui
@ Non
*
Si oui, combien de subventions ou de donateurs supplémentaires le projet a-t-il suscité ?
. . . . . . 7 7z . 2 *
Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou a
plus long terme dans la construction de la paix ?
@ ovui
) Non
: : : 2 ; i : : *
Si oui, veuillez sélectionner 'option correspondante ci-dessous :
Peu d'effet catalytique
@ Effet catalytique important
*
Le cas échéant, veuillez décrire comment le projet a eu un effet catalytique (non financier), c'est-a-dire
qu'il a éliminé les obstacles au déblocage des processus politiques, institutionnels ou autres de
consolidation de la paix bloqués a différents niveaux dans un pays, et/ou créé les conditions
nécessaires a la mise en place de nouveaux processus a cette fin
Veuillez limiter votre réponse a 3000 caractéres
Renforcer la collaboration avec les institutions étatiques clés, comme I'Institution du Bureau du Médiateur de la
République, permettra de faire avancer les processus politiques et institutionnels liés a la paix, notamment en
soutenant la stratégie nationale de cohésion sociale. Par ailleurs, un partenariat accru avec les institutions
financiéres et les partenaires techniques et financiers (PTF) favorisera une meilleure cohérence des initiatives de
paix et consolidera le réle du Fonds dans la mise en ceuvre de I'approche nexus HDP pour une réponse intégrée aux
crises au Tchad.

Durabilité

I b ————————
*

Veuillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la

paix au-dela de la durée du projet

Veuillez limiter votre réponse a 3000 caractéres

Le projet s'attache a garantir I'appropriation de ses réalisations par le Comité de pilotage (COPIL) ainsi que par les

autres partenaires nationaux, notamment le gouvernement et I'équipe pays, afin d’assurer la pérennité des acquis

des interventions du PBF au Tchad. Cette appropriation repose sur I'implication active des partenaires a chaque

étape : formulation, mise en ceuvre, supervision et suivi-évaluation des projets. lls sont également associés de prés a

la documentation et a I'analyse des lecons tirées. Par ailleurs, une communication efficace sur les résultats obtenus

contribuera a mobiliser des ressources supplémentaires, notamment auprés des partenaires bilatéraux et

multilatéraux, en vue de la poursuite des interventions.

64 sur 66 06/07/2025, 21:07



PBF June 2025 Project Progress Report https://ee.kobotoolbox.org/single/fFZac3Jo

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en ceuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris

sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

Veuillez limiter votre réponse a 3000 caracteres

La visite des donateurs du PBF, qui s'est tenue au Tchad du 20 au 25 octobre 2024, avait pour objectif d’'observer les
résultats obtenus entre 2017 et 2024 et d'évaluer leur contribution au processus de consolidation de la paix. Elle a
également permis aux donateurs d’échanger directement avec les autorités tchadiennes et divers acteurs locaux
afin d'obtenir une compréhension approfondie des initiatives en cours, des priorités nationales et des défis
rencontrés. Enfin, cette mission visait a identifier les besoins actuels et les opportunités existantes, tout en
explorant comment I'équipe pays des Nations Unies et ses partenaires peuvent renforcer I'effet catalyseur du
soutien du PBF pour attirer davantage d'investissements en faveur de la paix et accroitre I'impact des interventions.

Activités de suivi et de controle

Veuillez décrire les événements clés de surveillance et de contrdle. Veuillez cliquer sur Continuer si
aucune activité n'a encore eu lieu.

Evénement clé de Nom de Résumé Constatations
surveillance et de I'événement

controle

Evénement 1 COPIL-PBF Rapport du COPIL
Evénement 2 Comité technique Compte rendu
Evénement 3 Mission conjointe Rapport de mission
Evénement 4 Visite de bailleurs de fonds Rapport de mission
Evénement 5

Evénement 6
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Evénement 7

Evénement 8

Etapes finales

* Veuillez enregistrer une copie PDF du formulaire en cliquant sur l'icone /Imprimante qui se situe
en haut, a droite de la page.

» Une boite de dialogue apparaitra : Veuillez sélectionner le format A4 et I'orientation portrait.

» Cliquez sur "préparer" et enregistrez le document au format PDF.

¢ (Si, a la premiére tentative, le document PDF n'est pas lisible, fermez la page ouverte en pop-up
et revenez a la premiére page du formulaire en ligne en utilisant I'option "Retour au début" et
essayez d'imprimer la version PDF a partir de la).

¢ Aprés avoir imprimé la version PDF, soumettez le rapport a la derniére page du formulaire. Vous
pouvez utiliser le bouton "Aller a la fin" dans le coin inférieur droit.

» Veuillez télécharger la version PDF du rapport ainsi que votre rapport financier au format
Excel sur la passerelle MPTF-O.

Si vous rencontrez des difficultés a remplir le formulaire ou a générer I'impression pour MPTFO
Gateway, veuillez contacter Gabriel Velastegui gabriel.velasteguimoya@un.org

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre
rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques
secondes
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