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Agence récipiendaire – rapport de milieu d’année   FORMULAIRE 4.3 

       
[PAYS : Niger]  

 

ÉTAT D’AVANCEMENT DU PROJET EN MILIEU D’ANNÉE 

 

PÉRIODE CONSIDÉRÉE : JANVIER – JUIN 2017 

 

Numéro de projet et titre : PBF/000098291 _PBF/NER/A-2 

Organisation(s) récipiendaire 

(s)1 :  
FAO-UNHCR 

Partenaires d’exécution 

(Gouvernement, agences de 

l’ONU, ONG etc.) : 

Gouvernement / Étatique: 

 HACP, Ministères techniques (Agriculture, Élevage, 

Environnement, , Décentralisation, Commissions foncières 

 Conseils municipaux et commissions spécialisées des 7 communes 

 Services techniques déconcentrés  

Société civile : ONG,AREN, Masnat, Adkoul, Open Tanath  

Site : 

Communes (Régions) : 

 Dannet et Gougaram (Agadez) 

 Tassara etTillia (Tahoua) 

 Inatès, Abala et Bankilaré (Tillabéry) 

Budget total approuvé2 :  

Fonds pour la consolidation de la paix :  

$ 1 500 000  

Autres sources : 0 

Apport gouvernemental : $ 48 000  

Coût total du projet : $ 1 548 000  

Fonds engagés3 : 
 $643 070 % des fonds engagés / 

budget total approuvé : 
42,87 

Dépenses 4 (information 

préliminaire) : 
 $202 450 .66 % des dépenses / budget 

total : (taux de dépense) 
13,50 

Date d’approbation du projet :  15/01/ 2016    Délai possible de la date de   30 mois 

                                                 
1Il faut noter que dans les cas où plusieurs agences participent, un seul rapport doit être présenté. 
2Le budget approuvé correspond au montant transféré aux organisations récipiendaires.  
3Les fonds engagés sont définis par les contrats de services et de travail conformément aux règles et procédures financières des 
organisations récipiendaires. Fournir les informations préliminaires. 
4 Paiements réels (contrats, services, travail) effectués suivant les engagements. 

5 Les domaines de priorité du Fonds sont : 
1. Appuyer la mise en œuvre des accords de paix et le dialogue politique (priorité 1) : 

(1.1) Réforme du secteur de la sécurité, (1.2) État de droit, (1.3) Désarmement, démobilisation et réintégration, (1.4) Dialogue politique. 

2. Promouvoir la coexistence et le règlement pacifique des conflits (priorité 2) : 
(2.1) Réconciliation nationale; (2.1) Gouvernance démocratique; (2.3) Gestion des ressources naturelles. 

3. Relancer l’économie et générer immédiatement des dividendes de paix (priorité 3) 

(3.1) Création d’emplois sur mesure à court terme, (3.2) et de moyens d’existence durables pour les communautés. 
4) Remettre en place les services administratifs essentiels (priorité 4) 

(4.1) Administration publique; (4.2) Service public (y compris les infrastructures). 
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Date de démarrage du projet : 01/02/2016  fin des opérations 

initialement prévue 

(nombre de mois) Date de fin des opérations 

initialement prévue : 
31/07/2018  

Résultats du projet : 

 Les communautés ont accès à des mécanismes de prévention et résolution 

des conflits liés à l’accès aux ressources naturelles qui sont reconnus, 

inclusifs et transparents  

Domaine de priorité du Fonds5  

 (2.3) 

 

Évaluation qualitative de l’état d’avancement du projet  

 

Pour chaque résultat attendu, 

veuillez donner des preuves de 

l’avancement (si elles existent) 

pendant la période du rapport. 

 

De plus, pour chaque résultat 

prévu, veuillez présenter 

brièvement les principaux 

produits déjà réalisés. 

(1000 lettres max.) 

Produit1.1:Contracts de mise en oeuvre des activités par 

Adkoul(sensibilisation et extension des 

reseaux),DRH(APD-Suivi)Masnat,AREN (pare feu, 

récupération terres, cadre concertatio), OPEN Tanath.DAO   

acqisition des panneaux solaires N'Tamat et Tarrissadet en 

circuit d'approbation;Produit1.2: Réalisation de 100 kms 

parefeux réalisés 2400 ha protégés, 9 abreuvoirs acquis 

Produit 1.3:5 bornes fontaines réalisés 

(Intikane,Ekinawane,Telemeces), travaux d’aménagement  

mare d’Aboyok suspendus suite attaque d'insurgés; 

Produit 1.4. restauration de 40,9 ha de paturage (Tassara 

18,8, Tillia 13,67 et 8,5 à Abala ).20 ha sont prévus à 

Bankilaré et Inatès dont PA sont traitement   

produit 1.5:4 missions de recadrage des activités conduites  

à Abala,Tillia et Tassara;2 mobilisateurs communtaires 

pour  prevention et gestion de conflit 

Produit1.6:36 réunions de cadre de concertation tenues à 

Tillia et Tassara, et une réunion transfrontalière à Abala   
Y a-t-il des preuves que le 

projet a déjà un impact positif 

sur la consolidation de la 

paix ? 

(1000 lettres max.) 

Information/sensibilisation ayant touché 1512 personnes 

hommes et femmes ont  discuté des thématique suivantes: 

généralité sur la paix et la sécurité, gestion de l'eau, 

insécurité transfrontalière et cohésion sociale, maitrise des 

techniques par les traceurs de bande parefeux et sur la 

facilitation CEP. 30 jeunes femmes conduisent des 

activités génératrices de revenues. 
Des effets catalytiques ont-ils 

été constatés durant la période 

considérée, y compris en 

générant de nouveaux 

engagements de fonds ou en 

déclenchant / débloquant un 

processus de paix ? 

(1000 lettres max.) 

      

Si les progrès ont été lents ou 

inadéquats, indiquer les 

raisons principales ainsi que 

les actions correctrices. 

(1000 lettres max.) 

Faible reactivité des partenaires et Directions Techniques; 

Long processus de finalisation des cadres de partenariat; 

problemes de sercurités recurrents dans certaines 

communes. 
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Quelles sont les activités 

principales/objectifs visés pour 

le restant de l’année? 

(1000 lettres max.) 

Acquisition et pose des 250 panneaux solaires dont 152 

pour Tarissadet et 98 pour N'Tamat: DAO est en cours 

d'approbation au siège; réfection de 12 abreuvoirs 

réalisation de 20 kms de parefeux  et récupération de 30 ha 

d'aire de paturage à Bankilaré et Inatès 

balisage de 40 kms dont 20 d'aire de parcours et 20 de 

couloir de passageconduite des activités AGR dans les 

commune d'Inates et Bankilaré 

extension des réunions de cadre de conertation aux 

communes  de Banklaré et Inatès 

complément récuperation de 40 ha suplémentaires à Tillia 

et Tassaraet réalisation de 30 ha à Bankilaré et Inatès 

poursuite des réunions de cadre de cocnertation sur d'les 

thématiques de la paix 

Mobilisation et sensibilisation des populations sur la 

prevention et gestion à travers spots et panneaux gravés 

des messages; 

formation des reseaux des plombiers, dotation en kits; 

démarrage équipement stations de pompage d'eau de 

Tazalit et Egarek en panneaux solaires 

Les stratégies/la durée/le 

budget, etc. du projet doivent-

ils être rectifiés? 

(1000 lettres max.) 

 Seule la stratégie de suivi des projets a été légèrement 

modifiée en responsabilisant entièrement les partenaires 

locaux dans les communes à problème. Le budget et la 

durée du projet restent inchangés. 
Des enseignements sont-ils à 

tirer du projet durant la 

période considérée? 

(1000 lettres max.) 

Forte appréciation des bénéficiaires de leur implication 

dans la prise des décisions, avantage de l'exécution 

conjointe du projet permettant de mettre à profit la 

présence d'une agence dans une commune pour suivre et 

corriger les manquements de l'autre; l'organisation des 

missions conjointes de suivi des activités a beaucoup 

facilité la communication et la prise des decisions sur le 

terrain. la presence du VNU et des mobilisateurs 

communautaires a renforcé la presence des agences au sein 

du comité communal consultatif,  auprès des autorités et 

structures communautaires 

Quel est l’état général de la 

situation financière du projet 

(pourcentage du budget utilisé 

à la date du rapport) – des 

informations préliminaires. 

(1000 lettres max.) 

Le taux global du projet à date est de 26,50% il pourra 

connaitre une évolution avec l'acquisition des panneaux 

solaires prévue au produit1.  

Autre information pertinente 

pour PBSO (et le Comité de 

Pilotage) sur le projet à ce 

stade? 

(1000 lettres max.) 

Persistence et aggravation des prolèmes d'insécurité 

traduites par la declaration d'etat d'urgence dans certaines 

communes des regions de Tahoua et Tillabery touchant 

particulièrement nos communes d'Abala, Tillia et Tassara. 
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ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE PAR INDICATEUR : Utiliser le Cadre de résultats du projet (du document de projet approuvé) pour indiquer 

dans le tableau ci-dessous l’état d’avancement et les dernières évolutions concernant les indicateurs clefs de performance à la fois pour les résultats et les produits. 

Dans les cas où des données quantitatives ne sont pas disponibles, donner une explication qualitative dans le tableau ci-dessus. (250 lettres max.) 

 

 Indicateur de 

performance 

Indicateur de 

départ 

Indicateur cible de 

fin de projet 

État d’avancement 

de l’indicateur actuel 

Raisons du changement / 

délai 

(le cas échéant) 

Indicateur cible 

rectifié 

(le cas échéant) 

Résultat 1 

Les 

communauté

s des 

communes 

ciblées ont 

accès à des 

mécanismes 

de prévention 

et résolution 

des conflits 

liés à l’accès 

aux 

ressources 

naturelles qui 

sont 

reconnus, 

inclusifs et 

transparents 

durant la 

période de 

mise en 

œuvre 2016-

Indicateur 1.1 

Taux de réduction 

de conflit dans les 

villages à risque 

ND ND En cours             

Indicateur 1.2 

Pourcentage de 

structures 

communautaires 

de base disposant 

d’un mécanisme 

opérationnel de 

prévention et de 

gestion de conflit 

0 17 52,94% ( 09structures 

de concertations sur 

17 sont mises en place 

ou redynamisées et 

operationnelles) 
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2018 

Produit 1.1 

Le mix « 

eau-pâturage 

» est 

renforcé, 

minimisant 

les risques 

liés à 

l’existence 

d’une seule 

des 

ressources 

clés dans une 

zone donnée 

 

Indicateur  1.1.1 

Superficie (ha) 

des pâturages 

restaurés et servis 

par une offre en 

eau 

ND 2500 100( il reste les 

travaux 

d'amenagement en eau 

productive en 

preparation avancée 

qui permettront de 

couvrir entierement les 

2500 hectares ciblés) 

            

Indicateur 1.1.2 

Nombre de 

station de 

pompage d’eau 

pastorale 

renforcée 

ND 10 4( les travaux 

concernent les  

stations pompage de 

d'eau de NTamat, 

Egarek, Tazalit et 

Tarrisadet et le puits 

miyé) 

les travaux de 

colmatage de la digue 

de la mare d'aboyok 

ont été suspendus suite 

à une attaque armée. 

Mauvaise appréciation des 

couts des ouvrages 

      

Produit 1.2 

Les 

ressources 

naturelles 

fourragères 

(herbacées, 

pâturage 

aérien) sont 

protégées et 

Indicateur  1.2.1 

Densité du réseau 

de pare-feu (km) 

ND 500 100( les travaux de 

realisation de 400Km 

de bande  pare feu 

restant se poursuivront 

après l'hivernage) 

            

Indicateur 1.2.2 

Quantité de 

pâturage produite 

ou protégée (T) 

ND 

 

10000 12000( les 10 000 T 

constituent une cible 

minimale cela signifie 

que la poursuite des 
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leur 

disponibilité 

accrue 

travaux des bandes 

pare feu permettront 

de proteger plus de 

paturage.)  

Produit 1.3 

L’offre en 

eau pour 

l’alimentatio

n humaine 

est 

augmentée, 

allégeant 

ainsi la 

pénibilité des 

travaux des 

femmes 

Indicateur 1.3.1 

Nombre de puits-

forages dotés de 

moyens 

d’exhaure à 

énergie solaire 

0 6 5(A part fourniture 

pompe immergée à la 

station de 

Telemces,les stations 

de Tazalit,de 

Tarrisadet,N'Tamat et 

Egarek sont en cours 

de preparation 

avancée).Rejet 

création nouveau puits 

par Tillia, Tassara et 

Inates. 

            

Indicateur 1.3.2 

Nombre de 

femmes dotées de 

moyens de 

transport d’eau 

ND 1000 0(Les reflexions en 

cours sont plutot 

orientées de 

concentrer les efforts 

sur l'operationnalté 

des sources de 

production d'eau 

potable en 

equippements solaires) 

            

Résultat 2 

Produit 1.4  : 

des aires snt 

déterminées 

de façon 

consensuelle, 

Indicateur 2.1 

Nombre de 

comités 

communautaires 

participatifs et 

inclusifs de 

ND 15 0( selection des 

partenaires a connu un 

retard par manque de 

soumissionnaire; 

periode non favorable 

au respect du 
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minimisant 

les risques de 

téléscopage 

et 

d'affronteme

nt en zone de 

transition  

 

délimitation 

consensuelle des 

aires   

dispositif 

reglementaire en la 

matière.) 

Indicateur 2.2 

Nombre 

d'enclaves 

pastorales 

délimitées de 

manière 

consensuelle  

ND 20 0( selection des 

partenaires a connu un 

retard par manque de 

soumissionnaire; 

periode non favorable 

au respect du 

dispositif 

reglementaire en la 

matière.) 

           

Produit 2.1 

Produit 1.5 : 

la 

coordination 

aux 

différents 

niveaux 

d'interventio

n de gestion 

des conflits 

est rendue 

plus efficace 

 

Indicateur  2.1.1 

Indicateur 1.5.1 

Fréquence des 

concertations aux 

différents niveaux 

ND Au moins 20 sur 30 

mois 

37(dont une reunion 

transfrontalière entre 

Daoussack au Mali et 

eleveur d'Abala. ce 

reunions se 

poursuivront dans le 

second semestre) 

            

Indicateur  2.1.2 

Indicateur  1.5.2 

Nombre de 

réunion des 

structures au 

niveau 

communautaire 

(Cofob, 

Cofocom) 

ND ND le demarrage est 

attendu après la saison 

pluvieuse. 

            

 

Produit 2.2 

Produit 1.6 

Indicateur  2.2.1 

IIndicateur  1.6.1 

Taux de 

ND 28 Enquetes non realisées           
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Les 

mécanismes 

locaux de 

gestion des 

conflits, de 

même que 

les capacités 

des OP à 

entreprendre 

des actions 

dans le 

domaine de 

la 

consolidation 

sont 

renforcés 

satisfaction des 

communautés 

avec l’usage des 

mécanismes 

locaux de 

résolution de 

conflits 

Indicateur  2.2.2 

Indicateur de 

résultat 1.6.2 

Taux d’inclusivité 

de ces 

mécanismes 

Niveau de 

référence 

ND ND Enquetes non realisées            

Produit 2.3 
      

Indicateur  2.3.1 
      

                              

Indicateur  2.3.2 
      

                              

Résultat 3 
      

Indicateur 3.1 
      

                              

Indicateur 3.2 
      

                              

Produit 3.1 
      

Indicateur 3.1.1 
      

                              

Indicateur 3.1.2 
      

                              

Produit 3.2 
      

Indicateur 3.2.1 
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Indicateur 3.2.2 
      

                              

Produit 3.3 
      

Indicateur 3.3.1 
      

                              

Indicateur 3.3.2 
      

                              

Résultat 4 
      

Indicateur 4.1 
      

                              

Indicateur 4.2 
      

                              

Produit 4.1 
      

Indicateur 4.1.1 
      

                              

Indicateur 4.1.2 
      

                              

Produit 4.2 
      

Indicateur 4.2.1 
      

                              

Indicateur 4.2.2 
      

                              

Produit 4.3 
      

Indicateur 4.3.1 
      

                              

Indicateur 4.3.2 
      

                              

 

 


