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Agence récipiendaire – rapport de milieu d’année   FORMULAIRE 4.3 

       
[PAYS : NIGER]  

 

ÉTAT D’AVANCEMENT DU PROJET EN MILIEU D’ANNÉE 

 

PÉRIODE CONSIDÉRÉE : JANVIER – JUIN 2016 

 

Numéro de projet et titre : 

PBF/00098291 _PBF/NER/A-2: Appui à la Gestion préventive des conflits 

lies a l'accès aux ressources naturelles en zones pastorales et agropastorales 

dans 7 communes du Niger      

Organisation(s) récipiendaire 

(s)1 :  
FAO-UNHCR 

Partenaires d’exécution 

(Gouvernement, agences de 

l’ONU, ONG etc.) : 

FAO-UNHCR, ONG ADKOUL, Services techniques de l’Etat (Elevage, 

Hydraulique, Agriculture, Développement communautaire), Secrétariat 

Permanent du Code Rural (SPCR) 

Site : 
Bankilaré,  Inates  et Abala (Tillabéri) ; Tillia et Tassara, (Tahoua)  

Danet et Gougaram (Agadez) 

Budget total approuvé2 :  1500000 USD 

Fonds engagés3 : 
663 400 USD % des fonds engagés / 

budget total approuvé : 
44% 

Dépenses 4 (information 

préliminaire) : 
74800 USD % des dépenses / budget 

total : (taux de dépense) 
5% 

Date d’approbation du projet : 15/01/2016 
Délai possible de la date de 

fin des opérations 

initialement prévue 

(nombre de mois) 

30 mois  

Date de démarrage du projet : 01/02/2016 

Date de fin des opérations 

initialement prévue : 
31/07/2018 

Résultats du projet : 

Les communautés ont accès à des mécanismes de prévention et résolution 

des conflits liés à l’accès aux ressources naturelles qui sont reconnus, 

inclusifs et transparents  

                                                 
1Il faut noter que dans les cas où plusieurs agences participent, un seul rapport doit être présenté. 
2Le budget approuvé correspond au montant transféré aux organisations récipiendaires.  
3Les fonds engagés sont définis par les contrats de services et de travail conformément aux règles et procédures financières des 
organisations récipiendaires. Fournir les informations préliminaires. 
4 Paiements réels (contrats, services, travail) effectués suivant les engagements. 

5 Les domaines de priorité du Fonds sont : 
1. Appuyer la mise en œuvre des accords de paix et le dialogue politique (priorité 1) : 

(1.1) Réforme du secteur de la sécurité, (1.2) État de droit, (1.3) Désarmement, démobilisation et réintégration, (1.4) Dialogue politique. 

2. Promouvoir la coexistence et le règlement pacifique des conflits (priorité 2) : 
(2.1) Réconciliation nationale; (2.1) Gouvernance démocratique; (2.3) Gestion des ressources naturelles. 

3. Relancer l’économie et générer immédiatement des dividendes de paix (priorité 3) 

(3.1) Création d’emplois sur mesure à court terme, (3.2) et de moyens d’existence durables pour les communautés. 
4) Remettre en place les services administratifs essentiels (priorité 4) 

(4.1) Administration publique; (4.2) Service public (y compris les infrastructures). 
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Domaine de priorité du Fonds5  

2.3  

 

Évaluation qualitative de l’état d’avancement du projet  

 

Pour chaque résultat attendu, 

veuillez donner des preuves de 

l’avancement (si elles existent) 

pendant la période du rapport. 

 

De plus, pour chaque résultat 

prévu, veuillez présenter 

brièvement les principaux 

produits déjà réalisés. 

(1000 lettres max.) 

Le résultat par rapport auquel des actions concrètes ont été 

menées concernent la mis en place des dispositifs et 

mécanismes de corrdination du projet. Dans ce cadre,après 

l'atelier national de lancement des activités du projet, les 

activités ont démarré sur le terrain avec l'organisation dans 

toutes les communes de mission de sensibilisations et de 

giagnistic pour la mobilisation sociale et susciter l'intérêt 

des populations. Un atelier régional de lancement des 

activités et d'appropritation des activités du projets a été 

orgnaisée à tahouaet connu la participation des autorités 

régionales, communales, les chefferies traditionnelles et la 

socité civile.  
 

Y a-t-il des preuves que le 

projet a déjà un impact positif 

sur la consolidation de la 

paix ? 

(1000 lettres max.) 

      

Des effets catalytiques ont-ils 

été constatés durant la période 

considérée, y compris en 

générant de nouveaux 

engagements de fonds ou en 

déclenchant / débloquant un 

processus de paix ? 

(1000 lettres max.) 

      

Si les progrès ont été lents ou 

inadéquats, indiquer les 

raisons principales ainsi que 

les actions correctrices. 

(1000 lettres max.) 

      

Quelles sont les activités 

principales/objectifs visés pour 

le restant de l’année? 

(1000 lettres max.) 

Préparation et tenue des ateliers de planification dans 

chaque commune - réalisation des APD (avant projet 

détaillé) pour 03 forages à réaliser : Telemces, Tezalit, 

Tarissadet - recrutement et installation des VNU - 

Création/redynamisation de 5 comités de consolidation de 

la paix (brigade anti feu, comités de délimitation des aires 

et de couloirs de passage,) avec le sécrétariat permanent du 

code rural (SPCR) - Réhabilitation des réseaux de 

distribution d’eau existants sur les forages de Tillia et 

Tassara ; Formation des réseaux de plombiers pour la 

maintenance des forages et réseau électrique pour faciter la 

distribution et éviter les concentrations au niveauu des 

forgaes - Travaux communautaires de balisage et de 

protection des couloirs de passage et aires de parcours à 
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Tamachi et Tikezefane  
 

Les stratégies/la durée/le 

budget, etc. du projet doivent-

ils être rectifiés? 

(1000 lettres max.) 

  

Des enseignements sont-ils à 

tirer du projet durant la 

période considérée? 

(1000 lettres max.) 

      

Quel est l’état général de la 

situation financière du projet 

(pourcentage du budget utilisé 

à la date du rapport) – des 

informations préliminaires. 

(1000 lettres max.) 

44% du bduget total du projet (soit 663400 USD) ont été 

plannifiés pour la mise en ouevre des activités au titre de la 

première année. A ce jour, 11 % de ce montant a fait l'objet 

de dépenses/engagements notamment pour la 

contractualisation avec les parteanires de mise en oeuvre, 

le lancement des activités du projet et la mise en place des 

équipements.  
Autre information pertinente 

pour PBSO (et le Comité de 

Pilotage) sur le projet à ce 

stade? 

(1000 lettres max.) 
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ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE PAR INDICATEUR : Utiliser le Cadre de résultats du projet (du document de projet approuvé) pour indiquer 

dans le tableau ci-dessous l’état d’avancement et les dernières évolutions concernant les indicateurs clefs de performance à la fois pour les résultats et les produits. 

Dans les cas où des données quantitatives ne sont pas disponibles, donner une explication qualitative dans le tableau ci-dessus. (250 lettres max.) 

 

 Indicateur de 

performance 

Indicateur de 

départ 

Indicateur cible de 

fin de projet 

État d’avancement 

de l’indicateur actuel 

Raisons du changement / 

délai 

(le cas échéant) 

Indicateur cible 

rectifié 

(le cas échéant) 

Résultat 1 

Les 

communauté

s cibles ont 

accès à des 

mécanismes 

de prévention 

et de 

résolution de 

conflits liés à 

l'accès aux 

ressources 

naturelles qui 

sont 

reconnus, 

inclusifs et 

transparents  

Indicateur 1.1 

Taux de réduction 

de conflit dans les 

villages à risque  

      à déterminer à 

partir de l'étude de 

référence  

                  

Indicateur 1.2 

Proportion des 

villages dans 

lesquels aucun 

conflit lié à 

l'accès et à 

l'utilisation des 

ressources n'a été 

enregistré endant 

la période de mise 

en oeuvre du 

projet  

      à déterminer à 

partir de l'étude de 

référence  

                  

Produit 1.1 

Le mix "eau 

- pâturage" 

est renforcé, 

minimisant 

les risques 

Indicateur  1.1.1 

superficie (ha) 

des pâturages 

restaurés et servis 

par une offre en 

eau 

0 2500 Détermination 

consensuelle avec la 

communauté des 

zones, l'approche à 

utiliser et estimation 

des coûts   
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liés à 

l'existence 

d'une seule 

ressource 

 

Indicateur 1.1.2 
      

                              

Produit 1.2 

Les 

ressources 

naturelles 

fourragères 

sont 

protégées et 

leur 

disponibilité 

accrue 

Indicateur  1.2.1 

Densité de réseau 

de pare-feu (km)  

0 500 Discussion avec les 

communes et 

communautés pour 

identifier les acteurs et 

la planification de la 

mise en place des 

comités 

            

Indicateur 1.2.2 

Quantité de 

pâturage produite 

ou protégée (T) 

0 10000 Acquisition prévue des 

semences fourragères 

pour les semis directs 

des parcours  

            

Produit 1.3 

L'offre en 

eau pour 

l'alimentation 

humaine est 

augmentée, 

allégeant 

ainsi la 

pénibilité des 

travaux des 

femmes 

Indicateur 1.3.1 

Nombre de 

puits/forages 

dotés en moyens 

d'exhaure à 

énergie électrique  

0 6 3 APD en cours de 

finalisation 02 et en 

cours d'élaboration 

pour définir les 

caractéristiques 

techniques des 

ouvrages à mettre en 

place   

            

Indicateur 1.3.2 

Dianstance 

moyenne d'accès 

aux points d'eau 

Nombre de 

femmes dotées de 

moyen de 

0 1000 identification 

participative des 

besoins des femmes en 

rapport avec la corvée 

d'eau réalisée et 

lancement processus 

d'acquisition des 
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transport d'eau  équipements  

Résultat 2 

Produit 1.4  : 

des aires snt 

déterminées 

de façon 

consensuelle, 

minimisant 

les risques de 

téléscopage 

et 

d'affronteme

nt en zone de 

transition  

 

Indicateur 2.1 

Nombre de 

comités 

communautaires 

participatifs et 

inclusifs de 

délimitation 

consensuelle des 

aires   

0 15 Partenaire de mise en 

oeuvre identifié et 

activité à mettre e 

place par l'approche 

communautaire des les 

mois à venir  

            

Indicateur 2.2 

Nombre 

d'enclaves 

pastorales 

délimitées de 

manière 

consensuelle  

0 20 Une fois les comités, 

ils se chargeront de 

l'activité  

            

Produit 2.1 

Produit 1.5 : 

la 

coordination 

aux 

différents 

niveaux 

d'interventio

n de gestion 

des conflits 

est rendue 

plus efficace 

 

Indicateur  2.1.1 

fréquence des 

concertations aux 

différents niveaux  

0 au moins 20 sur 30 Organisation de 03 

réunions de 

coordination, 01 

atelier de lancement 

des activités du projets 

à Tahoua, 7 rencontres 

de sensibilisation 

diagnotic dans les 

communes 

d'intervention   

            

Indicateur  2.1.2 
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Produit 2.2 
      

Indicateur  2.2.1 
      

                              

Indicateur  2.2.2 
      

                              

Produit 2.3 
      

Indicateur  2.3.1 
      

                              

Indicateur  2.3.2 
      

                              

Résultat 3 
      

Indicateur 3.1 
      

                              

Indicateur 3.2 
      

                              

Produit 3.1 
      

Indicateur 3.1.1 
      

                              

Indicateur 3.1.2 
      

                              

Produit 3.2 
      

Indicateur 3.2.1 
      

                              

Indicateur 3.2.2 
      

                              

Produit 3.3 
      

Indicateur 3.3.1 
      

                              

Indicateur 3.3.2 
      

                              

Résultat 4 
      

Indicateur 4.1 
      

                              

Indicateur 4.2 
      

                              

Produit 4.1 
      

Indicateur 4.1.1 
      

                              

Indicateur 4.1.2 
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Produit 4.2 
      

Indicateur 4.2.1 
      

                              

Indicateur 4.2.2 
      

                              

Produit 4.3 
      

Indicateur 4.3.1 
      

                              

Indicateur 4.3.2 
      

                              

 

 


