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FORMULAIRE 4.4 - FONDS POUR LA CONSOLIDATION DE LA PAIX (PBF) 

RAPPORT ANNUEL SUR L’ÉTAT D’AVANCEMENT DU PROJET  
 

PAYS: NIGER  

PÉRIODE CONSIDÉRÉE: 1ER JANVIER – 31 DÉCEMBRE  

 

Intitulé du Programme & Numéro du Projet 

 

Intitulé du Programme:  Appui à la Gestion préventive 
des conflits lies a l'accès aux ressources naturelles en 
zones pastorales et agropastorales dans 7 communes 
du Niger      
Numéro du Programme (le cas échéant) PBF/00098291 
Numéro de référence du projet au MPTF (Bureau des Fonds 

d’affectation spéciale pluripartenaires):1  PBF/NER/A-2  

 

 

Entités participantes de l’ONU 

 

Partenaires d’exécution 

Liste des entités ayant perçu des fonds directement du MPTF 

dans le cadre du Programme:  FAO et UNHCR 
 

 

Liste des partenaires nationaux (gouvernment, privé, 

ONG et autres) et autres organisations internationales:  

Gouvernement / Étatique: 
 HACP, Ministères techniques 

(Agriculture, Élevage, Environnement, , 
Décentralisation, Commissions foncières 

 Conseils municipaux et commissions 
spécialisées des 7 communes 

 Services techniques déconcentrés  
Société civile : ONG, RECA, Plateforme 
paysanne, AREN, Masnat, CAPAN, Opérateurs 
privés, Directoires des radios communautaires  

 

 

Budget du Programme/Project (en dollars US)  Durée du Programme 

Contribution du PBF (par 

l’entité participante de l’ONU) 

FAO : 900 000 

UNHCR : 600 000 

 

 

 

 

 Durée totale (en mois)  30 mois   

 
Date de démarrage2 

(jour/mois/année) 01/02/2016 
 

Contribution gouvernementale 
(le cas échéant) 

48 000 
  

Date de fin prévue à l’origine3 

((jour/mois/année) 
31/0/2018 

Autres contributions 

(donateurs) (le cas échéant) 
  

Date de fin actuelle4 

(jour/mois/année)       
 

                                                 
1 Le numéro de référence du projet inscrit au Bureau du MPTF est le même que celui figurant dans le Message de notification. 

Sur le site MPTF Office GATEWAY, l’expression « Project ID3 » (Identité du Projet) est également utilisée. 
2 La date de démarrage est celle à laquelle a lieu le premier versement de fonds de la part du Bureau du MPTF, qui fait office 

d’Agent administratif. La date du versement figure sur le site MPTF Office GATEWAY. 
3 Conformément à l’approbation du descriptif de projet original par l’instance décisionnaire concernée/ou le Comité directeur. 
4 S’il y a eu prolongation de la durée du projet, la date de fin révisée et approuvée doit figurer à cet endroit. À défaut 

d’approbation d’une extension du projet, la date de fin réelle est la même que la date de fin prévue à l’origine. La date de fin 

équivaut à la date de clôture opérationnelle – c’est-à-dire la date d’achèvement de l’ensemble des activités dont est chargée toute 
organisation participante dans le cadre du Plan MPTF ou du Programme conjoint approuvés.  

http://mdtf.undp.org/
http://mdtf.undp.org/
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0 

TOTAL: 1 548 000    

 

Évaluation du Prog/Examen/Éval. À mi-parcours  Rapport soumis par 

Évaluation du rapport à mi-parcours  - veuillez joindre le 

document le cas échéant 

     Oui           Non    Date:       

Évaluation finale – veuillez joindre le document le cas échéant 

    Oui            Non    Date:       

Nom:  
 

Titre:       

Organisation participante (principale):       
Courriel:       
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PARTIE 1 – ÉTAT D’AVANCEMENT DES OBJECTIFS 
 

1.1 Évaluation de l’état d’avancement et des objectifs du projet 

 

Pour les projets PRF (c’est-à-dire relevant du Mécanisme de financement du relèvement 

pour la consolidation de la paix), veuillez identifier les résultats souhaités et les 

indicateurs du Plan des Priorités auxquels ce projet contribue:  

 

 

Tant pour les projets IRF (c’est-à-dire relevant du Mécanisme de financement des 

interventions rapides) que pour les projets PRF, veuillez évaluer l’ensemble des 

objectifs atteints jusqu’à ce jour: en decalage 
 

Tant pour les projets IRF que PRF, veuillez indiquer l’état d’avancement de chaque 

résultat en utilisant le tableau ci-dessous. Le tableau permet d’énumérer jusqu’à quatre 

résultats par projet. 

 

Description du résultat 1:  Les communautés cibles ont accès à des mécanismes de 

prévention et de résolution de conflits liés à l'accès aux ressources naturelles qui sont 

reconnus, inclusifs et transparents  

 

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat: conforme au plan 
 
État d’avancement des produits 
 
Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits 
découlent directement de la mise en œuvre du projet. 

Produit 1: identification des partenaires (Adkoul, Masnat, AREN), étude  APD pour 

Ekinawane, Tezalit et Telemces terminée, démarrage iminent de l'étude APD pour les 

stations de N'Tamat et Tarrisadet 

Produit 2:  Contrat d'exécution signé avec les partenaires, attente résultats distribution  

de fourrage par DDP pour choix des zones demise en place parfeux sur une longueur 

de 70 kms; 

Produit 1.3: 02 bornes fontaines en cours de réalisation ( Ekinawane et Telemeces), 

travaux d’aménagement  mare d’Aboyok attribués à AREN pour exécution; 

Produit 1.4. Signature  protcole d'accord pour  restauration de 120 hectares de 

paturage (Tassara 40, Tillia 40, Abala 20 et Inatès 20) et 20 kms de couloir de passage 

à Abala  

Produit 1.5: 07 missions de sensibilisation ayant regroupé ; 3 ateliers  de lancement ; 

equipement VNU, mise en place effective  personnel d'appui; 

Produit1.6: contrat de mise en place de 7 Champs ecole pastoraux attribués à AREN, dont 3 à 

Tillia, 3 à Tassara,  à ABala et 1 à Inatès  
 
État d’avancement du résultat 

Résultat(s) souhaité(s) du Plan des Priorités auxquels le projet contribue. Résultat stratégique 2.1 : « Les 

communautés ont accès à des mécanismes de prévention et résolution des conflits liés à l’accès aux 

ressources naturelles qui sont reconnus, inclusifs et transparents et un contrôle accru sur la 

répartition des dépenses publiques liées aux revenus de l’industrie extractive » 

Indicateur(s) de résultat du Plan des Priorités auxquels le projet contribue. : Les communautés ont accès à 

des mécanismes de prévention et résolution des conflits liés à l’accès aux ressources naturelles qui 

sont reconnus, inclusifs et transparent 



 

4 

 

 
Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de 
l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il 
de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de 
changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat?  (3 000 lettres 

maximum)?  produits 1: signature de contrat de prestations  avec Adkoul, AREN et 

Masnat pour l'exécution des activités dans les communes de Tillia, Tassara, Abala et 

Inatès; pose de 8 abreuvoirs à Eukinawane-Intikane et Telemeces; préparation pour 

délocalisation de 8 abreuvoirs à Tillia , réhabilitation de la digue de la mare d'Aboyok 

en instance de demarrage. 

* Signature de contrat de prestation pour réalisation des pare-feux avec les  

partenaires cités ci dessus. Les résultats campagne pastorale 2016  attendus de la DDP  

pour le choix des sites et le démarrage des réalisation pour 60 kms programmés; 

* Etude APD réalisée par la DRH  Tahoua pour les stations de pompage d'Ekinawane, 

Telemces et Tezalite et négociation parachevée avec DRH pour ceux N'Tamat et 

Tarrrissadet démarrage iminent, tarvaux de colmatage de la brèche dans la digue de la 

mare Aboyok par le partenaire en prélude aux travaux proprements dits ; 

* 2 misisons exploratoires d'indentifcation des besoins realisées avecADKOUL, une 

mission d'information et de sensibilisation exécutée dans 6 des 7 communes, tenues 

réunion de validation des budgets d'intervention de Tillia et de Tassara; 

 * mise en place de mécanismes de gestion des ressources hydrauliques (identification 

des membre de comités locaux de gestion des points d’eau qui sont déjà opérationnels 

à Tillia et Tassara, identificationn des besoins de  formation en maintenanciers pour 

les panneaux  solaires et les réseaux de distribution d’eau;  

* identifictication des comtés et brigadier pour la lutte contre les feux de brousse  et 

pour la récupération des terres (120 hectares) et l'enrichissement de la diversité 

biologique. 

* Identification consensuelle de couloir de passage Talcho-Dan Banguiro pour 

travaux de débrousaillage à Abala (démarrage des travaux par le partenaire AREN 

imminent)   

*Amélioration de l’articulation et de la coordination des mécanismes locaux de 

gouvernance et de gestion des conflits : 2 missions de sensibilisation conduites dans 

les communes de Tillia et de Tassara, organisation d'une mission d'information et de 

sensibilisation, acquisition des équipements nécessaires pour l'installation des VNU 

pour l'appui à la mise en oeuvre des activités;   

 

 
Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement 
 
Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou 
impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures 
d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)? 
En plus du retard enregistré pour la phase préparatoire  au démarrage des activités, les 

difficultés majeures rencontrées sont entre autres: la durée excessivement longue prise par 

l'étude APD pour les forages d'Ekinawane, Tezalite et Telemces et les difficultés de convenir 

d'un accord de partenariat dans un delai raisonable  avec la DRH tahoua pour les forages de 

Tarissadet et N'Tamat. Par ailleurs, les retads accusés dans la finalisation du processus de 

sélection des partenaires(réponses infructueuses aux appels à proposition pour le choix des 

ONG pour l'exécution du projet), la non disponibilité  des données de distribution de 

biomasse de la DDP/MAG/EL , base essentielle pour  le choix des zones  de mise en place 
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des par-feux et des actions de récupérations des terres sont autant d'éléments ayant handicapé 

la performance au cours de la 1ère année.   

 

Description du résultat 2:        

 

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat: en decalage 
 
État d’avancement des produits 
 
Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits 
découlent directement de la mise en œuvre du projet. 

      
 
État d’avancement du résultat 
 

Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de 
l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il 
de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de 
changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat?  (3 000 lettres 

maximum)?       

 
Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement 
 
Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou 
impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures 
d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)? 

  

 

Description du résultat 3:        

 

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat: en decalage 
 
État d’avancement des produits 
 
Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits 
découlent directement de la mise en œuvre du projet. 
      
 
État d’avancement du résultat 
 
Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état 
d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière 
évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le 

document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat?  (3 000 lettres maximum)?       

 
Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement 
 
Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou 
impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures 
d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)? 

      

 

Description du résultat 4:        
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Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat: en decalage 
 
État d’avancement des produits 
 
Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits 
découlent directement de la mise en œuvre du projet. 
      
 
État d’avancement du résultat 
 
Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état 
d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière 
évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le 

document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat?  (3 000 lettres maximum)?       

 
Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement 
 
Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou 
impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures 
d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)? 

      

 

 

1.2 Évaluation des données, risques, effets catalytiques, et de la question de la parité 

entre les sexes dans le cadre du projet durant la période considérée 

 

Données factuelles: Quelles sont les 
données factuelles/ les preuves concrètes 
appuyant ce rapport et l’état d’avancement 
du projet? Des processus de consultation 
ou de validation concernant ce rapport ont-
ils eu lieu? 
(1 000 lettres maximum) 

Protocoles d'accord et contrats signés avec les différents 

prestatires  

Etude Avant-Projet Détaillé (APD) pour identification des 

caractéristiques des forages  

 

 

Financement des déficits budgétaires: Le 
projet a-t-il permis de combler les déficits 
budgétaires cruciaux liés au processus de 
consolidation de la paix dans le pays? 
Décrire brièvement. 
(1 500 lettres maximum) 

Non  

Effets catalytiques: Le projet a-t-il produit 
des effets catalytiques, soit en générant 
des engagements de fonds 
supplémentaires soit en créant 
directement des conditions propices à 
débloquer ou accélérer un processus de 
paix? Décrire brièvement. 
(1 500 lettres maximum) 

Non  

Gestion de risques/innovation: Le projet a-
t-il soutenu des activités innovatrices ou 
risquées dans le cadre d’une consolidation 
de la paix? Quelles étaient ces activités et 
quel a été le résultat obtenu? 
(1 500 lettres maximum) 

Non  
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Note d’évaluation sur la parité entre les 
sexes: La note d’évaluation sur la parité 
entre les sexes attribuée au début du 
projet est-elle toujours valable? Le 
problème de la parité entre les sexes a-t-il 
été pris en compte d’une quelconque 
manière dans la mise en œuvre du projet? 
Expliquer brièvement. 
(1 500 lettres maximum) 

Oui  
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1.3 ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE PAR INDICATEUR : Utiliser le Cadre de résultats du projet (du document de projet approuvé) pour 
indiquer dans le tableau ci-dessous l’état d’avancement et les dernières évolutions concernant les indicateurs clefs de performance à la fois 
pour les résultats et les produits. Dans les cas où des données quantitatives ne sont pas disponibles, donner une explication qualitative dans le 
tableau ci-dessus. (300 lettres max.) 
 

 Indicateur de 

performance 

Indicateur de 

départ 

Indicateur cible de 

fin de projet 

État d’avancement 

de l’indicateur actuel 

Raisons du changement / 

délai 

(le cas échéant) 

Indicateur cible 

rectifié 

(le cas échéant) 

Résultat 1 

   Les 

communauté

s cibles ont 

accès à des 

mécanismes 

de prévention 

et de 

résolution de 

conflits liés à 

l'accès aux 

ressources 

naturelles qui 

sont 

reconnus, 

inclusifs et 

transparents 
   
 

Indicateur 1.1 

Taux de réduction 

de conflit dans les 

villages à risque  

à déterminer à 

partir de l'étude de 

référence (en 

cours)  

à déterminer à 

partir de l'étude 

finale du projet  

      retard dans le démarrage        

Indicateur 1.2 

Proportion des 

villages dans 

lesquels aucun 

conflit lié à 

l'accès et à 

l'utilisation des 

ressources n'a été 

enregistré endant 

la période de mise 

en oeuvre du 

projet  

à déterminer à 

partir de l'étude de 

référence (en 

cours) 

à déterminer à 

partir de l'étude 

finale du projet  

      retard dans le démarrage        

Produit 1.1 

Le mix "eau 

- pâturage" 

Indicateur  1.1.1 

superficie (ha) 

des pâturages 

0 2500 Détermination 

consensuelle avec la 

communauté des 
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est renforcé, 

minimisant 

les risques 

liés à 

l'existence 

d'une seule 

ressource 

 

restaurés et servis 

par une offre en 

eau 

zones, l'approche à 

utiliser et estimation 

des coûts   

Indicateur 1.1.2 

Nombre de 

station de 

pompage d'eau 

pastorale 

renforcée 

0 5 Etude APD très 

avancée pour 3 

stations de pompage et 

en instance de 

démarrage pour 02 

autres  

            

Produit 1.2 

Les 

ressources 

naturelles 

fourragères 

sont 

protégées et 

leur 

disponibilité 

accrue 

Indicateur  1.2.1 

Densité de réseau 

de pare-feu (km)  

0 500 70 km en instance de 

démarrage  

Données sur les résulats de 

la campagne pastorale non 

encore diffusées  

      

Indicateur 1.2.2 

Quantité de 

pâturage produite 

ou protégée (T) 

0 10 000 Prospection en cours 

pour les activités de 

restauration de 6000 

ha 

            

Produit 1.3 

L'offre en 

eau pour 

l'alimentation 

humaine est 

augmentée, 

allégeant 

ainsi la 

pénibilité des 

travaux des 

Indicateur 1.3.1 

Nombre de 

puits/forages 

dotés en moyens 

d'exhaure à 

énergie électrique  

0 5                   

Indicateur 1.3.2 

Nombre de 

femmes dotées de 

moyen de 

0 1000 02 bornes fontaine en 

cours de réalisation  
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femmes transport d'eau  

Résultat 2 

Produit 1.4  : 

des aires snt 

déterminées 

de façon 

consensuelle, 

minimisant 

les risques de 

téléscopage 

et 

d'affronteme

nt en zone de 

transition  

 

Indicateur 2.1 

Nombre de 

comités 

communautaires 

participatifs et 

inclusifs de 

délimitation 

consensuelle des 

aires   

0 15 Partenaire de mise en 

oeuvre identifié et 

protocoles d'accord 

établis 

            

Indicateur 2.2 

Nombre 

d'enclaves 

pastorales 

délimitées de 

manière 

consensuelle  

0 20                   

Produit 2.1 

Produit 1.5 : 

la 

coordination 

aux 

différents 

niveaux 

d'interventio

n de gestion 

des conflits 

est rendue 

plus efficace 

Indicateur  2.1.1 

fréquence des 

concertations aux 

différents niveaux  

0 au moins 20 sur 30 Organisation de 05 

réunions de 

coordination, 01 

atelier de lancement 

des activités du projets 

à Tahoua, 7 rencontres 

de sensibilisation 

diagnotic dans les 

communes 

d'intervention   

            

Indicateur  2.1.2 
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Produit 2.2 
      

Indicateur  2.2.1 
      

                              

Indicateur  2.2.2 
      

                              

Produit 2.3 
      

Indicateur  2.3.1 
      

                              

Indicateur  2.3.2 
      

                              

Résultat 3 
      

Indicateur 3.1 
      

                              

Indicateur 3.2 
      

                              

Produit 3.1 
      

Indicateur 3.1.1 
      

                              

Indicateur 3.1.2 
      

                              

Produit 3.2 
      

Indicateur 3.2.1 
      

                              

Indicateur 3.2.2 
      

                              

Produit 3.3 
      

Indicateur 3.3.1 
      

                              

Indicateur 3.3.2 
      

                              

Résultat 4 
      

Indicateur 4.1 
      

                              

Indicateur 4.2 
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Produit 4.1 
      

Indicateur 4.1.1 
      

                              

Indicateur 4.1.2 
      

                              

Produit 4.2 
      

Indicateur 4.2.1 
      

                              

Indicateur 4.2.2 
      

                              

Produit 4.3 
      

Indicateur 4.3.1 
      

                              

Indicateur 4.3.2 
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PART 2: ENSEIGNEMENTS TIRÉS ET EXEMPLE D’ASPECT DU PROJET 

RÉUSSI 
 

2.1 Enseignements tirés 

 
Indiquer un minimum de trois enseignements clés tirés de la mise en œuvre du projet. Ceux-ci peuvent inclure 
des enseignements sur les thèmes liés directement au projet, à son processus de mise en œuvre ou encore à sa 
gestion. 

 

Enseignement 1 (1 000 

lettres maximum) 
La mise en oeuvre des actions conjointes et complémentaires par 

plusieurs agences,  la prise en charge à tour de role de l'installation et 

du fonctionnement des comités consultatif communaux, l'intéractions 

entre jeunes des deux sexes favorisée par le projet sont de tres 

bonnes leçons à capitaliser.  

Enseignement 2 (1 000 

lettres maximum) 
      

Enseignement 3 (1 000 

lettres maximum) 
      

Enseignement 4 (1 000 

lettres maximum) 
      

Enseignement 5 (1 000 

lettres maximum) 
      

 

2.2 Exemple d’aspect de projet réussi (OPTIONNEL) 

 
Donner un exemple d’aspect de ce projet réussi pouvant figurer sur le site Internet de PBSO et dans la 
Newsletter ainsi que dans le Rapport Annuel sur la performance du Fonds. Veuillez indiquer, s’il vous plait, les 
éléments et chiffres clés ainsi que les citations (3 000 lettres maximum). 

 

      

 
 
PART 3 – ÉTAT D’AVANCEMENT DES ALLOCATIONS BUDGÉTAIRES ET DES PROCESSUS DE GESTION 
 

    
3.1 Commentaires sur l’état général des allocations budgétaires 

 
Veuillez indiquer si les dépenses liées au projet sont en phase, en retard, ou en décalage avec les allocations 
budgétaires initialement prévues:  en retard 
 
Si les dépenses sont en retard ou en décalage, veuillez expliquer brièvement (500 lettres maximum). 
 

Le taux de consommation reste globalement faible par rapport à la programmation faite. Sur 

les 663 400 dollars approuvés pour la 1ère année (sot 44% du budget total du projet), 192 458 

ont été dépensés/engagés pour les activités du projet. Cela est essentiellement dû à deux 

facteurs de blocage: les appels à proposition technique et financière qui ont pris du temps 

avant d'être bouclés, accord avec DRH bloqué plusieurs jours pour une question de prise en 

charge du personne de l'administration.    
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Veuillez donner des progrès sur l’utilisation des fonds par résultat et produit.5 
 

Numéro 

du produit 

Titre du 

produit 

 

Agence ONU 

récipiendaire 

Budget 

approuvé 

Budget 

dépensé 

Commentaires 

sur l’état de 

dépense 

Résultat 1: Les communautés cibles ont accès à des mécanismes de prévention et de résolution 

de conflits liés à l'accès aux ressources naturelles qui sont reconnus, inclusifs et transparents  

Produit 

1.1 

Le mix "eau - 

pâturage" est 

renforcé, 

minimisant 

les risques liés 

à l'existence 

d'une seule 

ressource 

FAO/UNHCR 310 000 40000 Etudes APD 

pour les 

équipements de 

pompage solaire 

sur les forages et 

signatures 

contrats avec les 

partenaires et 

transfert des 

fonds à la DRH 

Tahoua 

partenaire de 

mise en oeuvre 

Produit 

1.2 

Les 

ressources 

naturelles 

fourragères 

sont protégées 

et leur 

disponibilité 

accrue 

FAO 50400 40000 Sélection 

partenaires et 

établissement 

protocoles 

d'accord et 

transfert des 

fonds 

Produit 

1.3 

L'offre en eau 

pour 

l'alimentation 

humaine est 

augmentée, 

allégeant ainsi 

la pénibilité 

des travaux 

des femmes 

FAO/UNHCR 70000 20222 Réalisation 

bornes fontaines 

Résultat 2:       

Produit 

2.1 

Produit 1.4  : 

des aires snt 

déterminées 

de façon 

consensuelle, 

minimisant 

les risques de 

téléscopage et 

d'affrontement 

FAO 50000 40000 Protocoles 

d'accord avec les 

partenaires et 

transferts de 

fonds à l'ONG 

AREN  

                                                 
5 Veuillez noter que les informations financières sont préliminaires, en attendant la soumission du 

rapport financier annuel à l’Agent Administratif. 
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en zone de 

transition  

Produit 

2.2 

Produit 1.5 : 

la 

coordination 

aux différents 

niveaux 

d'intervention 

de gestion des 

conflits est 

rendue plus 

efficace 

FAO/UNHCR 183000 

 

52236 Acquisition 

équipements 

nécessaires à 

l'installation des 

VNU : motos, 

ordinateurs, etc, 

ateliers de 

lancement, 

missions de 

d'information et 

de sensibilisation  

Produit 

2.3 

                              

Résultat 3:       

Produit 

3.1 

                              

Produit 

3.2 

                              

Produit 

3.3 

                              

Résultat 4:       

Produit 

4.1 

                              

Produit 

4.2 

                              

Produit 

4.3 

                              

Totale:             663400 192458 29% 

 
 
3.2 Commentaires sur les processus de gestion et de mise en œuvre 
 
Veuillez commenter sur les processus de gestion et de mise en œuvre du projet, telle que l’efficacité des 
partenariats de mise en œuvre, la coordination/cohérence avec d’autres projets, toute coopération Sud-Sud, les 
modalités d’appui, les quelconques activités de capacitation, l’utilisation de systèmes de pays partenaires le cas 
échéant, le soutien du Secrétariat du PBF et la supervision du Comité conjoint de pilotage (pour PRF 
seulement). Veuillez également mentionner les changements éventuels apportés au projet (quel type et quand), 
ou si des changements sont envisagés pour le future proche (2 000 lettres maximum): 
 

La répartition des activités et la synergie d'actions entre les deux agences pour la coordination 

des activités du projet se déroulent bien : concertations régulières, sélection des mêmes  

partenaires dans l'exécution de certaines tâches, etc. La difficulté rencontrée dans 

l'établissement des partenariats est relative au protocole d'accord avec la Direction Régionale 

de l'Hydraulique de Tahoua. La contrainte majeure réside dans le choix consensuel avec le 

partenaire du barème à utiliser pour la prise en charge des frais de déplacement des cadres de 

l'administration (grille UN versus taux appliqués par l'Etat),  mais aussi avec le retard dans la 

finalisation des protocoles d'accord avec certains prestataires pour des questions budgétaires, 

notamment pour des travaux pour lesquels, il existe des prix de références au niveau du pays. 

Des interactions fructueuses ont régulièrement eu lieu entre l'équipe de mise en oeuvre du 
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projet et les oraganes de suivi (sécrétariat PBF et comité de pilotage) sur la mise en oeuvre du 

projet et le système de rapportage.  


