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Agence récipiendaire – rapport de milieu d’année   FORMULAIRE 4.3 

       
[PAYS : Niger]  

 

ÉTAT D’AVANCEMENT DU PROJET EN MILIEU D’ANNÉE 

 

PÉRIODE CONSIDÉRÉE : JANVIER – JUIN 2017 

 

Numéro de projet et titre : 

PBF/00098292- « Renforcement de l’Engagement communautaire pour la 

Gestion Alerte des Risques de déstabilisation sociales et sécuritaires – 

REGARDS»  

Organisation(s) récipiendaire 

(s)1 :  
PNUD - UNHCR 

Partenaires d’exécution 

(Gouvernement, agences de 

l’ONU, ONG etc.) : 

1. Ministère de l'Intérieur, de la Sécurité Publique, des Affaires  

Coutumières et Réligieuses;  

2. Haute Autorité à la Consolidation de la Paix (HACP),  

3. Ministère de la Communication,  

4. Direction Centrale du Genie Militaire  

5. Direction Générale de l'Etat Civil, des Migrations et des Refugiés,  

6. L'ONG AHAROG,  

7. L'ONG HED TAMAT,  

9. L'ONG WANEP, 

10. L'ONG APBE, 

11. L'ONG Adkoul.   

Budget total approuvé2 :  3.000.000 USD 

Fonds engagés3 : 
2.297.936 USD % des fonds engagés / 

budget total approuvé : 
73,67% 

Dépenses 4 (information 

préliminaire) : 
1.224.017 USD % des dépenses / budget 

total : (taux de dépense) 
53,27% 

Date d’approbation du projet : 05 Janvier 2016 
Délai possible de la date de 

fin des opérations 

initialement prévue 

(nombre de mois) 

24 mois 

Date de démarrage du projet : Février 2016 

Date de fin des opérations Décembre 2017  

                                                 
1Il faut noter que dans les cas où plusieurs agences participent, un seul rapport doit être présenté. 
2Le budget approuvé correspond au montant transféré aux organisations récipiendaires.  
3Les fonds engagés sont définis par les contrats de services et de travail conformément aux règles et procédures financières des 
organisations récipiendaires. Fournir les informations préliminaires. 
4 Paiements réels (contrats, services, travail) effectués suivant les engagements. 

5 Les domaines de résultat du Fonds pour la consolidation de la paix sont les suivants : 
1. Apporter un soutien au processus de mise en application des traités de paix et de dialogue politique (Priorité 1) : 

(1.1) Réforme du secteur de la sécurité, (1.2) État de droit; (1.3) Désarmement, démobilisation et réintégration; (1.4) Dialogue politique;  

2. Promouvoir la coexistence et la résolution pacifique des différends (Priorité 2) :  
(2.1) Réconciliation nationale; (2.1) Démocratie; (2.3) Gestion/ résolution des conflits;  

3. Revitaliser l’économie et générer des dividendes immédiats de la paix (Priorité 3) : 

(3.1) Génération d’emplois à court terme; (3.2) Subsistance durable. 
4) (Ré)-établissement des services administratifs essentiels (Priorité 4). 

(4.1) Renforcement de capacité nationale en services essentiels; (4.2) Extension de l’autorité de l’état/ administration locale ; (4.3) 

Gouvernance de ressources de consolidation de la paix (y compris le Secrétariat PBF). 
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initialement prévue : 

Résultats du projet : 

Résultat 1: La confiance entre les populations et les FDS est renforcée à 

travers diverses formations, projets communautaires et campagnes de 

sensibilisation de masse qui améliorent les connaissances et les capacités 

techniques des communautés et des  techniciens de la sécurité. 

 

Résultat 2 : Des mécanismes fonctionnels de gestion de la fracture sociale et 

des menaces sécuritaires sont mis en place et opérationnels. 

Domaine de priorité du Fonds5  

Résultat stratégique 3.1. « La confiance et la coopération entre les 

différentes Forces et Défense et de Sécurité – FDS – (nigériennes et 

étrangères) et entre la population et les FDS sont améliorées pour assurer 

une plus grande stabilité et sécurité dans les zones frontalières » ;  

 

Résultat stratégique 3.2. «  Les capacités des communautés dans les zones 

frontalières sont améliorées pour contribuer à leur propre sécurité et à la 

consolidation de la paix ».  
 

Évaluation qualitative de l’état d’avancement du projet  

 

Pour chaque résultat attendu, 

veuillez donner des preuves de 

l’avancement (si elles existent) 

pendant la période du rapport. 

 

De plus, pour chaque résultat 

prévu, veuillez présenter 

brièvement les principaux 

produits déjà réalisés. 

(1000 lettres max. par résultat) 

Résultat 1 

La mise en œuvre des activités prévues dans les lettres 

d'accord (LOA) par la HACP, WANEP, AHAROG et HED 

TAMAT a permis de réaliser des activités de i) cohésion 

sociale (renforcement de la collaboration et confiance entre 

population et FDS), ii) la mobilisation communautaire. 

UNHCR et DGECMR ont réalisé des formations et 

sensibilisations sur les droits et devoirs des réfugiés, la 

cohabitation pacifique et le caractère civil et humanitaire 

de l’asile. En plus, les risques de sécurité et de cohabitation 

ainsi que des actions pour réduire ces risques étaient 

identifiés. Des sous-accords avec les ONGs APBE et 

Adkoul étaient amendés pour la réalisation des activités 

d’intérêt générale et des campagnes de sensibilisation.  

 

En termes d'indicateurs des produits,  ce sont 100% des 

tribunes citoyennes publiques animées, 87,50% d'activités 

de masse réalisées à l'endroit des FDS-population 

civile,70% des projets d'intérêt généraux financés et 

62,50% des évaluations participatives  conduites.  
 

Résultat 2 

8 comités de paix ont été mis en place par la HACP et le 

WANEP dans les 8 communes d'intervention du projet. 

Aussi une formation sur les systèmes d'alertes précoces et 

la sécurité communautaire avec un accès sur la 

fonctionnalité des comités de paix a été organisée à 360 de 

participants dont 28,33% des femmes. Ceci a contribué à 

asseoir un système de remontée rapide et coordonnée des 

informations sécuritaires vers les autorités locales et 
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régionales en vue d'éventuelles interventions. Dans les 

communes de Tillia, Inates et Abala, des représentants des 

réfugiés étaient intégrés dans les comités de paix et de 

sécurité, les comités des vigiles au niveau des camps des 

réfugiés ont également reçu une formation de réseautage et 

d’équipement pour pouvoir mieux signaler des inquiétudes. 

Suite à la mission diagnostique sur la police de proximité, 

des réunions d’information étaient tenues dans les 8 

communes.  
 

Résultat 3 

      

 

Résultat 4 

      

 

Y a-t-il des preuves que le 

projet a déjà un impact positif 

sur la consolidation de la 

paix ? 

(1000 lettres max.) 

De l'avis des parties prenantes et bénéficiaires du projet 

rencontrées sur le terrain, la mise en œuvre des activités de 

masse (salubrité, football, semi-marathon), de 

sensibilisation, de tribunes citoyennes publiques et foras a 

permis au projet d'enregistrer des effets positifs:  

i) confiance améliorée entre population civile et FDS,  

ii) partage de renseignements croissant de la population 

civile aux FDS,  

iii) baisse du taux de braquage,  

iv) hausse des arrestations des malfrats et saisies des 

stupéfiants suite aux dénonciations faites par les 

populations.  
Des effets catalytiques ont-ils 

été constatés durant la période 

considérée, y compris en 

générant de nouveaux 

engagements de fonds ou en 

déclenchant / débloquant un 

processus de paix ? 

(1000 lettres max.) 

      

Si les progrès ont été lents ou 

inadéquats, indiquer les 

raisons principales ainsi que 

les actions correctrices. 

(1000 lettres max.) 

      

Quelles sont les activités 

principales/objectifs visés pour 

le restant de l’année? 

(1000 lettres max.) 

Les principales activités sur le restant de l'année porteront 

sur:  

1. La finalisation et réception des infrastructures d'intérêt 

communautaire (complexe sportifs, radio communautaires) 

visant à renforcer la confiance entre FDS et population 

civile. 

2. La formation des jeunes (filles et garçons) sur 

l'animation et entretien des complexes sportifs. 

3. L'opérationnalisation des radios communautaires. 

4. La mise en place et l'opérationnalisation de l'approche 

"Police de proximité" 

5. Le renforcement de la cohésion sociale et la mobilisation 
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communautaire. 

6. Le renforcement de l'opérationnalisation des 

mécanismes d'alerte précoce. 

7. Les formations sur les droits et devoirs des réfugiés, la 

cohabitation pacifique et le caractère civile et humanitaire 

de l’asile et des projets d’intérêt général et sensibilisations 

de masse visant la bonne cohabitation entre réfugiés, 

populations hôtes et FDS.  

7. La réalisation d'un publi-reportage avec l'ORTN sur les 

réalisations du projet.  
Les stratégies/la durée/le 

budget, etc. du projet doivent-

ils être rectifiés? 

(1000 lettres max.) 

      

Quel est l’état général de la 

situation financière du projet 

(pourcentage du budget utilisé 

à la date du rapport) – des 

informations préliminaires. 

(1000 lettres max.) 

A la date de rédaction du rapport, le taux de dépense du 

budget global est de 63,35 % avec engagement. 

La signature des avenants en cours avec les partenaires, la 

signature d'une lettre d'accord avec le génie militaire, la 

réalisation des acquisitions inscrites dans les plans d'achat 

et la modalité de paiement directe de certaines activités par 

le PNUD et l’UNHCR permettronta de booster 

significativement ce taux. 
Autre information pertinente 

pour PBSO (et le Comité de 

Pilotage) sur le projet à ce 

stade? 

(1500 lettres max.) 

Le retard accusé dans le demarrage du projet (prevu en 

janvier 2016 mais debuté en mars 2016) aura un impact sur 

la durée de mise en oeuvre qui necessiterait une 

prolongation  de 3 mois à partir du 31 decembre 2017. 
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ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE PAR INDICATEUR : Utiliser le Cadre de résultats du projet (du document de projet approuvé) pour indiquer 

dans le tableau ci-dessous l’état d’avancement et les dernières évolutions concernant les indicateurs clefs de performance à la fois pour les résultats et les produits. 

Dans les cas où des données quantitatives ne sont pas disponibles, donner une explication qualitative dans le tableau ci-dessus. (250 lettres max.) 

 

 Indicateur de 

performance 

Indicateur de 

départ 

Indicateur cible de 

fin de projet 

État d’avancement 

de l’indicateur actuel 

Raisons du changement / 

délai 

(le cas échéant) 

Indicateur cible 

rectifié 

(le cas échéant) 

Résultat 1 

Priere de se 

referer au 

logframe en 

annexe.  

Indicateur 1.1 
      

                              

Indicateur 1.2 
      

                              

Produit 1.1 
    
 

Indicateur  1.1.1 

  

                             

Indicateur 1.1.2 

  

                             

Produit 1.2 
     

Indicateur  1.2.1 
      

                              

Indicateur 1.2.2 
      

                              

Produit 1.3 
      

Indicateur 1.3.1 
      

                              

Indicateur 1.3.2 
      

                              

Résultat 2 
      

 

Indicateur 2.1 
      

                              

Indicateur 2.2 
      

                              

Produit 2.1 
      

Indicateur  2.1.1 
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 Indicateur  2.1.2 
      

                              

 

Produit 2.2 
      

Indicateur  2.2.1 
      

                              

Indicateur  2.2.2 
      

                              

Produit 2.3 
      

Indicateur  2.3.1 
      

                              

Indicateur  2.3.2 
      

                              

Résultat 3 
      

Indicateur 3.1 
      

                              

Indicateur 3.2 
      

                              

Produit 3.1 
      

Indicateur 3.1.1 
      

                              

Indicateur 3.1.2 
      

                              

Produit 3.2 
      

Indicateur 3.2.1 
      

                              

Indicateur 3.2.2 
      

                              

Produit 3.3 
      

Indicateur 3.3.1 
      

                              

Indicateur 3.3.2 
      

                              

Résultat 4 
      

Indicateur 4.1 
      

                              

Indicateur 4.2 
      

                              

Produit 4.1 
      

Indicateur 4.1.1 
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Indicateur 4.1.2 
      

                              

Produit 4.2 
      

Indicateur 4.2.1 
      

                              

Indicateur 4.2.2 
      

                              

Produit 4.3 
      

Indicateur 4.3.1 
      

                              

Indicateur 4.3.2 
      

                              

 


