
   

 

El proyecto aporta al desarrollo local, mejorando las condiciones básicas para proyectos produc-

tivos y comunitarios, mediante la construcción de obras de infraestructura claves para los territo-

rios. Genera empleo digno local fortaleciendo la capacidad territorial, el tejido social y aportando 

a la cohesión social, dada la participación activa de la comunidad en la selección y ejecución de 

las obras.  

Avance Programático Ejecución Presupuestal 

Manos a la obra para la paz 

Objetivo: Contribuir a la reactivación económica 
veredal, la generación de ingresos, a la 
construcción de paz, la convivencia y la 
reconciliación a través de la implementación de 
proyectos de construcción de pequeña 
infraestructura para el desarrollo económico, 

mediante la generación de empleo temporal. 

US$2.100.000 

Organización: PNUD 

Inicio: 05/10/2016 

Fin:     04/04/2018 

Ámbito:   
3. Rehabilitación socio-económica    
Resultado:   
5. Inició del proceso de rehabilitación 
económica y de infraestructura de los 
territorios  

Contribución a la Teoría del Cambio del Fondo 

580 
Personas contratadas localmente 

31 
Obras en la primera fase 

Duración: 

18 meses 

La Guajira (3 obras) 

Dibulla  
Riohacha  

Córdoba (1 obra) 

Puerto Libertador  

Antioquia (2 obras) 

Turbo 
Tarazá 

Cauca (5 obras) 

Santa Rosa 

 

Caquetá (4 obras) 

El Doncello 
Paujil 
Belén de los Andaquíes 

Putumayo (2 obras) 

Puerto Asís  
Puerto Guzmán  

Nariño (1 obra) 

Policarpa  

Santander (1 obra) 

Vetas  

Meta (2 obras) 

Vista Hermosa 

Bolívar (2 obras) 

Santa Rosa del Sur 
Simití 

     Fondo Multidonante de NACIONES UNIDAS para el POSCONFLICTO 

Estado: en ejecución  



 2 

 

Modelo de generación de ingresos, empleo y provisión de bienes públicos formulado e  

implementado 

Indicadores de Impacto 

La Agencia para la Renovación del Territorio (ART) tomó como base el modelo de Manos a la obra 

para desarrollar la estrategia de proyectos de pequeña infraestructura comunitaria (PIC). Mediante 

un acuerdo de cooperación, la ART y PNUD implementarán la estrategia que  busca contribuir a la 

reactivación social, económica e institucional de los territorios, a partir de la planeación participati-

va. 

En total se han contratado 580 personas localmente , 27 personas fueron vinculadas por las organi-

zaciones de base en las nuevas obras, sumando un total de 71 personas empleadas en las 16 organi-

zaciones vinculadas al proyecto.  

Modelo de generación de ingresos a través de la provisión de bienes públicos formulado e  

implementado  

En la primera fase del proyecto se desarrollaron 31 obras de pequeña infraestructura en total, a la 

fecha han finalizado 10 obras, 15 se encuentran en desarrollo y 6 más están por iniciar. Las obras 

incluyen: mejoramiento de red vial terciaria, adecuación de centros comunitarios y productivos, pla-

cas polideportivas, mejoramiento de conectividad peatonal terrestre, infraestructuras productivas, 

mejoramiento de centros de acopio y construcción de espacios para la transformación y comerciali-

zación de producto agrícolas.  

Mejores condiciones productivas, organizativas y de mercado desarrolladas  

Se han llevado a cabo capacitaciones en temas agropecuarios en los territorios que así lo han reque-

rido. Dentro de los temas abordados se encuentran el acompañamiento técnico en el manejo de los 

estanques de agua comunitarios (El Descanse, Cauca), manejo del cultivo de palma africana 

(Monterrey, Bolívar), mejoramiento del suelo y manejo de cultivos de plátano, yuca y frutales (Santa 

Rita de la Sierra, Guajira), capacitaciones en temas lecheros y buenas prácticas en ganadería (Puerto 

Torres, Caquetá), huerta escolar comunitaria (Galicia, Caquetá), cultivos de pancoger (Monterrey, 

Bolívar y Puerto Torres, Caquetá).  Actualmente se han instalado 20 huertas caseras, en Puerto To-

rres Caquetá, que aportarán al sustento de igual número de familias.  

Manos a la obra para la paz 
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Del total de personas contratadas, el 43% son mu-

jeres, evidenciando el cumplimiento de una partici-

pación equitativa en el proyecto.  

En este periodo se destacan las capacitaciones so-

bre temas de género, orientación en el comporta-

miento familiar y de convivencia social a padres y 

madres de familia, en El Paujil, Caquetá 

Enfoques Transversales 

Género 

Creado: 4 agosto 2017   Corte Reporte: Junio 2017            Fuente: Herramienta de Monitoreo y Seguimiento del Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Posconflicto en Colombia  

https://www.fondomultidonantenacionesunidas.com/     Comentarios a: secretaria.fondo.onu@one.un.org  

Acción sin daño se incorpora desde el primer 

contacto con la comunidad, manejando un len-

guaje respetuoso y evitando generar expectati-

vas que no se puedan cumplir. El proyecto fo-

menta la participación directa de la comunidad 

en todo el proceso y cuenta con mano de obra 

100% local para la implementación de la obra. 

Acción sin daño 

La sostenibilidad ambiental en cada obra con-

templa el análisis de los permisos requeridos 

por las autoridades ambientales, el diseño de 

las infraestructuras para mantener los aspec-

tos biológicos y la diversidad propia de la re-

gión y la promoción de la responsabilidad 

ambiental en los miembros de las comunida-

des.  

Sostenibilidad Ambiental 

El proyecto incorpora el enfoque de derechos 

humanos en el protocolo de estrategia social que 

garantiza la adecuada participación de la pobla-

ción en todos los procesos de las obras, acceso a 

condiciones de trabajo digno, respeto por la dife-

rencia, inclusión equitativa de mujeres y hom-

bres, vinculación de diferentes grupos etarios y 

minoría étnicas de acuerdo a cada territorio.  

Derechos Humanos  

El enfoque étnico se ha incorporado al proyecto 

desde la identificación de las necesidades particu-

lares de los pueblos y comunidades étnicas a 

partir de su reconocimiento como sujetos colecti-

vos e individuales de derechos y la protección de 

sus identidades. Hasta el momento el proyecto ha 

contratado 50 personas que pertenecen a grupos 

indígenas y 50 que son afrocolombianos.  

Minorías Étnicas 

El proyecto ha identificado dentro de la 

mano de obra contratada 170 jóvenes entre 

los 18 y 29 años, (74 mujeres y 96 hom-

bres).  Los jóvenes de las comunidades par-

ticipan del proceso de priorización de las 

obras y son beneficiarios.  

Jóvenes y NNA 

Con relación a las víctimas de desplazamiento, 

el proyecto no contempla acciones dirigidas 

específicamente a este grupo poblacional. Sin 

embargo, al ser poblaciones fuertemente afec-

tadas por el conflicto, las víctimas se beneficia-

rán con las estrategias de desarrollo económi-

co veredal y comunitario. 

Víctimas 
La comunidad local participa en todas las etapas 

del proyecto de manera activa.  Se han diseñado 

metodologías que permiten, de manera partici-

pa, capturar las necesidades e intereses de la 

comunidad en el proceso. Desde la priorización 

de las obras se convoca a todas las personas de 

la vereda y se realizan los talleres para comuni-

car oportunamente los procesos de la obra. 

Derecho a la Participación 

Manos a la obra para la paz 


