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FORMULAIRE 4.4 - FONDS POUR LA CONSOLIDATION DE LA PAIX (PBF) 

RAPPORT ANNUEL SUR L’ÉTAT D’AVANCEMENT DU PROJET  
 

PAYS: Niger 

PÉRIODE CONSIDÉRÉE: 1ER JANVIER – 31 DÉCEMBRE  

 

Intitulé du Programme & Numéro du Projet 

 

Intitulé du Programme:  Appui à la Gestion préventive 
des conflits lies a l'accès aux ressources naturelles en 
zones pastorales et agropastorales dans 7 communes 
du Niger      
Numéro du Programme (le cas échéant) PBF/00098291 
Numéro de référence du projet au MPTF (Bureau des Fonds 

d’affectation spéciale pluripartenaires):1 PBF/NER/A-2  

 

 

Entités participantes de l’ONU 

 

Partenaires d’exécution 

Liste des entités ayant perçu des fonds directement du MPTF 

dans le cadre du Programme:  FAO et HCR 
 

 

Liste des partenaires nationaux (gouvernment, privé, 

ONG et autres) et autres organisations internationales:  

Gouvernement / Étatique: 
 HACP, Ministères techniques 

(Agriculture, Élevage, Environnement, , 
Décentralisation, Commissions foncières 

 Conseils municipaux et commissions 
spécialisées des 7 communes 

 Services techniques déconcentrés  
Société civile : ONG AREN, Masnat, Open 
Tamat, CAPAN, Opérateurs privés, Directoires 
des radios communautaires  

 

Budget du Programme/Project (en dollars US)  Durée du Programme 

Contribution du PBF (par 

l’entité participante de l’ONU)  

FAO $900000 

HCR $600000 

 

 

 

 

 Durée totale (en mois)  30  

 
Date de démarrage2 

(jour/mois/année) 01/02/2016 
 

Contribution gouvernementale 
(le cas échéant) 

48000 
  

Date de fin prévue à l’origine3 

((jour/mois/année) 
31/07/2018 

Autres contributions 

(donateurs) (le cas échéant) 

      

  
Date de fin actuelle4 

(jour/mois/année) 31/07/2018 
 

                                                 
1 Le numéro de référence du projet inscrit au Bureau du MPTF est le même que celui figurant dans le Message de notification. 
Sur le site MPTF Office GATEWAY, l’expression « Project ID3 » (Identité du Projet) est également utilisée. 
2 La date de démarrage est celle à laquelle a lieu le premier versement de fonds de la part du Bureau du MPTF, qui fait office 

d’Agent administratif. La date du versement figure sur le site MPTF Office GATEWAY. 
3 Conformément à l’approbation du descriptif de projet original par l’instance décisionnaire concernée/ou le Comité directeur. 
4 S’il y a eu prolongation de la durée du projet, la date de fin révisée et approuvée doit figurer à cet endroit. À défaut 

d’approbation d’une extension du projet, la date de fin réelle est la même que la date de fin prévue à l’origine. La date de fin 
équivaut à la date de clôture opérationnelle – c’est-à-dire la date d’achèvement de l’ensemble des activités dont est chargée toute 

organisation participante dans le cadre du Plan MPTF ou du Programme conjoint approuvés.  

http://mdtf.undp.org/
http://mdtf.undp.org/
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TOTAL: $1548000    

 

Évaluation du Prog/Examen/Éval. À mi-parcours  Rapport soumis par 

Évaluation du rapport à mi-parcours  - veuillez joindre le 

document le cas échéant 

     Oui           Non    Date: 30 jui au 2 juillet 2017 

Évaluation finale – veuillez joindre le document le cas échéant 

    Oui            Non    Date:       

Nom: Luc Genot 
 

Titre: Représentant Adjoint FAO 

Organisation participante (principale): FAO 
Courriel: faone@fao.org  
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PARTIE 1 – ÉTAT D’AVANCEMENT DES OBJECTIFS 
 

1.1 Évaluation de l’état d’avancement et des objectifs du projet 

 

Pour les projets PRF (c’est-à-dire relevant du Mécanisme de financement du relèvement 

pour la consolidation de la paix), veuillez identifier les résultats souhaités et les 

indicateurs du Plan des Priorités auxquels ce projet contribue:  

 

 

Tant pour les projets IRF (c’est-à-dire relevant du Mécanisme de financement des 

interventions rapides) que pour les projets PRF, veuillez évaluer l’ensemble des 

objectifs atteints jusqu’à ce jour: conforme au plan 

 

Tant pour les projets IRF que PRF, veuillez indiquer l’état d’avancement de chaque 

résultat en utilisant le tableau ci-dessous. Le tableau permet d’énumérer jusqu’à quatre 

résultats par projet. 

 

Description du résultat 1:  Les communautés cibles ont accès à des mécanismes de 

prévention et de résolution de conflits liés à l'accès aux ressources naturelles qui sont 

reconnus, inclusifs et transparents  

 

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat: conforme au plan et avec contribution importante à 
 
État d’avancement des produits 
 
Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits 
découlent directement de la mise en œuvre du projet. 

Produit 1.1: Forages d'Ekinawane, Intikane et Telemces aménagés ; 8 abreuvoirs 

placés,  8000 ha de pâturage restaurés et ou protégés à Tillia, Tassara, Abala,  

Produit 1.2 : 100 kms de parefeux réalisés à Tillia, Tassara et Abala    

Produit 1.3: 05 bornes fontaines  réalisées ( Eukinawane et Telemeces), 5 comités 

locaux de gestion des points d’eau mis en place à Telemces, Eukinawane, Tarrissadet, 

Tezalit,   

Produit 1.4. Couloirs de passage et aires de pâturage identifiés pour délimitation   

produit 1.5: 02 ateliers de sensibilisation sur la consolidation de la paix organisés à 

Tillia et Tassara avec le concours du HACP, une rencontre transfrontalière peul, 

Touareg Daoussak et Djerma et une réunion de sensibilisation des transhumants 

organisée à Abala, 02 réunions du comité consultatif communal tenues à Abala ;  

Produit 1.6: 126 sessions des cadres de concertation organisées, 05 champs écoles 

pastoraux installés opérationnels  50 bénéficiaires d'AGR financés à Abala, Tillia et 

Tassara.  
 
État d’avancement du résultat 
 

Résultat(s) souhaité(s) du Plan des Priorités auxquels le projet contribue. Résultat stratégique 2.1 : « Les 

communautés ont accès à des mécanismes de prévention et résolution des conflits liés à l’accès aux 

ressources naturelles qui sont reconnus, inclusifs et transparents et un contrôle accru sur la 

répartition des dépenses publiques liées aux revenus de l’industrie extractive » 

Indicateur(s) de résultat du Plan des Priorités auxquels le projet contribue. "Les communautés ont accès à 

des mécanismes de prévention et résolution des conflits liés à l’accès aux ressources naturelles qui 

sont reconnus, inclusifs et transparents" 
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Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de 
l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il 
de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de 
changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat?  (3 000 lettres 
maximum)?   
 les diverses activités  mises en oeuvre dans le cadre de ce projet ont permis une 

avancée majeure dans le procesus de consolidation de la paix en créant des conditions 

de concertation et de prise de décision consensuelles relativement à l'accès accru aux 

ressources pastorales (eau et fourrage), les conflits habituels d'accès aux ressources 

transfrontalières évités grâce aux rencontres entre acteurs de part et d'autre de la 

frontière, protection des zones à forte production de phytomasse et augmentation de la 

production de biomasse des espaces pastoraux improductifs. Création des 

opportunités d'occupation de plusieurs jeunes grâce aux opportunités d'accès au cash 

pour la conduite d'activités génératrices de revenus en lien avec le transport, la 

restauration , l'artisant, l'embouche, la mise en place des comités de gestion de l'eau 

pour favoriser un accès équitable à l'eau pour tous. L'introduction des CEP  

permattant l'accès aux inovations pour une meilleure gestion et productivité des 

troupeaux, l'adoption des inovations techniques portant sur la complémentation 

alimentaire, les commandes groupées de produits vétérinaires, la constitution de tocks 

d'aliment bétail en temps opportun pour faire face aux crises pastorales recurrentes 

dans  la zone.    

   

 
Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement 
 
Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou 
impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures 
d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)? 

le projet a enregistré des résultats faibles portant sur: 

* le retard enregistré dans l'équipement en panneaux solaires de stations de pompage de 

N'Tamat et Tarrisadet: pour éviter les va et viens entre FAO NY et le siège, ce dernier a été 

responsabilisé pour lancer directement le DAO et prononcer l'adjudication; 

*Retard dans la délocalisation des abreuvoirs de Tillia par défaut d'autorisation de la SPEN. 

A la place, 20 abreuvoirs sont en cours de commande pour doter les station de N'Tamat et 

Tarrissadet;  

* Problème d'accessibilité d'Inatès pendant la saison pluvieuse: tous les prérequis 

d'intrevention ont été finalisés ce qui a  permis le demarrage des activités  dès le mois  

d'octobre dans cette commune; 

* mesures d'interdiction de négociation et délimitation des champs, couloirs de passage et 

aire de parcours à partir du mois d'Avril obligeant à suspendre les actions de balisage,  

* la persistance et l'aggravation des prolèmes d'insécurité touchant les communes d'Abala, 

Tillia, Tassara et Inatès freinant la mise en oeuvre  des activités prévues: un choix judicieux 

des partenaires de mise a permis de contourner cette difficulté; 

* mise en oeuvre des recommendations de la revue à mi-parcours.  

    - appui individuel aux jeunes maraichers à Gougaram et Danat à défaut de jardins 

collectifs; 

    - réhabilitation du forage Egareg à la place de la dotation d'un 5ème  forage en panneaux 

solaires. problème toujours suspendu à la demande par la mairie 

 

 

Description du résultat 2:        
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Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat: en decalage 
 
État d’avancement des produits 
 
Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits 
découlent directement de la mise en œuvre du projet. 

      
 
État d’avancement du résultat 
 

Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de 
l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il 
de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de 
changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat?  (3 000 lettres 

maximum)?   

 

 
Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement 
 
Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou 
impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures 
d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)? 

      

 

Description du résultat 3:    

 

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat: en decalage 
 
État d’avancement des produits 
 
Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits 
découlent directement de la mise en œuvre du projet. 
      
 
État d’avancement du résultat 
 

Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de 
l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il 
de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de 
changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat?  (3 000 lettres 

maximum)?       

 
Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement 
 
Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou 
impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures 
d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)? 

      

 

Description du résultat 4:        

 

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat: en decalage 
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État d’avancement des produits 
 
Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits 
découlent directement de la mise en œuvre du projet. 
      
 
État d’avancement du résultat 
 
Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état 
d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière 
évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le 

document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat?  (3 000 lettres maximum)?       

 
Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement 
 
Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou 
impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures 
d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)? 

      

 

 

1.2 Évaluation des données, risques, effets catalytiques, et de la question de la parité 

entre les sexes dans le cadre du projet durant la période considérée 

 
Données factuelles: Quelles sont les 
données factuelles/ les preuves concrètes 
appuyant ce rapport et l’état d’avancement 
du projet? Des processus de consultation 
ou de validation concernant ce rapport ont-
ils eu lieu? 
(1 000 lettres maximum) 

Les nombreuses opportunités crées à travers les cadres de 

concertation communautaires et les réunions entre des groupes 

conflictuels (Touareg Daoussack-Peulh et Djerma) dans la région 

de Tillabéry ont permis d'aplanir les divergences et circonscrire 

les foyers de tensions entre les groupes. Les ateliers de 

renforcement des capacités pour la gestion non vilolente des 

conflits et sur les thématiques en relation avec la consolidation 

de la paix ont renforcé les processus de paix dans les différentes 

communes d'intervention  
Financement des déficits budgétaires: Le 
projet a-t-il permis de combler les déficits 
budgétaires cruciaux liés au processus de 
consolidation de la paix dans le pays? 
Décrire brièvement. 
(1 500 lettres maximum) 

      

Effets catalytiques: Le projet a-t-il produit 
des effets catalytiques, soit en générant 
des engagements de fonds 
supplémentaires soit en créant 
directement des conditions propices à 
débloquer ou accélérer un processus de 
paix? Décrire brièvement. 
(1 500 lettres maximum) 

      

Gestion de risques/innovation: Le projet a-
t-il soutenu des activités innovatrices ou 
risquées dans le cadre d’une consolidation 
de la paix? Quelles étaient ces activités et 
quel a été le résultat obtenu? 

 RAS 
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(1 500 lettres maximum) 

Note d’évaluation sur la parité entre les 
sexes: La note d’évaluation sur la parité 
entre les sexes attribuée au début du 
projet est-elle toujours valable? Le 
problème de la parité entre les sexes a-t-il 
été pris en compte d’une quelconque 
manière dans la mise en œuvre du projet? 
Expliquer brièvement. 
(1 500 lettres maximum) 

Toutes les activités du projet ont été conduites en réservant une 

place de choix à la femme avec la proportion minimle de 25 à 

50% des bénéficiaires pour les travaux de récupération des terres, 

de mise en place de bandes parefeux et des cadres de 

concertation. Les activités génératrices de revenus (AGR) ont été 

réservées aux femmes alors que celles du maraichage l'ont été 

pour les jeunes hommes.  
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1.3 ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE PAR INDICATEUR : Utiliser le Cadre de résultats du projet (du document de projet approuvé) pour 
indiquer dans le tableau ci-dessous l’état d’avancement et les dernières évolutions concernant les indicateurs clefs de performance à la fois 
pour les résultats et les produits. Dans les cas où des données quantitatives ne sont pas disponibles, donner une explication qualitative dans le 
tableau ci-dessus. (300 lettres max.) 
 

 Indicateur de 

performance 

Indicateur de 

départ 

Indicateur cible de 

fin de projet 

État d’avancement 

de l’indicateur actuel 

Raisons du changement / 

délai 

(le cas échéant) 

Indicateur cible 

rectifié 

(le cas échéant) 

Résultat 1 

Les 

communauté

s cibles ont 

accès à des 

mécanismes 

de prévention 

et de 

résolution de 

conflits liés à 

l'accès aux 

ressources 

naturelles qui 

sont 

reconnus, 

inclusifs et 

transparents    

Indicateur 1.1 

Taux de réduction 

de conflit dans les 

villages à risque  

à déterminer à 

partir de l'étude de 

référence (en 

cours)  

A déterminer par 

étude d'impact  

                  

Indicateur 1.2 

Proportion des 

villages dans 

lesquels aucun 

conflit lié à 

l'accès et à 

l'utilisation des 

ressources n'a été 

enregistré 

pendant la 

période de mise 

en oeuvre du 

projet  

à déterminer à 

partir de l'étude de 

référence (en 

cours)  

A déterminer par 

étude d'impact  

les missions de 

sensibilisation et 

d'information et les 

atéliers organisés ont 

eu pour résultat aucun 

conflit n'a été 

enregistré dans les 

communes cible 

malgré la descente 

précoce des animaux  

            

Produit 1.1 

Le mix "eau 

- pâturage" 

est renforcé, 

minimisant 

Indicateur  1.1.1 

superficie (ha) 

des pâturages 

restaurés/protégés  

et servis par une 

2500 8000 la largeur des bandes 

pare-feux et leur 

longueur a permis de 

protéger plus d'aire de 

paturage.   
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les risques 

liés à 

l'existence 

d'une seule 

ressource 

 

offre en eau      

Indicateur 1.1.2 

Nombre de puits / 

mares créés pour 

desservir les aires 

restaurées 

 

 

 

 

Nombre de 

station de 

pompage d’eau 

pastorale 

renforcée 

10 
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2 

 

 

 

la programmation  a 

prévu la réalisation 

et/ou l'aménagement 

des puits. Tillia a 

préféré la réalisation 

de gros ouvrages de 

rétension d'eau que le 

financement ne permet 

point 

 

            

Produit 1.2 

Les 

ressources 

naturelles 

fourragères 

sont 

protégées et 

leur 

disponibilité 

accrue 

Indicateur  1.2.1 

Densité de réseau 

de pare-feu (km)  

500 130                   

Indicateur 1.2.2 

Quantité de 

pâturage produite 

ou protégée (T) 

10000 9600 9600 tonnes déjà 

protégées à l'issue de 

la campagne 2016. 

production 2017 en 

cours d'évaluation 

            

Produit 1.3 

L'offre en 

eau pour 

Indicateur 1.3.1 

Nombre de 

puits/forages 

5 2 réalisation de 2 

forages prévue fiir en 

decembre 2017 
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l'alimentation 

humaine est 

augmentée, 

allégeant 

ainsi la 

pénibilité des 

travaux des 

femmes 

dotés en moyens 

d'exhaure à 

énergie solaire  

Indicateur 1.3.2 

Nombre de 

femmes dotées de 

moyen de 

transport d'eau  

1000 0 0             

Résultat 2 

Produit 1.4  : 

des aires sont 

déterminées 

de façon 

consensuelle, 

minimisant 

les risques de 

téléscopage 

et 

d'affronteme

nt en zone de 

transition  

 

Indicateur 2.1 

Nombre de 

comités 

communautaires 

participatifs et 

inclusifs de 

délimitation 

consensuelle des 

aires   

15 0 Equipe d'organisation 

et de  délimitation  des 

aires et couloirs de 

passage sont déjà en 

place pour mettre en 

place les comités de 

délimitation à 

Bankilaré et Abala 

            

Indicateur 2.2 

Nombre 

d'enclaves 

pastorales 

délimitées de 

manière 

consensuelle  

0       30 ha d'encalves en 

cours de  réalisation 

(20 ha à Abala par 

AREN et 10 ha à 

Bankilaré par Open 

Tanat); 

30 kms de couloir de 

passage par AREN en 

cours   

            

Produit 2.1 

Produit 1.5 : 

la 

Indicateur  2.1.1 

Fréquence des 

concertations aux 

20 182 chacun des 9 cadres de 

concertation a tenu 18 

réunions et les 5 CEP 
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coordination 

aux 

différents 

niveaux 

d'interventio

n de gestion 

des conflits 

est rendue 

plus efficace 

 

différents niveaux 

(nombre)   

ont tenu 4 chacun  

Indicateur  2.1.2 

Nombre d'actes 

illicites 

dénombrés  

Nombre de 

réunion de 

COFOB et 

COFOCOM 

0 1 * descente précoce 

d'éleveurs 

transhumants à Abala,   

 

 

 

 

 

 

      

 

Produit 2.2 

Produit 1.6 

Les 

mécanismes 

locaux de 

gestion des 

conflits, de 

même que 

les capacités 

des OP à 

entreprendre 

des actions 

dans le 

domaine de 

la 

consolidation 

sont 

renforcés 

Indicateur  2.2.1 

Taux de 

satisfaction des 

communautés 

avec l’usage des 

mécanismes 

locaux de 

résolution de 

conflits 

0 

 

0 non encore évalué             

Indicateur  2.2.2 

Nombre de jeunes 

occupés par les 

AGR) 

0 68   30  jeunes femmes 

financées à Tillia, 

Tassara et Abala  

20 autres jeunes 

femmes identifiées à 

Bankilaré et Inates 

pour bénéficier du 

même appui 

18 jeunes identifiés 

pour l'appui en 
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maraîchage à Danet et 

Gougaram  

Produit 2.3 
      

Indicateur  2.3.1 
      

                              

Indicateur  2.3.2 
      

                              

Résultat 3 
      

Indicateur 3.1 
      

                              

Indicateur 3.2 
      

                              

Produit 3.1 
      

Indicateur 3.1.1 
      

                              

Indicateur 3.1.2 
      

                              

Produit 3.2 
      

Indicateur 3.2.1 
      

                              

Indicateur 3.2.2 
      

                              

Produit 3.3 
      

Indicateur 3.3.1 
      

                              

Indicateur 3.3.2 
      

                              

Résultat 4 
      

Indicateur 4.1 
      

                              

Indicateur 4.2 
      

                              

Produit 4.1 
      

Indicateur 4.1.1 
      

                              

Indicateur 4.1.2 
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Produit 4.2 
      

Indicateur 4.2.1 
      

                              

Indicateur 4.2.2 
      

                              

Produit 4.3 
      

Indicateur 4.3.1 
      

                              

Indicateur 4.3.2 
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PART 2: ENSEIGNEMENTS TIRÉS ET EXEMPLE D’ASPECT DU PROJET 

RÉUSSI 

 

2.1 Enseignements tirés 

 
Indiquer un minimum de trois enseignements clés tirés de la mise en œuvre du projet. Ceux-ci peuvent inclure 
des enseignements sur les thèmes liés directement au projet, à son processus de mise en œuvre ou encore à sa 
gestion. 

 

Enseignement 1 (1 000 

lettres maximum) 
* efficacité des cadres de concertation pour la consolidation de la 

paix à travers les décisions consensuelles qu'ils prennent sur 

l'utilisation des ressources pastorales; 

Enseignement 2 (1 000 

lettres maximum) 
 la responsabilisation communautaire à travers les comités mixtes de 

gestion de l'eau favorise l'équité dans l'accès à l'eau 

 

Enseignement 3 (1 000 

lettres maximum) 
les AGR peuvent jouer un rôle majeur de fixation et d'occupation des 

jeunes,  

Enseignement 4 (1 000 

lettres maximum) 
      

Enseignement 5 (1 000 

lettres maximum) 
      

 

2.2 Exemple d’aspect de projet réussi (OPTIONNEL) 

 
Donner un exemple d’aspect de ce projet réussi pouvant figurer sur le site Internet de PBSO et dans la 
Newsletter ainsi que dans le Rapport Annuel sur la performance du Fonds. Veuillez indiquer, s’il vous plait, les 
éléments et chiffres clés ainsi que les citations (3 000 lettres maximum). 

 

      

 
 
PART 3 – ÉTAT D’AVANCEMENT DES ALLOCATIONS BUDGÉTAIRES ET DES PROCESSUS DE GESTION 
 

    
3.1 Commentaires sur l’état général des allocations budgétaires 

 
Veuillez indiquer si les dépenses liées au projet sont en phase, en retard, ou en décalage avec les allocations 
budgétaires initialement prévues:  en decalage 
 
Si les dépenses sont en retard ou en décalage, veuillez expliquer brièvement (500 lettres maximum). 
 

Sur les 643 000 dollars approuvés par le comité de pilotage pour l'année 2017, 450 000 

dollars ont été dépensés/engagés pour les activités du projet (70% de taux de réalisation). 

Comparé au budget total du projet, le taux d'exécution financière cumulé à ce jour est de 

52%.  
 
Veuillez donner des progrès sur l’utilisation des fonds par résultat et produit.5 
 

Numéro Titre du  Budget Budget Commentaires 

                                                 
5 Veuillez noter que les informations financières sont préliminaires, en attendant la soumission du 

rapport financier annuel à l’Agent Administratif. 
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du produit produit Agence ONU 

récipiendaire 

approuvé dépensé sur l’état de 

dépense 

Résultat 1: Les communautés cibles ont accès à des mécanismes de prévention et de résolution 

de conflits liés à l'accès aux ressources naturelles qui sont reconnus, inclusifs et transparents  

Produit 

1.1 

Le mix "eau - 

pâturage" est 

renforcé, 

minimisant 

les risques liés 

à l'existence 

d'une seule 

ressource 

FAO/UNHCR 345000 250000 Engagement 

Produit 

1.2 

Les 

ressources 

naturelles 

fourragères 

sont protégées 

et leur 

disponibilité 

accrue 

FAO 29000 30000       

Produit 

1.3 

L'offre en eau 

pour 

l'alimentation 

humaine est 

augmentée, 

allégeant ainsi 

la pénibilité 

des travaux 

des femmes 

FAO/UNHCR 60000 30000       

Résultat 2:       

Produit 

2.1 

Produit 1.4  : 

des aires snt 

déterminées 

de façon 

consensuelle, 

minimisant 

les risques de 

téléscopage et 

d'affrontement 

en zone de 

transition  

FAO 30000 35000       

Produit 

2.2 

Produit 1.5 : 

la 

coordination 

aux différents 

niveaux 

d'intervention 

de gestion des 

conflits est 

rendue plus 

FAO/UNHCR 119000 80000       
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efficace 

Produit 

2.3 

Produit 1.6 

Les 

mécanismes 

locaux de 

gestion des 

conflits, de 

même que les 

capacités des 

OP à 

entreprendre 

des actions 

dans le 

domaine de la 

consolidation 

sont renforcés 

FAO/UNHCR 55000 25000       

Résultat 3:       

Produit 

3.1 

                              

Produit 

3.2 

                              

Produit 

3.3 

                              

Résultat 4:       

Produit 

4.1 

                              

Produit 

4.2 

                              

Produit 

4.3 

                              

Totale:                               
 
 
3.2 Commentaires sur les processus de gestion et de mise en œuvre 
 
Veuillez commenter sur les processus de gestion et de mise en œuvre du projet, telle que l’efficacité des 
partenariats de mise en œuvre, la coordination/cohérence avec d’autres projets, toute coopération Sud-Sud, les 
modalités d’appui, les quelconques activités de capacitation, l’utilisation de systèmes de pays partenaires le cas 
échéant, le soutien du Secrétariat du PBF et la supervision du Comité conjoint de pilotage (pour PRF 
seulement). Veuillez également mentionner les changements éventuels apportés au projet (quel type et quand), 
ou si des changements sont envisagés pour le future proche (2 000 lettres maximum): 
 

* Les deux agences ont fait recours  au partenariat des ONG pour l'exécution de la plus part 

des activités du projet ne réservant que celle necessitant une expertise approfondie confiée 

alors aux services techniques de l'Etat en plus de leur rôle régalien de contrôle des activités 

mises e oeuvre. Des actions de renforcement de capacité surtout des populations ont été 

assurées pour créer des conditions optimales de conduite des activités. 

* les deux agences ont régulèrement tenu des réunions de cordination et  de  suivi de toutes 

les activités mises en oeuvre et entretenu des interactions très fructueuses avec le Secrétariat 

PBF dont le suivi permanent et rapproché  a été d'une contribution inestimable dans 
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l'exécution du projet. il faut également rqppelr le role remercier fort appréciable du comité de 

pilotage par son soutien et ses orientations. 


