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FORMULAIRE 4.4 - FONDS POUR LA CONSOLIDATION DE LA PAIX (PBF) 

RAPPORT ANNUEL SUR L’ÉTAT D’AVANCEMENT DU PROJET  
 

PAYS: Niger 

PÉRIODE CONSIDÉRÉE: 1ER JANVIER – 31 DÉCEMBRE  

 

Intitulé du Programme & Numéro du Projet 

 

Intitulé du Programme:  Appui au Sécrétariat PBF 
Numéro du Programme (le cas échéant) PBF/IRF-113: Appui 
au Secretar 
Numéro de référence du projet au MPTF (Bureau des Fonds 

d’affectation spéciale pluripartenaires):1   00094301 

 

 

Entités participantes de l’ONU 

 

Partenaires d’exécution 

Liste des entités ayant perçu des fonds directement du MPTF 

dans le cadre du Programme:  PNUD 
 

 

Liste des partenaires nationaux (gouvernment, privé, 

ONG et autres) et autres organisations internationales:  

HACP 

 

 

Budget du Programme/Project (en dollars US)  Durée du Programme 

Contribution du PBF (par 

l’entité participante de l’ONU) 

489 137 

 

 

 

 

 Durée totale (en mois)  12  

 
Date de démarrage2 

(jour/mois/année) 02/2015 
 

Contribution gouvernementale 
(le cas échéant) 

En nature bureau eau 

éléctricité  

  
Date de fin prévue à l’origine3 

((jour/mois/année) 
01/2016 

Autres contributions 

(donateurs) (le cas échéant) 

      

  
Date de fin actuelle4 

(jour/mois/année) 12/2017 
 

TOTAL: 489 137    

 

Évaluation du Prog/Examen/Éval. À mi-parcours  Rapport soumis par 

Évaluation du rapport à mi-parcours  - veuillez joindre le 

document le cas échéant 

     Oui           Non    Date:       

Évaluation finale – veuillez joindre le document le cas échéant 

Nom: Pierre Célestin BENGONO 
 

Titre: M&E Expert Secretariat PBF Niger 

                                                 
1 Le numéro de référence du projet inscrit au Bureau du MPTF est le même que celui figurant dans le Message de notification. 
Sur le site MPTF Office GATEWAY, l’expression « Project ID3 » (Identité du Projet) est également utilisée. 
2 La date de démarrage est celle à laquelle a lieu le premier versement de fonds de la part du Bureau du MPTF, qui fait office 

d’Agent administratif. La date du versement figure sur le site MPTF Office GATEWAY. 
3 Conformément à l’approbation du descriptif de projet original par l’instance décisionnaire concernée/ou le Comité directeur. 
4 S’il y a eu prolongation de la durée du projet, la date de fin révisée et approuvée doit figurer à cet endroit. À défaut 

d’approbation d’une extension du projet, la date de fin réelle est la même que la date de fin prévue à l’origine. La date de fin 
équivaut à la date de clôture opérationnelle – c’est-à-dire la date d’achèvement de l’ensemble des activités dont est chargée toute 

organisation participante dans le cadre du Plan MPTF ou du Programme conjoint approuvés.  

http://mdtf.undp.org/
http://mdtf.undp.org/
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    Oui            Non    Date:       Organisation participante (principale): PNUD 
Courriel: pierre.bengono@undp.org 
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PARTIE 1 – ÉTAT D’AVANCEMENT DES OBJECTIFS 
 

1.1 Évaluation de l’état d’avancement et des objectifs du projet 

 

Pour les projets PRF (c’est-à-dire relevant du Mécanisme de financement du relèvement 

pour la consolidation de la paix), veuillez identifier les résultats souhaités et les 

indicateurs du Plan des Priorités auxquels ce projet contribue:  

 

 

Tant pour les projets IRF (c’est-à-dire relevant du Mécanisme de financement des 

interventions rapides) que pour les projets PRF, veuillez évaluer l’ensemble des 

objectifs atteints jusqu’à ce jour: conforme au plan et avec contribution importante à 

 

Tant pour les projets IRF que PRF, veuillez indiquer l’état d’avancement de chaque 

résultat en utilisant le tableau ci-dessous. Le tableau permet d’énumérer jusqu’à quatre 

résultats par projet. 

 

Description du résultat 1:  Un secrétariat est mis en place  en vue de renforcer les capacités 

du comité de pilotage du comité technique consultatif et de l'équipe pays dans le 

développement la mise en oeuvre optimale et le suivi-évaluation du plan prioritaire pour la 

consolidation de la paix au Niger. 

 

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat: conforme au plan et avec contribution importante à 
 
État d’avancement des produits 
 
Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits 
découlent directement de la mise en œuvre du projet. 

P1: Un Secrétariat du CCP est mis en place et est opérationnel: Il appuie le comité de pilotage 

et les agences de mise à travers le suivi des projets.Il coordonne également toutes les activités 

de mise en oeuvre des projets du plan prioritaire.Il contribue à la mobilisation des ressources 

additionnelles pour les nouvelles problèmatiques de consolidation de la paix dont le Niger 

fait face comme la lutte contre Boko-Haram et l'extrêmisme violent tout comme la cohésion 

sociale et le dévellopement des communautés transfrontalières du Burkina et du Mali. 
 
 
État d’avancement du résultat 
 
Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état 
d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière 
évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le 

document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat?  (3 000 lettres maximum)? le résultat 

contribue à la consolidation de la paix par une contribution à la réduction des risques et des 

Résultat(s) souhaité(s) du Plan des Priorités auxquels le projet contribue. Le projet vise à mettre en place et 

appuyer le dispositif institutionnel et de gouvernance du fonds pour la consolidation de la paix 

(comité conjoint de pilotage et son comité technique consultatif et UNCT) à travers le renforcement 

de leurs capacités en vue du suivi de la mise en oeuvre des projets approuvés du plan prioritaire. 

Indicateur(s) de résultat du Plan des Priorités auxquels le projet contribue. Un sécrétariat est mis en place 

en vue de renfocer les capacités du comité de pilotage,du comité technique consultatif et de l'équipe 

pays pour  la mise en oeuvre optimale et le suivi-évaluation du plan prioritaire pour la 

consolidation de la paix 
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causes des conflits.Les projets mis en oeuvre sont orientés vers la formation professionnelle 

et la lutte contre le chômage des jeunes et l'auto-emploi la résolution des conflits liés aux 

ressources naturelles;la cohésion sociale et la participation des communautés à la sécurité 

auprès des Forces de Défénses et de Sécurité (FDS) 

La théorie du changement est toujours valable pour le projet car le projet participe à son 

atteinte. 

 
Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement 
 
Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou 
impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures 
d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)? 

      

 

Description du résultat 2:        

 

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat: en decalage 
 
État d’avancement des produits 
 
Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits 
découlent directement de la mise en œuvre du projet. 
      
 
État d’avancement du résultat 
 
Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état 
d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière 
évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le 

document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat?  (3 000 lettres maximum)?       

 
Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement 
 
Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou 
impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures 
d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)? 

      

 

Description du résultat 3:        

 

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat: en decalage 
 
État d’avancement des produits 
 
Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits 
découlent directement de la mise en œuvre du projet. 
      
 
État d’avancement du résultat 
 
Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état 
d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière 
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évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le 

document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat?  (3 000 lettres maximum)?       

 
Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement 
 
Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou 
impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures 
d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)? 

      

 

Description du résultat 4:        

 

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat: en decalage 
 
État d’avancement des produits 
 
Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits 
découlent directement de la mise en œuvre du projet. 
      
 
État d’avancement du résultat 
 
Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état 
d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière 
évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le 

document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat?  (3 000 lettres maximum)?       

 
Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement 
 
Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou 
impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures 
d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)? 

      

 

 

1.2 Évaluation des données, risques, effets catalytiques, et de la question de la parité 

entre les sexes dans le cadre du projet durant la période considérée 

 
Données factuelles: Quelles sont les 
données factuelles/ les preuves concrètes 
appuyant ce rapport et l’état d’avancement 
du projet? Des processus de consultation 
ou de validation concernant ce rapport ont-
ils eu lieu? 
(1 000 lettres maximum) 

Les différents rapports des réunions du Comité Conjoint de 

Pilotage les rapports du comité technique consultatif.Les 

différents rapports semestriels des projets approuvés soumis.Les 

documents de projets et compte rendu des contributions du 

sécrétariat dans le processus d'élaboration et d'approbation des 

documents de projets additionnels.  

Financement des déficits budgétaires: Le 
projet a-t-il permis de combler les déficits 
budgétaires cruciaux liés au processus de 
consolidation de la paix dans le pays? 
Décrire brièvement. 
(1 500 lettres maximum) 

Le projet a contribué à la mobilisation des financements 

additionnels en dehors de ceux prévus dans le plan prioritaire.Le 

sécrétariat technique a contribué pour la mobilisation de USD 1 

000 000 dans le cadre du projet transfrontalier" Promotion de la 

sécurité communautaire et de la cohésion sociale dans le 

Liptako-Gourma Niger Burkina Mali" et pour la mobilisation de 

USD 3 000 000 du projet "réinsertion socio-économique des ex-

combattants de Boko-Haram,des victimes et des rélaxés de la 
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zone de Diffa" 
Effets catalytiques: Le projet a-t-il produit 
des effets catalytiques, soit en générant 
des engagements de fonds 
supplémentaires soit en créant 
directement des conditions propices à 
débloquer ou accélérer un processus de 
paix? Décrire brièvement. 
(1 500 lettres maximum) 

A travers le projet sécrétariat et le plan prioritaire de nouveaux 

partenaires sont venus appuyer les structures étatiques de 

consolidation de la paix.Peace Nexus est engagé en ce moemnt 

avec la HACP pour leur renforcement de capacités,le royaume 

du Danemark vient d'approuver aussi un financement pour  la 

Haute Autorité à la Consolidation de la Paix de USD 20 000 000 

pour la période 2018-2022. 

La facilité fragilité conflit et violence de la Banque Mondiale 

dans le cadre de son partenarait avec le PBSO sur la convention 

liant les deux institutions vient de boucler les consultations avec 

toutes les parties prenantes les négociations tournent autour d'un 

financement USD 300 000 000 pour la période 2018-2021. 
Gestion de risques/innovation: Le projet a-
t-il soutenu des activités innovatrices ou 
risquées dans le cadre d’une consolidation 
de la paix? Quelles étaient ces activités et 
quel a été le résultat obtenu? 
(1 500 lettres maximum) 

Le projet soutien la mise en place des volontaires des Nations 

Unies qui travaillent étroitement avec les conseils communaux 

consultatifs qui sont chargés du suivi des activités des projets 

dans les communes récipiendaires des fonds des projets.Le suivi 

communautaire est mis en place. 

En ce moment les communautés sont assez satisfaites de la mise 

en place des conseils communaux consultatifs qui suivent la mise 

en oeuvre des projets de même que l'appui des VNU.Les 

résultats de la mise en place du suivi communautaire sont pour 

l'instant timides. 
Note d’évaluation sur la parité entre les 
sexes: La note d’évaluation sur la parité 
entre les sexes attribuée au début du 
projet est-elle toujours valable? Le 
problème de la parité entre les sexes a-t-il 
été pris en compte d’une quelconque 
manière dans la mise en œuvre du projet? 
Expliquer brièvement. 
(1 500 lettres maximum) 

le sécrétariat assure un contrôle de qualité de la prise en compte 

du genre dans les différents projets qui lui sont soumis.Nous 

nous assurons d'avoir des données désagregées  dans tous les 

rapports qui lui sont soumis. 
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1.3 ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE PAR INDICATEUR : Utiliser le Cadre de résultats du projet (du document de projet approuvé) pour 
indiquer dans le tableau ci-dessous l’état d’avancement et les dernières évolutions concernant les indicateurs clefs de performance à la fois 
pour les résultats et les produits. Dans les cas où des données quantitatives ne sont pas disponibles, donner une explication qualitative dans le 
tableau ci-dessus. (300 lettres max.) 
 

 Indicateur de 

performance 

Indicateur de 

départ 

Indicateur cible de 

fin de projet 

État d’avancement 

de l’indicateur actuel 

Raisons du changement / 

délai 

(le cas échéant) 

Indicateur cible 

rectifié 

(le cas échéant) 

Résultat 1 

Le Comité de 

Pilotage est 

appuyé pour 

qu’il puisse 

jouer son 

rôle 

d’orientation 

stratégique et 

de suivi et 

évaluation de 

la mise en 

œuvre du 

PPCP 

Indicateur 1.1 

Nombre de 

réunions de 

comité de 

pilotage 

organisées 

3 3 réalisé             

Indicateur 1.2 

Nombre de 

rapports 

approuvés des 

projets 

implémentés 

5 5 réalisé             

Produit 1.1 

Un 

sécrétariat du 

comité 

technique est 

mis en place 

et 

opérationnel 

Indicateur  1.1.1 

Nombre de 

rapports de suivi-

indépendant 

0 2 compte tenu du budget 

reçu et en accord avec 

PBSO une seule 

enquête peut être 

réalisée dans l'année 

            

Indicateur 1.1.2 
      

0                         
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et facilite le 

copli dans 

son rôle 

d'orientation 

stratégique 

pour la mise 

en oeuvre du 

Plan 

Prioritaire 

 

Produit 1.2 

Le comité de 

pilotage a 

accès aux 

informations 

de suivi de 

façon 

régulière afin 

de pouvoir 

être en 

mseure de 

prendre des 

décisions 

nécéssaires 

pour 

atteindre les 

résultats 

attendus 

Indicateur  1.2.1 

Existence d'une 

situation de 

référence pour le 

plan prioritaire et 

les projets y 

afférents 

0 1 réalisé             

Indicateur 1.2.2 

Existence d'un 

mécanisme de 

suivi-

communautaire 

0 1 Réalisé             

Produit 1.3 
      

Indicateur 1.3.1 
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Indicateur 1.3.2 
      

                              

Résultat 2 
      

 

Indicateur 2.1 
      

                              

Indicateur 2.2 
      

                              

Produit 2.1 
      
 

Indicateur  2.1.1 
      

                              

Indicateur  2.1.2 
      

                              

 

Produit 2.2 
      

Indicateur  2.2.1 
      

                              

Indicateur  2.2.2 
      

                              

Produit 2.3 
      

Indicateur  2.3.1 
      

                              

Indicateur  2.3.2 
      

                              

Résultat 3 
      

Indicateur 3.1 
      

                              

Indicateur 3.2 
      

                              

Produit 3.1 
      

Indicateur 3.1.1 
      

                              

Indicateur 3.1.2 
      

                              

Produit 3.2 
      

Indicateur 3.2.1 
      

                              

Indicateur 3.2.2 
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Produit 3.3 
      

Indicateur 3.3.1 
      

                              

Indicateur 3.3.2 
      

                              

Résultat 4 
      

Indicateur 4.1 
      

                              

Indicateur 4.2 
      

                              

Produit 4.1 
      

Indicateur 4.1.1 
      

                              

Indicateur 4.1.2 
      

                              

Produit 4.2 
      

Indicateur 4.2.1 
      

                              

Indicateur 4.2.2 
      

                              

Produit 4.3 
      

Indicateur 4.3.1 
      

                              

Indicateur 4.3.2 
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PART 2: ENSEIGNEMENTS TIRÉS ET EXEMPLE D’ASPECT DU PROJET 

RÉUSSI 

 

2.1 Enseignements tirés 

 
Indiquer un minimum de trois enseignements clés tirés de la mise en œuvre du projet. Ceux-ci peuvent inclure 
des enseignements sur les thèmes liés directement au projet, à son processus de mise en œuvre ou encore à sa 
gestion. 

 

Enseignement 1 (1 000 

lettres maximum) 
Le sécrétariat technique joue un rôle de trait d'union entre le Comité 

de Pilotage Conjoint, la Coordination et les Agences des Nations 

Unies et la Haute Autorité à la Consolidation de la Paix (HACP). 

Enseignement 2 (1 000 

lettres maximum) 
Le sécrétariat technique contribue à l'élaboration des documents des 

projets  des agences des Nations Unies et de la Haute Autorité à la 

Consolidation de la Paix dans la mobilisation supplémentaires des 

Fonds pour la Consolidation de la Paix auprès des autres partenaires 

bilatéreaux (Royaume du Danemark) et multilatéraux (Banque 

Mondiale) 

Enseignement 3 (1 000 

lettres maximum) 
Le sécrétariat technique est consulté par les agences et le 

Gouvernement ainsi que la coordination du Système des Nations 

Unies pour toutes les questions liées à la consolidation de la paix au 

Niger. 

Enseignement 4 (1 000 

lettres maximum) 
      

Enseignement 5 (1 000 

lettres maximum) 
      

 

2.2 Exemple d’aspect de projet réussi (OPTIONNEL) 

 
Donner un exemple d’aspect de ce projet réussi pouvant figurer sur le site Internet de PBSO et dans la 
Newsletter ainsi que dans le Rapport Annuel sur la performance du Fonds. Veuillez indiquer, s’il vous plait, les 
éléments et chiffres clés ainsi que les citations (3 000 lettres maximum). 

 

      

 
 
PART 3 – ÉTAT D’AVANCEMENT DES ALLOCATIONS BUDGÉTAIRES ET DES PROCESSUS DE GESTION 
 

    
3.1 Commentaires sur l’état général des allocations budgétaires 

 
Veuillez indiquer si les dépenses liées au projet sont en phase, en retard, ou en décalage avec les allocations 
budgétaires initialement prévues:  en decalage 
 
Si les dépenses sont en retard ou en décalage, veuillez expliquer brièvement (500 lettres maximum). 
 
      
 
Veuillez donner des progrès sur l’utilisation des fonds par résultat et produit.5 

                                                 
5 Veuillez noter que les informations financières sont préliminaires, en attendant la soumission du 

rapport financier annuel à l’Agent Administratif. 
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Numéro 

du produit 

Titre du 

produit 

 

Agence 

ONU 

récipiendaire 

Budget 

approuvé 

Budget 

dépensé 

Commentaires 

sur l’état de 

dépense 

Résultat 1: un sécrétariat technique est mis en place en vue de renforcer les capacités du comité 

de pilotage,du comité technique consultatif et de l'équipe pays pour le développement et la mise 

en oeuvre optimale et le suivi-évaluation du plan prioritaire. 

Produit 

1.1 

Un sécrétariat 

du comité 

technique est 

mis en place 

et 

opérationnel 

PNUD 329 137             

Produit 

1.2 

Le comité de 

pilotage a 

accès aux 

informations 

de suivi de 

façon 

régulière afin 

de pouvoir 

être en 

mseure de 

prendre des 

décisions 

nécéssaires 

pour atteindre 

les résultats 

attendus 

PNUD 128 000             

Produit 

1.3 

                              

Résultat 2:       

Produit 

2.1 

                              

Produit 

2.2 

                              

Produit 

2.3 

                              

Résultat 3:       

Produit 

3.1 

                              

Produit 

3.2 

                              

Produit 

3.3 

                              

Résultat 4:       

Produit 

4.1 

                              

Produit                               
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4.2 

Produit 

4.3 

                              

Totale:                               
 
 
3.2 Commentaires sur les processus de gestion et de mise en œuvre 
 
Veuillez commenter sur les processus de gestion et de mise en œuvre du projet, telle que l’efficacité des 
partenariats de mise en œuvre, la coordination/cohérence avec d’autres projets, toute coopération Sud-Sud, les 
modalités d’appui, les quelconques activités de capacitation, l’utilisation de systèmes de pays partenaires le cas 
échéant, le soutien du Secrétariat du PBF et la supervision du Comité conjoint de pilotage (pour PRF 
seulement). Veuillez également mentionner les changements éventuels apportés au projet (quel type et quand), 
ou si des changements sont envisagés pour le future proche (2 000 lettres maximum): 
 
      


