
Requesting Organization : OXFAM Intermón

Allocation  Type : Reserve 2017

Direct beneficiaries :

Men Women Boys Girls Total

1,906 2,314 4,900 4,375 13,495

Other Beneficiaries :

Beneficiary name Men Women Boys Girls Total

Internally Displaced People 963 1,169 2,475 2,200 6,807

Host Communities 943 1,145 2,425 2,155 6,668

Indirect Beneficiaries :

Les bénéficiaires indirects du projet sont environ 65000 personnes (population de Bria).

Catchment Population:

La population de la Haute Koto de 90 316 (47.602 femmes et 42.714 hommes)

Link with allocation strategy :

Le projet s'inscrit dans la stratégie de l'allocation de l’appel spécial à la réserve d’urgence du FH RCA en contribuant à l'objectif 1 du cluster: 
Les besoins de survie relatifs en EHA sont couverts de manière immédiate et adéquate tout en respectant les 5 engagements minimums du 
Cluster sur la sécurité et la dignité des populations affectées conformément à l’Objectif 1 HRP - 2017 : «Les populations affectées par des 
chocs ont accès à une assistance d’urgence intégrée assurant leur sécurité et leur dignité».

Primary Cluster Sub Cluster Percentage

Eau, Assainissement et Hygiène 100.00

100

Project Title : Amélioration des conditions de l’accès sécurisé à l'eau, l'assainissement et l'hygiène des hommes, 
femmes filles et garçons affectés par les conflits armés dans la ville de Bria et ses axes.

Allocation Type Category :

OPS Details 

Project Code : Fund Project Code : CAR-17/HCF10/13/WaSH/INGO/4712

Cluster : Project Budget in US$ : 199,999.35

Planned project duration : 6 months Priority:

Planned Start Date : 01/03/2017 Planned End Date : 31/08/2017

Actual Start Date: 01/03/2017 Actual End Date: 31/08/2017

Project Summary : Répondre aux besoins immédiats WASH de 6.807 personnes (femmes, hommes, filles et garçons) les 
plus vulnérables de la Haute Kotto (Bria + axes) affectés par les attaques à répétition d´éléments armés 
en toute dignité et sécurité, et en contribuant à la réduction des risques de conflits intercommunautaires 
et des risques de protection. En effet, le projet proposé s’oriente sur 2 axes d’interventions :
1. Fournir un accès aux services minimum WASH pour les femmes, hommes, filles et garçons déplacés 
internes et en familles d’accueil dans la zone de Bria et sur les axes suite aux combats entre différents 
groupes armés ;
2. Renforcer la capacité de réponse d’urgence (contingence) aux besoins WASH dans la ville de Bria et 
ses axes.
De façon concrète la mise en œuvre de ce projet contribuera à l’amélioration des conditions de vie 
sécurisée pour 6.807 personnes à travers la construction de 84 cabines de latrines et 40 cabines 
douches d’urgences sur les sites et 50 cabines de latrines et 25 cabines de douches d’urgence dans les 
quartier d’accueil de Bria sur les axes. Les actions prévues dans le cadre de ce projet prévoient 
également la distribution de 155 kits d’hygiènes en faveur des ménages vulnérables affectés par le 
conflit ainsi que la réhabilitation de 3 points d’eau augmentant ainsi l’accès sécurisé à l’eau potable. Six 
(6) analyse de risque seront également réalisées permettant ainsi de contribution á la réduction des 
risques de protection à travers la mise en place et le renforcement d’un mécanisme de protection 
communautaire et mise en place de campagne de sensibilisation sur les bonnes pratique d’hygiène.
Au delà des actions immédiates qui seront mis en place, la capacité de réponse aux urgences sera 
renforcée dans la zone de Bria par la mise en place d’un stock de contingence capable de répondre 
aux besoins de plus de 2.000 nouvelles vulnérables affectées dans la zone.
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Sub-Grants to Implementing Partners :

Partner Name Partner Type Budget in US$

Other funding secured for the same project (to date) :

Other Funding Source Other Funding Amount

FH 38,019.49

CHAF 212,238.71

250,258.20

Organization focal point :

Name Title Email Phone

Valentina Dal Lago Funding Officer fundocf@OxfamIntermon.org +236 72524391

Pierre KOIVOGUI Responsable de 
Programme Action 
Humanitaire 

rahcf@oxfamintermon.org + 236 72 40 21 95 

BACKGROUND

1. Humanitarian context analysis

La Haute Kotto connait depuis des années des attaques régulières de LRA contre les populations qu’ils sont à l‘origine de nombreux 
déplacements, des enlèvements et des morts. La situation humanitaire a dégradé, suite aussi aux affrontements entre groupes armés en 
11/2016 et 01/2017, dans la ville de Bria, et sur les principaux axes : Irabanda, Ippy, Yalinga et Ouadda. Ces affrontements ont occasionné 
le déplacement de près de 5.000 personnes sur le site de PK3, majoritairement des habitants de Bria (évaluation HCR 12/16). Aujourd’hui 
sur ce site le nombre de déplacés est estimé à 1.349 personnes (ONG Esperance, 01/17). On dénombre aussi 980 personnes reparties 
dans des familles d’accueil à Kpetene 1,2 et a Katekondji(ONG Esperance). Sur le site de Katekondji, 268 personnes de Atongo Bakary 
situé dans la Basse Kotto à plus de 150 km de Bria (ONG Esperance). Certains d’entre eux sont restés sur l’axe Irabanda dans des familles 
d’accueil et sont au nombre de 661 personnes selon le recensement fait par Oxfam (01/17).Sur le site de Ngoubi ils sont 222 personnes 
(ONG Esperance 01/17) de l’axe Ippy depuis décembre 2016. Sur l’axe Ippy, le 15 janvier 2017 de nombreux déplacés, soit 204 personnes 
sont dans des familles d’accueil principalement dans les quartiers de Bria de Gbadou1, Lassimi, Fadama, Mande 2 et 3. Ils sont originaires 
de Mbourtchou. Le quartier Gobolo de Bria abrite également des déplacés venus de l’axe Yalinga, Ippy et Ouadda ; 390 personnes pour 
Gobolo1 et 712 personnes pour Gobolo2, total de 1.102 personnes (Oxfam, 01/17). Au total 4.786 personnes déplacées de novembre 2016 
sont recensées vivant dans les sites ou dans des familles. Toutes ces personnes ont abandonné leurs ressources et sont à la charge des 
familles d’accueil qui aussi connaissent de sérieux problèmes d’alimentation et un accès limité à l’eau. Sur les sites les déplacés vivent 
également des conditions difficiles (ration alimentaire insuffisante, manque d’eau potable et latrines). La situation du quartier Gobolo reste 
préoccupante, c’est un quartier qui abrite majoritairement la communauté peulh, soupçonnée d’être en connivence avec les éléments de 
l’UPC. Les populations sont confinées dans le quartier, n’ont plus le droit de se déplacer librement. La situation sécuritaire reste encore 
préoccupante malgré une relative accalmie observée depuis le 20/01/17. Selon la MINUSCA, les groupes armés chercheraient à renforcer 
leurs effectifs par le recrutement et de s’équiper en armement ce qui présage malheureusement une éventuelle reprise des hostilités. On 
assiste donc à une cessation des hostilités dans la ville, mais la reprise des affrontements sur les axes Ippy, Irabanda. Plusieurs 
affrontements ont eu lieu sur l’axe Ippy, ayant entrainé un mouvement de la population civile (environs 3.700 personnes déplacés dans 2 
sites sur l´axe Ippy et Bambari), (Bulletin Humanitaire OCHA, 01/17). Les autorités administratives sont toujours confinées à la base de la 
MINUSCA, tandis que la plupart des autres fonctionnaires et agents de l’Etat ont regagné Bangui, étant dans l´incapacité de restaurer l
´autorité de l´état. Certaines infrastructures administratives sont toujours occupées par les éléments de FPRC. Plusieurs cas de racket des 
opérateurs économiques, enlèvements suivis d´assassinat, des cas de violence physique et d’occupation de certaines maisons des civils 
par les groupes armés ont été rapportés (CR coordination Humanitaire, 17/01/17). Les communautés a risques (les Peuhls) sont toujours 
exposées aux différentes menaces de protection, tant sur le site de PK3 que dans le quartier de Gobolo la ou ils sont concentrés. 400 
déplacées internes venant des villages victimes des attaques entre les éléments de l´UPC et FRPC (Village Atongo Bakari situant à 72 Km 
d´Irabanda, EZE à 12 km d´Irabanda et des villages situant sur l´axe EZE et Atongo Bakari) et ces derniers se sont éparpillées dans les 
villages tout au long de l´axe dans des familles d´accueil (Oxfam, 01/17).

2. Needs assessment
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L’identification et l’analyse des besoins à la suite des événements ont été réalisées à travers :
- Needs assessments menés par les équipes Oxfam, sur les sites et les quartiers de Bria aux premiers jours suivants la crise, et notamment 
des évaluations WASH sur les sites et quartiers de Bria (01/2017);
- Les recensements des personnes effectués par les partenaires, sur le site, et organisés en coordination avec le comité de gestion du site 
(UNHCR et Mahded /11-12/2016); 
- Des données médicales sont continuellement partagées entre IMC (International Mediacl Corps) et Oxfam au niveau terrain ou des 
partenariats sont en cours dans le cadre d’autres projets ;
- L’analyse des besoins a pris également en compte les différents rencontres avec la coordination sur la stratégie pays sur l’évolution de la 
situation d’accès à l’eau en tenant compte de l’évolution de la situation sécuritaire dans la Haute Kotto ;
- Evaluations multisectorielles sur les axes en 01/2017 menées par Oxfam ; 
- 12 Focus Groupes Discussion réalisés sur les sites IDPs par les équipes de promotions d’hygiène et santé publique d’Oxfam, dans les 
quartiers et sur les axes depuis le 28 Novembre 2016, spécifiquement avec des groupes incluant uniquement les femmes et les filles ;
- Visite de Monitoring d’OCHA en Décembre 2016 ;
- Les bulletins humanitaires mensuelles d’OCHA ;
- Le monitoring quotidien réalisé par les équipes Oxfam présente à Bria ;
- Les échanges entre partenaire humanitaires lors des réunions hebdomadaires de coordination à Bria ;
- Informations collectées et partagées lors des réunions hebdomadaires CIMCOORD à Bria ;
- Toute réunion bilatérale réalisée à Bria entre Oxfam et les partenaires locaux, autorités et leaders communautaires, ainsi qu’avec le 
comité de gestion du site ;
- Les informations collectées par Oxfam auprès des Comités de protection mis en place depuis 2014 dans Bria et sur les axes.
Depuis le début des événements Oxfam et d’autres organisations humanitaires déploient tous leurs efforts pour apporter une assistance 
aux déplacés, mais des gaps assez importants subsistent, ce qui pourrait compromettre la qualité de cette assistance. En effet, les IDPs du 
site de Katékondji qui utilisaient temporairement les infrastructures de l’école, ne dispose toujours pas de latrines, ni de douches et ne 
disposent que de peu de matériel d’hygiène, à savoir bidon, gobelets, et seaux. En termes d’accès à l’eau, l’approvisionnement des 
déplacés se fait à ce jour au niveau d’un puits non équipé dont le tarissement est prévu avec la saison sèche (actuelle). Dans le quartier 
Gobolo, au regard du nombre de personnes déplacées, des pressions se font sentir sur les installations sanitaires déjà rares dans les 
ménages d’accueil (couverture en assainissement de 37% sur la ville de Bria). Par ailleurs, l’arrivée des 160 familles déplacées entraine des 
pressions auprès des infrastructures d’approvisionnement en eau (1 puits aménagé couvre le quartier), les ménages s’approvisionnant donc 
auprès d’un cours d’eau à proximité, aussi utilisé pour la toilette ou auprès de puits traditionnels augmentant ainsi les risques de protection 
liés à la problématique de collecte de l’eau. L’absence globale de latrines, douches et points d’eau sécurisés et équipés dans les différents 
quartiers que sont Gobolo et Katekondji entrainent des risques sanitaires pour les populations déplacées en famille d’accueil, et des risques 
de protection pour les femmes et les filles déplacées. Au niveau du site de pk3 ou 1.349 personnes sont encore déplacées, les besoins sont 
couverts en termes d’accès aux infrastructures d’assainissement au regard des normes SPHERE, qui ont pu être mises en place lors de la 
réponse d’urgence. Sur les axes, les sites improvisés accueillant les personnes déplacées (axe Irabanda et axe Ippy) ne disposent 
d’aucunes infrastructures sanitaires. Oxfam assure la réhabilitation de deux puits sur le site et un système de pompage permettant 
d’approvisionner.

3. Description Of Beneficiaries

La population cible du projet est de 6.807 personnes IDP (homme : 963, femme : 1.169, garçon : 2.475, fille : 2.200, Total : 6.807) et 6.668 
personnes de la communauté hôte (homme :943, femme :1.145, garçon :2.425, fille :2.155, Total : )
Les populations bénéficiaires comprendront les hommes femmes filles et garçons déplacées (IDP’s) sur les sites temporaires de déplacés 
de la ville de Bria et des sites improvisés sur les axes et dans les villages situés sur ces axes. L’intervention visera aussi les hommes 
femmes filles et garçons déplacées en famille d’accueil dans les ménages des quartiers de Bria (Gobolo 1 et 2, Katekondji) et des villages 
des axes (principalement sur l’axe Bria Ippy et Bria Irabanda). Le projet visera les ménages dont la vulnérabilité a été affectée négativement 
par la crise récente.
Bénéficiaires par activité :
- 1.349 IDP bénéficient de l’entretien et la maintenance des infrastructures sanitaires sur le site de pk3, de l’accès à l’eau et des activités de 
promotion de la santé publique ;
- 2.082 IDP’s et 4014 populations hôtes bénéficient de la mise en place de la réponse complète WASH au niveau des quartiers de Bria 
(Gobolo, Katekondji principalement) ;
- 1.376 IDP’s et 2654 populations hôtes bénéficient de la réponse d’urgence WASH sur les villages situés sur les axes ;
- 2.000 personnes déplacées bénéficient d’une réponse wash d’urgence dans les mois à venir (contingence) 
- 155 ménages sont ciblés (vulnérabilité) pour recevoir des kits d’hygiène.
Les communautés et/ou personnes ciblés par le projet sont identifiés sur la base d’évaluations terrains mettant en évidence leur niveau de 
vulnérabilité en termes de risques sur la santé, risques de conflits inter-communautaires et privation ainsi qu’en termes de risques de cas 
de protection en lien avec les ressources en eau. 
La méthodologie d’évaluation implique la consultation des personnes affectées par le choc à travers des entretiens ou groupes de 
discussion séparés par genre selon la fenêtre d'intervention disponible. OXFAM s'assure particulièrement que l'avis des femmes soit pris en 
compte pendant les évaluations et la planification de la réalisation des activités, notamment sur le choix des points d’eau à réhabiliter afin 
de leur assurer un accès sécurisé à l’eau.

4. Grant Request Justification 
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Site IDP pk3 : La réponse vise à améliorer les conditions d’accès à l’eau sur le site IDP de pk3 (1.349 personnes) avec la prise en charge de 
l’installation de pompage (pompe immergées installée dans 2 puits alimentant un bladder), pour permettre d’atteindre les normes SPHERE. 
Oxfam propose d’encourager la maintenance l’entretien et la construction des infrastructures sanitaires (latrines et douches) en s’appuyant 
sur le COGE WASH du site (cible à atteindre de 50 personnes/latrines et 100 personnes par douche ségréguées par sexe, conformément 
aux normes SPHERE). Le démantèlement et la vidange des infrastructures pleines ou obsolètes sera aussi assuré. Oxfam poursuivra ses 
activités de sensibilisation aux bonnes pratiques d’hygiène et s’assurera de la continuité des messages orientés pour les personnes à 
besoin spécifiques (personnes âgées et handicapées) et des messages spécifiques pour les femmes et les filles. 
Quartiers : dans les quartiers de Gobolo et Katekondji, Oxfam proposer la réhabilitation de 3 points d’eau (réparation de 2 pompes, et le 
surc-reusage, busage et équipement d’un puits). La réhabilitation de ces points d’eau permettra l’accès sécurisé à l’eau pour les personnes 
déplacées en famille d’accueil. Cependant au vu du tarissement du puits de katekondji et des délais de réhabilitation des points d’eau, la 
mise en place temporaire d’un bladder de 10m3 alimenté par water trucking est envisagée Ces réhabilitations permettront de complémenter 
les points d’eau existants dans ces quartiers. En terme d’assainissement Oxfam renforcera la mise a disposition d’infrastructures sanitaires 
d’urgence (douches et latrines enfants et adultes d’urgence) en veillant à la ségrégation homme/femmes et séparation physique des 
infrastructures respectant ainsi l’intimité et la dignité des personnes et en s’appuyant sur les infrastructures existantes dans les ménages 
d’accueil. Oxfam poursuivra la mise en place de campagnes de sensibilisation aux bonnes pratiques d’hygiène en appuyant les comités 
d’hygiène existant en matériel et formation et en visant l’autonomisation de ces activités. Oxfam assure que les femmes et les hommes sont 
activement impliqués dans l’élaboration et le ciblage des activités du programme humanitaire, en particulier (mais pas exclusivement) 
l’implantation et la conception des équipements d’assainissement et les points d’eau, et le contenu des kits d’hygiène. Leur avis sera pris en 
compte á travers une approche inclusive et participative que permettra l’expression de leur besoins et exigences, á travers par exemple de 
focus groups spécifique. Les tensions intercommunautaires déclarés suite aux derniers affrontements contribuent à l´enclavement du 
quartier Gobolo 1, 2 et mettent à risques les communautés (Peulhs) qui y résident. Les activités de protection seront menées dans la ville et 
précisément dans ce quartier.
Axes Bria Ippy, et Bria Irabanda : Oxfam propose la mise en place d’une réponse d’urgence WASH en proposant la distribution de kits 
d’hygiènes tenant compte des besoins spécifiques liés à l’hygiène intime féminine et basée sur la vulnérabilité des personnes. Ces 
distributions seront appuyées par la mise en place de campagnes de sensibilisation aux bonnes pratiques d’hygiène et à l’utilisation des 
items prévus dans les kits. La composition de ces kits d’hygiène tiendra compte des recommandations du cluster WASH. Oxfam proposera 
la construction et la maintenance d’infrastructures sanitaires (douches et latrines adultes et enfants) sur les sites accueillant des ménages 
déplacés et au sein des familles d’accueil et aussi le renforcement et l’appui matériel aux comités de gestion des points d’eau existants 
dans les villages accueillants des ménagés.

5. Complementarity 

Ce projet vient complémenter géographiquement et dans la durée, les projets d’urgence déjà mis en place dans le cadre de la réponse à la 
crise apparue en Novembre 2016.
Le projet financé par le gouvernement canadien (CHAF) s’étend en effet du 21 Novembre, date d’apparition de la crise au 21 Mai 2017 et 
comprend la réponse humanitaire d’urgence au déplacement des populations affectées sur le site et dans les deux quartiers de Bria 
(Gobolo, et Katekondji). Le projet sollicité au FH permettra donc de couvrir les gaps de couverture en terme d’accès aux services WASH de 
base dans les quartiers de Bria non compris dans la première phase de la réponse (Gbadou1, Lassimi, Fadama, Mande 2 et 3), de couvrir 
les besoins apparus au cours de la première phase de la réponse, et notamment suite aux déplacement de population depuis les axes vers 
Bria, et au sein des familles d’accueil et des sites temporaires apparus sur les axes de Bria dus à la continuité des combats dans ces 
zones. 
De plus le projet actuel s’étendant jusqu'à Mai 2017, le financement devra permettre la couverture des besoins dans la prise en charge des 
activités de maintenance des infrastructures sanitaires et hydrauliques et l’atteinte de conditions acceptables au regard des normes du 
projet SPHERE sur le site dit de pk3 et au sein des quartiers de Gobolo et Katekondji jusqu’a la fin du projet (aout 2017).
Les 155 ménages bénéficiaires de la distribution des kits d’hygiène sont ciblés en tenant compte des distributions de kits d’hygiènes dans 
l’exécution du projet CHAF, ou une distribution est prévue pour 1.500 ménages IDP et hôtes.
De plus ce projet s’appuiera sur les acquis d’Oxfam dans la zone en terme d’amélioration des couvertures en accès à l’eau et 
l’assainissement au cours des 3 dernières années sur différents projets ayant favorisé la résilience des populations à travers l’augmentation 
de cette couverture, la construction de latrines et de points d’eau dans la ville de Bria et sur les axes.
Enfin pour améliorer les capacités de réponse en termes de couverture WASH dans la zone, le projet permettra la consolidation du stock de 
contingence WASH pré positionné dans le cadre du projet CHF 1504 à Bria. Cette contingence devra permettre de faire face aux 
conséquences éventuelles de la situation sécuritaire volatile actuelle.
Oxfam est actuellement le seul acteur WASH dans la zone proposée d’intervention et jouit d’une connaissance du contexte, des acteurs 
impliqués dans d’autres secteurs (médical notamment, consortium avec IMC financé par DFID), et de la zone d’intervention depuis 2014.
Oxfam participe activement à l’échange d’informations auprès du cluster WASH national et est membre actif du comité d’orientation 
stratégique et des groupes de travail techniques du même cluster. Au niveau de Bria, Oxfam est responsable de la CIMCOORD et 
coordonne depuis l’apparition de la crise, avec l’ensemble des acteurs présents dans la zone et avec le sous-cluster WASH de Bambari, et 
partage l’ensemble des informations relatives à la mise en place des activités de réponse d’urgence auprès de ce sous cluster. En 
protection, à travers ce projet nous avons plusieurs objectifs à atteindre dont celui de consolider et renforcer les actions réalisées avec les 
structures communautaires de protection, assurer l´accès à nos infrastructures WASH en toute sécurité et de manière inclusive à nos 
bénéficiaires en se référant aux principes de « DO NO HARM » . Nous comptons sensibiliser sur les bonnes pratiques d’hygiène les 
comites de protection sur les axes Ippy et Irabanda pour un accompagnement et orientation des populations exposées á tous types de 
menaces.

LOGICAL FRAMEWORK

Overall project objective

Contribuer à la réduction des risques de maladies hydriques des populations déplacées de la sous préfecture de Bria en favorisant l'accès 
aux infrastructures d'hygiène et d'assainissement de façon digne et sécurisée.
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Eau, Assainissement et Hygiène

Cluster objectives Strategic Response Plan (SRP) objectives Percentage of activities

2017 Objectif 1 : Les besoins de survie 
relatifs en EHA sont couverts de manière 
immédiate et adéquate tout en respectant les 
5 engagements minimums du Cluster sur la 
sécurité et la dignité des populations 
affectées.

Objectif 1 HRP - 2017 : Les populations 
affectées par des chocs ont accès à une 
assistance d’urgence intégrée assurant leur 
sécurité et leur dignité

100

Contribution to Cluster/Sector Objectives : La présente intervention s’inscrit dans la priorité stratégique spécifique (Objectif 1) du cluster 
Eau, Assainissement et Hygiène du HRP 2017. En effet, malgré les effets néfastes de la crise observés dans cette zone en termes d’accès 
aux infrastructures WASH et aux bonnes pratiques d’hygiène de la population et des ménages, à ce jour aucun acteur WASH n’est présent 
dans cette zone ce qui montre clairement que les besoins humanitaires restent non couverts. 
Ce projet par ailleurs va contribuer á l’atteinte de deux objectifs du cluster WASH tels que décrits dans le HRP 2017 : d’une part «Améliorer 
l’accès à l’eau, l’hygiène et l’assainissement d’urgence- survie avec l’accès aux services minimum WASH pour les femmes, hommes, filles 
et garçons déplacés internes et familles d’accueil dans la ville de Bria suite aux combats à répétition» et «Améliorer l’accès à l’eau, 
l’hygiène et l’assainissement à moyen et long terme – résilience- avec le renforcement de la capacité de réponse d’urgence (contingence) 
aux besoins WaSH dans la zone dans la ville de Bria et ses axes.». La cible identifiée par le cluster EAH des « populations nouvellement 
déplacées sur des sites, en famille d’accueil, en brousse ou dans des enclaves » correspond á celle identifiée dans cette intervention.

Outcome 1

Fournir un accès aux services minimum WASH pour les femmes, hommes, filles et garçons déplacés internes et familles d’accueil dans la 
ville de Bria suite aux combats à répétition.

Output 1.1

Description

Les personnes déplacées et familles d’accueil (femmes, hommes, filles et garçons) dans la ville de Bria ont un accès sécurisé à l’eau en 
quantité et qualité suffisante au regard des normes SPHERE

Assumptions & Risks

Hypothèses:
- Les conditions de sécurité au niveau national et au niveau local sont stables et les accès humanitaires sont possibles (pas de menace 
directe sur le personnel humanitaire) 
- Les axes d'approvisionnement sont praticables et les vols UNHAS sont fonctionnels 
- Le contexte de mise en œuvre du projet reste favorise l’atteinte pour l’atteinte des objectifs du projet
- Les prix des matériaux restent stable et favorise un l’approvisionne adéquat total pour la mise en œuvre des activités
- Les leaders communautaires et d’autres décideurs clés facilités la mise en œuvre du projet
Risques:
- Détérioration grave des conditions de sécurité (des attaques contre les ONG, leurs matériels et leur personnel) empêchant tout accès aux 
bénéficiaires 
- Réduction de l’accès humanitaire du à la dégradation de la situation sécuritaire
-Coupure des axes d’approvisionnement due à des hostilités
- Atteinte à l’intégrité physique des staffs
- Réticence des leaders communautaires et d'autres décideurs clés pour faciliter la mise en œuvre des activités du projet.
- Changement de contexte drastique demandant une réorientation des objectifs du projet
- Augmentation drastique des prix des denrées de base et des matériels requis et/ou rupture totale de l'approvisionnement
- Réticence des leaders communautaires et d'autres décideurs clés pour faciliter la mise en œuvre des activités du projet
Mitigation :
- Plaidoyer pour l’accès humanitaire
- Plan d’évacuation et d’hibernation en place
- Sensibilisation et discussion auprès des leaders communautaires sur notre mandat pour favoriser l’acceptance
- Évaluation des risques avant toute mise en œuvre d’activités
- Évaluation des marchés (fonctionnement, capacité) et des axes d’approvisionnement
- Pré positionnement de stock

Activities

Activity 1.1.1  

Mise à disposition de systèmes de pompages et stockage de l’eau, maintenance des installations sur le site de pk3

Fonctionnement et maintenance des deux systèmes de pompage installés sur le site de pk3 et permettant l’alimentation des deux bladders 
déjà installés, permettant ainsi de continuer à fournir aux ménages déplacés un accès à l’eau sécurisé et de qualité au regard des normes 
du projet SPHERE (7,5l/p/j, T<5NTU, 0E.coli/100ml). Cette activité comprend la prise en charge du carburant et la maintenance des 
pompes, la maintenance des dispositifs de stockage, et la chloration de l’eau. Cette activité comprend aussi la mesure régulière des 
caractéristiques bactériologiques et physico chimique de l’eau distribuée. Cette activité s’inscrit dans la continuité des activités menées 
auparavant par Oxfam et Madhed. Elle prévoit aussi la prise en charge et l’équipement de 3 surveillants des points d’eau.

Activity 1.1.2  

Exécution des analyses de risques de protection dans la mise en œuvre des activités WASH 

Cette activité consiste à assurer d´un suivi régulier sur les risques de protection probables dans les interventions WASH. Elle sera réalisée 
a deux niveaux : interne en impliquant l´équipe WASH et externe en impliquant les bénéficiaires et autres parties prenantes. Ces deux 
niveaux d´analyses feront ressortir les types de réponse appropriée pouvant contribuer à mitiger les risques et sécuriser l´accès des 
bénéficiaires à nos services. Il est prévu de mener 6 analyses des risques en 3 temps : au début de la mise en œuvre, au milieu de l
´intervention et à la fin. Cependant, on écarte pas la possibilité d´en réaliser d´autres au cas où il y aurait des activités de distribution. Pour 
une maîtrise des outils d´analyse des risques disponibles chez Oxfam, il est prévu de réaliser une session de formation incluant des travaux 
de groupes avec les personnes clés du secteur qui les habiliteraient a mener ces analyses même en absence des équipes de protection-
genre.

Indicators

Page No : 5 of 23



End cycle  beneficiaries End 
cycle

Code Cluster Indicator Men Women Boys Girls Target

Indicator 1.1.1 Eau, Assainissement et 
Hygiène

# de femmes, hommes, filles et garçons affectés 
ayant bénéficié d’un approvisionnement en eau 
potable d'urgence selon les standards définis par 
le Cluster EHA

1,154 1,202 1,20
2

1,25
0

4,808

Means of Verification : Rapport d’activité, fiches de suivi de la qualité de l’eau

Indicator 1.1.2 Eau, Assainissement et 
Hygiène

# d'analyses de risques de protection dans la 
mise en œuvre des activités WASH réalisés

6

Means of Verification : Rapport d'activités et Rapport d'analyses de risques

Output 1.2

Description

Les personnes déplacées et familles d’accueil (femmes, hommes, filles et garçons) dans la ville de Bria ont un accès sécurisé à des 
infrastructures d’assainissement d’urgence en quantité suffisante et dans le respect des normes SPHERE

Assumptions & Risks

Hypothèses:
- Les conditions de sécurité au niveau national et au niveau local sont stables et les accès humanitaires sont possibles (pas de menace 
directe sur le personnel humanitaire) 
- Les axes d'approvisionnement sont praticables et les vols UNHAS sont fonctionnels 
- Les prix des matériaux restent stable et favorise un approvisionnement adéquat total pour la mise en œuvre des activités
- Les leaders communautaires et d’autres décideurs clés facilités la mise en œuvre du projet
Risques:
- Détérioration grave des conditions de sécurité (des attaques contre les ONG, leurs matériels et leur personnel) empêchant tout accès aux 
bénéficiaires 
- Réduction de l’accès humanitaire du à la dégradation de la situation sécuritaire
-Coupure des axes d’approvisionnement due à des hostilités
- Atteinte à l’intégrité physique des staffs
- Réticence des leaders communautaires et d'autres décideurs clés pour faciliter la mise en œuvre des activités du projet.
- Changement de contexte drastique demandant une réorientation des objectifs du projet
- Augmentation drastique des prix des denrées de base et des matériels requis et/ou rupture totale de l'approvisionnement
- Réticence des leaders communautaires et d'autres décideurs clés pour faciliter la mise en œuvre des activités du projet
Mesure de mitigation des risques:
- Plaidoyer pour l’accès humanitaire
- Plan d’évacuation et d’hibernation en place
- Sensibilisation et discussion auprès des leaders communautaires sur notre mandat pour favoriser l’acceptance
- Évaluation des risques avant toute mise en œuvre d’activités
- Évaluation des marchés (fonctionnement, capacité) et des axes d’approvisionnement
- Pré positionnement de stock

Activities

Activity 1.2.1  
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Réhabilitation et maintenance des infrastructures sanitaires sur le site de pk3 et réhabilitation de trois(3) points d’eau au sein des quartiers 
accueillants les ménages déplacés en famille d’accueil (Gobolo 1 et 2 et Katekondji) et installation, alimentation et maintenance d’un 
système temporaire de stockage de l’eau.

L’ activité á PK3 comprend la maintenance et la réhabilitation et démantèlement des infrastructures sanitaires déjà existantes du site à 
savoir les 84 cabines de latrine d’urgence (1 latrine pour 16 personnes) et les 40 cabines de douches (1 cabine pour 33 personnes) (latrines 
construites par Oxfam précédemment). La maintenance est assurée au travers de la formation et de l’équipement du comité WASH du site. 
Le comité d’hygiène su site se verra ainsi remettre un kit comprenant :
- Raclettes
- Brosses
- Bottes, cache nez et gants
- Omo ou tout produit similaire
- Savon
- Seau
La réhabilitation des infrastructures sera faite en fonction du niveau de dégradation des infrastructures et en tenant compte des 
recommandations des normes SPHERE en termes de nombre de cabine par bénéficiaire. Des démantèlements pourront être envisagés 
dans le cas de dégradation excessive, inutilisation des installations, ou dans le cas d’un retour des populations vers les quartiers d’origine. 
Le matériel récupéré (dalles) sera nettoyé et désinfecté et réintégré au stock de contingence. Le suivi des activités de collecte primaire des 
déchets sera assuré. Aucune compensation financière, salaire ou autre ne sera versée au comité d’hygiène du site ou aux personnes 
participant à la maintenance des infrastructures d’assainissement et ceci en vu d’éviter toute dépendance des bénéficiaires comme cela a 
pu être le cas en RCA sur d’autres sites de déplacés.

L’ activité dans les quartiers Gobolo 1 et 2 et Katekondji comprend la remise en état de fonctionnement de deux pompes IMII installées par 
Oxfam au cours de projets précédents. Ces deux points d’eau situés sur des puits respectivement dans les quartiers de Gobolo 1 et 2 
doivent permettre d’améliorer les conditions d’accès à l’eau pour les ménages déplacés et les familles d’accueil elles mêmes. A Katekondji, 
le tarissement saisonnier du puits traditionnel sera limité par le surcreusage et l’équipement du puits (busage, margelle, pompe IMII). 
La réhabilitation de ces points d’eau sera rendue pérenne à travers la redynamisation, l’équipement en matériel de maintenance et la 
formation des comités de gestion déjà existants mais désactivés à cause des mouvements de population récents. Les activités de 
réparation des pompes seront fait a travers des artisans réparateurs déjà présents dans la zone.
A Katekondji, un dispositif temporaire de stockage de l’eau (bladder 10m3) sera mis en place pour permettre l’accès à l’eau en quantité et 
qualité suffisante pour les populations au regard des normes SPHERE. Ce bladder sera alimenté par Water trucking (activité en cours mis 
en place dans le cadre du partenariat avec l’ONG nationale Mahded). Oxfam veillera à la qualité de l’eau distribuée en mettant en place une 
équipe de surveillance de point d’eau, analysant à chaque service la teneur en chlore résiduel et la turbidité dans la bladder. Une formation 
et la dotation en équipement sera faite auprès de cette equipe de surveillance du point d’eau, mais aucune prise en charge financière des 
surveillants ne sera proposée. La coordination sera assurée entre l’équipe de surveillance du point d’eau et le comité de gestion du point 
d’eau pour assurer la pertinence du programme et le transfert de responsabilité à la fin des travaux.

Activity 1.2.2  

Construction de 50 cabines de latrines et 25 cabines de douches d’urgence au sein des quartiers dans Bria et sur les axes

Cette activité doit permettre l’accès aux infrastructures sanitaires de base en situation d’urgence en respectant les directives établies dans 
le projet SPHERE et au sein du cluster WASH national (1 cabine de latrine pour 50 personnes et 1 cabine de douche pour 100 personnes). 
La construction de ces infrastructures d’urgence se fera au sein des ménages d’accueil sous forme d’installation temporaire à utilisation 
familiale, permettant ainsi un accès digne et surtout sécurisé aux services sociaux de base des ménages déplacés et une meilleure 
appropriation des installations par les bénéficiaires. L’identification (marquage) des cabines et la séparation Homme/femme sera imposée 
pour respecter les engagements des membres du cluster en termes de respects des principes de base sur la protection et le genre, et des 
cabines de latrine enfants seront construits quand le besoin sera identifié. L’implémentation des installations sera faite en accord avec les 
communautés bénéficiaires en tenant compte particulièrement des informations collectées lors des focus groupes auprès des femmes et 
des filles, et des risques de protection liés. Une attention particulière sera aussi apportée pour respecter autant que possible les 
recommandations du cluster sur la sauvegarde de l’environnement et en prenant garde a la contamination éventuelle des points d’eau ou 
de la nappe. Toutes les installations seront équipées de système de lavage des mains
Des formations spécifiques sur l’entretien et la maintenance des infrastructures seront disposées et appuyées par la distribution de matériel 
de maintenance de base auprès des ménages bénéficiaires. Ces kits comprendront :
- Gants
- Omo
- Brosse
- Raclette 
- seau
Cette maintenance sera appuyée par les campagnes de sensibilisation aux bonnes pratiques d’hygiène en disposant notamment de 
messages spécifiques sur les risques de transmission des maladies feco-orales.

Indicators

End cycle  beneficiaries End 
cycle

Code Cluster Indicator Men Women Boys Girls Target

Indicator 1.2.1 Eau, Assainissement et 
Hygiène

# de nouvelles latrines construites selon les 
standards SPHERE

50

Means of Verification : Rapport d'activité

Indicator 1.2.2 Eau, Assainissement et 
Hygiène

# cabines de douches d'urgence construites selon 
les standards SPHERE

25

Means of Verification : Rapport d'activité

Indicator 1.2.3 Eau, Assainissement et 
Hygiène

# points d’eau réhabilités dans les quartiers 
accueillant les ménages déplacés en famille 
d’accueil

3

Means of Verification : Rapport d'activités

Indicator 1.2.4 Eau, Assainissement et 
Hygiène

# Système temporaire de stockage de l’eau 
installé

1

Means of Verification : Rapport d'activités
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Output 1.3

Description

Les personnes déplacées et familles d’accueil (femmes, hommes, filles et garçons) dans la ville de Bria ont connaissance des 3 pratiques 
essentielles d’hygiène

Assumptions & Risks

Hypothèses:
- Les conditions de sécurité au niveau national et au niveau local sont stables et les accès humanitaires sont possibles (pas de menace 
directe sur le personnel humanitaire) 
- Les axes d'approvisionnement sont praticables et les vols UNHAS sont fonctionnels 
- Les prix des matériaux restent stable et favorise un approvisionnement adéquat total pour la mise en œuvre des activités
- Les leaders communautaires et d’autres décideurs clés facilités la mise en œuvre du projet
Risques:
- Détérioration grave des conditions de sécurité (des attaques contre les ONG, leurs matériels et leur personnel) empêchant tout accès aux 
bénéficiaires 
- Réduction de l’accès humanitaire du à la dégradation de la situation sécuritaire
-Coupure des axes d’approvisionnement due à des hostilités
- Atteinte à l’intégrité physique des staffs
- Réticence des leaders communautaires et d'autres décideurs clés pour faciliter la mise en œuvre des activités du projet.
- Changement de contexte drastique demandant une réorientation des objectifs du projet
- Augmentation drastique des prix des denrées de base et des matériels requis et/ou rupture totale de l'approvisionnement
- Réticence des leaders communautaires et d'autres décideurs clés pour faciliter la mise en œuvre des activités du projet
Mesure de mitigation des risques:
- Plaidoyer pour l’accès humanitaire
- Plan d’évacuation et d’hibernation en place
- Sensibilisation et discussion auprès des leaders communautaires sur notre mandat pour favoriser l’acceptance
- Évaluation des risques avant toute mise en œuvre d’activités
- Évaluation des marchés (fonctionnement, capacité) et des axes d’approvisionnement
- Pré positionnement de stock

Activities

Activity 1.3.1  

Poursuite des activités de sensibilisation aux bonnes pratiques d’hygiène a travers la mise en place de campagnes spécifiques et le 
renforcement de capacités du comité d’hygiène du site et dans les quartiers dans Bria

Dans le but de promouvoir les bonnes pratiques d'hygiène dans le comportement des déplacés en général et des enfants en particulier, les 
activités de sensibilisation seront organisées et réalisées en 2 catégories à savoir la sensibilisation de masse et la sensibilisation de 
proximité. Concernant la sensibilisation de masse il s´agit des sessions qui seront réalisées à travers les réunions communautaires, les 
animations avec les enfants. Les sensibilisations de proximité seront réalisées à travers des visites à domicile et les discussions éducatives. 
Comme outils/canaux de communication Oxfam utilisera des boites à images, affiches. Les promoteurs d´hygiène d´OXFAM permettront 
d’atteindre les populations vivant sur le site (y compris les enfants) qui seront sensibilisés sur les bonnes pratiques d’hygiène. Les 
messages et techniques de sensibilisation seront adaptés à chaque public.
Les images seront utilisées dans les sensibilisations de masse et de proximité pour faciliter la participation et la compréhension des 
participants.
Les thèmes qui seront développés dans les séances de sensibilisation adaptées aux connaissances et pratiques des populations devront 
impérativement couvrir les informations suivantes :
• Les vecteurs de contamination féco-orales et leurs barrières
• Le lavage des mains avec du savon
• L´utilisation correcte et l´entretien des latrines
• L´hygiène de l´eau
• L´hygiène alimentaire 
• L´hygiène corporelle et vestimentaire 
• L´hygiène environnementale (la gestion des déchets solides)
• La gestion et la maintenance des points d´eau 
Les séances de sensibilisation seront organisées dans le site en collaboration avec le comité WASH du site. Le renforcement des capacités 
de l’ONG locale partenaire sera fait tout au long du programme à travers la formation aux techniques de sensibilisation à l’hygiène pour 
engager un transfert de responsabilité progressif vis-à-vis de cette activité. Des formations et un accompagnement du partenaire seront 
proposés ainsi qu’une prise en charge financière. Cette collaboration doit permettre à long terme le transfert de responsabilités de certaines 
activités WASH dans la région par le renforcement des compétences locales.

Activity 1.3.2  
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Distribution de 155 kits d'hygiène incluant des items d'hygiène et sensibilisations aux bonnes pratiques d’hygiène lors des distributions pour 
les ménages déplacés sur les axes de Bria (Irabanda, Ippy)

155 ménages déplacés sur les axes seront ciblés pour recevoir un kit d’hygiène de base. La distribution de ces kits sera accompagnée de 
campagnes de sensibilisation aux bonnes pratiques d’hygiènes, à l’utilisation des items composant les kits, et a leur entretien. Des 
messages spécifiques sur les vecteurs de contamination seront appuyés lors de ces sensibilisations. Les kits et les sensibilisations doivent 
permettre :
- de stocker de l’eau potable pour un ménage ;
- d’encourager les bonnes pratiques relatives à l’usage de l’eau potable ;
- à tous les membres d’une famille d’apprendre à se laver les mains aux moments-clés ;
- de faire la toilette du corps et la lessive ;
- de gérer les excréments des enfants en bas âge ;
- d’effectuer un lavage anal avec des récipients spécifiques;
- de gérer les menstruations ;
- d’avoir une bonne pratique d’hygiène alimentaire.
Les communautés seront consultées pour définir la composition idéale du kit. Ces kits tiendront compte des pratiques des bénéficiaires, de 
leur besoins spécifiques, et du matériel déjà disponibles au sein de ménages. Ces kits seront en accord avec les directives émises par le 
cluster WASH national concernant la composition minimale des kits et comprendront :
- Récipient de transport de l’eau (type jerrycan) de 20 L
- Récipient pour le stockage de l’eau au niveau du domicile (format et contenance à définir avec les bénéficiaires)
- Savon pour l’hygiène corporelle et la lessive (450g/mois/personne pendant 12 mois)
- Pots pour bébé
- Matériel d’hygiène intime des femmes et filles (à définir selon les pratiques) pour deux mois
- Autres selon discussion avec les bénéficiaires.

Indicators

End cycle  beneficiaries End 
cycle

Code Cluster Indicator Men Women Boys Girls Target

Indicator 1.3.1 Eau, Assainissement et 
Hygiène

# de personnes (femmes, hommes, filles et 
garçons) affectées ayant bénéficié d’activités de 
sensibilisation à l'hygiène de base

1,154 1,202 1,20
2

1,25
0

4,808

Means of Verification : Rapport d’activité

Indicator 1.3.2 Eau, Assainissement et 
Hygiène

# de ménages (par sexe de chef de ménage), 
affectés bénéficiant de distribution de kit EAH 
d’urgence selon les standards SPHERE

88 67 155

Means of Verification : Rapport d'activité

Outcome 2

Renforcer la capacité de réponse d’urgence (contingence) aux besoins WaSH dans la zone dans la ville de Bria et ses axes.

Output 2.1

Description

Le pre positionnement à Bria d’une capacité de contingence doit permettre une réponse rapide WASH aux personnes déplacées et familles 
d’accueil (femmes, hommes, filles et garçons) dans la ville de Bria et ses axes afin d’assurer un accès minimum et sécurisé à l’eau et 
l’assainissement selon les standards d’urgence (7,5L/personne/jour - 0 E.Coli /100ml d’eau - NTU<5) et le renforcement des connaissances 
et pratiques de bonnes pratiques d’hygiène.

Assumptions & Risks

Hypothèses:
Les axes d'approvisionnement sont praticables et les vols UNHAS sont fonctionnels
Les conditions de sécurité au niveau national et au niveau local sont stables et les accès humanitaires sont possibles (pas de menace 
directe sur le personnel humanitaire).
Risques :
Détérioration grave des conditions de sécurité (des attaques contre les ONG, leurs matériels et leur personnel) empêchant tout accès aux 
bénéficiaires 
Changement de contexte drastique demandant une réorientation des objectifs 
Augmentation drastique des prix des denrées de base et des matériels requis et/ou rupture totale de l'approvisionnement 
Réticence des leaders communautaires et d'autres décideurs clés pour faciliter la mise en œuvre des activités du projet.
Mesure de mitigation des risques :
- Plaidoyer pour l’accès humanitaire
- Plan d’évacuation et d’hibernation en place
- Sensibilisation et discussion auprès des leaders communautaires sur notre mandat pour favoriser l’acceptance
- Évaluation des risques avant toute mise en œuvre d’activités
- Évaluation des marchés (fonctionnement, capacité) et des axes d’approvisionnement
- Pré positionnement de stock

Activities

Activity 2.1.1  

Pré-positionnement des stocks (Bria) de matériel d’urgence WASH permettant la réponse à une nouvelle urgence dans la zone (sous 
préfecture de Bria). Cette capacité de contingence doit permettre la prise en charge WASH de 2000 personnes (285 ménages) et proposer 
des items permettant de favoriser un accès à l’eau, l’hygiène et l’assainissement des ménages déplacés en incluant des articles permettant 
de répondre aux besoins des femmes et des filles. L’utilisation de ce stock de contingence sera coordonnée au besoin avec le cluster 
WASH national et sous cluster de Bambari. 

Activity 2.1.2  
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Workplan

Activitydescription Year 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Activity 1.1.1: Mise à disposition de systèmes de pompages et stockage de l’eau, 
maintenance des installations sur le site de pk3

Fonctionnement et maintenance des deux systèmes de pompage installés sur le 
site de pk3 et permettant l’alimentation des deux bladders déjà installés, 
permettant ainsi de continuer à fournir aux ménages déplacés un accès à l’eau 
sécurisé et de qualité au regard des normes du projet SPHERE (7,5l/p/j, T<5NTU, 
0E.coli/100ml). Cette activité comprend la prise en charge du carburant et la 
maintenance des pompes, la maintenance des dispositifs de stockage, et la 
chloration de l’eau. Cette activité comprend aussi la mesure régulière des 
caractéristiques bactériologiques et physico chimique de l’eau distribuée. Cette 
activité s’inscrit dans la continuité des activités menées auparavant par Oxfam et 
Madhed. Elle prévoit aussi la prise en charge et l’équipement de 3 surveillants des 
points d’eau.

2017 X X X X X X

M & R

Monitoring & Reporting plan 

Le processus de remontée des informations du niveau terrain à celui de la coordination sera systématisé en vue de la capitalisation des 
meilleures pratiques. L’évaluation de la progression des activités se fera mensuellement par rapport aux indicateurs par les équipes 
programme avec l’appui d’un assistant MEAL Basé à Bria et les rapports et les comptes rendu seront partagés avec la coordination de 
Bangui. Les rapports d´activités seront rédigés par l´équipe de programme afin de rapporter par rapport à l´évolution de la mise en œuvre 
du projet. 

Un plan de Suivi, Évaluation, Redevabilité et Apprentissage suivant sera mis en œuvre. Ce plan sera ainsi constitué par : un plan de 
collecte et de traitement des données, un Tableau de suivi de performance des indicateurs et un calendrier des activités de Suivi, 
Évaluation, Redevabilité et Apprentissage pour cette intervention. 

De manière spécifique, ce plan reprendra chacun des indicateurs de ce projet tout en spécifiant les données à collecter, les sources de 
collecte de données, la méthode de collecte (outils & approche), les Responsables pour la collecte, pour la saisie et pour l´analyse ainsi 
que les Fréquence de collecte des données.

Le calendrier des activités de Suivi, Evaluation, Redevabilité et Apprentissage de cette intervention permettra d´identifier clairement les 
périodes de réalisation des activités M&E (disposées sur l´axe des abscisses) et ces activités constituées par les différents éléments du 
système M&E (disposés sur l´axe des ordonnées). Ainsi, la réalisation de chacune des activités M&E suivantes sera inscrite dans le temps : 
(1) le plan de collecte et de traitement des données (M&E Framework), (2) un rapport de ligne de base, (3) des rapports d´étude de suivi 
(Ex. PDM), (4) un rapport lié à la mise en place et à la gestion des mécanismes de redevabilité, (5) un rapport d´étude Endline et un (6) un 
rapport de capitalisation. 

Ces différents rapports M&E seront élaborés par les membres de l´équipe MEAL au sein d´Oxfam en RCA dont le MEAL Assistant de Bria 
avec l´appui du MEAL Manager. Il importe de mentionner que l´exercice de Suivi ¨Post Distribution Monitoring Study¨ sera effectué deux 
semaines après la distribution des 155 kits d’hygiène.
Les études de Suivi & Évaluation mentionnées seront rédigées sur la base d´analyse mobilisateur communautaire auprès des bénéficiaires 
du projet. également les mobilisateur communautaires réaliseront des enquêtes Les méthodes qualitative (Focus group discussion) et 
quantitative (Enquête ménage) auprès des ménages. Les informations seront compilées et analysée par le WaSH Officer avec l’appui du 
MEAL assistant et du MEAL Manager. En outre, l´aspect genre sera systématiquement pris en compte pour la collecte de ces données 
ainsi, des données désagrégées par sexe seront analysées dans ces rapports.

Évaluation Terrain suite à un choc á travers une analyse des besoins urgents (mission exploratoire, évaluation multisectorielle), permettant 
de recueillir les données de base nécessaire à la prise de décision pour l’utilisation du stock de contingence (véhicules, équipes, matériel 
de collecte) en tenant compte de la dimension genre. Dans la mesure du possible Oxfam utilisera les formats d’enquêtes mis a disposition 
pour le cluster WASH ce qui permettra de partager facilement les informations collectées auprès des autres partenaires. 
Dans une situation de crise humanitaire, les conséquences n´affectant pas les hommes et les femmes de la même manière, il serait 
important de mener des analyses genre en vue d´améliorer la compréhension sur les conséquences, d´identifier les besoins spécifiques 
pour les femmes et les hommes et aussi de mettre en place des réponses appropriées en fonction du sexe. Ainsi donc, au travers des 
analyses qui seront menées à l´aide des outils adaptés qui seront développés nous comptons collecter les données sur les besoins des 
femmes et des hommes, d´identifier les partenaires avec expertises en genre sur les réponses humanitaires qui seront intégrées dans le 
document du plan de contingence pour chaque zone d´interventions, mais avec un focus spécifique sur Bria.

Indicators

End cycle  beneficiaries End 
cycle

Code Cluster Indicator Men Women Boys Girls Target

Indicator 2.1.1 Eau, Assainissement et 
Hygiène

# de stock d’urgence WASH prepositionné à Bria 1

Means of Verification : Inventaire de stock

Indicator 2.1.2 Eau, Assainissement et 
Hygiène

# personnes (désagrégées par sexe et âge) ayant 
reçu une assistance rapide par le biais du RRM

980 1,020 2,000

Means of Verification : Rapport d'activité

Additional Targets : 
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Activity 1.1.2: Exécution des analyses de risques de protection dans la mise en 
œuvre des activités WASH 

Cette activité consiste à assurer d´un suivi régulier sur les risques de protection 
probables dans les interventions WASH. Elle sera réalisée a deux niveaux : interne 
en impliquant l´équipe WASH et externe en impliquant les bénéficiaires et autres 
parties prenantes. Ces deux niveaux d´analyses feront ressortir les types de 
réponse appropriée pouvant contribuer à mitiger les risques et sécuriser l´accès 
des bénéficiaires à nos services. Il est prévu de mener 6 analyses des risques en 3
 temps : au début de la mise en œuvre, au milieu de l´intervention et à la fin. 
Cependant, on écarte pas la possibilité d´en réaliser d´autres au cas où il y aurait 
des activités de distribution. Pour une maîtrise des outils d´analyse des risques 
disponibles chez Oxfam, il est prévu de réaliser une session de formation incluant 
des travaux de groupes avec les personnes clés du secteur qui les habiliteraient a 
mener ces analyses même en absence des équipes de protection-genre.

2017 X X X

Activity 1.2.1: Réhabilitation et maintenance des infrastructures sanitaires sur le 
site de pk3 et réhabilitation de trois(3) points d’eau au sein des quartiers 
accueillants les ménages déplacés en famille d’accueil (Gobolo 1 et 2 et 
Katekondji) et installation, alimentation et maintenance d’un système temporaire 
de stockage de l’eau.

L’ activité á PK3 comprend la maintenance et la réhabilitation et démantèlement 
des infrastructures sanitaires déjà existantes du site à savoir les 84 cabines de 
latrine d’urgence (1 latrine pour 16 personnes) et les 40 cabines de douches (1 
cabine pour 33 personnes) (latrines construites par Oxfam précédemment). La 
maintenance est assurée au travers de la formation et de l’équipement du comité 
WASH du site. Le comité d’hygiène su site se verra ainsi remettre un kit 
comprenant :
- Raclettes
- Brosses
- Bottes, cache nez et gants
- Omo ou tout produit similaire
- Savon
- Seau
La réhabilitation des infrastructures sera faite en fonction du niveau de dégradation 
des infrastructures et en tenant compte des recommandations des normes 
SPHERE en termes de nombre de cabine par bénéficiaire. Des démantèlements 
pourront être envisagés dans le cas de dégradation excessive, inutilisation des 
installations, ou dans le cas d’un retour des populations vers les quartiers 
d’origine. Le matériel récupéré (dalles) sera nettoyé et désinfecté et réintégré au 
stock de contingence. Le suivi des activités de collecte primaire des déchets sera 
assuré. Aucune compensation financière, salaire ou autre ne sera versée au 
comité d’hygiène du site ou aux personnes participant à la maintenance des 
infrastructures d’assainissement et ceci en vu d’éviter toute dépendance des 
bénéficiaires comme cela a pu être le cas en RCA sur d’autres sites de déplacés.

L’ activité dans les quartiers Gobolo 1 et 2 et Katekondji comprend la remise en 
état de fonctionnement de deux pompes IMII installées par Oxfam au cours de 
projets précédents. Ces deux points d’eau situés sur des puits respectivement 
dans les quartiers de Gobolo 1 et 2 doivent permettre d’améliorer les conditions 
d’accès à l’eau pour les ménages déplacés et les familles d’accueil elles mêmes. A 
Katekondji, le tarissement saisonnier du puits traditionnel sera limité par le 
surcreusage et l’équipement du puits (busage, margelle, pompe IMII). 
La réhabilitation de ces points d’eau sera rendue pérenne à travers la 
redynamisation, l’équipement en matériel de maintenance et la formation des 
comités de gestion déjà existants mais désactivés à cause des mouvements de 
population récents. Les activités de réparation des pompes seront fait a travers 
des artisans réparateurs déjà présents dans la zone.
A Katekondji, un dispositif temporaire de stockage de l’eau (bladder 10m3) sera 
mis en place pour permettre l’accès à l’eau en quantité et qualité suffisante pour 
les populations au regard des normes SPHERE. Ce bladder sera alimenté par 
Water trucking (activité en cours mis en place dans le cadre du partenariat avec 
l’ONG nationale Mahded). Oxfam veillera à la qualité de l’eau distribuée en mettant 
en place une équipe de surveillance de point d’eau, analysant à chaque service la 
teneur en chlore résiduel et la turbidité dans la bladder. Une formation et la 
dotation en équipement sera faite auprès de cette equipe de surveillance du point 
d’eau, mais aucune prise en charge financière des surveillants ne sera proposée. 
La coordination sera assurée entre l’équipe de surveillance du point d’eau et le 
comité de gestion du point d’eau pour assurer la pertinence du programme et le 
transfert de responsabilité à la fin des travaux.

2017 X X X X
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Activity 1.2.2: Construction de 50 cabines de latrines et 25 cabines de douches 
d’urgence au sein des quartiers dans Bria et sur les axes

Cette activité doit permettre l’accès aux infrastructures sanitaires de base en 
situation d’urgence en respectant les directives établies dans le projet SPHERE et 
au sein du cluster WASH national (1 cabine de latrine pour 50 personnes et 1 
cabine de douche pour 100 personnes). La construction de ces infrastructures 
d’urgence se fera au sein des ménages d’accueil sous forme d’installation 
temporaire à utilisation familiale, permettant ainsi un accès digne et surtout 
sécurisé aux services sociaux de base des ménages déplacés et une meilleure 
appropriation des installations par les bénéficiaires. L’identification (marquage) des 
cabines et la séparation Homme/femme sera imposée pour respecter les 
engagements des membres du cluster en termes de respects des principes de 
base sur la protection et le genre, et des cabines de latrine enfants seront 
construits quand le besoin sera identifié. L’implémentation des installations sera 
faite en accord avec les communautés bénéficiaires en tenant compte 
particulièrement des informations collectées lors des focus groupes auprès des 
femmes et des filles, et des risques de protection liés. Une attention particulière 
sera aussi apportée pour respecter autant que possible les recommandations du 
cluster sur la sauvegarde de l’environnement et en prenant garde a la 
contamination éventuelle des points d’eau ou de la nappe. Toutes les installations 
seront équipées de système de lavage des mains
Des formations spécifiques sur l’entretien et la maintenance des infrastructures 
seront disposées et appuyées par la distribution de matériel de maintenance de 
base auprès des ménages bénéficiaires. Ces kits comprendront :
- Gants
- Omo
- Brosse
- Raclette 
- seau
Cette maintenance sera appuyée par les campagnes de sensibilisation aux 
bonnes pratiques d’hygiène en disposant notamment de messages spécifiques sur 
les risques de transmission des maladies feco-orales.

2017 X X X

Activity 1.3.1: Poursuite des activités de sensibilisation aux bonnes pratiques 
d’hygiène a travers la mise en place de campagnes spécifiques et le renforcement 
de capacités du comité d’hygiène du site et dans les quartiers dans Bria

Dans le but de promouvoir les bonnes pratiques d'hygiène dans le comportement 
des déplacés en général et des enfants en particulier, les activités de 
sensibilisation seront organisées et réalisées en 2 catégories à savoir la 
sensibilisation de masse et la sensibilisation de proximité. Concernant la 
sensibilisation de masse il s´agit des sessions qui seront réalisées à travers les 
réunions communautaires, les animations avec les enfants. Les sensibilisations de 
proximité seront réalisées à travers des visites à domicile et les discussions 
éducatives. Comme outils/canaux de communication Oxfam utilisera des boites à 
images, affiches. Les promoteurs d´hygiène d´OXFAM permettront d’atteindre les 
populations vivant sur le site (y compris les enfants) qui seront sensibilisés sur les 
bonnes pratiques d’hygiène. Les messages et techniques de sensibilisation seront 
adaptés à chaque public.
Les images seront utilisées dans les sensibilisations de masse et de proximité 
pour faciliter la participation et la compréhension des participants.
Les thèmes qui seront développés dans les séances de sensibilisation adaptées 
aux connaissances et pratiques des populations devront impérativement couvrir 
les informations suivantes :
• Les vecteurs de contamination féco-orales et leurs barrières
• Le lavage des mains avec du savon
• L´utilisation correcte et l´entretien des latrines
• L´hygiène de l´eau
• L´hygiène alimentaire 
• L´hygiène corporelle et vestimentaire 
• L´hygiène environnementale (la gestion des déchets solides)
• La gestion et la maintenance des points d´eau 
Les séances de sensibilisation seront organisées dans le site en collaboration 
avec le comité WASH du site. Le renforcement des capacités de l’ONG locale 
partenaire sera fait tout au long du programme à travers la formation aux 
techniques de sensibilisation à l’hygiène pour engager un transfert de 
responsabilité progressif vis-à-vis de cette activité. Des formations et un 
accompagnement du partenaire seront proposés ainsi qu’une prise en charge 
financière. Cette collaboration doit permettre à long terme le transfert de 
responsabilités de certaines activités WASH dans la région par le renforcement 
des compétences locales.

2017 X X X X X X
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Activity 1.3.2: Distribution de 155 kits d'hygiène incluant des items d'hygiène et 
sensibilisations aux bonnes pratiques d’hygiène lors des distributions pour les 
ménages déplacés sur les axes de Bria (Irabanda, Ippy)

155 ménages déplacés sur les axes seront ciblés pour recevoir un kit d’hygiène de 
base. La distribution de ces kits sera accompagnée de campagnes de 
sensibilisation aux bonnes pratiques d’hygiènes, à l’utilisation des items 
composant les kits, et a leur entretien. Des messages spécifiques sur les vecteurs 
de contamination seront appuyés lors de ces sensibilisations. Les kits et les 
sensibilisations doivent permettre :
- de stocker de l’eau potable pour un ménage ;
- d’encourager les bonnes pratiques relatives à l’usage de l’eau potable ;
- à tous les membres d’une famille d’apprendre à se laver les mains aux moments-
clés ;
- de faire la toilette du corps et la lessive ;
- de gérer les excréments des enfants en bas âge ;
- d’effectuer un lavage anal avec des récipients spécifiques;
- de gérer les menstruations ;
- d’avoir une bonne pratique d’hygiène alimentaire.
Les communautés seront consultées pour définir la composition idéale du kit. Ces 
kits tiendront compte des pratiques des bénéficiaires, de leur besoins spécifiques, 
et du matériel déjà disponibles au sein de ménages. Ces kits seront en accord 
avec les directives émises par le cluster WASH national concernant la composition 
minimale des kits et comprendront :
- Récipient de transport de l’eau (type jerrycan) de 20 L
- Récipient pour le stockage de l’eau au niveau du domicile (format et contenance 
à définir avec les bénéficiaires)
- Savon pour l’hygiène corporelle et la lessive (450g/mois/personne pendant 12 
mois)
- Pots pour bébé
- Matériel d’hygiène intime des femmes et filles (à définir selon les pratiques) pour 
deux mois
- Autres selon discussion avec les bénéficiaires.

2017 X X X X X

Activity 2.1.1: Pré-positionnement des stocks (Bria) de matériel d’urgence WASH 
permettant la réponse à une nouvelle urgence dans la zone (sous préfecture de 
Bria). Cette capacité de contingence doit permettre la prise en charge WASH de 
2000 personnes (285 ménages) et proposer des items permettant de favoriser un 
accès à l’eau, l’hygiène et l’assainissement des ménages déplacés en incluant des 
articles permettant de répondre aux besoins des femmes et des filles. L’utilisation 
de ce stock de contingence sera coordonnée au besoin avec le cluster WASH 
national et sous cluster de Bambari. 

2017 X

Activity 2.1.2: Évaluation Terrain suite à un choc á travers une analyse des besoins 
urgents (mission exploratoire, évaluation multisectorielle), permettant de recueillir 
les données de base nécessaire à la prise de décision pour l’utilisation du stock de 
contingence (véhicules, équipes, matériel de collecte) en tenant compte de la 
dimension genre. Dans la mesure du possible Oxfam utilisera les formats 
d’enquêtes mis a disposition pour le cluster WASH ce qui permettra de partager 
facilement les informations collectées auprès des autres partenaires. 
Dans une situation de crise humanitaire, les conséquences n´affectant pas les 
hommes et les femmes de la même manière, il serait important de mener des 
analyses genre en vue d´améliorer la compréhension sur les conséquences, d
´identifier les besoins spécifiques pour les femmes et les hommes et aussi de 
mettre en place des réponses appropriées en fonction du sexe. Ainsi donc, au 
travers des analyses qui seront menées à l´aide des outils adaptés qui seront 
développés nous comptons collecter les données sur les besoins des femmes et 
des hommes, d´identifier les partenaires avec expertises en genre sur les 
réponses humanitaires qui seront intégrées dans le document du plan de 
contingence pour chaque zone d´interventions, mais avec un focus spécifique sur 
Bria.

2017 X X X

OTHER INFO

Accountability to Affected Populations

Des activités seront réalisées en vue de s´assurer que l´ensemble des acteurs concernés, femmes et hommes, par le projet sont impliqués 
et consultés pendant tout le déroulement de l’intervention. De plus, le mécanisme de feedbacks qui est en place à Oxfam nous permettra de 
nous renseigner sur le niveau d´appréciation du déroulement des activités du projet par les acteurs qui y sont impliqués et d´informer les 
membres des communautés sur l´évolution de l´intervention. Plus spécifiquement, il importe de mentionner que la gestion du mécanisme de 
redevabilité sera essentiellement assurée via une ligne téléphonique verte, des boîtes à suggestions et des échanges directs entre les 
bénéficiaires et le personnel d´Oxfam ; ces différentes méthodes de communication constitueront les principaux canaux de transmission de 
feedbacks et de plaintes.

Implementation Plan
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Coordination with other Organizations in project area

Name of the organization Areas/activities of collaboration and rationale

MSF-F, IMC Partage d’information sur les alertes (chocs, déplacements) Missions 
Exploratoires, Evaluations Multisectorielles, Référencement des cas 
de protection nécessitant une prise en charge médicale, partage des 
données concernant les maladies liées à l’eau, l’hygiène et 
assainissement

NDA, MAHDED Partage d’information sur les alertes (chocs, déplacements) Missions 
Exploratoires, Evaluations Multisectorielles, coordination sur les 
besoins et réponses SAME (Sécurité Alimentaire et Moyens 
d’existences)

ACTED (acteur RRM) Partage d’information sur les alertes (chocs, déplacements) Missions 
Exploratoires, Evaluations Multisectorielles, coordination sur les 
réponses

OCHA Partage d’information sur les alertes (chocs, déplacements) Missions 
Exploratoires, Evaluations Multisectorielles, coordination sur les 
réponses

La mis en œuvre du projet sera coordonnée par une équipe terrain basée à Bria composé par le staff Oxfam et son partenaires MAHDED et 
une équipe de coordination basé à Bangui qui sera en support aux équipes de mise en œuvre.
1. Bria:
- Un plan détaillé de mise en œuvre des activités sera réalisé par les équipes programmes (WaSH) et support (Logistique et admin/Fin) 
accompagné d’un Plan d’achat de Bria et sera envoyé à l’équipe de coordination de Bangui pour révision et validation.
- Mise en place d’un mécanisme de coordination à Bria entre différents acteurs présent dans la zone plus spécifique avec IMC qui assure le 
volet médicale pour la prise en charge des cas de VBG qui seraient identifié et référé par les équipes Oxfam de mise en œuvre du projet
- Le Field manager sera en charge de participer aux différentes réunions de coordination qui auront lieu à Bria et de la coordination de la 
réponse avec le sous cluster WaSH de Bambari
- Un staff expatrié WaSH sera en charge de l’encadrement et de la gestion des équipes technique de mise en mise en œuvre du projet.
2. Bangui :
- Validation et suivi de la mise en œuvre du plan d’achat validé, appui à l’équipe terrain
- Des visites de monitoring et d’appui seront réalisées une fois par mois par les membres de l’équipe dans le cadre de la mise en œuvre du 
projet
- Le WaSH Manager partagera les informations sur la mise en ouvre du projet, contrainte et alternatives de solution lors des réunions 
cluster organisée à Bangui
- Le coordinateur sécurité Oxfam participera aux réunions hebdomadaires d’INSO pour meilleur suivi du contexte de mise en œuvre du 
projet.
- Le responsable Action humanitaire et le WaSH manager en appui aux équipes de mise de mise du projet s’assureront que la stratégie de 
mise en œuvre initialement définies est respectées.
L’ensemble des achats sera fait de manière préférentielle sur la zone d’intervention. Cependant certains matériel indisponible sur le marché 
local ou dont le cout excessivement élevé sur le marché local (ciment, fer, kits d’hygiène…) seront, achetés à Bangui et acheminés sur 
zone conformément au plan d’achat défini par les équipes de terrain et validé par l’équipe coordination de Bangui.

Oxfam veillera à chaque phase de l’implémentation du projet à identifier de façon et mettre en place une stratégie permettant le retrait 
progressif des activités et la sortie du programme d’urgence. En effet, Oxfam s’appuie dans ce projet sur la mise en place d’activités par le 
partenaire (Mahded : water trucking, public health promotion, assessment). 
De plus Oxfam travaille continuellement au renforcement des capacités et à l’autonomisation des différents comités de gestion des points 
d’eau dans les quartiers de Bria et sur les axes. Le suivi menée depuis 2014 de ces CGPE a permis d’améliorer progressivement leurs 
compétence en termes de maintenance des infrastructures, encourageant ainsi ce retrait progressif. Oxfam visera dans des projets futurs à 
renforcer encore ces capacités des CGPE, mais plus globalement, dans la région de Bria, travaillera pour la reconstruction et le 
renforcement des capacités de résilience des populations. Ce renforcement s’appuiera notamment sur toutes les activités liées à la 
protection et à la cohésion sociale, à travers l’engagement des populations dans les processus décisionnels basé sur les comité de 
protection communautaire mise en place et renforcé par Oxfam sur les projets antérieurs.
Enfin Oxfam, suivant les réflexions apportées par le cluster WASH vise a renforcer les capacités des acteurs étatiques travaillant sur les 
questions d’accès à l’eau et à l’assainissement (ANEA, DGH), et poursuivra ses réflexions sur la gouvernance durable de l’eau en RCA.

Environment Marker Of The Project

Gender Marker Of The Project

2a- The project is designed to contribute significantly to gender equality

Justify Chosen Gender Marker Code

Le projet étant pas centré spécifiquement sur le genre, mais prendra en compte cette dimension dans la mise en œuvre. Le code 2a sera 
attribué, car on aura a mener des analyses de genre dans l´identification des besoins, répondre aux besoins des femmes et des hommes 
de façon séparée, et les données seront ventilées par sexe et par âge. On veillera à ce que des notions d´accessibilité et d´équité dans l
´accès aux services WASH soient comprises et intégrées. Les femmes et les hommes auront à bénéficier des ressources et avantages du 
projet sur un même pied d´égalité. Nous nous engageons à promouvoir des actions qui encouragent la participation et la représentativité 
des femmes de manière équitable lors des processus de consultation et de prise de décisions auprès des communautés ainsi que leur 
autonomisation. Tout au long de ce projet, les équipes Oxfam seront appuyées à travers des sessions de formations sur le genre en 
situation humanitaire en vue non seulement d´accroitre leur niveau de sensibilité, mais aussi d´assurer la maitrise des outils permettant de 
collecter les données ventilées par sexe et par âge. Aussi les besoins des femmes seront pris en compte dans les planifications et les 
interventions, notamment dans la construction des infrastructures.

Protection Mainstreaming
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BUDGET

Code Budget Line Description D / S Quantity Unit 
cost

Duration 
Recurran
ce

% 
charged 
to CHF

Total Cost

Staff and Other Personnel Costs

1.1 PHP Officer BRI D 1 2,846
.00

6 33.33 5,691.43

PHP Officer BRI implemente le projet qui corresponds à 33,33% soit2 sur 6 mois que durent le projet

1.2 Field Manager BRI S 1 3,272
.00

6 16.67 3,272.65

Field Manager BRI implemente le projet qui corresponds à 33,33% soit2 sur 6 mois que durent le projet

1.3 Admin Fin Officer BRI S 1 2,846
.00

6 16.67 2,846.57

Admin Fin Officer BRI appui les équipes techinques sur le terrain pour l'implementation du projet qui corresponds à 33,33% soit2 
sur 6 mois que durent le projet

1.4 Protection Gender Officer D 1 620.0
0

6 16.67 620.12

L´approche « safe programming » d´Oxfam sera priorisée pour la mise en œuvre des actions de protection transversale. Assurer l´accès de 
nos bénéficiaires en toute sécurité a nos services fait parti de nos engagements. 
Consciente des risques liés à l´accès aux infrastructures WASH, des outils permettant de mener des analyses de risques et les moyens de 
mitigation seront développés et utilisés. Les équipes WASH recevront l´appui de l´équipe protection dans le processus, et les bénéficiaires 
seront associés à la dynamique. Des monitorings d´accès seront réalisés sur une base mensuelle en vue de suivre et confirmer l´utilisation 
de façon équitable et inclusive.
Les femmes seront consultées et une attention particulière sera portée sur avis dans l’identification des endroits pour l’implantation des 
latrines et douches qui seront construites sur le projet. Elles seront fortement impliquées dans la mise en œuvre des travaux en vue de 
verifier la prise en compte de leurs besoins et de leur intimité. 
L’activité de distribution des kits d’hygiène prendra en compte le matériel d’hygiène intime des femmes et filles en fonction des pratiques 
après consultation. L´´identification de ces articles se feront lors des FGD.

Country Specific Information

Safety and Security  

Depuis 2010, la sous-préfecture de la Haute Kotto connait une intensification des violences sur son territoire. Principalement liées à la 
présence active de la Lord Resistency Army (LRA), de certaines factions de l’ex Séléka et autres groupes armés, les affrontements sont 
également exacerbés par la volonté de contrôle des différents groupes sur les ressources naturelles, minières en particulier. 
La situation sécuritaire dans la ville de Bria et sur ses axes reste précaire. Depuis le 8 novembre 2016, cette préfecture fait plutôt face à de 
violents combats entre le FPRC et l’UPC à Kalaga (environ 45 km de Bria) ces affrontements se rapprochant de plus en plus de la ville de 
Bria. Le 18 Novembre, ils s´affrontent de nouveaux mais à 18 km de la ville de Bria. Depuis, le 21 novembre des combats éclatent dans la 
ville de Bria, opposants les FRPC de l´ethnie goulas et UPC de l´ethnie peulh ayant causés des pertes de vie humaines et un déplacement 
important des populations
Depuis les arrêts des hostilités mardi 22 novembre, les 2 parties adverses restent sur leurs positions, mais rien n´est figé et l´on sent bien 
que tout peut dégénérer rapidement.
Face à ce contexte d’insécurité très instable, Oxfam dispose d’un Plan de sécurité qui sera mis à jour régulièrement afin de monitorer 
quotidiennement la situation grâce à la présence d’un Field Manager expatriés sur place. Ils seront appuyés dans ce processus par une 
coordonateur sécurités basé à Bangui mais qui fera des visites sur la base de Bria au besoins.
Oxfam travaillera d’avantage sur la communication près des acteurs sur place (autorités locale, bénéficiaires) afin de faire connaitre son 
engagement dans zone, ceci permettra d’avoir une meilleur acceptance, par conséquence contribuera fortement à assurer la protection des 
nos staffs impliqués dans la mise en œuvre du projet.
L’appui de INSO et de la Minusca dans le suivi de l’évolution de la situation et appui auprès des ONGs y compris Oxfam contribuera 
fortement à mitiger le risque sécuritaire pour nos les staffs.
Un briefing sécurité et de contexte est toujours effectué pour tous nouveau staffs recruté avant son déploiement sur le terrain par le 
coordinateur sécurité Oxfam. Bien que les plannings hebdomadaire des activités envoyé une semaine en avance pour la validation du 
mouvement des équipe par le coordinateur sécurité, un suivi update briefing sécurité est réalisée chaque matin sur la base par le Field 
Manager avant le déploiement des équipes du jour sur le terrain.

Access

Oxfam intervient à Bria depuis Janvier 2014 et assure l’implémentation directe de programmes Eau hygiène assainissement, sécurité 
alimentaire et moyens d’existence, et protection. En 2016, Oxfam, à travers les fonds du CHF 2016, implémente un projet WASH supportant 
le relèvement précoce des populations affectées par les combats sur l’axe Bria Yalinga et dans Bria même. 
Lors de l’apparition des événements de Novembre 2016 entrainant le déplacement des populations sur le site IDP de pk3 et au sein des 
quartiers (principalement Gobolo et Katekondji), Oxfam implémente un projet de réponse d’urgence de 6 mois, prenant en charge les 
activités Eau Hygiène et assainissement pour les populations affectées par le conflit. Oxfam dispose des équipes basée à Bria dont une 
partie sera mobilisé pour la mise en œuvre de ce projet. 
Le staff Oxfam dans la zone pour a mise en œuvre des projets est composé staff expatriés (Field manager, Watsan Officer, admin/fin officer 
) et du staff national composé de technicien eau et assainissement, Watsan Officer, superviseur eau et assainissement, d’un ouvrier 
polyvalent et de mobilisateur communautaire recruté localement. Nous disposons également du staff support national dont un magasinier, 
un assistant logisticien et des gardiens en support aux programme. La présence de tout ce staff offre à Oxfam une capacité opérationnelle 
garantis dans la zone pour la mise en œuvre des projets.
En plus de cette équipes basée sur le terrain, la présente d’une équipes de coordination (WaSH Manager, Logistique manager, 
Responsable Action Humanitaire, MEAL Manager, Sécurity manager, HR Manager, Finance Manager, Gender and Protection Manager et 
d’un Directeur pays) à Bangui en support au programmes d’Oxfam dans le pays offre à l’organisation une forte capacité des programmes.
Bien la zone de Bria et ses axes reste une zone dont la situation sécuritaire reste très instable le Plan de sécurité et le suivi quotidien de 
l’évolution du contexte de mise en œuvre du projet permet de mitiger les risque et rendre possible l’accès à la zone par les équipes pour la 
mise en œuvre du projet.
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Protection Gender Officer implemente le projet qui corresponds à 16,67% soit1 sur 6 mois que durent le projet

1.5 Assistant Protection Gender D 1 511.0
0

6 16.67 511.10

Assistant Protection Gender implemente le projet qui corresponds à 16,67% soit1 sur 6 mois que durent le projet

1.6 Mobilisateur communautaire Protection D 4 321.7
5

6 16.67 1,287.26

Mobilisateur communautaire Protection implemente le projet qui corresponds à 16,67% soit1 sur 6 mois que durent le projet

1.7 Assistant PHP D 2 510.7
5

6 66.67 4,086.20

Assistant PHP implemente le projet qui corresponds à 66,67% soit4 sur 6 mois que durent le projet

1.8 Assistant PHE D 2 510.7
5

6 66.67 4,086.20

Assistant PHE implemente le projet qui corresponds à 66,67% soit4 sur 6 mois que durent le projet

1.9 Mobilisateur communautaire WASH D 10 321.8
0

6 66.67 12,872.64

Mobilisateur communautaire WASH implemente le projet qui corresponds à 66,67% soit4 sur 6 mois que durent le projet

1.10 Assistant Logisticien S 2 511.0
0

6 16.67 1,022.20

Assistant Logisticien appui les équipes techinques sur le terrain pour l'implementation du projet qui corresponds à 33,33% soit2 
sur 6 mois que durent le projet

1.11 Radio Operateur_IT S 1 390.0
0

6 16.67 390.08

Radio Operateur_IT appui les équipes techinques sur le terrain pour l'implementation du projet qui corresponds à 16,67% soit1 
sur 6 mois que durent le projet

1.12 Magasinier S 1 390.0
0

6 16.67 390.08

Magasinier appui les équipes techinques sur le terrain pour l'implementation du projet qui corresponds à 33,33% soit2 sur 6 mois 
que durent le projet

1.13 Gardien S 5 219.2
0

6 16.67 1,096.22

Gardien appui les équipes techinques sur le terrain pour l'implementation du projet qui corresponds à 33,33% soit2 sur 6 mois 
que durent le projet

1.14 Agent d'Entretien S 1 184.0
0

6 16.67 184.04

Agent d'Entretien appui les équipes techinques sur le terrain pour l'implementation du projet qui corresponds à 33,33% soit2 sur 
6 mois que durent le projet

1.15 Assistant Ressource Humaines et Adminsitrative S 1 511.0
0

6 16.67 511.10

Assistant Ressource Humaines et Adminsitrative appui les équipes techinques sur le terrain pour l'implementation du projet qui 
corresponds à 33,33% soit2 sur 6 mois que durent le projet

1.16 Cuisinière S 1 184.0
0

6 16.67 184.04

Cuisinière appui les équipes techinques sur le terrain pour l'implementation du projet qui corresponds à 33,33% soit2 sur 6 mois 
que durent le projet

1.17 BRIA_Frais Médicaux_Support S 12 52.50 6 16.67 630.13

BRIA_Frais Médicaux_Support sont le montant lié à la politique de prise en charge de frais médicaux d'OXFAM et corresponds à 
33,33% soit2 sur 6 mois que durent le projet

1.18 BRIA_Frais Médicaux_Programme D 15 52.50 6 66.67 3,150.16

BRIA_Frais Médicaux_Programme sont le montant lié à la politique de prise en charge de frais médicaux d'OXFAM et 
corresponds à 66,67% soit4 sur 6 mois que durent le projet

1.19 PER DIEM EXPAT - COORDINATION S 1 0.00 6 16.67 0.00

PER DIEM EXPAT - COORDINATION sont pour les équipes expatriés coordination appuyant l'implementation du projet 
corresponds à 16,67% soit1 sur 6 mois que durent le projet

1.20 PER DIEM EQUIPE EXPAT - BASE S 2 716.0
0

6 16.67 1,432.29

PER DIEM EQUIPE EXPAT - BASE sont pour les équipes expatriés base appuyant l'implementation du projet corresponds à 
33,33% soit2 sur 6 mois que durent le projet

1.21 PER DIEM EQUIPE EXPAT PROGRAMME D 1 716.0
0

6 33.33 1,431.86

PER DIEM EQUIPE EXPAT PROGRAMME sont pour les équipes expatriés techniques appuyant l'implementation du projet 
corresponds à 33,33% soit2 sur 6 mois que durent le projet
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Section Total 45,696.37

Supplies, Commodities, Materials

2.1 Pompe immergée et fittings, maintenance générateur et 
carburant 

D 2 3,897
.50

1 100.00 7,795.00

Matériel et running costs du système d’alimentation en eau sur le site de pk3

2.2 Consommables et équipement: maintenance analyse et 
traitement de l'eau site 

D 1 636.0
0

1 100.00 636.00

Kit d’usure standard IMII et pièces détachées pour la réparation des pompes dans les quartiers

2.3 Réhabilitation 84 latrines et 40 douches site (matériel de 
construction, MO) 

D 1 7,890
.00

1 100.00 7,890.00

Bois, ciment bâche outillage et main d’œuvre journalière pour la réhabilitation des infrastructures sanitaires sur site et quartier

2.4 Equipement et consommables maintenance des 
infrastructures sanitaires 

D 1 238.5
0

4 100.00 954.00

Equipement de maintenance (outils de nettoyage, matériel de réhabilitation, consommables) pour la réhabilitation des 
infrastructures temporaires d’assainissement

2.5 Budget partenaire Activités Public Health Promotion D 1 3,181
.50

4 100.00 12,726.00

Budget partenaire Activités Public Health Promotion

2.6 Matériel de maintenance, pièces de rechange 3 pompes IMII D 3 1,140
.00

1 100.00 3,420.00

Kit d’usure standard IMII et pièces détachées pour la réparation des pompes dans les quartiers

2.7 Réhabilitation 1 puits quartier(materiel construction, main 
d'œuvre) 

D 1 6,204
.00

1 100.00 6,204.00

Matériel de construction (ciment, ferraillage, bois et main d’œuvre) pour la réhabilitation des puits et d’une plateforme de bladder, 
et consommables d’analyse (consommables wagtech), et chlore pour flash chlorination

2.8 Construction d'une plateforme support bladder (materiel de 
construction, MO) 

D 1 1,432
.00

1 100.00 1,432.00

Matériel de construction (ciment, ferraillage, bois et main d’œuvre) pour la réhabilitation des puits et d’une plateforme de bladder, 
et consommables d’analyse (consommables wagtech), et chlore pour flash chlorination

2.9 Consommables et equipement: maintenance analyse et 
traitement de l'eau quartiers 

D 1 795.0
0

1 100.00 795.00

Kit d’usure standard IMII et pièces détachées pour la réparation des pompes dans le site

2.10 Water trucking D 1 477.2
3

30 100.00 14,316.90

Financement du partenaire Madhed dans l’implémentation du programme de water trucking d’urgence (camion, staffing, running 
costs, carburant) pour l’alimentation en eau temporaire su site de pk3 et du quartier de Katekondji

2.11 Construction de 50 latrines et 25 douches (matériel const. et 
MO) 

D 1 11,93
1.00

1 100.00 11,931.00

Matériel de construction (bois ciment, outils, baches), pour la construction des infrastructures temporaires d’assainissement dans 
les quartiers et sur les axes

2.12 Equipement et consommables maintenance des 
infrastructures sanitaires (qu+axes) 

D 1 1,750
.00

1 100.00 1,750.00

Equipement de maintenance (outils de nettoyage, matériel de réhabilitation, consommables) pour la réhabilitation des 
infrastructures temporaires d’assainissement

2.13 Distribution de 155 kits d'hygiène D 155 39.77 1 100.00 6,164.35

Distribution de kits d'hygiène (jerrican, bouilloires, savon,...) incluant des items d'hygiène intimes spécifique pour les femmes et 
filles seront distribués et des sensibilisations pour la bonne utilisation de ces items seront effectuées.

2.14 Renforcement Stock de contingence D 1 19,09
0.00

1 100.00 19,090.00

Matériel de contingence WASH et repositionnement (Bladder, rampes, fittings, chlore, aquatabs, baches…)

2.15 Frais de production et de diffusion de 10 pièces de théâtre D 5 119.3
0

2 100.00 1,193.00

Financement troupe de théâtre pour la diffusion des messages et séances de sensibilisation

2.16 Conception/impression/Matériel IEC D 1 4,046
.00

1 100.00 4,046.00

Conception et impression des boites à image et autre matériel pour la diffusion des messages de sensibilisation à l’hygiène

2.17 Frais de collation participants aux FGD ( constitution kits d
´hygiene feminine) 

D 20 111.3
5

1 100.00 2,227.00
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Nourriture

2.18 Etude de ligne de base D 1 1,002
.00

1 100.00 1,002.00

Papeterie impressions

2.19 Etudes de suivi PDM D 1 501.0
0

2 100.00 1,002.00

Papeterie impressions

2.20 Frais liés au dispositif de mécanismes de redevabilité D 1 318.0
0

3 100.00 954.00

Frais de fonctionnement de la ligne téléphonique, Organisation de Réunions communautaires, etc.

2.21 Atelier de travail pour l´élaboration des outils d´´analyse genre 
pour les partenaires 

D 3 159.0
0

2 100.00 954.00

Salle nourriture transport

2.22 Communication, Plaidoyer D 1 1,617
.00

1 100.00 1,617.00

Communication, Plaidoyer sont pour les équipes expatriés techniques appuyant l’implémentation du projet correspond à 1 soit 
sur 6 que durant le projet

2.23 Location Véhicule_Programme D 1 2,386
.00

6 33.33 4,771.52

Location Véhicule Programme sont les véhicules nécessaires pour l’implémentation du projet correspond à 33,33% soit 2 sur 6 
mois que durant le projet

2.24 Carburant_Maintenance Véhicule_Programme D 2 1,722
.75

6 33.33 6,890.31

Maintenance Véhicule Programme est la maintenance des véhicules pour l’implémentation du projet correspond à 33,33% soit 2 
sur 6 que durant le projet

2.25 Transport Matériaux D 1 4,613
.00

1 100.00 4,613.00

Transport Matériaux sont des locations de camions pour le transport du matériel WASH acheté à Bangui pour l’implémentation 
du projet correspond à 100%

Section Total 124,374.08

Travel

5.1 Vol international staff (break & RnR, arrivé /départ) S 3 1,252
.33

1 100.00 3,756.99

1 Vol international pour chacun des 3 staff expatrié directement impliques dans le projet (1 field manager Bria; 1 WaSH Officer 
Bria; 1 Logistic Officer Bria) sur 1 période de 6 mois (équivalent a 17% du coût total RnR et congés sur 6 mois)

5.2 Vol national UNHAS (support et programmes) S 12 120.0
0

1 100.00 1,440.00

Vols internes Bangui - Bria

Section Total 5,196.99

General Operating and Other Direct Costs

7.1 Location Bureau_Bria S 1 1,272
.50

6 33.33 2,544.75

Location Bureau_Bria est une contribution à hauteur de 33,33% soit 2 sur 6 mois que durent le projet

7.2 Charges bureau_Bria S 1 604.5
0

6 33.33 1,208.88

Charges bureau_Bria est une contribution à hauteur de 33,33% soit 2 sur 6 mois que durent le projet

7.3 Fournitures de bureau_Bria S 1 557.0
0

6 33.33 1,113.89

Fournitures de bureau_Bria est une contribution à hauteur de 33,33% soit 2 sur 6 mois que durent le projet

7.4 Petits equipements et réparation_Bria S 1 557.0
0

6 33.33 1,113.89

Petits équipements et réparation_Bria est une contribution à hauteur de 33,33% soit 2 sur 6 mois que durent le projet

7.5 Petit equipement et entretien informatique_Bria S 1 159.0
0

6 33.33 317.97

Petit équipement et entretien informatique_Bria est une contribution à hauteur de 33,33% soit 2 sur 6 mois que durent le projet

7.6 Fuel générateur_Bria S 1 238.5
0

6 33.33 476.95
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Fuel générateur_Bria est une contribution à hauteur de 33,33% soit 2 sur 6 mois que durent le projet

7.7 Maintenance générateur_Bria S 1 159.0
0

6 33.33 317.97

Maintenance générateur_Bria est une contribution à hauteur de 33,33% soit 2 sur 6 mois que durent le projet

7.8 Frais de communication téléphonique_Bria S 1 795.5
0

6 33.33 1,590.84

Frais de communication téléphonique_Bria est une contribution à hauteur de 33,33% soit 2 sur 6 mois que durent le projet

7.9 Frais de communication tél satellite_Bria S 1 41.50 6 33.33 82.99

Frais de communication tél satellite_Bria est une contribution à hauteur de 33,33% soit 2 sur 6 mois que durent le projet

7.10 Frais de communication VSAT/BGAN_Bria S 1 1,440
.00

6 33.33 2,879.71

Frais de communication VSAT/BGAN_Bria est une contribution à hauteur de 33,33% soit 2 sur 6 mois que durent le projet

Section Total 11,647.84

SubTotal 299.00 186,915.28

Direct 158,111.05

Support 28,804.23

PSC Cost

PSC Cost Percent 7.00

PSC Amount 13,084.07

Total Cost 199,999.35

Project Locations

Location Estimated 
percentage 
of budget 
for each 
location

Estimated number of beneficiaries 
for each location

Activity Name

Men Women Boys Girls Total

Haute Kotto -> Bria 100 1,906 2,314 4,900 4,375 13,49
5

Activity 1.1.1 : Mise à disposition de systèmes de 
pompages et stockage de l’eau, maintenance 
des installations sur le site de pk3

Fonctionnement et maintenance des deux 
systèmes de pompage installés sur le site de pk3
 et permettant l’alimentation des deux bladders 
déjà installés, permettant ainsi de continuer à 
fournir aux ménages déplacés un accès à l’eau 
sécurisé et de qualité au regard des normes du 
projet SPHERE (7,5l/p/j, T<5NTU, 
0E.coli/100ml). Cette activité comprend la prise 
en charge du carburant et la maintenance des 
pompes, la maintenance des dispositifs de 
stockage, et la chloration de l’eau. Cette activité 
comprend aussi la mesure régulière des 
caractéristiques bactériologiques et physico 
chimique de l’eau distribuée. Cette activité 
s’inscrit dans la continuité des activités menées 
auparavant par Oxfam et Madhed. Elle prévoit 
aussi la prise en charge et l’équipement de 3 
surveillants des points d’eau.
Activity 1.1.2 : Exécution des analyses de 
risques de protection dans la mise en œuvre des 
activités WASH 

Cette activité consiste à assurer d´un suivi 
régulier sur les risques de protection probables 
dans les interventions WASH. Elle sera réalisée 
a deux niveaux : interne en impliquant l´équipe 
WASH et externe en impliquant les bénéficiaires 
et autres parties prenantes. Ces deux niveaux d
´analyses feront ressortir les types de réponse 
appropriée pouvant contribuer à mitiger les 
risques et sécuriser l´accès des bénéficiaires à 
nos services. Il est prévu de mener 6 analyses 
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des risques en 3 temps : au début de la mise en 
œuvre, au milieu de l´intervention et à la fin. 
Cependant, on écarte pas la possibilité d´en 
réaliser d´autres au cas où il y aurait des 
activités de distribution. Pour une maîtrise des 
outils d´analyse des risques disponibles chez 
Oxfam, il est prévu de réaliser une session de 
formation incluant des travaux de groupes avec 
les personnes clés du secteur qui les 
habiliteraient a mener ces analyses même en 
absence des équipes de protection-genre.
Activity 1.2.1 : Réhabilitation et maintenance des 
infrastructures sanitaires sur le site de pk3 et 
réhabilitation de trois(3) points d’eau au sein des 
quartiers accueillants les ménages déplacés en 
famille d’accueil (Gobolo 1 et 2 et Katekondji) et 
installation, alimentation et maintenance d’un 
système temporaire de stockage de l’eau.

L’ activité á PK3 comprend la maintenance et la 
réhabilitation et démantèlement des 
infrastructures sanitaires déjà existantes du site 
à savoir les 84 cabines de latrine d’urgence (1 
latrine pour 16 personnes) et les 40 cabines de 
douches (1 cabine pour 33 personnes) (latrines 
construites par Oxfam précédemment). La 
maintenance est assurée au travers de la 
formation et de l’équipement du comité WASH 
du site. Le comité d’hygiène su site se verra ainsi 
remettre un kit comprenant :
- Raclettes
- Brosses
- Bottes, cache nez et gants
- Omo ou tout produit similaire
- Savon
- Seau
La réhabilitation des infrastructures sera faite en 
fonction du niveau de dégradation des 
infrastructures et en tenant compte des 
recommandations des normes SPHERE en 
termes de nombre de cabine par bénéficiaire. 
Des démantèlements pourront être envisagés 
dans le cas de dégradation excessive, 
inutilisation des installations, ou dans le cas d’un 
retour des populations vers les quartiers 
d’origine. Le matériel récupéré (dalles) sera 
nettoyé et désinfecté et réintégré au stock de 
contingence. Le suivi des activités de collecte 
primaire des déchets sera assuré. Aucune 
compensation financière, salaire ou autre ne 
sera versée au comité d’hygiène du site ou aux 
personnes participant à la maintenance des 
infrastructures d’assainissement et ceci en vu 
d’éviter toute dépendance des bénéficiaires 
comme cela a pu être le cas en RCA sur d’autres 
sites de déplacés.

L’ activité dans les quartiers Gobolo 1 et 2 et 
Katekondji comprend la remise en état de 
fonctionnement de deux pompes IMII installées 
par Oxfam au cours de projets précédents. Ces 
deux points d’eau situés sur des puits 
respectivement dans les quartiers de Gobolo 1 et 
2 doivent permettre d’améliorer les conditions 
d’accès à l’eau pour les ménages déplacés et les 
familles d’accueil elles mêmes. A Katekondji, le 
tarissement saisonnier du puits traditionnel sera 
limité par le surcreusage et l’équipement du puits 
(busage, margelle, pompe IMII). 
La réhabilitation de ces points d’eau sera rendue 
pérenne à travers la redynamisation, 
l’équipement en matériel de maintenance et la 
formation des comités de gestion déjà existants 
mais désactivés à cause des mouvements de 
population récents. Les activités de réparation 
des pompes seront fait a travers des artisans 
réparateurs déjà présents dans la zone.
A Katekondji, un dispositif temporaire de 
stockage de l’eau (bladder 10m3) sera mis en 
place pour permettre l’accès à l’eau en quantité 
et qualité suffisante pour les populations au 
regard des normes SPHERE. Ce bladder sera 
alimenté par Water trucking (activité en cours 
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mis en place dans le cadre du partenariat avec 
l’ONG nationale Mahded). Oxfam veillera à la 
qualité de l’eau distribuée en mettant en place 
une équipe de surveillance de point d’eau, 
analysant à chaque service la teneur en chlore 
résiduel et la turbidité dans la bladder. Une 
formation et la dotation en équipement sera faite 
auprès de cette equipe de surveillance du point 
d’eau, mais aucune prise en charge financière 
des surveillants ne sera proposée. La 
coordination sera assurée entre l’équipe de 
surveillance du point d’eau et le comité de 
gestion du point d’eau pour assurer la pertinence 
du programme et le transfert de responsabilité à 
la fin des travaux.
Activity 1.2.2 : Construction de 50 cabines de 
latrines et 25 cabines de douches d’urgence au 
sein des quartiers dans Bria et sur les axes

Cette activité doit permettre l’accès aux 
infrastructures sanitaires de base en situation 
d’urgence en respectant les directives établies 
dans le projet SPHERE et au sein du cluster 
WASH national (1 cabine de latrine pour 50 
personnes et 1 cabine de douche pour 100 
personnes). La construction de ces 
infrastructures d’urgence se fera au sein des 
ménages d’accueil sous forme d’installation 
temporaire à utilisation familiale, permettant ainsi 
un accès digne et surtout sécurisé aux services 
sociaux de base des ménages déplacés et une 
meilleure appropriation des installations par les 
bénéficiaires. L’identification (marquage) des 
cabines et la séparation Homme/femme sera 
imposée pour respecter les engagements des 
membres du cluster en termes de respects des 
principes de base sur la protection et le genre, et 
des cabines de latrine enfants seront construits 
quand le besoin sera identifié. L’implémentation 
des installations sera faite en accord avec les 
communautés bénéficiaires en tenant compte 
particulièrement des informations collectées lors 
des focus groupes auprès des femmes et des 
filles, et des risques de protection liés. Une 
attention particulière sera aussi apportée pour 
respecter autant que possible les 
recommandations du cluster sur la sauvegarde 
de l’environnement et en prenant garde a la 
contamination éventuelle des points d’eau ou de 
la nappe. Toutes les installations seront 
équipées de système de lavage des mains
Des formations spécifiques sur l’entretien et la 
maintenance des infrastructures seront 
disposées et appuyées par la distribution de 
matériel de maintenance de base auprès des 
ménages bénéficiaires. Ces kits comprendront :
- Gants
- Omo
- Brosse
- Raclette 
- seau
Cette maintenance sera appuyée par les 
campagnes de sensibilisation aux bonnes 
pratiques d’hygiène en disposant notamment de 
messages spécifiques sur les risques de 
transmission des maladies feco-orales.
Activity 1.3.1 : Poursuite des activités de 
sensibilisation aux bonnes pratiques d’hygiène a 
travers la mise en place de campagnes 
spécifiques et le renforcement de capacités du 
comité d’hygiène du site et dans les quartiers 
dans Bria

Dans le but de promouvoir les bonnes pratiques 
d'hygiène dans le comportement des déplacés 
en général et des enfants en particulier, les 
activités de sensibilisation seront organisées et 
réalisées en 2 catégories à savoir la 
sensibilisation de masse et la sensibilisation de 
proximité. Concernant la sensibilisation de 
masse il s´agit des sessions qui seront réalisées 
à travers les réunions communautaires, les 
animations avec les enfants. Les sensibilisations 
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de proximité seront réalisées à travers des 
visites à domicile et les discussions éducatives. 
Comme outils/canaux de communication Oxfam 
utilisera des boites à images, affiches. Les 
promoteurs d´hygiène d´OXFAM permettront 
d’atteindre les populations vivant sur le site (y 
compris les enfants) qui seront sensibilisés sur 
les bonnes pratiques d’hygiène. Les messages 
et techniques de sensibilisation seront adaptés à 
chaque public.
Les images seront utilisées dans les 
sensibilisations de masse et de proximité pour 
faciliter la participation et la compréhension des 
participants.
Les thèmes qui seront développés dans les 
séances de sensibilisation adaptées aux 
connaissances et pratiques des populations 
devront impérativement couvrir les informations 
suivantes :
• Les vecteurs de contamination féco-orales et 
leurs barrières
• Le lavage des mains avec du savon
• L´utilisation correcte et l´entretien des latrines
• L´hygiène de l´eau
• L´hygiène alimentaire 
• L´hygiène corporelle et vestimentaire 
• L´hygiène environnementale (la gestion des 
déchets solides)
• La gestion et la maintenance des points d´eau 
Les séances de sensibilisation seront organisées 
dans le site en collaboration avec le comité 
WASH du site. Le renforcement des capacités de 
l’ONG locale partenaire sera fait tout au long du 
programme à travers la formation aux techniques 
de sensibilisation à l’hygiène pour engager un 
transfert de responsabilité progressif vis-à-vis de 
cette activité. Des formations et un 
accompagnement du partenaire seront proposés 
ainsi qu’une prise en charge financière. Cette 
collaboration doit permettre à long terme le 
transfert de responsabilités de certaines activités 
WASH dans la région par le renforcement des 
compétences locales.
Activity 1.3.2 : Distribution de 155 kits d'hygiène 
incluant des items d'hygiène et sensibilisations 
aux bonnes pratiques d’hygiène lors des 
distributions pour les ménages déplacés sur les 
axes de Bria (Irabanda, Ippy)

155 ménages déplacés sur les axes seront ciblés 
pour recevoir un kit d’hygiène de base. La 
distribution de ces kits sera accompagnée de 
campagnes de sensibilisation aux bonnes 
pratiques d’hygiènes, à l’utilisation des items 
composant les kits, et a leur entretien. Des 
messages spécifiques sur les vecteurs de 
contamination seront appuyés lors de ces 
sensibilisations. Les kits et les sensibilisations 
doivent permettre :
- de stocker de l’eau potable pour un ménage ;
- d’encourager les bonnes pratiques relatives à 
l’usage de l’eau potable ;
- à tous les membres d’une famille d’apprendre à 
se laver les mains aux moments-clés ;
- de faire la toilette du corps et la lessive ;
- de gérer les excréments des enfants en bas 
âge ;
- d’effectuer un lavage anal avec des récipients 
spécifiques;
- de gérer les menstruations ;
- d’avoir une bonne pratique d’hygiène 
alimentaire.
Les communautés seront consultées pour définir 
la composition idéale du kit. Ces kits tiendront 
compte des pratiques des bénéficiaires, de leur 
besoins spécifiques, et du matériel déjà 
disponibles au sein de ménages. Ces kits seront 
en accord avec les directives émises par le 
cluster WASH national concernant la 
composition minimale des kits et comprendront :
- Récipient de transport de l’eau (type jerrycan) 
de 20 L
- Récipient pour le stockage de l’eau au niveau 
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du domicile (format et contenance à définir avec 
les bénéficiaires)
- Savon pour l’hygiène corporelle et la lessive 
(450g/mois/personne pendant 12 mois)
- Pots pour bébé
- Matériel d’hygiène intime des femmes et filles 
(à définir selon les pratiques) pour deux mois
- Autres selon discussion avec les bénéficiaires.
Activity 2.1.1 : Pré-positionnement des stocks 
(Bria) de matériel d’urgence WASH permettant la 
réponse à une nouvelle urgence dans la zone 
(sous préfecture de Bria). Cette capacité de 
contingence doit permettre la prise en charge 
WASH de 2000 personnes (285 ménages) et 
proposer des items permettant de favoriser un 
accès à l’eau, l’hygiène et l’assainissement des 
ménages déplacés en incluant des articles 
permettant de répondre aux besoins des femmes 
et des filles. L’utilisation de ce stock de 
contingence sera coordonnée au besoin avec le 
cluster WASH national et sous cluster de 
Bambari. 
Activity 2.1.2 : Évaluation Terrain suite à un choc 
á travers une analyse des besoins urgents 
(mission exploratoire, évaluation multisectorielle), 
permettant de recueillir les données de base 
nécessaire à la prise de décision pour l’utilisation 
du stock de contingence (véhicules, équipes, 
matériel de collecte) en tenant compte de la 
dimension genre. Dans la mesure du possible 
Oxfam utilisera les formats d’enquêtes mis a 
disposition pour le cluster WASH ce qui 
permettra de partager facilement les informations 
collectées auprès des autres partenaires. 
Dans une situation de crise humanitaire, les 
conséquences n´affectant pas les hommes et les 
femmes de la même manière, il serait important 
de mener des analyses genre en vue d´améliorer 
la compréhension sur les conséquences, d
´identifier les besoins spécifiques pour les 
femmes et les hommes et aussi de mettre en 
place des réponses appropriées en fonction du 
sexe. Ainsi donc, au travers des analyses qui 
seront menées à l´aide des outils adaptés qui 
seront développés nous comptons collecter les 
données sur les besoins des femmes et des 
hommes, d´identifier les partenaires avec 
expertises en genre sur les réponses 
humanitaires qui seront intégrées dans le 
document du plan de contingence pour chaque 
zone d´interventions, mais avec un focus 
spécifique sur Bria.
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