
Requesting Organization : United Nations Children's Fund

Allocation  Type : Allocation Standard 1

Direct beneficiaries :

Men Women Boys Girls Total

3,300 3,400 1,600 1,700 10,000

Other Beneficiaries :

Beneficiary name Men Women Boys Girls Total

Internally Displaced People 3,300 3,400 1,600 1,700 10,000

Indirect Beneficiaries :

Les bénéficiaires indirects du projet sont l’ensemble des populations des communes ciblées, Bangassou et Zangba (Ouambe). Cela 
représente un total de plus de 52 000 personnes selon le RGPH2003 (Bangassou : 31 506, Zangba 20703). Ces personnes vont bénéficier 
notamment des infrastructures WASH mises en place pour les déplacés.

Catchment Population:

Comme mentionné ci haut, ce projet conserve une ouverture sur les hots spots de l’Est du pays. Il s’agit potentiellement des populations 
des préfectures de Mbomou, Haut Mbomou, Basse Kotto et Haute Kotto.

Link with allocation strategy :

Primary Cluster Sub Cluster Percentage

Eau, Assainissement et Hygiène 100.00

100

Project Title : Assistance Eau, Hygiène et Assainissement des populations déplacées dans les préfectures de 
Mbomou, Haut Mbomou, Basse Kotto et Haute Kotto

Allocation Type Category :

OPS Details 

Project Code : Fund Project Code : CAR-17/HCF10/AS1/WaSH/UN/6212

Cluster : Project Budget in US$ : 400,000.00

Planned project duration : 9 months Priority:

Planned Start Date : 01/07/2017 Planned End Date : 31/03/2018

Actual Start Date: 01/07/2017 Actual End Date: 31/03/2018

Project Summary : Ce projet compte lutter contre les maladies diarrhéiques au sein des populations déplacées des sous-
préfectures de Bangassou, de Zangba ; ainsi que dans les autres hot spots déjà déclarés ou en 
gestation à l’Est du pays. A ce titre, le projet vise à répondre aux besoins d’urgence en matière d’eau, 
hygiène et assainissement et de biens de première nécessité des populations déplacées des localités 
ciblées. A travers ce projet, l’UNICEF entend renforcer les capacités de réponse à l’urgence et 
d’assistance aux personnes déplacées à travers l’augmentation la couverture WASH pour faire face à 
une hausse drastique de la population des déplacés. Il s’agit de renforcer les capacités 
d'approvisionnement en eau d'urgence, appuyer la construction et la gestion de 200 latrines d’urgence 
et 100 douches d’urgence dans les sites ciblés. Des sessions de sensibilisation sur les bonnes 
pratiques d’hygiène seront également organisées, notamment à destination des femmes et des enfants, 
généralement les plus vulnérables parmi les déplacés. Ces sensibilisations seront accompagnées de la 
distribution de Kits WASH à 1,000 ménages afin de permettre de couvrir les besoins essentiels de ces 
ménages. Ces interventions permettront à termes de réduire les maladies diarrhéiques, de sauver des 
vies et redonner la dignité aux personnes affectées et auront pour effet au sein des populations 
affectées. Compte tenu de la limitation des financements, ce projet va adresser les besoins les plus 
urgents. A travers des financements additionnels, l’UNICEF et ses partenaires du gouvernement que 
sont l’ANEA et la DGH travailleront dans chacun des sites d’intervention à développer des solutions 
pérennes à travers la mise en place des forages manuels et au renforcement des structures 
communautaires pour la prise en charge des questions d’assainissement.
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Cette allocation se focalise sur des activités de réponse d’urgence (versus programme régulier) pour sauver des vies. 
1. Les activités WASH développées dans le cadre de ce financement s’inscrivent parfaitement dans ce registre. Car il est question ici 
d’apporter des réponses d’urgence telles que l’approvisionnement en eau, la mise à disposition des latrines et les douches d’urgence, ainsi 
que la distribution de kits aux ménages. Ces interventions en faveur des personnes affectées et vivant sur les sites des déplacés leur 
permettent de se prémunir des maladies diarrhéiques et notamment contre le choléra qui a sévi dans le pays il y a seulement quelques 
mois. Les déplacés sont en effet déjà vulnérabilisés par les déplacements et sont par conséquent plus fragiles et peuvent facilement perdre 
leur vie s’ils sont atteints par des maladies diarrhéiques. Les interventions retenues dans le cadre de ce projet en apportant une réponse 
WASH adéquate à leurs besoins permet ainsi de sauver des vies. Les différentes actions permettront en effet de couvrir les besoins de 
survie des populations vulnérables, tout en prenant en compte leur dignité. Il est question effectivement de survie en ce début de saison de 
pluies, période au cours de laquelle les questions d’assainissement mal gérées peuvent entrainer des épidémies. L’intervention va dans un 
premier temps apporter de l’eau à boire à des populations qui n’ont pas d’autres alternatives. Elle va également leur permettre d’avoir accès 
à un assainissement et une hygiène adéquate faute de quoi elles restent exposées aux maladies hydriques. Ce projet vient en prolongation 
des projets RRM ACTED en cours à Bangassou. Par contre sur l’Ilot Blanc et sur d’autres hot spots il s’agit presque de la toute première 
réponse.

Sub-Grants to Implementing Partners :

Partner Name Partner Type Budget in US$

CARITAS BANGASSOU (Non) National NGO 100,000.00

VISION TO CHANGE THE WORLD (VCW) International NGO 100,000.00

AGENCE HUMANITAIRE AFRICAINE (AHA) International NGO 100,000.00

300,000.00

Other funding secured for the same project (to date) :

Other Funding Source Other Funding Amount

UNICEF 200,000.00

200,000.00

Organization focal point :

Name Title Email Phone

Christine MUHIGANA Representante cmuhigana@unicef.org +236 70 55 02 05 

Speciose HAKIZIMANA Representante Adjointe shakizimana@unicef.org +236 70 55 02 06

Amah KLUTSE Chef de Section WASH aklutse@unicef.org +23670 07 53 94

Olivier Floriant SIEYADJI Specialiste WASH ofsieyadji@unicef.org +23670 55 03 02

BACKGROUND

1. Humanitarian context analysis
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Depuis quelques mois la zone Est du pays, notamment les 4 préfectures (Mbomou, Haut Mbomou, Basse Kotto, Haute Kotto) fait face à un 
cycle de violences. A chaque fois le scenario est identique : provocation par un groupe et riposte disproportionnée par le groupe d’en face. 
Ces violences occasionnent de déplacements de populations, la plupart du temps dans l’enceinte des églises catholiques. Il est à noter que 
ces violences se propagent par contagion progressive et il est à craindre une généralisation du chaos dans tout l’Est du pays. 
Le dernier comité de pilotage RRM en date du 28 juin mentionne plus de six hots pots dans la zone en question. De façon plus spécifique et 
précise, nous avons les situations suivantes :

Bangassou
La ville est marquée par des violences qui ont débuté en date du 12 mai. Ces violences se caractérisent par le ciblage d’une communauté. 
Actuellement les tensions restent vives et l’on observe des mouvements préventifs des ménages vers d’autres quartiers ou vers l’église 
catholique. L’on compte plus de 8,000 déplacés actuellement sous assistance WASH RRM conduite par ACTED et qui prend fin très 
bientôt. Les derniers développements indiquent une réduction de l’espace humanitaire avec notamment l’accès aux sources d’eau rendu 
difficile suite aux menaces permanentes des groupes armés. Face à cette situation le water trucking a été confiée à la MINUSCA mais ce 
projet devra travailler à ce que le partenaire d’implémentation (CARITAS) reprenne en charge totalement cette activité.

Alindao
Les clash ont commencé à Alindao les 8 et 9 mai. La situation reste calme mais volatile avec affrontements entre groupes armés le 6 juin à 
Pavika (20 km sur l’axe Alindao-Mobaye). La méfiance est grandissante entre les communautés locales, laissant craindre des violences 
intercommunautaires. Les risques de nouveaux affrontements son réels d’où la persistance de populations dans les sites. L’on compte plus 
de 3,000 déplacés. Ces personnes étaient jusque-là assistées par les interventions MSF-E qui ont pris fin le 12 juin. CORDAID a pris 
partiellement le relai les activités avec un financement très limité sur environ 45 jours. Initialement ce projet envisageait prendre le relai des 
activités de CORDAID. Suite à une rencontre Cluster Wash – UNICEF – CORDAID – CICR il est apparu que le partenaire CORDAID était 
sur une piste quasi certaine de financement et devrait pouvoir combler tous les gaps de Alindao.

Ilot Blanc
La crise à Zangba est née des affrontements entre groupes armés rivaux enregistrés à partir du 11 mai, marqués notamment par des 
attaques à base communautaires à l’endroit des populations civiles. L’on note environ 8 300 PDI sur 3 sites sur un îlot de sable dans des 
conditions très précaires et plusieurs autres se sont réfugiés en RDC. A ce jour ces populations n’ont presque pas reçu d’assistance WASH. 
Le partenaire AHA y intervient dans le cadre des activités Santé et Nutrition. Les interventions WASH prévues dans ce projet viendront 
donc compléter ces actions en cours.

Zemio
Le rapport ACTED RRRM ACT_ZEM_20170628 indique qu’en date du 28 juin 2017 des tirs d’armes automatiques ont été entendu dans les 
quartiers MAHAMAT 1 et 2 fief des sujets GMO de la ville de Zemio. 
Ces violences ont eu pour conséquence un déplacement massif des populations non musulmanes résidentes des quartiers MAHAMAT 1 et 
2, à dominance musulman vers l’Eglise Catholique de Zemio. Un déplacement massif des POC non musulmans est également observé 
dans les autres quartiers proches du foyer des tensions en direction de l’Eglise Catholique. 
Il faut signaler par ailleurs que quelques maisons d’habitation des sujets non musulmans auraient été incendiées dans le quartier musulman 
foyer de la tension ainsi que celles des quartiers voisins tel que Bangui M’poko. 

2. Needs assessment

Les besoins identifiés dans ce projet découlent des différents rapports de terrain et des discussions avec les partenaires. 
A Bangassou, le comité de pilotage du RRM du 21 juin est revenu sur la nécessité de prendre le relai des activités WASH et notamment la 
continuité du water trucking.

Les besoins à Alindao ont été identifiés par CODAID et adresses au cluster WASH. Le rapport relève des besoins en installation de points 
de distribution d’eau potable avec des robinets, en Traitement de l’eau à domicile par Aquatabs et en installation de latrines et douches 
d’urgence. Il faut relever que ce rapport indique également des besoins en réhabilitation de points d’eau et de mise en place de nouveaux 
forages. Comme mentionné ci haut, le partenaire CORDAID devrait pouvoir assurer toute la réponse à Alindao. Dans ce cadre l’UNICEF a 
déjà remis des intrants à CORDAID. Lors des discussions avec CORDAID il est apparu que le partenaire aura besoins d’intrants 
supplémentaires, et l’UNICEF est prête à répondre à cette nouvelle demande.

A Ilot Blanc, une rencontre a été tenue avec les leaders des populations pour recueillir leurs attentes. Les vœux de tous est de voir la crise 
prendre fin. Mais pour le moment, les populations désirent des produits de traitement d’eau et la mise en place des systèmes 
d’assainissement. Il s’agit ici des ilots sur le fleuve. La première réponse en termes d’approvisionnement en eau se fera via la distribution 
de PURs, Sceau pour le traitement de l’eau du fleuve.

A Zemio les premières évaluations ont été menées par la partenaire ACTED dans le cadre du RRM. Il est prévu une intervention initiale 
RRM qui sera ensuite reprise ou non par ce projet selon l’évolution du contexte.

Cependant des évaluations plus raffinées seront conduites en début du projet sous le lead de l’UNICEF. Elles devront permettre de préciser 
les choix techniques. Ces évaluations impliqueront le partenaire ANEA pour la faisabilité du forage manuel, la DGH pour le well jetting et les 
options d’assainissement de d’Education à l’Hygiène. Le Staff UNICEF sera directement impliqué dans ces évaluations par leur préparation, 
et leur coordination. Les approches techniques seront donc définies en fonction des différents rapports de faisabilité techniques réalisés à la 
date du démarrage des projets.

L’UNICEF reconnait que certains partenaires d’implémentation ont des capacités limitées. Il est prévu donc un coaching direct de l’UNICEF 
pour encadrer ces partenaires.

3. Description Of Beneficiaries

Les bénéficiaires sont essentiellement les populations déplacées des sous-préfectures de Bangassou et Zangba, mais également des 
autres hotspots déjà identifiés ou en cours de développement dans la zone Est du pays. L’approvisionnement en eau d’urgence bénéficiera 
directement à 10 000 personnes. Les distributions de kit Wash cibleront les familles déplacées depuis moins de 3 mois et les familles avec 
pour chef de ménage les femmes. Pour cette activité nous comptons cibler 1 000 ménages. Le projet a prévu la construction, la 
maintenance et la gestion de 200 latrines d’urgence pour 10,000 bénéficiaires directs (50 personnes par latrine mais avec des double 
counting). Les constructions de latrines prévoiront des blocs séparés pour Homme, Femmes et Enfants.
Les sensibilisations générales bénéficieront à l’ensemble de la population des sous-préfectures ciblées sans aucune distinction.
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4. Grant Request Justification 

Ce projet est né de la volonté de l’UNICEF en tant que Cluster Lead de s’assurer que les besoins urgents des populations affectées soient 
adressés. Le contexte d’intervention en République Centrafricaine est complexe compte tenu des contraintes sécuritaires et logistiques. 
Suite à ces difficultés, les organisations plus structurées, notamment les ONGs internationales, qui sont éligibles aux fonds humanitaires ont 
du mal à couvrir la multitude de foyers de crise. Cependant l’UNICEF a un réseau d’organisations nationales et institutions étatiques, qui 
elles ne sont pas éligibles directement aux fonds humanitaires. Ces organisations et institutions sont mieux appropriées à apporter des 
solutions aux crises éparses qui sévissent dans le pays. L’UNICEF compte donc s’appuyer sur ce réseau pour atteindre les populations 
affectées. L’UNICEF compte s’appuyer également sur son implantation géographique (Bouar, Bossangoa, Kaga Bandoro et Bambari). Cette 
approche a déjà donné des résultats positifs sur les sites de déplacés à Kaga Bandoro et Bambari.
Par ailleurs l’UNICEF à travers son réseau international a pu mobiliser des intrants pour la réponse dans le pays. Ce financement viendra 
en complément de cash pour la réalisation des activités sur le terrain.
Ce projet cible exclusivement les populations déplacées en site. Ce projet apporte justement une solution à la préoccupation soulevée dans 
la note conceptuelle de l’allocation à savoir : ‘’ Considérant la situation et l’évolution du contexte humanitaire dans le pays et les priorités 
sectorielles et géographiques recommandées pour cette allocation, la stratégie gardera une fenêtre ouverte aux urgences éventuelles dans 
les zones isolées non priorisées…’’ Ce déploiement sera possible notamment grâce aux kits de pompage et de forage manuel disponibles à 
l’UNICEF et facilement transportable sur des terrains enclavés pour apporter assistance aux populations affectées par des brigades 
d’intervention.

5. Complementarity 

Comme mentionné ci haut ce projet prend le relai des activités RRM à Bangassou, et d’activités de CORDAID à Alindao. A Alindao les 
interventions se feront en coordination avec le CICR qui est également sur place. A Ilot Blanc par contre aucune action WASH n’a été 
menée jusque-là. Ce dernier site est d’autant plus préoccupant que les populations y vivent dans les conditions qui ont conduit à la dernière 
crise de cholera. Les sensibilisations sur ce site prendront donc en compte la prévention du choléra. Partout ailleurs les activités seront 
définies en fonction des acteurs déjà en place. Les priorités seront définies et orientées par le cluster WASH
Ce projet est une suite logique des interventions de l’UNICEF. A Bangassou les activités RRM menées par ACTED sont financées par 
l’UNICEF. A Alindao CORDAID a reçu des intrants WASH de l’UNICEF pour pouvoir lancer les activités. A Ilot Blanc l’ONG AHA qui y 
intervient en santé et nutrition est également partenaire de l’UNICEF et reçoit dans ce cadre les ressources UNICEF.
A Bangassou le choix du partenaire d’implémentation a été porté sur la CARITAS locale qui est déjà impliquée dans les questions de 
gestion de site au bénéfice des populations ciblées. Ailleurs, le choix de VCW est justifié par le fait que l’organisation est partenaire de 
l’UNICEF dans la zone. Elle vient justement de conclure une intervention WASH similaire au bénéfice des refugiés de Obo en partenariat 
avec l’UNICEF dans le cadre du CERF.

LOGICAL FRAMEWORK

Overall project objective

Réduire le taux de maladies hydriques au sein des populations déplacées des préfectures de Mbomou, Haut Mbomou, Basse Kotto et 
Haute Kotto

Eau, Assainissement et Hygiène

Cluster objectives Strategic Response Plan (SRP) objectives Percentage of activities

2017 Objectif 1 : Les besoins de survie 
relatifs en EHA sont couverts de manière 
immédiate et adéquate tout en respectant les 
5 engagements minimums du Cluster sur la 
sécurité et la dignité des populations 
affectées.

Objectif 1 SRP - 2017 : Sauver des vies 50

2017 Objectif 2 : Apporter une assistance 
d’urgence à la population vulnérable dans les 
trois premiers mois d’un choc humanitaire.

Objectif 1 SRP - 2017 : Sauver des vies 40

2017 Objectif 3 : Améliorer la résilience de la 
population la plus vulnérable parmi les 
déplacés, leurs communautés d’accueil, les 
retournés et les rapatriés en renforçant leur 
accès aux services EHA de manière durable 
tout en respectant les 5 engagements 
minimums du Cluster sur la sécurité et la 
dignité de la population affectée.

Objectif 3 SRP - 2017 : Préserver la dignité 
humaine

10

Contribution to Cluster/Sector Objectives : En apportant des kits WASH, de l’eau et des latrines en urgence aux populations affectées ce 
projet contribue aux objectifs 1 et 2 du cluster. Il s’agit ici d’interventions qui seront menées très rapidement dès la signature de l’accord par 
des acteurs déjà en œuvre sur le terrain. Ces différentes actions permettront en effet de couvrir les besoins de survie des populations 
vulnérables dans un délai n’excédant pas trois mois, tout en prenant en compte leur dignité.

Outcome 1

10 000 personnes affectées ont un accès amélioré à l'eau potable

Output 1.1

Description

10 000 personnes affectées disposent d’un accès à l'eau potable en quantité et qualité suffisante

Assumptions & Risks
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Hypothèses
 Le processus de restauration de l'état en cours actuellement dans le pays se poursuit et permet d’obtenir une administration reconnue

Les financements additionnels seront reçus pour les activités de sortie 

Risques 
 Dégradation de la situation sécuritaire
 

Mitigation
 En cas de dégradation de la situation sécuritaire l’UNICEF et ses partenaires réajusteront dans un premier temps les activités définies. Il 

sera par exemple question de privilégier les distributions de purifiants d’eau au détriment de la mise en place de système. De même 
l’UNICEF et ses partenaires devront identifier et recruter dès le début du projet des déplacés afin de développer des capacités endogènes a 
même de prendre le relai des activités et permettre une gestion en remote.
Et si en définitive le contexte sécuritaire est tel que les populations ne peuvent être assistées, l’UNICEF souhaiterait pouvoir réorienter les 
interventions vers d’autres populations.

Indicators

End cycle  beneficiaries End 
cycle

Code Cluster Indicator Men Women Boys Girls Target

Indicator 1.1.1 Eau, Assainissement et 
Hygiène

# de femmes, hommes, filles et garçons affectés 
ayant bénéficié d’un approvisionnement en eau 
potable d'urgence selon les standards définis par 
le Cluster EHA

3,300 3,400 1,60
0

1,70
0

10,000

Means of Verification : Fiche de suivi journaliere

Indicator 1.1.2 Eau, Assainissement et 
Hygiène

# de points d'eau existants réhabilité 5

Means of Verification : Coordonnees GPS
Verification physique

Indicator 1.1.3 Eau, Assainissement et 
Hygiène

Nombre de rapport d'evaluation technique 
conduite

3

Means of Verification : Rapport

Activities

Activity 1.1.1  

Activités préparatoires et évaluations techniques

Dans le cadre de ce projet les activités préparatoires intègrent les actions qui ont été menées pour les différentes évaluations qui ont 
conduit à sa rédaction. Des réunions avec nos partenaires d’implémentation que sont CARITAS, DGH et ANEA ont permis de spécifier les 
rôles de tout un chacun. Ces travaux préparatoires concernent aussi bien la composante ‘’accès à l’eau’’ que les autres composantes du 
projet à savoir l’assainissement et l’Education à l’hygiène.

Avant intervention, une évaluation technique des différents choix à envisager sera faite par une équipe ANEA/DGH/ONG coordonnée par 
l’UNICEF. Cette évaluation sera sanctionnée par un rapport justifiant les choix retenus. Il est prévu au total au moins 3 rapports.

Activity 1.1.2  

Réparation et remise en service de 5 points d’eau

Cette activité tire sa raison d’être dans le fait que les évaluations ont révélé des points d'eau en panne. Le projet ambitionne de les réparer 
à travers :

 Le diagnostic
 Le Remplacement des pièces de pompe défectueuses 
 La désinfection au chlore
 La réhabilitation de la dalle et de la clôture si nécessaire

Le choix de site sera fait exclusivement par les femmes lors des sessions organisées par les animateurs. 

Activity 1.1.3  

Approvisionnement en eau d'urgence

L’approvisionnement en urgence dans le cadre de ce projet se fera soit par un système de pompage, traitement et distribution directe in situ 
ou alors transport par camion avant distribution. Le pompage selon le cas se fera dans la rivière, à partir de pompe, de forage équipé de 
pompe électrique ou alors via des forages manuels superficiels (well jetting) équipés de motopompes. Le traitement ici comprend la 
floculation au sulfate d’alumine lorsque l’eau brute est chargée, et la chloration. Une équipe de permanence assurera que l’eau distribuée 
présente 0.3 mg/l de chlore résiduel. Cette option d’approvisionnement en eau est en général onéreuse. L’UNICEF et ses partenaires 
développeront sous d’autres financements des points d’eau pérennes (forages manuels et puits).

Activity 1.1.4  
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Suivi Evaluation

Ce projet sera suivi directement par des staffs UNICEF dédiés et basés à Bangui. Il est prévu au moins une visite de terrain par mois 
Comme pour toutes nos activités, la DGH (Direction Générale de l’Hydraulique) sera également mise à contribution pour le suivi, 
notamment dans les zones interdites d’accès pour le personnel UN. Les manquements relevés lors des visites seront directement discutés 
avec les partenaires d’implémentation pour une prise en compte immédiate.

Outcome 2

10 000 personnes affectées ont un accès à un assainissement adéquat

Output 2.1

Description

10 000 personnes affectées disposent des latrines 

Assumptions & Risks

Hypothèses
 Le processus de restauration de l'état en cours actuellement dans le pays se poursuit et permet d’obtenir une administration reconnue

Les financements additionnels seront reçus pour les activités de sortie 

Risques 
 Dégradation de la situation sécuritaire
 

Mitigation
 En cas de dégradation de la situation sécuritaire l’UNICEF et ses partenaires réajusteront dans un premier temps les activités définies. Il 

sera par exemple question de privilégier les distributions de purifiants d’eau au détriment de la mise en place de système. De même 
l’UNICEF et ses partenaires devront identifier et recruter dès le début du projet des déplacés afin de développer des capacités endogènes a 
même de prendre le relai des activités et permettre une gestion en remote.
Et si en définitive le contexte sécuritaire est tel que les populations ne peuvent être assistées, l’UNICEF souhaiterait pouvoir réorienter les 
interventions vers d’autres populations.

Indicators

End cycle  beneficiaries End 
cycle

Code Cluster Indicator Men Women Boys Girls Target

Indicator 2.1.1 Eau, Assainissement et 
Hygiène

# de femmes, hommes, filles et garçons affectés 
ayant bénéficié d’une aide en assainissement 
d’urgence selon les standards définis par le 
Cluster EHA

3,300 3,400 1,60
0

1,70
0

10,000

Means of Verification : Vérification physique
Fiche de fréquentation

Activities

Activity 2.1.1  

Construction/ Réhabilitation et entretien de 200 latrines d’urgence dans les sites

Le projet a prévu la construction/réhabilitation de 200 latrines d’urgence au bénéfice de 10,000 personnes. Les latrines d’urgence sont 
construites avec des dalles en plastique et une superstructure en bâche plastique. Là où la sécurité le permet les superstructures seront 
faites en matériaux locaux (seko ou sargani). Outre la bâche, la construction de la superstructure nécessite des piquets en bois. En général 
cette activité est confiée aux populations affectées et leur procure des revenus.
Le projet assurera que les blocs de latrines soient clairement séparés (hommes, femmes, enfants) afin d’assurer l’intimité des usagers.
Des hygiénistes gérés et équipés par les partenaires d’exécution assurent l’entretien des latrines. Chaque bloc est équipé d’une station de 
lavage de main avec savon. Le projet assurera la présence permanente du savon et de l’eau.

Le choix des sites de latrines prendra en compte les lieux publics tels que les marches, les espaces pour enfants et les terrains de jeux.

Activity 2.1.2  

Construction / Réhabilitation et entretien de 100 douches d’urgence dans les sites, quartiers/village d’accueils 

Le projet a prévu la construction de 100 douches d’urgence au bénéfice de 10,000 personnes. Les douches d’urgence sont construites avec 
des dalles en bois et une superstructure en bâche plastique. Outre la bâche, la construction de la superstructure nécessite des piquets en 
bois. En général cette activité est confiée aux populations affectées et leur procure des revenus.
Le projet assurera que les blocs de douche soient clairement séparés (hommes, femmes) afin d’assurer l’intimité des usagers. Des 
hygiénistes gérés et équipés par les partenaires assurent l’entretien des douches. 

Activity 2.1.3  
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Gestion des déchets sur les sites d’intervention

Le projet prévoit mettre en place des fosses à déchets sur les sites de déplacés. Des points de collecte seront désignés au niveau des 
blocs. Les sensibilisations seront menées auprès des populations afin qu’elles assurent la collecte des déchets en les acheminant vers les 
points de collecte. Les hygiénistes recrutés sur les sites seront équipés pour le transfert des déchets des points de collecte vers les fosses 
à ordures. Enfin les déchets dans les fosses seront soit brulés sur place soit achemines vers une décharge finale.

Outcome 3

10 000 personnes affectées ont des conditions d’hygiène améliorées

Output 3.1

Description

10 000 personnes affectées disposent de moyens pour la gestion de leur hygiène

Assumptions & Risks

Hypothèses
 Le processus de restauration de l'état en cours actuellement dans le pays se poursuit et permet d’obtenir une administration reconnue

Les financements additionnels seront reçus pour les activités de sortie 

Risques 
 Dégradation de la situation sécuritaire
 

Mitigation
 En cas de dégradation de la situation sécuritaire l’UNICEF et ses partenaires réajusteront dans un premier temps les activités définies. Il 

sera par exemple question de privilégier les distributions de purifiants d’eau au détriment de la mise en place de système. De même 
l’UNICEF et ses partenaires devront identifier et recruter dès le début du projet des déplacés afin de développer des capacités endogènes a 
même de prendre le relai des activités et permettre une gestion en remote.
Et si en définitive le contexte sécuritaire est tel que les populations ne peuvent être assistées, l’UNICEF souhaiterait pouvoir réorienter les 
interventions vers d’autres populations.

Indicators

End cycle  beneficiaries End 
cycle

Code Cluster Indicator Men Women Boys Girls Target

Indicator 3.1.1 Eau, Assainissement et 
Hygiène

# de femmes, hommes, filles et garçons affectés 
ayant bénéficié d’une distribution de kit d’hygiène 
d’urgence selon les standards définis par le 
Cluster EHA

4,950 5,100 2,40
0

2,55
0

15,000

Means of Verification : 

Indicator 3.1.2 Eau, Assainissement et 
Hygiène

Pourcentage de personnes a meme de citer les 5 
moments cles de lavage de main au savon

80

Means of Verification : Enquete lors des discussions de groupe

Activities

Activity 3.1.1  
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M & R

Monitoring & Reporting plan 

Organisation des campagnes de sensibilisations à l’hygiène.

De façon générale la promotion à l'hygiène se fera selon les principes directeurs du cluster WASH.
Nous ciblerons tout d’abord les comportements qui auront le plus de chance de réduire directement la propagation des maladies. Il s‘agit ici 
de maximiser l’impact des messages pour éviter de les diluer et d’apporter de la confusion aux populations. Ces 3 messages maximum 
peuvent évoluer au cours du temps si la situation le demande en fonction des risques prioritaires que l’on cherche à atténuer.
Les thèmes « types » qui seront abordés sont les suivants : 
• Le maintien de la qualité de l’eau le long de la chaine de l’eau (du puisage jusqu’à l’utilisation en passant par le transport et le stockage)
• Le lavage des mains aux instants critiques (les 5 moments essentiels : 3 pour tous les individus et 2 pour la mère et son bébé)
• La gestion des excrétas (y compris et surtout le contrôle de la défécation à l’air libre et la gestion des excréments des enfants)

Nous comptons cibler des groupes spécifiques en identifiant les groupes de la communauté qui ont le plus d’influence sur les changements 
que nous souhaitons promouvoir et diriger la promotion des activités vers eux. 
En termes d’outils, le Ministère de la Sante a développé du matériel IEC telles que des brochures, des posters et des boites a images, qui 
sont disponibles du niveau de la direction de la sante communautaire. Ces outils sont en langues Sango et Français. Ils seront multiplies et 
utilisés.
La mobilisation sociale des jeunes sera prise en compte car elle permet à ceux-ci non seulement de satisfaire leurs propres besoins et de 
résoudre leurs propres problèmes, mais également d’assumer des responsabilités plus importantes au sein de leurs communautés
Les activités ou méthodologies ou de méthodologies suivantes seront utilisés : 
La cartographie de la communauté / du site:

Le plan d’actions communautaire : 

Les causeries avec les enfants: cette activite se fera autour des Espaces Amis Enfants et associera l'aspect ludiques de ces espaces a 
l'education a l'hygiene sur des themes specifiques aux enfants.

Le club des mamans / Le club des papas :
C’est un moment où les mamans pourront se retrouver, dialoguer et partager leur expérience avec les autres mamans. L’objectif est de se 
baser sur la réflexion collective pour résoudre des problèmes domestiques ou avec les projets. 

PHAST 
Le PHAST est avant tout un outil d’aide à la prise de décision qui se fonde sur une approche participative en «sept étapes» visant à faciliter 
la planification et l’action communautaire. Les sept étapes incluent: 
• l’identification des problèmes;
• l’analyse des problèmes; 
• la planification des solutions; 
• la sélection des options; 
• la planification en vue de nouvelles installations et du changement de comportement;
• la planification du suivi et de l’évaluation; 
• l’évaluation participative. 

Le PHAST repose sur le principe selon lequel, lorsque les communautés prennent conscience de leur propre situation en matière d’eau, 
d’assainissement et d’hygiène à travers des activités participatives, elles renforcent leur autonomie et élaborent leurs propres plans visant à 
améliorer cette situation. Les plans adoptés peuvent inclure la construction et la gestion de nouvelles installations physiques, ainsi que des 
comportements individuels et collectifs plus sûrs. Le PHAST se base avant tout sur des outils élaborés afin de couvrir les questions de 
l’eau, de l’assainissement, et de la santé en général.

Nous envisageons également de renforcer la capacité des communautés à surveiller et à suivre 
• les cas de maladies liées à l’EHA, 
• les comportements à risques,
• l'opération et la maintenance des infrastructures WASH

Ce dialogue et cette interface essentielle doivent informer des actions correctives si nécessaire avec la communauté

Activity 3.1.2  

Distribution de kits WASH à 1000 ménages

Des distributions sont en cours dans les sites cibles dans le cadre du RRM. Les distributions prévues dans ce projet viennent donc en 
complément de ce qui a déjà été fait.
Un kit basic contenant des jerrycans, sceaux, savons et purifiants d’eau seront distribués aux ménages. Les distributions seront 
accompagnées de séances de démonstration de l’utilisation des purifiants. Ces kits seront complétés par d’autres articles arrêtés après 
discussion avec les femmes bénéficiaires. Les purifiants (Aquatabs ou Purs) ne seront inclus que là où c’est jugé utile : sites sans accès a 
l’eau potable.

Les distributions de kit Wash cibleront les familles déplacées / retournées depuis moins de 3 mois, les familles avec pour chef de ménage 
les femmes mais également les familles dont les enfants de moins de 5 ans ont été admis au centre de santé pour malnutrition. Cette 
dernière catégorie de bénéficiaires sera choisie en collaboration avec les acteurs du cluster Nutrition.

A la fin de chaque distribution il est prevu une PDM(Post Distribution Monitoring) afin de recuillir l'opinion des populations sur la qualite des 
articles recus.

Additional Targets : 
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Workplan

Activitydescription Year 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Activity 1.1.1: Activités préparatoires et évaluations techniques

Dans le cadre de ce projet les activités préparatoires intègrent les actions qui ont 
été menées pour les différentes évaluations qui ont conduit à sa rédaction. Des 
réunions avec nos partenaires d’implémentation que sont CARITAS, DGH et ANEA 
ont permis de spécifier les rôles de tout un chacun. Ces travaux préparatoires 
concernent aussi bien la composante ‘’accès à l’eau’’ que les autres composantes 
du projet à savoir l’assainissement et l’Education à l’hygiène.

Avant intervention, une évaluation technique des différents choix à envisager sera 
faite par une équipe ANEA/DGH/ONG coordonnée par l’UNICEF. Cette évaluation 
sera sanctionnée par un rapport justifiant les choix retenus. Il est prévu au total au 
moins 3 rapports.

2017 X

2018

Activity 1.1.2: Réparation et remise en service de 5 points d’eau

Cette activité tire sa raison d’être dans le fait que les évaluations ont révélé des 
points d'eau en panne. Le projet ambitionne de les réparer à travers :

 Le diagnostic
 Le Remplacement des pièces de pompe défectueuses 
 La désinfection au chlore
 La réhabilitation de la dalle et de la clôture si nécessaire

Le choix de site sera fait exclusivement par les femmes lors des sessions 
organisées par les animateurs. 

2017 X X X X X

2018

Activity 1.1.3: Approvisionnement en eau d'urgence

L’approvisionnement en urgence dans le cadre de ce projet se fera soit par un 
système de pompage, traitement et distribution directe in situ ou alors transport par 
camion avant distribution. Le pompage selon le cas se fera dans la rivière, à partir 
de pompe, de forage équipé de pompe électrique ou alors via des forages manuels 
superficiels (well jetting) équipés de motopompes. Le traitement ici comprend la 
floculation au sulfate d’alumine lorsque l’eau brute est chargée, et la chloration. 
Une équipe de permanence assurera que l’eau distribuée présente 0.3 mg/l de 
chlore résiduel. Cette option d’approvisionnement en eau est en général onéreuse. 
L’UNICEF et ses partenaires développeront sous d’autres financements des points 
d’eau pérennes (forages manuels et puits).

2017 X X X

2018

Activity 1.1.4: Suivi Evaluation

Ce projet sera suivi directement par des staffs UNICEF dédiés et basés à Bangui. 
Il est prévu au moins une visite de terrain par mois Comme pour toutes nos 
activités, la DGH (Direction Générale de l’Hydraulique) sera également mise à 
contribution pour le suivi, notamment dans les zones interdites d’accès pour le 
personnel UN. Les manquements relevés lors des visites seront directement 
discutés avec les partenaires d’implémentation pour une prise en compte 
immédiate.

2017 X X X X X X

2018 X X X

Un staff dédié sera mis à disposition pour le suivi des activités et de la mise en œuvre du projet. La DGH (Direction Générale de 
l’Hydraulique) a eu ses capacités renforcées afin de suivre les activités appuyées par l’UNICEF sur le terrain. Les missions de terrain 
régulières seront organisées sanctionnées par des rapports faisant état des progrès réalisés dans la mise en œuvre du projet et des 
recommandations pour des améliorations éventuelles. Il est prévu au moins une mission UNICEF / DGH par mois soit 3 missions au 
minimum dans les trois premiers mois d'intervention.
Au niveau du Cluster WASH le chargé de l’information fera le point régulièrement sur les résultats atteints et sera en charge du suivi du 
projet pour le compte du Cluster WASH. 
Sur le terrain, les représentants locaux des bénéficiaires ainsi que les administrateurs locaux tiendront des réunions régulières pour 
s’informer des avancées du projet ainsi que les acquis pour asseoir une stratégie durable d’appropriation et de gestion des infrastructures 
par les bénéficiaires. L'UNICEF fournira des rapports de progrès au bureau de coordination du CHF pour information et suivi ainsi que les 
perspectives du projet.
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Activity 2.1.1: Construction/ Réhabilitation et entretien de 200 latrines d’urgence 
dans les sites

Le projet a prévu la construction/réhabilitation de 200 latrines d’urgence au 
bénéfice de 10,000 personnes. Les latrines d’urgence sont construites avec des 
dalles en plastique et une superstructure en bâche plastique. Là où la sécurité le 
permet les superstructures seront faites en matériaux locaux (seko ou sargani). 
Outre la bâche, la construction de la superstructure nécessite des piquets en bois. 
En général cette activité est confiée aux populations affectées et leur procure des 
revenus.
Le projet assurera que les blocs de latrines soient clairement séparés (hommes, 
femmes, enfants) afin d’assurer l’intimité des usagers.
Des hygiénistes gérés et équipés par les partenaires d’exécution assurent 
l’entretien des latrines. Chaque bloc est équipé d’une station de lavage de main 
avec savon. Le projet assurera la présence permanente du savon et de l’eau.

Le choix des sites de latrines prendra en compte les lieux publics tels que les 
marches, les espaces pour enfants et les terrains de jeux.

2017 X X X

2018

Activity 2.1.2: Construction / Réhabilitation et entretien de 100 douches d’urgence 
dans les sites, quartiers/village d’accueils 

Le projet a prévu la construction de 100 douches d’urgence au bénéfice de 10,000 
personnes. Les douches d’urgence sont construites avec des dalles en bois et une 
superstructure en bâche plastique. Outre la bâche, la construction de la 
superstructure nécessite des piquets en bois. En général cette activité est confiée 
aux populations affectées et leur procure des revenus.
Le projet assurera que les blocs de douche soient clairement séparés (hommes, 
femmes) afin d’assurer l’intimité des usagers. Des hygiénistes gérés et équipés 
par les partenaires assurent l’entretien des douches. 

2017 X X X

2018
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Activity 3.1.1: Organisation des campagnes de sensibilisations à l’hygiène.

De façon générale la promotion à l'hygiène se fera selon les principes directeurs 
du cluster WASH.
Nous ciblerons tout d’abord les comportements qui auront le plus de chance de 
réduire directement la propagation des maladies. Il s‘agit ici de maximiser l’impact 
des messages pour éviter de les diluer et d’apporter de la confusion aux 
populations. Ces 3 messages maximum peuvent évoluer au cours du temps si la 
situation le demande en fonction des risques prioritaires que l’on cherche à 
atténuer.
Les thèmes « types » qui seront abordés sont les suivants : 
• Le maintien de la qualité de l’eau le long de la chaine de l’eau (du puisage 
jusqu’à l’utilisation en passant par le transport et le stockage)
• Le lavage des mains aux instants critiques (les 5 moments essentiels : 3 pour 
tous les individus et 2 pour la mère et son bébé)
• La gestion des excrétas (y compris et surtout le contrôle de la défécation à l’air 
libre et la gestion des excréments des enfants)

Nous comptons cibler des groupes spécifiques en identifiant les groupes de la 
communauté qui ont le plus d’influence sur les changements que nous souhaitons 
promouvoir et diriger la promotion des activités vers eux. 
En termes d’outils, le Ministère de la Sante a développé du matériel IEC telles que 
des brochures, des posters et des boites a images, qui sont disponibles du niveau 
de la direction de la sante communautaire. Ces outils sont en langues Sango et 
Français. Ils seront multiplies et utilisés.
La mobilisation sociale des jeunes sera prise en compte car elle permet à ceux-ci 
non seulement de satisfaire leurs propres besoins et de résoudre leurs propres 
problèmes, mais également d’assumer des responsabilités plus importantes au 
sein de leurs communautés
Les activités ou méthodologies ou de méthodologies suivantes seront utilisés : 
La cartographie de la communauté / du site:

Le plan d’actions communautaire : 

Les causeries avec les enfants: cette activite se fera autour des Espaces Amis 
Enfants et associera l'aspect ludiques de ces espaces a l'education a l'hygiene sur 
des themes specifiques aux enfants.

Le club des mamans / Le club des papas :
C’est un moment où les mamans pourront se retrouver, dialoguer et partager leur 
expérience avec les autres mamans. L’objectif est de se baser sur la réflexion 
collective pour résoudre des problèmes domestiques ou avec les projets. 

PHAST 
Le PHAST est avant tout un outil d’aide à la prise de décision qui se fonde sur une 
approche participative en «sept étapes» visant à faciliter la planification et l’action 
communautaire. Les sept étapes incluent: 
• l’identification des problèmes;
• l’analyse des problèmes; 
• la planification des solutions; 
• la sélection des options; 
• la planification en vue de nouvelles installations et du changement de 
comportement;
• la planification du suivi et de l’évaluation; 
• l’évaluation participative. 

Le PHAST repose sur le principe selon lequel, lorsque les communautés prennent 
conscience de leur propre situation en matière d’eau, d’assainissement et 
d’hygiène à travers des activités participatives, elles renforcent leur autonomie et 
élaborent leurs propres plans visant à améliorer cette situation. Les plans adoptés 
peuvent inclure la construction et la gestion de nouvelles installations physiques, 
ainsi que des comportements individuels et collectifs plus sûrs. Le PHAST se base 
avant tout sur des outils élaborés afin de couvrir les questions de l’eau, de 
l’assainissement, et de la santé en général.

Nous envisageons également de renforcer la capacité des communautés à 
surveiller et à suivre 
• les cas de maladies liées à l’EHA, 
• les comportements à risques,
• l'opération et la maintenance des infrastructures WASH

Ce dialogue et cette interface essentielle doivent informer des actions correctives 
si nécessaire avec la communauté

2017 X X X X X X

2018 X X X
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Activity 3.1.2: Distribution de kits WASH à 1000 ménages

Des distributions sont en cours dans les sites cibles dans le cadre du RRM. Les 
distributions prévues dans ce projet viennent donc en complément de ce qui a déjà 
été fait.
Un kit basic contenant des jerrycans, sceaux, savons et purifiants d’eau seront 
distribués aux ménages. Les distributions seront accompagnées de séances de 
démonstration de l’utilisation des purifiants. Ces kits seront complétés par d’autres 
articles arrêtés après discussion avec les femmes bénéficiaires. Les purifiants 
(Aquatabs ou Purs) ne seront inclus que là où c’est jugé utile : sites sans accès a 
l’eau potable.

Les distributions de kit Wash cibleront les familles déplacées / retournées depuis 
moins de 3 mois, les familles avec pour chef de ménage les femmes mais 
également les familles dont les enfants de moins de 5 ans ont été admis au centre 
de santé pour malnutrition. Cette dernière catégorie de bénéficiaires sera choisie 
en collaboration avec les acteurs du cluster Nutrition.

A la fin de chaque distribution il est prevu une PDM(Post Distribution Monitoring) 
afin de recuillir l'opinion des populations sur la qualite des articles recus.

2017 X X X

2018

Coordination with other Organizations in project area

Name of the organization Areas/activities of collaboration and rationale

ACTED ACTED est entrain de terminer l'intervention RRM a Bangassou. 
Nous allons assurer que la passation avec CARITAS se fasse 
convenablement

CICR Le CICR est en œuvre à Alindao. Nous allons assurer une 
coordination avec elle. Il faut noter que cette coordination sera aisée 
car malgré ces présences les gaps sont encore notoires.

CORDAID Tout comme le CICR CORDAID est en œuvre à Alindao. Nous allons 
assurer une coordination avec elle. Il faut noter que cette 
coordination sera aisée car malgré ces présences les gaps sont 
encore notoires.

OTHER INFO

Accountability to Affected Populations

Dans la logique d’une protection transversale, l’UNICEF travaille avec ses partenaires notamment sur la nécessite de rendre compte aux 
bénéficiaires. Dans ce cadre, le ciblage des interventions ne peut se faire sans la participation et l’implication des bénéficiaires. Durant tout 
le cycle du projet leur implication étant nécessaire, CARITAS, AHA, VCW et l’UNICEF organiseront des rencontres régulières pour le suivi 
des acquis du projet. Pour cela, le projet s’appuiera sur les structures et comités existant sur les sites pour assurer le suivi des activités. Les 
partenaires de mise en œuvre devront rendre compte régulièrement à ce comité. Il se trouve que nous évoluons dans un milieu déjà 
habitué aux urgences et dont les populations sont plus ou moins habituées à nos interventions. Elles en connaissent le contenu et peuvent 
ainsi mieux les suivre.

Par ailleurs, l’implication de la DGH, agence gouvernementale, dans le suivi est une façon d’impliquer le gouvernement et de façon indirecte 
la population.

L’évaluation de base sur le terrain a été conduite par différents membres du cluster. De plus il y aura des séances informatives auprès des 
différents groupes de la population (hommes, femmes de différentes tranches d’âge) concernant la mise en place du projet, et les services 
mis à leur disposition, particulièrement ceux concernant la gratuité des articles distribués. 
L’UNICEF utilise U-Report, un outil destiné à collecter les avis des jeunes via les SMS gratuits. Dans le cadre de ce projet, nous comptons 
déployer cet outil dans les localités ciblées afin de recueillir directement les avis des populations bénéficiaires.

Enfin les mécanismes de plainte communautaire seront adaptés et accessibles à tous les groupes de la communauté, y compris les 
personnes illettrées, et pourront accepter des plaintes concernant la mauvaise conduite des membres du staff.

Implementation Plan

Le plan de mise en œuvre du projet rentre dans le cadre classique qui prend en compte l’évaluation des besoins des populations, la 
planification des interventions, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation avec la participation effective et l’implication des populations.
Le calendrier de mise en œuvre sera validé ensemble avec les populations en définissant les rôles des différentes parties prenantes, 
l’allocation des ressources appropriées, et le suivi de leur utilisation tout en respectant les délais contractuels avec le secrétariat du CHF.

Les activités de water trucking, de construction de latrines et de sensibilisation vont être lancées dès le début du projet. Le partenaire 
CARITAS en charge de ces activités à Bangassou est déjà sur le terrain et n’attends que notre feu vert pour orienter une partie de son staff 
à ces nouvelles activités. Les activités de réhabilitation et de construction nécessitent un certain temps dans la mobilisation mais devront 
elles aussi être lancées très rapidement car nous avons des kits déjà prêts pour expédition.

Les réhabilitations de points d’eau vont quant à elles vont prendre plus de temps, mais très rapidement nous allons assurer la fonctionnalité 
des pompes et travailler plus tard sur les dalles.

Environment Marker Of The Project

Gender Marker Of The Project
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BUDGET

Code Budget Line Description D / S Quantity Unit 
cost

Duration 
Recurran
ce

% 
charged 
to CHF

Total Cost

1. Staff and Other Personnel Costs

1.1 Wash Specialist D 1 6,069
.00

9 30.00 16,386.30

Basés à BAMBARI en charge du monitoring du projet

1.2 Wash Specialist D 1 16,73
2.00

9 10.00 15,058.80

Basé à Bangui et est en charge de la coordination du projet

Section Total 31,445.10

2. Supplies, Commodities, Materials

2.1 Tranpost d'intrants D 1 7,386
.68

1 100.00 7,386.68

Frais de transport des intrants de Bangui/Bambari aux sites d'intervention

Section Total 7,386.68

3. Equipment

NA NA NA 0 0.00 0 0 0.00

NA

Section Total 0.00

4. Contractual Services

NA NA NA 0 0.00 0 0 0.00

2a- The project is designed to contribute significantly to gender equality

Justify Chosen Gender Marker Code

Lors des évaluations de terrain à la base de ce projet les enquêtes et les discussions ont été administrées aux femmes. Les activités 
définies ici reflètent de ce fait leur volonté. Elles seront associées dans l’exécution notamment dans le choix des sites des infrastructures. 
Les différents comités prévus seront constitués d’au moins 40% de femmes conformément au document officiel de la Direction Générale de 
l’Hydraulique (DGH). Il est connu que la mise à disposition des infrastructures WASH à proximité des lieux de résidence va éviter aux 
femmes et aux filles de s’exposer aux risques de violences auxquelles elles sont exposées actuellement dans leurs quêtes quotidiennes de 
l’eau en particulier. L’activité de collecte d’eau échoit traditionnellement aux femmes et aux filles. La mise à disposition des points d’eau va 
ainsi leur permettre d’avoir plus de temps à consacrer à d’autres activités. La construction des latrines a prévu une séparation entre les 
blocs Femmes, Enfants et Hommes. Le projet a prévu d’adresser les besoins d’hygiène intimes des femmes et des filles.
Les distributions de kits aux ménages se feront en priorité aux femmes. Les kits contiennent des jerrycans de 10 litres qui ont été préférés à 
ceux de 20 litres. En effet ces derniers sont plus lourds et posent problème aux femmes et aux enfants lors du transport.

Afin de mieux répondre aux préoccupations genre dans ce projet, les recrutements vont inclure au sein des animateurs notamment des 
femmes afin que leurs congénères déplacées puisent leur parler des problèmes intimes avec plus de confiance. De plus pour les travaux 
temporaires prévus dans ce projet, nos partenaires privilégieront le recrutement de femmes autant que faire se peut.

Protection Mainstreaming

Les projets soutenus par UNICEF rentrent dans le cadre de l’amélioration de l’accès aux droits fondamentaux des bénéficiaires et prône la 
centralité de la protection. Le projet s’inscrit dans la logique de la protection transversale en considérant les éléments fondamentaux clés 
que sont : Ne pas nuire, Faciliter un accès effectif aux services, Etre redevable vis-à-vis des bénéficiaires et des acteurs concernés par le 
projet, promouvoir la participation et l’autonomisation. De même les partenaires de l'UNICEF dans l'accord cadre s'engage aux codes de 
conduit des Nations Unies. Comme il a été mentionné précédemment, la construction des infrastructures WASH et notamment les latrines 
et la réhabilitation des points d'eau contribue à protéger les groupes vulnérables que sont les femmes et les filles car elles n'auront plus à 
s'exposer pendant l'approvisionnement à l'eau ou alors pendant la défécation. Cette préoccupation est d’autant plus justifiée que le pays et 
particulièrement, la zone de projet a été le théâtre de violences sexuelles commises sur les femmes et les filles.

Country Specific Information

Safety and Security  

Le projet va se dérouler dans une zone dont le contexte sécuritaire reste relativement fragile. L'implémentation des activités s'appuie 
essentiellement sur nos partenaires CARITAS, AHA et VCW qui à leur tour vont travailler principalement avec leur réseau d'animateurs et 
d'artisans vivant dans les localités ciblées. Cette disposition va permettre de réduire considérablement les aléas liés à une éventuelle 
insécurité.

Access

Sur le plan opérationnel, nous allons donc nous appuyer essentiellement sur notre bureau de Bambari. De même nos 3 partenaires 
d’implémentation ont des bases pour VCW (à Bambari), CARITAS (à Bangassou) et VCW (à Obo) à partir desquelles elles se déploieront. 
L’accès aux axes suivant les cas se fait avec les convois MINUSCA. Des envois d’intrants se feront également par vol depuis Bangui.
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NA

Section Total 0.00

5. Travel

NA NA NA 0 0.00 0 0 0.00

NA

Section Total 0.00

6. Transfers and Grants to Counterparts

6.1 CARITAS BANGASSOU D 1 100,0
00.00

1 100.00 100,000.00

Voir les détails en annexe

6.2 VISION TO CHANGE THE WORLD D 1 100,0
00.00

1 100.00 100,000.00

Voir les détails en annexe

6.3 AGENCE HUMANITAIRE AFRICAINE D 1 100,0
00.00

1 100.00 100,000.00

Voir les détails en annexe

Section Total 300,000.00

7. General Operating and Other Direct Costs

7.1 Fonctionnement Bureau UNICEF Bambari S 1 15,00
0.00

1 100.00 15,000.00

Contribution aux couts de fonctionnement

7.2 Fonctionnement Bureau UNICEF Bangui S 1 20,00
0.00

1 100.00 20,000.00

Contribution aux couts de fonctionnement

Section Total 35,000.00

SubTotal 8.00 373,831.78

Direct 338,831.78

Support 35,000.00

PSC Cost

PSC Cost Percent 7.00

PSC Amount 26,168.22

Total Cost 400,000.00

Project Locations

Location Estimated 
percentage 
of budget 
for each 
location

Estimated number of beneficiaries 
for each location

Activity Name

Men Women Boys Girls Total

Basse Kotto -> Alindao 33 1,089 1,122 528 561 3,300

Basse Kotto -> Zangba 33 1,089 1,122 528 561 3,300

Mbomou -> Bangassou 34 1,122 1,156 544 578 3,400

Documents

Category Name Document Description

Project Supporting Documents AHA-Mise à Jour de la situation humanitaire sur l'îlôt de sable SP 
Zangba.docx

Project Supporting Documents 20170621 RRM CdP Hebdo.docx

Page No : 14 of 15



Project Supporting Documents ACTED_RRM_Alerte_ Zemio_20170628.pdf

Budget Documents Budget VCW.xlsx

Budget Documents Budget CARITAS.xlsx

Budget Documents Budget CARITAS 04 juillet.xlsx

Budget Documents Budget VCW 04 juillet.xlsx

Budget Documents Budget AHA 04 juillet.xlsx
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