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ANNEXE 1 :

ii) Évaluation axée sur les Indicateurs de Performance:

	
	Indicateurs atteints 
	Raisons d’éventuel(s) écart(s)
	Source de vérification

	Résultat 1
 Le statut des familles de bénéficiaires est amélioré et la fonction première des espaces publics est rétablie

Indicateur 1: 
% de familles de bénéficiaires qui perçoivent leur nouveau statut comme satisfaisant
Indicateur de référence: 93% 
Indicateur cible: 95%
Indicateur 2 : 
# de camps fermés et d'espaces publiques pour lesquels la fonction première a été rétablie 
Indicateur de référence: 0 
Indicateur cible: 17
	93%

50 camps

	Au départ, 6 camps ont été ciblés dans le cadre du 16/6 et 11 dans le cadre de Champs-de-Mars, mais en fin de compte 50 camps ont pu être fermés : 
16/6 - 7 sur 6 grands camps & 17 petits camps fermés 

Champs-de-Mars- 11 sur 11 grands camps & 15 petits camps fermés – 236%
Le solde que le projet a obtenu à partir de la fermeture des 7 grands camps a permis d’assister un plus grand nombre de familles suite à l’autorisation du Gouvernement de fermer des petits camps dans les quartiers de retour

	Base de données de retour d’OIM et Fiche d’enregistrement des bénéficiaires 

Rapports de visite terrain, photos, GPS, etc



	Produit 1.1 : Les déplacés des camps associés aux quartiers ciblés ont trouvé une solution de logement répondant aux standards minimums du programme
Indicateur  1.1.1
# de familles déplacées ayant trouvé une solution de logement répondant aux standards minimums du programme
Indicateur de référence: 0 
Indicateur cible: 10,000
Indicateur 1.1.2 
% de familles déplacées ayant trouvé une solution de logement répondant aux standards minimums du programme qui vivent toujours au même endroit 6 mois après l'occupation des lieux. 
Indicateur de référence: 77% 
Indicateur cible: 90% 
	11,008 familles
77%

	Réalisations de 16/6 et Champs-de-Mars combinées 
16/6 – 5432 sur 5000 familles 

Champs-de-Mars – 5576 sur 5500 familles 
Total : 11,008 familles ont reçu une solution de Logement
   84% pour les bénéficiaires du Projet 16/6 
 95% pour les bénéficiaires de Champs-de-Mars 
	Base de données de retour d’OIM et Fiche d’enregistrement des bénéficiaires



	Résultat 2
 Les populations des quartiers ciblés bénéficient de conditions de logements améliorées répondant aux normes et standards du MTPTC 

Indicateur 1: 
% de familles de bénéficiaires propriétaires qui ont eu leurs maisons réparées qui sont satisfaits des réparations effectuées (ventilé par sexe du chef de famille) 
Indicateur de référence: 66% 
Indicateur cible: 80% 
Indicateur 2 : 
% de familles de bénéficiaires propriétaires qui ont eu leurs maisons reconstruites qui sont satisfaits de la reconstruction effectuée (ventilé par sexe du chef de famille) 
Indicateur de référence: 41% 
Indicateur cible: 80% 
Indicateur 3 : 
% de famille de bénéficiaires qui perçoivent leur maison réparée ou reconstruite comme "sécuritaire" 
Indicateur de référence: 82% 
Indicateur cible: 90% 

Indicateur 4 : 
% de maisons réparées et reconstruites répondant aux standards du MTPTC 
Indicateur de référence: 0 
Indicateur cible: 17 
	85.4%

41%
85%
0%

	Quelques mois après avoir lancé la composante reconstruction du projet coïncidant avec l’étude État des lieux réalisé par GRIMORUM en novembre 2012, cet indicateur avait déjà atteint les 41%. Tenant compte des résultats atteints lors de la mise en œuvre, l’on devrait s’attendre à une progression supérieure à la fin de l’exécution du projet. Cependant, cette assertion doit être vérifiée par l’évaluation finale du projet dont la phase d’analyse de données et de rapports préliminaires est en cours jusqu’à date.

L’évaluation du MTPTC n’a jamais pu être conduite.
	Rapport d’Étude de satisfaction globale des bénéficiaires de réparation, UNDP Haïti, avril 2013

Rapport d’Étude de satisfaction globale des bénéficiaires de réparation, UNDP Haïti, avril 2013



	Produit 2.1: Les acteurs de la construction ont acquis des compétences techniques et sont certifiés et respectent les normes et standards du gouvernement 
Indicateur 2.1.1: 
# de fournisseurs de matériaux de construction des quartiers ciblés formés qui ont obtenus la certification du MTPTC 
Indicateur de référence: 0 
Indicateur cible: 10 
Indicateur 2.1.2: 
# d'entreprises ou entrepreneurs (secteur construction) formés par le projet qui ont été contractés ou sous-contractés dans le cas du projet et qui respectent les standards du MTPTC 
Indicateur de référence: 0 
Indicateur cible: 10 
Indicateur 2.1.3: 
# de contremaitres et ouvriers des quartiers d’origine ayant reçu un diplôme d’état en construction parasismique 
Indicateur de référence: 0 
Indicateur cible: 1500 
Indicateur 2.1.4: 
# des contremaitres et ouvriers certifiés (certificat de compétence et/ou diplôme d'ouvrier) par les institutions étatiques dans le cadre du projet sont embauchés dans le cadre du programme de reconstruction du projet 16/6. 
Indicateur de référence: 0 
Indicateur cible: 1500 
	5

11 


718
718
	Révision de cibles demandées pour ces indicateurs par BIT en fonction du financement disponible 


	Feuilles de présence MTPTC / Certificats d’accomplissement MTPTC/ UNOPS 

Registres de l’UNOPS et CARMEN 

Base de données de BIT 



	Produit 2.2: L'accès des populations des 16 quartiers à une offre de logement répondant aux normes et standards du MTPTC est amélioré

Indicateur 2.2.1 : 
# de maisons endommagées (jaunes) réparées selon les normes et standards du gouvernement 
Indicateur de référence: 0 
Indicateur cible: 1200 
Indicateur 2.2.2 : 
# de maisons rouges reconstruites selon les normes et standards du gouvernement 
Indicateur de référence: 0 
Indicateur cible: 400 
Indicateur 2.2.3 : 
# de mètres cubes de débris en provenance des maisons rouges démolies, des points d'accès et des installations communautaires ont été enlevés 
Indicateur de référence: N/A 
Indicateur cible: N/A 
	933
300
372 000m3
	1,410 familles ont pu bénéficier d’un accès amélioré au logement suite à la réparation des maisons endommagées incluant celles à 2 niveaux dans les quartiers.

La reconfiguration des quartiers pour les sites collectifs a représenté une contrainte dans l’implémentation du projet. N’étant pas trop familier avec la notion de la Copropriété, les bénéficiaires du projet ont manifesté  quelques réticences quant à la cession de leur espace en faveur de leur voisin. L’équipe a dû faire un travail de mobilisation sociale intensive en vue d’arriver à un changement de mentalité
La totalité des débris générés par la démolition des maisons rouges a été enlevée 


	Base de données de l’UNOPS

	Résultat3: Le dynamisme (revitalisation) est accru en résultat de la réhabilitation (sociale, économique et physique) des 16 quartiers 
Indicateur 3.1 : 
% de la population ciblée participant aux activités communautaires organisées par les Plateformes communautaires 
Indicateur de référence: 60.8% 
Indicateur cible: 50% 
Indicateur 3.2 : 
% de la population ciblée reconnaissant les plateformes communautaire comme un outil de gouvernance, pouvant prendre des décisions équitables au nom et pour le bien de la communauté 
Indicateur de référence: 76.2% 
Indicateur cible: 80% 
Indicateur 3.3 : % de satisfaction des familles avec les services de base (ventilé par sexe et âge si possible) 
Indicateur de référence: 30% 
Indicateur cible: 80% 
Indicateur 3.4 : % de la population ayant accès aux services de base (ventilé par électricité, eau, entretien) 
Indicateur de référence: 76% 
Indicateur cible: 80% 
Indicateur 3.5 : Revenu moyen par habitant/per capita (ventilé par sexe et âge) 
Indicateur de référence: 4264 
Indicateur cible: 4465 (Augmentation de 5%) 
Indicateur 3.6 : % microentreprises supportées ayant augmenté leur chiffre d'affaires et leur accès au marché 
Indicateur de référence: 15% 
Indicateur cible:50% 
Indicateur 3.7 : Variation en % du nombre d'emplois créés dans les entreprises ciblées /Taux d'emploi en résultat aux activités du projet 
Indicateur de référence:0% 
Indicateur cible:5% 
	60.8%
76.2%
30%
76%
4264
15%
0%
	20 petits projets, ne dépassant pas les 10,000 dollars us, ont été implémentés par les plateformes communautaires  dans les quartiers de 16/6 et de Fort National témoignant du sens de leadership de ces structures nouvellement implantées en Haïti. 

L’État des lieux réalisés par GRIMORUM  en novembre 2012 avait fixé ces deux indicateurs respectivement à 30% et 76%. L’évaluation finale en cours sera utilisée pour mesurer le niveau d’atteint à la fin du projet.


	Enquête de perception de la communauté par rapport à la mise en place des plateformes communautaires, PNUD-Haïti, mai 2013


	Produit 3.1: Les communautés des 16 quartiers s'autonomisent au travers des plateformes communautaires 

Indicateur3.1.1: 
# de plateformes communautaires validées et actives sur une base trimestrielle 
Indicateur de référence:0 
Indicateur cible : 8 
Indicateur 3.1.2:
% de plateformes communautaires ayant acquis les compétences adéquates leur permettant de soutenir l'indentification de solutions de logement et d'accompagner le processus de retour dans les quartiers 
Indicateur de référence:0% 
Indicateur cible : 100% 
Indicateur 3.1.3: 
% des plateformes communautaires qui sont maintenues à la fin du projet 

Indicateur de référence: 0% 
Indicateur cible: 100% 
	9 
100% 
0% 

	Cet indicateur sera mesuré à la fin du projet par l’évaluation finale

	Base de données de Gestion de connaissances du Projet 



	Produit 3.2: Accès accru aux services de base par les habitants des 16 quartiers 

Indicateur 3.2.1: 

# d'infrastructures d'eau mises en place ou réhabilitées dans les 16 quartiers 
Indicateur de référence: 0 
Indicateur cible: 14 
Indicateur 3.2.2: 
# de ML de trottoirs reconstruits dans le cadre du projet 
Indicateur de référence: 0 
Indicateur cible: 5000 
Indicateur 3.2.3: # de ML de routes réhabilitées dans les 16 quartiers (ventilé par quartier) 
Indicateur de référence: 0 
Indicateur cible: 5000 
Indicateur 3.2.4: # de ML de canaux de drainage réalisés dans les 16 quartiers (ventilé par quartier) 
Indicateur de référence: 0 
Indicateur cible: 10000 
Indicateur 3.2.5: 
# de ML de murs de soutènement réalisés dans les 16 quartiers (ventilé par quartier) 
Indicateur de référence: 0 
Indicateur cible: 1000 
	14
3,541
4,550 

2,719
570
	Cette modification s’explique par une permutation de la valeur des indicateurs # ML de trottoirs et # ML de caniveaux dans les précédents rapports   
	Base de données de l’UNOPS et du PNUD 
Rapports trimestriels de 16/6, décembre 2014


	Produit 3.3: Les opportunités économiques et l'accès à l'emploi et au revenu dans chacun des quartiers ont augmenté 

Indicateur 3.3.1: 

# de nouvelles entreprises créées dans les 16 quartiers 
Indicateur de référence: 0 
Indicateur cible: 1000 
Indicateur 3.3.2: 
# de nouveaux clients, de nouveaux produits ou couverture commerciale des entreprises supportées (Leaders ou fournisseurs) 
Indicateur de référence: 0 
Indicateur cible: 75000 
Indicateur 3.3.3:
 # de nouveaux emplois créés en résultat du projet (Ventilées par homme et femmes) 

Indicateur de référence: 0 
Indicateur cible: 5000 
	537 
0 
7,500 
	Cet indicateur 3.3.2 sera  mesuré à la fin du projet par l’évaluation finale
75% de ces emplois temporaires ont été octroyés à des femmes. C’est le niveau combiné des projets 16/6 (5,000) et Champs-de-Mars (2000)
	

	Indicateur 3.3.4: 

# d’entreprises avec accès au crédit en résultat aux activités du projet 

Indicateur de référence: 0 
Indicateur cible: 1500 
Indicateur 3.3.5:
 # d’entreprises ayant reçu un support technique ou managériale en résultat aux activités du projet 
Indicateur de référence: 0 
Indicateur cible: 1000 
Indicateur 3.3.6: 
Variation de la moyenne de ventes (Chiffre d'affaires) réalisées par les entreprises supportées (Leader ou fournisseurs) 
Indicateur de référence: 0% 
Indicateur cible: 10% 
Indicateur 3.3.7: 
% d'entreprises ciblées par le projet ayant atteint des prix compétitifs 
Indicateur de référence: 0% 
Indicateur cible: 3% 
Indicateur 3.3.8: 
# de chaînes de valeur appuyées (ventilé par secteur) 
Indicateur de référence: 0 
Indicateur cible: 10 
Indicateur 3.3.9: 
# d'emplois renforcés (ventilé par homme et femme) en résultat du projet 
Indicateur de référence: 0
Indicateur cible: 500
Indicateur 3.3.10: 
# de nouvelles entreprises créées et maintenues après 6 mois dans les 16 quartiers
Indicateur de référence: 0
Indicateur cible: 500
	358 
1163
0 
0 
5
625 
0
	Ces deux indicateurs 3.3.6 et 3.3.7 seront mesurés à la fin du projet par l’évaluation finale
Le projet travaille avec 7 chaînes de valeur dont 3 ont été renforcées et rendues opérationnelles, 2 autres sont à la dernière étape et 2 autres à leur phase de début
	Rapports trimestriels de 16/6, décembre 2014
Factsheet de 16/6, décembre 2014
Rapports trimestriels de 16/6, décembre 2014


	Produit 3.4: Le risque zonal des 16 quartiers a été pris en compte et des mesures de mitigation mises en place 

Indicateur 3.4.1 :
L'analyse des zones à risque réalisée et appliquée permettant la formulation du plan d'urbanisation 
Indicateur de référence: Non 
Indicateur cible: Oui 
	Oui 

	Des plans de prévention de risques ont été réalisés dans chacun des quartiers de 16/6 et de Fort National suite à la création et la validation des 9 plateformes
	Rapports et Cartes micro zonales préparés par IMSRN pour le projet


	Produit 3.5: Existence et Application du plan d'urbanisation 

Indicateur 3.5.1 : 
Planification communautaire réalisée 
Indicateur de référence: Non 
Indicateur cible: Oui 
	Oui

	Des exercices de planification communautaire ont été réalisés dans chacun des quartiers suite à la création et la validation des 8 plateformes.

	Rapports de diagnostic et Cartes préparés par ONU Habitat 


	Résultat 4: La mise en opération du modèle de réhabilitation de 16/6 par les autorités (locales et nationales) 
Indicateur 4.1 :
# de initiatives mis en place qui utilisent et répliquent le modèle réhabilitation du 16/6, par le gouvernement (national ou local), agences, et autres acteurs impliqués dans les efforts de reconstruction nationale 
Indicateur de référence: 0 
Indicateur cible: 5 
	6 

	Champs-de-Mars ;

PARLOQ ;

Canaan ;
Prekad ;

Jalousie en couleurs ;

PNUD -Népal (suite à leur séisme)


	Bibliothèque du Projet, Espace du projet créé sur Teamworks 


	Produit 4.1: Les autorités (nationales et locales) ont un modèle clair, bien articulé, testé à succès et réplicable pour la réhabilitation nationale 

Indicateur 4.1.1 : 
Existence de systèmes, d'outils, de méthodes et modèles documentés 
Indicateur de référence: Non 
Indicateur cible: Oui 
Indicateur 4.1.2 : 
Systèmes de gestion de connaissances mis en œuvre en vue de la portée à l'échelle du programme, sa réplicabilité 
Indicateur de référence: Non 
Indicateur cible: Oui 
Indicateur 4.1.3 : 
Le transfert de connaissances, de documents, de modules ainsi que des outils aux autorités locales et organismes publics réalisé 
Indicateur de référence: Non 
Indicateur cible: Oui 
Indicateur 4.1.4 : 
Le système de gestion des connaissances est fonctionnel aussi bien au sein des autorités locales que les plateformes communautaires 
Indicateur de référence: Non 
Indicateur cible: Oui 
Indicateur 4.1.5 : 
Leçons apprises et bonnes pratiques documentées et systématisées 
Indicateur de référence: Non 
Indicateur cible: Oui 
Indicateur 4.1.6 : 
L'information clé est documentée 
Indicateur de référence: Non 
Indicateur cible: Oui 
	Oui
Oui 
Oui 
Oui 
Oui
Oui 

	8 documents de systématisation sont disponibles pour servir de guide pour la portée à l’échelle du projet ;


	Base de données de Gestion de connaissances du Projet 
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� Note: Les résultats, les produits, les indicateurs et les cibles devront être présentés tels qu’ils apparaissent sur le document du projet de sorte que vous rendrez compte de vos accomplissements par rapport aux objectifs prévus. Veuillez ajouter des lignes si nécessaires pour les résultats 2, 3, etc.








Sixth Six-Month Progress Report
1 January – 30 June 2007
Page 5 of 17


Page 10 of 15

