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Agence récipiendaire – rapport de milieu d’année   FORMULAIRE 4.3 

       
[PAYS : Niger]  

 

ÉTAT D’AVANCEMENT DU PROJET EN MILIEU D’ANNÉE 

 

PÉRIODE CONSIDÉRÉE : JANVIER – JUIN 2017 

 

Numéro de projet et titre : 
PBF/00094301:PBF/IRF-113: Appui au Secretariat du comité conjoint de 

pilotage du PBF au Niger  

Organisation(s) récipiendaire 

(s)1 :  
PNUD 

Partenaires d’exécution 

(Gouvernement, agences de 

l’ONU, ONG etc.) : 

PNUD/HACP 

Site : Niamey-Niger 

Budget total approuvé2 :  1,100,000 

Fonds engagés3 : 
489,137 % des fonds engagés / 

budget total approuvé : 
44.47% 

Dépenses 4 (information 

préliminaire) : 
743,444 % des dépenses / budget 

total : (taux de dépense) 
67.59% 

Date d’approbation du projet : 02/2015 
Délai possible de la date de 

fin des opérations 

initialement prévue 

(nombre de mois) 

11 mois 

Date de démarrage du projet : 02/2015 

Date de fin des opérations 

initialement prévue : 
01/2016 

Résultats du projet : 

un sécrétariat technique est mis en place en vue de renforcer les capacités 

du comité de pilotage,du comité technique consultatif et de l'équipe pays 

pour le développement et la mise en oeuvre optimale et le suivi-évaluation 

du plan prioritaire. 

                                                 
1Il faut noter que dans les cas où plusieurs agences participent, un seul rapport doit être présenté. 
2Le budget approuvé correspond au montant transféré aux organisations récipiendaires.  
3Les fonds engagés sont définis par les contrats de services et de travail conformément aux règles et procédures financières des 
organisations récipiendaires. Fournir les informations préliminaires. 
4 Paiements réels (contrats, services, travail) effectués suivant les engagements. 

5 Les domaines de priorité du Fonds sont : 
1. Appuyer la mise en œuvre des accords de paix et le dialogue politique (priorité 1) : 

(1.1) Réforme du secteur de la sécurité, (1.2) État de droit, (1.3) Désarmement, démobilisation et réintégration, (1.4) Dialogue politique. 

2. Promouvoir la coexistence et le règlement pacifique des conflits (priorité 2) : 
(2.1) Réconciliation nationale; (2.1) Gouvernance démocratique; (2.3) Gestion des ressources naturelles. 

3. Relancer l’économie et générer immédiatement des dividendes de paix (priorité 3) 

(3.1) Création d’emplois sur mesure à court terme, (3.2) et de moyens d’existence durables pour les communautés. 
4) Remettre en place les services administratifs essentiels (priorité 4) 

(4.1) Administration publique; (4.2) Service public (y compris les infrastructures). 
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Domaine de priorité du Fonds5  

4.1 

 

Évaluation qualitative de l’état d’avancement du projet  

 

Pour chaque résultat attendu, 

veuillez donner des preuves de 

l’avancement (si elles existent) 

pendant la période du rapport. 

 

De plus, pour chaque résultat 

prévu, veuillez présenter 

brièvement les principaux 

produits déjà réalisés. 

(1000 lettres max.) 

Le suivi de la mise des projets et de la mise en oeuvre des 

décisions du comité de pilotage qui en ont découlé ont été 

suivies par le sécrétariat la mise en oeuvre du plan 

prioritaire est fait et toutes les informations sont 

communiquées au comité de Pilotage sur son 

déroulement.Les Plans de Travail annuel de 2017 des 

projets  ont été approuvés et sont mis en oeuvre par les 

différentes agences récipiendaires. 

Deux réunionL'étude de la situation de référence du plan 

prioritaire et des projets y afférents est en cours le 

mécanisme de suivi communautaire est installé et la phase 

test pilote est en cours. 

Les réunions de coordinations sont tenues avec les agences 

bénéficiaires et des missions de suivies terrains sont 

organisées.Le dispositif de suivi-évaluation est fonctionnel 

avec l'installation des VNU dans les communes. 
Y a-t-il des preuves que le 

projet a déjà un impact positif 

sur la consolidation de la 

paix ? 

(1000 lettres max.) 

Deux réunions du comité de pilotage tenues en avril et juin 

sessions dédiées à l'approbation des plans de Travail 2017 

et l'approbation des rapports semestriels 2017.Deux 

rencontres de coordination des agences récipiendaires ont 

permis de revoir les stratégies de mise en oeuvre des 

projets dans les communes et pour renforcer les synergies 

sur le terrain.Appui et contrôle de qualité à l'élaboration 

des Plans de Travail Annuel 2017.Cinq (5) rapports 

semestriels de projets approuvés. Etude sur l'établissement 

de la situation de référence est presque terminée suite aux 6 

ateliers communaux de validation des  résultats 

préliminaires des enquêtes.Le mécanisme de suivi 

communautaire est mis en place dans toutes les communes 

la phase pilote est engagée. La préparation de la première 

enquête de perception a commencé.La conduite du 

processus d'élaboration des documents de projet sur Boko 

Haram et le projet transfrontalier Niger Burkina Mali. 
Des effets catalytiques ont-ils 

été constatés durant la période 

considérée, y compris en 

générant de nouveaux 

engagements de fonds ou en 

déclenchant / débloquant un 

processus de paix ? 

(1000 lettres max.) 

Le Royaume du Danemark financera un programme de 

consolidation de la paix au profit du Gouvernement du 

Niger pour la période 2017-2021 l'engagement de 

développement est en cours de signature pour un montant 

de 40.000.000 DKK (couronne Danoise) soit 10.000.000 

USD. 

Peace Nexus est aussi aux côtés de la HACP et conduira 

une étude sur la cartographie des ONG travaillant dans la 

consolidation de la paix au Niger par le déploiement d'un 

expert. 

Discussions et negociations pour la mobilisation de 
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3.000.000 USD par mécanisme IRF pour les Ex-

combattants et 1.000.000 USD pour le projet 

transfrontalier coté Niger 
Si les progrès ont été lents ou 

inadéquats, indiquer les 

raisons principales ainsi que 

les actions correctrices. 

(1000 lettres max.) 

      

Quelles sont les activités 

principales/objectifs visés pour 

le restant de l’année? 

(1000 lettres max.) 

Enquête de perception 2017 discussion en cours avec l'INS 

Suivi de la phase pilote du mécanisme de suivi-

communautaire 

deux (02) réunions de coordinations des agences 

récipiendaires des projets PBF; 

Missions conjointes de suivi des projets sur le terrain dans 

les communes; 

1-Réunion du comité de pilotage conjoint; 

Contributions technique à la finalisation  du document de 

projet transfrontalier Niger Burkina Mali ; 

Atelier de lancement du projet transfrontalier; 

participations aux voyage d'études au Libéria et au 

Burkina-Faso sur la police de proximité; 

Contributions techniques à l'élaboration du document de 

projet pilote  d'appui aux Ex-combattants de Boko-Haram; 

Appui au processus de sélection des Notes Conceptuelles 

pour les initiatives GYPI 2017; 

Missions Conjointes avec les agences de Mise en Oeuvre 

des Projets PBF; 

Revue Contrôle de qualité des rapports annuels des projets 

PBF; 

Contributions techniques au rapport annuel du Sécrétaire 

Général; 

participation aux rencontres PBSO 
 

Les stratégies/la durée/le 

budget, etc. du projet doivent-

ils être rectifiés? 

(1000 lettres max.) 

      

Des enseignements sont-ils à 

tirer du projet durant la 

période considérée? 

(1000 lettres max.) 

La  complémentarité et la synergie de l'association des 

Volontaires des Nations Unies et des Conseils consultatifs 

Communaux qui contribuent éfficacement au suivi des 

activités aux côtés du sécrétariat technique PBF. 
Quel est l’état général de la 

situation financière du projet 

(pourcentage du budget utilisé 

à la date du rapport) – des 

informations préliminaires. 

(1000 lettres max.) 

A date 67.59% du budget total ont été utilisés. 

Autre information pertinente 

pour PBSO (et le Comité de 

Pilotage) sur le projet à ce 

stade? 

(1000 lettres max.) 
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ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE PAR INDICATEUR : Utiliser le Cadre de résultats du projet (du document de projet approuvé) pour indiquer 

dans le tableau ci-dessous l’état d’avancement et les dernières évolutions concernant les indicateurs clefs de performance à la fois pour les résultats et les produits. 

Dans les cas où des données quantitatives ne sont pas disponibles, donner une explication qualitative dans le tableau ci-dessus. (250 lettres max.) 

 

 Indicateur de 

performance 

Indicateur de 

départ 

Indicateur cible de 

fin de projet 

État d’avancement 

de l’indicateur actuel 

Raisons du changement / 

délai 

(le cas échéant) 

Indicateur cible 

rectifié 

(le cas échéant) 

Résultat 1 

un sécrétariat 

technique est 

mis en place 

en vue de 

renforcer les 

capacités du 

comité de 

pilotage,du 

comité 

technique 

consultatif et 

de l'équipe 

pays pour le 

développeme

nt et la mise 

en oeuvre 

optimale et le 

suivi-

évaluation du 

plan 

prioritaire. 

Indicateur 1.1 

% de Satisfaction 

des partenaires de 

mise en œuvre 

des projets par 

rapport à la 

collaboration 

avec le Secrétariat 

 

 

 

 

100% 100% En cours             

Indicateur 1.2 

% de satisfaction 

par rapport à 

l’appui technique 

fourni au Comité 

de Pilotage et aux 

entités 

Onusiennes. 

 

100% 100% En Cours             
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Produit 1.1 

  Le 

Secrétariat 

du Comité 

Conjoint de 

Pilotage est 

fonctionnel 

et facilite le 

CoPil dans 

son rôle 

d’orientation 

stratégique 

pour la mise 

en œuvre et 

le suivi du 

PP        

 

Indicateur  1.1.1 

Nombre de 

rapports annuels 

du COPIL soumis 

et jugés 

satisfaisants 

2 2 pas encore réalisé 

nous attendons la 

période des rapports 

annuels 

            

Indicateur 1.1.2 

Nombre de 

rapports 

semestriels 

approuvés et 

jugés satisfaisants 

par le PBSO et 

MPTFO-O 

5 5 réalisé à 100% tous les 

rapports sont soumis 

et postés sur le 

gateway 

            

Produit 1.2 

Le comité de 

pilotage a 

accès aux 

informations 

de suivi de 

façon 

régulière afin 

de pouvoir 

être en 

mseure de 

prendre des 

décisions 

nécéssaires 

Indicateur  1.2.1 

Existence d’une 

situation de 

référence des 

indicateurs du PP 

et des projets et 

mise en place 

d'un mécanisme 

de suivi 

communautaire 

des projets  

 

0 1 étude de référence 

validée et suivi 

communautaire 

fonctionnel 

en Cours             

Indicateur 1.2.2 

Nombre de 

0 2 En cours             



 3 

pour 

atteindre les 

résultats 

attendus 

rapport 

d’enquêtes de 

perception par 

l’organisme de 

suivi-indépendant 

et jugés 

satisfaisants  

Niveau de 

référence : 0 

 

Cible :4 

Produit 1.3 
      

Indicateur 1.3.1 

 % de données 

transmises par le 

mécanisme de 

suivi-

communautaire et 

vérifiées 

  

0 100% En cours             

Indicateur 1.3.2 

% de données sur 

le genre 

collectées dans 

tous les rapports 

transmis      

0 100% En cours             

Résultat 2 
      

 

Indicateur 2.1 
      

                              

Indicateur 2.2 
      

                              

Produit 2.1 
      

Indicateur  2.1.1 
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 Indicateur  2.1.2 
      

                              

 

Produit 2.2 
      

Indicateur  2.2.1 
      

                              

Indicateur  2.2.2 
      

                              

Produit 2.3 
      

Indicateur  2.3.1 
      

                              

Indicateur  2.3.2 
      

                              

Résultat 3 
      

Indicateur 3.1 
      

                              

Indicateur 3.2 
      

                              

Produit 3.1 
      

Indicateur 3.1.1 
      

                              

Indicateur 3.1.2 
      

                              

Produit 3.2 
      

Indicateur 3.2.1 
      

                              

Indicateur 3.2.2 
      

                              

Produit 3.3 
      

Indicateur 3.3.1 
      

                              

Indicateur 3.3.2 
      

                              

Résultat 4 
      

Indicateur 4.1 
      

                              

Indicateur 4.2 
      

                              

Produit 4.1 
      

Indicateur 4.1.1 
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Indicateur 4.1.2 
      

                              

Produit 4.2 
      

Indicateur 4.2.1 
      

                              

Indicateur 4.2.2 
      

                              

Produit 4.3 
      

Indicateur 4.3.1 
      

                              

Indicateur 4.3.2 
      

                              

 

 


