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Agence récipiendaire – rapport de milieu d’année   FORMULAIRE 4.3 

       
[PAYS : Niger]  

 

ÉTAT D’AVANCEMENT DU PROJET EN MILIEU D’ANNÉE 

 

PÉRIODE CONSIDÉRÉE : JANVIER – JUIN 2016 

 

Numéro de projet et titre : 
PBF/00094301:PBF/IRF-113: Appui au Secretariat du comité conjoint de 

pilotage du PBF au Niger  

Organisation(s) récipiendaire 

(s)1 :  
PNUD 

Partenaires d’exécution 

(Gouvernement, agences de 

l’ONU, ONG etc.) : 

PNUD/HACP 

Site :       

Budget total approuvé2 :  610,863 

Fonds engagés3 : 
422,685 % des fonds engagés / 

budget total approuvé : 
69% 

Dépenses 4 (information 

préliminaire) : 
136,721 % des dépenses / budget 

total : (taux de dépense) 
32,3% 

Date d’approbation du projet : 02/2015 
Délai possible de la date de 

fin des opérations 

initialement prévue 

(nombre de mois) 

11 mois 

Date de démarrage du projet : 02/2015 

Date de fin des opérations 

initialement prévue : 
01/2016 

Résultats du projet : 

un sécrétariat technique est mis en place en vue de renforcer les capacités 

du comité de pilotage,du comité technique consultatif et de l'équipe pays 

pour le développement et la mise en oeuvre optimale et le suivi-évaluation 

du plan prioritaire. 

                                                 
1Il faut noter que dans les cas où plusieurs agences participent, un seul rapport doit être présenté. 
2Le budget approuvé correspond au montant transféré aux organisations récipiendaires.  
3Les fonds engagés sont définis par les contrats de services et de travail conformément aux règles et procédures financières des 
organisations récipiendaires. Fournir les informations préliminaires. 
4 Paiements réels (contrats, services, travail) effectués suivant les engagements. 

5 Les domaines de priorité du Fonds sont : 
1. Appuyer la mise en œuvre des accords de paix et le dialogue politique (priorité 1) : 

(1.1) Réforme du secteur de la sécurité, (1.2) État de droit, (1.3) Désarmement, démobilisation et réintégration, (1.4) Dialogue politique. 

2. Promouvoir la coexistence et le règlement pacifique des conflits (priorité 2) : 
(2.1) Réconciliation nationale; (2.1) Gouvernance démocratique; (2.3) Gestion des ressources naturelles. 

3. Relancer l’économie et générer immédiatement des dividendes de paix (priorité 3) 

(3.1) Création d’emplois sur mesure à court terme, (3.2) et de moyens d’existence durables pour les communautés. 
4) Remettre en place les services administratifs essentiels (priorité 4) 

(4.1) Administration publique; (4.2) Service public (y compris les infrastructures). 
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Domaine de priorité du Fonds5  

4.1 

 

Évaluation qualitative de l’état d’avancement du projet  

 

Pour chaque résultat attendu, 

veuillez donner des preuves de 

l’avancement (si elles existent) 

pendant la période du rapport. 

 

De plus, pour chaque résultat 

prévu, veuillez présenter 

brièvement les principaux 

produits déjà réalisés. 

(1000 lettres max.) 

L’enveloppe budgétaire PRF USD 9.000.000 du plan 

prioritaire pour la consolidation de la paix 2015-2018  a été 

allouée aux cinq (5) projets sélectionnés présentés par les 

agences des Nations Unies après une analyse du comité 

technique consultatif et une approbation du Comité 

Conjoint de Pilotage. Les budgets des plans de travail 

annuel de tous les projets ont été approuvés par le comité 

de pilotage. Tous les projets ont été officiellement lancés 

lors d'un atelier national. 

Y a-t-il des preuves que le 

projet a déjà un impact positif 

sur la consolidation de la 

paix ? 

(1000 lettres max.) 

nous avons tenu deux réunions du comité de pilotage en 

avril et juin.La session d'avril etait dédiée à l'approbation 

des projets et celle de juin à l'approbation des rapports 

semestriels 2016.Deux rencontres de coordination des 

agences récipiendaires ont permis d'appuyer le démarrage 

effectifs des projets sur le terrain.Appui et contrôle de 

qualité à l'élaboration des Plans de Travail Annuel 

2016.Cinq (5) rapports semestriels de projets.La conduite 

du processus de sélection des notes conceptuelles pour le 

GPI III et le YPI I. 
Des effets catalytiques ont-ils 

été constatés durant la période 

considérée, y compris en 

générant de nouveaux 

engagements de fonds ou en 

déclenchant / débloquant un 

processus de paix ? 

(1000 lettres max.) 

Peace Nexus est intéréssé à soutenir la Haute Autorité à la 

Consolidation de la Paix (HACP) en ce qui concerne le 

résultat stratégique 2.1 des industries extractives.Une lettre 

a été envoyée dans ce sens par la Haute Autorité à la 

Consolidation de la Paix. 

Si les progrès ont été lents ou 

inadéquats, indiquer les 

raisons principales ainsi que 

les actions correctrices. 

(1000 lettres max.) 

      

Quelles sont les activités 

principales/objectifs visés pour 

le restant de l’année? 

(1000 lettres max.) 

l'étude sur la situation de référence du plan prioritaire,la 

conduite d'une enquête de base, la mise en place du suivi-

communautaire,le recrutement des Volontaires des Nations 

Unies assistant des projets PBF qui seront positionnés dans 

les communes pour un suivi des activités des projets et le 

suivi des activités de tous les projets en cours de mise en 

oeuvre pour rendre compte au comité de pilotage afin de 

lui permetrre de jouer son rôle stratégique. 
Les stratégies/la durée/le 

budget, etc. du projet doivent-

ils être rectifiés? 

(1000 lettres max.) 

En ce moment nous sommes à une période d'extension sans 

coût jusqu'en décembre 2016.L'autre projet sécrétariat PRF 

débutera en janvier 2017. 

Des enseignements sont-ils à La dynamique de travail et la complémentarité des actions 
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tirer du projet durant la 

période considérée? 

(1000 lettres max.) 

entre le secrétariat et les agences avec l'appui du comité 

technique consultatif ont permis le développement et 

l'approbation des documents de projet. 
Quel est l’état général de la 

situation financière du projet 

(pourcentage du budget utilisé 

à la date du rapport) – des 

informations préliminaires. 

(1000 lettres max.) 

      

Autre information pertinente 

pour PBSO (et le Comité de 

Pilotage) sur le projet à ce 

stade? 

(1000 lettres max.) 

le financement pour l'année 2017 est le reliquat de 

l'enveloppe du plan prioritaire soit 389 137 il comprend 

uniquement les salaires du sécrétariat technique il n'inclut 

pas les frais de suivi des projets,le suivi communautaire et 

le renforcement des capacités.De même pour 2018 il y'a 

aucun financement pour le fonctionnement du sécrétariat 

technique. 
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ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE PAR INDICATEUR : Utiliser le Cadre de résultats du projet (du document de projet approuvé) pour indiquer 

dans le tableau ci-dessous l’état d’avancement et les dernières évolutions concernant les indicateurs clefs de performance à la fois pour les résultats et les produits. 

Dans les cas où des données quantitatives ne sont pas disponibles, donner une explication qualitative dans le tableau ci-dessus. (250 lettres max.) 

 

 Indicateur de 

performance 

Indicateur de 

départ 

Indicateur cible de 

fin de projet 

État d’avancement 

de l’indicateur actuel 

Raisons du changement / 

délai 

(le cas échéant) 

Indicateur cible 

rectifié 

(le cas échéant) 

Résultat 1 

un sécrétariat 

technique est 

mis en place 

en vue de 

renforcer les 

capacités du 

comité de 

pilotage,du 

comité 

technique 

consultatif et 

de l'équipe 

pays pour le 

développeme

nt et la mise 

en oeuvre 

optimale et le 

suivi-

évaluation du 

plan 

prioritaire. 

Indicateur 1.1 

pourcentage de 

projets 

stratégiques 

approuvés pour la 

consolidation de 

la paix au Niger 

0 100% Réalisé tous les projets 

du plan prioritaire sont 

approuvés 

            

Indicateur 1.2 

pourcentage de 

financement PBF 

alloué à la 

participation des 

femmes et à 

l'égalité des sexes 

dans le plan 

prioritaire 

0 15% Tous les projets ont 

pris en compte la 

participation des 

jeunes et des femmes 

nous espérons 
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Produit 1.1 

Un 

sécrétariat du 

comité 

technique est 

mis en place 

et 

opérationnel 

 

Indicateur  1.1.1 

nombres d'agents 

recrutés 

0 100% Tous les agents sont 

recrutés 

            

Indicateur 1.1.2 

sécrétariat 

fonctionnel dans 

un delai de 3 mois 

0 100% Le sécrétariat est en 

place et fonctionnel 

            

Produit 1.2 

Le comité de 

pilotage a 

accès aux 

informations 

de suivi de 

façon 

régulière afin 

de pouvoir 

être en 

mseure de 

prendre des 

décisions 

nécéssaires 

pour 

atteindre les 

résultats 

attendus 

Indicateur  1.2.1 

Les ressources 

PBF sont 

approuvées selon 

le chronogramme 

0 100% Réalisé toutes les 

ressources sont 

approuvées. 

            

Indicateur 1.2.2 

Taux de 

satisfaction par 

rapport à l'appui 

fourni par le 

Comité de 

Pilotage aux 

agences 

Onusiennes 

0 100% En cours             

Produit 1.3 
      

Indicateur 1.3.1 

Pourcentage de 

rapports annuels 

et semestriels 

0 100% En cours             
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soumis selon le 

calendrier 

Indicateur 1.3.2 

pourcentage de 

rapports 

semestriels et 

annuels 

considérés 

satisfaisants par le 

comité de 

pilotage et PBSO 

0 100% En cours             

Résultat 2 
      

 

Indicateur 2.1 
      

                              

Indicateur 2.2 
      

                              

Produit 2.1 
      
 

Indicateur  2.1.1 
      

                              

Indicateur  2.1.2 
      

                              

 

Produit 2.2 
      

Indicateur  2.2.1 
      

                              

Indicateur  2.2.2 
      

                              

Produit 2.3 
      

Indicateur  2.3.1 
      

                              

Indicateur  2.3.2 
      

                              

Résultat 3 
      

Indicateur 3.1 
      

                              

Indicateur 3.2 
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Produit 3.1 
      

Indicateur 3.1.1 
      

                              

Indicateur 3.1.2 
      

                              

Produit 3.2 
      

Indicateur 3.2.1 
      

                              

Indicateur 3.2.2 
      

                              

Produit 3.3 
      

Indicateur 3.3.1 
      

                              

Indicateur 3.3.2 
      

                              

Résultat 4 
      

Indicateur 4.1 
      

                              

Indicateur 4.2 
      

                              

Produit 4.1 
      

Indicateur 4.1.1 
      

                              

Indicateur 4.1.2 
      

                              

Produit 4.2 
      

Indicateur 4.2.1 
      

                              

Indicateur 4.2.2 
      

                              

Produit 4.3 
      

Indicateur 4.3.1 
      

                              

Indicateur 4.3.2 
      

                              

 

 


