IRF - PROJECT BUDGET OR DURATION REVISION WITH NO OVERALL COST IMPLICATIONS

United Nations Peacebusiicing Support Office

TEMPLATE 2.3

PEACEBUILDING FUND
IRF project Budget or Duration Revision with No Overall Cost Implication’

Project Title: Appui au développement d’une
stratégie nationale pour la RSS en Céte d’Ivoire

Recipient UN Organization(s):
ONUCI/Division RSS

Project Contact: Ely Dieng
Address; c/o UNOCI, Abidjan, Céte d’Tvoire

Telephone: +225 06 58 64 18
E-mail: dieng6@un.org

Implementing Partner(s) — name & type
(Government, CSO, ete.):

Gouvernement de Cote d’[voire

Bureau du Président de la République/Ministére
de la Défense

MPTF Office Project Number: 00083867-
PBF/IRF/-60

Project Location: Cote d’lvoire

Project Description:

Le présent projet s’inscrit dans le cadre global des
appuis urgents au Gouvernement de Céte d’Ivoire
dans le domaine de la sécurité. 1l vise & appuyer
le «Groupe de Travail Restructuration et
Refondation de I’Armée » pour la formulation de
la stratégie nationale et le Plan National de
réforme du secteur de la sécurité et des modalités
de mise en ceuvre. Cet appui qui vise également
a contribuer a I’opérationnalisation de la stratégie
nationale RSS permettra un acces & Iexpertise
dans les domaines pertinents pendant les phases
d’¢laboration et de mise en ceuvre de la stratégie
nationale de RSS. 11 contribuera a ’amélioration
des relations avec les organisations régionales et

sous régionales, au partage de connaissances et |

des expériences avec les femmes et les membres

Total Project Cost: 550,000 $
Peacebuilding Fund: 550,000 $
Government contribution:
Other:

! Please use this form ONLY to request (i) an extension of project implemeéntation time with no cost increase and no substantive scope outcome
change or (i) a budget reallocation within the existing project budget with an effect of more than 15% on any budact category and no substantive

outeome change.
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de la société civile. Le projet assistera enfin les Project Start Date: 05/09/2012
autorités nationales dans [I'identification et Initial Project End Date:30/06/2015
I'adaptation des meilleures pratiques issues Revised End Date : 30/03/2016
d’expériences réussies de RSS dans les pays du
Sud ayant connu des problémes similaires.
Gender Marker Score’: 2

Project Outcomes:

@ Le Gouvernement prend pleinement en main 1’élaboration et la mise en place d’une politique
efficace de RSS et de DDR en vue d’accélérer le processus de consolidation de la paix en Cote
d’Ivoire ‘

PBF Focus Area’ which best summarizes the focus of the project:
Priorité 1: Appui & la mise en ceuvre des Accords de Paix
Priorité 2: Réconciliation nationale et résolution des conflits

Assister le Gouvernement dans ’élaboration d’une stratégie sécuritaire inclusive et nationale qui indique |
et appuie un DDR responsable et efficace et une réforme des institutions militaires et des forces de police |
| en Cote d’lvoire. '

2 pBSO monitors the inclusion of gender equality and women’s empowerment all PBF prajects, in line with SC Resolutions 1325, 1888, 1889,
1960 and 2122, and as mandated by the Secretary-General in his Seven-Point Action Plan on Gender Re sponsive P
* PBF Focus Areas

1: Support the implementation of peace agreements and political dialogue (Priority Avea 1};

(1.1) SSR. (1.2) RoL; (1.3) DDR; (1.4) Political Dialogue;

2 Promyte coexistence and peacefil resolution of conflicts (Priority Area 2):

(2.1) National reconciliation; (2.1) Democratic Governance; (2.3) Conflict prevention/management;
3:Revitalise the economy and generate immediate peace dividends (Priority drea 3);

(3.1) Employment: (3.2) Equitable access to social services

4 (Re)-establish essential administrative services (Priority Area 4)

(4.1) Strengthening of essential national state capacity; (4.2) extension of state authority/local administration; (4.3) Governance
of peacebuilding resourees (including ISC/PBF Secretariats)

huilging.
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TEMPLATE 23

(for IRF-funded projects) G

Recipient UN Organization(s) Representative of National Authorities

2 3 R iy,
ONUCIL-ESS Aidatlak A kit ¢}3 %mas‘re d'Etat, Ministre dy B,luﬂ f ke
et Developpemem ef pﬂruﬂéw |
| Name of Governma{ eDineehauy ddmuf 37

Narie of Representative: E-lyDie;lig §

Signatuie

@ L Minister of Plen an ent
Date & [Seal _,“L%S %‘-"] /\ i
e B Signature
H{ :! & i Date & Seal |
(/ .(, '1 + R et s
Peacebuilding Suppert Office (FBSO) Resident Coordinator (RC)
S ~ | Babacar Cissé
Neme of Representative: Oscar Fernandes-Taranco
Signature Name of Representative: Resident
Peacebuilding Support Office, vy System in Cote d’Ivoire
Dated& Seal :
= Sl'gnutulr—
11 J_‘QQIB..&-SGQJ'—_ f Pl
LB : jIej =6
L Reason for changes to the project and justification

Nature of change and justification:

Dans le cadre de I’ Appui au développement d’une stratégie nationale pour la Réforme du Secteur
de la Sécurité en Cote d’Ivoire», PBSO a alloué un montant de 550,0008 & la Céte d’Ivoire pour
le financement dudit projet. Mais le Département des Operations de Maintien de la Paix (DPKO)
n’a transféré que 467,697 USD dans le PBF Trust Fund de PONUCI et a gardé 15% « pour
couvrir les passifs imprévus et inattendus qui peuvent survenir lors de la mise en ceuvre des
activités ». Une demande a toutefois été déja envoyée & DPKO pour transférer les 15% a
’ONUCI. Pendant I’exécution du projet la division RSS de 'ONUCI a dépensé 330,766.13 USD
sur les 467,697 USD. Le reliquat d’un montant de 136,930.87USD se justific par le retard
enregistré dans la mise en ceuvre tardive des activités et 4 la lenteur observé dans le processus de
décentralisation par la S-CNS. En effet, la mise en ceuvre des activités planifiées dans le cadre du
projet n’a pas été effective tel qu’initialement prévu en raison des problémes :

(i) administratifs - les fonds agrées en aolit 2012 n’ont ét¢ disponiblefqu’a partir du mois de
mai 2013 dans le PBF Trust Fund de PONUCI et

(i) institutionnels - le partenaire principal de mise en ceuvre du projet, le Secrétariat du
Conseil National de Sécurité (S-CNS), a mis plus de temps que prévu pour démarrer
la décentralisation de la RSS.

L’exécution des activités dans la période déterminée a tout de méme été effective. Toutefois
pour mettre en ceuvre les activités urgentes et hautement stratégiques, le projet a eu besoin de
temps supplémentaire. La prolongation accordée au projet jusqu’au 30 juin 2015 devait faciliter
Putilisation des fonds se rapportant (i) au reliquat de 136,930.87USD dans I’appui de I’étude de
- perception de I'impact du Plan Prioritaire | et de mesure des indicateurs de base du nouveau Plan
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lancée en janvier 2015, et (ii) aux 15% retenu par DPKO dans la contribution d’une maniére
durable aux efforts nationaux de décentraliser la RSS via la mise en place des Comités
Régionaux de Sécurité et d’améliorer la coordination inter-agence et le suivi-évaluation de la
RSS pour une mise en ccuvre cohérente, transparente et efficace des réformes.

Malheureusement la lourdeur des procédures administratives et financiéres de DPKO pour
’engagement des fonds n’a pas permis de disposer de ces fonds dans les délais prévus et a donc
retardé le processus de réalisation de I’étude de perception. Il convient de noter aussi que ke
contexte électoral en cours va affecter la réalisation de I’étude et occasionner des retards.

Face a cette contrainte et a "urgence qu'impose le calendrier électoral, le projet enregistre encore
un besoin de temps supplémentaire de neuf(9) mois (ler juillet 2015 -31 mars 2016) afin de
poursuivre et d’accélérer les démarches nécessaires a la mise a disposition des fonds pour
achever la mise en ccuvre des activités urgentes en cours, notamment I’étude de perception.

Au total, la demande d’extension sans cofit facilitera l’utiliéation des fonds se rapportant au
reliquat d’un montant de 136,930.87USD et aux 15% retenu par DPKO.

1. Budget impact

Table 1: Indicative Project Activity Budget’

Outcome/cutput | OQutput name RUNO(s) Output budget | Any remarks {e.g. on

number types of inputs

provided or budget
justification)

Outcome 1: Pappropriation nationale 21 locale est renforcée

Output 1.1 Les points focaux des 26,345 USD -formations (en suivi-
structures de miise en évaluation et en
ceuvre de la stratégie communication de la
nationale sur la RSS RS8) des points focaux
sont formés aux RS8 des structures de
meéthodes de suivi- : mise en ceuvre.
évaluation de la RSS

Output 1.2 Les représentants des 11,250 USD - formations d’hommes
meédia sont formés sur de médias sur le
le processus de Ia RSS processus RSS et la
et sur l4 gestion des gestion des rumeurs

A : rumeurs B :

Cutput 1.3 Les préfets de région ~formations des autorités
sont formés sur les préfectorales en maticre
principes, enjeux et 58,600 USD de processus RSS et
processus RSS d’appropriation locale du

Processus
Cutput 1.4 Les préfets de région 107,759USD -mise en place des
. initialement formés sur Comités sectoriels

* Project outcomes listed must be those stated in the original project document. If revisions to the cutcomes are
being requested, please uss template 2.2.
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" TEMPLATE 2.3

les principes, enjeux et
processus RSS,
contribuent 2 la mise
en place des Comités
régionaux de sécurité
en vue de i
I'appropriation locale
de la RSS.

régionaux de sécurité a
travers la formation des
acteurs, la réhabilitation
et I’équipement des
locaux des Comités

Qutcome 2: la prise en compte du genre au sein des institn

tions de sécurité est renforcée

Output 2.1

Les représentants de la
gendarmerie, des
FRCI, du Ministére de
la Solidarité, de la
Femme, de la Famille
et de I'Enfant et du
Secrétariat du Conseil
National de Sécurité
ont bénéficié de
I'expérience
sénégalaise en matiére
d'intégration du genre
au sein des forces
armées.

100,000 USD

-organisation de voyage

d'étude

-prise en charge (billets,

hébergement, per diem)

des participants

- Organisation de

consultance
-Production de rapport

Output 2.2

Les représentants des
autorités politiques,
militaires et de la
société civile sont
sensibilisés &
l'intégration du genre
au sein des forces
armées sénégalaises &
travers le séminaire de
restitution du voyage
d'étude au Sénégal.

24,796 USD

-Organisation de
séminaire de restitution
du voyage d'étude
-sensibilisation sur
I"intégration du genre au
sein des forces armées

Qutput 2.3

Les représentants des
forces de défense et de
sécurité ont participé
aux journées portes
ouvertes sur
l'intégration des
femmes au sein de la
Gendarmerie.

30,000 USD

-organisation de journéess
portes ouvertes au
ministére de la Défense.

Qutcome 3: le contrdle démoeratique est renforeé

Output 3.1

Les députés de la
Commission Défense
et Sécurité (CDS) de
I'Assemblée Nationale
sont formés en RSS et

20,000 USD

- formation des
parlementaires de la CDS
sur la RSS

- Organisation de
séminaires sur le contrdle
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en controle

' démocratique et

| parlementaire et sont
engagés a assurer le

. contrdle dans la mise
: en ceuvre de RSS.

démocratique
-Sensibilisation des
membres de la
commission a la mise en
ceuvre des réformes du
secteur de la sécurité

Output 3.2

Les représentants de la
| société civile &

| Abidjan sont formés
sur le processus de
RSS en cours et sur
leur rdle en matiére de
| contréle démocratique.

11,250 USD

-formation de la société
civile sur le processus
RSS

-formation sur le contrdle
démocratique

Quicome 4: les capaciiés de iz Police natio)

collaboratif sont renforeées

nale et de la Gendarmerie nationale en leadership

Output 4.1

Les représentants du
haut commandement
de la Policeetde la
Gendarmerie formés
en négociation et en
leadership collaboratif

40,000 USD

- formation des autorités
sécuritaires en
négociation et leadership
collaboratif

Outeome 5; L'étude de perception (cas de la Céte d’Ivoire) est réalisée

Cutput 5.1

L’impact de la mise en
ceuvre du Plan
Prioritaire sur le
fonctionnement et
Pefficacité du secteur
de la sécurité en
général et les impacts
politique et catalyseurs
du dialogue national,
de la coopération sud-
- sud et I'intégration de

- la perspective africaine
en matiere de RSS
sont connus & travers
la collecte des
meilleures pratiques,
les enseignements et
fes points de
références.

120, 000USD

-Activités préparatoires

- Formation

- Collecte des données

- Appui 4 la coordination
de I'étude

- traitement des données
- Analyse des données et
élaboration du rapport
d’analyse

Total’

550,000 USD

NB: Le budget approuvé est de 550 000 USD. Cependant, DPKO sidge n'a transféré que 467 697 $ au licu de 550,000 $ en
gardant 15% pour des risques imprévus dans la mise en ceuvre des activités. La division RSS de I'ONUCI & dépensé 330.766.13
USD sur les 467,697 USI)

? As this is a no-cost extension, the overall total must remain the same as in the approved, original project document.
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Table 2: Project budget by UN categories by RUNO®

TEMPLATE 2.3

PBF PROJECT BUDGET — RUNO 1 (add other tables if more than 1 RUNO)
Original Proposed
CATEGORIES Budget ineraiser | onosed
T new budget
decrease
1. Staff and other personnel 45,000 0 0
2.; Equ1§)ment, Vel}m!es, and Furniture 20,018.7 1270813 47,100
(including Depreciation)
3. Contractual services 230,000 126,863 256,863
4. Travel 175,000 -106,308 68,692
5. Study Case on the Ivorian example 14,000 +106,000 120,000
7. External Evaluation 40,000 -20,000 - 20,000
Sub-Total Project Costs 514,018.7 -1,431.7 512,655
8. Indirect Support Costs™ 35,981.3 +1,363.7 37,345
TOTAL 550,000 +33,636.3 550,000

® As this is a no-cost extension request, sub-total and total budget must remain the same as in the approved, original

project document
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