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Agence récipiendaire – rapport de milieu d’année   FORMULAIRE 4.3 

       
[PAYS : NIGER]  

 

ÉTAT D’AVANCEMENT DU PROJET EN MILIEU D’ANNÉE 

 

PÉRIODE CONSIDÉRÉE : JANVIER – JUIN 2018 

 

Numéro de projet et titre : 

PBF/00098291 _PBF/NER/A-2: Appui à la Gestion préventive des conflits 

lies a l'accès aux ressources naturelles en zones pastorales et agropastorales 

dans 7 communes du Niger      

Organisation(s) récipiendaire 

(s)1 :  
FAO-UNHCR 

Partenaires d’exécution 

(Gouvernement, agences de 

l’ONU, ONG etc.) : 

FAO-UNHCR, ONG ADKOUL, Services techniques de l’Etat (Elevage, 

Hydraulique, Agriculture, Développement communautaire), Secrétariat 

Permanent du Code Rural (SPCR) 

Site : 
Bankilaré,  Inates  et Abala (Tillabéri) ; Tillia et Tassara, (Tahoua)  

Danet et Gougaram (Agadez) 

Budget total approuvé2 :  1500000 USD 

Fonds engagés3 : 
489 500 USD % des fonds engagés / 

budget total approuvé : 
32.6% 

Dépenses 4 (information 

préliminaire) : 
345000 USD % des dépenses / budget 

total : (taux de dépense) 
70% 

Date d’approbation du projet : 15/01/2016 
Délai possible de la date de 

fin des opérations 

initialement prévue 

(nombre de mois) 

30 mois  

Date de démarrage du projet : 01/02/2016 

Date de fin des opérations 

initialement prévue : 
31/07/2018 

Résultats du projet : 

Les communautés ont accès à des mécanismes de prévention et résolution 

des conflits liés à l’accès aux ressources naturelles qui sont reconnus, 

inclusifs et transparents  

                                                 
1Il faut noter que dans les cas où plusieurs agences participent, un seul rapport doit être présenté. 
2Le budget approuvé correspond au montant transféré aux organisations récipiendaires.  
3Les fonds engagés sont définis par les contrats de services et de travail conformément aux règles et procédures financières des 

organisations récipiendaires. Fournir les informations préliminaires. 
4 Paiements réels (contrats, services, travail) effectués suivant les engagements. 
5 Les domaines de priorité du Fonds sont : 

1. Appuyer la mise en œuvre des accords de paix et le dialogue politique (priorité 1) : 

(1.1) Réforme du secteur de la sécurité, (1.2) État de droit, (1.3) Désarmement, démobilisation et réintégration, (1.4) Dialogue politique. 
2. Promouvoir la coexistence et le règlement pacifique des conflits (priorité 2) : 

(2.1) Réconciliation nationale; (2.1) Gouvernance démocratique; (2.3) Gestion des ressources naturelles. 

3. Relancer l’économie et générer immédiatement des dividendes de paix (priorité 3) 
(3.1) Création d’emplois sur mesure à court terme, (3.2) et de moyens d’existence durables pour les communautés. 

4) Remettre en place les services administratifs essentiels (priorité 4) 

(4.1) Administration publique; (4.2) Service public (y compris les infrastructures). 
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Domaine de priorité du Fonds5  
2.3  

 

Évaluation qualitative de l’état d’avancement du projet  

 

Pour chaque résultat attendu, 

veuillez donner des preuves de 

l’avancement (si elles existent) 

pendant la période du rapport. 

 

De plus, pour chaque résultat 

prévu, veuillez présenter 

brièvement les principaux 

produits déjà réalisés. 

(1000 lettres max.) 

Produit 1.1: Forages d'Ekinawane, Intikane et Telemces 

aménagés ; 8 abreuvoirs placés,  1000 ha de pâturage 

restaurés et ou protégés à Tillia, Tassara, Abala,  

Produit 1.2 : 100 kms de parefeux réalisés à Tillia, Tassara 

et Abala    

Produit 1.3: 05 bornes fontaines  réalisées ( Eukinawane et 

Telemeces), 5 comités locaux de gestion des points d’eau 

mis en place à Telemces, Eukinawane, Tarrissadet, Tezalit,   

Produit 1.4. 130 km de couloirs de passage et aires de 

pâturage délimités    

produit 1.5: 05 ateliers de sensibilisation sur la 

consolidation de la paix organisés à Tillia et Tassara avec 

le concours du HACP, une rencontre transfrontalière peul, 

Touareg Daoussak et Djerma et une réunion de 

sensibilisation des transhumants organisée à Abala ;  

Produit 1.6: 126 sessions des cadres de concertation 

organisées, 05 champs écoles pastoraux installés 

opérationnels  50 bénéficiaires d'AGR financés à Abala, 

Tillia et Tassara.  
Y a-t-il des preuves que le 

projet a déjà un impact positif 

sur la consolidation de la 

paix ? 

(1000 lettres max.) 

Les ateliers de sensibilisation sur la gestion non 

conflictuelle des ressources et la co-existence pacifique des 

communautés en relation avec la HACP ont permis de 

baliser le terrain en créant des conditions de concertation et 

de prise de décisions consensuelles relativement à l'accès 

accru aux ressources pastorales (eau et fourrage). Les 

activités de récupération de terre et de protection du 

pâturage ont permis d'améliorer la production de fourrage 

pour les animaux, de sécuriser les moyens d'existence des 

éleveurs dans les espaces pastoraux naguère improductifs. 

Cela a offert aussi des opportunités d'occupation de 

plusieurs jeunes en favorisant l'accès au cash pour la 

conduite d'activités génératrices de revenus en lien avec le 

transport, la restauration, l'artisanat, l'embouche, etc.. 
Des effets catalytiques ont-ils 

été constatés durant la période 

considérée, y compris en 

générant de nouveaux 

engagements de fonds ou en 

déclenchant / débloquant un 

processus de paix ? 

(1000 lettres max.) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Si les progrès ont été lents ou 

inadéquats, indiquer les 
Il a été enregistré un retard dans l'équipement en panneaux 

solaires des stations de pompage de N'Tamat et Tarrisadet 
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raisons principales ainsi que 

les actions correctrices. 

(1000 lettres max.) 

à cause des délais de passation du marché (DAO 

international). Mais les rappels et le suivi diligent auprès 

des services appropriés ont permis d'accélerer le processus. 

Faute d'autorisation de la SPEN, la délocalisation des 

abreuvoirs de Tillia n'a pu être réalisée   
Quelles sont les activités 

principales/objectifs visés pour 

le restant de l’année? 

(1000 lettres max.) 

Installation et mise en service des systèmes 

photovoltaïques au niveau des sites de Tarissadat et Ntamat 

Les stratégies/la durée/le 

budget, etc. du projet doivent-

ils être rectifiés? 

(1000 lettres max.) 

Non  

Des enseignements sont-ils à 

tirer du projet durant la 

période considérée? 

(1000 lettres max.) 

Au nombre des enseignements tirés de la mise en oeuvre 

du projet, on retient que les activités génératrices de 

revenus et l'amélioration des capacités de production des 

bénéficiaires peuvent jouer un rôle important dans la 

consolidation de la paix. En effet, les conflits naissant dans 

le coeur des hommes, c'est dans le coeur des hommes qu'il 

faut agir pour les prévenir en améliorant les conditions de 

vie et de travail et en promouvant la co-exitence pacifique 

entre les communautés. 
 

Quel est l’état général de la 

situation financière du projet 

(pourcentage du budget utilisé 

à la date du rapport) – des 

informations préliminaires. 

(1000 lettres max.) 

Le taux d'exécution du budget est de 70%  

Autre information pertinente 

pour PBSO (et le Comité de 

Pilotage) sur le projet à ce 

stade? 

(1000 lettres max.) 

RAS 
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ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE PAR INDICATEUR : Utiliser le Cadre de résultats du projet (du document de projet approuvé) pour indiquer 

dans le tableau ci-dessous l’état d’avancement et les dernières évolutions concernant les indicateurs clefs de performance à la fois pour les résultats et les produits. 

Dans les cas où des données quantitatives ne sont pas disponibles, donner une explication qualitative dans le tableau ci-dessus. (250 lettres max.) 

 

 Indicateur de 

performance 

Indicateur de 

départ 

Indicateur cible de 

fin de projet 

État d’avancement 

de l’indicateur actuel 

Raisons du changement / 

délai 

(le cas échéant) 

Indicateur cible 

rectifié 

(le cas échéant) 

Résultat 1 

Les 

communauté

s cibles ont 

accès à des 

mécanismes 

de prévention 

et de 

résolution de 

conflits liés à 

l'accès aux 

ressources 

naturelles qui 

sont 

reconnus, 

inclusifs et 

transparents  

Indicateur 1.1 

Taux de réduction 

de conflit dans les 

villages à risque  

      à déterminer à 

partir de l'étude de 

référence  

                  

Indicateur 1.2 

Proportion des 

villages dans 

lesquels aucun 

conflit lié à 

l'accès et à 

l'utilisation des 

ressources n'a été 

enregistré endant 

la période de mise 

en oeuvre du 

projet  

A déterminer  à déterminer à 

partir de l'étude de 

référence  

24 structures de 

concertations  sont 

mises en place ou 

redynamisées et 

operationnelles dont 7 

pour les points d'eau 

            

Produit 1.1 

Le mix "eau 

- pâturage" 

est renforcé, 

minimisant 

les risques 

Indicateur  1.1.1 

superficie (ha) 

des pâturages 

restaurés et servis 

par une offre en 

eau 

0 2500 130 ha restaurés 

ajouté. A la fin des 

travaux d'installation 

réquipement solaires 

sur les 2 forgaes, la 

superficie sera portée 
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liés à 

l'existence 

d'une seule 

ressource 

 

à plus de 15000 ha    

Indicateur 1.1.2 

Nombre de puits / 

mares créés pour 

desservir les aires 

restaurées 

 

 

 

 

Nombre de 

station de 

pompage d’eau 

pastorale 

renforcée 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

20 abreuvoirs en cours 

de fabrication pour les 

sites de Tarissadat et 

Intamat 

 

 

 

 

 

5 stations de pompage 

renforcées en système 

photovoltaïque 

reliquat issu de l'achat et 

l'installation du système 

photovoltaïque utilisé pour 

augmenter capacité 

d'abreuvement des animaux    

      

Produit 1.2 

Les 

ressources 

naturelles 

fourragères 

sont 

protégées et 

leur 

disponibilité 

accrue 

Indicateur  1.2.1 

Densité de réseau 

de pare-feu (km)  

0 500 130             

Indicateur 1.2.2 

Quantité de 

pâturage produite 

ou protégée (T) 

0 10000 12600 tonnes de 

production  

Bonnes conditions 

agroclimatiques 

      

Produit 1.3 

L'offre en 

eau pour 

l'alimentation 

humaine est 

Indicateur 1.3.1 

Nombre de 

puits/forages 

dotés en moyens 

d'exhaure à 

0 5 Pose equipement en 

cours à N'Tamat et 

Tarissadet  

1436 ml de reseau 

pour refoulement 
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augmentée, 

allégeant 

ainsi la 

pénibilité des 

travaux des 

femmes 

énergie électrique  •1200 ml de reseau 

pour distribution 

•50 ml de réseau de 

raccordement des 

abreuvoirs au forage 

6 bornes fontaines 

neuves réalisées 

•3 bornes fontaines 

réhabilitées 

Indicateur 1.3.2 

Nombre de 

femmes dotées de 

moyen de 

transport d'eau  

0 1000 0             

Résultat 2 

Produit 1.4  : 

des aires snt 

déterminées 

de façon 

consensuelle, 

minimisant 

les risques de 

téléscopage 

et 

d'affronteme

nt en zone de 

transition  

 

Indicateur 2.1 

Nombre de 

comités 

communautaires 

participatifs et 

inclusifs de 

délimitation 

consensuelle des 

aires   

0 15 2             

Indicateur 2.2 

Nombre 

d'enclaves 

pastorales 

délimitées de 

manière 

consensuelle  

0 20 Couloir de passage de 

Alamboulé balisé 

Couloir de passage de 

Dan Banguiro 

réhabilité  
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Produit 2.1 

Produit 1.5 : 

la 

coordination 

aux 

différents 

niveaux 

d'interventio

n de gestion 

des conflits 

est rendue 

plus efficace 

 

Indicateur  2.1.1 

fréquence des 

concertations aux 

différents niveaux  

0 20  248 : 12 cadres de 

concertation ayant 

tenu en moyenne 19 

réunions et les 5 CEP 

ont tenu 4 sessions 

chacun  

Les champs écoles en tant 

qu'espace d'apprentissage 

constituent aussi des cadres 

de dialogue au sein de la 

communauté (cela vient en 

augmentation de ce qui 

était prévu) 

      

Indicateur  2.1.2 

Nombre d'actes 

illicites 

dénombrés 

0 1 au plus 0             

 

Produit 2.2 

Produit 1.6 

Les 

mécanismes 

locaux de 

gestion des 

conflits, de 

même que 

les capacités 

des OP à 

entreprendre 

des actions 

dans le 

domaine de 

la 

consolidation 

sont 

Indicateur  2.2.1 

Taux de 

satisfaction des 

communautés 

avec l’usage des 

mécanismes 

locaux de 

résolution de 

conflits 

0       Non encore évalué             

Indicateur  2.2.2 

Nombre de jeunes 

occupés par les 

AGR) 

0       50  jeunes femmes 

financées à Tillia, 

Tassara, Abala , 

Bankilaré et Inatès  
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renforcés 

Produit 2.3 
      

Indicateur  2.3.1 
      

                              

Indicateur  2.3.2 
      

                              

Résultat 3 
      

Indicateur 3.1 
      

                              

Indicateur 3.2 
      

                              

Produit 3.1 
      

Indicateur 3.1.1 
      

                              

Indicateur 3.1.2 
      

                              

Produit 3.2 
      

Indicateur 3.2.1 
      

                              

Indicateur 3.2.2 
      

                              

Produit 3.3 
      

Indicateur 3.3.1 
      

                              

Indicateur 3.3.2 
      

                              

Résultat 4 
      

Indicateur 4.1 
      

                              

Indicateur 4.2 
      

                              

Produit 4.1 
      

Indicateur 4.1.1 
      

                              

Indicateur 4.1.2 
      

                              

Produit 4.2 
      

Indicateur 4.2.1 
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Indicateur 4.2.2 
      

                              

Produit 4.3 
      

Indicateur 4.3.1 
      

                              

Indicateur 4.3.2 
      

                              

 

 


