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FORMULAIRE 4.4 - FONDS POUR LA CONSOLIDATION DE LA PAIX (PBF) 

RAPPORT ANNUEL SUR L’ÉTAT D’AVANCEMENT DU PROJET  
 

PAYS: NIGER 2017 

PÉRIODE CONSIDÉRÉE: 1ER JANVIER – 31 DÉCEMBRE  

 

Intitulé du Programme & Numéro du Projet 

 

Intitulé du Programme:  « RENFORCEMENT DE 
L’ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE POUR LA 
GESTION ALERTE DES RISQUES DE 
DESTABILISATION SOCIALES ET SECURITAIRES – 
REGARDS»  
Numéro du Programme (le cas échéant) 00098292-  
Numéro de référence du projet au MPTF (Bureau des Fonds 

d’affectation spéciale pluripartenaires):1   

 

 

Entités participantes de l’ONU 

 

Partenaires d’exécution 

Liste des entités ayant perçu des fonds directement du MPTF 

dans le cadre du Programme:   
1. Programme des Nations Unies pour le 
Developpement (PNUD) 
 
2. Haut Commissariat des Nations Unies pour les 
Réfugiés (UNHCR) 
 

 

Liste des partenaires nationaux (gouvernment, privé, 

ONG et autres) et autres organisations internationales:   
1. Ministère de l'Intérieur, de la Sécurité 
Publique, de la decentralisation et des Affaires  
Coutumières et Réligieuses;  
2. Haute Autorité à la Consolidation de la Paix 
(HACP),  
3. Ministère de la Communication,  
4. Direction Centrale du Genie Militaire et des 
infrastructures  
5. Direction Générale de l'Etat Civil, des 
Migrations et des Refugiés,  
6. L'ONG AHAROG,  
7. L'ONG HED TAMAT,  
9. L'ONG WANEP, 
10.L'ONG APBE, 
11. L'ONG ADKOUL.    

 

 

Budget du Programme/Project (en dollars US)  Durée du Programme 

Contribution du PBF (par 

l’entité participante de l’ONU) 

3 000 000 USD 

 

 

 

 

 Durée totale (en mois)  24  

 
Date de démarrage2 

(jour/mois/année) 05/01/2016 
 

Contribution gouvernementale 
(le cas échéant) 

  
Date de fin prévue à l’origine3 

((jour/mois/année) 
31/12/2017 

                                                 
1 Le numéro de référence du projet inscrit au Bureau du MPTF est le même que celui figurant dans le Message de notification. 

Sur le site MPTF Office GATEWAY, l’expression « Project ID3 » (Identité du Projet) est également utilisée. 
2 La date de démarrage est celle à laquelle a lieu le premier versement de fonds de la part du Bureau du MPTF, qui fait office 
d’Agent administratif. La date du versement figure sur le site MPTF Office GATEWAY. 
3 Conformément à l’approbation du descriptif de projet original par l’instance décisionnaire concernée/ou le Comité directeur. 

http://mdtf.undp.org/
http://mdtf.undp.org/
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Autres contributions 

(donateurs) (le cas échéant) 

0 

  
Date de fin actuelle4 

(jour/mois/année) 31/12/2017 
 

TOTAL: 3 000 000 USD    

 

Évaluation du Prog/Examen/Éval. À mi-parcours  Rapport soumis par 

Évaluation du rapport à mi-parcours  - veuillez joindre le 

document le cas échéant 

     Oui           Non    Date:       

Évaluation finale – veuillez joindre le document le cas échéant 

    Oui            Non    Date:       

Nom: Nicole Kouassi 
 

Titre: Directrice du Programme 

Organisation participante (principale): PNUD 
Courriel: nicole.kouassi@undp.org 

                                                 
4 S’il y a eu prolongation de la durée du projet, la date de fin révisée et approuvée doit figurer à cet endroit. À défaut 

d’approbation d’une extension du projet, la date de fin réelle est la même que la date de fin prévue à l’origine. La date de fin 
équivaut à la date de clôture opérationnelle – c’est-à-dire la date d’achèvement de l’ensemble des activités dont est chargée toute 

organisation participante dans le cadre du Plan MPTF ou du Programme conjoint approuvés.  
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PARTIE 1 – ÉTAT D’AVANCEMENT DES OBJECTIFS 
 

1.1 Évaluation de l’état d’avancement et des objectifs du projet 

 

Pour les projets PRF (c’est-à-dire relevant du Mécanisme de financement du relèvement 

pour la consolidation de la paix), veuillez identifier les résultats souhaités et les 

indicateurs du Plan des Priorités auxquels ce projet contribue:  

 

 

Tant pour les projets IRF (c’est-à-dire relevant du Mécanisme de financement des 

interventions rapides) que pour les projets PRF, veuillez évaluer l’ensemble des 

objectifs atteints jusqu’à ce jour: conforme au plan 

 

Tant pour les projets IRF que PRF, veuillez indiquer l’état d’avancement de chaque 

résultat en utilisant le tableau ci-dessous. Le tableau permet d’énumérer jusqu’à quatre 

résultats par projet. 

 

Description du résultat 1:  La confiance entre les populations et les FDS est renforcée à 

travers diverses formations, projets communautaires et campagnes de sensibilisation de 

masse qui améliorent les connaissances et les capacités techniques des communautés et des  

techniciens de la sécurité. 

 

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat: conforme au plan 
 
État d’avancement des produits 
 
Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits 
découlent directement de la mise en œuvre du projet. 

Les connaissances des communautés et les forces de défense et de sécurité (FDS) se 

sont significativement améliorées grâce à des formations sur des thématiques comme 

les enjeux sécuritaires, droits humains, citoyenneté et mission des FDS  dont ont 

bénéficié 2285 personnes (FDS, leaders religieux et  refugiés) accompagnées de 40 

activités de masse et 16 tribunes citoyennes  dans les 8 communes d'intervention.   

Ce renforcement de capacité et la mise en œuvre de 40 projets d'intérêts 

communautaires ont contribué à favoriser significativement la collaboration et la 

cohabitation entre les FDS et la population civile. Ce constat a été d'ailleurs fait au 

cours des différentes mission de suivi et récemment confirmé dans le rapport 

provisoire de l'enquête de suivi des indicateurs du plan de priorités pour la 

consolidation de la paix et des projets PBF "menée par l'Institut National de 

Résultat(s) souhaité(s) du Plan des Priorités auxquels le projet contribue.  
Résultat stratégique 3.1. « La confiance et la coopération entre les différentes Forces et Défense et 

de Sécurité – FDS – (nigériennes et étrangères) et entre la population et les FDS sont améliorées 

pour assurer une plus grande stabilité et sécurité dans les zones frontalières » 

 

Résultat stratégique 3.2. «  Les capacités des communautés dans les zones frontalières sont 

améliorées pour contribuer à leur propre sécurité et à la consolidation de la paix ».  
Indicateur(s) de résultat du Plan des Priorités auxquels le projet contribue.  
Indicateur 1: Le niveau de confiance de la population  dans les zones ciblées dans la volonté et 

capacités des FDS à les protéger. 

Indicateur 2: Le degré de connaissance des mecanismes de sécurité communautaires par les 

membres de communautés dans les zones visées. 
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Statistiques (INS) en novembre 2017 qui ressort que plus de 80% des opinions jugent 

la collaboration très bon 
 

 
État d’avancement du résultat 
 
Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état 
d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière 
évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le 

document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat?  (3 000 lettres maximum)? De part les 

résultats des évaluations particpatives et des échanges effectués sur le terrain avec la  

population civile et les FDS, des changements majeurs suivant un processus dynamique  ont 

été constatés et cela a été confirmé par les résultats provisoire de l'enquête INS. La confiance 

instaurée a permis d'éviter en moyenne près de 3 incidents par village et d'arrêter en moyenne 

2 malfrats par village suite à des dénonciations des habitants et à l'échange de renseignements 

entre autorités locales et FDS d'une part et population civile et FDS d'autre part. L'ensemble 

des résultats atteints  a contribué de façon évidente à la consolidation de la paix dans les 

zones d'intervention du projet et à prévenir des conflits malgré un contexte sécuritaire fragile 

et cela dans le sens du changement souhaité par le projet. 

 

 
Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement 
 
Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou 
impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures 
d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)? 

Le projet n'a pas enregistré jusqu'ici des contres performances.  

 

Description du résultat 2:  Des mécanismes fonctionnels de gestion de la fracture sociale et 

des menaces sécuritaires sont mis en place et opérationnels. 

 

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat: conforme au plan 
 
État d’avancement des produits 
 
Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits 
découlent directement de la mise en œuvre du projet. 

L'implication et l'engagement des communautés dans la gestion de leur sécurité ont été acquis 

(selon les résultats provisoires de l'enquête INS, 86% des villages bénéficiares participent aux 

activités de sécurisation de leur communauté) grâce à la mise en place et l'opérationalisation 

de la police de proximité et de huit comités de veille/paix dans les 8 communes dont 137 

membres ont été formés à travers 24 sessions de formation. Les bénéficiaires ont été les 

leaders communautaires, les réseaux des ONGs et associations, les FDS, le conseil communal 

de la jeunesse, les services techniques, les groupements des femmes et les réfugiés. En outre, 

les capacités de la police de proximité ont aussi été renforcés à travers 6 sessions de 

formaions sur le cadre du partenariat organisées par le WANNEP. 
 
État d’avancement du résultat 
 
Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état 
d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière 
évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le 
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document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat?  (3 000 lettres maximum)? Dans les huit 

communes des zones frontalières, on constate une amélioration évidente de la prise de 

conscience et des capacités des communautés en particulier les femmes et les jeunes dans la 

gestion de leur propre sécurité et dans la consolidation de la paix et ceci grâce à 

l'opérationalisation des comités de veille et à la confiance mutuelle avec la police de 

proximité. Les mécanisme mis en place et l'amélioration des connaissances de tous les 

acteurs ont permis d'enregistrer non seulement une participation importante des communautés 

mais aussi leur implication et appropriation des activités de sécurité. Cette situation a suscité 

un état d'esprit de denonciation d'actes malveillants et criminels qui n'existait pas dans le 

passé qui exprime le degré de leur motivation pour mitiger les facteurs de destabilisation de 

leur communautés. Il s'agit ici du changement recherché par le projet.  Le ministère de 

l'Intérieur a coordonné la composante sur la police de proximité, tandis que l'ONG WANEP a 

géré la coordination des mécanismes de paix. Redynamisé les comités communaux de paix et 

sécurité; Renforcé les capacités des membres des 08 comités; Renforcé les capacités des 

organisations issues de la société civile, des ONG, des partis politiques, des radios 

communautaires. Les membres des comités de paix ont été formés sur diffèrent thèmes tel 

que le dialogue-médiation-négociation, la sécurité communautaire. Les communautés 

disposent des connaissances pour participer davantage à la gestion des questions de sécurité 

communautaire et se font davantage confiantes des enjeu lie à leurs propre sécurité      

 
Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement 
 
Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou 
impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures 
d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)? 

Le concept de police proximité est un nouveau concept qui nécessite beaucoup de diagnostic 

et d'analyse. Beaucoup d'efforts ont été faits durant ce projet, comme les voyages de partage 

d'expériences au Libéria et au Burkina Faso, la mise en place et la formation des membres de 

la police de proximité, le concept a été officialisé par le Ministre de l'Intérieur avec le soutien 

du PNUD à Bankilaré. Il reste beaucoup à faire et aux niveaux institutionnel et 

opérationnel.La police de proximité est aujourd'hui une option du Gouvernement pour assurer 

la sécurité communautaire et mérite d'être accompagnée pour son déploiement sur l'ensemble 

du territoire national 

 

Description du résultat 3:        

 

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat: conforme au plan 
 
État d’avancement des produits 
 
Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits 
découlent directement de la mise en œuvre du projet. 
      
 
État d’avancement du résultat 
 
Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état 
d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière 
évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le 

document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat?  (3 000 lettres maximum)?       

 
Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement 
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Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou 
impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures 
d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)? 

      

 

Description du résultat 4:        

 

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat: en decalage 
 
État d’avancement des produits 
 
Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits 
découlent directement de la mise en œuvre du projet. 
      
 
État d’avancement du résultat 
 
Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état 
d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière 
évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le 

document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat?  (3 000 lettres maximum)?       

 
Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement 
 
Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou 
impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures 
d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)? 

      

 

 

1.2 Évaluation des données, risques, effets catalytiques, et de la question de la parité 

entre les sexes dans le cadre du projet durant la période considérée 

 
Données factuelles: Quelles sont les 
données factuelles/ les preuves concrètes 
appuyant ce rapport et l’état d’avancement 
du projet? Des processus de consultation 
ou de validation concernant ce rapport ont-
ils eu lieu? 
(1 000 lettres maximum) 

Rapports de mission de suivi de terrain; rapports des ONG de 

mise en oeuvre (trimestriels);  rapport provisoire de "l'enquête 

pour le suivi des indicateurs du plan de priorités pour la 

consolidation de la paix et des projets PBF "menée par l'Institut 

National de Statistiques (INS)  novembre 2017  

Financement des déficits budgétaires: Le 
projet a-t-il permis de combler les déficits 
budgétaires cruciaux liés au processus de 
consolidation de la paix dans le pays? 
Décrire brièvement. 
(1 500 lettres maximum) 

      

Effets catalytiques: Le projet a-t-il produit 
des effets catalytiques, soit en générant 
des engagements de fonds 
supplémentaires soit en créant 
directement des conditions propices à 
débloquer ou accélérer un processus de 

Se basant de l'expérience et les résultats du projet, le Ministère 

de l'interieur envisage de repliquer dans toutes les communes du 

pays l'approche du projet REGARDS surtout en mettant l'accent 

sur la police de proximité qui est un option gouvernementale. 
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paix? Décrire brièvement. 
(1 500 lettres maximum) 

Gestion de risques/innovation: Le projet a-
t-il soutenu des activités innovatrices ou 
risquées dans le cadre d’une consolidation 
de la paix? Quelles étaient ces activités et 
quel a été le résultat obtenu? 
(1 500 lettres maximum) 

Le concept de la police de proximité a été initié pendant ce projet 

dans le 8 cummunes cibles du projet.  

 

- Pour minimiser les risques, le PNUD a signé une lettre d'accord 

avec les genie militaire pour la construction des infrastructures 

sportives, les radios communautaires et les murs de clotures des 

FDS      
Note d’évaluation sur la parité entre les 
sexes: La note d’évaluation sur la parité 
entre les sexes attribuée au début du 
projet est-elle toujours valable? Le 
problème de la parité entre les sexes a-t-il 
été pris en compte d’une quelconque 
manière dans la mise en œuvre du projet? 
Expliquer brièvement. 
(1 500 lettres maximum) 

Tout au long du projet, les jeunes et les femmes  marginalisés ont 

ete pris en compte et impliqués dans toutes les activités du projet 

tel que les sensibilisations, formation et contructions.Dans toutes 

les activités au moins 15% des jeunes filles et garçons 

participaient. 
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1.3 ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE PAR INDICATEUR : Utiliser le Cadre de résultats du projet (du document de projet approuvé) pour 
indiquer dans le tableau ci-dessous l’état d’avancement et les dernières évolutions concernant les indicateurs clefs de performance à la fois 
pour les résultats et les produits. Dans les cas où des données quantitatives ne sont pas disponibles, donner une explication qualitative dans le 
tableau ci-dessus. (300 lettres max.) 
 

 Indicateur de 

performance 

Indicateur de 

départ 

Indicateur cible de 

fin de projet 

État d’avancement 

de l’indicateur actuel 

Raisons du changement / 

délai 

(le cas échéant) 

Indicateur cible 

rectifié 

(le cas échéant) 

Résultat 1 

La confiance 

entre les 

populations 

et les FDS 

est renforcée 

à travers 

l’amélioratio

n les 

initiatives 

communautai

res d’intérêt 

généraux et 

des activités 

d’informatio

n, éducation 

et 

communicati

on qui 

améliorent 

les 

connaissance

Indicateur 1.1 
      

                              

Indicateur 1.2 
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s et les 

capacités 

techniques 

des 

communauté

s et des  

techniciens 

de la séc 

Produit 1.1 

Les capacités 

des 

communauté

s et des FDS 

sont 

renforcés à 

travers des 

formations 

sur 

différentes 

thématiques, 

l’organisatio

n des 

tribunes 

citoyennes, 

d’évaluations 

participatives 

sur les 

enjeux. 

 

Indicateur  1.1.1 

Nombre de 

personnes 

formées  

0 2000 2285             

Indicateur 1.1.2 

Nombre de 

tribunes 

citoyennes 

publiques 

réalisés.  

0 16 16             
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Produit 1.2 

La 

collaboration 

entre les 

autorités 

locales 

(administrati

ves et 

communautai

res), les 

populations 

civiles et les 

institutions 

de sécurité 

est améliorée 

par le 

dialogue, à 

travers les 

sensibilisatio

ns de masse 

et de 

proximité, 

les 

campagnes 

de 

communicati

on  

Indicateur  1.2.1 

Nombre de 

projets d’intérêts 

généraux 

permettant la 

cohabitation 

pacifique des 

FDS et des 

populations  

0 40 40             

Indicateur 1.2.2 

Nombre 

d’activités de 

masse impliquant 

les FDS et la 

population 

organisées pour 

créer la confiance 

0 40 35             

Produit 1.3 
      

Indicateur 1.3.1 
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Indicateur 1.3.2 
      

                              

Résultat 2 

Des 

mécanismes 

fonctionnels 

et inclusif de 

gestion des 

crises 

sociales et 

des menaces 

sécuritaires 

sont mis en 

place et 

opérationnels 

 

Indicateur 2.1 
      

                              

Indicateur 2.2 
      

                              

Produit 2.1 

Des 

mécanismes 

communautai

res d’alerte 

précoce 

basés sur 

l’approche de 

« sécurité 

communautai

re» sont mise 

en place et 

fonctionnels.  

mis en place 

Indicateur  2.1.1 

Nombre des 

comités de 

veille/paix et 

sécurité mise en 

place/redynamisé

es   

 0 8 8             

Indicateur  2.1.2 

Nombre des 

formations des 

comités de 

veilles/paix et 

sécurité en SAP  

0 16 16             
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et 

fonctionnels 

 

 

Produit 2.2 

Des 

mécanismes 

communautai

res d’alerte 

précoce 

basés sur 

l’approche de 

« sécurité 

communautai

re» sont mise 

en place et 

fonctionnels.  

mis en place 

et 

fonctionnels 

Indicateur  2.2.1 

Nombre des 

formations sur le 

cadre du 

partenariat de 

Police de 

proximité 

0 16 24             

Indicateur  2.2.2 

Nombre des 

mécanismes 

d’alerte et de 

réponse en lien 

avec la paix et la 

sécurité 

fonctionnels et 

opérationnels. 

0 11 11             

Produit 2.3 
      

Indicateur  2.3.1 
      

                              

Indicateur  2.3.2 
      

                              

Résultat 3 
      

Indicateur 3.1 
      

                              

Indicateur 3.2 
      

                              

Produit 3.1 
      

Indicateur 3.1.1 
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Indicateur 3.1.2 
      

                              

Produit 3.2 
      

Indicateur 3.2.1 
      

                              

Indicateur 3.2.2 
      

                              

Produit 3.3 
      

Indicateur 3.3.1 
      

                              

Indicateur 3.3.2 
      

                              

Résultat 4 
      

Indicateur 4.1 
      

                              

Indicateur 4.2 
      

                              

Produit 4.1 
      

Indicateur 4.1.1 
      

                              

Indicateur 4.1.2 
      

                              

Produit 4.2 
      

Indicateur 4.2.1 
      

                              

Indicateur 4.2.2 
      

                              

Produit 4.3 
      

Indicateur 4.3.1 
      

                              

Indicateur 4.3.2 
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PART 2: ENSEIGNEMENTS TIRÉS ET EXEMPLE D’ASPECT DU PROJET 

RÉUSSI 

 

2.1 Enseignements tirés 

 
Indiquer un minimum de trois enseignements clés tirés de la mise en œuvre du projet. Ceux-ci peuvent inclure 
des enseignements sur les thèmes liés directement au projet, à son processus de mise en œuvre ou encore à sa 
gestion. 

 

Enseignement 1 (1 000 

lettres maximum) 
La représentativité au sein du comité consultatif PBF: 

Le fait que la composition du comité consultatif ait pris en compte en 

son sein toutes les sensibilités à l’échelle de la commune (autorités, 

Forces de Defense et de Sécurité (FDS), services techniques, leaders 

religieux et communautaires, les représentants des femmes et des 

jeunes) a facilité l’acceptation et l’appropriation du projet par les 

bénéficiaires et les autorités. 

Enseignement 2 (1 000 

lettres maximum) 
La mise en place des Volontaires des Nations Unies PBF au niveau 

des communes:  

La disponibilité des VNUs dans les communes a non seulement 

renforcé le capital humain de l’administration communale, mais 

aussi à faciliter la mise en œuvre des activités du projet. Ils ont su 

jouer le rôle de courroie de transmission entre les agences, les 

partenaires et les bénéficiaires. Ils ont également joué le rôle de 

points focaux   « locaux » et  source de triangulation  d’information 

entre les partenaires, le PNUD ou le secrétariat PBF. 

Enseignement 3 (1 000 

lettres maximum) 
La pertinence des thèmes développés pendant les formations et 

forums: 

Les thèmes  ayant trait à la citoyenneté, le civisme, les missions, 

rôles des différentes forces de défenses et de sécurité (Police, 

Gendarmerie, l’armée, la Garde Nationale) développés par les 

conférenciers ont permis d’éclairer la lanterne des populations et 

contribuer à casser le mythe de méfiance qui existait entre les deux 

groupes cibles. 

Enseignement 4 (1 000 

lettres maximum) 
La disponibilité et l’assiduité des FDS dans les activités du projet: 

L’ouverture d’esprit des FDS (toute grade confondue) malgré le 

contexte sécuritaire fragile a été un facteur de succès dans la mise en 

œuvre du projet. 

Enseignement 5 (1 000 

lettres maximum) 
L’approche participative adoptée par les ONGs partenaires: 

Au-delà de l’implication du comité consultatif communal PBF, les 

ONGs ont réussi de par leur approche et leur proximité des 

bénéficiaires à faire fédérer toutes les couches sociales au sein d’un 

même environnement  où l’esprit de clan et de caste est une réalité. 

 

2.2 Exemple d’aspect de projet réussi (OPTIONNEL) 

 
Donner un exemple d’aspect de ce projet réussi pouvant figurer sur le site Internet de PBSO et dans la 
Newsletter ainsi que dans le Rapport Annuel sur la performance du Fonds. Veuillez indiquer, s’il vous plait, les 
éléments et chiffres clés ainsi que les citations (3 000 lettres maximum). 
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PART 3 – ÉTAT D’AVANCEMENT DES ALLOCATIONS BUDGÉTAIRES ET DES PROCESSUS DE GESTION 
 

    
3.1 Commentaires sur l’état général des allocations budgétaires 

 
Veuillez indiquer si les dépenses liées au projet sont en phase, en retard, ou en décalage avec les allocations 
budgétaires initialement prévues:  conforme au plan 
 
Si les dépenses sont en retard ou en décalage, veuillez expliquer brièvement (500 lettres maximum). 
 
      
 
Veuillez donner des progrès sur l’utilisation des fonds par résultat et produit.5 
 

Numéro 

du 

produit 

Titre du produit  

Agence 

ONU 

récipiendaire 

Budget 

approuvé 

Budget 

dépensé 

Commentaires 

sur l’état de 

dépense 

Résultat 1: La confiance entre les populations et les FDS est renforcée à travers l’amélioration 

les initiatives communautaires d’intérêt généraux et des activités d’information, éducation et 

communication qui améliorent les connaissances et les capacités techniques des communautés 

et des  techniciens de la sécurité.  

Produit 

1.1 

Les capacités des 

communautés et 

des FDS sont 

renforcés à 

travers des 

formations sur 

différentes 

thématiques, 

l’organisation des 

tribunes 

citoyennes, 

d’évaluations 

participatives sur 

les enjeux. 

PNUD-HCR 200000      200 000 100% 

Produit 

1.2 

La collaboration 

entre les autorités 

locales 

(administratives 

et 

communautaires), 

les populations 

civiles et les 

institutions de 

sécurité est 

PNUD-HCR 1078516      1078516 100% 

                                                 
5 Veuillez noter que les informations financières sont préliminaires, en attendant la soumission du 

rapport financier annuel à l’Agent Administratif. 
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améliorée par le 

dialogue, à 

travers les 

sensibilisations 

de masse et de 

proximité, les 

campagnes de 

communication à 

travers les radios 

de proximité et 

les projets 

d’intérêt 

généraux. 

Produit 

1.3 

                              

Résultat 2: Des mécanismes fonctionnels et inclusif de gestion des crises sociales et des 

menaces sécuritaires sont mis en place et opérationnels 

Produit 

2.1 

Des mécanismes 

communautaires 

d’alerte précoce 

basés sur 

l’approche de « 

sécurité 

communautaire» 

sont mise en 

place et 

fonctionnels.  mis 

en place et 

fonctionnels 

PNUD 220305      220305 100% 

Produit 

2.2 

Des mécanismes 

communautaires 

d’alerte précoce 

basés sur 

l’approche de « 

sécurité 

communautaire» 

sont mise en 

place et 

fonctionnels.  mis 

en place et 

fonctionnels 

PNUD-HCR 603706      603706 97.9% 

Produit 

2.3 

                              

Résultat 3:       

Produit 

3.1 

                              

Produit 

3.2 

                              

Produit 

3.3 
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Résultat 4:       

Produit 

4.1 

                              

Produit 

4.2 

                              

Produit 

4.3 

                              

Totale:                               
 
 
3.2 Commentaires sur les processus de gestion et de mise en œuvre 
 
Veuillez commenter sur les processus de gestion et de mise en œuvre du projet, telle que l’efficacité des 
partenariats de mise en œuvre, la coordination/cohérence avec d’autres projets, toute coopération Sud-Sud, les 
modalités d’appui, les quelconques activités de capacitation, l’utilisation de systèmes de pays partenaires le cas 
échéant, le soutien du Secrétariat du PBF et la supervision du Comité conjoint de pilotage (pour PRF 
seulement). Veuillez également mentionner les changements éventuels apportés au projet (quel type et quand), 
ou si des changements sont envisagés pour le future proche (2 000 lettres maximum): 
 

Le système de gouvernance du projet est axé sur les decisions du comité du pilotage qui 

valide en comme en aval les plans de travail annuaux, les activités et les rapports à mi-

parcours et finaux. 

La mise en oeuvre opérationnelle des activités du projet s'est davantage appuyée sur les 

structures nationales (Haute Autorité à la Consolidation de la Paix, le Ministère de l'interieur 

en charge de la sécurité publique, la Direction centrale du genie militaire), les ONGs locales 

(HED TAMAT, AHAROG) et la société civile (WANEP) ayant des avantages comparatifs 

par rapport aux spécificités liées à chaque produit.C'est ainsi que des Lettres d'accord directes 

ont été signées avec les partenaires de mise en oeuvre.La coordination des activités est 

conjointement assurée par le PNUD, la HACP et le Ministère de l'Interieur à travers des 

reunions de coordination, des missions conjointes et les reunions de comité de pilotage. Des 

voyages d'échanges d'experience au Burkina-Faso et au Liberia entrant dans le cadre de la 

coopération Sud-Sud ont été entrepris par le PNUD, le Secretariat Permanent du PBF, le 

Minsitère de l'Interieur et la Haute Autorité à la Consolidation de la Paix.Ces échanges qui se 

sont portés sur l'approche "Police de Proximité" a permis au Niger de faire école par rapport à 

ces dispositions réglementaires, organisationnelles et opérationnelles.   


