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FORMULAIRE 4.5 - FONDS POUR LA CONSOLIDATION DE LA PAIX (PBF)

RAPPORT DE FIN DU pROJET 
PAYS: MALI
PÉRIODE CONSIDÉRÉE: 01/01/2015 au 30/06/2017
	Intitulé du Programme & Numéro du Projet
	

	Intitulé du Programme:  PROJET DE L’EDUCATION POUR LA CONSOLIDATION DE LA PAIX AU NORD DU MALI
Numéro du Programme (le cas échéant) PBF/IRF/101
Numéro de référence du projet au MPTF (Bureau des Fonds d’affectation spéciale pluripartenaires):
  PBF/IRF/101 (93159)
	
	


	Entités participantes de l’ONU
	
	Partenaires d’exécution

	Liste des entités ayant perçu des fonds directement du MPTF dans le cadre du Programme:   UNICEF



	
	Liste des partenaires nationaux (gouvernment, privé, ONG et autres) et autres organisations internationales:   


Ministere de l'Education Nationale, World Education Inc., Association Malienne pour la Survie au Sahel (AMSS), Sahel, Etudes, Action pour le Développement (SEAD), Aide à l’Enfant du Désert et du Sahel (AEDS). 


	Budget du Programme/Project (en dollars US)
	
	Durée du Programme

	Contribution du PBF (par l’entité participante de l’ONU) USD 2 499 519
	
	
	Durée totale (en mois)  30
	

	
	
	
	Date de démarrage
 (jour/mois/année) 01/01/2015
	

	Contribution gouvernementale
(le cas échéant)

NA
	
	
	Date de fin prévue à l’origine
 ((jour/mois/année)
	30/06/2016 

	Autres contributions (donateurs) (le cas échéant)

NA
	
	
	Date de fin actuelle
 (jour/mois/année) 30/06/2017
	

	TOTAL:
	USD 2 499 519
	
	
	


	Évaluation du Prog/Examen/Éval. À mi-parcours
	
	Rapport soumis par

	Évaluation du rapport à mi-parcours  - veuillez joindre le document le cas échéant
 FORMCHECKBOX 
     Oui          FORMCHECKBOX 
  Non    Date:      
Évaluation finale – veuillez joindre le document le cas échéant
 FORMCHECKBOX 
    Oui           FORMCHECKBOX 
  Non    Date: Aout 2017
	
	Nom: Alessandra Dentice 


Titre: Répresentante Adjointe
Organisation participante (principale): UNICEF
Courriel: adentice@unicef.org 


PARTIE 1 – ÉTAT D’AVANCEMENT DES OBJECTIFS
1.1 Évaluation de l’état d’avancement et des objectifs du projet
Pour les projets PRF (c’est-à-dire relevant du Mécanisme de financement du relèvement pour la consolidation de la paix), veuillez identifier les résultats souhaités et les indicateurs du Plan des Priorités auxquels ce projet a contribué: 

	Résultat(s) souhaité(s) du Plan des Priorités auxquels le projet a contribué.      

	Indicateur(s) de résultat du Plan des Priorités auxquels le projet a contribué.      


Tant pour les projets IRF (c’est-à-dire relevant du Mécanisme de financement des interventions rapides) que pour les projets PRF, veuillez évaluer l’ensemble des objectifs atteints jusqu’à ce jour:  FORMDROPDOWN 

Tant pour les projets IRF que PRF, veuillez indiquer l’état d’avancement de chaque résultat en utilisant le tableau ci-dessous. Le tableau permet d’énumérer jusqu’à quatre résultats par projet.
Description du résultat 1:  La marginalisation des enfants et des adolescents déscolarisés et non scolarisés touchés par le conflit et plus vulnérables est diminué par leur intégration à une éducation de qualité et la consolidation à la paix
Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:  FORMDROPDOWN 

État d’avancement des produits
Liste des principaux produits accomplis du projet (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

3,784 enfants (1,777 filles) ont été identifiés et orientés sur les cours paserelles sur un total de 4,500 (2,250 filles) qui etaient planifiés. A la fin du projet, 3,911 (1,838 filles) se sont inscrits dans les centres grâce aux activites de sensibilisation sur l'importance de l'ecole.

3,911 enfants (1,838 filles) et  150 enseignants  ont reçu le matériel d’apprentissage et d’enseignement. 
150 (100%) animateurs des centres ont été formés sur la methodologie des cours passerelles, et ont demontré une bonne  connaissance pedagogique en assurant la prise en charge des 3,911 enfants, pendant 9 mois. 


État d’avancement du résultat
Décrire l’état d’avancement du résultat. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat a-t-il contribué de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit (3 000 lettres maximum)? 
Suite à l’identification et l’orientation de 3,784 enfants (1, 777 filles), 3,911 enfants (1,838  filles) ont finalement été inscrits dans les cours passerelles sur les 4,500 prévus dans les 150 centres et leurs prise en charge était assurée par 150 animateurs formés. Sur la base de l’évaluation finale du projet, ce résultat a été largement atteint vu la participation régulière documentée des enfants enrôlés et les évaluations dont les tests d’aptitudes, démontrant que les enfants ont considérablement développé leurs capacités de lecture, d’écriture et de calcul ainsi que leurs aptitudes psycho-cognitive. Les résultats de l'évaluation finale montrent qu’avec ou sans l'accompagnement du programme, la grande majorité des enfants SSA/P ont pu s’inscrire dans une école formelle après la formation SSA/P. En effet, plus de 7 sur 10 (71,4%) enfants SSA/P ont pu s’inscrire dans une école après la formation. Concernant les apprentissages, 8 sur 10 enfants affirment pouvoir lire une phrase simple (80,8%) et faire des calculs simples (86,2%) contre moins de 2 sur 10 enfants avant la formation SSA/P. Quant à l’expression en français, ils sont plus d’un sur cinq enfants (20,7%) à affirmer pouvoir parler le français contre 2,2% avant le programme 
Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement
Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment ont-ils été gérés et quelles mesures d’ajustement ont été prises envisagées (1 500 lettres maximum)?
Ce résultat a été globalement atteint pendant la durée du projet malgré les difficultés liées à l’insécurité dans certaines localités. Ceci explique pourqoui la cible initiale de 4,500 enfants n'a pas été atteint. En effet, pres de 589 enfants n’ont ni participé aux cours passerelles ni reçu des matériels d’apprentissag en raison notamment de l'insecurite, le mouvement des populations et l'absence des cantines scolaires. 
Description du résultat 2:  Les enfants à l’école participent activement aux activités de promotion de la cohésion sociale et la culture de la paix
Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:  FORMDROPDOWN 

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis du projet (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

3,911 eleves et leurs enseignants ont recu le matériel d’apprentissage et d’enseignement dans tous les centres qui organisaient les cours passerelles. 

2,054 enseignants ont été formés et évalués pendant l’élaboration du guide d’enseignants sur la consolidation de la paix. Le suivi des enseignements par les partenaires indique qu’ils ont démontré une bonne maitrise du sujet de l’éducation civique et à la paix et ont su appliquer les approches didactiques et pratiques recommandées pendant la formation.

93,000 enfants ont participé aux sessions de la consolidation à la paix à travers les concours interscolaires et les activités post et périscolaires relatives à la consolidation de la paix   

État d’avancement du résultat
Décrire l’état d’avancement du résultat. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat a-t-il contribué de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit (3 000 lettres maximum)? 

Selon l’évaluation finale du projet, les élèves (filles et garçons) étaient les principaux acteurs de la consolidation de la paix et un élève sur deux a démontré une bonne connaissance et une meilleure compréhension de la cohésion sociale et de la culture de la paix. Ceci à travers des activités visant à renforcer leurs connaissances sur la culture de la paix comme les concours interscolaires  organisés en 2015, 2016 et 2017 avec la participation totale de 93,000 enfants sur le 68,000 prévus.  L’organisation de ces activités post et périscolaires a permis aux enfants de participer activement dans la promotion de la cohésion sociale et la culture de la paix à  travers des activités organisées au niveau des écoles, des Cercles et des Régions. De plus, un guide sur l’éducation à la consolidation de la paix a été finalisé et validé par le Ministère de l’Education Nationale suivi par la formation de 2,054 enseignants sur les techniques et approches pédagogiques visant à renforcer les connaissances des enseignants et apprenants relatives à la paix et la cohésion sociale. Parmis cuex-ci, 95 % ont affirmé que la formation a amélioré leur niveau d'étude en dehors de consolidation de la paix 
Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement
Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment ont-ils été gérés et quelles mesures d’ajustement ont été prises envisagées (1 500 lettres maximum)?
     
Description du résultat 3:  Les communautés scolaires jouent un rôle plus actif dans le dialogue inclusif comme moyen de résoudre leurs différends paisiblement et de cohabiter de manière à renforcer la cohésion sociale et à promouvoir la paix
Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:  FORMDROPDOWN 

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis du projet (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

Une matrice consolidée d’analyse des déterminants comportementaux et de messages clé a été développée et est disponible. 

12 stations ont diffusé des émissions radios sur la consolidation de la paix.  

10, 656 personnes ont écouté ces émissions radio dépassant ainsi le chiffre de 10,000 initialement prévu. Ce résultat a été obtenu à travers le monitoring des clubs d'écoute et les retours des auditeurs réalisés par l’ONG de mise en œuvre et les radios partenaires la base du rapport final du projet. 
130 clubs d’écoute ont été mis en place et sont fonctionnels à ce jour avec la participation active des apprenants, enseignants et autres membres des communautés scolaires

État d’avancement du résultat
Décrire l’état d’avancement du résultat. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat a-t-il contribué de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit (3 000 lettres maximum)? 

Ce résultat a été atteint grâce au fort engagement communautaire qui a joué un rôle essentiel dans la mise en œuvre effective des centres passerelles, le suivi de la fréquentation des enfants, le soutien aux cantines scolaires, et la prévention de l'abandon des enfants. L’enquête de base réalisée en 2015 avait révélé une très faible confiance sur le « vivre ensemble » parmi des enfants et des adultes. Elle avait également démontré les problèmes de perceptions de genre et la violence.  A travers les émissions radios diffusées dans 12 stations radios sur le 10 prevus, la mise en place des 130 clubs d’écoute sur le 65 prevus et les sessions de sensibilisation, plus de 10,656 personnes ont été atteints avec des messages ciblés sur le vivre ensemble et la cohésion sociale sur le 10,000 prevus 
Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement
Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment ont-ils été gérés et quelles mesures d’ajustement ont été prises envisagées (1 500 lettres maximum)?
     
Description du résultat 4:       
Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:  FORMDROPDOWN 

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis du projet (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

     
État d’avancement du résultat
Décrire l’état d’avancement du résultat. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat a-t-il contribué de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit (3 000 lettres maximum)? 

     
Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement
Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment ont-ils été gérés et quelles mesures d’ajustement ont été prises envisagées (1 500 lettres maximum)?
     
1.2 Évaluation des données, risques, effets catalytiques, et de la question de la parité entre les sexes dans le cadre du projet durant la période considérée
	Données factuelles: Quelles sont les données factuelles/ les preuves concrètes appuyant ce rapport et l’état d’avancement du projet? Des processus de consultation ou de validation concernant ce rapport ont-ils eu lieu?
(1 000 lettres maximum)
	Documentaire vidéo enregistré pendant les concours interscolaires sur la consolidation de la paix avec des témoignages; les rapports d'activités soumis par l'ONG World Education, le partenaire de mis en œuvre, détaillant la mise en œuvre effective des activités prévues avec photos et images, données sur les enfants venants des cours passerelles qui existent dans les écoles cibles et les services déconcentrés du Ministère de l’Education Nationale dans les régions et Cercles ciblées; les rapports des missions de supervision pédagogique et enfin les rapports des visites programmatiques et vérifications ponctuelles organisées par l’UNICEF dans le cadre de son plan d’assurance qualité. En plus une évaluation finale du projet (voir rapport) a été réalisée à travers un consultant externe 

	Financement des déficits budgétaires: Le projet a-t-il permis de combler les déficits budgétaires cruciaux liés au processus de consolidation de la paix dans le pays? Décrire brièvement.
(1 500 lettres maximum)
	Avec la situation de crise que vit le pays depuis plus de 5 ans confondue a la crise nutritionnelle et les sècheresses successives, les fonds mobilisés ont permis surtout au Ministère de l’Education Nationale d’assurer le retour à l’école de plusieurs enfants dans le Nord du pays à travers les cours passerelles et d’élaborer un guide sur la culture de la paix pour la formation des enseignants. Les ONG locales ont grâce à ce financement appuyé le gouvernement et les communautés dans l’implémentation et le suivi des activités liées à la consolidation de la paix à travers les concours interscolaires, la production et la diffusion des émissions radios et la mise en place et le suivi des clubs d’écoute.

	Effets catalytiques: Le projet a-t-il produit des effets catalytiques, soit en générant des engagements de fonds supplémentaires soit en créant directement des conditions propices à débloquer ou accélérer un processus de paix? Décrire brièvement.
(1 500 lettres maximum)
	Les résultats obtenus dans la mise en œuvre du projet financé par le PBF ont été répliqués dans la région de Mopti grâce à un financement du Gouvernement Japonais à hauteur de 1.5 million USD. Le projet de Mopti qui a ciblé 42,500 enfants, 850 enseignants, 200 écoles et 10,000 membres de la communauté et vise à assurer la consolidation de la paix à travers les mêmes activités du projet PBF dans les régions de Goa et Tombouctou.

Les fonds Japonais ont permis de de financer l’élaboration du Guide d’Enseignant sur la Consolidation de la Paix qui a été imprimé avec les fonds PBF. Ces guides ont servi dans la formation des enseignants dans toutes les régions concernées et utilisés par les enseignants dans la préparation des leçons dans toutes les écoles cibles. Les guides seront utilisés dans les formations subséquentes 

Suite à la mise en œuvre du projet qui était plus un projet du programme éducation, une réflexion est en cours avec pour objectif d’assurer le mainstreaming de la consolidation de la paix dans la programmation de l’UNICEF au-delà de l’éducation sur plusieurs axes. Cette approche permettra à l’UNICEF d’intégrer le peacebuilding dans sa programmation globale pour permettre à l’intégration de cette thématique dans les activités intra et inter sectorielles 



	Gestion de risques/innovation: Le projet a-t-il soutenu des activités innovatrices ou risquées dans le cadre d’une consolidation de la paix? Quelles étaient ces activités et quel a été le résultat obtenu?
(1 500 lettres maximum)
	Une expérience innovante née grâce au projet PBF a été mis en œuvre dans la région de Kidal avec le partenaire Search for Common Ground est l’ analyse de conflit en milieu scolaire et communautaire (conflit scan) qui a permis de collecter des données quantitatives et qualitatives afin de mieux appréhender les causes profondes, subjacentes et immédiates du conflit au niveau communautaire et construire des activités et approches adaptées aux contexte. Le conflict scan a aussi permis à la mise en place d’une base des données de référence pour le suivi du progrès vers l’atteint des résultats 

La deuxième innovation concerne la consolidation de la paix à travers la gestion et l’utilisation de l’eau qui est une ressource rare et vitale à la survie des populations surtout dans cette partie du pays. En synergie avec le WASH, les capacités des enfants et membres des communautés ont été renforcées en matière de la communication pour un changement positif de comportement et la cohésion sociale. 

Enfin le projet comptait utiliser la plateforme U-REPORT, un outil interactif, simple et intuitif qui compile et analyse instantanément les opinions à travers une plateforme de messagerie mais les difficultés de sa mise en place n’ont pas permis sa réalisation. Néanmoins, cette plateforme sera utilisée dans les projets similaires dans l’avenir 


	Note d’évaluation sur la parité entre les sexes: La note d’évaluation sur la parité entre les sexes attribuée au début du projet est-elle toujours valable à la fin du projet? Le problème de la parité entre les sexes a-t-il été pris en compte d’une quelconque manière dans la mise en œuvre du projet? Expliquer brièvement.
(1 500 lettres maximum)
	Le problème de la parité entre les sexes a été pris en compte dans la formulation de certains indicateurs qui désagrègent systématiquement les données des enfants (garçons/filles) et membres des communautés (homme/femmes) ayant participé aux activités organisées dans le cadre du projet. D’autres indicateurs n’ont pas été désagrégés ce qui a ete identifiée comme une faiblesse qui a corrigé 


1.3 ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE PAR INDICATEUR : Utiliser le Cadre de résultats du projet (du document de projet approuvé) pour indiquer dans le tableau ci-dessous l’état d’avancement et les dernières évolutions concernant les indicateurs clefs de performance à la fois pour les résultats et les produits. Dans les cas où des données quantitatives ne sont pas disponibles, donner une explication qualitative dans le tableau ci-dessus. (300 lettres max.)
	
	Indicateur de performance
	Indicateur de départ
	Indicateur cible de fin de projet
	État d’avancement de l’indicateur actuel
	Raisons du changement / délai

(le cas échéant)
	Indicateur cible rectifié

(le cas échéant)

	Résultat 1

La marginalisation des enfants et d’adolescents déscolarisés et non scolarisés touchés par le conflit et plus vulnérables est diminué par leur intégration à une éducation de qualité et la consolidation à la paix
	Indicateur 1.1

% de filles et garçons inscrits dans les cours passerelles qui démontrent une meilleure compréhension de la cohésion sociale
	0
	95%
	21.8%
	NA
	     

	
	Indicateur 1.2

% des garçons et filles d’âges 8-12 ans déscolarisés inscrits dans des cours passerelles qui passent l’évaluation à la fin du cours 
	0
	100%
	86,4%
	NA
	NA

	Produit 1.1

Les enfants déscolarisés et non scolarisés et les communautés sont sensibilisés sur l’importance de la scolarisation, du cours passerelles à travers des séances d’orientations et des activités socio-récréatives 

	Indicateur  1.1.1

# de membres des communautés sensibilisés sur la mise en place des cours passerelles pour les enfants non scolarisés
	0
	2,500
	2,875
	NA
	NA

	
	Indicateur 1.1.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 1.2

Disponibilité des matériels des cours passerelles 


	Indicateur  1.2.1

# d’enfants ayant reçu des matériels pour les cours passerelles distribués pour les enseignants et élèves de toutes les classes passerelles
	0
	4500
	3,910


	NA
	NA

	
	Indicateur 1.2.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 1.3

Organisation des cours passerelles 
	Indicateur 1.3.1

% des animateurs formés sur les cours passerelles démontrant une bonne maitrise des connaissances et outils didactiques
	0
	100%
	71,90%
	NA
	NA

	
	Indicateur 1.3.2

% de filles et garçons qui complètent les cours passerelles
	0
	100%
	90,3%


	NA
	NA

	Résultat 2

Les enfants à l’école participent activement aux activités de promotion de la cohésion sociale et la culture de la paix

	Indicateur 2.1

% d’élèves (filles et garçons) qui démontrent une meilleure compréhension de la cohésion sociale 
	TBD
	100%
	75,86%

89,70% affirment avoir mené des actions relatives a  la consolidation de la paix

	NA
	NA

	
	Indicateur 2.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 2.1

Disponibilité et utilisation des matériels de l’éducation à la paix

	Indicateur  2.1.1

Disponibilité des matériels de l’éducation à la paix dans toutes les écoles ciblées (oui/non)
	Non 
	Oui
	Oui 
	NA
	NA

	
	Indicateur  2.1.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 2.2

1 700 enseignants maitrisent le sujet de l’éducation civique et à la paix 
	Indicateur  2.2.1

% des enseignants formés sur l’éducation à la paix qui améliorent l’enseignement
	0
	90%
	93.78%
	NA
	NA

	
	Indicateur  2.2.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 2.3

68 000 filles et garçons participent aux sessions de la consolidation à la paix 
	Indicateur  2.3.1

# d’élèves (filles et garçons) qui participent dans les activités de l’éducation à la paix 
	0
	68,000
	93,000
	NA
	NA

	
	Indicateur  2.3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Résultat 3

es communautés scolaires jouent un rôle plus actif dans le dialogue inclusif comme moyen de résoudre leurs différends paisiblement et de cohabiter de manière à renforcer la cohésion sociale et à promouvoir la paix.
	Indicateur 3.1

% des membres des communautés cibles interviewés qui démontrent une meilleure compréhension de la cohésion sociale
	TBD
	90%
	90% 


	NA
	NA

	
	Indicateur 3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 3.1

Une matrice consolidée d’analyse des déterminants comportementaux et de messages clé est disponible
	Indicateur 3.1.1

# Disponibilité de la matrice d’analyse comportementale et des messages clé y afférant  
	Non
	Oui 
	Oui 
	NA
	NA

	
	Indicateur 3.1.2

# de radios impliques qui produisent et diffusent les émissions radios sur la paix
	0
	10
	12 radios partenaires sur les 10 prevues ont assuré la diffusion des messages sur la consolidation de la paix et la cohésion sociale pendant 03 mois
	NA
	NA

	Produit 3.2

Production et diffusion d’émissions radios en langues locales sur la paix
	Indicateur 3.2.1

# de population touchée par les émissions radios
	0
	10,000
	10,656

Ecart positif de 656 entre le cible et l’indicateur de l’état d’avancement qui s’explique par la couverture des radios dans les deux régions qui ont permis de toucher un maximum des personnes 

	NA
	NA

	
	Indicateur 3.2.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 3.3

Communautés scolaires participent activement dans les 65 clubs d’écoute et de discussion (causeries-débats)
	Indicateur 3.3.1

# de clubs d'écoute fonctionnels 
	0
	65
	66 clubs d’ecoute sur le 65 prevus mis en place et fonctionnels
	NA
	NA

	
	Indicateur 3.3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Résultat 4

     
	Indicateur 4.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.1

     
	Indicateur 4.1.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.1.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.2

     
	Indicateur 4.2.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.2.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.3

     
	Indicateur 4.3.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     


PART 2: ENSEIGNEMENTS TIRÉS ET EXEMPLE D’ASPECT DU PROJET RÉUSSI
2.1 Enseignements tirés
Indiquer un minimum de trois enseignements clés tirés de la mise en œuvre du projet. Ceux-ci peuvent inclure des enseignements sur les thèmes liés directement au projet, à son processus de mise en œuvre ou encore à sa gestion.

	Enseignement 1 (1 000 lettres maximum)
	La principale leçon apprise pendant la mise en oeuvre des cours passerrelles est qu’un centre SSA/P dans les régions du Nord du Mali fonctionnerait mieux s’il était accompagné d’une cantine scolaire, une condition essentielle permettant d’avoir une fréquentation régulière et un fort taux de maintien des apprenants

	Enseignement 2 (1 000 lettres maximum)
	L’implication des Comités de Gestion et chefs des quartiers dans le suivi de la fréquentation des enfants aux cours passerelles et leur implication dans les campagnes de portes a portes ont significativement contribué à l’amélioration de la situation 

	Enseignement 3 (1 000 lettres maximum)
	L’implication des Services Techniques Déconcentrés de l’Etat dans la mise en œuvre du Projet (depuis l’étape de la formation initiale des animateurs) est gage de succès des activités du Projet

	Enseignement 4 (1 000 lettres maximum)
	Les acteurs organisateurs des activités de consolidation de la paix perçoivent dans leur quasi-totalité l’importance du programme sur la prise de conscience des communautés scolaires et non scolaire sur la culture de la paix, le renforcement de la cohésion sociale entre les communautés qui se sont regroupées et échangées ensemble et  l’implication des enfants, jeunes et adultes dans la sensibilisation sur la paix.

	Enseignement 5 (1 000 lettres maximum)
	     


2.2 Exemple d’aspect de projet réussi (OPTIONNEL)
Donner un exemple d’aspect de ce projet réussi pouvant figurer sur le site Internet de PBSO et dans la Newsletter ainsi que dans le Rapport Annuel sur la performance du Fonds. Veuillez indiquer, s’il vous plait, les éléments et chiffres clés ainsi que les citations (3 000 lettres maximum).
1. Les Cours passerelles:

Tahia wlt Al Mostapha de la commune de Ancjawdi, Djebock dans la région de Goa, est une fille âgée de 12 ans ayant participé au programme accéléré organisé dans le cadre du projet PBF.
Voici son appréciation du programme ; 

« J’avais déjà dépassé l’âge d’entrée à l’école et je ne savais ni lire, ni écrire avant cette formation. Aujourd’hui avec ce projet, j’ai passé l’examen de fin de formation. On m’a admise en troisième année et même si je ne suis pas forte en lecture, je peux écrire en alphabet français et faire des calculs simples. J’espère ainsi continuer les études et devenir médecin un jour. »
2. Les competitions interscolaires:
"Le programme PBF nous a servi beaucoup car on se retrouve dans les activités menées. On a eu 100 centres qui ont fonctionné malgré les difficultés de terrain. Mais ce qui nous a marqué et que nous regrettons, c’est la manière dont le projet a pris fin… 

Il y a eu une activité des PBF que j’ai beaucoup appréciée, les compétitions interscolaires. Nous avons trouvé que ces activités portaient fruits car les enfants expriment des messages forts sur la paix qui font pleurer les adultes dans la salle". Un Responsable de l’académie de GAO  

PART 3 – ÉTAT D’AVANCEMENT DES ALLOCATIONS BUDGÉTAIRES ET DES PROCESSUS DE GESTION
3.1 Commentaires sur l’état général des allocations budgétaires
Veuillez indiquer si les dépenses liées au projet ont été en phase, en retard, ou en décalage avec les allocations budgétaires initialement prévues:   FORMDROPDOWN 

Si les dépenses ont été en retard ou en décalage, veuillez expliquer brièvement (500 lettres maximum).

     
Veuillez donner des progrès sur l’utilisation des fonds par résultat et produit.

	Numéro du produit
	Titre du produit
	Agence ONU récipiendaire
	Budget approuvé
	Budget dépensé
	Commentaires sur l’état de dépense

	Résultat 1: La marginalisation des enfants et d’adolescents déscolarisés et non scolarisés touchés par le conflit et plus vulnérables est diminué par leur intégration à une éducation de qualité et la consolidation à la paix

	Produit 1.1
	Sensibilisation des communautés sur l’importance de la scolarisation, et du cours passerelles 
	UNICEF
	125,000
	125,000
	100% dépensés et justifiés  

	Produit 1.2
	Disponibilité des matériels des cours passerelles
	UNICEF
	53,000
	53,000
	100% dépensés et justifiés  

	Produit 1.3
	Organisation des cours passerelles
	     
	89,000
	89,000
	100% dépensés et justifiés  

	Résultat 2: Les enfants à l’école participent activement aux activités de promotion de la cohésion sociale et la culture de la paix

	Produit 2.1
	Developpement des matériels de l’éducation de la paix
	UNICEF
	750,000
	750,000
	100% dépensés et justifiés  

	Produit 2.2
	Formation des enseignants sur la culture de la paix
	UNICEF
	35,000
	250,000
	Plus des enseignants formés que prévues nécessitant une reallocation des fonds 

	Produit 2.3
	Organisation des activités de la consolidation à la paix dans les écoles
	UNICEF
	89,000
	259,000
	Plus de 25000 enfants atteints  sur les 68,000 prévus nécessitant une reallocation des fonds 

	Résultat 3: Les communautés scolaires jouent un rôle plus actif dans le dialogue inclusif comme moyen de résoudre leurs différends paisiblement et de cohabiter de manière à renforcer la cohésion sociale et à promouvoir la paix.

	Produit 3.1
	Une matrice consolidée d’analyse des déterminants comportementaux et de messages clé est disponible
	UNICEF
	214,000
	214,000
	100% dépensés et justifiés  

	Produit 3.2
	Production et diffusion d’émissions radios en langues locales sur la paix
	UNICEF
	21,783
	74,783
	2 radios de plus et des diffusions pour plus des temps expliquent ce réajustement des fonds

	Produit 3.3
	Communautés scolaires participent activement dans les 65 clubs d’écoute et de discussion (causeries-débats)
	UNICEF
	300,000
	300,000


	100% dépensés et justifiés  

	Résultat 4:      

	Produit 4.1
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.2
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.3
	     
	     
	     
	     
	     

	Totale:
	Total budget activités:

Total Général



	     
	 2,114,783 
	2,114,783
2, 499, 519

	Le cout total prend en compte les couts opérationnels et indirects d'un montant total de 384, 736


3.2 Commentaires sur les processus de gestion et de mise en œuvre
Veuillez commenter sur les processus de gestion et de mise en œuvre du projet, telle que l’efficacité des partenariats de mise en œuvre, la coordination/cohérence avec d’autres projets, toute coopération Sud-Sud, les modalités d’appui, les quelconques activités de capacitation, l’utilisation de systèmes de pays partenaires le cas échéant, le soutien du Secrétariat du PBF et la supervision du Comité conjoint de pilotage (pour PRF seulement). Veuillez également mentionner les changements apportés au projet (quel type et quand) (2 000 lettres maximum):
Le projet a été réalisé grâce aux partenariats directs ou indirects noués avec les organisations de la société civile tant internationales que nationales et le Ministère de l'Education Nationale. World Education le partenaire principal a assuré la mise en œuvre à travers trois ONG locales qui sont plus proche de la population cible et maitrisent mieux les réalités du terrain. Ce partenarial a rendu possible la mise en œuvre effective des activités prévues dans une zone d’insécurité et souvent difficile d’accès.   

La cohérence du projet avec les autres interventions surtout la réponse aux urgences a été démontrée avec la mise en place d’un programme accéléré de scolarisation en situation d’urgences (PASSU) avec le Ministère de l’Education pour une prise en charge rapide des enfants en attendant le début des SSA/P. La réouverture des écoles fermées pendant la crise et la mise en place des espaces temporaires d’apprentissage ont permis aux enfants ayant assisté au cours passerelles, d’intégrer l’école classique normale. 

A travers les formations et sessions d’information, la capacité des animateurs et enseignants ainsi que des autres parties prenantes ont été renforcées sur les thématiques liées à la consolidation de la paix comme la tolérance, la cohésion sociale, l’acceptation de l’autre et le vivre ensemble. 

Le secrétariat du PBF à apporté un appui considérable avec l’autorisation du No Cost Extension de 2 mois supplémentaires (juillet-aout 2016) qui a permis aux enfants de terminer leur programme scolaire. Le supplément de 500,000 USD et l'extension du Septembre 2016 à Juin 2017 a permis en outre de renforcer les résultats obtenus jusqu'à présent et d’assurer l’achèvement de certaines activités 

L’évaluation finale du programme PBF par un consultant externe a permis d'apprecier les resultats atteints et ainsi trouver des valeurs aux indicateurs du projet. 

� Le numéro de référence du projet inscrit au Bureau du MPTF est le même que celui figurant dans le Message de notification. Sur le site � HYPERLINK "http://mdtf.undp.org" ��MPTF Office GATEWAY�, l’expression « Project ID3 » (Identité du Projet) est également utilisée.


� La date de démarrage est celle à laquelle a lieu le premier versement de fonds de la part du Bureau du MPTF, qui fait office d’Agent administratif. La date du versement figure sur le site � HYPERLINK "http://mdtf.undp.org/" ��MPTF Office GATEWAY�.


� Conformément à l’approbation du descriptif de projet original par l’instance décisionnaire concernée/ou le Comité directeur.


� S’il y a eu prolongation de la durée du projet, la date de fin révisée et approuvée doit figurer à cet endroit. À défaut d’approbation d’une extension du projet, la date de fin réelle est la même que la date de fin prévue à l’origine. La date de fin équivaut à la date de clôture opérationnelle – c’est-à-dire la date d’achèvement de l’ensemble des activités dont est chargée toute organisation participante dans le cadre du Plan MPTF ou du Programme conjoint approuvés. 


� Veuillez noter que les informations financières sont préliminaires, en attendant la soumission du rapport financier annuel à l’Agent Administratif.
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