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SECRETARY-GENERAL’S PEACEBUILDING FUND 
MODELE DE RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF 

   

     
 

RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF 

PAYS: Niger 

TYPE DE RAPPORT: SEMESTRIEL, ANNUEL OU FINAL Annuel 

DATE DE RAPPORT: 15 Novembre 2018 

 

Titre du projet: Projet Appui au Sécrétariat 

Numéro Projet / MPTF Gateway: 00094301:PBF/IRF-113: Appui au Secretariat du comité conjoint 

de pilotage du PBF au Niger  

Modalité de 

financement PBF: 

 IRF  

 PRF 

Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire (“Trust fund”):  

  Fonds fiduciaire pays  

  Fonds fiduciaire régional  

Nom du fonds fiduciaire:       

 

Liste de toutes les agences récipiendaires des fonds PBF (en commençant par l’agence chef de 

file), avec le type d’organisation (ONU, ONG etc): 

PNUD 

Liste d’autres partenaires de mise en œuvre (gouvernementaux ou non-gouvernementaux): 

HACP 

Date de début du projet1: 02/2015 

Durée du projet en mois :2 12 mois 

  

Est-ce que le projet fait part d’une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF: 

 Initiative de promotion du genre 

 Initiative de promotion de la jeunesse 

 Transition entre différentes configurations de l’ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix) 

 Projet transfrontalier ou régional 

 

Budget PBF total approuvé* (par agence récipiendaire):  

PNUD : $ 541 778 

      : $       

      : $       

      : $       

Total:       
      *Le budget total approuve et le transfert de la deuxième tranche, ou toute tranche subséquente sont conditionnelles, et sujettes à 
l’approbation de PBSO, et a la disponibilité des fonds dans le compte de PBF 

Combien de tranches ont déjà été perçues par le projet: une seule tranche representant le montant total du projet 
Préparation du rapport: 

Rapport préparé par: Pierre BENGONO 

Rapport approuvé par: Fatou Djibo (UN/RC) 

Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: Le rapport a été  préparé et revu par le sécrétariat PBF. 

Commentaire du Secrétariat PBF sur le rapport: Le rapport est conforme aux attentes des guidelines de 

PBSO et de MPTF-O 

                                                 
1 La date de commencement actuelle est la date du transfert des fonds par MPTF-O aux organisations 

recipiendiaires. 
2 La duree maximum des projets IRF est de 18 mois et celle des projets PRF est de 36 mois. 
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Est-ce que le projet a déjà participé dans un exercice d’évaluation ? Si oui, lequel et veillez attacher le rapport: 

Le projet a fait l'objet d'une évaluation dans le cadre de l'évaluation du plan prioritaire du Niger.Le 

rapport de cette évaluation est attendu de PBSO. 
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NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT: 
- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun. 
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels. 
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités 
du sexe et de l'âge. 

 
PARTIE 1: PROGRES DES RESULTATS DU PROJET 

 

1.1 Progrès global du projet actuellement 
 
Expliquer brièvement l'état global de mise en oeuvre du projet en termes de cycle de mise 
en œuvre, y compris si toutes les activités préliminaires / préparatoires ont été achevées 
(limite de 1500 caractères):  

En ce moment le projet est en cours.Le projet a preparé la phase transitoire de la prochaine 

allocation du PBF au Niger pour la période 2019-2020 .Trois (3) projets sont soumis pour 

financement au PBSO pour un montant de USD 8.000.000.Le projet a contribué à mobiliser les 

fonds supplémentaires dans le cadre des initaives GYPI environ USD 4.500.000 pour trois 

projets deux conjoints des agences des Nations Unies et un projet de Mercy Corps.Les projets 

seront implementés au mois de janvier 2019. 
 

Compte tenu de la situation / besoins de transition politique / de consolidation de la paix / 
situation actuelle / récente dans le pays, le projet a-t-il été / est-il toujours pertinent et 
bien placé pour traiter les facteurs de conflit / sources potentielles de tensions? Veuillez 
illustrer concrètement. Si le projet est toujours en cours, des ajustements sont-ils 
nécessaires? (Limite de 1500 caractères) 

Le projet est un projet d'appui au comité de pilotage.Il n'a pas d'activités sur le terrain.Au niveau 

stratégique le plan prioritaire et sa version revue reste pertinent pour traiter des facteurs de 

conflits et des sources potentielles de tensions. L'enveloppe budgétaire pour la nouvelle phase 

transitoire financera des projets trés importants dans le domaine de la lutte et de la prévention de 

l'extrémisme violent et le terrorisme et dans le cadre de la préparation des élections apaisées de 

2021. 

 

En quelques phrases, résumez ce qui est unique / innovant / intéressant par rapport à ce 
que ce projet essaie / a tenté d'accomplir ou son approche (plutôt que de lister les progrès 
de l'activité) (limite de 1500 caractères). 
      
 

Compte tenu du moment dans le cycle de mise en œuvre du projet, veuillez évaluer les 
progrès globaux de ce projet vers les résultats à ce jour (faire le choix entre trois options): 
on track 
 

En quelques phrases, résumez les progrès / résultats majeurs de consolidation de la 
paix du projet (avec preuves), que PBSO peut utiliser dans les communications publiques 
pour mettre en évidence le projet (limite de 1500 caractères) : 
       

 

En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu un impact humain réel, c'est-à-
dire comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des 
citations directes des bénéficiaires que PBSO peut utiliser dans les communications 
publiques pour mettre en évidence le projet. (limite de 1500 caractères): 
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Si l'évaluation de l'avancement du projet est sur la bonne voie, veuillez expliquer quels 
ont été les principaux défis (le cas échéant) et quelles mesures ont été prises pour y 
remédier (limite de 1500 caractères). 
      

 

Si l'évaluation de l’avancement du projet est en retard, veuillez énumérer les principales 
raisons / défis et expliquer quel impact cela a eu / aura sur la durée ou la stratégie du 
projet et quelles mesures ont été prises / seront prises pour relever les défis / rectifier la 
progression du projet (limite de 1500 caractères):  
      
 
Veuillez joindre en pièce(s) séparée(s) tout document mettant en évidence ou fournissant 
plus de preuves de l'avancement du projet (par exemple: publications, photos, vidéos, 
rapports de suivi, rapports d'évaluation, etc.). Listez ci-dessous ce qui a été attaché au 
rapport, y compris le but et l'auditoire du document. 
      

 

1.2 Progrès par résultat du projet 

 

L'espace dans le modèle permet d’inclure jusqu'à quatre résultats de projet. Si votre projet 
a plus de résultats approuvés, contactez PBSO pour la modification du modèle. 

 

Résultat 1:  un sécrétariat technique est mis en place en vue de renforcer les capacités du 

comité de pilotage,du comité technique consultatif et de l'équipe pays pour le développement et 

la mise en oeuvre optimale et le suivi-évaluation du plan prioritaire. 

 

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats: on track 
 

Résumé du progrès: Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période 
considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin, pour les rapports de novembre: 
janvier-novembre, pour les rapports finaux: durée totale du projet), y compris la mise en 
œuvre les principaux produit (sans énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet 
commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves 
spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un 
impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix. Dans la mesure du possible, 
fournissez des exemples spécifiques de changements que le projet a soutenus / contribué 
ainsi que, lorsque disponibles et pertinents, des citations des partenaires ou des 
bénéficiaires au sujet du projet et de leur expérience. (Limite de 3000 caractères) 

 Le projet a contribué à la mise en oeuvre de cinq projets qui ont pris fin cette année par 

des appuis techniques et opérationnels aux équipes de mise en oeuvre des agences 

récipiendaires.Le projet a contribué à la revue de l'analyse de conflit de 2014 pour 

prendre en compte l'évolution récente.Le projet a contribué à l'organisation d'une 

réunion du comité de pilotage pour l'approbation des notes conceptuelles des projets de 

la phase transitoire.Un atelier  sous la facilitation de Peace Nexus s'est tenu à Dosso avec 

toutes les agences des Nations Unies.Les notes conceptuelles ont été partagés avec 

PBSO trois projets de consolidation de la paix sont en cours de formulation pour un 

montant USD 8.000.000. 

Aussi le projet a contribué à la mobilisation des fonds pour le Niger dans le cadre des initiatives 

GYPI. 
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Résultat 2:        

 

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats: Please select one 

 

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)   

      

 

Résultat 3:        

 

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats: Please select one 

 

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)   

      

 

Résultat 4:        

 

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats: Please select one 

 

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)   

      

 

1.3 Questions transversales  

 
Appropriation nationale: Comment le 
gouvernement national a-t-il démontré son 
appropriation et son engagement envers les 
résultats et les activités du projet? Donnez des 
exemples spécifiques. (Limite de 1500 
caractères) 

Le Gouvernement National est co-président du 

comité de pilotage conjoint.Il contribue au projet en 

nature par le financement de l'hébergement des 

bureaux du staff du sécrétariat PBF et par le 

paiement des factures eau et électricité.Le 

coordonnateur adjoint du sécrétariat est une 

ressource du Gouvernement. 

Suivi: Le plan de S & E du projet est-il sur la 
bonne voie? Quelles sont les méthodes de suivi et 
les sources de données utilisées? Veuillez joindre 
tout rapport relatif au suivi pour la période 
considérée. (Limite de 1500 caractères) 

      

Évaluation: Fournir une mise à jour sur les 
préparatifs de l'évaluation externe pour le projet, 
surtout si le projet est au cours des 6 derniers 
mois de la mise en œuvre ou c’est le rapport final. 
Confirmer le budget disponible pour l'évaluation. 
(Limite de 1500 caractères) 

Le projet a connu une évaluation externe finale 

conduite par PBSO.Le rapport de cette évaluation 

est attendu. 

Effets catalytiques (financiers): Le projet a-t-il 
conduit à des engagements de financement 
spécifiques autres que le PBF? Si oui, de qui et de 
quel montant? Si non, des tentatives spécifiques 
ont-elles été faites pour attirer des contributions 
financières supplémentaires au projet et au-delà? 
(Limite de 1500 caractères) 

      

Effets catalytiques (non financiers): Le projet 
a-t-il créé des conditions favorables pour 
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d'autres activités de consolidation de la paix par 
le gouvernement / les autres donateurs? Si oui, 
veuillez préciser. (Limite de 1500 caractères) 
Stratégie de sortie / durabilité: Quelles 
mesures ont été prises pour se préparer à la fin 
du projet et aider à assurer la durabilité des 
résultats du projet au-delà du soutien du PBF? 
(Limite de 1500 caractères) 

      

Prise de risques : Décrivez comment le projet a 
réagi aux risques qui menaçaient l'atteinte des 
résultats. Identifiez de nouveaux risques apparus 
depuis le dernier rapport, le cas échéant. (Limite 
de 1500 caractères) 

      

Égalité entre les sexes : Au cours de la période 
considérée, quelles activités ont été menées pour 
adresser les questions d'égalité des sexes ou 
d'autonomisation des femmes? (Limite de 1500 
caractères) 

      

Autre: Y a-t-il d'autres points concernant la mise 
en œuvre du projet que vous souhaitez partager, 
y compris sur les besoins en capacité des 
organisations bénéficiaires? (Limite de 1500 
caractères) 
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1.3 ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS: Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au 
document de projet approuvé ou à toute modification - fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats et des 
produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionnez les produits et les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à 
mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir 
des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée) 
 

 Indicateurs Base de 

donnée 

Cible de fin 

de projet 

Progrès actuel de 

l’indicateur 

Raisons pour les retards ou 

changements 

Ajustement des 

cibles (cas échéant) 

Résultat 1 

un sécrétariat 

technique est 

mis en place 

en vue de 

renforcer les 

capacités du 

comité de 

pilotage,du 

comité 

technique 

consultatif et 

de l'équipe 

pays pour le 

développeme

nt et la mise 

en oeuvre 

optimale et le 

suivi-

évaluation du 

plan 

prioritaire 

Indicateur 1.1 

Nombre de 

réunions du comité 

de pilotage 

3 3 En cours             

Indicateur 1.2 

Nombre de projets 

opérationnels  

7 2 En cours 5 projets ont été clôturés au cours de 

l'année 2 sont en cours de mise en 

oeuvre et 3 autres en cours de 

soumission ils sont nouveaux. 

      

Indicateur 1.3 

Nombre de 

rapports annuels 

approuves dans les 

delais 

1 1 En cours             
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 Indicateurs Base de 

donnée 

Cible de fin 

de projet 

Progrès actuel de 

l’indicateur 

Raisons pour les retards ou 

changements 

Ajustement des 

cibles (cas échéant) 

Produit 1.1 

le sécrétariat 

du Comité 

Conjoint de 

Pilotage est 

fonctionnel 

et facilite le 

Copil dans 

son rôle 

d'orientation 

stratégique 

pour la mise 

en eouvre et 

le suivi du 

plan 

prioritaire 

 

Indicateur  1.1.1 

Nombre de 

rapports annuels 

du Copil soumis 

jugés satisfaisants 

par PBSO 

1 1 En cours             

Indicateur 1.1.2 

Nombre de 

rapports 

semestriels et 

annuels approuvés 

et jugés 

satisfaisants par le 

PBSO et MPTF-O 

4 4 Réalisé             

Produit 1.2 

le comité de 

pilotage a 

accès aux 

informations 

de suivi de 

façon 

régulière afin 

de pouvoir 

être à mseure 

Indicateur  1.2.1 

réalisation d'une 

enquête de 

perception 

0 1 Non réalisé financement de l'enquête pas obtenu de 

PBSO. 

      

Indicateur 1.2.2 

% de satisfaction 

par rapport à 

l'appui technique 

fourni au comité 

de pilotage et aux 

0 90% en cours             
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 Indicateurs Base de 

donnée 

Cible de fin 

de projet 

Progrès actuel de 

l’indicateur 

Raisons pour les retards ou 

changements 

Ajustement des 

cibles (cas échéant) 

de prendre 

des décisions 

nécéssaires 

pour 

atteindre les 

résultats. 

entités Onusiennes 

Produit 1.3 

Une 

communicati

on est 

assurée pour 

les 

réalisations 

des projets 

PBF 

Indicateur 1.3.1 

Un film 

documentaire sur 

les realisations 

PBF 

0 1 Non réalisé pas de financement pour la réalisation 

du film 

      

Indicateur 1.3.2 

Nombre de 

diffusion du film 

sur les réseaux du 

PBSO et à la 

télvision nationale 

0 1 Non réalisé Film pas disponible       

Résultat 2 
      

 

Indicateur 2.1 
      

                              

Indicateur 2.2 
      

                              

Indicateur 2.3 
      

                              

Produit 2.1 
      

 

Indicateur  2.1.1 
      

                              

Indicateur  2.1.2 
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 Indicateurs Base de 

donnée 

Cible de fin 

de projet 

Progrès actuel de 

l’indicateur 

Raisons pour les retards ou 

changements 

Ajustement des 

cibles (cas échéant) 

 

Produit 2.2 
      

Indicateur  2.2.1 
      

                              

Indicateur  2.2.2 
      

                              

 

Produit 2.3 
      

Indicateur  2.3.1 
      

                              

Indicateur  2.3.2 
      

                              

Résultat 3 
      

Indicateur 3.1 
      

                              

Indicateur 3.2 
      

                              

Indicateur 3.3 
      

                              

Produit 3.1 
      

Indicateur 3.1.1 
      

                              

Indicateur 3.1.2 
      

                              

Produit 3.2 
      

Indicateur 3.2.1 
      

                              

Indicateur 3.2.2 
      

                              

Produit 3.3 
      

Indicateur 3.3.1 
      

                              

Indicateur 3.3.2 
      

                              

Résultat 4 
      

Indicateur 4.1 
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 Indicateurs Base de 

donnée 

Cible de fin 

de projet 

Progrès actuel de 

l’indicateur 

Raisons pour les retards ou 

changements 

Ajustement des 

cibles (cas échéant) 

Indicateur 4.2 
      

                              

Indicateur 4.3 
      

                              

Produit 4.1 
      

Indicateur 4.1.1 
      

                              

Indicateur 4.1.2 
      

                              

Produit 4.2 
      

Indicateur 4.2.1 
      

                              

Indicateur 4.2.2 
      

                              

Produit 4.3 
      

Indicateur 4.3.1 
      

                              

Indicateur 4.3.2 
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PARTIE 2: PROGRÈS FINANCIER INDICATIF DU PROJET  
 

2.1 Commentaires sur l’état des progrès financiers globaux du projet 
 
Veuillez évaluer si les dépenses financières du projet sont sur la bonne voie, en retard ou en 
retard, par rapport aux plans de projet:  on track 
 
Combien de tranches de budget de projet ont été perçues à ce jour et quel est le niveau global 
des dépenses par rapport au budget total et par rapport à la tranche (s) reçue (s) jusqu'à 
présent: une seule tranche du budget, le montant total a été transfére soit USD541.788 
 
Quand comptez-vous demander le paiement de la tranche suivante, si des tranches restent à 
payer:       
     
Si les dépenses sont retardées ou non-conformes aux plans, veuillez fournir une brève 
explication (limite de 500 caractères): 
       
 
Veuillez indiquer quel montant $ a été prévu (dans le document de projet) pour les activités 
axées sur l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes et combien a été effectivement 
alloué à ce jour:       
 
Veuillez remplir et joindre l'annexe A sur les progrès financiers du projet, en utilisant le 
tableau du budget du projet (en Excel) et en ajoutant les informations sur le niveau des 
dépenses / engagements à ce jour, même si les montants sont indicatifs seulement. 
 
 

 

 


