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SECRETARY-GENERAL’S PEACEBUILDING FUND a

United Nations
DOCUMENTDE PROJET PBF Peacebuilding

Longueur : Max. 12 pages (plus page de couverture et annexes)

 | Pays:Haiti —

 TITRE DU PROJET: Appuia la résolution des conflits et A la promotion de la cohésionsociale dansla ville
de Jérémie a travers les organisations de jeunes
NUMEROProjet / MPTF Gateway:
 Modalité de financement

|

Si le financement passe par un FondsFiduciaire (“Trust fund”);
PBF: C] Fondsfiduciaire pays
XX] IRF CJ Fondsfiduciaire régional
[]  PRF Nom dufondsfiduciaire: 
 Liste de toutes les agences récipiendaires des fonds PBF (en commengantpar l’agencechef de file), avec
le type d’organisation (ONU, ONGetc):
PNUD
ONU FEMMES
OIM
Liste d’autres partenaires de mise en ceuvre (gouvernementaux ou non-gouvernementaux):
Ministére dela Planification et de la Coopération Externe (MPCE)
Ministére de la Jeunesse, des Sports et de I’Action Civique (MJSAC)
Ministére a la Condition Féminineet aux Droits de la Femme (MCFDF)
Ministére de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle (MENFP)
Office de Protection du Citoyen (OPC)
Mairie de Jérémie
Société civile : Principales associations de jeunes et de femmesdelaville de Jérémie
 Date estimative de début du projet': Février 2018
Durée du projet en mois :718 mois
Zones géographiques de mise en ceuvre du projet : Jérémie

 Est-ce que le projet fait part d’unedes fenétres prioritaires spécifiques du PBF :
[_] Initiative de promotion du genre
(_] Initiative de promotion de la jeunesse

Transition entre différentes configurations de ’ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
() Projet transfrontalier ou régional

 Budget total du projet PBF* (par agence récipiendaire):
PNUD:$ 1,340,464.00
ONU FEMMES:$ 859,537.00
OIM: $ 799,998.00
Total PBF : $3,000,000.00
*Le budget total approuveetle transfert de la deuxiéme tranche, ou toute tranche subséquente sont
conditionnelles, et sujettes  l’approbation de PBSO, et ala disponibilité desfonds dans le compte de PBF Toute autre source de financementexistant pourle projet (montantet source) :
Budgettotal du projet :

 

' Note: actual commencementdate will be the date offirst funds transfer.
? Maximumproject duration for IRF projects is 18 months, for PRF projects — 36 months.
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‘PBFléretranche: PBF 2émetranche*: PBF 3émetranchie*: __ tranche

PNUD:$ 938,325.00 PNUD:$ 402,139.00 XXXX: §XKKXXX XXXX: $ KXXKXX
ONU FEMMES: $ ONUFEMMES:$. AXXK: GEXXXKXK XAXXX: $XXXXXK

coe 601,676.00 | 257,861.00XXXKXXKXKK| KXXK:GRXXXKK—-
OIM: $ 559,999.00 OIMi:. $.239,999.00    
 Deux-trois phrases avec une brévyedescription du projet et.une. explication succinctede la facori dont le.
projetest rapide, catalytique et tolérant au risque / innovant:
La présenteinitiative vise 4 appuyerles jeuneset lesorganisationsdejeunes de la Ville de Jérémie pour asseoir
leur rdle commeagents de charigementet dé construction de la paix; tel que préconisépar laRésolution 2250
du Conseil deSécuritésur Jeunesse, Paix et Sécurité. Plusspécifiquement, le projet favorisera ure meilleure
participation des jeunes hommes ét des jeunes femities les plus-vulnérables aux.affaires publiquesde laville et
a lapromotion d’une culfire de paix pourla résolution,pacifiquedes conflits entre les jennes, contribuantainsi
a la réduction de la violence et au renforcement du contrat social entie la municipalité de Jérémie et les jeunes

 Résumezle processus dé consultation dans Je pays et le processusd’endossementpréalable Ala
‘soumission 4 PBSO,y compris: travers la revue / consultation du.Comité depilotage PBFs’il existe.

 Marqueurgenre.du projet:2 .
Spécifiez le pourcentageetle montant du budgettotal du-projet alloues aux-activités-qui ont un lieu direct
avec Pégalité entreles sexes / renforcementdes capacités des femmes:

 | Marqueurrisque.du projet!:
a

 Sélectionner le domaine prioritaire d’intervention (« focus area ») du PBF résumant.au mieux l’objet du
projet (choisir seulement un domaine’) : Priorité 2.3 Prévention / gestion.dég donflits

Le cas échéant,le.résultat du PRUAD (UNDAF) auguelle projet contribue +
Résultat 5: Lés institutions publiques et la société civile améliorent!’état:de droit eta décentralisation pour une
bonne gouvernancea touslesniveauxde prise de décision.

Le cas échéant, Objectif deDéveloppement Durable anquelle projet contribue: ODD 16

  Typedesoumission: ‘S’il s*agit d’unerévision déprojet, sélectionnez tous les changements qui
s’appliquent et fournissez.unejustification bréve en: bas:

 Nouveauprojet   
 

: Score 3. pourles projets qui ont I’égalité entrée ‘les sexes commieobjectif-principal (minimum. 80% du budgettotal
‘est alloué a l’égalité entre. les sexes et le renforcément des capacités des femmes),
Score.2. pourlesprojetsqui ont1’ égalité entre. les sexes comme objectifsignificatif (minimum 30% du budget qui va
A légalitéentre les sexeset le renforcement des capacitésdes femmes
Score. 1 pour les ‘projets qui contribuent d’une certaine maniére a l’égalité entre les. sexes, mais pas dé maniére
significative(moins de 15% du budgettotal). :
4Q= risque faible pourl’attente.des:résultats '
1 = risquemoyenpourl’attente des résultats
2 = risqueélevé:pour l’attente des résultats _
$ (1.1) Réforme du Secteur de la Sécurité, (1.2)Etat de-droit, (1.3) DDR, (1.4) Dialogue politique
(2.1) Réconciliation nationale; (2:2) Gouvernancedémocratique; (2.3) Prévention/gestion des conflits
(3.1).Création d’emplois ; (3.2) Acces équitable aux servicessociaux .
(4.1)Renforcementdes capacités nationales de.1’Etat; (4:2) Prolongementde I’autorité de I*Etat/de administration locale-;.(4.3)
Gouvernance des ressources de consolidationde 1a paixet Secrétariat PBF
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Révision de projet

BudgetPBFadditionnel; [_]Budgetadditionnelparagencerécipiendaire:

 

Extension de la durée : [X] Durée additionnelle du projet en mois : 6 mois
Changementde résultat/ sujet : [(-]
Changementde I’allocation budgétaire entre résultats ou augmentation de
plus de 15% par catégorie de budget: (_]

USD XXXXX

Justification courte pourla révision
Il y a eu un retard dans le démarrage du projet di a plusieurs facteurs. En effet,
certaines des activités ont commencé vers la fin du mois d’Aofit 2018. Comme
évoqué dans le premier rapport d’avancement, le premier défi était lié au temps pris
pour le recrutement de I’équipe nécessaire pour la mise en ceuvre des activités,
Deuxiémement, le projet a eu des. difficultés pour trouver un terrain pour la
construction du centre de socialisation. Aprés plusieurs mois de plaidoyers auprés

des autorités et des notables de la ville, les responsables de la Bibliothéque Nationale,
contactés par la mairie, ont accepté d’intégrer la Bibliothéque Sténio Vincent au
projet pour sa réhabilitation et la transformation de cette derniére en « Centre
Polyvalent Sténio Vincent ». Finalement, l’indisponibilité des jeunes durant les jours
de la semaine, considérant qu’ils sont 4 l’école ou a université, a eu un impact sur
la mise en ceuvre des activités et sur le niveau d’atteinte des indicateurs. Face a cette
situation, le projet soumet cette demande d’extension sans cotits.pour permettre la

finalisation des activités du projet au 31 janvier 2020. Cette extension sans coat va
nous permettre de :

1. Continuer le processus d’appropriation du projet parle niveau local et de
préserverles acquis du projet.

2, Finaliser l'ensemble des activités du projet
3. Atteindre le niveau de réussite escompté pourles indicateurs
4. Elaborer le document de capitalisation
5. Remettre aux autorités locales et a la mairie de Jérémie, l'ensemble des

documents en rapport avec le projet.
6. Remettre les clés du Centre de Socialisation Sténio Vincent aux responsable de  la Bibliothéque Nationale et de la mairie de Jérémie.
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SIGNATURES DU PROJET:

 

AGENCE RECIPIENDAIRE®

Fernando Hiraldo, yio.

Représentantrésident du PNUD
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Signature } k (CJO

Date et tampon: /€ / 7?/(4

Représentant du gouvernementnational

Jean Claudy Pierre —
Ministre de la Planification et de la Coopération
Externe

Signature eA

Date et tampon : [15 JUIL, 2044 +
toy

 

AGENCE RECIPIENDAIRE

; “sation
Giusppe Loprete a
Chefde mission, OIM /

   

  

  
  

 

_ Signature f.0/

Date et tampon:
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AGENCE RECIPIENDAIRE

Dede Ekoue
Représentante,ONUFem

¢
( >~/p ye»

Signature aAM[ if

f   
Date et tampon:

 

Peacebuilding Support Office (PBSO)

Oscar Ferndndez-Taranco
_| Sous-Secretaire General -Cureau d’appui a la

consolidation de lapaix

  

  
Signature

Date & tampon  
Coordinateur Résident

Mamadou Diallo
Représentant Spécial Adjoint du Secrétaire
General des Nations Unies; Coordonnateur
Résident du Systéme des Nations Unies en Haiti

Signature Mos da Ya fa

Date & tampon 24/o>/ ang  
 

 

® Veuillez inclure un bloc de signature dansle tableau pour chaque agence récipiendaire du projet.
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