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Figure 1 Photos nº 1 à 4: pisciculture en cages flottantes et mares 

empoissonnées dans quatre 4 régions  
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1 Le terme “programme” est utilisé pour les projets, programmes et programmes conjoints. 
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Titre du Programme et Référence du Projet 

 

Pays, Localité(s), Secteur(s) Prioritaire(s) du 

Programme / Résultats Stratégiques2 

 

Programme de Développement des Capacités de 

Production Aquacoles Résilientes et Durables 

Adaptés aux Changements climatiques et à la 

variabilité Climatique au Mali. 

 

• Réf. du Programme (le cas échéant)   

 

• Numéro de Référence du Projet/Bureau  

64 36 19 

• Pays : République du Mali 

• Régions : Kayes, Koulikoro, 

Sikasso, Ségou, et Mopti 

 

Secteurs Prioritaire : 

Intensification de l’Agriculture, de l’élevage et de 

la Pisciculture. 

• Objectifs Spécifiques du FCM visés : 

• L’objectif spécifique du Programme s’inscrit 

dans l’Objectif spécifique 3 du Cadre de 

Résultat du Fonds Climat à savoir : Appuyer 

l’adoption de pratiques et technologies 

piscicole résilientes afin de réduire la 

vulnérabilité des systèmes de production face 

aux changements climatiques et à la variabilité 

climatique. 

 

• Produit du FCM : Produit 3.4 : Accroissement 

durable de la production piscicole 

 

Organisation(s) Participante(s) 

 

Partenaires de mise en œuvre 

•    Néant • Ministère de l’Elevage et de la Pêche: 

Direction Nationale de la Pêche ; 

• Ministère de l’Agriculture ( ADRS , OPIB, 

ODRS, ON, ORM de Mopti, OPV). 

Budget du Programme/Projet (US$)  Durée du Programme (mois) 

Budget total approuvé tels 

que reflété sur le document 

du projet : 900669 USD 

Contribution du Fonds3 

• Par agence (le cas 

échéant) : néant 

  

Durée du Programme 

Durée Totale (mois) : 36 

mois 

Date de démarrage : 01 

janvier 2017 

Date de Clôture: 31 

Décembre 2019 

 

Contribution de(s) agence(s) 

• Par agence (le cas 

échéant) : néant 

    

Contribution du 

Gouvernement : Néant 
    

                                                 
2 Résultats Stratégiques, tels que formulés dans le Cadre de planification stratégique (de l’ONU) (p. ex. UNDAF) ou document du 

projet;  
3 La contribution du Fonds (MPTF ou Programme Conjoint) correspond à la quantité transférée aux Organisations Participantes 

des Nations Unies, qui est disponible sur le portail du Bureau MPTF (MPTF Office GATEWAY)  

http://mptf.undp.org/
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Autres Contributions 

[donateur(s)] 

(le cas échéant): 

  actuelle4(dd.mm.yyyy)  

TOTAL :     

Évaluation du Programme   Soumis par : 

Evaluation - à joindre le cas échéant 

     Oui          Non    Date : dd.mm.yyyy 

Evaluation à mi-parcours – à joindre le cas échéant            

      Oui          Non    Date : dd.mm.yyyy 

FAO (Organisation des Nations Unies pour 

l’Alimentation et l’Agriculture) en Partenariat 

avec la Direction Nationale de la Pêche. 

Nom et Titre: Allahoury Amadou Diallo, 

Représentant de la FAO au Mali. 

 

Organisation Participante:  

Ministère de l’Elevage et de la Pêche 

Adresse: Direction Nationale de la Pêche 

Email : dnp@cefib.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Au cas de prolongation du projet, la date de clôture révisée et approuvée doit être reflétée ici. Si la prolongation n’est pas 

approuvée, la date de clôture actuelle est la même que la date de clôture initiale. La date de clôture est la même que la date de 

clôture opérationnelle, qui fait référence au moment où toutes les activités du programme ont été complétées par l’Organisation 

Participante responsable. A ce moment, les agences concernées doivent en informer le Bureau MPTF comme convenu dans le 

MOU.  

X 

X 

mailto:dnp@cefib.com
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RESUME 

La deuxième année de  mise en œuvre du « Programme de Développement des capacités de production 

aquacole résilientes et durables adaptées aux changements climatiques et à la variabilité climatique au Mali 

» a  permis la réalisation des  activités majeures, grâce à l’engagement de la FAO, de la Direction Nationale 

de la pêche et aussi à la bonne collaboration des structures partenaires. 

C’est ainsi qu’en tirant les leçons des difficultés de la première année, et en mettant en œuvre le plan de 

travail et le plan d’achat le programme a pu : 

- Acheter et installer 5 (cinq) cages flottantes dont deux ont été récoltées,  

- Former 11(onze) vulgarisateurs sur les techniques de rizipisciculture et d’animation des CEP,  

- Former 20 (vingt) agents de la Direction Nationale de la Pêche sur les techniques 

d’empoissonnement des mares et la mise en place des comités de gestion,  

- Former 10 (dix) femmes sur les techniques de pisciculture en cage flottantes,   

- Appuyer l’aménagement de 54 (cinquante-quatre) parcelles rizipiscicoles,  

- Fournir les alevins, l’aliment poissons et les petits matériels aux CEP,  et  

- Empoissonner 50 mares reparties entre les régions de Kayes, de Koulikoro, de Sikasso et de Mopti,  

- Organiser une cérémonie pour la récolte de la première cage flottante octroyée à l’association des 

femmes de Sélingué. 
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Liste des Abréviations et Acronymes 

 

Tableau nº1: Abréviations et acronymes 

 

ADRS Agence de Développement Rural de Vallée du Fleuve Sénégal 

CEP Champs Écoles Producteurs/Paysan 

DAP  Diammonium Phosphate ou Phosphate de Diammonium  

DNP Direction Nationale de la Pêche 

DAO Dossier d’Appel d’Offre 

FAO 
Food and Agriculture Organization of the United Nations 

(Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture) 

FCM Fonds Climat- Mali 

GCP Government Cooperative Program  

LoA Letter of Agreement (Protocole d’Accord) 

MEP Ministère de l’Elevage et de la Pêche 

ODRS Office de Développement Rural de Selingue 

ON Office du Niger 

OPIB  Office du Périmètre Irrigué de Baguinéda 

ORM Office Riz Mopti 

OP Organisation Paysanne 

PSC Project support cost (Cout du Projet) 

PV Procès-Verbal  

RAF Bureau Régional de la FAO pour l’Afrique 

UAC Unité d’Appui et de Coordination 

UNDAF Plan cadre des Nations Unies pour le Développement 
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I. Objectif  

 

L’objectif global du Programme est de contribuer à l’amélioration des revenus et de la sécurité alimentaire 

et nutritionnelle des populations vulnérables du Mali.  

Le Programme contribue à l’effet 5 de l’UNDAF+ : « Aider le gouvernement du Mali à réaliser une 

croissance économique inclusive, à améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle, à favoriser l’insertion 

socio-économique des jeunes et des femmes, et à améliorer le cadre de vie des populations à travers un 

accès durable à l’eau potable et à l’assainissement et le renforcement de la résilience des populations face 

aux changements climatiques et les risques de catastrophes. 

L’objectif spécifique du Programme s’inscrit dans l’Objectif spécifique 3 du Cadre de Résultat du Fonds 

Climat à savoir : Appuyer l’adoption de pratiques et technologies piscicole résilientes afin de réduire la 

vulnérabilité des systèmes de production face aux changements climatiques et à la variabilité climatique. 

 

Le produit visé est l’accroissement durable de la production piscicole et rizicole 

 

II. II.Résultats obtenus en 2018 

 

2.1Rapport descriptive des résultats : 

 

En 2018 le programme a installé 5 (cinq) cages flottantes dont deux ont été récoltées, formé 

11(onze) vulgarisateurs sur les techniques de rizipisciculture et d’animation des CEP, formé 20 

(vingt) agents de la Direction Nationale de la Pêche sur les techniques d’empoissonnement des 

mares et la mise en place des comités de gestion, formé 10 (dix) femmes sur les techniques de 

pisciculture en cage flottantes,  appuyé  l’aménagement de 54 (cinquante-quatre) parcelles 

rizipiscicoles, fournit les alevins, l’aliment poissons et les petits matériels aux CEP,  et 

empoissonné 50 mares reparties entre les régions de Kayes, de Koulikoro, de Sikasso et de Mopti 

 

2.2 Résultats (outcomes) 

Tous les résultats ne sont pas disponibles, cependant : 

- La récolte de 43 ( quarante-trois) parcelles de rizipisciculture a  produit 96, 821 tonnes de riz , et 

14,904 tonnes de poissons ; 

- La récolte de 2 (deux cages flottantes ) a produit 4,170 tonnes de poissons. 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.3. Produits (outputs) 

 

2.3.1Rizipisciculture 

 

Tableau 2 Situation des parcelles rizipiscicoles 

 

Région Zone de 

production 

Superficie Production  de riz  Production de poisson Commentaire 

Quantité 

(tonne) 

Rendement(tonne/ha) Quantité 

(tonne) 

Rendement 

(tonne) /ha 

Ségou Office du 

Niger 

12,75 86,901 6,81 12,08 0,986  1 paysan a été 

victime de vol 

de poisson 

dans son 

champ 

Mopti ORM- 

Mopti 

0,54 3,920 7,25 2,314 4,28 1 CEP n’a pas 

pu être 

exécuté à 

Mopti pour 

cause 

d’insécurité 

Kayes ADRS 0,75 3,600 4,8 0,312 0,416 1 paysan a été 

victime de vol 

de poisson 

dans son 

champ 

Sikasso ODRS 1,33 2,4 1,80 0,198 0,198 Les parcelles 

ont été 

victime 

d’inondation 

dans la zone 

ODRS 

 

Commentaires : 

- Les résultats de Koulikoro ne sont disponibles ; 

- Les productions de riz et de poissons sont encourageantes dans la zone Office du Niger, malgré le retard accusé dans la livraison des 

intrants et des petits matériels ; 

- Le résultat de Mopti en poisson s’explique par la présence dans les parcelles de poissons sauvages ; 



 

- La zone ADRS est à sa première expérience de rizipisciculture , n’eut été le retard accusé dans la livraison des alevins, les paysans 

allaient mieux faire, vu l’engouement qu’ils ont eu pour cette nouvelle technologie.     

- Dans les zones ODRS,  en plus des retards de livraison des intrants et des petits matériels, les parcelles de rizipisciculture ont été 

inondées  , ce qui explique ces mauvais résultats. 

 

Récolte des poissons dans les parcelles rizipiscicoles à Niono 

 

 
Figure 2 Récolte des tilapia dans les parcelles 

rizipiscicoles de Niono 
 

Figure 3 à 5: Clarias récoltés dans les parcelles 

rizipiscicoles de Niono 

  



 

 

 

 

2.3.2 Cage flottante 

Tableau nº 2   

 

Zone de 

production 

Organisation Nbre de 

cage 

flottante 

Volume 

(m3) 

Quantité 

d’alevins à 

la charge 

Quantité 

d’aliment 

(tonne) 

Prévision 

(tonne) 

Récolte 

(tonne) 

Ecart 

(tonne) 

Raisons 

ODRS Association des 

femmes Benkadi 

de  

Sélingué 

1 108 6000 4.5 3 2 1 Mauvaise utilisation de l’aliment 

poisson qui a provoqué une rupture 

d’aliment au cours du cycle 

d’élevage ; 

Vol de poissons lors de la cérémonie 

de récolte ; 

Cercle de 

Dioila 

Coopérative 

Féminine 

Benkola de 

Magnabougou 

1 108 6000 4.5 3 2.170 0,83 Récolte anticipée à cause des 

travaux de barrage. 

Stock d’aliment disponible. 

 

Commentaires :  

 

- La mise en charge a été faite conformément aux spécifications techniques, c’est-à-dire 55 alevins de 10 g/m3 , l’élevage a duré 7mois y 

compris la période de pré- élevage de 1 mois. 

 

- Les résultats de Kayes, de Ségou et de Mopti ne sont pas encore disponibles.



 

 

 

Tableau 3 : Indicateurs de performance 

 Indicateurs atteints Raisons 

d’éventuel(s) 

écart(s) 

Source de vérification 

Produit 1. 

 

   

Accroissement de la production de riz/rendement/ha 

Indicateur de référence : 2 tonne/ha 

Indicateur cible : 3 tonne/ha 

- 6 tonne/ha  Rapport de la DRP de 

Ségou 

Accroissement de la production de poisson/ha 

Indicateur de référence : 1 tonne/ha 

Indicateur cible : 1.5 tonne/ha 

- 1.080 tonne/ha (résultat 

de la zone Office du 

Niger) 

0.42 Rapport de la DRP de 

Ségou 

Mise en place d’un cadre de concertation 

Indicateur de référence :0 

Indicateur cible :1 

1 comité de pilotage national mis en 

place 

  

Nombre de Champs Ecole de producteurs intégrée à la rizipisciculture 

établi  

Indicateur de référence :24 

Indicateur cible :80 

51 29 Rapport annuel 

Nombre de producteurs formés à la rizipisciculture 

Indicateur de référence : 600 

Indicateur cible :2000 

1275 725 Rapport annuel 

Nombre de personnels de l’UAC renforcés 

Indicateur de référence :  

- 1 Coordinateur National ; 

- 3Coordinateurs régionaux ; 

- 8 vulgarisateurs. 

Indicateur cible : 

- 1Coordinateur National ; 

- 5Coordinateurs régionaux ; 

- 20 vulgarisateurs 

- 1Coordinateur 

National ; 

- 0 Coordinateurs 

régionaux ; 

- 20 vulgarisateurs 

5 

Coordinateur 

régionaux 

Rapport annuel 

Taux d’utilisation de pesticides et engrais minéraux 

 
-   Résultat de l’étude. 

Indicateur de référence : non disponible - Activité programmée en   

ii) Évaluation axée sur les Indicateurs de Performance : 



 

Indicateur cible : zone d’intervention du projet 2019 

Nombre Unités de fabrique d’aliment appuyées 

Indicateur de référence : 0 

Indicateur cible : 4 

- Activité programmée en 

2019 

 Rapport d’activité 

Nombres d’unités de production d’alevins appuyées 

Indicateur de référence : 0 

Indicateur cible : 3 

 

- Activité programmée en 

2019 

 Rapport d’activité 

Quantité d’aliment de qualité distribuée 

Indicateur de référence : 3 tonnes 

Indicateur cible : 163 tonnes 

 

 

- 25,500 tonnes 137,5 tonnes Rapport d’activité 

Quantité d’alevins de qualité distribuée 

Indicateur de référence : 90 000 

Indicateur cible : 200 000 

- 127 500 725000 Rapport d’activité 

Produit 2 -    

Nombre de sites d’empoissonnement retenus et superficies 

Indicateur de référence : 36 

Indicateur cible : 100 

50 sites soit 344.86 ha 50 Bordereaux de 

livraison, rapport 

d’activité 

Nombre de formés aux techniques d’empoissonnement des mares 

Indicateur de référence : 360 

Indicateur cible : 5000 

2500 2500 Rapports d’activité 

Nombre de sessions dispensées 

Indicateur de référence : non disponible 

Indicateur cible : 320 

100 220 Rapport d’activité 

Nombre d’alevins 

Indicateur de référence :  

- Clarias :67500 

- Tilapia :22500 

Indicateur cible :  

- Clarias :800 000 

- Tilapia : 400 000 

 

365000 357 000 Bordereaux de 

livraison, rapport 

d’activité 

Quantité d’aliment  

Indicateur de référence : non disponible 

Indicateur cible : 1950 tonnes 

Non réalisable 

(ressources financières 

limitées) 

- - 



 

Brouettes 

Indicateur de référence : 0 

Indicateur cible : 560 

68 492 Bordereaux de livraison 

Pelles et pioches 

Indicateur de référence : 0 

Indicateur cible : 1120 

216 904 Bordereaux de livraison 

Divers ( cordeaux, piquets) 

Indicateur de référence : 0 

Indicateur cible : 80 

A la charge des 

bénéficiaires 

- - 

Nombre de cages flottantes mis en place 

Indicateur de référence :  

Indicateur cible :  

5 0 Bordereaux de 

livraison, rapport 

d’activité 

 

- Les 29 CEP restants  seront mis en place pendant la campagne 2019 – 2020 ; 

- Le nombre ciblé  de producteurs formés à la technique de rizipisciculture sera atteint en fin de la campagne 2019 ; 

- Les coordinateurs régionaux ont reçu des appuis financiers ; 

- Avec une amélioration de la livraison des intrants et des petits matériels la cible de 1.5 tonne/ha de poisson pourra être  atteint ; 

- La production moyenne de riz est de 6 tonne/ha , ce qui dépasse la cible visée par le projet ; 

- Le nombre de formés aux techniques d’empoissonnement des mares atteindra les 3500 avec l’empoissonnement de 20 nouvelles 

mares ; 

- Toutes les cages flottantes ont été mis en place, deux sont déjà récoltées.  
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2.4 Les leçons apprises et les meilleures pratiques : 

- Les missions de sensibilisation et d’informations effectuées par la coordination du projet ont permis 

une forte adhésion des partenaires techniques et aussi des bénéficiaires aux objectifs de développement 

du projet. 

- Les femmes bénéficiaires de cage flottante ont mieux fait que les hommes bénéficiaires de parcelles de 

rizipisciculture ;  

Les deux premières cages flottantes récoltées par les femmes ont produit 2,170 tonnes de poisson 

pendant 6 mois d’élevage, alors que certains CEP de rizipisciculture des  hommes n’ont pas de 

résultat. 

- Le renforcement des capacités des acteurs permet une meilleure appropriation des technologies ; 

- Une synergie d’action entre la FAO, la Direction nationale de la pêche et les services a permis la 

réalisation de nombreuses activités. 

 

2.5 Evaluation Qualitative : 

 

La deuxième année de mise en œuvre du « Programme de Développement des capacités de production 

aquacole résilientes et durables adaptées aux changements climatiques et à la variabilité climatique au Mali » 

a permis la réalisation des  activités majeures, grâce à l’engagement de la FAO, de la Direction Nationale de 

la pêche et aussi à la bonne collaboration des structures partenaires. 

Des activités majeures du projet ont été réalisées grâce à l’engagement de la FAO et la Direction Nationale de 

la pêche, la bonne collaboration des structures partenaires (Office de Développement rural) et les clairances de 

sécurité fournies par la MUNISMA lors des missions. 

C’est ainsi qu’en tirant les leçons des difficultés de la première année, et en mettant en œuvre le plan de 

travail et le plan d’achat, le programme a pu acheter et installer 5 (cinq) cages flottantes, former 11(onze) 

vulgarisateurs sur les techniques de rizipisciculture et d’animation des CEP, former 20 (vingt) agents de la 

Direction Nationale de la Pêche sur les techniques d’empoissonnement des mares et la mise en place des 

comités de gestion, former 10 (dix) femmes sur les techniques de pisciculture en cage flottantes, appuyer  

l’aménagement de 54 (cinquante-quatre) parcelles rizipiscicoles, fournir les alevins, l’aliment poissons et les 

petits matériels aux CEP, et empoissonner 50 mares reparties entre les régions de Kayes, de Koulikoro, de 

Sikasso et de Mopti. 

 

 

iii) Une illustration narrative spécifique  

 

Problème / défi à confronter: 

 

Environ 72% de la population totale du Mali résident en milieu rural malgré l’existence d’une forte mobilité 

entre les milieux ruraux et les villes. 

L’agriculture qui constitue le moyen d’existence d’environ 80% de la population, contribue à plus de 40% du 

produit intérieur brut (PIB) et constitue plus des deux tiers des recettes d’exportation. 

L’économie ainsi dominée par le secteur primaire est tributaire des changements climatiques.  

 

Interventions du programme: 
 

Les femmes rurales, notament les femmes des pêcheurs sont les premières touchées par les effets nefastes des 

changements climatiques,  tels que la chute des captures de poisons suite à une mauvaise pluviometrie. 
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La pisciculture en cage présente les avantages suivants : 

- Exploitation de surface d’eau libre sans achat de terrain ; 

- Frais d’amortissement et de fonctionnement inférieur à l’élevage sur sol ; 

- Création d’emplois dans les zones propices à la cagiculture ; 

- Amélioration du  revenu des femmes ; 

- Augmentation de la production de poisson  ; 

Résultat :  

En 2018, le programme a appuyé 5 groupement de femmes de 5 régions d’intervention en les dotant de 5 

(cinq) cages flottantes dont la récolte des deux premières a produit 4,170 tonnes de poisson sur une prévision 

de 6 tonnes, ce résultat est encourageant pour une première expérience. 

 

Cette activité sert d’exemple concret de transfert de technologie intelligente pour lutter contre les effets 

néfastes des changements climatiques à travers les organisations féminines. 

 

Sur place les femmes ont vendu 762 kg à 1 070 500 FCFA et ont promis d’acheter des intrants avec les 

recettes pour continuer l’activité. 

 

Leçons apprises:  

La pisciculture en cage flottante apparait comme une alternative à la chute de la pêche de capture, pour 

apporter une solution à la surexploitation des ressources en vue de renforcer la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle, créer des emplois et des richesses en milieu rural. 

Avec un meilleur encadrement, les femmes organisées en association ou en coopérative peuvent contribuer à 

la lutte contre les effets néfastes des changements climatiques. 

 

 

 

 
Figure 4 Cage flottante de la région de Sikasso 
 

 

III. Autres bilans ou évaluations (le cas échéant) : Néant 
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IV. Révisions programmatiques (le cas échéant) : Néant 

V.  Ressources (Optionnel) 

  

Le tableau nº 4 présente le niveau global de décaissement  

Activités par composante 
Budget  
USD 

Dépenses 

2017 
USD 

Dépenses 

2018 USD 

Dépenses 

cumulées 

USD 

Solde au 

31/12/2018 

USD 

Produit 1: Intégration irrigation-aquaculture dans les aménagements hydro-agricoles   

Identification des sites d’intervention, 

information et sensibilisation des parties 

prenantes  

5000 2855 

1 600 4455 545 

 Mise en place de cadres de concertations 

locales  et nationales  
17000 236 

3 380 3616 13384 

Identification des producteurs hôtes de 

parcelles rizipiscicoles 
10000 5278 

2 918 8196 1804 

Information et adhésion des bénéficiaires  5000 0 0 0 5000 

Aménagement des parcelles rizipiscicoles, 

dotation en intrants et petits équipements ; 
202863 26615 

62 736 89351 113512 

Organisation et Formation des bénéficiaires 

; 
30000 6770 

3 398 10168 19832 

S/Total composante 1 269863 41754 74 032 115786 154077 

Produit 2 : Formation et renforcement des des pêcheurs en techniques capacités d’empoissonnement 

des mares   
  

Identification des sites d’intervention, 

information et sensibilisation des parties 

prenantes 

10000 2856 

9 237 12093 -209 

Mise en place de cadres de concertations 

locales et nationales 
0 0 

0 0 0 

Identification des producteurs bénéficiaires 10000 12048 2 918 14966 -4966 

Information et adhésion des bénéficiaires  5000 0 3 530 3530 1470 

Aménagement des mares (plans d’eau), 

dotation en intrants et petits équipements 
156800 0 

85 644 85644,44 71155,56 

Installation de cages flottantes 40000 0 61 865 61865,14 -21865,14 

Organisation et Formation des bénéficiaires  40000 0 0 0 40000 

S/Total 2 261800 14904 163 195 178098,58 83701,42 

Coordination du Programme       0 0 

Equipements, véhicules, motos et mobilier 72926 82640 0 82640 -9714 

Frais liés aux effectifs et autres frais de 

personnel 
191126 9476 

25 404 34880 156246 

Frais généraux 46032 4063 3 841 7904 38128 

Coût d'appui direct 58922 5440 18 642 24082 34840 

S/Total 3 369 006 101 619 47 887 149 506 219 500 

Total général 900 669 158 277 285 114 443 391 457 278 

Commentaire ; le taux de décaissement globale est de 49% 

 

Indiquer si le programme a mobilisé des ressources supplémentaires ou des interventions d’autres partenaires : 

Néant 


