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MODELE DE RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF
RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF
PAYS: GUINEE


TYPE DE RAPPORT: SEMESTRIEL, annuEl OU FINAL Semestriel
date DE RAPPORT:  Juin 2019
	Titre du projet: Prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent dans les zones à risque de la  Guinée
Numéro Projet / MPTF Gateway: PBF-IRF-224 MPTF ID: 00108357

	Modalité de financement PBF:


IRF 

PRF
	Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire (“Trust fund”): 



Fonds fiduciaire pays 



Fonds fiduciaire régional 

Nom du fonds fiduciaire: 


	Liste de toutes les agences récipiendaires des fonds PBF (en commençant par l’agence chef de file), avec le type d’organisation (ONU, ONG etc):
UNFPA-OIM-UNESCO
Liste d’autres partenaires de mise en œuvre (gouvernementaux ou non-gouvernementaux):
Sécrétariat Général des Affaires Réligieuses, 

Ministère de l'Education Nationale et de l'Alphabétisation, 

Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, 

Ministère de l’Unité Nationale et de la Citoyenneté;
Ministère de la Sécurité et de la Protection civile ;

Ministère de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes;
Ministère de l’Action Sociale, de la Promotion Féminine et de l’Enfance;

ONG Convergence des Jeunes Leaders pour la Paix et la Démocratie (COJELPAID ). 


	Date de début du projet
: 12 Janvier 2018
Durée du projet en mois :
 18
 

	Est-ce que le projet fait part d’une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF:

 Initiative de promotion du genre

 Initiative de promotion de la jeunesse

 Transition entre différentes configurations de l’ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)

 Projet transfrontalier ou régional



	Budget PBF total approuvé* (par agence récipiendaire): 

  : $ 
UNFPA : $ 665 326
OIM : $ 444 371
UNESCO : $ 421 366
Total: 1.531.063
      *Le budget total approuve et le transfert de la deuxième tranche, ou toute tranche subséquente sont conditionnelles, et sujettes à l’approbation de PBSO, et a la disponibilité des fonds dans le compte de PBF

Combien de tranches ont déjà été perçues par le projet: le projet ne prévoyait pas de tranches, les versements ont été éffectués en une seule tranche aux agences récipiendaires.

	Préparation du rapport:

Rapport préparé par: Abdoul Aziz DIALLO, Abdourahmane SAGNANE, Alpha Oumar  Telly DIALLO ( UNFPA) Charles Wini GOUMOU (OIM) et Mamadou Dian DIALLO (UNESCO)
Rapport approuvé par: Barbara SOW, Représentante UNFPA
Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: Oui
Commentaire du Secrétariat PBF sur le rapport: La mise en oeuvre du projet a connu des retards importants qui ont necessité une extension sans coût additionnel du projet. Une exercice de collecte des données devra permettre d'alimenter les indicateurs de résultats d'ici la fin du projet. Le projet a fait l'objet d'une revue à la primature et l'ensemble des parties prenantes du projet se sont entendus sur un chemin critique qui permettra de livrer les principaux produits. 
Est-ce que le projet a déjà participé dans un exercice d’évaluation ? Si oui, lequel et veillez attacher le rapport: une extension du projet pour une période de six mois est déjà préconisée, l'évaluation finale est donc envisagée au bout de la période d'extension.     


NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.

- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.

- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.

PARTIE 1: PROGRES DES RESULTATS DU PROJET
1.1 Progrès global du projet actuellement

Expliquer brièvement l'état global de mise en oeuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préliminaires / préparatoires ont été achevées (limite de 1500 caractères): 
Le projet de prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent dans les zones à risque de la Guinée est mis en œuvre par trois agences du Système des Nations Unies (UNFPA, OIM et UNESCO) dans 13 préfectures et la zone spéciale de Conakry. Il vient en appui au gouvernement guinéen et vise à réduire les risques liés à la radicalisation et à l’extrémisme violent tout en renforçant les capacités de l’État aux fins de mieux encadrer et règlementer les écoles franco-arabes, et les lieux de culte musulmans (mosquées), lieux potentiels de radicalisation.

Le présent rapport couvre la période de Janvier à Juin 2019 . Durant cette période, les activités ci-après ont été réalisées: 
- La conception des outils de communication pour la visibilité du projet à travers l'appui à des activités communautaires de sensibilisation;

- L’organisation d’une consultation nationale pour l’élaboration des textes règlementaires des foyers coraniques et des lieux de culte musulman ( mosquées);

- L'organisation d'un comité technique suivi du comité de pilotage;

- La validation du rapport de la recherche-action ainsi que sa dissémination dans les zones cibles;

- Les consultations pour la mise à jour du répertoire des foyers coraniques et les lieux de culte musulman. 
il est à préciser que la partie nationale  a été fortement impliquée à toutes les étapes de la mise en œuvre des différentes activités du projet. 
Le projet est en phase d'extension pour la réalisation des activités résiduelles. 

Compte tenu de la situation / besoins de transition politique / de consolidation de la paix / situation actuelle / récente dans le pays, le projet a-t-il été / est-il toujours pertinent et bien placé pour traiter les facteurs de conflit / sources potentielles de tensions? Veuillez illustrer concrètement. Si le projet est toujours en cours, des ajustements sont-ils nécessaires? (Limite de 1500 caractères)
A l'instar des autres pays de l'Afrique de l'ouest, la Guinée reste un pays potentiellement vulnérable à la radicalisation et à l’extrémiste violent. Ces phénomènes sont considérés comme une nouvelle forme de menace à la paix et à la sécurité. Ce projet a permis aux forces de défense et de  sécurité, aux autorités de l'administration du territoire, aux leaders religieux et communautaires d’être informés, préparés et d'être en mesure de détecter,  de collecter et d’analyser et donner des réponses appropriées pour prevenir le phénomène de radicalisation religieuse et de l’extrémisme violent. Le projet a contribué au renforcement des capacités de résilience sociales des jeunes vulnérables et les leaders religieux à travers des activités de sensibilisation qui ont permis de renouer le dialogue entre les différentes obédiences jusque là opposées. Le projet reste pertinent; c'est pourquoi lors deuxième du comité de pilotage, le gouvernement a sollicité une extension sans coût additionnel pour réaliser toutes les activités du projet afin d'atteindre l'ensemble des résultats escomptés.
En quelques phrases, résumez ce qui est unique / innovant / intéressant par rapport à ce que ce projet essaie / a tenté d'accomplir ou son approche (plutôt que de lister les progrès de l'activité) (limite de 1500 caractères).

C’est une première en Guinée, qu’un projet se focalise sur l’encadrement des écoles franco-arabes, des foyers coraniques et les lieux de culte musulman considérés comme des potentiels milieux de radicalisation, ainsi que sur de jeunes migrants retournés susceptibles d'être radicalisés ou en voie de radicalisation. 

La seconde innovation est la synergie et la concertation qu’il y a autour de ce projet tant entre les agences du SNU (UNFPA, OIM et UNESCO) de mise en œuvre qu’avec la contrepartie nationale. En effet, des processus participatifs, soutenus par le Secrétariat du PBF en Guinée, ont permis l'élaboration conjointe (Agences SNU - Gouvernement) du Plan de mise en oeuvre et du plan de suivi-évaluation.
En outre, le projet a développé une dynamique de partenariat avec d’autres projets notamment : le projet de gestion de risques liés à la dégradation environnementale dans les zones à risque de radicalisation et de conflits potentiels financés par le PBF et porté par ONUDI, PNUD et FAO. La composante du projet INTEGRA du PNUD, celui de l'UNCDF et le projet "unis dans nos différences" (financement Union Européenne). Cette convergence d'actions se matérialise à travers:

-
Les échanges d'informations;

-
L'harmonisation des outils de communication ;

-
La réinsertion socio-économique des jeunes vulnérables à la radicalisation ;

-
Des échanges de bonnes pratiques.   

Compte tenu du moment dans le cycle de mise en œuvre du projet, veuillez évaluer les progrès globaux de ce projet vers les résultats à ce jour (faire le choix entre trois options):

 FORMDROPDOWN 

En quelques phrases, résumez les progrès / résultats majeurs de consolidation de la paix du projet (avec preuves), que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet (limite de 1500 caractères) :
 Les résultats majeurs de consolidation de la paix obtenus à travers la mise en oeuvre des activités de ce projet sont:
-Contribution au rapprochement entre les confreries Wahabytes et Tydianie à Pita, Labé, Mamou et Mali. Ce rapprochement intra-religieux a été possible grâce aux foras, aux tables rondes, aux dialogues instaurés au sein des comités d'alerte précoce par les représentants de différentes confreries et autres émissions radiophoniques ( radio nationale, stations de la radio rurale, radios privées et communautaires) en direction du grand public. 
- L'engagement des leaders religieux à travers une déclaration écrite à vulgariser et à appliquer les textes reglementaires dans les foyers coraniques et les lieux de culte musulman ;
-Les programmes d'enseignement islamique de l'élémentaire sont revisés et analysés par le corps enseignant dans 15 écoles de Conakry. 

En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu un impact humain réel, c'est-à-dire comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des citations directes des bénéficiaires que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet. (limite de 1500 caractères):


La mise en oeuvre des activités du projet a permis de:

-Renouer le dialogue intra religieux entre les confreries wahabite et tidjanie dans préfectures de Pita, Labé, Mali et Mamou. Ce dialogue contribue à la pratique d'un islam tolérant et favorise le vivre ensemble dans les communautés. L'évidence de cela se traduit par les propos tenus par un leader religieux wahabite de la prefecture de Pita,citation : "…Si je ne dis pas ce que le frère tidyani dit j'irai en enfer…! parce qu'il dit le kalimat Sahada est le socle de l'islam… Donc je ne veux pas qu'on m'appelle tidjianie".  Dans les localités comme à Mali, Kankan, Conakry..., l’implication des imans formés au Maroc et en Égypte  sur l’islam tolèrent a été soutenue par plusieurs témoignages, il a été recommandé participants la nécessité d’avoir plusieurs promotions de ce genre ;
-Rapprocher les deux confreries musulmanes, ce qui a contribué à la prise de conscience collective du danger du phénomène de la radicalisation et de l'extrémisme violent qui guette le pays au regard de ce qui se passe dans les pays limitrophes.


Si l'évaluation de l'avancement du projet est sur la bonne voie, veuillez expliquer quels ont été les principaux défis (le cas échéant) et quelles mesures ont été prises pour y remédier (limite de 1500 caractères).

Le processus de révision du projet, le comité technique de  suivi et le deuxième comité de pilotage ont permis de mettre en exergue les défis majeurs que sont : sa sensiblilité, la diversité des acteurs  impliqués dans la mise en œuvre, la complexité de la révision des programmes d'enseignement islamique dans les écoles franco-arabes, les grèves à répétion dans le secteur de l'éducation ainsi que les manifestations politiques récurentes. Face à ces défis, l'équipe du projet avec l'implication de la partie nationale a actualisé le plan de mise en oeuvre initial en vue  d'accélérer l'exécution des activités. Cette approche a facilité la mise en œuvre inclusive et dynamique des activités. 
Si l'évaluation de l’avancement du projet est en retard, veuillez énumérer les principales raisons / défis et expliquer quel impact cela a eu / aura sur la durée ou la stratégie du projet et quelles mesures ont été prises / seront prises pour relever les défis / rectifier la progression du projet (limite de 1500 caractères): 
Le retard accusé par le projet est dû aux crises socio-politiques à répétion liées à l’augmentation du prix du carburant à la pompe, aux élections communales de février 2018, à la grève des enseignants et à l’installation des conseillers communaux. Conséquemment, une révision du projet était rendue nécessaire, c'est ainsi que le deuxième comité de pilotage a sollicité une extension de six (6) mois sans coût additionnel afin de finaliser les activités et atteindre les résultats escomptés. 
La mise en oeuvre du plan actualisé se traduit par le lancement de plusieurs activités qui sont en cours d’exécution : la finalisation du processus de révision des programmes d'enseignement dans les écoles franco-arabes pour le secondaire, la mise à jour du répertoire et la finalisation des textes reglèmentaires concernant les foyers coraniques et des lieux de culte musulman ainsi que  le soutien à quinze foyers coraniques en fournitures de kit de dignité et de produit de base (des lits, matélas, denrées alimentaires, des exemplaires du saint coran).   

Veuillez joindre en pièce(s) séparée(s) tout document mettant en évidence ou fournissant plus de preuves de l'avancement du projet (par exemple: publications, photos, vidéos, rapports de suivi, rapports d'évaluation, etc.). Listez ci-dessous ce qui a été attaché au rapport, y compris le but et l'auditoire du document.

Les rapports d'activité, les photos, les affiches, les dépliants. (A joindre)
1.2 Progrès par résultat du projet

L'espace dans le modèle permet d’inclure jusqu'à quatre résultats de projet. Si votre projet a plus de résultats approuvés, contactez PBSO pour la modification du modèle.
Résultat 1:  Les écoles franco-arabes et les foyers coraniques délivrent des formations conformes à la politique nationale d’éducation définie par l’Etat qui, en partenariat avec la ligue islamique, veille sur la pédagogie et assure la mise en œuvre et le contrôle des enseignements dispensés.
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats:  FORMDROPDOWN 

Résumé du progrès: Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin, pour les rapports de novembre: janvier-novembre, pour les rapports finaux: durée totale du projet), y compris la mise en œuvre les principaux produit (sans énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix. Dans la mesure du possible, fournissez des exemples spécifiques de changements que le projet a soutenus / contribué ainsi que, lorsque disponibles et pertinents, des citations des partenaires ou des bénéficiaires au sujet du projet et de leur expérience. (Limite de 3000 caractères)
 Pour la période considérée les progrès réalisés pour l'atteinte du resultat 1 sont : 
La révision des programmes d'enseignement islamique  des écoles franco-arabes pour le niveau élementaire est achévée et analysée par le corps enseignant dans 15 écoles de Conakry avant la mise à essai. La traduction des matières (Géographie, Histoire, Education Civique et Morale et  le français) en arabe pour le niveau élémentaire des écoles franco-arabes est disponible;

Un draft des textes reglèmentaires relatifs à la création et au fonctionnement des foyers coraniques est disponible. La validation et l'application desdits textes permettront au Secrétariat Général des Affaires Religieuses de mieux contrôler les contenus des enseignements dans les foyers coraniques et les sermons dans lieux de culte.
Le draft du repertoire des écoles franco-arabes et celui du rapport sur l'état des lieux de l'enseignement franco-arabe sont disponibles. 


Résultat 2:  La propagande radicale et l'extrémiste dans les mosquées et au sein des communautés est réduite.
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats:  FORMDROPDOWN 

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)  

En ce qui concerne la reduction de la propagande radicale et l'extremisme au sein des communautés, des efforts ont été deployés: 
-18 comités d'alerte précoce composés de 15 membres chacun (leaders religieux , FDS, femmes et jeunes leaders,OSC, communicateurs traditionnels) sont opérationnels et contribuent à la collecte, l'analyse et la remontée des informations relatives aux signes précurseurs de la radicalisation et de l'extremisme violent au sein des communautés. Dans la commune urbaine de N'Zérékoré (quartier Tilépoulou) le comité d'alerte précoce, informé d'un début de conflit domanial opposant l'église catholique aux jeunes utilisant cet espace comme aire de jeux et de loisirs, a pu contribuer à la résolution pacifique de ce conflit avec le concours de la Ligue islamique préfectorale.
Des actions de sensibilisation à travers des focus groups, des animations radios, télévision et médias en ligne et orientées vers les communautés ont contribué à une meilleure connaissance du phénomène de la radicalisation et ses conséquences négatives  sur les jeunes et les femmes en particulier. 
A Kindia, un jeune migrant retourné a témoigné lors d’un des focus group : " Les réseaux d’embrigadement/radicalisation existent, pour ceux qui doutent,…lors de mon parcours migratoire (de la Guinée vers le sud de la Libye), j'ai été forcé par un réseau d'embrigadement dans le désert à changer de mode vestismentaire et de coiffure pour adhérer à leurs idéaux..."

Résultat 3:  Les sortants des écoles franco-arabes, foyers coraniques et pour les migrants retournés bénéficient des opportunités d’insertion socioéconomiques et disposent certaines capacités renforcées qui leur permettent de se prendre en charge et d’être résilients à la radicalisation religieuse. 
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats:  FORMDROPDOWN 

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)  

Le rapport final de la  recherche-action qui est l'activité principale de ce résultats a été validé et disséminé dans les zones cibles du projet. Une liste de 200 jeunes vulnérables à la radicalisation et à l'extremisme violent devant bénéficier d'un appui à l'insertion socio-professionnelle est disponible. Des plaidoyers sont en cours avec le projet de gestion de risques liés à la dégradation environnementale dans les zones à risque de radicalisation et de conflits potentiels sous le lead de l'ONUDI, la composante INTEGRA du PNUD et UNCDF pour leur réinsertion socio-professionnelle. La mise en place des programmes de formation adaptés aux besoins spécifiques des cibles n'a pas encore demarrée.  
Résultat 4:       
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats:  FORMDROPDOWN 

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)  


1.3 Questions transversales 
	Appropriation nationale: Comment le gouvernement national a-t-il démontré son appropriation et son engagement envers les résultats et les activités du projet? Donnez des exemples spécifiques. (Limite de 1500 caractères)
	Les deux dernières réunions des instances de gouvernance du projet (Comité Technique de Suivi et Comité de pilotage) se sont déroulés sous l'égide du Secrétariat Général des Affaires Religieuses et le Ministère de l'Education Nationale et de l'Alphabétisation. Les points focaux désignés par la partie nationale participent à toutes les étapes de mise en œuvre du projet (la planification, la validation des termes de références, la mobilisation sociale des acteurs sur le terrain, la participation aux missions de terrain…).

	Suivi: Le plan de S & E du projet est-il sur la bonne voie? Quelles sont les méthodes de suivi et les sources de données utilisées? Veuillez joindre tout rapport relatif au suivi pour la période considérée. (Limite de 1500 caractères)
	A date, le plan de suivi et évaluation du projet est disponible, une évaluation est prevue pour mésurer le niveau d'avancement des resultats du projet et les effets que certaines activités ménées ont apporté aux communautés bénéficiaires.  

	Évaluation: Fournir une mise à jour sur les préparatifs de l'évaluation externe pour le projet, surtout si le projet est au cours des 6 derniers mois de la mise en œuvre ou c’est le rapport final. Confirmer le budget disponible pour l'évaluation. (Limite de 1500 caractères)
	L'évaluation finale indépendante du projet sera menée aux alentours de la fin du projet, un draft de TdR est en cours d'élaboration. Le budget de l'évaluation est disponible.



	Effets catalytiques (financiers): Le projet a-t-il conduit à des engagements de financement spécifiques autres que le PBF? Si oui, de qui et de quel montant? Si non, des tentatives spécifiques ont-elles été faites pour attirer des contributions financières supplémentaires au projet et au-delà? (Limite de 1500 caractères)
	Ce projet n'a pas reçu de financement autre que celui du PBF.

	Effets catalytiques (non financiers): Le projet a-t-il créé des conditions favorables pour d'autres activités de consolidation de la paix par le gouvernement / les autres donateurs? Si oui, veuillez préciser. (Limite de 1500 caractères)
	Non 

	Stratégie de sortie / durabilité: Quelles mesures ont été prises pour se préparer à la fin du projet et aider à assurer la durabilité des résultats du projet au-delà du soutien du PBF? (Limite de 1500 caractères)
	Plusieurs strategie pour assurer la durabilité des resultats du projet sont entrain d'erte préparer avec l'appropriation par la partie nationale comme: la mise à échelle des programme d'enseignement franco-arabe par le Ministère de l'Education nationale et de l'Alphabétisation; la vulgaristion des textes reglèmentaires pour les foyers coraniques et les lieux de culte par le Sécretariat Général des Afffaires Religieuses pour le suivi et leur application.  

	Prise de risques : Décrivez comment le projet a réagi aux risques qui menaçaient l'atteinte des résultats. Identifiez de nouveaux risques apparus depuis le dernier rapport, le cas échéant. (Limite de 1500 caractères)
	A date , il n'existe pas de risques majeurs vers l'atteinte des resultats.    

	Égalité entre les sexes : Au cours de la période considérée, quelles activités ont été menées pour adresser les questions d'égalité des sexes ou d'autonomisation des femmes? (Limite de 1500 caractères)
	Rapport de la recherche-action a permis d'identifier certaines jeunes filles vulnérables et devant bénéficié de formation pour une insertion socio-professionnelle reussie. les jeunes filles et femmes ont été identifiées dans le mise en place des comités d'alerte précoce.

	Autre: Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires? (Limite de 1500 caractères)
	Le renforcement de la sensibilisation communautaire par les ONGs impliquées dans la mise en oeuvre du projet produit des effets escomptés pour la consolidation. ces sensibilisations ont permis de renouer le dialogue intra-religieux entre deux conféries initialement très opposées et qui peuvent produire de violences. Egalement, les comités d'alerte précoce mis en place par le projet contribue de façon singnificative à remonter les informations aux autorités compétences sur les signes de la radicalisation et de l'extrémisme violent afin de le gérer conformement aux recommandations des formations des membres des comités.


1.3 ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS: Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification - fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats et des produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionnez les produits et les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)
	
	Indicateurs
	Base de donnée
	Cible de fin de projet
	Progrès actuel de l’indicateur
	Raisons pour les retards ou changements
	Ajustement des cibles (cas échéant)

	Résultat 1

Les écoles franco-arabes et les foyers coraniques délivrent des formations conformes à la politique nationale d’éducation définie par l’Etat qui, en partenariat avec la ligue islamique, veille sur la pédagogie et assure la mise en œuvre et le contrôle des enseignements dispensés.
	Indicateur 1.1

Pourcentage  d’écoles franco-arabes  et de foyers coraniques délivrant des formations conformes à la politique nationale d’éducation définie par l’Etat



	A déterminer après la conduite des consultations pour la révision /l’adaptation des programmes ; et la mise à jour du répertoire des écoles franco-arabes et foyers coraniques.Implementation des programmes dans la zone de conakry et 15 foyers coraniques appuyés par le projet
	Cible 100% 
	n/a
	Ce résultat est sur la bonne voie, le retard pour son accomplissement est dû à la non finalisation de la révision des programmes d'enseignement franco-arabe pour le secondaire.  
	     

	
	Indicateur 1.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 1.3

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 1.1

Les programmes de formation dans les écoles franco –arabes sont révisés, adaptés au programme national d’éducation, mis en œuvre et contrôlés. 

	Indicateur  1.1.1

Proportion de programmes franco-arabe révisés et adaptés au programme national d’éducation
	Niveau de référence : 0
	Cible : 100%
	50%
	A ce jour, le programme d'enseignement islamique pour l'élemenataire est disponible et les matières ci-après… sont traduit du français à l'arabe. Cela contribue à l'atteinte du resultat. Les programmes d'enseignement islamique du secondaire sont en cours de révision/
	     

	
	Indicateur 1.1.2

Pourcentage d’établissements disposant des programmes révisés. 



	Niveau de référence : 0



	Cible : 80%
	100%
	     
	     

	Produit 1.2

Les modes de fonctionnement des foyers coraniques sont règlementés, améliorés dans les zones ciblées et des nouveaux apprentissages proposés dans 15 foyers pilotes. 
	Indicateur  1.2.1

Nombre de foyers coraniques appuyés par le projet


	Niveau de référence : 0     
	Cible : 15
	15
	A l'issue de la revue à mi-parcour, une recommandations a été formulé pour ramener à 15 le nombre foyers devant bénéficiés de l'appui et ils ont été identifiés avec les SGAR. Un appui en kit de dignité est en cours.
	     

	
	Indicateur 1.2.2

Nombre de foyers coraniques appliquant correctement les règlements en vigueur 



	Niveau de référence : 0
	Cible : 15
	0
	Sur un critère défini, le 15 foyers coraniques appuyés par le projet devant appliquer le reglèment en vigueur est sur la bonne voie et le draft des textes n'est pas encore validé. 
	     

	Produit 1.3

     
	Indicateur 1.3.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 1.3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Résultat 2

La propagande radicale et extrémiste dans les mosquées et au sein des communautés est réduite.]

	Indicateur 2.1

Pourcentage de lieux de culte prêchant conformément à la réglementation en vigueur 



	Niveau de référence : A déterminer après la mise à jour des répertoires des mosquées.



	Cible : 80%
	N/A
	Etant le draft de la réglementation n'est pas validé, les lieux de culte ne peuvent pas encore l'appliquer.
	     

	
	Indicateur 2.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 2.3

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 2.1

La règlementation relative au fonctionnement des lieux de culte musulman est élaborée et  validée et le renforcement de capacités pour sa mise en œuvre assuré ; 

	Indicateur  2.1.1

pourcentage de mosquées disposant des documents relatifs au fonctionnement des lieux de culte musulman 
	Niveau de référence: 0 
	cible 100%
	N/A
	Les documents relatifs au fonctionnement des lieux de cullte seront mis à disposition des leurs validation.
	     

	
	Indicateur  2.1.2

Pourcentage de mosquées appliquant correctement les règlements en vigueur par rapport aux mosquées disposants des documents de règlementation.
	Niveau de référence : 0



	Cible : 80%
	N/A
	Les documents relatifs au fonctionnement des lieux de cullte seront mis à disposition des leurs validation.
	     

	Produit 2.2

Des mécanismes communautaires d’alerte précoce, favorisant la participation des populations civiles et des services de sécurité sont mis en place et fonctionnels au sein des communautés et dans les zones frontalières.
	Indicateur  2.2.1

Nombre de Communautés disposant de mécanisme d’alerte précoce fonctionnelle
	Niveau de référence : 0



	Cible : 14
	14
	N/A
	     

	
	Indicateur  2.2.2

Nombre de villages frontaliers disposant de mécanismes  d’alerte précoce fonctionnelle      

     Indicateur produit  2.2.3           

Nombre de cas détectés à travers les mécanismes mis en place

	Niveau de référence : 0 

  Niveau de référence : 0             


	Cible : 8
Cible : 20

	8
0 

	
Les comités d'alerte précoce sont fonctionnels et disposent de moyens de communication( telephone)

	



	Produit 2.3

     
	Indicateur  2.3.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur  2.3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Résultat 3

Des opportunités d’insertion socioéconomiques sont identifiées et certaines capacités renforcées pour les sortants des écoles franco-arabes, foyers coraniques et pour les migrants retournés, dont la vulnérabilité à la propagande extrémiste, les capacités et les choix professionnels seront connus grâ
	Indicateur 3.1

Proportion des jeunes ciblés ayant échappés à la radicalisation



	Niveau de référence : à déterminer en début de projet
	Cible : réduction d’au moins 50%
	N/A
	A l'issue de la validation de la recherche action, plusieurs jeunes vulnérables ont été identifiés mais le processus pour leur appui à l'insertion socio profeeesionnelle est en cours avec d'autres parténaires.
	     

	
	Indicateur 3.2

Nombre de de migrants retournés vulnérables à la radicalisation ayant bénéficié de soutien psycho social et économique durable (désagrégé par sexe et âge) 
	200
	100
	0
	A l'issue de la validation de la recherche action, des jeunes vulnérables ont été identifiés mais le processus pour leur appui à l'insertion socio profeeesionnelle a commencé. 
	     

	
	Indicateur 3.3

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 3.1

Le phénomène de radicalisation et les populations à risques sont mieux appréhendés
	Indicateur 3.1.1

Rapport d’étude (recherche-action) disponible et vulgarisé



	Niveau de référence : 0



	Cible : 1
	1
	le rapport de la Recherche action est disponible.
	     

	
	Indicateur 3.1.2

Pourcentage des recommandations mise en œuvre 



	Niveau de référence : 0



	Cible : 100%
	0
	les recommandations de la recherche-action sont entrain d'être mis en oeuvre avec les pourpalers avec le projet INETGRA .
	     

	Produit 3.2

Les capacités d’insertion socioprofessionnelles des cibles identifiées au cours de la recherche action sont renforcées 
	Indicateur 3.2.1

Nombre de jeunes vulnérables issus des foyers coraniques ayant bénéficié de soutien psycho social et économique durable

(désagrégé par sexe et âge) 

	Niveau de référence : 0



	Cible : 200
	0
	Les foyers coraniques ont été identifiés au nombre de 15, l'achat des kits de dignité, d'alimentation et de santé sont en cours. C'est après leur appui que le soutien psycho-social suivra.
	    

	
	Indicateur 3.2.2

Nombre de sites dont les capacités institutionnelles ont été renforcées par rapport aux sites identifiés


	Niveau de référence : 0


	Cible : 14


	0
	A date le processus en cours.
	     

	Produit 3.3

     
	Indicateur 3.3.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 3.3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Résultat 4

     
	Indicateur 4.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.3

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.1

     
	Indicateur 4.1.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.1.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.2

     
	Indicateur 4.2.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.2.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.3

     
	Indicateur 4.3.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     


PARTIE 2: PROGRÈS FINANCIER INDICATIF DU PROJET 

2.1 Commentaires sur l’état des progrès financiers globaux du projet
Veuillez évaluer si les dépenses financières du projet sont sur la bonne voie, en retard ou en retard, par rapport aux plans de projet:   FORMDROPDOWN 

Combien de tranches de budget de projet ont été perçues à ce jour et quel est le niveau global des dépenses par rapport au budget total et par rapport à la tranche (s) reçue (s) jusqu'à présent: Les 3 agences ont perçu la totalité des ressources en une tranche. A date le budget  a été exécuté à hauteur de 57,18 %.
Quand comptez-vous demander le paiement de la tranche suivante, si des tranches restent à payer:  Non 
Si les dépenses sont retardées ou non-conformes aux plans, veuillez fournir une brève explication (limite de 500 caractères):

 Les retards dans la mise en oeuvre du projet expliquent les retards de delivery du projet.
Veuillez indiquer quel montant $ a été prévu (dans le document de projet) pour les activités axées sur l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes et combien a été effectivement alloué à ce jour: Il est prévu dans le document du projet qu'au moins 30% du budget sera accordé à l'égalité des sexes soit 429 270 USD. Les activités touchant directement les femmes seront réalisées au cours du semestre prochain. Notamment l'achat des kits de dignité pour les foyers coraniques. A ce jour 0 $ USD depensé pour les activités genre.  
Veuillez remplir et joindre l'annexe A sur les progrès financiers du projet, en utilisant le tableau du budget du projet (en Excel) et en ajoutant les informations sur le niveau des dépenses / engagements à ce jour, même si les montants sont indicatifs seulement.
� La date de commencement actuelle est la date du transfert des fonds par MPTF-O aux organisations recipiendiaires.


� La duree maximum des projets IRF est de 18 mois et celle des projets PRF est de 36 mois.
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