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SECRETARY-GENERAL’S PEACEBUILDING FUND 
MODELE DE RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF 

   

     
 

RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF 

PAYS: Madagascar 

TYPE DE RAPPORT: SEMESTRIEL, ANNUEL OU FINAL Semestriel 

DATE DE RAPPORT: 06/06/18 

 

Titre du projet: Appui aux mécanismes endogènes pour le dialogue communautaire et à l’amélioration des conditions économiques 

des populations vulnérables  
Numéro Projet / MPTF Gateway: 00107988 

Modalité de 

financement PBF: 

 IRF  

 PRF 

Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire (“Trust fund”):  

  Fonds fiduciaire pays  

  Fonds fiduciaire régional  

Nom du fonds fiduciaire:       

 

Liste de toutes les agences récipiendaires des fonds PBF (en commençant par l’agence chef de 

file), avec le type d’organisation (ONU, ONG etc): 

ONU: Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA, Food and Agricultural Organization 

(FAO), United Nations Capital Development Fund (UNCDF), Organisation des Nations Unies pour 

l’Education, la Science et la Culture (UNESCO)  

Liste d’autres partenaires de mise en œuvre (gouvernementaux ou non-gouvernementaux): 

- Partenaires gouvernementaux: Gouvernement: Ministère de l'Education nationale (MEN), Ministère 

de l’emploi, de l’Enseignement technique et de la formation professionnelle (MEETFP), Ministère de 

la communication et des relations avec les institutions (MCRI), Ministère de la Population, de la 

Protection sociale et de la Promotion de la femme (MPPSPF), Ministère de la jeunesse et des sports 

(MJS), Ministère auprès de la présidence chargée de l’agriculture et de l’élevage (MPAE), Ministère 

des finances et du budget (Direction générale du trésor/Coordination Nationale de la Finance 

Inclusive) 

- Partenaires non gouvernementaux: ONG Search for Common Ground (SFCG), association des 

institutions de microfinance (APIMF) 

 

Date de début du projet1: Novembre 2017 

Durée du projet en mois :2 Décembre 2018 

  

Est-ce que le projet fait part d’une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF: 

 Initiative de promotion du genre 

 Initiative de promotion de la jeunesse 

 Transition entre différentes configurations de l’ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix) 

 Projet transfrontalier ou régional 

 

Budget PBF total approuvé* (par agence récipiendaire):  

UNFPA : $ 430 140 

FAO : $ 1 197 731 

UNESCO : $ 816 984 

                                                
1 La date de commencement actuelle est la date du transfert des fonds par MPTF-O aux organisations 

recipiendiaires. 
2 La duree maximum des projets IRF est de 18 mois et celle des projets PRF est de 36 mois. 
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UNCDF : $ 555 145 

Total: 3 000 000 
      *Le budget total approuve et le transfert de la deuxième tranche, ou toute tranche subséquente sont conditionnelles, et sujettes à 
l’approbation de PBSO, et a la disponibilité des fonds dans le compte de PBF 

Combien de tranches ont déjà été perçues par le projet: 01 
Préparation du rapport: 

Rapport préparé par:       

Rapport approuvé par:       

Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport:       
Commentaire du Secrétariat PBF sur le rapport:       

Est-ce que le projet a déjà participé dans un exercice d’évaluation ? Si oui, lequel et veillez attacher le rapport: 

Non 
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NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT: 
- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun. 
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels. 
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités 
du sexe et de l'âge. 

 
PARTIE 1: PROGRES DES RESULTATS DU PROJET 

 

1.1 Progrès global du projet actuellement 
 
Expliquer brièvement l'état global de mise en oeuvre du projet en termes de cycle de mise 
en œuvre, y compris si toutes les activités préliminaires / préparatoires ont été achevées 
(limite de 1500 caractères):  

Le présent rapport relate les réalisations du projet durant sa phase de démarrage. Ce premier 

semestre est marqué par la constitution et l'installation des staffs des agences dédiées au projet. 

Pour la mise en oeuvre, l'UNFPA a  mis en place 42  plateformes communautaires 

opérationnelles avec l'appui de SFCG (agence d'exécution. Les plateformes communales et 

intercommunales sont en cours. 

Pour l'UNESCO, les métiers (petit outillage agricole, maçon et coupe et couture) devant être mis 

en place pour la formation des jeunes ont été identifiés avec la communauté pour le Lycée 

Technique de Betroka et le Centre de formation professionnel de Tsivory. L'élaboration des 

référentiels de formation et les spécifications techniques des matériels pour acquisition sont en 

cours. Dans le domaine de l'alphabétisation, la conception des outils pédagogiques relatifs à la 

paix est en cours de finalisation. Pour les activités relatives à la paire éducation sur la paix 

commenceront à partir de la formation des formateurs (MEN, MJS du niveau central et 

déconcentré) qui aura lieu la semaine du 18 juin. 

Concernant FAO, on note  l'identification des bénéficiaires et le démarrage effectif des activités 

agricoles dans les deux pôles d'intervention (Betroka et Tsivory). Il faut relever également  

l'adhésion des partenaires, y compris les services techniques deconcentrés et les autorités locales. 

Cela était les resultats des séances de sensibilisation et des partages d'information effectuées par 

l'equipe. 
 

Compte tenu de la situation / besoins de transition politique / de consolidation de la paix / 
situation actuelle / récente dans le pays, le projet a-t-il été / est-il toujours pertinent et 
bien placé pour traiter les facteurs de conflit / sources potentielles de tensions? Veuillez 
illustrer concrètement. Si le projet est toujours en cours, des ajustements sont-ils 
nécessaires? (Limite de 1500 caractères) 

La situation d'insécurité actuellement qui sévit dans la zone d'intervention renforce la pertinence 

et l'efficience  du Projet dans le domaine de la gestion de conflits et consolidation de la paix. 

L'arrivée et l'existence du projet n’ont fait que renforcer l'envie de la population de lutter contre 

l'insécurité. La tenue des dialogues communautaires a permi d'évoquer et de mettre en évidence 

les principales causes et sources de conflits. Ainsi, la recherche des solutions endogènes par la 

communauté bénéficiaire du Projet permet l'efficacité et l'atteinte des objectifs que le Projet se 

fixe.  

L'amélioration des conditions de vie des populations cibles est aussi un facteur déterminant dans 

le maintien de la paix dans la mesure où les activités de survie qoutidiennes retiennent leur 

attention et occupations. 

Il est aussi nécessaire d’encourager la population à écouter les médias où des émissions 

éducatives sur la paix, la citoyenneté, la diffusion des bonnes pratiques dans d’autres pays et/ou 

régions devront être traitée et intensifiée. 
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En quelques phrases, résumez ce qui est unique / innovant / intéressant par rapport à ce 
que ce projet essaie / a tenté d'accomplir ou son approche (plutôt que de lister les progrès 
de l'activité) (limite de 1500 caractères). 
Ce qui est innovant déjà est que le projet intervient en package sur une même communauté. Cela 

entraine un impact plus significatif en termes de changement car tout le monde est concerné. La 

responsabilisation d’un groupe au niveau de chaque Fokontany (noyau dur) est une pièce 

maitresse. Si le noyau est vraiment dynamique les impacts seront grands. Le projet intervient sur 

une chaine d’activités complètes pour changer et favoriser le changement de comportement. 

L'implication des bénéficiaires, des partenaires, de toutes les forces vives de la communauté, 

ONG, association, Etat, favorise la communication et par la suite le dialogue.   

 

Compte tenu du moment dans le cycle de mise en œuvre du projet, veuillez évaluer les 
progrès globaux de ce projet vers les résultats à ce jour (faire le choix entre trois options): 
on track with significant peacebuilding results  
 

En quelques phrases, résumez les progrès / résultats majeurs de consolidation de la 
paix du projet (avec preuves), que PBSO peut utiliser dans les communications publiques 
pour mettre en évidence le projet (limite de 1500 caractères) : 
 Les plateformes sont en place et fonctionnent - Elles ont déjà pu avoir des résultats comme 

l'identification des plans de paix - la réalisation des mécanismes endogènes comme le Sangy ou 

Titiky et le Dina pour un engagement mutuel entre membres de la communauté. 

 

En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu un impact humain réel, c'est-à-
dire comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des 
citations directes des bénéficiaires que PBSO peut utiliser dans les communications 
publiques pour mettre en évidence le projet. (limite de 1500 caractères): 

Les  actions ont pris en considération les femmes et les jeunes. Lors de dialogue, ils ont 

pu s'exprimer  librement et émettre leurs avis. Il y avait à la fois un épanouissement et 

une considération à leur égard. Le projet prend la peine de mettre en place un cadre pour 

que la population puisse échanger et discuter, chose innovante.  

 

 

Si l'évaluation de l'avancement du projet est sur la bonne voie, veuillez expliquer quels 
ont été les principaux défis (le cas échéant) et quelles mesures ont été prises pour y 
remédier (limite de 1500 caractères). 

La participation aux diverses réunions aux chefs lieux des Communes est faible 

comparée à celles des fokontany en  périphérie. Pour pallier à cela, il a été fait appel à 

l'appui des autorités locales pour mobiliser la communauté. Les moyens locaux  de 

communication ont été fortement sollicités dans la mobilisation et l'information de la  

population pour les réunions. L'insécurite qui règne dans les zones d'intervention a 

restreint les déplacements des agents de terrain et les autres staffs du projet. L'immensité 

de la zone et la dispersion des hameaux ont constitué un obstacle  au respect du 

planning.  

La répartition du nombre des bénéficiaires par commune et par fokontany définie 

préalablement  n’a pu être respectée. Le nombre de population par fokontany répondant 

aux critères de ciblage est insuffisant. Des nouvelles localités ont dû être intégrées et des 

réaménagements ont été faits sur les fokontany cibles. Les plannings ont été révisés en 

conséquence 
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Le nombre de pisciculteurs bénéficiaires a été révisé (33 au lieu de 40 groupements) à la 

baisse car certains fokontany de Betroka nécessitent une amélioration des infrastructures 

d’irrigation.  

L’élevage de chèvres est tabou dans la commune d’intervention à Beraketa, raison pour 

laquelle les 163 petits ruminants prévus  seront changés en moutons. 

 

Si l'évaluation de l’avancement du projet est en retard, veuillez énumérer les principales 
raisons / défis et expliquer quel impact cela a eu / aura sur la durée ou la stratégie du 
projet et quelles mesures ont été prises / seront prises pour relever les défis / rectifier la 
progression du projet (limite de 1500 caractères):  
Le planning d'exécution des activités a  connu un léger décalage. Ce qui a impacté sur l'analyse 

des barrières, utile aux activités de mise en place des plateformes. Celle-ci a commencé en mi-

mars alors qu'elle a été prévue en février. Il était convenu que l'identification des bénéficiaires se 

fasse après l'opérationnalisation des  plateformes communautaires tandis que ces dernières 

n'étaient pas encore opérationnelles.   

Une autre raison est que les partenaires d'exécution n'étaient pas tous opérationnels au démarrage 

car la plupart vient des régions autres que dans celles des zones d'interventions (cas du FAO).  
 
Veuillez joindre en pièce(s) séparée(s) tout document mettant en évidence ou fournissant 
plus de preuves de l'avancement du projet (par exemple: publications, photos, vidéos, 
rapports de suivi, rapports d'évaluation, etc.). Listez ci-dessous ce qui a été attaché au 
rapport, y compris le but et l'auditoire du document. 
      

 

1.2 Progrès par résultat du projet 

 

L'espace dans le modèle permet d’inclure jusqu'à quatre résultats de projet. Si votre projet 
a plus de résultats approuvés, contactez PBSO pour la modification du modèle. 

 

Résultat 1:  La cohésion sociale et l’adhésion à la paix de la population sont renforcées à 

travers la promotion de mécanismes endogènes de dialogue communautaire 

 

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats: 
on track with significant peacebuilding results 
 

Résumé du progrès: Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période 
considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin, pour les rapports de novembre: 
janvier-novembre, pour les rapports finaux: durée totale du projet), y compris la mise en 
œuvre les principaux produit (sans énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet 
commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves 
spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un 
impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix. Dans la mesure du possible, 
fournissez des exemples spécifiques de changements que le projet a soutenus / contribué 
ainsi que, lorsque disponibles et pertinents, des citations des partenaires ou des 
bénéficiaires au sujet du projet et de leur expérience. (Limite de 3000 caractères) 
 Les principaux progrès sont basés sur la mise en place des 42 plateformes au niveau Fokontany. 

Cette action a été  précedée de la réalisation des focus group avec les différents acteurs présents. 

Il s'agit des notables, hommes, femmes, jeunes, représentants Etat, les fonctionnaires, les 

religieux et les auto-défense villageoises ou Jado. Les comités de pilotage, issus des 
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représentants par acteur, ont  reçu une formation liée à la gestion de conflits selon l'approche 

Common Ground et le leadership efficace.  

Pour les prochaines étapes, les réunions communales seront réalisées à travers lesquelles les 

comités de pilotage par Fokontany auront désigné 4 personnes pour faire partie intégrante de 

chaque plateforme. Le principal produit de cette deuxième étape est l'election des membres de 

bureau de la plateforme au niveau commune. Le plan communal de paix figure comme étant le 

deuxième produit de la réalisation de la plateforme communale. 

 

Résultat 2:   Les communautés, les femmes et les jeunes marginalisés sont intégrés dans la 

dynamique socio-économique et renforcent leur participation dans la prévention des conflits et 

la consolidation de la paix 

 

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats: Please select one 

 

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)   

11 chaines de valeurs (riziculture, arachide, culture maraichère, petits ruminants, maïs, 

oignon, volaille, manioc, pisciculture) ont été priorisées par les beneficiaires.  

Le nombre de bénéficiaire identifié pour les appuis spécifiques est actuellement de 6054  

dont 40% de femmes et 60% d' hommes. 2800 ménages soit 67% des  producteurs cibles 

ont déjà benéficiés des intrants (cultures maraichères, haricots), des matériels agricoles 

et des formations sur les techniques de production à travers l'approche  champ école.  

 

Résultat 3:        

 

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats: Please select one 

 

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)   

      

 

Résultat 4:        

 

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats: Please select one 

 

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)   

      

 

1.3 Questions transversales  

 

Appropriation nationale: Comment le 
gouvernement national a-t-il démontré son 
appropriation et son engagement envers les 
résultats et les activités du projet? Donnez des 
exemples spécifiques. (Limite de 1500 
caractères) 

L'appropriation nationale du projet se remarque à 

travers la signature des différents protocoles de mise 

en oeuvre avec les ministères concernés. Au niveau 

local, ces protocoles impliquent les services 

techniques déconcetrés de l'économie et du plan, de 

l'éducation, de la jeunesse et sports, de la formation 

technique et professionnelle, de l'agriculture et de 

l'élévage. En plus, les autorités adminnistratives ont 

apporté leur contribution dans le processus de mise 

en place des plateformes communautaires. 

A titre d'exemple, le Ministère de la Jeunesse et des 

Sports a proposé le logo concernant les messagers de 
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la paix  

Suivi: Le plan de S & E du projet est-il sur la 
bonne voie? Quelles sont les méthodes de suivi et 
les sources de données utilisées? Veuillez joindre 
tout rapport relatif au suivi pour la période 
considérée. (Limite de 1500 caractères) 

Il n'y a pas encore eu une mission conjointe de suivi 

et évaluation. Les différentes agences ont 

indivuduellement effectué leur propre suivi que ce 

soit à travers leur partenaire ou par leur propre staff. 

Les sources ds données sont basées sur les rapports 

mensuels (FAO) ou trimestriels (UNFPA) des 

partenaires et les rapports mensuels des staffs.  

Évaluation: Fournir une mise à jour sur les 
préparatifs de l'évaluation externe pour le projet, 
surtout si le projet est au cours des 6 derniers 
mois de la mise en œuvre ou c’est le rapport final. 
Confirmer le budget disponible pour l'évaluation. 
(Limite de 1500 caractères) 

Pour le moment, l'UNFPA à travers SFCG 

(partenaire d'exécution) est en train de faire une 

auto-évaluation après deux mois de mise en oeuvre 

sur terrain. A part les formations réalisées à l'endroit 

des bénéficiaires, les autres agences ne disposent 

que des interventions d'environ d'un mois. 

Effets catalytiques (financiers): Le projet a-t-il 
conduit à des engagements de financement 
spécifiques autres que le PBF? Si oui, de qui et de 
quel montant? Si non, des tentatives spécifiques 
ont-elles été faites pour attirer des contributions 
financières supplémentaires au projet et au-delà? 
(Limite de 1500 caractères) 

Pas d'engagements de financement spécifiques 

autres que le PBF. Au niveau terrain, des approches 

fonds revolving sont prévus pour assurer la 

continuité des AGR et le maintien des structures: 

caisse commune et gestion d'exploitation agricoles, 

autres. 

Effets catalytiques (non financiers): Le projet 
a-t-il créé des conditions favorables pour 
d'autres activités de consolidation de la paix par 
le gouvernement / les autres donateurs? Si oui, 
veuillez préciser. (Limite de 1500 caractères) 

Au niveau local, l'intégration des anciens forces de 

l'ordre (civiles et militaires) a été constaté: cas du 

fokontany Antanimainty dans la commune 

d'Ianabinda: gendarme retraité, emergence des jado 

et kalony (auto défenses villageoises), union des 08 

communes pour la paix dans la région Haut 

Mandrare. 

Stratégie de sortie / durabilité: Quelles 
mesures ont été prises pour se préparer à la fin 
du projet et aider à assurer la durabilité des 
résultats du projet au-delà du soutien du PBF? 
(Limite de 1500 caractères) 

Comme stratégie de sortie, il y a les compétences 

développées par UNFPA via SFCG  au profit des 

membres des plateformes qui utilisent déjà les 

formations reçues pour regler les conflits locaux. Il y 

également la formation des paysans pilotes assurée 

par la FAO et qui a pour but d'organiser des 

formations en cascade. 

Prise de risques : Décrivez comment le projet a 
réagi aux risques qui menaçaient l'atteinte des 
résultats. Identifiez de nouveaux risques apparus 
depuis le dernier rapport, le cas échéant. (Limite 
de 1500 caractères) 

Le risque majeur est l'insécurité entretenue par les 

voleurs des zebus, suivi des brigants et coupeurs de 

route. Les staffs du projet s'allignent aux normes de 

sécurité dictées par l'UNDSS. 

Égalité entre les sexes : Au cours de la période 
considérée, quelles activités ont été menées pour 
adresser les questions d'égalité des sexes ou 
d'autonomisation des femmes? (Limite de 1500 
caractères) 

Pour respecter l'égalité entre les sexes, les activités 

des agences se sont basées sur la sensibilisation, les 

formations. Il a été enregistré jusqu'à maintenant 

5669 individus au dilogue initié par le projet dont 

1296 femmes (23%) et 1633 jeunes femmes (29%)  

Autre: Y a-t-il d'autres points concernant la mise 
en œuvre du projet que vous souhaitez partager, 
y compris sur les besoins en capacité des 
organisations bénéficiaires? (Limite de 1500 
caractères) 

En parallèle avec nos plateformes inter-communales, 

8 communes environnantes (dont 3 parmi les notres) 

de Tsivory se sont unies pour le renforcement de la 

paix. Leur demande consiste à l'intégration du projet 

dans leur structure. 
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1.3 ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS: Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au 

document de projet approuvé ou à toute modification - fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats et des 
produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionnez les produits et les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à 
mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir 
des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée) 
 

 Indicateurs Base de 

donnée 

Cible de fin 

de projet 

Progrès actuel de 

l’indicateur 

Raisons pour les retards ou 

changements 

Ajustement des 

cibles (cas échéant) 

Résultat 1 

La cohésion 

sociale et 

l’adhésion à 

la paix de la 

population 

sont 

renforcées à 

travers la 

promotion de 

mécanismes 

endogènes de 

dialogue 

communautai

re. 

Indicateur 1.1 

Nombre de conflits 

entre groupes 

regles via les 

mecanismes 

endogenes  

0 18 1 ( 1 conflit réglé 

via le mecanisme 

endogène)  

Membres de plateforme en cours de 

formation de résolution des conflitss. 

18 

Indicateur 1.2 

Taux de 

satisfaction des 

membres de la 

communaute sur 

les activites des 

plateformes 

relatives a la 

consolidation de la 

paix  

0 75%             75% 

Indicateur 1.3 
      

0                         

Produit 1.1 

Les 

plateformes 

communautai

Indicateur  1.1.1 

1 Nombre 

d’initiatives

 conjointes 

0 50 0 ( 0 femme & 0 

jeune et homme) 

En attente de formation des messagers 

de la paix 

50 
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 Indicateurs Base de 

donnée 

Cible de fin 

de projet 

Progrès actuel de 

l’indicateur 

Raisons pour les retards ou 

changements 

Ajustement des 

cibles (cas échéant) 

res et 

inclusives de 

concertation 

et de 

sensibilisatio

n sur les 

enjeux socio-

économique 

et culturel de 

la paix sont 

fonctionnelle

s et  

permettent de 

renforcer les 

mécanismes 

endogènes de 

dialogue 

communautai

re et de 

renforcer la 

cohésion 

sociale 

 

menees impliquant 

differents groupes 

Indicateur 1.1.2 

Mise en oeuvre

 effective

 des 

mecanismes 

endogenes de 

dialogue 

communautaire  

O OUI NON En attente de la date de réalisation  

proposée par les membres de 

plateforme.  

OUI 

Produit 1.2 

Des 

messagers de 

la paix sont 

Indicateur  1.2.1 

Nombre de 

femmes dont les 

connaissances sur

0 2000 0 ( 0 Femme) En attente opérationnalité des messagers 

de la paix.  

2000 
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 Indicateurs Base de 

donnée 

Cible de fin 

de projet 

Progrès actuel de 

l’indicateur 

Raisons pour les retards ou 

changements 

Ajustement des 

cibles (cas échéant) 

opérationnels 

au niveau de 

la 

communauté, 

des 

établissement

s scolaires et 

des médias  

 la 

consolidation de la 

paix sont 

ameliorees

 grace aux 

sensibilisations 

effectuees par les 

messageres de la 

paix  

Indicateur 1.2.2 

Nombre de

 jeunes et 

d’hommes

 dont les 

connaissances sur

 la 

consolidation de la 

paix sont 

ameliorees

 grace

 aux sensibi

lisations effectuees 

par les messagers 

de la paix      

0 2500 0 ( 0 jeune et 0 

homme) 

En attente opérationnalité des messagers 

de la paix.  

2500 

Produit 1.3 

Les jeunes 

(dont les 

Indicateur 1.3.1 

Nombre de

 jeunes 

0 1600 0       1600 
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 Indicateurs Base de 

donnée 

Cible de fin 

de projet 

Progrès actuel de 

l’indicateur 

Raisons pour les retards ou 

changements 

Ajustement des 

cibles (cas échéant) 

jeunes filles) 

et groupes 

d’autodéfens

e des zones 

d’interventio

n sont 

alphabétisés 

sur la 

thématique 

de la paix et 

intégrés/repr

ésentés à la 

plateforme 

alphabetises sur la 

thematique de la 

paix et integres 

Indicateur 1.3.2 

Nombre de 

personnel formés  

0 60 0       60 

Résultat 2 

Les 

communauté

s, les femmes 

et les jeunes 

marginalisés 

sont intégrés 

dans la 

dynamique 

socio-

économique 

et renforcent 

leur 

participation 

Indicateur 2.1 

Proportion de 

jeunes/femmes 

capables 

d’ameliorer leur 

revenu a travers 

une activite 

generatrice de 

revenu  

0 80% jeunes 

80% femmes 

0 En cours de réalisation 80% jeunes 

80% femmes 

Indicateur 2.2 

Proportion de 

jeunes capables de 

mettre en oeuvre 

une activite 

0 80% 0 En cours de réalisation 80% 
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 Indicateurs Base de 

donnée 

Cible de fin 

de projet 

Progrès actuel de 

l’indicateur 

Raisons pour les retards ou 

changements 

Ajustement des 

cibles (cas échéant) 

dans la 

prévention 

des conflits 

et la 

consolidation 

de la paix 

 

generatrice de 

revenu 

Indicateur 2.3 

Proportion de 

jeunes ex dahalo 

disposant d’une 

source de revenu 

0 50% 0 En cours de réalisation 50% 

Produit 2.1 

La stabilité 

sociale sera 

améliorée à 

travers la 

relance des 

activités 

Agro 

pastorales  

 

Indicateur  2.1.1 

Nombre filières 

porteuses 

0 11 11 filières 

indentifiées 

      11 

Indicateur  2.1.2 

Nombre des 

bénéficiaires 

intrants agricoles, 

petits equipements 

et irrigation, 

semences,

 betails, 

alimentations, 

vaccin/deparasitag

e et des outils de 

stockage et de 

transformation 

0 8000 1760       8000 

 

Produit 2.2 

Les 

bénéficiaires 

Indicateur  2.2.1 

Nombre 

groupements 

structurés 

0 400 140       400 
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 Indicateurs Base de 

donnée 

Cible de fin 

de projet 

Progrès actuel de 

l’indicateur 

Raisons pour les retards ou 

changements 

Ajustement des 

cibles (cas échéant) 

ont acquis 

des 

compétences 

techniques et 

professionnel

les 

permettant 

une 

diversificatio

n des revenus  

Indicateur  2.2.2 

Groupes cibles 

formés et adoptés 

les techniques 

agro-pastorales 

resilientes aux 

changements 

climatiques par 

l'approche Champ 

Ecole des 

producteurs CEP 

0 400 140       400 

 

Produit 2.3 

Les 

communauté

s sont dotées 

d’espace 

consensuel 

de 

production 

agricole et 

disposent des 

mécanismes 

financiers 

adaptés et 

innovants 

Indicateur  2.3.1 

Groupes d’epargne 

communautaires 

mises en place, 

formés et dotés des 

kits de démarrage  

0       0 Signature de convention UNCDF-

APIMF. Transfert de la première 

tranche  

      

Indicateur  2.3.2 

Infrastructure 

d’appui a la 

production mise en 

place (site 

d’abreuvement, 

paturages 

communautaires, 

marché) 

0 10 0       10 

Résultat 3 Indicateur 3.1                               
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 Indicateurs Base de 

donnée 

Cible de fin 

de projet 

Progrès actuel de 

l’indicateur 

Raisons pour les retards ou 

changements 

Ajustement des 

cibles (cas échéant) 

            

Indicateur 3.2 
      

                              

Indicateur 3.3 
      

                              

Produit 3.1 
      

Indicateur 3.1.1 
      

                              

Indicateur 3.1.2 
      

                              

Produit 3.2 
      

Indicateur 3.2.1 
      

                              

Indicateur 3.2.2 
      

                              

Produit 3.3 
      

Indicateur 3.3.1 
      

                              

Indicateur 3.3.2 
      

                              

Résultat 4 
      

Indicateur 4.1 
      

                              

Indicateur 4.2 
      

                              

Indicateur 4.3 
      

                              

Produit 4.1 
      

Indicateur 4.1.1 
      

                              

Indicateur 4.1.2 
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 Indicateurs Base de 

donnée 

Cible de fin 

de projet 

Progrès actuel de 

l’indicateur 

Raisons pour les retards ou 

changements 

Ajustement des 

cibles (cas échéant) 

Produit 4.2 
      

Indicateur 4.2.1 
      

                              

Indicateur 4.2.2 
      

                              

Produit 4.3 
      

Indicateur 4.3.1 
      

                              

Indicateur 4.3.2 
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PARTIE 2: PROGRÈS FINANCIER INDICATIF DU PROJET  
 

2.1 Commentaires sur l’état des progrès financiers globaux du projet 
 
Veuillez évaluer si les dépenses financières du projet sont sur la bonne voie, en retard ou en 
retard, par rapport aux plans de projet:  on track 
 

Combien de tranches de budget de projet ont été perçues à ce jour et quel est le niveau global 
des dépenses par rapport au budget total et par rapport à la tranche (s) reçue (s) jusqu'à 
présent: une tranche 
 
Quand comptez-vous demander le paiement de la tranche suivante, si des tranches restent à 
payer: NA 

     
Si les dépenses sont retardées ou non-conformes aux plans, veuillez fournir une brève 
explication (limite de 500 caractères): 
       
 

Veuillez indiquer quel montant $ a été prévu (dans le document de projet) pour les activités 
axées sur l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes et combien a été effectivement 
alloué à ce jour:       
 

Veuillez remplir et joindre l'annexe A sur les progrès financiers du projet, en utilisant le 
tableau du budget du projet (en Excel) et en ajoutant les informations sur le niveau des 
dépenses / engagements à ce jour, même si les montants sont indicatifs seulement. 
 
 

 

 


