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SECRETARY-GENERAL’S PEACEBUILDING FUND

MODELE DE RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF
RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF
PAYS: République Centrafricaine 
TYPE DE RAPPORT: SEMESTRIEL, annuEl OU FINAL Annuel
date DE RAPPORT: Novembre 2019 
	Titre du projet: Communication et sensibilisation pour la cohésion sociale       
Numéro Projet / MPTF Gateway: 00116456

	Modalité de financement PBF:


IRF 

PRF
	Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire (“Trust fund”): 



Fonds fiduciaire pays 



Fonds fiduciaire régional 

Nom du fonds fiduciaire: 


	Liste de toutes les agences récipiendaires des fonds PBF (en commençant par l’agence chef de file), avec le type d’organisation (ONU, ONG etc):
ONU Femmes, UNFPA et Search For Common Ground      
Liste d’autres partenaires de mise en œuvre (gouvernementaux ou non-gouvernementaux):
-
MINUSCA 

-
Primature 

-
Ministère de la Communication et des Médias 

-
Ministère de la Promotion de la Femme, de la Famille et de la Protection de l’Enfant 

-
Ministère de l’Action Humanitaire et de la Réconciliation Nationale 

-
Haut Conseil de la Communication (HCC)

-
Secrétariat Permanent du RCPCA

-
Comités Locaux de Paix et de Réconciliation 

-
Conseil National de Médiation (CNM), Conseil National de la Jeunesse (CNJ) 

-
Organisations des femmes 

-
Organisations des jeunes 

     


	Date de début du projet
: Juin 2019
Durée du projet en mois :
 24
 

	Est-ce que le projet fait part d’une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF:

 Initiative de promotion du genre

 Initiative de promotion de la jeunesse

 Transition entre différentes configurations de l’ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)

 Projet transfrontalier ou régional



	Budget PBF total approuvé* (par agence récipiendaire): 

ONU Femmes : $ 1 786 900

 Search : $   1 026 840 

 UNFPA : $ 743 650

         
 : $      
      : $      
      : $      

Total: $3 557 390   

     

 

      *Le budget total approuve et le transfert de la deuxième tranche, ou toute tranche subséquente sont conditionnelles, et sujettes à l’approbation de PBSO, et a la disponibilité des fonds dans le compte de PBF

Combien de tranches ont déjà été perçues par le projet: 01 

	Préparation du rapport:

Rapport préparé par: Carolina Castro et Kevin DEMANOU (ONU Femmes, Aristide Olivier GANABO (UNFPA) et Michel Mbei (Search)  
Rapport approuvé par: Salvator Nkurunziza 
Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: OUI
Commentaire du Secrétariat PBF sur le rapport: Oui
Est-ce que le projet a déjà participé dans un exercice d’évaluation ? Si oui, lequel et veillez attacher le rapport: NON


NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.

- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.

- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.

PARTIE 1: PROGRES DES RESULTATS DU PROJET
1.1 Progrès global du projet actuellement

Expliquer brièvement l'état global de mise en oeuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préliminaires / préparatoires ont été achevées (limite de 1500 caractères): 
Le présent rapport semestriel fait état des activités menées entre mai et octobre 2019. Ladite période a été dominée par les activités préparatoires mais a également permis de mettre le Projet sur les rails. L'ensemble du personnel à mobiliser pour la mise en œuvre du Projet a été recruté et est en poste, les acquisitions des équipements et matériels ont été réalisés. Les partenaires d'implémentation du projet ont été identifiés et sont à pieds d'œuvre. Plusieurs activités de vulgarisation de l'Accord Politique pour la Paix et la Réconciliation en RCA ont été organisées notamment des ateliers de formation, une campagne médiatique de diffusion des spots de sensibilisation et une campagne d'affichage à Bangui. 
Compte tenu de la situation / besoins de transition politique / de consolidation de la paix / situation actuelle / récente dans le pays, le projet a-t-il été / est-il toujours pertinent et bien placé pour traiter les facteurs de conflit / sources potentielles de tensions? Veuillez illustrer concrètement. Si le projet est toujours en cours, des ajustements sont-ils nécessaires? (Limite de 1500 caractères)
Le projet demeure pertinent, au regard du contexte actuel marqué par les violations flagrantes de l’APPR. Entre février et août 2019, 978 violations de l’APPR par six groupes armés signataires de l’Accord. La moitié de ces violations constituaient des attaques contre des civils ou des infrastructures et un quart des restrictions de mouvements (Aperçu des besoins humanitaires, OCHA). De nombreux conflits inter ethniques ont été observés dans de nombreuses zones (Birao, Alindao, Bambari), plusieurs actes isolés de violence extrême ont eu lieu à Bakouma (Mbomou), dans les sous-préfectures de Paoua et de Bocaranga (Ouham-Pende) en mai, à Alindao (Basse-Kotto) en juillet, à Mingala (Basse-Kotto) en août et Birao (Vakaga) en septembre (ibid. OCHA). 

Les élections prévues pour 2020/2021, constituent une grande menace à la paix eu égard à la trajectoire politique du pays. Le projet s’inscrira dans une dynamique de sensibilisation et de communication en vue de l’atténuation des violences pré et post électorales.  .      

En quelques phrases, résumez ce qui est unique / innovant / intéressant par rapport à ce que ce projet essaie / a tenté d'accomplir ou son approche (plutôt que de lister les progrès de l'activité) (limite de 1500 caractères).

Le caractère innovant du projet repose sur sa capacité de fédérer les populations de tout bord, aux délais de clivages ethniques, religieux et de genre autour d’un accord devant garantir une paix durable dans le pays. Selon certains observateurs les populations civiles n’ont pas été suffisamment associées au processus de l’élaboration de cet accord de Paix. Ce projet constitue également une occasion “unique “pour la population de RCA, et la société civile de s’engager de manière “rétrospective “ à la consolidation de la paix dans la paix et rebâtir le tissu social qui s’est érodée au fil des décennies de crises que le pays a traversé.     
Compte tenu du moment dans le cycle de mise en œuvre du projet, veuillez évaluer les progrès globaux de ce projet vers les résultats à ce jour (faire le choix entre trois options):

 FORMDROPDOWN 

En quelques phrases, résumez les progrès / résultats majeurs de consolidation de la paix du projet (avec preuves), que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet (limite de 1500 caractères) :
 Des progrès significatifs n'ont pas été constatés durant la période. Cependant, des avancées sont notées sur la communication du projet, l'affichage des panneaux á Bangui a permis de rendre visible le projet et transmettre messages clés, tels que l'importance des femmes et des jeunes dans la consolidation de la paix en RCA. Mais également sur la conception et la diffusion des messages radio sous format de spots (d’une durée de 1min’).Ces messages conçus ciblent les jeunes, les femmes et les hommes et les interpellent sur leurs rôles respectifs pour le ‘édification de la paix dans le Pays. Les messages sont diffusés dans les radios urbaines à Bangui (Radio Notre Dame, Lengo- Songo, Sewa, Voix de l’Evangile, Guira FM etc), ainsi qu’auprès du réseau des radios communautaires dans l’ensemble du territoire nationale précisément dans les villes cibles du projet (Paoua, Bangassou et Bambari). Le réseau des radios partenaires au projet devra s’étendre au cours des mois à venir garce aux négociations déjà encours notamment les prochaines interventions de Search à Ndele dans le cadre de son programme de “réduction des violences et des atrocités “.  
En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu un impact humain réel, c'est-à-dire comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des citations directes des bénéficiaires que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet. (limite de 1500 caractères):

A ce stade de mise en œuvre, il n’y a pas d’information sur l´impact humain réel. Toutefois nous espérons rendre compte de la perception des populations suites à la diffusion des messages lors du prochain rapport..  
  

Si l'évaluation de l'avancement du projet est sur la bonne voie, veuillez expliquer quels ont été les principaux défis (le cas échéant) et quelles mesures ont été prises pour y remédier (limite de 1500 caractères).

Le Projet est sur la bonne voie. Le premier semestre de mise en œuvre du Projet a permis de réaliser toutes les activités préliminaires et d'engager l'exécution des activités substantielle comme des formations et autres campagnes de communication relative à la mise en œuvre de l'Accord Politique pour la Paix et la Réconciliation en RCA (APPR). La violation de l'APPR par les groupes armés constitue le principal défi de la mise en œuvre de ce Projet de Communication sur l'APPR. Les participants à des sessions et autres activités se montrent sceptiques quant à la pertinence de l'APPR et toutes les initiatives prises par les pouvoirs publics. Les retards dans le processus de mise sur pieds de la Commission Justice, Vérité Réparation et Réconciliation, la question de l’impunité et autres groupes armés qui demeurent très actifs sur le terrain sont très souvent évoqués par les bénéficiaires qui disent avoir perdu tout espoir. Pour faire face à ces défis, il a été convenu d’accélérer l’exécution des activités de cohésion sociale par la réalisation des travaux d’intérêt communautaire pilotés par les autorités publiques afin que les populations puissent bénéficier des dividendes immédiats de l’Accord de Paix. Un autre défi pour les populations sur le terrain demeure l’éloignement des dirigeants qui selon elles restent uniquement à Bangui. Les responsables du Ministère de la Communication et des Médias ont donné leur accord de principe pour leur participation aux activités de terra     
Si l'évaluation de l’avancement du projet est en retard, veuillez énumérer les principales raisons / défis et expliquer quel impact cela a eu / aura sur la durée ou la stratégie du projet et quelles mesures ont été prises / seront prises pour relever les défis / rectifier la progression du projet (limite de 1500 caractères): 
NA
Veuillez joindre en pièce(s) séparée(s) tout document mettant en évidence ou fournissant plus de preuves de l'avancement du projet (par exemple: publications, photos, vidéos, rapports de suivi, rapports d'évaluation, etc.). Listez ci-dessous ce qui a été attaché au rapport, y compris le but et l'auditoire du document.

Messages des spots (Annexe 1) ;affiches ( Annexes 2-6).
1.2 Progrès par résultat du projet

L'espace dans le modèle permet d’inclure jusqu'à quatre résultats de projet. Si votre projet a plus de résultats approuvés, contactez PBSO pour la modification du modèle.
Résultat 1:  D’Ici la fin du projet, les populations ciblées (hommes/femmes/jeunes) ont une meilleure compréhension du contenu et du processus de mise en œuvre et de suivi de l’Accord de paix ainsi que des autres mécanismes de relèvement en RCA.  
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats:  FORMDROPDOWN 

Résumé du progrès: Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin, pour les rapports de novembre: janvier-novembre, pour les rapports finaux: durée totale du projet), y compris la mise en œuvre les principaux produit (sans énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix. Dans la mesure du possible, fournissez des exemples spécifiques de changements que le projet a soutenus / contribué ainsi que, lorsque disponibles et pertinents, des citations des partenaires ou des bénéficiaires au sujet du projet et de leur expérience. (Limite de 3000 caractères)
 
Produit 1 : Le Ministère de la Communication et des Médias ainsi que la Radiotélévision Centrafricaine et 6 radios communautaires des zones cibles du Projet ont des capacités renforcées et produisent des contenus en lien avec l’APPR.-

-           Un chronogramme arrêté d’accord partie entre Search et le Mincom

-
L’évaluation des besoins en matériels et en renforcement des capacités, des radios communautaires est en cours;

-
L’appel d’offre pour la production du journal gouvernemental a été lancé en collaboration avec le Mincom. 

Produit 2 : Au moins 100 professionnels des médias ont compris leur rôle dans la mise en œuvre et le suivi de l’APPR et exercent leur métier dans le respect de l’éthique et la déontologie journalistique tout en intégrant le Do No Harm et le HRDDP Approach -
-          Le calendrier de formation/renforcement des capacités des professionnelles des médias a été élaboré 

-
Les modules de formations sont en cours de finalisation 

  
  

Résultat 2:  D’ici la fin du projet, grâce à une participation accrue, les besoins et aspirations des jeunes et des femmes sont mieux intégrés dans la mise en œuvre et le suivi de l’APPR et autres processus de relèvement 


Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats:  FORMDROPDOWN 

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)  

Produit 2.1 :  Les organisations des femmes et des jeunes ont mené une campagne de plaidoyer institutionnel pour une juste et équitable représentativité des femmes et des jeunes au sein des instances de mise œuvre de l’APPR et des autres processus de paix en RCA et été formés-es sur le suivi citoyen des politiques publiques 
- L’équipe du projet (le chef de projet et la chargée de communication) a été recruté et est fonctionnelle .

- Les ressources matérielles et équipements nécessaires au projet ont été acquis. 

- Les plans de travail ont été signés avec les deux partenaires d’exécution URU et l'ONG COOPI qui restpectivement vont réaliser les activités suivantes: plaidoyer et lobbying auprès des autorités, une analyse participative et 2 Symposium; l'organisation d'ateliers de formation des formateurs et recrutement de jeunes et de femmes; équipement des maisons des jeunes et des femmes dans les 4 villes du projet et leur sensibilisation.
Un travail de reflexion et d'élaboration des messages a été réalisé par les chargés de communication de chaque partenaire du projet. L'acquisition de panneaux publicitaires et la conception d'affiches ont permis de lancer une campagne d'affichage sur le lancement du projet PBF Communication et sensibilisation pour la cohésion sociale .
Produit 2.2 :  Les leaders des organisations des femmes et des jeunes ont été formés sur le contenu de l’APPR et sont impliqués dans ses mécanismes de mise en œuvre et les ont vulgarisés auprès des populations (hommes/femmes/jeunes) des zones cibles su Projet

Les activités concernant ce produit sont mises en œuvre par les partenaires d´implémentation Emergency development Network-EDEN (á Bambari et Bangassou) et TAMBOULA (Bangui et Paoua). Les contrats ont été signés. 

01 atelier de formation sur le contenu de l’APPR et les techniques de communication a été organisé au profit des 97 leaders religieux dont 37 femmes par ONU Femmes en partenariat avec la MINUSCA. A l’issue dudit atelier, des plans d’action de vulgarisation de l’APPR ont été élaborés. 

322 jeunes leaders (200 filles et 122 garçons) ont été formées sur l’APPR lors de la rencontre intergénérationnelle avec les femmes leaders Hauts Responsables du gouvernement et représentantes de la société civile. Un plan d’action a été élaboré afin d´encourager d´autres jeunes filles à participer dans la sphère politique et dans les processus de prise de décision aux niveaux local et national. Cette activité à été mise mise en œuvre de manière conjointe par la MINUSCA et UNW sous le financement de PBF et le Gouvernement du Canada. 

Résultat 3:  Les anciens combattants, les autorités politiques et administratives, les leaders religieux et communautaires, les jeunes et femmes sont impliqués-es dans la réalisation et la gestion des actifs communautaires facteurs de consolidation de la paix  
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats:  FORMDROPDOWN 

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)  

Produit 3.1 : Les Comités locaux de Paix et de Réconciliation (CLPR) ont créé un cadre de dialogue et de concertation entre les ex combattants, les autorités politiques et administratives, les leaders religieux et communautaires
Cette période a été consacrée à la préparation des activités ci-dessous:

-Appuyer le fonctionnement des CLPR dans les localités du projet. Cette activité sera organisée en collaboration avec le Ministère de l´Action Humanitaire et l´unité d´Affaires Civiles de la MINUSCA.    

-Mobiliser les relais locaux, les TDR de cette activité sont en cours de préparation avec les Min. Com. 

-Produit 3.2.Les Ex-combattants, les autorités politiques et administratives, les leaders religieux et communautaires ont participé à des activités socio culturelles de promotion de la cohésion sociale et de la réconciliation inter communautaire
-L'organisation des initiatives de renforcement du dialogue et la coopération entre différentes catégories sociales autour des séances des travaux d’intérêt communautaire est en préparation avec les IPs.;

-30 jeunes filles de deux équipes de football féminine ont participé au « coup d’envoi pour la paix », le match a été organisé dans le cadre de la journée internationale pour la paix afin de promouvoir la cohésion sociale à travers le sport. 100 hommes, femmes et jeunes ont visité l’exposition photo « La Centrafrique en quête de Paix, rétrospective des traités de Paix (1960-2019) ». Ces activités ont été organisées á Bangui par le PNUD, UNFPA et ONU Femmes en collaboration avec la Maison de la Mémoire.

D'autres activités culturelles et sportives, telles que l’organisation de la semaine culturelle et sportive de la cohésion sociale sont en cours de préparation avec les IPs. 

-En 2020 il est prévu l'organisation de célébrations œcuméniques et d'échanges religieux. Durant la période du rapport 90 leaders religieux (hommes et femmes) protestantes, catholiques et musulmanes de Bangui et ses environs se sont réunis dans l’atelier de renforcement sur l’APPR. Les participants ont identifié des actions prioritaires sur l’implication des femmes, jeunes et leaders religieux dans la résolution du conflit. 

40 femmes se sont réunies autour du "carrefour inter culturel". Une table ronde a été organisée sur le rôle de la femme centrafricaine dans le processus de paix, les femmes des différentes tendances religieuses ont eu la possibilité de partager et discuter au-delà des différences.



Résultat 4:       
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats:  FORMDROPDOWN 

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)  


1.3 Questions transversales 
	Appropriation nationale: Comment le gouvernement national a-t-il démontré son appropriation et son engagement envers les résultats et les activités du projet? Donnez des exemples spécifiques. (Limite de 1500 caractères)
	La partie nationale et notament le Ministère de la Communication a orienté la conception du projet. Les axes d'intervention, les sites de mise en oeuvre et les activités ont été validés par le Ministère.  Le Projet apporte une réponse à la Stratégie Nationale de Communication élaborée par le Ministère.
Toutes les activités sont placées sour la présidence des autorités locales qui marquent par leur présence leur adhésion au Projet. Le Ministère de la communication exécute directement certaines activités spécifiques comme la réhabilitation de la Radio Télévision Centrafricaine et l'appui aux Radio communautaires. Il en est de même avec le Ministère de l'Action Humanitaire et de la Réconciliation Nationale qui pilote le volet d' appui aux Comités Locaux de Paix et de Réconciliation. 



	Suivi: Le plan de S & E du projet est-il sur la bonne voie? Quelles sont les méthodes de suivi et les sources de données utilisées? Veuillez joindre tout rapport relatif au suivi pour la période considérée. (Limite de 1500 caractères)
	Un plan de suivi évaluation a été conçu dans le cadre du Projet. Il intégre des fiches mensuelles de suvi de l'exécution des activités, des reunions mensuelles de suivi, des visites de suivi sur le terrain (les partenaires d'exécution). 

Des missions de contrôle  et de suivi de l'Equipe M&E du Projet ( composé des M&E de chaque partie exécutante ). 

Des pré tests et des post tests sont organisés pour chaque atelier de formation 

Une évaluation externe de fin de projet est également prévue


	Évaluation: Fournir une mise à jour sur les préparatifs de l'évaluation externe pour le projet, surtout si le projet est au cours des 6 derniers mois de la mise en œuvre ou c’est le rapport final. Confirmer le budget disponible pour l'évaluation. (Limite de 1500 caractères)
	NA

	Effets catalytiques (financiers): Le projet a-t-il conduit à des engagements de financement spécifiques autres que le PBF? Si oui, de qui et de quel montant? Si non, des tentatives spécifiques ont-elles été faites pour attirer des contributions financières supplémentaires au projet et au-delà? (Limite de 1500 caractères)
	Pas d´effet catalytique financier á signaler pendant la période du rapport. 

	Effets catalytiques (non financiers): Le projet a-t-il créé des conditions favorables pour d'autres activités de consolidation de la paix par le gouvernement / les autres donateurs? Si oui, veuillez préciser. (Limite de 1500 caractères)
	Pas d´effet catalytique non financier á signaler pendant la période du rapport. 

	Stratégie de sortie / durabilité: Quelles mesures ont été prises pour se préparer à la fin du projet et aider à assurer la durabilité des résultats du projet au-delà du soutien du PBF? (Limite de 1500 caractères)
	L’implication des entités étatiques à travers leurs structures

opérationnelles dans la mise en oeuvre directe des activités. Les activités sont d’abord incluses

dans les plans d’action de ces structures, mais elles y sont domiciliées physiquement car les infrastructures de ces

administrations serviront à abriter les activités du programme. En réalité, la stratégie de durabilité mise sur une appropriation du programme par les structures étatiques permanentes.

- L’implication des bénéficiaires dans la mise en oeuvre du projet de manière à s’assurer qu’elles maîtrisent le processus et qu’elles s’approprient l’idée après la phase d'exécution 


	Prise de risques : Décrivez comment le projet a réagi aux risques qui menaçaient l'atteinte des résultats. Identifiez de nouveaux risques apparus depuis le dernier rapport, le cas échéant. (Limite de 1500 caractères)
	
 Pas de risques á signaler pendant la période du rappport.   


	Égalité entre les sexes : Au cours de la période considérée, quelles activités ont été menées pour adresser les questions d'égalité des sexes ou d'autonomisation des femmes? (Limite de 1500 caractères)
	La rencontre intergénérationnelle avec les femmes leaders Hauts Responsables du gouvernement et représentantes de la société civile a permis aux participants de renforcer leurs connaissances sur l’APPR mais aussi les jeunes filles ont été encouragés á participer activement dans le processus électoral á venir. Les activités menées au cours de la période du rapport n’ont pas des avancées significatives par rapport á l´égalité du genre. 



	Autre: Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires? (Limite de 1500 caractères)
	N/A 


1.3 ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS: Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification - fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats et des produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionnez les produits et les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)
	
	Indicateurs
	Base de donnée
	Cible de fin de projet
	Progrès actuel de l’indicateur
	Raisons pour les retards ou changements
	Ajustement des cibles (cas échéant)

	Résultat 1

D’Ici la fin du projet, les populations ciblées (hommes/femmes/jeunes) ont une meilleure compréhension du contenu et du processus de mise en œuvre et de suivi de l’Accord de paix ainsi que des autres mécanismes de relèvement en RCA. 
	Indicateur 1.1

% de la population (% de femmes, % de jeunes filles, % de jeunes garçons et % d’hommes) qui indique une meilleure compré
	TBD (Par le Chargé du Suivi évaluation qui mènera une étude sommaire de base) 
	60 % de la population (30% femmes, 30% jeunes filles, 25% jeunes garçons, 15% hommes)     
	Les activités sont en cours de préparation. Cet indicateur sera renseigné durant 2020. 
	


	     

	
	Indicateur 1.2

% des fausses informations sur l’Accord dans les médias diffusés par les radios communautaires 



	50% 



	20 % 
	Les activités sont en cours de préparation. Cet indicateur sera renseigné durant 2020.
	     
	     

	
	Indicateur 1.3

Existence des messages d’incitation à la haine dans les zones cibles    
	Elevé 
	Faible 
	 Cet indicateur sera renseigné durant 2020.
	     
	     

	Produit 1.1

Le Ministère de la Communication et des Médias ainsi que la Radiotélévision Centrafricaine et 6 radios communautaires des zones cibles du Projet ont des capacités renforcées et produisent 

	Indicateur  1.1.1

 Existence d’une stratégie nationale de communication pour le relèvement et la consolidation de la paix. 
 

	0
	1
	Les activités sont en cours de préparation. Cet indicateur sera renseigné en 2020. Le calendrier sur la tenue de l'atelier de validation du plan d'action est connu et partagé avec le Mincom
	  
	     

	
	Indicateur 1.1.2

Nombre des radios communautaires ayant bénéficié des dotations en équipement et matérielIndicateur 
1.1.3 : Nombre de table ronde de communication de communication gouvernementale organisé 
1.1.4 : Nombre de numéro du Journal Gouv. édité en 5 000


	0 

0

0 

	6 

6

5

	Les activités sont en cours de préparation. Cet indicateur sera renseigné en 2020. la collecte des besoins des radios communautaires  "Voix de la Ouaka" et Radio Pende et la Radio de Bangassou  est effectuées
	
L'appel d'offre pour l'impression du quotidien gouvernemental a été lancé 

	     

	Produit 1.2

Au moins 100 professionnels des médias ont compris leur rôle dans la mise en œuvre et le suivi de l’APPR et exercent leur métier dans le respect de l’éthique et la déontologie journalistique tout en intégrant le Do No Harm et le HRDDP Approch   
	Indicateur  1.2.1

Nombre de professionnels de médias (# femmes, # hommes) ayant bénéficié des renforcements de leurs capacités 



	0
	100 (au moins 40% des femmes)
	SearLes activités sont en cours de préparation. Cet indicateur sera renseigné en 2020. Le calendrier de formation a été arreté d'accord partie avec le Mincom
	     
	     

	
	Indicateur 1.2.2

Nombre des nouvelles émissions sur le processus de paix et la cohésion sociale ajoutées sur les grilles des programmes. 

 

	0
	6
	Les activités sont en cours de préparation. Cet indicateur sera renseigné en 2020. 
	     
	     

	Produit 1.3

     
	Indicateur 1.3.1

   

 

	     
	 
	       
	     
	     

	
	Indicateur 1.3.2

 
	     
	     
	     
	     
	     

	Résultat 2

 D’ici la fin du projet, grâce à une participation accrue, les besoins et aspirations des jeunes et des femmes sont mieux intégrés dans la mise en œuvre et le suivi de Láppr et autres processus de relévement  

	Indicateur 2.1

% de la population (% de femmes, % de jeunes filles, % de jeunes garçons et % d’hommes) dans les zones cibles du projet qui indique mieux comprendre les enjeux de la participation des femmes et jeunes au sein des instances de la mise en œuvre d
	0
	60% de la population (30% femmes, 30% jeunes filles, 25% jeunes garçons, 15% hommes) des populations des zones d’interventions
	Les activités sont en cours de préparation. Cet indicateur sera renseigné en 2020.
	     
	     

	
	Indicateur 2.2

Nombre de revendications formulées par les femmes pris en compte  



	0
	5
	Les activités sont en cours de préparation. Cet indicateur sera renseigné en 2020.
	     
	     

	
	Indicateur 2.3

Nombre de revendications formulées par les jeunes (filles/garçons) pris en compte   
Indicateur 2.4. Nombre d’initiative des femmes et des jeunes au sein des instances de mise en œuvre et de suivi de l’accord 

    

	0

0

	05

05

	Les activités sont en cours de préparation. Cet indicateur sera renseigné en 2020. 
	     
	     

	Produit 2.1

Les organisations des femmes et des jeunes ont mené une campagne de plaidoyer institutionnel pour une juste et équitable représentativité des femmes et des jeunes au sein des instances de mise œuvre 

	Indicateur  2.1.1

Nombre des leaders des organisations des femmes et des jeunes ( filles/garçons) formés sur le contenu de l’accord
 

	0
	240
	Les activités sont en cours de préparation. Cet indicateur sera renseigné en 2020. 
	     
	     

	
	Indicateur  2.1.2

Nombre de personnes (membre du gouvernement, députés, conseillés économiques, FSI et instance APPR) ayant été touchées par les réunions de plaidoyers
2.1.3. Analyse participative réalisée
2.1.4. Nombre de réunions de dialogues organisées
2.1.5  

	0
0
0

0

	500
1 rapport d´analyse est realisé 
9600

240 (120 femmes, 60 jeunes filles, 60 jeunes garçons)

	Les activités sont en cours de préparation. Cet indicateur sera renseigné en 2020. 
	     
	     

	Produit 2.2

Les leaders des organisations des femmes et des jeunes ont été formés sur le contenu de l’APPR et sont impliqués dans ses mécanismes de mise en œuvre et les ont vulgarisés auprès des populations (hommes/femmes/jeunes) des zones cibles su Projet 
	Indicateur  2.2.1

Nombre des femmes et jeunes (filles/garçons) formés sur le suivi des politiques publiques. 
	0
	360
	Les activités sont en cours de préparation. Cet indicateur sera renseigné en 2020.
	     
	     

	
	Indicateur  2.2.2

 % des femmes et jeunes (filles/garçons) au sein des instances de la mise en Œuvre de l’accord 

 

	0
	30 % des femmes et 30% jeunes (50%filles/50%garcons)
	Les activités sont en cours de préparation. Cet indicateur sera renseigné en 2020.
	     
	     

	Produit 2.3

     
	Indicateur  2.3.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur  2.3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Résultat 3

Les anciens combattants, les autorités politiques et administratives, les leaders religieux et communautaires, les jeunes et femmes sont impliqués-es dans la réalisation et la gestion des actifs communautaires facteurs de consolidation de la paix
	Indicateur 3.1

% de la population (% de femmes, % de jeunes filles, % de jeunes garçons et % d’hommes) des zones cibles du Projet qui indiquent faire confiance au processus de réconciliation nationale 

   

	30%
	50% (30% femmes, 30% jeunes filles, 25% jeunes garçons, 15% hommes)
	Les activités sont en cours de préparation. Cet indicateur sera renseigné en 2020.
	     
	     

	
	Indicateur 3.2

Nombre de déplacés et de réfugiés retournés dans leur localité d’origine 
	0
	100
	Les activités sont en cours de préparation. Cet indicateur sera renseigné en 2020. 
	     
	     

	
	Indicateur 3.3

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 3.1

Les Comités locaux de Paix et de Réconciliation (CLPR) ont créé un cadre de dialogue et de concertation entre les ex combattants, les autorités politiques et administratives, les leaders religieux et communautaires.
	Indicateur 3.1.1

Nombre de membres comités locaux de paix et réconciliation (# femmes/#d’hommes) ayant bénéficié des renforcements des capacités et qui ont accomplis leurs missions en intégrant le Do No Harm et le HRDDP Approch      
	0
	90 (don’t 36 femmes 54 homme) 
	Les activités sont en cours de préparation. Cet indicateur sera renseigné en 2020.
	     
	     

	
	Indicateur 3.1.2

Nombre de personnes (hommes/femmes/jeunes) ont pris part aux conférences intergénérationnelles organisées par les CLPR dans les localités cibles du Projet.     
	0
	720
	  Les activités sont en cours de préparation. Cet indicateur sera renseigné en 2020.Le nombre de participants au rencontre intergénerationnelle est de 322 (200 filles, 122 garçons)
	     
	     

	Produit 3.2

Les Ex-combattants, les autorités politiques et administratives, les leaders religieux et communautaires ont participé à des activités socio culturelles de promotion de la cohésion sociale et de la réconciliation inter communautaire 
	Indicateur 3.2.1

Nombre de personnes  (hommes/femmes/jeunes) ayant pris part aux célébrations œcuméniques dans les localités du Projet 
	0
	1200
	Les activités sont en cours de préparation. Cet indicateur sera renseigné en 2020.
Le nombre de personnes ayant participé des activités interreligeuses est de 130 personnes 

	     
	     

	
	Indicateur 3.2.2

Nombre personnes (hommes/femmes/jeunes) ayant pris part aux travaux communautais 
3.2.3. Nombre personnes (hommes/femmes/jeunes) ayant pris part aux activités culturelles et sportives dans organisées dans les localités du Projet. 

 

	0
0

	1200
7500

	Les activités sont en cours de préparation. Cet indicateur sera renseigné en 2020.
	     
	     

	Produit 3.3

     
	Indicateur 3.3.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 3.3.2

   
	     
	     
	     
	     
	     

	Résultat 4

     
	Indicateur 4.1

     
	     
	     
	        
	     
	     

	
	Indicateur 4.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.3

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.1

     
	Indicateur 4.1.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.1.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.2

     
	Indicateur 4.2.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.2.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.3

     
	Indicateur 4.3.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     


PARTIE 2: PROGRÈS FINANCIER INDICATIF DU PROJET 

2.1 Commentaires sur l’état des progrès financiers globaux du projet
Veuillez évaluer si les dépenses financières du projet sont sur la bonne voie, en retard ou en retard, par rapport aux plans de projet:   FORMDROPDOWN 

Combien de tranches de budget de projet ont été perçues à ce jour et quel est le niveau global des dépenses par rapport au budget total et par rapport à la tranche (s) reçue (s) jusqu'à présent: 01 Tranche
Le niveau global de dépenses est de $200 697,33 soit 6% de taux d'exécution global. Nous avons reçu 35% du budget total soit $1 250 830,00. Nous avons dépensé $200 697,33 soit 16% du budget reçu. 

Quand comptez-vous demander le paiement de la tranche suivante, si des tranches restent à payer:    UNFPA: Juin 2020 
UN women : Juin 2020  
Search Common Ground : Juin 2020  

Si les dépenses sont retardées ou non-conformes aux plans, veuillez fournir une brève explication (limite de 500 caractères):

 Le premier semestre a été consacré à l'indentification de partenaires de mise en œuvre de ONU Femmes et UNFPA. Search for Commun Ground a reçu la première tranche en septembre. Ces raisons expliquent le taux d'exécution global de 6%, cependant un plan d'accélération de mise en œuvre du projet est prévu pour le premier semestre de 2020 afin de s'aligner au chronogramme initial. 
Veuillez indiquer quel montant $ a été prévu (dans le document de projet) pour les activités axées sur l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes et combien a été effectivement alloué à ce jour: 
Le montant du budget total du projet alloué aux activités directement liées à l’égalité entre les sexes / le renforcement des capacités des femmes est 47% soit $ 1 685 000

UNFPA  $113.099 est le montant dédié aux activités liées á  l’égalité du genre soit 15,21% du budget Total.Mais les activités n'ont pas encore démarré.
ONU Femmes: Compte tenu de la nature des activités mises en œuvre, nous considérons que 100% des dépenses concernent l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes.    

 

Veuillez remplir et joindre l'annexe A sur les progrès financiers du projet, en utilisant le tableau du budget du projet (en Excel) et en ajoutant les informations sur le niveau des dépenses / engagements à ce jour, même si les montants sont indicatifs seulement.
� La date de commencement actuelle est la date du transfert des fonds par MPTF-O aux organisations recipiendiaires.


� La duree maximum des projets IRF est de 18 mois et celle des projets PRF est de 36 mois.
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