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PBF PROJECT progress report 
COUNTRY:  Colombia    
TYPE OF REPORT: semi-annual, annual OR FINAL Semestral
date of report: 15 de junio de 2019
	Project Title: Mujeres jóvenes constructoras de paz territorial en Colombia
Project Number from MPTF-O Gateway: 113454

	PBF project modality:


IRF 

PRF 
	If funding is disbursed into a national or regional trust fund: 



Country Trust Fund 



Regional Trust Fund 

Name of Recipient Fund: 


	List all direct project recipient organizations (starting with Convening Agency), followed type of organization (UN, CSO etc): 

CSO- Corporacion Sisma Mujer
List additional implementing partners, Governmental and non-Governmental:

Colectivo Mujer Restableciendo Derechos

	Project commencement date
: 17 de diciembre de 2019
Project duration in months:
 18 meses


	Does the project fall under one of the specific PBF priority windows below:

 Gender promotion initiative

 Youth promotion initiative

 Transition from UN or regional peacekeeping or special political missions

 Cross-border or regional project



	Total PBF approved project budget* (by recipient organization): 

PBF - USD: $ 403.234,00



Total: USD 403.234,00 

*The overall approved budget and the release of the second and any subsequent tranche are conditional and subject to PBSO’s approval and subject to availability of funds in the PBF account
How many tranches have been received so far: Uno


	Report preparation:

Project report prepared by: Mónica Carmona Díaz y Jeniffer Córdon Lóez (equipo técnico) y Érika Ambrosio (equipo financiero) 
Project report approved by: 
Did PBF Secretariat clear the report: 
Any comments from PBF Secretariat on the report: 
Has the project undertaken any evaluation exercises? Please specify and attach: No aplica



NOTES FOR COMPLETING THE REPORT:
· Avoid acronyms and UN jargon, use general / common language.

· Be as concrete as possible. Avoid theoretical, vague or conceptual discourse.
· Ensure the analysis and project progress assessment is gender and age sensitive.
PART 1: RESULTS PROGRESS
1.1 Overall project progress to date
Briefly explain the status of the project in terms of its implementation cycle, including whether all preliminary/preparatory activities have been completed (1500 character limit): 
Al inicio del semestre se realizaron varias actividades preparatorias relacionadas con dos de los tres componentes del proyecto. Respecto al “Acompañamiento psicocosocial y formación en derechos”, se realizó una amplia revisión documental de experiencias de trabajo psicosocial con mujeres y población juvenil, que permitió definir aspectos conceptuales y metodológicos pertinentes para el proyecto. A partir de esta revisión, se elaboraron las orientaciones metodológicas del proceso de acompañamiento psicosocial. 

Respecto al componente “Iniciativas de construcción de paz desde la juventud”, se revisaron las propuestas generales planteadas por las jóvenes al finalizar el año 2018 y se diseñó una ficha para su sistematización y seguimiento, con el fin de continuar su proceso de formulación.

Una vez surtida la etapa preparatoria, hasta la fecha se ha desarrollado el primer encuentro con las jóvenes en Tolima, Bolívar y Valle del Cauca. Durante cada encuentro, se llevó a cabo la primera jornada de trabajo psicosocial y un espacio grupal para continuar el proceso de formulación de las iniciativas de construcción de paz.

Por otra parte, también se realizó una reunión con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y otra con un representante de las Naciones Unidas, ambas con el objetivo de promover acuerdos que fortalezcan el proceso de acompañamiento a mujeres adolescentes y jóvenes que está desarrollando Sisma.

Considering the project’s implementation cycle, please rate this project’s overall progress towards results to date:

 FORMDROPDOWN 

In a few sentences, summarize what is unique/ innovative/ interesting about what this project is trying/ has tried to achieve or its approach (rather than listing activity progress) (1500 character limit).

La inclusión del enfoque de género en todos los puntos del acuerdo final de paz firmado entre las FARC-EP y el Estado ha sido importante, dado que la inclusión de los asuntos de género de forma transversal en todo los puntos del acuerdo no tiene precedentes en otros procesos de paz, este logro fue gracias a la incidencia de varias organizaciones y colectivos de mujeres.

Desde el proceso anterior financiado por Pan Para el Mundo, las participantes han adquirido conocimientos tanto del acuerdo final de paz como en los derechos de las mujeres, la niñez, la adolescencia, los derechos sexuales y reproductivos y los derechos de las víctimas, los cuales han sido promovidos por varios sectores sociales históricamente discriminados y excluidos.

Sumado a lo anterior, los avances de varios años de incidencia por parte de las mujeres activistas y defensoras de derechos humanos en el país han habilitado mecanismos de exigibilidad y participación política, a partir de los cuales las jóvenes puedan señalar los derechos que les han sido vulnerados e identificar todas las formas de violencias que afectan sus vidas.

Con este panorama las iniciativas de paz que están diseñando las participantes son la oportunidad para activar esos mecanismos, y visibilizar antes las instituciones tanto a nivel municipal como departamental las propuestas que las jóvenes tienen sobre los derechos de las mujeres, la niñez y la adolescencia, así mismo, sobre construcción de paz desde la juventud.

In a few sentences summarize major project peacebuilding progress/results (with evidence), which PBSO can use in public communications to highlight the project (1500 character limit): 
En el proceso del perfeccionamiento de las iniciativas de paz, las participantes se han posicionado como sujetas de derechos, en tanto que reconocen la importancia no solo de conocerlos sino también de exigirlos ante la sociedad y principalmente el Estado, con base en esto, las jóvenes han orientado sus iniciativas con el objetivo que otras mujeres adolescentes y jóvenes, así como la comunidad en general conozcan sus derechos para que exijan la garantía de estos.

Por otra parte, han identificado actores institucionales a nivel municipal y departamental con el propósito que respalden sus iniciativas, puntualmente en Bolívar la experiencia autónoma de construcción de paz que están elaborando tiene el alcance de involucrar a estos estos acores, con el fin de que se comprometan a efectuar acciones que aborden las necesidades de las mujeres jóvenes de manera integral.

Cabe resaltar, que las iniciativas de paz que las participantes están diseñando tienen componentes culturales, a través de los cuales las jóvenes compartir sus propuestas y mensajes en torno a la paz y los derechos, además que son la forma en la que consideran pueden involucrar activamente a otros grupos juveniles de sus comunidades en sus iniciativas.

In a few sentences, explain how the project has made real human impact, that is, how did it affect the lives of any people in the country – where possible, use direct quotes that PBSO can use in public communications to highlight the project (1500 character limit):

El proyecto espera generar impactos en la vida de las mujeres adolescentes y jóvenes participantes en términos de restablecimiento emocional, en sus procesos autónomos de construcción de paz y en formación de liderazgo.

Hasta la fecha se ha realizado la primera sesión de acompañamiento psicosocial en tres de los cinco departamentos, en la que se generó un ambiente confiable para que varias participantes compartieran situaciones difíciles que han vivido en sus contextos de relación más cercanos. Esto se reflejó en los que expresaron algunas participantes: “podemos contar con todas, tener confianza de hablar sin ser juzgadas”, “lo que me llevo el día de hoy es que nos hayan dado la oportunidad de conocernos un poco más interiormente, y poder sentir la historia de vida de cada una de las chicas por un instante como si fuera mía y que haya podido expresar lo que siento.”

Por otra parte, el proceso del diseño de la iniciativa de construcción de paz ha permitido que las participantes identifiquen cómo pueden avanzar en grupo para realizar la iniciativa fuera del espacio de los espacios de encuentro que se ha generado desde el proyecto anterior, al respecto varias jóvenes han mostrado un liderazgo a favor de fomentar una articulación entre el grupo. Sin embargo, se han encontrado con dificultades en ese propósito, lo cual ha generado que por momentos se desmotiven en continuar impulsando la iniciativa, que es normal que suceda en los procesos de formación de liderazgos que muchas 

If the project progress assessment is on-track, please explain what the key challenges (if any) have been and which measures were taken to address them (1500 character limit).

En la primera sesión de acompañamiento psicosocial, en uno de los departamentos, algunas participantes no compartieron su ejercicio sobre sus contextos de relaciones más cercanas debido a que no sienten confianza con otras compañeras que viven en el mismo barrio, donde han tenido dificultades en su convivencia.

Al respecto, en la segunda sesión de acompañamiento psicosocial se reforzará el acuerdo de confidencialidad, se incluirán actividades que contribuyan a la resolución de conflictos y la construcción de confianza al interior del grupo.

Por otra parte, otros de los desafíos que se evidenció ha sido la dificultad de las participantes en mantener una constante comunicación entre ellas que les permitan avanzar en las actividades preparatorias para la implementación de la iniciativa de construcción de paz. 

Como medidas a desarrollar que permitan superar este desafío, el equipo de Sisma implementará estrategias de acompañamiento que fortalezcan el proceso de preparación de las iniciativas de construcción de paz a través de llamadas de seguimiento y la comunicación en los canales virtuales.

También se solicitará el apoyo más cercano de una lideresa adulta del Colectivo Restableciendo Derechos en cada uno de los departamentos con el objetivo que acompañe en territorio a las participantes en el proceso de preparación de la iniciativa, orientando en procedimientos y gestiones ante instituciones u otras organizaciones.

If the assessment is off-track, please list main reasons/ challenges and explain what impact this has had/will have on project duration or strategy and what measures have been taken/ will be taken to address the challenges/ rectify project progress (1500 character limit): 
No aplica.
Please attach as a separate document(s) any materials highlighting or providing more evidence for project progress (for example: publications, photos, videos, monitoring reports, evaluation reports etc.). List below what has been attached to the report, including purpose and audience.
Los siguientes son evidencias de las actividades que fueron desarrolladas desde el 1 de enero hasta el 15 de junio del 2019:

1.
Cronograma de actividades: Señalar las actividades que se van a realizar en el año 2019.

2.
Orientaciones Metodológicas para el acompañamiento psicosocial: Mostrar la metodología y los temas que se desarrollaran en las sesiones.

3.
Agenda de la primera sesión de acompañamiento psicosocial: Exponer la metodología y temas que se desarrollan en esta sesión.

4.
Registros de la primera jornada psicosocial: Evidenciar el desarrollo de la primera jornada psicosocial en los departamentos de Tolima, Bolívar y Valle del Cauca.

5.
Reporte de atenciones individuales: Dar cuenta de las atenciones psicosociales realizadas en los tres departamentos.

6.
Tabla Iniciativas Regionales de Paz: Exponer cuáles son las iniciativas de paz diseñadas por parte de las jóvenes en Tolima, Bolívar y Valle del Cauca.

7.
Registro fotográfico de los 3 encuentros: Evidencia de la realización de la actividad en esos tres departamentos.

8.
Listados de asistencia: Evidencia de la realización de la actividad en esos tres departamentos.

9.
Actas de reunión con ICBF y Naciones Unidas: Dos reuniones que se realizaron con esta institución del Estado.

La audiencia de estos documentos es la Oficina de Apoyo a la Consolidación de la Paz de la ONU (PBSO).

1.2 Result progress by project outcome
The space in the template allows for up to four project outcomes. If your project has more approved outcomes, contact PBSO for template modification.
Outcome 1:  Las mujeres adolescentes y jóvenes han identificado mejoras en su restablecimiento emocional, resignifican su historia, se reconocen como sujetas de derechos e identifican riesgos de distintas formas de violencia en sus vidas.
Rate the current status of the outcome progress:  FORMDROPDOWN 

Progress summary: Describe main progress under this Outcome made during the reporting period (for June reports: January-June; for November reports: January-November; for final reports: full project duration), including major output progress (not all individual activities). If the project is starting to make/ has made a difference at the outcome level, provide specific evidence for the progress (quantitative and qualitative) and explain how it impacts the broader political and peacebuilding context. Where possible, provide specific examples of change the project has supported/ contributed to as well as, where available and relevant, quotes from partners or beneficiaries about the project and their experience. (3000 character limit)?  
Como se señaló en el anterior apartado, durante este semestre se realizó la primera sesión de acompañamiento psicosocial en tres de las cinco regiones: Tolima, Bolívar y Valle del Cauca. En la que asistieron 54 participantes, de las cuales 5 son niñas (entre los 13 y 14 años), 23 adolescentes (15 a 18) y 26 jóvenes (19 a 26).

En esta primera sesión en cada uno de los departamentos alrededor de la mitad de las participantes, relataron situaciones difíciles que han vivido en sus contextos de relación más cercanos, entre las cuales se encuentran abandonos de figuras paterna o materna, fallecimiento de seres queridos o conflictividad al interior de la familia. 

El haber propiciado un espacio psicosocial en el que las jóvenes tuvieran la posibilidad de expresarse a través de la palabra o de la actividad de arte terapia, permitió que pudieran reconocer sus dolores y comenzar la apertura hacia un proceso de restablecimiento emocional.

Frente a los relatos todas las participantes mantuvieron una escucha empática durante el espacio psicosocial y la mayoría expresaron manifestaciones emocionales como llanto o tristeza. Esta empatía es clave para promover contención emocional grupal y construir de forma conjunta mecanismos de afrontamiento ante situaciones de violencias que surjan en las narrativas de las jóvenes.

Lo anterior ha favorecido la construcción del vínculo de confianza al interior de cada uno de los grupos y la escucha empática entre ellas, como lo expresaron algunas participantes: “no juzgar por las apariencias, a veces la más fuerte es la que más sufre”, “descubrí que todas, a pesar de las dificultades, los tropiezos y todas aquellas situaciones que buscan dañarnos, siempre estamos prestas a mejorar, tener esperanza y seguir adelante con ayuda de nuestros seres queridos.” 

Outcome 2:  Las mujeres adolescentes y jóvenes impulsan procesos autónomos, grupales y articulados de construcción de paz, involucrando diversos actores sociales de sus territorios. 
Rate the current status of the outcome progress:  FORMDROPDOWN 

Progress summary: (see guiding questions under Outcome 1)  

Las participantes de los departamentos del Tolima, Bolívar y Valle del Cauca en la primera sesión de acompañamiento psicosocial a través de una actividad avanzaron en el proceso de concertación y formulación de la experiencia autónoma de construcción de paz.

En Tolima, concertaron que su iniciativa de paz será una caminata carnaval por la paz en la que a través de actividades culturales las jóvenes darán a conocer a los y las asistentes del evento los derechos de la mujer, la niñez y adolescencia, asimismo los acuerdos de paz. 

En contraste, en Bolívar las participantes decidieron organizar un foro por la paz, siendo el principal objetivo que los candidatos y candidatas a las alcaldías para el periodo de 2020 al 2023 de los municipios de Carmen de Bolívar y Cartagena se comprometan con la agenda de las mujeres jóvenes. Inicialmente propusieron llevar a cabo un solo foro, pero consideraron que es importante desarrollar uno en cada municipio, con el propósito de resaltar las necesidades específicas que tienen en cada uno de estos lugares; de manera que aunque se realicen dos foros se apoyarán mutuamente y asistirán todas las participantes.

Con respecto a Valle del Cauca, las jóvenes abordaran temas relacionados con formación en derechos, prevención de violencias contra las mujeres y construcción de paz a través de actividades lúdicas acorde a las edades de las personas a la que está dirigido el evento que son entre los 5 hasta los 28 años. Aunque tienen estas claridades, el grupo no ha  definido aún la actividad central que les permitan articularlas, por lo que será necesario continuar trabajando en el diseño de la iniciativa en el marco de la segunda sesión de acompañamiento psicosocial.

En Tolima y Bolívar además de la formulación de la iniciativa de paz, se avanzó en la planeación de actividades que permitan llevar a cabo el evento de sus departamentos. Esto fue clave, dado que generó una ruta de acción que involucra a todas las participantes en diferentes aspectos logísticos y estratégicos orientados a establecer contacto con diferentes instituciones y grupos u organizaciones juveniles de sus municipios.

Outcome 3:  Las mujeres adolescentes y jóvenes con capacidades de liderazgo construyen propuestas de reivindicación de derechos, participan en espacios de interlocución con actores relevantes a nivel local y regional y exigen actuaciones de la institucionalidad y la opinión pública a favor de los derechos de las jóvenes y adolescentes.
Rate the current status of the outcome progress:  FORMDROPDOWN 

Progress summary: (see guiding questions under Outcome 1)  
De las 54 participantes de Tolima, Bolívar y Valle del Cauca, el 11% de ellas han fortalecido su liderazgo al interior del grupo, promoviendo acciones de articulación entre sus compañeras, lo cual se evidenció en el proceso de concertación en el diseño de la iniciativa y la planeación de actividades que permitan llevarlas a cabo en sus departamentos.

Después del encuentro estas mujeres adolescentes y jóvenes han dinamizado, a través de canales virtuales la convocatoria de reuniones entre ellas con el objetivo de continuar la planeación y seguimiento de actividades o reportar avances a través de esos medios, como por ejemplo, gestiones que han adelantado con las alcaldías con el objetivo de solicitar apoyo o la búsqueda de grupos u organizaciones juveniles que adelanten actividades culturales o artísticas, esto último permitirá que se empiecen a propiciar articulaciones en torno a construcción de paz entre las participantes y estas organizaciones que están identificando en sus territorios.

En general las iniciativas tienen como ejes temáticos los derechos de las mujeres, la niñez y la adolescencia, y los acuerdos de paz. Puntualmente en Bolívar con el foro buscan presentar propuestas a los y las candidatos-as a las alcaldías con el objetivo que en su periodo de gobierno lleven a cabo acciones que aborden las necesidades de las mujeres jóvenes de manera integral.

Por otra parte, es importante señalar que una joven de Buenaventura, Valle del Cauca, se presentó a la convocatoria para participar en el “Foro de jóvenes constructores de paz 2019” organizado por United Network of Young Peace Buildes (UNOY) que se hará del 15 al 18 de julio en la ciudad de Bogotá. En su postulación, la joven resaltó que ha trabajado con población sobreviviente del conflicto armado, expuso que sus principales motivaciones de su postulación son: exponer los problemas de su comunidad, compartir sus experiencias de liderazgo y la oportunidad de replicar en su territorio los aprendizajes que adquiera en el foro.

Outcome 4:       
Rate the current status of the outcome progress:  FORMDROPDOWN 

Progress summary: (see guiding questions under Outcome 1)   


1.3 Cross-cutting issues 
	National ownership: How has the national government demonstrated ownership/ commitment to the project results and activities? Give specific examples. (1500 character limit)


	Se llevó a cabo dos reuniones, la primera, con el Instituto de Bienestar Familiar (ICBF) que es una entidad del Estado encargada de la prevención y protección integral de la primera infancia, niñez y adolescencia; la segunda, con un representante de las Naciones Unidas.

La reunión con ICBF fue con el objetivo de promover acuerdos que fortalezcan el proceso de acompañamiento a mujeres adolescentes y jóvenes que está desarrollando Sisma, facilitando el acceso a la oferta institucional para esta población.

Al respecto, se identificaron acciones concretas en las que las participantes podrían ser incluidas en procesos que adelanta ICBF. Asimismo, involucrar algunas acciones de esta institución en el proceso de acompañamiento con mujeres adolescentes y jóvenes.

En la reunión Naciones Unidas, Sisma Mujer Sisma expuso el interés de buscar generar acuerdos tripartitos entre las instituciones colombianas encargadas de la atención a la niñez, adolescencia y juventud, la cooperación internacional (especialmente por el componente de construcción de paz) y la sociedad civil, representada en este caso por Sisma. De manera que el paso propuesto fue programar una reunión con las entidades gubernamentales y agencias ONU de interés del proyecto, para plantear el acuerdo tripartido.


	Monitoring: Is the project M&E plan on track? What monitoring methods and sources of evidence are being/ have been used? Please attach any monitoring-related reports for the reporting period. (1500 character limit)? 
	Se está elaborando la matriz de monitoreo y evaluación, a la vez, se han implementado las siguientes fuentes de evidencia:

-
Registro escrito de cada actividad, en el que se incluye un apartado de observaciones y recomendaciones que permite relacionar las reflexiones adelantadas por el equipo al finalizar la ejecución de cada actividad.

-
El seguimiento de las interacciones en espacios virtuales sobre los contenidos que publica el equipo de Sisma Mujer sobre temas relacionados a la conmemoración de fechas emblemáticas para los derechos de las niñas, las jóvenes y las mujeres.


	Evaluation: Provide an update on the preparations for the external evaluation for the project, especially if within last 6 months of implementation or final report. Confirm available budget for evaluation. (1500 character limit)
	No aplica para este periodo de informe.

	Catalytic effects (financial): Did the project lead to any specific non-PBF funding commitments? If yes, from whom and how much? If not, have any specific attempts been made to attract additional financial contributions to the project and beyond? (1500 character limit)
	Se está preparando una propuesta para la segunda fase del proyecto que financia Pan Para el Mundo, con la que se busca dar continuidad al proceso con las jóvenes orientadas al fortalecimiento organizativo, incidencia en políticas públicas para la población juvenil y la transformación de estereotipos sobre el género y la edad.

	Catalytic effects (non-financial): Did the project create favourable conditions for additional peacebuilding activities by Government/ other donors? If yes, please specify. (1500 character limit)
	No aplica para este periodo de informe.

	Exit strategy/ sustainability: What steps have been taken to prepare for end of project and help ensure sustainability of the project results beyond PBF support for this project? (1500 character limit)
	Las actividades propuestas en el marco del proyecto están diseñadas para fortalecer la formación de las jóvenes como agentes de cambio con capacidad para incidir en la toma de decisiones que afectan a la población juvenil de sus municipios y a su comunidad en general.

A través de la iniciativa autónoma de construcción de paz que implementarán las jóvenes en sus territorios, será la oportunidad para que las participantes identifiquen actores relevantes con el propósito de promover el apoyo en la incorporación de las agendas de paz y desarrollo de las mujeres jóvenes en el debate público.

Cabe resaltar que el proyecto tiene un componente de incidencia y visibilización, a partir de acciones afirmativas de exigibilidad ante la institucionalidad de los departamentos en donde se desarrolla el proyecto y la potenciación de los liderazgos identificados. Dicho componente se profundizará en las actividades del resultado tres (A3.1 Formación de liderazgos transformadores y A3.2 Estrategias de difusión de mensajes construidos a partir del trabajo colectivo). Estos espacios serán escogidos estratégicamente para aportar a que la institucionalidad se comprometa en el impulso de las iniciativas de jóvenes.


	Risk taking: Describe how the project has responded to risks that threatened the achievement of results. Identify any new risks that have emerged since the last report. (1500 character limit)
	No se ha identificado hasta el momento ningún riesgo que amenace el logro de los resultados.

	Gender equality: In the reporting period, which activities have taken place with a specific focus on addressing issues of gender equality or women’s empowerment? (1500 character limit)
	Todas las actividades planteadas en el proyecto están orientadas a abordar cuestiones de igualdad de género y empoderamiento de las mujeres adolescentes y jóvenes, partiendo desde el ámbito personal en que se busca el restablecimiento emocional de las afectaciones de las violencias que han vivido las participantes, promoviendo un agenciamiento para su identificación y prevención de todo tipo de violencias. Estos aspectos se abordaron desde la primera jornada psicosocial, que es una de las actividades del resultado uno.

	Other: Are there any other issues concerning project implementation that you want to share, including any capacity needs of the recipient organizations? (1500 character limit)

	No se han presentado problemas relacionados con la implementación del proyecto.


1.3 INDICATOR BASED PERFORMANCE ASSESSMENT: Using the Project Results Framework as per the approved project document or any amendments- provide an update on the achievement of key indicators at both the outcome and output level in the table below (if your project has more indicators than provided in the table, select the most relevant ones with most relevant progress to highlight). Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation. Provide gender and age disaggregated data. (300 characters max per entry)

	
	Performance Indicators
	Indicator Baseline
	End of project Indicator Target
	Current indicator progress
	Reasons for Variance/ Delay

(if any)
	Adjustment of target (if any)

	Outcome 1

Las mujeres adolescentes y jóvenes han identificado mejoras en su restablecimiento emocional, resignifican su historia, se reconocen como sujetas de derechos e identifican riesgos de distintas formas de violencia en sus vidas.
	Indicator 1.1

Al menos el 60% de las mujeres jóvenes y adolescentes acompañadas muestran grados favorables de avance en el proceso de restablecimiento emocional a partir del acompañamiento psicosocial recibido
	0
	60%
	El 30% de las participantes de Tolima, Bolívar y Valle en el espacio psicosocial relataron situaciones difíciles que han vivido en sus contextos de relación más cercanos. El 54% mantuvo una escucha empática y alrededor del el 40% expresaron manifestaciones emocionales como llanto y tristeza.
	No aplica
	No aplica

	
	Indicator 1.2

Al menos el 60% de las mujeres jóvenes y adolescentes acompañadas identifican pautas para afrontar situaciones de violencia y rutas de protección institucional. 
	0
	60%
	El 54% de las mujeres adolescentes y jóvenes participantes de los departamentos de Tolima, Bolívar y Valle del Cauca identifican distintas formas de violencia contra las mujeres y de manera específica contra mujeres de sus edades.
	No Aplica
	No Aplica

	
	Indicator 1.3

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Output 1.1

     

	Indicator  1.1.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicator 1.1.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Output 1.2

     
	Indicator  1.2.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicator 1.2.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Output 1.3

     
	Indicator 1.3.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicator 1.3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Output 1.4
     
	Indicator 1.4.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicator 1.4.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Outcome 2

Las mujeres adolescentes y jóvenes impulsan procesos autónomos, grupales y articulados de construcción de paz, involucrando diversos actores sociales de sus territorios.

	Indicator 2.1

Las mujeres adolescentes y jóvenes impulsan procesos autónomos, grupales y articulados de construcción de paz, involucrando diversos actores sociales de sus territorios.
	0
	5 iniciativas
	3 iniciativas de paz en los departamentos de Tolima, Bolívar y Valle, se encuentran en el proceso de concertación y formulación de la iniciativa
	No Aplica
	No Aplica

	
	Indicator 2.2

Al menos el 70% de mujeres jóvenes y adolescentes en cada departamento participa en el diseño y realización de una experiencia autónoma de construcción de paz en su comunidad
	0
	70%
	El 54% de las mujeres adolescentes y jóvenes de los departamentos de Tolima, Bolívar y Valle del Cauca están participando en el diseño de la experiencia autónoma de construcción de paz.
	No Aplica
	No Aplica

	
	Indicator 2.3
Al menos 500 personas conocen las iniciativas de construcción de paz propuestas por las jóvenes y generan al menos 5000 interacciones de usuario/a en las redes sociales y Página web (Entre Twitter, Facebook e Instagram).
	0
	500 personas y 5000 interacciones
	500 personas y 5000 interacciones
	No Aplica
	No Aplica

	Output 2.1

     

	Indicator  2.1.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicator  2.1.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Output 2.2

     
	Indicator  2.2.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicator  2.2.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Output 2.3

     
	Indicator  2.3.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicator  2.3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Output 2.4
     
	Indicator  2.4.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicator  2.4.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Outcome 3

Las mujeres adolescentes y jóvenes con capacidades de liderazgo construyen propuestas de reivindicación de derechos, participan en espacios de interlocución con actores relevantes a nivel local y regional y exigen actuaciones de la institucionalidad y la opinión pública a favor de los derechos de la
	Indicator 3.1

Al menos el 20% de las beneficiarias han fortalecido su liderazgo y participan activamente de procesos de articulación al interior de su grupo, su organización y/o con otras organizaciones de jóvenes.
	0
	20%
	Se ha identificado que, de las adolescentes y jóvenes de Tolima, Bolívar y Valle del Cauca, el 11% de ellas han fortalecido su liderazgo al interior del grupo, promoviendo acciones de articulación entre sus compañeras.
	No Aplica
	No Aplica

	
	Indicator 3.2
Al menos el 40% de las jóvenes y adolescentes de los cinco departamentos participa del diseño de acciones públicas conjuntas para instalar mensajes ante la institucionalidad y los principales actores sociales de sus comunidades en favor de una paz in
	0
	40%
	No se reporta avances en este indicador para este primer semestre.
	No Aplica
	No Aplica

	
	Indicator 3.3
Al menos 250 personas conocen los mensajes a favor de los derechos de las jóvenes y adolescentes construidos por las jóvenes y generan al menos 2500 interacciones de usuario/a en las redes sociales (Entre Twitter, Facebook e Instagram) y Página web.
	0
	250 personas y 2500 interacciones
	No se reporta avances en este indicador para este primer semestre.
	No Aplica  
	No Aplica

	Output 3.1

     
	Indicator 3.1.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicator 3.1.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Output 3.2

     
	Indicator 3.2.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicator 3.2.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Output 3.3

     
	Indicator 3.3.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicator 3.3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Output 3.4
     
	Indicator 3.4.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicator 3.4.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Outcome 4

     
	Indicator 4.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicator 4.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicator 4.3
     
	     
	     
	     
	     
	     

	Output 4.1

     
	Indicator 4.1.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicator 4.1.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Output 4.2

     
	Indicator 4.2.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicator 4.2.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Output 4.3

     
	Indicator 4.3.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicator 4.3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Output 4.4
     
	Indicator 4.4.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicator 4.4.2

     
	     
	     
	     
	     
	     


PART 2: INDICATIVE PROJECT FINANCIAL PROGRESS 
2.1 Comments on the overall state of financial expenditures
Please rate whether project financial expenditures are on track, delayed, or off track, vis-à-vis project plans and by recipient organization:   FORMDROPDOWN 

How many project budget tranches have been received to date and when do you expect to request the next tranche if applicable: 143029
What is the overall level of expenditure/ commitment against the total budget and against the tranche(s) received so far: 15%
If expenditure is delayed or off track, please provide a brief explanation (500 characters limit): Las actividades ejecutadas hasta el mes de junio corresponden al 15% de las actividades del proyecto, durante el segundo semestre el año 2019 se tiene previsto alcanzar el 65% de las actividades.
Please state what $ amount was planned (in the project document) to be allocated to activities focussed on gender equality or women’s empowerment and how much has been actually allocated to date: 100%
Please fill out and attach the project document Excel budget Annex showing current project financial progress (expenditures/ commitments to date), using the original project budget table in Excel, even though the $ amounts are indicative only.
� Note: commencement date will be the date of first funds transfer.


� Maximum project duration for IRF projects is 18 months, for PRF projects – 36 months.
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