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SECRETARY-GENERAL’S PEACEBUILDING FUND

MODELE DE RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF
RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF
PAYS: Burkina Faso, Mali, Niger
TYPE DE RAPPORT: SEMESTRIEL, annuEl OU FINAL Semestriel
date DE RAPPORT: 15 juin 2019
	Titre du projet: Promotion de la Sécurité communautaire et de la cohésion sociale dans le Liptako gourma (Mali, Niger et Burkina-Faso)
Numéro Projet / MPTF Gateway: 00104303

	Modalité de financement PBF:


IRF 

PRF
	Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire (“Trust fund”): 



Fonds fiduciaire pays 



Fonds fiduciaire régional 

Nom du fonds fiduciaire: 


	Liste de toutes les agences récipiendaires des fonds PBF (en commençant par l’agence chef de file), avec le type d’organisation (ONU, ONG etc):
PNUD
Liste d’autres partenaires de mise en œuvre (gouvernementaux ou non-gouvernementaux):
Burkina: Secrétariat Permanent des frontières, Coordination du Programme d'Urgence (PUS) pour le Sahel, Association des Municipalité du Burkina FasoF/Sahel (AMBF), Commission nationale pour les réfugiés (CONAREF), Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (UN/HCR), Directions régionales en charge de la jeunesse et de la femme.

Niger: Haute Autorité à la Consolidation de la Paix, Secrétariat permanent du Code Rural,  Génie militaire, United Nations Capital Developement Fund (UNCDF), Ministère de l'Intérieur, de la Décentralisation et des Affaires Coutumières et Réligieuses
Mali: Organisation Internationale pour les Migrations (OIM), Centre National de Promotion du Volontariat (CNPV) du Mali, Direction Nationale des Frontières  


	Date de début du projet
: Août 2017  
Durée du projet en mois :
 18 mois, plus extension de 06 mois
 

	Est-ce que le projet fait part d’une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF:

 Initiative de promotion du genre

 Initiative de promotion de la jeunesse

 Transition entre différentes configurations de l’ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)

 Projet transfrontalier ou régional



	Budget PBF total approuvé* (par agence récipiendaire): 

PNUD Burkina : $ 1 000 000
PNUD Mali : $ 1 000 000
PNUD Niger : $ 1 000 000

Total: 3 000 000
      *Le budget total approuve et le transfert de la deuxième tranche, ou toute tranche subséquente sont conditionnelles, et sujettes à l’approbation de PBSO, et a la disponibilité des fonds dans le compte de PBF

Combien de tranches ont déjà été perçues par le projet: l'intégralité du budget

	Préparation du rapport:

Rapport préparé par: Mali/Niger/Burkina; consolidé par le Coordonnateur de l'UCT 
Rapport approuvé par:      
Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport:      
Commentaire du Secrétariat PBF sur le rapport:      
Est-ce que le projet a déjà participé dans un exercice d’évaluation ? Si oui, lequel et veillez attacher le rapport: Non pas encore


NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.

- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.

- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.

PARTIE 1: PROGRES DES RESULTATS DU PROJET
1.1 Progrès global du projet actuellement

Expliquer brièvement l'état global de mise en oeuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préliminaires / préparatoires ont été achevées (limite de 1500 caractères): 
Le projet est dans une dynamique d'ensemble de finalisation des activités. A la faveur de l'extension de six (06) mois de la durée du projet, des efforts sont en cours pour tenir dans les delais au 15 juillet 2019 en dépit du contexte sécuritaire défavorable. Ces efforts se concentrent notamment au niveau des activités du résultat 3 qui accusaient le retard de mise en œuvre le plus important. Avec la dynamique en cours et le niveau d'avancement actuel, les activités du projet sont en passe d'être finalisées au Mali et au Niger au terme de la période d'extension. A contrario, les activités ne pourront vraissemblablement pas être toutes exécutées au Burkina Faso qui accuse le retard le plus important et qui connaît depuis le debut de l'année 2019 une dégradation significative de sa situation sécuritaire. Dans la perspective de finaliser les activités résiduelles au terme de la période en cours, le Burkina Faso a entrepris des démarches auprès du PBF pour une nouvelle extension exceptionnelle de trois (03) mois.
Compte tenu de la situation / besoins de transition politique / de consolidation de la paix / situation actuelle / récente dans le pays, le projet a-t-il été / est-il toujours pertinent et bien placé pour traiter les facteurs de conflit / sources potentielles de tensions? Veuillez illustrer concrètement. Si le projet est toujours en cours, des ajustements sont-ils nécessaires? (Limite de 1500 caractères)
Le projet reste pertinent eu egard au contexte sécuritaire préoccupant dans tous les trois pays, marqué par la persistance, voire l'intensification et l'extension des attaques des bandes armées, l'exacerbation des violences intercommunautaires, le désoeuvrement des jeunes et des femmes et les conflits de compétition autour des ressources naturelles, en l'occurrence le pâturage et l'eau qui s'amenuisent continuellement sous  les effets conjugués des mauvaises pratiques d'exploitation, ainsi que de la variabilité et des changements climatiques. Au Burkina Faso particulièrement, qui a connu une forte dégradation de sa situation sécuritaire, les attaques armées d'individus non identifiés se sont accrues et généralisées à l'ensemble des provinces de la région du Sahel, zone d'intervention du projet. Les conflits intercommunautaires ont fait également leur apparition,  accentuant les déplacements de populations, les vols de biens, la déscolarisation des enfants, et une psychose généralisée.  Au Mali, outre les attaques quotidiennes des bandes armées qui se sont étendues au centre du  pays, ce sont les conflits intercommunautaires entre Communautés Dos Hak et Peulh qui illustrent la pertinence de ce projet de consolidation de la paix. Au Niger, où la situation semble plus apaisée sur le plan sécuritaire, celle-ci reste toutefois instable et imprévisible, compte tenu de la porosité des frontières avec ses deux voisins.   
En quelques phrases, résumez ce qui est unique / innovant / intéressant par rapport à ce que ce projet essaie / a tenté d'accomplir ou son approche (plutôt que de lister les progrès de l'activité) (limite de 1500 caractères).

Le projet regroupe plusieurs aspects uniques/innovants/intéressants, en l'occurrence son caractère transfrontalier.Son approche participative qui consiste à impliquer directement les bénéficiaires, à savoir les jeunes, les femmes et les forces de défense et de sécurité, mais aussi les différentes catégories socio professionnelles (éleveurs et agriculteurs) est également innovant. Ce qui est unique dans le projet, c'est aussi son approche systémique, à la fois par rapport aux activités et à la zone d'intervention, d'adressage de la problématique de la sécurité communautaire et de  la cohésion sociale dans un contexte de risques multimentionnels. En effet, le projet combine amélioration des revenus, renforcement des capacités des acteurs et populations, ainsi que le rapprochement entre différentes composantes (FDS_FDS, FDS-populations, éleveurs-agriculteurs) pour catalyser les initiatives de déradicalisation et de réduction des germes de conflits dans la zone d'intervention, gages de sécurité et de consolidation de la paix. Le niveau d'implication des autorités nationales des trois du Pays à travers les ministères stratégiques (Défense et Sécurité, Gestion des Frontières et Affaires Etrangères) dans le pilotage stratégique du projet est assez interessant et rare. 


Compte tenu du moment dans le cycle de mise en œuvre du projet, veuillez évaluer les progrès globaux de ce projet vers les résultats à ce jour (faire le choix entre trois options):

 FORMDROPDOWN 

En quelques phrases, résumez les progrès / résultats majeurs de consolidation de la paix du projet (avec preuves), que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet (limite de 1500 caractères) :
 Au stade actuel de mise en oeuvre du projet, il est assez difficile de parler de résultats majeurs de consolidation de la paix. Toutefois, le projet totalise sur le terrain, un certain nombre d'acquis et de changements perceptibles qui sont des facteurs favorables de consolidation à moyen et long terme de la paix dans les zones d'intervention. Sont de ces facteurs, l'installation à leur propre compte dans des initiatives d'auto emplois de plusieurs dizaines de jeunes dans les trois pays, l'émergence d’un leadership de jeunes dans les initiatives de cohésion sociale et de consolidation de la paix, l'existence de capacités locales en matière de communication favorable à la paix, la sécurité et la cohésion sociale, la culture d’un dialogue inter communautaire dans les zones cibles du projet, la présence de capacités locales de gestion des conflits liés à la transhumance, le rapprochement et la collaboration entre les populations civiles et les Forces de Défense et de Sécurité, ainsi que la dynamisation de la coopération transfrontalière entre les acteurs (administrations, collectivités). 
En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu un impact humain réel, c'est-à-dire comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des citations directes des bénéficiaires que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet. (limite de 1500 caractères):

 FORMTEXT 
eAprès seulement huit mois d'activité, il est difficile d'envisager à ce stade des résultats majeurs sur les populations, sachant que la consolidation de la paix est une oeuvre qui se construit dans le temps. Cependant, le projet aurait déjà réussi à insérer dans le circuit socio-professionnel 75 jeunes filles et garçons qui sont désormais autonomes avec des opportunités économiques. Aussi, les femmes et les jeunes prennent part aux prises de décision et participent au comité de veille et d'alerte précoce mis en place à Ansongo. Il a réussi à mettre en synergie différents acteurs qui désormais ses concertent sur des préoccupations communes de sécurité et gestion des ressources naturelles. Ces échanges entre les communautés d'une part et entre les organisations et les communautés d'autre part, ont permis de reprendre le dialogue entre les acteurs pour une restauration progressive de la cohésion sociale. Le maire de la commune de Bara a eu une formule forte pour consolider la paix, je cite "Communiquer, sourire et pardonner" 
Si l'évaluation de l'avancement du projet est sur la bonne voie, veuillez expliquer quels ont été les principaux défis (le cas échéant) et quelles mesures ont été prises pour y remédier (limite de 1500 caractères).

     
Si l'évaluation de l’avancement du projet est en retard, veuillez énumérer les principales raisons / défis et expliquer quel impact cela a eu / aura sur la durée ou la stratégie du projet et quelles mesures ont été prises / seront prises pour relever les défis / rectifier la progression du projet (limite de 1500 caractères): 
Le projet reste confronté à plusieurs défis majeurs, relatifs notamment à l'insécurité grandissante dans la zone du Liptako Gourma. Pour faire face à ce défi, le projet a développé plusieurs stratégies, en fonction de chaque contexte spécifique de mise en oeuvre, allant de la délocalisation, le report, la duplication à l'annualation de certaines activités dans des zones à risque élévé. Le caractère régional et transfrontalier du projet constitue également un défi majeur, notamment en terme de planification et de mise en oeuvre des activités conjointes. Par rapport à ce défi, des efforts sont fait dans le sens du renforcement de la concertation et la coordination, à travers l'institutionnalisation de réunions périodiques et informelles et une meilleure communication. 
Veuillez joindre en pièce(s) séparée(s) tout document mettant en évidence ou fournissant plus de preuves de l'avancement du projet (par exemple: publications, photos, vidéos, rapports de suivi, rapports d'évaluation, etc.). Listez ci-dessous ce qui a été attaché au rapport, y compris le but et l'auditoire du document.

 FORMTEXT 
e     
1.2 Progrès par résultat du projet

L'espace dans le modèle permet d’inclure jusqu'à quatre résultats de projet. Si votre projet a plus de résultats approuvés, contactez PBSO pour la modification du modèle.
Résultat 1:  Les jeunes et les femmes, notamment ceux qui se sentent marginalisés sont de plus en plus impliqués dans les processus de prise de décision, adoptent des comportements civiques et entreprennent des activités génératrices de revenus.
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats:  FORMDROPDOWN 

Résumé du progrès: Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin, pour les rapports de novembre: janvier-novembre, pour les rapports finaux: durée totale du projet), y compris la mise en œuvre les principaux produit (sans énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix. Dans la mesure du possible, fournissez des exemples spécifiques de changements que le projet a soutenus / contribué ainsi que, lorsque disponibles et pertinents, des citations des partenaires ou des bénéficiaires au sujet du projet et de leur expérience. (Limite de 3000 caractères)
 Dans l'ensemble, les activités liées à ce resultat ont été quasiment exécutés au cours de l'année 2018. Ce premier semestre de l'année 2019 a été consacré à la consolidation des acquis enregistrés lors de la période précédente et à la réalisation des activités résiduelles.  En terme de consolidation des acquis, l'accompagnement et l'encadrement des jeunes installées dans des initiatives d'auto emplois a permis de renforcer la création de revenus et d'emplois. Avec leur nouveau statut d’entrepreneurs ou employés et grace aux revenus réguliers perçus, les jeunes ont accru leur confiance en soi et bénéficient de plus en plus d’une certaine reconnaissance sociale, préalables à un engament citoyen.
En lien avec les activités résiduelles, le semestre a enregistré la tenue à Dori d'un atelier de dialogue entre une cinquantaine de jeunes et autorités locales sur les défis liés à la marginalisation socio-politique. Cette activité a permi d'instaurer un cadre d'échanges entre les deux parties et de poser sans ambage la problématique de la responsabilité des jeunes, ainsi que celle de leur interessement et participation à la vie communautaire. Première du genre, cette activité, aurait permis a en croire les jeunes, de faire tomber les préjugés, toute chose qui  augure l'interessement des jeunes à la vie sociale et politique . Le semestre a vu également l'opérationnalisation au Mali de conventions avec 07 radios communautaires ce qui a permis d'assurer une large diffusion de messages relatifs à la paix et la cohésion sociales dans la zone du projet. Enfin, les activités du semestre se sont rapportées à l'encadrement des jeunes installés dans des activités de production maraichère au Niger, ce qui permis de corriger les faiblesses constatées et d'assurer la continuité des activités pour la vingtaine de jeunes qui s'occupent pleinement et qui n'a plus le temps de s'adonner à des activités illicites.

Résultat 2:    La sécurité communautaire dans les zones frontalières des trois pays est renforcée à travers la collaboration entre les FDS et les autorités administratives et locales, entre les FDS et les populations et entre les populations frontalières 
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats:  FORMDROPDOWN 

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)  

Pour ce premier semestre de l'année, ce résultat a enregistré des progres notables à travers notamment la mise en oeuvre de plusieurs activités conjointes. En effet, il s'est tenue à Niamye au Niger une réunions tripartites de concertation et de coordination entre les autorités administratives et les FDS des trois pays sur l’échange de bonnes pratiques sur la gestion des risques liés aux menaces sécuritaires émergentes et la dernière réunion des municipalités frontalières des trois pays de la zone du Liptako Gourma.  La première rencontre qui a réuni plus d'une cinquantaine de participants constitués des  Gouverneurs, des autorités des circonscriptions administratives (Haut Commissaires, préfets) , des représentants des maires, des Forces de Défense et de Sécurité (FDS), ainsi que les structures en charge de la gestion des frontières des trois régions de la zone du Liptako-Gourma a servi de cadre d'échanges autour de la problématique sécuritaire dans la zone et s'est traduit par l'ebauche d'un plan d'action conjoint de sécurisation et de développement de la zone du Liptako-Gourma. La troisième et dernière rencontre des municipalités frontalières, dans la continuité des deux premières a permis aux autorités des collectivités locales frontalières de renforcer la reflexion autour des préocupations sécuritaires et de développement. Au terme du processus, des axes de coopération entre les collectivités des trois régions ont été identifiés et consignés dans un draft de plan d'action. Ces deux activités sont venus renforcés le rapprochement et la collaboration entre les populations civiles et les Forces de Défense et de Sécurité. Elles ont également été des facteurs de dynamisation de la coopération transfrontalière entre les différents acteurs, notamment entre les Forces de Défense et Securité et les administrations des trois pays. 
Au dela de ces activités majeures, une activité sportive civilo-militaire réalisée dans 03 chefs-lieux de la région du Sahel au Burkina Faso a permis de réunir les Forces de Défense et de Sécurité (FDS) tous corps confondus et les populations civiles locales. Cette activité a permis de renforcer la dynamique de rapporchement et de collaboration amorcés à la faveurs des activités précédentes de 2018.  Par ailleurs, la tenue de 02 tribunes citoyennes concomitamment organisées à Ansongo et Tessit au Mali qui ont mobilisées plus de 400 personnes de toutes les catégories sociales a aussi été un tremplin de fraternisation et de renforcement du rapprochement entre les populations civiles entre elles dans les différentes communes, entre les différents corps des Forces de défense et de sécurité et surtout entre ces deux composantes. 

Résultat 3:    Les conflits entre communautés transfrontalières liés à la transhumance sont réduits par une meilleure gestion des ressources naturelles
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats:  FORMDROPDOWN 

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)  

En rappel, ce sont les activités de ce resultat qui accusaient un grand retard de mise en œuvre et qui ont justifiées la demande d'extension. Pour ce semestre, les efforts se sont par conséquent focalisés sur les activités de ce résultat à travers la réalisation de plus d'une dizaine d'activités.  En lien avec le premier produit de ce résultat "Les couloirs de transhumance sont créés et viabilisés", une étude de faisabilité, d’identification et de traçage de couloirs de transhumance a été réalisée dans la zone du projet au Mali. Elle a permis l'identification de 09 couloirs de passage dont 5 frontaliers. Cette activité est venue renforcée celle déjà réalisée au Niger. Le balisage de ces couloirs et la réalisation des infrastructures pastorales prévues permettront d'accroitre l'offre et de reduire ainsi la pression d'usage, toute chose favorable à la cohexistence pacifique. Par rapport au deuxième produit "Les acteurs sont formés et informés sur les règlementations et coutumes relatives à la gestion des ressources naturelles", les progrès se sont traduits également par le renforcement des capacités des acteurs de la transhumance du Niger à travers une série de formations qui a regroupée plus d'une centaine d'éléveurs membres de comités de gestion foncières. Ces formations ont permis une appropriation des textes, toute chose qui permettra d'améliorer le mouvement des transhumants le long des trois frontières grace notamment à la reduction des tracaceries administratives et les conflits. Concernant le troixième produit "un mécanisme de gestion des conflits transfrontaliers liés à la transhumance et au vol de bétail est renforcé", un atelier de renforcement des cadres de concertation existants des acteurs impliqués dans la transhumance qui a regroupé une cinquantaine de personnes ressources de la zone du projet s'est tenu s'est tenue à Dori (Burkina Faso). Cette activité a permis aux différents acteurs de l'élevage et plus spécifiquement de la transhumance de dégager des recommadations fortes en vue de féderer les forces et de créer une synergie d'action indispensable à la prévention et la gestion des conflits de gestion des ressources.  Une centaine d'éléveurs membres de comités de gestion foncières du Niger ont également été renforcés sur les pratiques coutumières du pays et de l'éspace CEDEAO, toute chose favorable à la sauvegarde des connaissances endogènes et à la connaissance des reglèmentations communes aux trois pays et au delà la communauté Ouest africaine. Enfin, par rapport au dernier produit "Les échanges culturels et économiques entre communautés concerné", deux caravanes de la paix ayant regroupées environ 7000 personnes eont été organisées dans la zone du projet au Burkina et au Mali. Ces 02 activités qui ont traversées un vingtaine de communes ont permis de renforcer le brassage entre les populations touchées et ainsi que leurs capacités relatives à la sécurité communautaire, la paix et la cohésion sociale. 
Résultat 4:  N/A
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats:  FORMDROPDOWN 

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)  

N/A
1.3 Questions transversales 
	Appropriation nationale: Comment le gouvernement national a-t-il démontré son appropriation et son engagement envers les résultats et les activités du projet? Donnez des exemples spécifiques. (Limite de 1500 caractères)
	Les Gouvernements des trois pays bénéficiaires du projet, que sont le Burkina, le Mali et Niger, à travers leurs différents ministères Concernés sont étroitement parties prenantes du pilotage stratégique et la mise en œuvre opérationnelle des activités du projet. Les différents gouvernements ont jusque là répondu présent avec l'ensemble de leurs représentants aux sessions du Comité de Pilotage Transfrontalier (CPT). Dans chaque pays hôte, la session du CPT a toujours été placée sous la présidence effective d'un membre du Gouvernement. Au niveau opérationnel, les services techniques, notamment les structures en charge de la gestion des frontières et de l'administration du territoire sont fortement impliqués dans le suivi et la mise en œuvre des activités. Ils assument convenablement leur leadership au sein des différents comités qui sont régulièrement mis en place dans le cadre de l'organisation et la mise en œuvre de plusieurs activités. 

	Suivi: Le plan de S & E du projet est-il sur la bonne voie? Quelles sont les méthodes de suivi et les sources de données utilisées? Veuillez joindre tout rapport relatif au suivi pour la période considérée. (Limite de 1500 caractères)
	Le plan de suivi évaluation et le renforcement des capacités des volontaires/assistants communautaires pour sa mise en œuvre, conformement au document de projet n'ont pas été réalisés. Prévus pour être mis en place avec le soutien du M&E Spécialiste/Secrétariat du PBF/Niger, ces activités n'ont finalement pas été validés par les équipes pays du PNUD qui n'ont plus jugé de leur opportunité et pertinence à quelques mois de la fin du projet. 

Toutefois, le rapportage régulier sur les activités du projet permettent d'assurer un suivi de la mise en œuvre d'ensemble dans les trois pays


	Évaluation: Fournir une mise à jour sur les préparatifs de l'évaluation externe pour le projet, surtout si le projet est au cours des 6 derniers mois de la mise en œuvre ou c’est le rapport final. Confirmer le budget disponible pour l'évaluation. (Limite de 1500 caractères)
	Les TDRs de l'évaluation finale externe du projet validés par toutes les parties prenantes sont disponibles. Le recrutement des consultants est prévu pour ce mois de juin et le démarrage de l'évaluation pour celui de juillet. 

	Effets catalytiques (financiers): Le projet a-t-il conduit à des engagements de financement spécifiques autres que le PBF? Si oui, de qui et de quel montant? Si non, des tentatives spécifiques ont-elles été faites pour attirer des contributions financières supplémentaires au projet et au-delà? (Limite de 1500 caractères)
	Le Mali et le Burkina ont réussi à mobiliser des ressources additionnels du Funding Window du PNUD pour réaliser des activités qui renforcement certainement l’impact du projet en contribuant à résoudre les problématiques traités par le projet. Par ailleurs, se basant sur son premier financement PBF, le Burkina a présenté un dossier d’éligibilité aux Fonds PBF et a été déclaré éligible. Trois autres projets ont été élaborés et leur mise en œuvre débutera en 2019 avec des ressources plus importantes. 

	Effets catalytiques (non financiers): Le projet a-t-il créé des conditions favorables pour d'autres activités de consolidation de la paix par le gouvernement / les autres donateurs? Si oui, veuillez préciser. (Limite de 1500 caractères)
	N/A

	Stratégie de sortie / durabilité: Quelles mesures ont été prises pour se préparer à la fin du projet et aider à assurer la durabilité des résultats du projet au-delà du soutien du PBF? (Limite de 1500 caractères)
	La stratégie de sortie/durabilité du projet est basée sur l'appropriation nationale au niveau des trois (03) pays, à travers l'implication et la participation des instances administratives et communautaires dans le pilotage stratégique (membres Comité de Pilotage Transfrontalier) et opérationnel (implication dans l'organisation, la mise en oeuvre et le suivi des activités). Par ailleurs, des stratégies de plaidoyers et de mobilisation des partenaires sont en perspective afin de pérenniser et mettre à l'echelle le projet.  

	Prise de risques : Décrivez comment le projet a réagi aux risques qui menaçaient l'atteinte des résultats. Identifiez de nouveaux risques apparus depuis le dernier rapport, le cas échéant. (Limite de 1500 caractères)
	Le contexte sécuritaire délétaire et volatile de la zone du projet reste un risque permanent qui affecte négativement la mise en œuvre des activités. Pour faire face à ce risque majeur, la principale stratégie adoptée est le développement de partenariats de mise en œuvre avec des structures locales (ONG, associations et services techniques) compétentes et ayant une bonne présence dans les zones à risque.  

	Égalité entre les sexes : Au cours de la période considérée, quelles activités ont été menées pour adresser les questions d'égalité des sexes ou d'autonomisation des femmes? (Limite de 1500 caractères)
	L'une des décisions forte du premier COPIL et inscrite dans les principes et stratégies d'égalité entre les sexes du projet est la promotion de la participation femmes dans les activités du projet. Ainsi, au niveau économique, les femmes occupent plus de 50% des activités de formation et d'auto emploi initiées. Dans les autres domaines, notamment dans les insatances de prise de décision, l'objectif est d'atteindre au moins 30% de participation des femmes.

	Autre: Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires? (Limite de 1500 caractères)
	Certaines activités du projet ont été sous budgétisées par rapport aux indicateurs d'activités et de produits attendus. C'est le cas notamment du budget de l'activités 1.1.3. avec un budget de 300 000 USD (100 000/par pays) ne permettra pas d'atteindre la cible de 450 jeunes filles et garçons formés à différents métiers et installés. La réflexion d'une révision budgétaire est en cours et à défaut, les pays envisagent des réaffectations de ressources à partir d'autres activités qui pourraient dégager des réliquats pour renforcer l'activité 1.1.3


1.3 ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS: Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification - fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats et des produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionnez les produits et les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)
	
	Indicateurs
	Base de donnée
	Cible de fin de projet
	Progrès actuel de l’indicateur
	Raisons pour les retards ou changements
	Ajustement des cibles (cas échéant)

	Résultat 1

Les jeunes et les femmes, notamment ceux qui se sentent marginalisés sont de plus en plus impliqués dans les processus de prise de décision, adoptent des comportements civiques et entreprennent des activités génératrices de revenus.
	Indicateur 1.1

1 a: % de confiance des populations (jeunes, femmes) en la capacité des autorités locales et nationales à améliorer leurs conditions de vie (à désagréger par sexe et age)
	Rapports enquêtes de perception
	A déterminer
	PM
	Non prévus dans le document de projet
	     

	
	Indicateur 1.2

1b : % des membres des communautés qui jugent satisfaisants les mécanismes transfrontaliers de sensibilisation des jeunes

(à désagréger par sexe et âge)

	Rapports enquêtes de perception
	A déterminer
	PM
	     
	     

	
	Indicateur 1.3

1c : % des jeunes ayant reçu des formations qui deviennent membres dans les instances décisionnelles des communautés

(à désagréger par sexe et âge)

	Rapports enquêtes de perception
	A déterminer
	     
	     
	     

	Produit 1.1

Les centres multifonctionnels d’activités socio-économiques/Appui conseil pour les jeunes filles et garçons sont crées et fonctionnels 

	Indicateur  1.1.1

: Nombre de jeunes formés dans les centres de formations multifonctionnels et en emploi qui participent à la vie économique des communautés.

(à désagréger par sexe)

	Rapport de formations

Fiches de formations

enquêtes



	450 jeunes filles et garçons
	200 jeunes filles (52%) et garçons (48%) formés en entrepreneuriat au Burkina dont 150 en cours d'installation 

75 jeunes filles (43%) et garçons (57%) formés dans 03 corps de métiers et installés au Mali.
50 jeunes filles et garçons formés au Nige en production maraichère

	


	     

	
	Indicateur 1.1.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 1.2

Les mécanismes transfrontaliers de sensibilisations à l’engagement civique et social sont renforcés
	Indicateur  1.2.1

: Nombre de jeunes sensibilisés par les campagnes/caravanes sur l’importance de la préservation de la paix et les dangers du terrorisme
	Rapports des campagnes

enquêtes



	3000 jeunes filles et garçons
	100 membres d'associations renforcés dans le domaine de la résolution des conflits et de la consolidation de la paix au Mali et au Niger  

175 jeunes (28% de femmes) sensibilisés sur les défis de la marginalisation  socio-politique et la sécurité  au Niger et au Mali

	     
	     

	
	Indicateur 1.2.2

% des membres des communautés jugeant satisfaisants les campagnes de sensibilisation menées

(à désagréger par sexe)

	Rapports enquêtes 
	PM
	Néant
	A ce stade aucune enquête de satisfaction n'a été conduite. Elle est envisagée à la fin du projet dans le cadre de l'évaluation finale
	     

	Produit 1.3

Les jeunes filles et garçons sont impliqués dans les processus de prise des décisions dans leurs communautés 
	Indicateur 1.3.1

% de personnes jugeant efficaces et faisant confiance aux décisions issus des instances de décisions impliquant les jeunes

(à désagréger par sexe)

	Rapports des enquêtes
	PM
	Néant
	A ce stade aucune enquête de satisfaction n'a été conduite. Elle est envisagée à la fin du projet dans le cadre de l'évaluation finale
	     

	
	Indicateur 1.3.2

Nombre d’incidents violents répertoriés par les cellules de veille et résolus
	Rapports de police/Gendarmerie

Enquêtes



	PM
	Néant
	les cellules de veille sont en cours de mise en place et d'opérationnalisation pour celles qui sont déjà mises en place
	     

	Résultat 2

La sécurité communautaire dans les zones frontalières des trois pays est renforcée à travers la collaboration entre les FDS et les autorités administratives et locales, entre les FDS et les populations et entre les populations frontalières 

	Indicateur 2.1

% de personnes estimant que la confiance est renforcée entre les FDS et les populations locales et que la sécurité des zones frontalières est stable

(à désagréger par sexe)

	Enquêtes
	PM
	Néant
	A ce stade aucune enquête de satisfaction n'a été conduite. Elle est envisagée à la fin du projet dans le cadre de l'évaluation finale
	     

	
	Indicateur 2.2

% des autorités traditionnelles et locales qui estiment contribuer à la consolidation de la paix dans les zones frontalières

(à désagréger par sexe)

	Enquêtes
	PM
	Néant
	A ce stade aucune enquête de satisfaction n'a été conduite. Elle est envisagée à la fin du projet dans le cadre de l'évaluation finale
	     

	
	Indicateur 2.3

% de diminution des actes illicites (vols agressions, petits trafics, enrôlement dans les groupes impliquant des jeunes (filles et garçons) dans les communautés pendant la durée du projet
	Enquêtes
	PM
	Neant
	A ce stade aucune enquête de satisfaction n'a été conduite. Elle est envisagée à la fin du projet dans le cadre de l'évaluation finale
	     

	Produit 2.1

des réunions coopération et de coordination entre les FDS et les autorités administratives et locales des trois pays sont organisées

	Indicateur  2.1.1

% de FDS et autorités administratives jugeant satisfaisants les mécanismes de coordination

(à désagréger par sexe)

	Rapports,

Enquêtes



	PM
	Néant
	A ce stade aucune enquête de satisfaction n'a été conduite. Elle est envisagée à la fin du projet dans le cadre de l'évaluation finale
	     

	
	Indicateur  2.1.2

Nombre d’incidents sécuritaires résolus par la coordination des FDS et des autorités administratives 
	Rapports,

Enquêtes



	PM
	Néant
	Il n'ya pas encore de mécanismes conjoint de coordination établis entre les FDS et les autorités administratives sur la résolution des incidents
	     

	Produit 2.2

collaboration est instaurée entre les FDS et les populations civiles à travers des activités de masse, des campagnes de sensibilisation
	Indicateur  2.2.1

Nombre de personnes mobilisées par les activités de masses entre FDS et populations 

(à désagréger par sexe)

	Rapports des travaux

Photos et vidéo



	PM
	2 400 personnes, composées des diverses catégories de FDS, des populations civiles (jeunes, femmes, coutumiers, religieux), des autorités locales et de représentants des agences du SNU mobilisées dans 07 activités de salubrité communautaires au Burkina et au Niger.      
	     
	     

	
	Indicateur  2.2.2

% de jeunes et de femmes ayant participé aux activités de masses estimant que cela permet de restaurer la confiance avec les FDS

(à désagréger par âge et sexe)

	Rapports 

Enquêtes



	PM
	Néant
	A ce stade aucune enquête de satisfaction n'a été conduite. Elle est envisagée à la fin du projet dans le cadre de l'évaluation finale
	     

	Produit 2.3

Les capacités des communautés sont renforcées à travers des formations sur la paix et la sécurité, des comités locaux d’alerte précoces et consolidation de la paix sont mis en place et fonctionnels 
	Indicateur  2.3.1

Nombre de  personnes formées sur les thèmes de  paix et de sécurité au sein des communautés et des comités d’alerte précoces 

(à désagréger par sexe)

	Rapports de formation

Enquêtes



	600
	169 personnes (FDS et populations) dont 11% de femmes formées et sensibilisées au Burkina, 34 animateurs radios (24% femmes) formés au Mali et au Niger et 400 personnes sensibilisées au Niger tous sur des thématiques en lien avec la paix et la sécurité



	     
	     

	
	Indicateur  2.3.2

% de satisfaction des personnes formées sur  les enjeux de la sécurité et mettant en pratique les enseignements reçus 

(à désagréger par sexe)

	Rapports des tribunes

Photos et vidéo

Fiche de présence



	PM
	Néant
	A ce stade aucune enquête de satisfaction n'a été conduite. Elle est envisagée à la fin du projet dans le cadre de l'évaluation finale
	     

	Résultat 3

Les conflits entre communautés transfrontalières liés à la transhumance sont réduits par une meilleure gestion des ressources naturelles
	Indicateur 3.1

% de conflits liés à la transhumance réduit depuis la mise en œuvre du projet
	Enquêtes
	PM
	Neant
	Aucune enquête de satisfaction n'est prévue au cours de la mise en œuvre du projet. Elle est plutôt envisagée à la fin du projet dans le cadre de l'évaluation finale
	     

	
	Indicateur 3.2

% de la population des zones frontalières informés sur la législation liée à la transhumance et qui applique les textes
	Rapports du projet
	     
	Néant
	Aucune enquête de satisfaction n'est prévue au cours de la mise en œuvre du projet. Elle est plutôt envisagée à la fin du projet dans le cadre de l'évaluation finale
	     

	
	Indicateur 3.3

% de conflits liés à la transhumance résolus par les comités formés/renforcés
	Rapports du projet
	     
	     
	Aucune enquête de satisfaction n'est prévue au cours de la mise en œuvre du projet. Elle est plutôt envisagée à la fin du projet dans le cadre de l'évaluation finale
	     

	Produit 3.1

: Les couloirs de transhumance sont créés et viabilisés
	Indicateur 3.1.1

Nombre de kilomètres de couloirs de transhumance créés et viabilisés par le projet 
	Rapports du projet
	     
	     
	Activité en cours de réalisation dans les trois pays
	     

	
	Indicateur 3.1.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 3.2

: Les acteurs sont formés et informés sur les règlementations et coutumes relatives à la gestion des ressources naturelles
	Indicateur 3.2.1

Nombre de personnes formées dans les communautés ciblées sur les réglementations relatives à la gestion des communes et participant à la réduction des conflits 

(à désagréger par sexe)

	Rapports du projet et d’enquêtes
	900 personnes
	Néant
	 Activité en cours de réalisation
	     

	
	Indicateur 3.2.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 3.3

: Un mécanisme de gestion des conflits transfrontaliers liés à la transhumance est opérationnel
	Indicateur 3.3.1

Nombre de conflits résolus par les mécanismes et acceptés par les agriculteurs et les éleveurs dans les communautés.
	Rapports du projet

Enquêtes



	PM
	Néant
	Mécanismes de résolution des conflits non encore mis en place ou non encore opérationnels
	     

	
	Indicateur 3.3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Résultat 4

     
	Indicateur 4.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.3

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.1

     
	Indicateur 4.1.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.1.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.2

     
	Indicateur 4.2.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.2.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.3

     
	Indicateur 4.3.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     


PARTIE 2: PROGRÈS FINANCIER INDICATIF DU PROJET 

2.1 Commentaires sur l’état des progrès financiers globaux du projet
Veuillez évaluer si les dépenses financières du projet sont sur la bonne voie, en retard ou en retard, par rapport aux plans de projet:   FORMDROPDOWN 

Combien de tranches de budget de projet ont été perçues à ce jour et quel est le niveau global des dépenses par rapport au budget total et par rapport à la tranche (s) reçue (s) jusqu'à présent: Les 3 000 000 $  du projet ont été versés en une  tranche unique. Chaque pays a perçu un 1 000 000 $.  Le total des décaissements du projet à la fin du mois de mai 2019 est de   2 043 402   $ soit un taux de delivery d'environ 68,11%. Au niveau pays, le taux de décaissement est de 40,31% pour le Burkina, 65,50% pour le Mali et 84,49% pour le Niger. 
Quand comptez-vous demander le paiement de la tranche suivante, si des tranches restent à payer: N/A
Si les dépenses sont retardées ou non-conformes aux plans, veuillez fournir une brève explication (limite de 500 caractères):

 N/A
Veuillez indiquer quel montant $ a été prévu (dans le document de projet) pour les activités axées sur l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes et combien a été effectivement alloué à ce jour: N/A
Veuillez remplir et joindre l'annexe A sur les progrès financiers du projet, en utilisant le tableau du budget du projet (en Excel) et en ajoutant les informations sur le niveau des dépenses / engagements à ce jour, même si les montants sont indicatifs seulement.
� La date de commencement actuelle est la date du transfert des fonds par MPTF-O aux organisations recipiendiaires.


� La duree maximum des projets IRF est de 18 mois et celle des projets PRF est de 36 mois.
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