
PLANIFICATION DES ACTIVITES QUI RESTENT A FAIRE PAR LES PMO 
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UNESCO Produit 1.1.1: La 
sensibilité  des 
parties 
prenantes  est 
accrue sur la 
gestion  des 
ressources 
naturelles 

Production et validation de 
la stratégie de prévention et 
transformation des conflits 
sensible au genre et à la 
conservation dans la RFO et 
ses zones d'influence 

       En attente de deuxième 
tranche  

A réaliser 
par WCG 

Appui à la documentation et 
à la publication des cas des 
ravages de cultures dans la 
RFO (Achat d'un ordinateur, 
disque dure externe et un 
appareil photo) 

       En attente de deuxième 
tranche  

A réaliser 
par WCG 

Appui au processus de la 
disponibilité des planches en 
faveur de communautés 
locales résidentes issues des 
abattues culturaux dans les 
Zones agricoles de la RFO 
dans 5 chefferies 

       En attente de deuxième 
tranche  

En cours 
par WCS 

Tenue de 10 réunions de 
sensibilisation (formation et 
information) dans  5 
chefferies sur les 
dispositions de gestion de la 
RFO et les engagements 

       En attente de deuxième 
tranche  

En cours 
par WCG 



assignées à la conférence de 
Mambasa 

Atelier de l'élaboration du 
Plan d'action de suivi de 
l'immigration dans la RFO est 
élaborée avec la 
participation des membres 
de CCSP, CP-CGCD, PA, 
femmes ICCN et DGM 

       En attente de deuxième 
tranche  

A réaliser 
par WCG 

Tenir les réunions 
mensuelles de suivi de 
contrôle de séjour et de 
passage avec les membres 
de CCSP 

       En attente de deuxième 
tranche  

En cours 
par WCG 

Production de la stratégie de 
l'Information, Education et 
communication(IEC) pour la 
RFO 

       En attente de deuxième 
tranche  

A réaliser 
par WCS 

Tenue de l'atelier de 
validation de la stratégie de 
l'IEC dans la RFO 

       En attente de deuxième 
tranche  

A réaliser 
par WCG 

Production des matériels de 
sensibilisation: Kit (Boite à 
images, Képis, T-shirt, porte-
clés, Poster/Affiches) 

       En attente de deuxième 
tranche  

A réaliser 
par 
UNESCO 

Produit 1.2.1: 
Capacités du 
comité  de 
coordination  du 
site est 
renforcées 

Atelier de suivi des 
engagements pris lors de la 
conférence inclusive pour la 
consolidation de la paix sur 
l'axe du projet avec la 
participation de toutes les 
parties prenantes 

       En attente de deuxième 
tranche 

A réaliser 
par WCG 



Tenir un atelier de 
renforcement de capacités 
des ETD et les membres de 
comités de pilotage sur le 
leadership cohésif, la gestion 
des ressources naturelles, le 
Droits humains et le genre 

       En attente de deuxième 
tranche 

A réaliser 
par WCS 

Atelier de recyclage des éco 
gardes et les services 
techniques du territoire 
(Agripel, DGM, ANR, Plan, 
Dev. Rural, Genre, FARDC et 
PNC) à quelques 
thématiques importantes 
dans le cadre de la paix et la 
cohésion sociale 

       En attente de deuxième 
tranche 

A réaliser 
par WCS 

Tenir un atelier de 
renforcement de capacités 
opérationnelles  des 
membres de Comités de 
Contrôle de séjour et de 
Passage (CCSP) et des 
membres de Comités de 
Pilotages du Conseil de 
Gouvernance, Conservation 
et Développement (CP-
CGCD) dans la RFO 

       En attente de deuxième 
tranche 

A réaliser 
par WCS 

UNHABIT
AT 

Les conflits  
fonciers sont 
pris en charge 
et résolu 

Mise en place de mécanisme 
durable, de médiation et 
résolution participative de 
conflits fonciers  à Mambasa 
et Niania 

Aménagement des abris pour la tenue 
de médiations foncières et barza 
communautaires (Mambasa et Niania) 

      Budget CFI En cours 
et en 
attente 
de la 2e 
tranche 



  Appui Logistique et  opérationnel à la 
Commission Foncière de l'Ituri (CFI) 

      Idem  En cours 

  Appui en AGR  pour la pérennisation 
de l'intervention de la CFI dans le 
territoire de Mambasa 

      Idem  En cours  

Structure  de 
dialogue,  alerte 
précoce et 
médiation 
renforcées 

Identification de la typologie 
des conflits fonciers et  la 
problématique d’accès à la 
terre, ainsi que des pistes de 
solutions, à travers une 
évaluation participative 
incluant  l’âge, le genre et la 
diversité 

-une étude sur les causes des conflits 
fonciers  

      Consultant  Etude en 
cours et 
en 
attente 
de la 
deuxième 
tranche 

Antennes de la 
CFI sont 
capacités  en 
gestion des 
conflits fonciers 

Appui aux activités de 
médiation conduites par les 
antennes de la CFI 

Accompagnement technique des 
antennes de la CFI 

      Salaire Associé à la 
Médiation Foncière 

 

  Enregistrements des conflits fonciers 
identifiés et des cas résolus dans une 
base de données tenue au niveau de 
la coordination de la CFI. 

      Procédure engagée   

Les 
communautés 
locales sont 
sensibilisées sur 
les mécanismes 
de prévention  
et résolution 
des conflits 
fonciers 

Campagne de sensibilisation 
sur la prévention et la 
résolution pacifique de 
conflits fonciers 

Production des émissions radio pour la 
sensibilisation sur les conflits fonciers 
et information sur les mécanismes de 
prévention et médiation foncière 

      Budget CFI  

  Tenue de théâtres participatifs sur la 
prévention et la résolution pacifique 

      Budget CFI  



de conflits fonciers à Mambasa et à 
Niania 

  Production des outils de 
communication  et sensibilisation 

      UNHABITAT TDR à 
préparer 

sensibilité  des 
ETD sur les 
questions 
relatives à 
l'accès et à  la 
sécurisation de 
la terre des 
groupes 
vulnérables 
accrue   

Plaidoyer auprès des 
autorités coutumières pour 
la cession  de terres en 
faveur de vulnérables et 
groupes de producteurs 

Procédure coutumière de cession de 
terre et droit coutumier 

      UNHABITAT TDR à 
préparer 

 Appui à l’administration 
foncière dans la sécurisation 
de droit foncier  des 
communautés 

Frais administratifs, bornage et 
mesurage 

      UNHABITAT TDR à 
préparer 

 Appui aux  réunions de 
concertation administration 
foncière et autorités 
coutumières pour une 
gestion  concertée 

       l’argent disponible à 
Bunia/ UNHABITAT 

Activité à 
réaliser 

Coordination  Visite terrain (2) CTS        PMO –ST  

 Réunions Comité Technique 
de Coordination (2) (CTC) 

       POMO –ST -CTC  

 Mis en œuvre de la stratégie 
de Mobilisation de Fond 
(2 mission de plaidoyer à 
Goma et Kinshasa) 

       UNHABITAT -ST  



  Evaluation finale du projet 
conjoint 

       Consultant   

FAO La production 
agricole, 
animale et 
piscicole de 
qualité est 
accrue 

.  Identifier, sensibiliser, 
sélectionner et valider les OP 
éligibles  

Activités réalisées: (i) OP faitière est 
fonctionnelle, et un comité est mis en 
place (ii) des réunions des filières se 
tiennent, (iii)  certains membres 
libèrent leur cotisation 

      L’activité de 
sensibilisation est 
continuelle 

En cours 

  Suivi & accompagnement 
technique sur terrain 

Suivi des activités agricoles (vivrières 
et maraichères), élevage de chèvres et 
pisciculture mis en place 
 

      Suivi des activités de 
production agricoles, 
préparation de la saison A 
2018 
Suivi des activités 
piscicoles et d’élevage 
des chèvres 

En cours 

  Transporter et installer les 
unités de transformation 

Installation des 3 UT 
Former les bénéficiaires sur  la 
manipulation et la maintenance de 
décortiqueuses 
Assurer un suivi et supervision 
formative 

      Installation des 3 
décortiqueuses à riz et 
formation en cours de 
préparation  

En cours 

 L’octroi des 
crédits est 
assuré par la 
caisse de 
résilience 

Mis en place des Caisses de 
Résilience  

Assurer  le transfert de Cash pour les 
AVEC 
 

      Formation déjà réalisée,  
Renforcer les capacités  
d’épargne et de crédit 
pour les bénéficiaires par 
un appui financier aux 
groupements des 
bénéficiaires 

Processus 
en cours 

  Supervision & Monitoring de 
Caisse de Résilience 

Supervision formative des AVEC       Se rassurer que les 3 
objectifs (technique, 
social et financier) sont 
atteints. 

Processus 
en cours 



PNUD L’information, 
l’orientation et 
l’assistance 
judiciaire des 
victimes des 
violences 
sexuelles sont 
assurée 

L’appui à la Clinique 
juridique 

       Retard dans le paiement 
suite au retard de 
décaissement 2e tranche 

En cours  

 L’appui au bureau des 
consultations gratuites du 
barreau 

       Idem  Idem  

 l’appui à l’organisation des 
audiences foraines 

       Conditionnée par la 2e 
tranche. Audience foraine 
prévue à Niania 

 

le 
fonctionnement 
des structures 
et de la chaine 
pénale est 
amélioré 

la réhabilitation du tribunal 
de paix de Mambasa et le 
parquet y 
 rattaché 

       Sélection et recrutement 
de l’entreprise déjà fait. 
Les travaux en attente de 
la 2e allocation  

 

Sensibilité  
accrue  des 
parties 
prenantes  sur 
les méfaits des 
normes sociales 
nocives aux VS 
et celles basées 
sur le genre 

Organisation des 
sensibilisations 
communautaires 

       Activités conditionnées 
en attente de la 2e 
allocation  

 

 Les campagnes médiatiques        Idem   

 Production et vulgarisation  
des supports de 
sensibilisation 

       Idem   



 coordination assurée entre 
activités de dialogue  pour 
intégrer les questions SGBV 

         

OIM Produit 4.2.1. 
Bonne 
connaissance des 
devoirs et droits des 
citoyens envers 
l'état et prise de 
conscience des 
devoirs des 
services de l'état 
envers la population 

Activité 4.2.1.1: Organisation de 
deux tournois sportifs sur l’axe du 
projet. 

- Mise en place du comité 
d’organisation du tournoi 

- Identification et constitution des 
équipes mixtes (PNC, Autorités et 
jeunes de la communauté) à 
Mambasa, Epulu et Niania ;  

- Organisation du tirage au sort pour 
les rencontres  

- Publication du calendrier des matchs 
- Sondage sur l’apport du tournois 

 

      L’activité est en train d’être faite  
 
 
Sondage sur l’apport du tournoi 
sera fait au mois de Mai 

En cours  et 
sera finalisé 
d’ici le18/02 

 Activité 4.2.1.1: Organisation des 
journées communautaires de bases 
sous forme des journées portes 
ouvertes sur l'axe du projet 

- Organisation des réunions de 
sensibilisation des services 
concernés (cadastres et affaires 
foncières, urbanisme et habitants, 
genre, femme et enfant, PNC et 
administration territoriale de 
Mambasa) sur la nécessité de 
l’activité ;  

- Mise en place du comité 
d’organisation sous la direction de 
l’ATA ;  

- Finalisation du draft du dépliant pour 
l’activité et envoie aux services 
concernés pour corrections et 
validation ; 

      RAS En cours, 
les sous 
activités 
sont déjà 
finalisés,  

Produit 5.1.1 : Les 
plans locaux de 
paix et de 
développement 
(PLPD) sont 
validés ; 

Activité 5.1.1.2: Accompagnement 
et mise en œuvre des plans locaux 
de développement 

-  Accompagner les réunions du comité 
pour la sélection des micros projets à 
financer  

- Construction de centre des jeunes  
- Sélection des micros projets 
- Suivi de Mise en œuvre micros projet 
-  

      La construction du bureau des 
jeunes  est déjà en cours 

Encours  et 
en attente 
de la 
deuxième 
tranche 

Produit 2.2.1 : Les 
capacités des 

Activité 2.1.2.5: Appui et 
accompagnement des Cases de 

- Former les membres des comités de 
gestion de cases de femmes sur la 

       En attente 
de la 



membres de 
structures sont 
accrues 

femmes (CdF) vers 
l'autonomisation 

gestion des unités de transformations 
et la mise en place des outils de 
gestion transparente ;  

- Procéder aux acheter des intrants et 
les distribuer aux bénéficiaires pour 
l’installation des AGR selon les choix 
de chaque site ;  

- Faire le Suivi des activités des 
plateformes des cases ;  

- Renforcer les trois cases de femmes 
en chaises et/ou bas pour faciliter 
leur travail 

 

deuxième 
tranche  

 Produit 5.2.1: Les 
bénéficiaires des 
AGR sont 
regroupés en 
association. 

Activité 5.2.1.1 : Evaluation et 
sélection des bénéficiaires. 

- Evaluation finalisée et sensibilisation 
des bénéficiaires pour le 
regroupement  

-  création des associations paysannes 
des femmes 

-  

       En cours de 
finalisation 

Produit 5.2.2: Les 
capacités des 
comités de gestion 
et contrôle des AGR 
sont renforcées 
 
 
 

Activité 5.2.2.1 : Formation des 
membres des comités de gestion et 
de contrôle des associations 
paysannes de femmes en gestion 
des opérations financières et 
logistiques. 

- Formation des comités des 
Associations paysannes des femmes 

- Légalisation des statuts et règlement 

      Formation prévue en date du 19 
au 24/02 

En cours de 
finalisation 
d’ici le 24/02 

 Activité 5.2.2.2 : Mise en place des 
outils de contrôle et de gestion 

         

  
Activité 5.2.2.3 : Atelier d’échanges 
d’expériences entre les comités des 
associations paysannes mise en 
place 
 

         

 


