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SECRETARY-GENERAL’S PEACEBUILDING FUND 
MODELE DE RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF 

   

     
 

RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF 

PAYS: Niger 

TYPE DE RAPPORT: SEMESTRIEL, ANNUEL OU FINAL Semestriel 

DATE DE RAPPORT: 10/06/2019 

 

Titre du projet: L’implication des jeunes et des femmes dans la résolution pacifique des conflits communautaires dans la zone nord 

Tillaberi 
Numéro Projet / MPTF Gateway: 00113490 

Modalité de 

financement PBF: 

 IRF  

 PRF 

Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire (“Trust fund”):  

  Fonds fiduciaire pays  

  Fonds fiduciaire régional  

Nom du fonds fiduciaire:       

 

Liste de toutes les agences récipiendaires des fonds PBF (en commençant par l’agence chef de 

file), avec le type d’organisation (ONU, ONG etc): 

UNHCR 

UNICEF 

UNFPA 

Liste d’autres partenaires de mise en œuvre (gouvernementaux ou non-gouvernementaux): 

Ministère de la Jeunesse et des Sports 

Ministère de la Promotion de la Femme et de la Protection de l’Enfant 

Ministère de l’Intérieur, de la Sécurité Publique, de la Décentralisation et des Affaires Coutumières et 

Religieuses. 

Haute Autorité à la Consolidation de la Paix 

Commission Nationale pour la Collecte et le Contrôle des Armes Illicites 

Ministère des Enseignements Professionnels et Techniques 

Ministère du Développement Communautaire et de l'Aménagement du Territoire 

ONG DEDI (Développement Endogène Durable et Innovation) 

ONG-Réseau Genevico  

APBE (Action Pour le Bien Être) 

ADES (Agence pour le Développement Économique et Social) 

Search for Common Ground 

West African Network for Peace (WANEP) 

Date de début du projet1: 01/01/2019 

Durée du projet en mois :2 18 

  

Est-ce que le projet fait part d’une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF: 

 Initiative de promotion du genre 

 Initiative de promotion de la jeunesse 

 Transition entre différentes configurations de l’ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix) 

 Projet transfrontalier ou régional 

 

                                                
1 La date de commencement actuelle est la date du transfert des fonds par MPTF-O aux organisations 

recipiendiaires. 
2 La duree maximum des projets IRF est de 18 mois et celle des projets PRF est de 36 mois. 
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Budget PBF total approuvé* (par agence récipiendaire):  

UNHCR : $ 908 375 

UNICEF : $ 801 073 

UNFPA : $ 790 552 

      : $       

Total: 2 500 000 
      *Le budget total approuve et le transfert de la deuxième tranche, ou toute tranche subséquente sont conditionnelles, et sujettes à 
l’approbation de PBSO, et a la disponibilité des fonds dans le compte de PBF 

Combien de tranches ont déjà été perçues par le projet: La première tranche pour chaque agence 
Préparation du rapport: 

Rapport préparé par: Isabelle Vancutsem, UNFPA, Assoumaou Mayaki, UNICEF, Alhassan Moussa, 

UNHCR  

Rapport approuvé par: Alessandra Morelli, Ismaila Mbengue, Ilaria Carnevali  

Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: Oui 

Commentaire du Secrétariat PBF sur le rapport: 1. Se focaliser sur les réalisations et non les activités 

planifiées. 
Est-ce que le projet a déjà participé dans un exercice d’évaluation ? Si oui, lequel et veillez attacher le rapport: 

Non 
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NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT: 
- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun. 
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels. 
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités 
du sexe et de l'âge. 

 
PARTIE 1: PROGRES DES RESULTATS DU PROJET 

 

1.1 Progrès global du projet actuellement 
 
Expliquer brièvement l'état global de mise en oeuvre du projet en termes de cycle de mise 
en œuvre, y compris si toutes les activités préliminaires / préparatoires ont été achevées 
(limite de 1500 caractères):  

Les activités préparatoires sont quasiment achevées :  

- une session de présentation et d'information du projet avec tous les ministères sectoriels a été 

organisée; 

- des rencontres bilatérales s'en sont suivies pour définir et approfondir le rôle et les activités 

propres à chacun; 

- le VNU a été recruté en tant qu'assistant de projet et est basé au niveau de Tillabéri. Il a initié 

des rencontres avec les services déconcentrés (MEPT, MJS, MPFPE, HACP);  

- les TDR des animateurs-trices locaux sont validés; 

- plusieurs réunions techniques ont eu lieu entre agences et ONG récipiendaires pour partager les 

outils existants (de ciblage, communication, suivi), identifier les synergies entre projets, et 

harmoniser les démarches ;  

- suite à des incidents d'insécurité, les missions de terrain ont été suspendues dans la région; des 

conférences téléphoniques ont donc été organisées avec les 7 mairies pour présenter brièvement 

le projet et faire l'état des lieux des structures existantes dans les villages (Centre de Formation 

aux Métiers (CFM), organisations de jeunesse, groupements féminins, comités de paix, radios 

communautaires, espaces citoyens,…) et identifier les points d'ancrage. 

D'ici fin juin, un atelier de planification opérationnelle s'organisera à Tillabéri avec toutes les 

parties prenantes pour cibler les villages, valider les critères de sélection des bénéficiaires, 

valider le système de suivi communautaire, et faire la planification opérationnelle du projet. 
 

Compte tenu du moment dans le cycle de mise en œuvre du projet, veuillez évaluer les 
progrès globaux de ce projet vers les résultats à ce jour (faire le choix entre trois options): 
off track 
 

En quelques phrases, résumez ce qui est unique / innovant / intéressant par rapport à ce 
que ce projet essaie / a tenté d'accomplir ou son approche (plutôt que de lister les progrès 
de l'activité) (limite de 1500 caractères). 
Le Niger ayant bénéficié de plusieurs projets PBF, toutes les agences et ONG récipiendaires se 

sont rencontrées à mutliples reprises, notamment sous le lead de la Coordinatrice Résidente, pour 

définir un paquet minimum d'activités et pour harmoniser les outils, et ce dans une vision ONE 

UN. Les projets PBF sont une opportunité pour mettre en oeuvre le ONE UN. 

 

L'atelier de planification opérationnelle permettra de développer les stratégies avec les 

bénéficiaires indirects (maitre d'écoles coraniques, chefs de cantons, chefs de villages, leaders 

religieux, présidents de réseaux de jeunesse locaux,…). Cette démarche inclusive et participative 

favorisera une compréhension commune du projet et une appropriation par les acteurs cibles. 
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Le projet a une approche de renforcement de capacités prenant en compte les différentes tranches 

d'âge; l'approche diffère selon l'âge des bénéficiaires et prend en compte leurs 

besoins/préoccupations.  

 

En quelques phrases, résumez les progrès / résultats majeurs de consolidation de la 
paix du projet (avec preuves), que PBSO peut utiliser dans les communications publiques 
pour mettre en évidence le projet (limite de 1500 caractères) : 
 Comme énoncé plus haut, les activités préparatoires pour lancer de manière opérationnelle le 

projet sont réalisées, en perspective du démarrage imminent des activités. 

 

En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu un impact humain réel, c'est-à-
dire comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des 
citations directes des bénéficiaires que PBSO peut utiliser dans les communications 
publiques pour mettre en évidence le projet. (limite de 1500 caractères): 
Les activités sur le terrain ne démarrant que dans le courant de ce mois de juin, il est trop tôt 

pour mesurer l'impact. 

 

Si l'évaluation de l'avancement du projet est sur la bonne voie, veuillez expliquer quels 
ont été les principaux défis (le cas échéant) et quelles mesures ont été prises pour y 
remédier (limite de 1500 caractères). 
      

 

Si l'évaluation de l’avancement du projet est en retard, veuillez énumérer les principales 
raisons / défis et expliquer quel impact cela a eu / aura sur la durée ou la stratégie du 
projet et quelles mesures ont été prises / seront prises pour relever les défis / rectifier la 
progression du projet (limite de 1500 caractères):  
Les procédures administratives de sélection des ONG ont engendré un léger retard. Les 

partenaires de mise en oeuvre sont actuellement sélectionnés et les contrats finalisés. Ce retard 

n'impactera pas l'atteinte des résultats du projet. 
 
Veuillez joindre en pièce(s) séparée(s) tout document mettant en évidence ou fournissant 
plus de preuves de l'avancement du projet (par exemple: publications, photos, vidéos, 
rapports de suivi, rapports d'évaluation, etc.). Listez ci-dessous ce qui a été attaché au 
rapport, y compris le but et l'auditoire du document. 
Rapport de suivi mensuel du VNU 

 

1.2 Progrès par résultat du projet 

 

L'espace dans le modèle permet d’inclure jusqu'à quatre résultats de projet. Si votre projet 
a plus de résultats approuvés, contactez PBSO pour la modification du modèle. 

 

Résultat 1:  La résilience des populations est améliorée à travers des mécanismes 

communautaires de résolution pacifique fonctionnels qui impliquent les jeunes, femmes et 

leaders 

 

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: off track 
 

Résumé du progrès: Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période 
considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin, pour les rapports de novembre: 
janvier-novembre, pour les rapports finaux: durée totale du projet), y compris la mise en 
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œuvre les principaux produit (sans énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet 
commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves 
spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un 
impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix. Dans la mesure du possible, 
fournissez des exemples spécifiques de changements que le projet a soutenus / contribué 
ainsi que, lorsque disponibles et pertinents, des citations des partenaires ou des 
bénéficiaires au sujet du projet et de leur expérience. (Limite de 3000 caractères) 
 Un état des lieux des outils de formation et communication est en cours. Une fois les outils 

compilés, complétés, reproduits, les séances de sensibilisation et formation seront lancées. 

 

Résultat 2:  500 jeunes filles et garçons (30% de filles) vulnérables de 15-24 ans issus des 

zones à conflits ont les capacités de s'auto prendre en charge économiquement. 

 

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: off track 

 

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)   

      

 

Résultat 3:        

 

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: Please select one 

 

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)   

      

 

Résultat 4:        

 

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: Please select one 

 

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)   

      

 

1.3 Questions transversales  

 

Appropriation nationale: Comment le 
gouvernement national a-t-il démontré son 
appropriation et son engagement envers les 
résultats et les activités du projet? Donnez des 
exemples spécifiques. (Limite de 1500 
caractères) 

Les différents ministères sectoriels (Jeunesse, 

Promotion de la Femme, Enseignements Technique 

et Professionnel, Développement Communautaire, 

Haute Autorité à la Consolidation à la Paix, …) sont 

impliqués dans les étapes de planification du projet. 

En outre, les mairies et bénéficiaires indirects 

participeront au développement des stratégies sur le 

terrain.  

Suivi: Le plan de S & E du projet est-il sur la 
bonne voie? Quelles sont les méthodes de suivi et 
les sources de données utilisées? Veuillez joindre 
tout rapport relatif au suivi pour la période 
considérée. (Limite de 1500 caractères) 

Le plan de suivi conjoint a été élaboré, ainsi que les 

outils (canevas des animateurs, cahier de suivi de 

l'espace citoyen, fiche de suivi des dialogues 

intergénérationnels, check liste des missions sur le 

terrain, etc.). Les TDR de l'étude de référence sont 

validés.  

Un expert Suivi-Evaluation en appui au Secrétariat 

PBF a appuyé le projet pour revoir son cadre de 
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résultats afin que ce dernier soit plus pertinent et 

renseignable.  

Évaluation: Fournir une mise à jour sur les 
préparatifs de l'évaluation externe pour le projet, 
surtout si le projet est au cours des 6 derniers 
mois de la mise en œuvre ou c’est le rapport final. 
Confirmer le budget disponible pour l'évaluation. 
(Limite de 1500 caractères) 

Non applicable 

Effets catalytiques (financiers): Le projet a-t-il 
conduit à des engagements de financement 
spécifiques autres que le PBF? Si oui, de qui et de 
quel montant? Si non, des tentatives spécifiques 
ont-elles été faites pour attirer des contributions 
financières supplémentaires au projet et au-delà? 
(Limite de 1500 caractères) 

Non.  

Il est encore trop tôt dans la mise en oeuvre du 

projet pour voir les effets catalytiques. 

Effets catalytiques (non financiers): Le projet 
a-t-il créé des conditions favorables pour 
d'autres activités de consolidation de la paix par 
le gouvernement / les autres donateurs? Si oui, 
veuillez préciser. (Limite de 1500 caractères) 

Non. 

Il est encore trop tôt dans la mise en oeuvre du 

projet pour voir les effets catalytiques. 

Stratégie de sortie / durabilité: Quelles 
mesures ont été prises pour se préparer à la fin 
du projet et aider à assurer la durabilité des 
résultats du projet au-delà du soutien du PBF? 
(Limite de 1500 caractères) 

Une première mesure pour assurer la durabilité du 

projet est l'implication des acteurs locaux (maires, 

chefs de cantons, maitres des medersas, chefs de 

villages,…) dans le développement des stratégies, et 

le recrutement des animateurs issus des communes 

cibles. 

Prise de risques : Décrivez comment le projet a 
réagi aux risques qui menaçaient l'atteinte des 
résultats. Identifiez de nouveaux risques apparus 
depuis le dernier rapport, le cas échéant. (Limite 
de 1500 caractères) 

L'insécurité dans les zones cibles a impacté la 

planification des activités (retard dans la mission 

d'identification et l'atelier de planification). Suite 

aux missions de terrain suspendues, des conférences 

téléphoniques se sont organisées avec les 7 maires. 

Égalité entre les sexes : Au cours de la période 
considérée, quelles activités ont été menées pour 
adresser les questions d'égalité des sexes ou 
d'autonomisation des femmes? (Limite de 1500 
caractères) 

La planification des activités permet de prendre en 

compte les besoins spécifiques des filles et femmes, 

et d'avoir si nécessaire une approche distincte selon 

les sexes et groupes d'âge. 

Autre: Y a-t-il d'autres points concernant la mise 
en œuvre du projet que vous souhaitez partager, 
y compris sur les besoins en capacité des 
organisations bénéficiaires? (Limite de 1500 
caractères) 
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1.3 ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS: Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au 
document de projet approuvé ou à toute modification - fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats et des 
produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionnez les produits et les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à 
mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir 
des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée) 
 

 Indicateurs Base de 

donnée 

Cible de fin 

de projet 

Progrès actuel de 

l’indicateur 

Raisons pour les retards ou 

changements 

Ajustement des 

cibles (cas échéant) 

Résultat 1 

La résilience 

des 

populations 

est améliorée 

à travers des 

mécanismes 

communautai

res de 

résolution 

pacifique 

fonctionnels 

qui 

impliquent 

les jeunes, 

les femmes 

Indicateur 1.1 

Pourcentage (filles 

et garçons) formés 

qui participent 

dans les 

mécanismes de 

gestion de conflit 

0 25 0 Retard dans le démarrage des activités       

Indicateur 1.2 

% de jeunes qui 

ont une meilleure 

perception de leur 

rôle dans la 

prévention et la 

gestion de conflit 

 

 

0 90 0             

Indicateur 1.3 

% de jeunes (filles 

et garçons), des 

femmes et des élus 

qui s’engagent 

contre la 

0 90 0             



8 

 

 Indicateurs Base de 

donnée 

Cible de fin 

de projet 

Progrès actuel de 

l’indicateur 

Raisons pour les retards ou 

changements 

Ajustement des 

cibles (cas échéant) 

circulation 

d’armes légères 

Produit 1.1 

Les capacités 

des 

communauté

s, y compris 

les jeunes 

filles et 

garçons dans 

les 7 

communes, 

sont 

renforcées 

dans les 

thématiques 

relatives à la 

culture de la 

paix, incluant 

la 

consolidation 

de la paix, la 

prévention et 

la gestion 

pacifique des 

conflit 

 

Indicateur  1.1.1 

Nombre de jeunes 

de 10-14 

sensibilisés sur les 

thématiques de la 

culture de la paix, 

la citoyenneté et la 

CVE 

0 1400 0             

Indicateur 1.1.2 

Nombre de jeunes 

de 15-24 ans 

formes en culture 

de la paix, 

citoyennete, 

contrer 

l'extermisme 

violent, leadership, 

technique de 

communication et 

vie associative 

0 600 0             
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 Indicateurs Base de 

donnée 

Cible de fin 

de projet 

Progrès actuel de 

l’indicateur 

Raisons pour les retards ou 

changements 

Ajustement des 

cibles (cas échéant) 

Produit 1.2 

Les 

mecanismes 

locaux de 

renforcement 

de la 

cohesion 

sociale et 

resolution de 

conflits 

identifies 

sont rendus 

fonctionnels 

Indicateur  1.2.1 

% des membres 

des comites de 

dialogue indiquant 

une meilleure 

capacite a resoudre 

les confilts a base 

communautaire 

0 90 0             

Indicateur 1.2.2 

Une stratégie de 

standardisation des 

mecanismes de 

prevention et 

gestion des conflits 

est elaboree et 

vulgarisee 

 

Nombre de codes 

communautaires 

de prévention et 

gestion des confits 

élaborés, adoptés 

et vulgarisés par 

les mécanismes  

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

1 
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0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

            

Produit 1.3 

Les capacités 

Indicateur 1.3.1 

Une stratégie pour 

0 1 0             
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 Indicateurs Base de 

donnée 

Cible de fin 

de projet 

Progrès actuel de 

l’indicateur 

Raisons pour les retards ou 

changements 

Ajustement des 

cibles (cas échéant) 

des jeunes, 

femmes et 

les 

élus/leaders 

de la 

communauté 

sont 

renforcées 

pour 

accroître leur 

résilience par 

rapport à la 

circulation 

d’armes à feu  

la zone du liptako 

gourma, valorisant 

les spécificités 

communales est 

élaborée et 

vulgarisée 

Indicateur 1.3.2 

Nombre 

d’émission radios 

contenant les 

messages clés de 

la stratégie de 

communication 

diffusée dans les 

localités ciblées 

 

 

Nombre de 

the/debats 

organises dans les 

fadas et 

regroupements de 

jeunes au tour de 

la problematique 

dans les localites 

cibles 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

0             

Produit 1.4 Indicateur 1.4.1                               
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 Indicateurs Base de 

donnée 

Cible de fin 

de projet 

Progrès actuel de 

l’indicateur 

Raisons pour les retards ou 

changements 

Ajustement des 

cibles (cas échéant) 
            

Indicateur 1.4.2 
      

                              

Résultat 2 

L’occupation 

professionnel

le  des jeunes 

dans les 

zones à 

conflits 

favorise  leur 

auto prise en 

charge 

économique 

et les 

empêchent 

de prendre 

part aux 

conflits 

 

Indicateur 2.1 
      

                              

Indicateur 2.2 
      

                              

Indicateur 2.3 
      

                              

Produit 2.1 
      

 

Indicateur  2.1.1 

Nombre de 

comités 

communaux 

d’entreprenariat 

(CCE) mis en 

place et formé 

0 7 0             
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 Indicateurs Base de 

donnée 

Cible de fin 

de projet 

Progrès actuel de 

l’indicateur 

Raisons pour les retards ou 

changements 

Ajustement des 

cibles (cas échéant) 

Indicateur  2.1.2 

Nombre de CFM 

identifiés et 

renforcés 

 

 Nombre de jeunes 

formés pour la 

création 

d’opportunité 

économique 

 

Nombre de 

groupements de 

jeunes formés, 

appuyés pour la 

mise en place 

d’activité 

économique  

 

 Nombre d’atelier  

global d’échange 

organisé     

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

0 

7 

 

 

 

 

500 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

1 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

0 

            

 

Produit 2.2 
      

Indicateur  2.2.1 
      

                              

Indicateur  2.2.2 
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 Indicateurs Base de 

donnée 

Cible de fin 

de projet 

Progrès actuel de 

l’indicateur 

Raisons pour les retards ou 

changements 

Ajustement des 

cibles (cas échéant) 

 

Produit 2.3 
      

Indicateur  2.3.1 
      

                              

Indicateur  2.3.2 
      

                              

 

Produit 2.4 
      

Indicateur  2.4.1 
      

                              

Indicateur  2.4.2 
      

                              

Résultat 3 
      

Indicateur 3.1 
      

                              

Indicateur 3.2 
      

                              

Indicateur 3.3 
      

                              

Produit 3.1 
      

Indicateur 3.1.1 
      

                              

Indicateur 3.1.2 
      

                              

Produit 3.2 
      

Indicateur 3.2.1 
      

                              

Indicateur 3.2.2 
      

                              

Produit 3.3 
      

Indicateur 3.3.1 
      

                              

Indicateur 3.3.2 
      

                              

Produit 3.4 
      

Indicateur 3.4.1 
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 Indicateurs Base de 

donnée 

Cible de fin 

de projet 

Progrès actuel de 

l’indicateur 

Raisons pour les retards ou 

changements 

Ajustement des 

cibles (cas échéant) 

Indicateur 3.4.2 
      

                              

Résultat 4 
      

Indicateur 4.1 
      

                              

Indicateur 4.2 
      

                              

Indicateur 4.3 
      

                              

Produit 4.1 
      

Indicateur 4.1.1 
      

                              

Indicateur 4.1.2 
      

                              

Produit 4.2 
      

Indicateur 4.2.1 
      

                              

Indicateur 4.2.2 
      

                              

Produit 4.3 
      

Indicateur 4.3.1 
      

                              

Indicateur 4.3.2 
      

                              

Produit 4.4 
      

Indicateur 4.4.1 
      

                              

Indicateur 4.4.2 
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PARTIE 2: PROGRÈS FINANCIER INDICATIF DU PROJET  
 

2.1 Commentaires sur l’état des progrès financiers globaux du projet 

 
Veuillez évaluer si les dépenses financières du projet sont sur la bonne voie, en retard ou en 
retard, par rapport aux plans de projet:  off track 
 

Combien de tranches de budget de projet ont été perçues à ce jour et quand comptez-vous 
demander le paiement de la tranche suivante si pertinent : Chaque agence a reçu la première 

tranche. La deuxième tranche sera demandée  au mois de septembre  2019. 
 
Quel est le niveau global des dépenses/engagements en % par rapport au budget total et par 
rapport à la tranche (s) reçue (s) jusqu'à présent: 1% par rapport au budget total, 2,5% de la 

première tranche 
 

Si les dépenses sont retardées ou non-conformes aux plans, veuillez fournir une brève 
explication (limite de 500 caractères): 
 Les procédures administratives de sélection des meilleurs partenaires de mise en oeuvre ont 

enregistré un retard 
 

Veuillez indiquer quel montant $ a été prévu (dans le document de projet) pour les activités 
axées sur l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes et combien a été effectivement 
alloué à ce jour:       
 

Veuillez remplir et joindre l'annexe sur les progrès financiers du projet, en utilisant le tableau 
du budget du projet initial (en Excel) et en ajoutant les informations sur le niveau des 
dépenses / engagements à ce jour, même si les montants sont indicatifs seulement. 
 
 

 

 


