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SECRETARY-GENERAL’S PEACEBUILDING FUND

PBF PROJECT PROGRESS REPORT TEMPLATE
PBF PROJECT progress report 
COUNTRY: Colombia
TYPE OF REPORT: semi-annual, annual OR FINAL Anual
date of report: 15 noviembre 2019
	Project Title: MUJERES JÓVENES CONSTRUCTORAS DE PAZ TERRITORIAL EN COLOMBIA
Project Number from MPTF-O Gateway: 113454

	PBF project modality:


IRF 

PRF 
	If funding is disbursed into a national or regional trust fund: 



Country Trust Fund 



Regional Trust Fund 

Name of Recipient Fund: 


	List all direct project recipient organizations (starting with Convening Agency), followed type of organization (UN, CSO etc): 

CSO- Corporacion Sisma Mujer
List additional implementing partners, Governmental and non-Governmental:

Colectivo de Mujeres Víctimas Restableciendo Derechos

	Project commencement date
: 17 de diciembre de 2019
Project duration in months:
 18 meses


	Does the project fall under one of the specific PBF priority windows below:

 Gender promotion initiative

 Youth promotion initiative

 Transition from UN or regional peacekeeping or special political missions

 Cross-border or regional project



	Total PBF approved project budget* (by recipient organization): 

403.234,00 FORMTEXT 

     
: $ 



Total: USD 403.234,00 

*The overall approved budget and the release of the second and any subsequent tranche are conditional and subject to PBSO’s approval and subject to availability of funds in the PBF account
How many tranches have been received so far: 


	Report preparation:

Project report prepared by: Mónica Carmona Díaz
Project report approved by: Claudia Mejía Duque
Did PBF Secretariat clear the report: 
Any comments from PBF Secretariat on the report: 
Has the project undertaken any evaluation exercises? Please specify and attach: 



NOTES FOR COMPLETING THE REPORT:
· Avoid acronyms and UN jargon, use general / common language.

· Be as concrete as possible. Avoid theoretical, vague or conceptual discourse.
· Ensure the analysis and project progress assessment is gender and age sensitive.
PART 1: RESULTS PROGRESS
1.1 Overall project progress to date
Briefly explain the status of the project in terms of its implementation cycle, including whether all preliminary/preparatory activities have been completed (1500 character limit): 
El proyecto se encuentra en una etapa intermedia de implementación, con un porcentaje aproximado de ejecución del 60% de las actividades globales, logrando avances especialmente en el primer resultado esperado. Hasta la fecha de corte del presente informe, se han realizado los ciclos 1 y 2 de las Jornadas Psicosociales en las cinco regiones (A.1.1) y se han llevado a cabo dos de las cinco iniciativas regionales de paz en los departamentos de Bolívar y Chocó (A.2.1). Durante todas las actividades desarrolladas, se ha trabajado en la formación de liderazgos transformadores (A.3.2) y, a partir de las iniciativas de paz ya realizadas, los grupos de mujeres jóvenes en Bolívar y en Chocó han efectuado acciones de visibilidad frente a personas de sus comunidades y han presentado propuestas de exigibilidad de derechos ante representantes de la institucionalidad  a nivel local y regional (A.3.1). En las siguientes semanas del mes de noviembre, se realizarán las iniciativas de paz en Valle, Tolima y Cundinamarca y en el mes de diciembre se desarrollará el Encuentro Nacional con todas las mujeres adolescentes y jóvenes beneficiarias del proyecto.
Considering the project’s implementation cycle, please rate this project’s overall progress towards results to date:

 FORMDROPDOWN 

In a few sentences, summarize what is unique/ innovative/ interesting about what this project is trying/ has tried to achieve or its approach (rather than listing activity progress) (1500 character limit).

Este proyecto ha integrado una mirada amplia, vivencial y transformadora del concepto de construcción de paz que, si bien  parte del Acuerdo de Paz firmado entre las FARC y el Gobierno Nacional en noviembre de 2016, trasciende la formalidad institucional y normativa para ser comprendida y apropiada por las mujeres adolescentes y jóvenes participantes. Este proceso de apropiación comienza con espacios compartidos de reflexión sobre las historias vividas, en los cuales la expresión emocional, el reconocimiento de las capacidades propias y el apoyo mutuo resultan fundamentales para el empoderamiento de las jóvenes. A partir de este fortalecimiento de capacidades individuales y colectivas, las participantes están impulsando acciones de exigibilidad que ponen en evidencia la estrecha relación entre la construcción de paz y el pleno ejercicio de derechos de poblaciones históricamente vulneradas, como las mujeres jóvenes, en quienes se encarnan distintas formas de discriminación y violencias. En casos en los cuales se intersectan distintas discriminaciones, como en las jóvenes afrodescendientes, las jóvenes rurales, las madres adolescentes o quienes han sufrido de manera directa el conflicto armado, las expectativas de transformación y el compromiso con la anhelada paz, son asumidas de  manera más intensa. Mostrar que la paz debe hacerse realidad en los cuerpos y las vidas de las jóvenes, dentro y fuera de los hogares y de las comunidades, es profundamente transformador.


In a few sentences summarize major project peacebuilding progress/results (with evidence), which PBSO can use in public communications to highlight the project (1500 character limit): 
A la fecha, las jóvenes han realizado dos iniciativas regionales de paz, con el acompañamiento de Sisma y organizaciones locales de mujeres: En Bolívar, esta acción consistió en un "Foro por la Paz", liderado por el grupo "Jóvenes constructoras de Paz de Bolívar", al cual fueron invitados candidatos a la alcaldía, organizaciones sociales, jóvenes, medios de comunicación y comunidad en general. Como resultado, el público asistente conoció Programas de Gobierno de aspirantes a la alcaldía y realizó preguntas a los candidatos. Al finalizar, las jóvenes promovieron la firma de un "Pacto por la Paz", a través del cual todos los candidatos se comprometieron con los derechos de las mujeres, de la población juvenil y con la construcción de paz. A partir de este evento, las jóvenes se han integrado con otras organizaciones juveniles y han conformado alianzas ciudadanas que realizarán veeduría a los gobernantes recien elegidos. En Chocó, las "Jóvenes Sembradoras de Paz" realizaron el "Encuentro Cultural por la Paz", en el cual participaron grupos culturales, representantes de instituciones de nivel regional, organizaciones sociales, jóvenes y comunidades de varios municipios. A través de la música, el teatro, la danza y las intervenciones de las jóvenes, se logró una importante sensibilización de las personas asistentes frente a las problemáticas que más afectan a la juventud del departamento y se realizó una manifestación pública de rechazo al recrudecimiento del conflicto armado. 
In a few sentences, explain how the project has made real human impact, that is, how did it affect the lives of any people in the country – where possible, use direct quotes that PBSO can use in public communications to highlight the project (1500 character limit):

La integralidad de las acciones desarrolladas durante el proyecto, ha impulsado cambios significativos en distintos niveles: en la dimensión personal, la gran mayoría de las jóvenes participantes han desnaturalizado situaciones de discriminación y violencias basadas en género y, de distintas maneras, han apropiado la defensa de estos derechos. Varias  manifiestan que han ganado en autonomía, confianza y seguridad emocional, a partir de los espacios de acompañamiento psicosocial y del proceso de consolidación de los grupos regionales. En la dimensión relacional, varias comentan que están cuestionando mandatos culturales de género en sus familias, en sus relaciones de pareja y en espacios de encuentro con sus pares. Incluso, en territorios como Chocó, Tolima y Cundinamarca, algunas de las jóvenes han realizado reflexiones acerca de la vulneración de derechos en sus contextos educativos. Para algunas jóvenes que se reconocían a sí mismas como lideresas antes de iniciar el proyecto, las acciones realizadas les han permitido adquirir herramientas para apoyar iniciativas a favor de la paz y la exigibilidad de derechos de niños, niñas, jóvenes y mujeres en sus contextos locales.   
If the project progress assessment is on-track, please explain what the key challenges (if any) have been and which measures were taken to address them (1500 character limit).

El proceso ha tenido que afrontar dos retos de distinto nivel de complejidad: por un lado, la negligencia del Gobierno Nacional frente a la implementación del Acuerdo de Paz firmado en 2016, sumado a las acciones permanentes del partido político del gobierno tendientes a desmontar los avances logrados con el Acuerdo, han incidido en un recrudecimiento del conflicto armado en numerosas regiones del territorio nacional, dentro de las cuales se encuentran algunos departamentos focalizados por el proyecto como Chocó y Bolívar. El contexto de país que parece haber regresado a la guerra, ha provocado un clima de desesperanza generalizado y una pérdida de confianza en los procesos de construcción de paz. Frente a esta situación, se ha realizado de manera permanente un ejercicio de conexión entre las vivencias cotidianas de las jóvenes y la construcción de paz, que ha traido resultados positivos. El otro reto ha consistido en superar concepciones y prácticas asociadas a liderazgos impositivos e individualistas, muy arraigadas en las comunidades y movimientos sociales. Para contrarrestarlas, las acciones realizadas en el proyecto se han orientado a cualificar habilidades ya existentes en algunas de las participantes y a gestar capacidades en otras jóvenes que no se reconocían como lideresas, desde una comprensión colectiva y feminista de los liderazgos aplicada a la experiencia de construcción de los grupos regionales que se vive en cada uno de los encuentros.
If the assessment is off-track, please list main reasons/ challenges and explain what impact this has had/will have on project duration or strategy and what measures have been taken/ will be taken to address the challenges/ rectify project progress (1500 character limit): 
     
Please attach as a separate document(s) any materials highlighting or providing more evidence for project progress (for example: publications, photos, videos, monitoring reports, evaluation reports etc.). List below what has been attached to the report, including purpose and audience.
1) Agendas de Encuentros Psicosociales 1 y 2 . Objetivo: Presentar la metodología de los dos encuentros realizados en cada una de las 5 regiones focalizadas. Participantes: 100 mujeres adolescentes y jóvenes residentes en los departamentos de Chocó, Bolívar, Cundinamarca, Valle y Tolima
2) Listados de asistencia a Encuentros Psicosociales 1 y 2. Objetivo: Verificar la asistencia de las participantes a los encuentros. Participantes: 100 mujeres adolescentes y jóvenes residentes en los departamentos de Chocó, Bolívar, Cundinamarca, Valle y Tolima
3) Fotos de Encuentros Psicosociales 1 y 2. Objetivo: Verificar la realización de los encuentros. Participantes: 100 mujeres adolescentes y jóvenes residentes en los departamentos de Chocó, Bolívar, Cundinamarca, Valle y Tolima
4) Registros de Encuentros Psicosociales 1 y 2. Objetivo: Describir el desarrollo de los encuentros. Participantes: 100 mujeres adolescentes y jóvenes residentes en los departamentos de Chocó, Bolívar, Cundinamarca, Valle y Tolima
5) Iniciativas Regionales de Paz. Objetivos: Describir las iniciativas diseñadas por las jóvenes en los cinco departamentos. Participantes: 100 mujeres adolescentes y jóvenes residentes en los departamentos de Chocó, Bolívar, Cundinamarca, Valle y Tolima

6) Agenda e intervenciones del “Foro por la Paz”. Objetivos: Presentar la programación del evento, las intervenciones realizadas por las jóvenes y el Pacto firmado por candidatos. Participantes: 20 mujeres integrantes del grupo “Jóvenes Constructoras de Paz -Bolívar”, Asomudcar, organizaciones de mujeres, organizaciones sociales, comunidad LGBT, medios de comunicación, candidatos a la alcaldía, instituciones locales y comunidad en general del municipio del Carmen de Bolívar
7) Fotos del “Foro por la Paz”. Objetivo: Verificar la realización del evento desarrollado en Carmen (Bolívar). Participantes: 20 mujeres integrantes del grupo “Jóvenes Constructoras de Paz -Bolívar”, Asomudcar, organizaciones de mujeres, organizaciones sociales, comunidad LGBT, medios de comunicación, candidatos a la alcaldía, instituciones locales y comunidad en general del municipio del Carmen de Bolívar
8) Agenda e intervenciones del “Encuentro Cultural por la Paz”. Objetivo: Presentar la programación del evento y las intervenciones realizadas por las jóvenes, por los grupos culturales y por ponentes. Participantes: 20 mujeres jóvenes integrantes del grupo “Jóvenes Sembradoras de Paz – Chocó”, Colectivo Mujeres Restableciendo Derechos Regional Chocó, grupos culturales, organizaciones sociales, Defensoría del Pueblo, Secretaría de la Mujer del Chocó, Profamilia, personas jóvenes y comunidad en general de los municipios Istmina, Lloró y Quibdó
9) Fotos del “Encuentro Cultural por la Paz”. Objetivo: Verificar la realización del evento desarrollado en Quibdó (Chocó). Participantes: 20 mujeres jóvenes integrantes del grupo “Jóvenes Sembradoras de Paz – Chocó”, Colectivo Mujeres Restableciendo Derechos Regional Chocó, grupos culturales, organizaciones sociales, Defensoría del Pueblo, Secretaría de la Mujer del Chocó, Profamilia, personas jóvenes y comunidad en general de los municipios Istmina, Lloró y Quibdó
10) Matriz Monitoreo y Evaluación. Objetivo: Presentar el sistema de seguimiento a los indicadores del proyecto. Participantes: 100 mujeres adolescentes y jóvenes residentes en los departamentos de Chocó, Bolívar, Cundinamarca, Valle y Tolima 

1.2 Result progress by project outcome
The space in the template allows for up to four project outcomes. If your project has more approved outcomes, contact PBSO for template modification.
Outcome 1:  Las mujeres adolescentes y jóvenes han identificado mejoras en su restablecimiento emocional, resignifican su historia, se reconocen como sujetas de derechos e identifican riesgos de distintas formas de violencia en sus vidas.
Rate the current status of the outcome progress:  FORMDROPDOWN 

Progress summary: Describe main progress under this Outcome made during the reporting period (for June reports: January-June; for November reports: January-November; for final reports: full project duration), including major output progress (not all individual activities). If the project is starting to make/ has made a difference at the outcome level, provide specific evidence for the progress (quantitative and qualitative) and explain how it impacts the broader political and peacebuilding context. Where possible, provide specific examples of change the project has supported/ contributed to as well as, where available and relevant, quotes from partners or beneficiaries about the project and their experience. (3000 character limit)?  
Al finalizar el segundo encuentro psicosocial en los 5 departamentos, con la participación de 80 mujeres adolescentes y jóvenes, se evidencian en la mayoría de participantes, avances en la gestión de emociones habitualmente silenciadas, evadidas o reprimidas. En el primer encuentro, se realizó una exploración del mapa relacional de las jóvenes y se abrió un primer espacio de intercambio denominado "círculo de la palabra", con el fin de que las jóvenes compartieran parte de sus historias de vida en un contexto de grupo de apoyo mutuo. En esta primera sesión, alrededor de la mitad de las participantes relataron situaciones difíciles que han vivido en sus contextos de relación más cercanos, entre las cuales se encuentran abandonos de figuras paterna o materna, fallecimiento de seres queridos o conflictividad al interior de la familia. Para algunas jóvenes resultó muy difícil poner en palabras las situaciones dolorosas que recordaron, aunque participaron de los ejercicios y escucharon con atención a sus compañeras. En general, todas las jóvenes expresaron emociones de manera asertiva y en algunos casos, emergieron con gran intensidad la tristeza, la decepción, la rabia o el llanto. En el segundo encuentro, se prepararon metodologías distintas para las necesidades psicosociales que aparecieron en cada uno de los grupos, de manera que se abordaron los duelos, las transiciones familiares o la construcción de identidad según el caso. En esta segunda sesión, se observó un mayor grado de confianza en la mayoría de los grupos, con lo cual se incrementaron en las jóvenes la capacidad de verbalizar las emociones, la disposición para compartir las experiencias propias y la escucha empática. Además, varias jóvenes efectuaron, durante el encuentro o a través de llamadas posteriores, búsqueda de apoyo emocional en alguna de las profesionales acompañantes. Finalmente, en regiones como  Bolívar y Cundinamarca, el proceso de cohesión grupal ha permitido que la mayoría de sus integrantes reconozcan en sus compañeras una red de apoyo, en la cual reciben y aportan reconocimiento, afirmación, solidaridad y bienestar emocional.  
Outcome 2:  Las mujeres adolescentes y jóvenes impulsan procesos autónomos, grupales y articulados de construcción de paz, involucrando diversos actores sociales de sus territorios.
Rate the current status of the outcome progress:  FORMDROPDOWN 

Progress summary: (see guiding questions under Outcome 1)  

A la fecha, en todos los departamentos, las jóvenes han creado, con la orientación del equipo responsable del proyecto, iniciativas de construcción de paz. Como se evidenciará al finalizar el mes de noviembre, cada iniciativa tiene objetivos y características propias, que le han asignado las jóvenes según los intereses de su ciclo vital, las particularidades del contexto territorial, las cercanías con el tejido organizativo de sus regiones y el énfasis específico que cada grupo desea visibilizar. De esta manera, las iniciativas se enmarcan en una propuesta general de construcción de paz liderada por las mujeres jóvenes, pero en cada grupo su creación ha sido resultado de un proceso autónomo, de concertación colectiva y que busca involucrar a distintos actores sociales e institucionales de los territorios.
Respecto a las iniciativas hasta el momento desarrolladas, el "Foro por la Paz" realizado en Bolívar tuvo como propósito establecer un compromiso de las personas aspirantes a la Alcaldía del Carmen de Bolívar con los derechos de las mujeres, de la juventud y con la implementación del Acuerdo de Paz en el municipio. El grupo de jóvenes de este departamento, junto con las organizaciones sociales asistentes a este evento, buscan conformar una veeduría ciudadana que realice seguimiento al cumplimiento de este compromiso asumido por el actual mandatario durante su campaña. En cuanto al "Encuentro Cultural  por la Paz" realizado en Chocó, se planteó como objetivo informar a las personas jóvenes sobre sus derechos y exigir la paz en el territorio, especialmente frente al actual recrudecimiento del conflicto armado en el departamento. Además de poner en evidencia la vulnerabilidad estructural de las mujeres y la juventud, así como el impacto diferenciado y desproporcionado de la guerra sobre estas poblaciones, la intervención de los diferentes grupos culturales durante el evento mostró al público asistente el enorme talento presente en jóvenes de municipios olvidados por el Estado y el increíble potencial transformador del arte y la cultura, que constituyen los mejores antídotos contra la violencia, la desesperanza y la indiferencia. 

Outcome 3:  Las mujeres adolescentes y jóvenes con capacidades de liderazgo construyen propuestas de reivindicación de derechos, participan en espacios de interlocución con actores relevantes a nivel local y regional y exigen actuaciones de la institucionalidad y la opinión pública a favor de los derechos de las jóvenes y adolescentes.
Rate the current status of the outcome progress:  FORMDROPDOWN 

Progress summary: (see guiding questions under Outcome 1)  
A lo largo de los encuentros es posible afirmar que más de la mitad de las jóvenes han fortalecido sus habilidades para el liderazgo, especialmente la capacidad para establecer y cumplir acuerdos, la expresión verbal, la comunicación asertiva y la adecuada tramitación de conflictos. Alrededor de la iniciativa de paz, varias participantes han promovido acciones de articulación entre sus compañeras y, en todos los grupos, se han llevado a cabo deliberaciones, debates y concertaciones que han hecho posible la creación y preparación de las iniciativas. Después del segundo encuentro psicosocial, estas mujeres adolescentes y jóvenes han dinamizado, a través de canales virtuales la convocatoria de reuniones entre ellas con el objetivo de continuar la planeación y seguimiento de actividades o reportar avances a través de esos medios, como por ejemplo, gestiones que han adelantado con las alcaldías con el objetivo de solicitar apoyo o la búsqueda de grupos u organizaciones juveniles que adelanten actividades culturales o artísticas, esto último permitirá que se empiecen a propiciar articulaciones en torno a construcción de paz entre las participantes y estas organizaciones que están identificando en sus territorios. Las acciones de incidencia y visibilidad serán más concretas durante el desarrollo de las iniciativas y después de las mismas, a través del seguimiento a los compromisos efectuados con diferentes actores sociales o institucionales en cada uno de los territorios.
Outcome 4:       
Rate the current status of the outcome progress:  FORMDROPDOWN 

Progress summary: (see guiding questions under Outcome 1)   


1.3 Cross-cutting issues 
	National ownership: How has the national government demonstrated ownership/ commitment to the project results and activities? Give specific examples. (1500 character limit)


	El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entidad nacional encargada de proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes, a partir de reuniones realizadas en la etapa inicial del proyecto, manifestó su interés de apoyar a las adolescentes participantes a través de sus estrategias de prevención (Dirección Niñez y Adolescencia) y programas de atención de población víctima del conflicto armado

	Monitoring: Is the project M&E plan on track? What monitoring methods and sources of evidence are being/ have been used? Please attach any monitoring-related reports for the reporting period. (1500 character limit)? 
	Se diseñó la matriz de monitoreo y evaluación para el seguimiento a los indicadores del proyecto y se diligenció con los avances observados hasta la fecha (se adjunta en los anexos del presente informe). Como método principal de seguimiento se han empleado los listados de asistencia, las observaciones de campo y el seguimiento de las atenciones individuales, registradas por las profesionales responsables del proceso. Además, se ha previsto la aplicación de instrumentos de seguimiento durante el Encuentro Nacional que se realizará en diciembre de 2019 

	Evaluation: Provide an update on the preparations for the external evaluation for the project, especially if within last 6 months of implementation or final report. Confirm available budget for evaluation. (1500 character limit)
	Se cuenta con un listado de profesionales expertos en procesos de evaluación externa y con un procedimiento estandarizado, resultado de experiencias anteriores de evaluación. Al iniciar el año 2020, se formulará un cronograma y se iniciará el proceso de selección de la profesional experta. Para la evaluación, se cuenta con 3571 USD ($10.000.000)

	Catalytic effects (financial): Did the project lead to any specific non-PBF funding commitments? If yes, from whom and how much? If not, have any specific attempts been made to attract additional financial contributions to the project and beyond? (1500 character limit)
	Se está evaluando la posibilidad de presentar una propuesta para la segunda fase del proyecto que financia Pan Para el Mundo, con la que se busca dar continuidad al proceso con las jóvenes orientadas al fortalecimiento organizativo, incidencia en políticas públicas para la población juvenil y la transformación de estereotipos sobre el género y la edad.

	Catalytic effects (non-financial): Did the project create favourable conditions for additional peacebuilding activities by Government/ other donors? If yes, please specify. (1500 character limit)
	No aplica para este periodo de informe.

	Exit strategy/ sustainability: What steps have been taken to prepare for end of project and help ensure sustainability of the project results beyond PBF support for this project? (1500 character limit)
	Las actividades propuestas en el marco del proyecto están diseñadas para fortalecer la formación de las jóvenes como agentes de cambio, con capacidad para incidir en la toma de decisiones que afectan a la población juvenil de sus municipios.
Las iniciativas autónomas de construcción de paz que implementarán las jóvenes en sus territorios, constituyen una valiosa oportunidad para que las participantes identifiquen actores relevantes que promuevan las agendas de paz y desarrollo de las mujeres jóvenes en el debate público.

Cabe resaltar que el proyecto tiene un componente de incidencia y visibilización, a partir de acciones afirmativas de exigibilidad ante la institucionalidad de los departamentos en donde se desarrolla el proyecto y la potenciación de los liderazgos identificados. Dicho componente se profundizará en las actividades del resultado tres (A3.1 Formación de liderazgos transformadores y A3.2 Estrategias de difusión de mensajes construidos a partir del trabajo colectivo). Estos espacios serán escogidos estratégicamente para aportar a que la institucionalidad se comprometa en el impulso de las iniciativas de jóvenes.


	Risk taking: Describe how the project has responded to risks that threatened the achievement of results. Identify any new risks that have emerged since the last report. (1500 character limit)
	No se ha identificado hasta el momento ningún riesgo que amenace el logro de los resultados.

	Gender equality: In the reporting period, which activities have taken place with a specific focus on addressing issues of gender equality or women’s empowerment? (1500 character limit)
	Todas las actividades planteadas en el proyecto están orientadas a abordar la igualdad de género y empoderamiento de las mujeres adolescentes y jóvenes, partiendo desde el ámbito personal en que se busca el restablecimiento emocional de las afectaciones de las violencias que han vivido las participantes, promoviendo un agenciamiento para la identificación y prevención de todo tipo de violencias. También en el fortalecimiento de liderazgos de mujeres jóvenes, promoviendo la articulación con otras organizaciones juveniles y la participación en espacios de incidencia para la exigibilidad de sus derechos.

	Other: Are there any other issues concerning project implementation that you want to share, including any capacity needs of the recipient organizations? (1500 character limit)

	     


1.3 INDICATOR BASED PERFORMANCE ASSESSMENT: Using the Project Results Framework as per the approved project document or any amendments- provide an update on the achievement of key indicators at both the outcome and output level in the table below (if your project has more indicators than provided in the table, select the most relevant ones with most relevant progress to highlight). Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation. Provide gender and age disaggregated data. (300 characters max per entry)

	
	Performance Indicators
	Indicator Baseline
	End of project Indicator Target
	Current indicator progress
	Reasons for Variance/ Delay

(if any)
	Adjustment of target (if any)

	Outcome 1

Las mujeres adolescentes y jóvenes han identificado mejoras en su restablecimiento emocional, resignifican su historia, se reconocen como sujetas de derechos e identifican riesgos de distintas formas de violencia en sus vidas.
	Indicator 1.1

Al menos el 60% de las mujeres jóvenes y adolescentes acompañadas muestran grados favorables de avance en el proceso de restablecimiento emocional a partir del acompañamiento psicosocial recibido
	0
	60%
	El 48% de las mujeres jóvenes y adolescentes acompañadas muestran grados favorables de avance en el proceso de restablecimiento emocional a partir del acompañamiento psicosocial recibido
	No aplica
	No aplica

	
	Indicator 1.2

Al menos el 60% de las mujeres jóvenes y adolescentes acompañadas identifican pautas para afrontar situaciones de violencia y rutas de protección institucional. 
	0
	60%
	El 50% de las mujeres adolescentes y jóvenes acompañadas identifican pautas para afrontar situaciones de violencia y rutas de protección institucional. 
	No Aplica
	No Aplica

	
	Indicator 1.3

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Output 1.1

     

	Indicator  1.1.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicator 1.1.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Output 1.2

     
	Indicator  1.2.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicator 1.2.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Output 1.3

     
	Indicator 1.3.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicator 1.3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Output 1.4
     
	Indicator 1.4.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicator 1.4.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Outcome 2

Las mujeres adolescentes y jóvenes impulsan procesos autónomos, grupales y articulados de construcción de paz, involucrando diversos actores sociales de sus territorios.

	Indicator 2.1

Una iniciativa autónoma de construcción de paz es diseñada e implementada en cada departamento
	0
	5 iniciativas
	Se han diseñado 5 iniciativas de construcción de paz y se han implementado 2 en los departamtos de Bolívar y Chocó
	No Aplica
	No Aplica

	
	Indicator 2.2

Al menos el 70% de mujeres jóvenes y adolescentes en cada departamento participa en el diseño y realización de una experiencia autónoma de construcción de paz en su comunidad
	0
	70%
	El 88% de las jóvenes han participado en el proceso de formulación de propuestas y concertación para el diseño de las iniciativas y el 35% ha participado en la realización de la iniciativa de construcción de paz (Bolívar y Chocó)
	No Aplica
	No Aplica

	
	Indicator 2.3

Al menos 500 personas conocen las iniciativas de construcción de paz propuestas por las jóvenes y generan al menos 5000 interacciones de usuario/a en las redes sociales y Página web (Entre Twitter, Facebook e Instagram).
	0
	500 personas y 5000 interacciones
	No se reporta avances en este indicador para este semestre. Sin embargo, ya se comenzó a diseñar las piezas comunicativas para difundir en redes sociales.
	No Aplica
	No Aplica

	Output 2.1

     

	Indicator  2.1.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicator  2.1.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Output 2.2

     
	Indicator  2.2.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicator  2.2.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Output 2.3

     
	Indicator  2.3.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicator  2.3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Output 2.4
     
	Indicator  2.4.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicator  2.4.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Outcome 3

Las mujeres adolescentes y jóvenes con capacidades de liderazgo construyen propuestas de reivindicación de derechos, participan en espacios de interlocución con actores relevantes a nivel local y regional y exigen actuaciones de la institucionalidad y la opinión pública a favor de los derechos de la
	Indicator 3.1

Al menos el 20% de las beneficiarias han fortalecido su liderazgo y participan activamente de procesos de articulación al interior de su grupo, su organización y/o con otras organizaciones de jóvenes.
	0
	20%
	El 15% de las jóvenes de Bolívar después de realizar la iniciativa de paz han fortalecido su liderazgo y participan en procesos de articulación con organizaciones juveniles. Alrededor del 12% de las jóvenes de Chocó, Valle, Tolima y Cundinamarca han fortalecido su liderazgo al interior del grupo. 
	No Aplica
	No Aplica

	
	Indicator 3.2

Al menos el 40% de las jóvenes y adolescentes de los cinco departamentos participa del diseño de acciones públicas conjuntas para instalar mensajes ante la institucionalidad y los principales actores sociales de sus comunidades en favor de una paz in
	0
	40%
	Los mensajes serán construidos durante el Encuentro Nacional que se llevará a cabo la segunda semana de diciembre de 2019
	No Aplica
	No Aplica

	
	Indicator 3.3

Al menos 250 personas conocen los mensajes a favor de los derechos de las jóvenes y adolescentes construidos por las jóvenes y generan al menos 2500 interacciones de usuario/a en las redes sociales (Entre Twitter, Facebook e Instagram) y Página web.
	0
	250 personas y 2500 interacciones     
	No se reporta avances en este indicador para este semestre.
	No Aplica
	No Aplica

	Output 3.1

     
	Indicator 3.1.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicator 3.1.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Output 3.2

     
	Indicator 3.2.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicator 3.2.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Output 3.3

     
	Indicator 3.3.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicator 3.3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Output 3.4
     
	Indicator 3.4.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicator 3.4.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Outcome 4

     
	Indicator 4.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicator 4.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicator 4.3
     
	     
	     
	     
	     
	     

	Output 4.1

     
	Indicator 4.1.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicator 4.1.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Output 4.2

     
	Indicator 4.2.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicator 4.2.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Output 4.3

     
	Indicator 4.3.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicator 4.3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Output 4.4
     
	Indicator 4.4.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicator 4.4.2

     
	     
	     
	     
	     
	     


PART 2: INDICATIVE PROJECT FINANCIAL PROGRESS 
2.1 Comments on the overall state of financial expenditures
Please rate whether project financial expenditures are on track, delayed, or off track, vis-à-vis project plans and by recipient organization:   FORMDROPDOWN 

How many project budget tranches have been received to date and when do you expect to request the next tranche if applicable: Se ha solicitado el primer tramo del proyecto y se espera realizar la segunda solicitud durante el mes de diciembre, ya que en este mes se estará realizando la actividad 1.2 Encuentro nacional de mujeres que tiene un peso significativo dentro del presupuesto.     
What is the overall level of expenditure/ commitment against the total budget and against the tranche(s) received so far: Con respecto a la totalidad del presupuesto, se encuentra en nivel de ejecución del 24%. Al finalizar el mes de noviembre, se habrá ejecutado la totalidad del primer tramo y se procederá con la solicitud y ejecución del segundo tramo
If expenditure is delayed or off track, please provide a brief explanation (500 characters limit):      
Please state what $ amount was planned (in the project document) to be allocated to activities focussed on gender equality or women’s empowerment and how much has been actually allocated to date: La totalidad del presupuesto está destinada a actividades centradas en la igualdad de género y  empoderamiento de mujeres, ho hay variaciones o cambio en el enfoque de las actividades.
Please fill out and attach the project document Excel budget Annex showing current project financial progress (expenditures/ commitments to date), using the original project budget table in Excel, even though the $ amounts are indicative only.
� Note: commencement date will be the date of first funds transfer.


� Maximum project duration for IRF projects is 18 months, for PRF projects – 36 months.
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