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SECRETARY-GENERAL’S PEACEBUILDING FUND 
MODELE DE RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF 

   

     
 

RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF 

PAYS: République Centrafricaine 

TYPE DE RAPPORT: SEMESTRIEL, ANNUEL OU FINAL SEMESTRIEL 

2018 

DATE DE RAPPORT: Juin 2018 

 

Titre du projet: APPUI A LA COORDINATION, AU SUIVI ET A L’EVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE DU PORTEFEUILLE DES   

PROJETS PBF EN CENTRAFRIQUE 
Numéro Projet / MPTF Gateway: 00108356 

Modalité de 

financement PBF: 

 IRF  

 PRF 

Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire (“Trust fund”):  

  Fonds fiduciaire pays  

  Fonds fiduciaire régional  

Nom du fonds fiduciaire:       

 

Liste de toutes les agences récipiendaires des fonds PBF (en commençant par l’agence chef de 

file), avec le type d’organisation (ONU, ONG etc): 

Programme des Nations unies pour le developpement (PNUD) 

Liste d’autres partenaires de mise en œuvre (gouvernementaux ou non-gouvernementaux): 

Ministère de l’Économie, du Plan et de la Coopération     

Date de début du projet1: 1er Janvier 2018 

Durée du projet en mois :2 30 Juin 2019 

  

Est-ce que le projet fait part d’une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF: 

 Initiative de promotion du genre 

 Initiative de promotion de la jeunesse 

 Transition entre différentes configurations de l’ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix) 

 Projet transfrontalier ou régional 

 

Budget PBF total approuvé* (par agence récipiendaire):  

PNUD : $ 837 099.52  

      : $       

      : $       

      : $       

Total: 837 099.52  
      *Le budget total approuve et le transfert de la deuxième tranche, ou toute tranche subséquente sont conditionnelles, et sujettes à 
l’approbation de PBSO, et a la disponibilité des fonds dans le compte de PBF 

Combien de tranches ont déjà été perçues par le projet: Une Tranche de 585 970 USD  
Préparation du rapport: 

Rapport préparé par: Natacha KUNAMA, Coordonnatrice PBF; Anatole N'DOMA,Expert National en 

Suivi et Evaluation 

Rapport approuvé par: RCO 

Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: Oui 
Commentaire du Secrétariat PBF sur le rapport:       

                                                 
1 La date de commencement actuelle est la date du transfert des fonds par MPTF-O aux organisations 

recipiendiaires. 
2 La duree maximum des projets IRF est de 18 mois et celle des projets PRF est de 36 mois. 
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Est-ce que le projet a déjà participé dans un exercice d’évaluation ? Si oui, lequel et veillez attacher le rapport: 

Non 
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NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT: 
- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun. 
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels. 
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités 
du sexe et de l'âge. 

 
PARTIE 1: PROGRES DES RESULTATS DU PROJET 

 

1.1 Progrès global du projet actuellement 
 
Expliquer brièvement l'état global de mise en oeuvre du projet en termes de cycle de mise 
en œuvre, y compris si toutes les activités préliminaires / préparatoires ont été achevées 
(limite de 1500 caractères):  

La mise en oeuvre de ce projet a permis d'appuyer le fonctionnement de l'Unité de Coordination 

PBF permettant une coordination et suivi/évaluation efficace du portefeuille. Afin d'assurer 

efficacement le suivi et la coordination du portefeuille, des réunions périodiques de coordination 

ont été instaurées. Ce cadre d'échanges a permis de discuter des progrès réalisés, des contraintes 

et défis y compris les mesures correctives pour l'amélioration de la performance du portefeuille. 

Aussi, un cadre de suivi & evaluation du portefeuille a été mis en place; ce qui a permis de suivre 

les résultats stratégiques comme contribution du PBF à la mise en œuvre du RCPCA. L'Unité de 

Coordination a apporté durant tout le semestre des appuis techniques réguliers aux entités 

récipiendaires dans le domaine de reporting, de suivi et évaluation axé sur les résultats et le 

développement des nouveaux projets(GYPI). Des visites de terrain ont eu lieu afin d'évaluer les 

impacts préliminaires et assurer le contrôle qualité des rapports mandataires des projets. L'Unité 

de Coordination a appuyé une mission de visite des bailleurs de fonds de PBSO en RCA qui a 

permis d'évaluer la contribution du PBF aux efforts de consolidation de la paix en RCA.  
 

Compte tenu de la situation / besoins de transition politique / de consolidation de la paix / 
situation actuelle / récente dans le pays, le projet a-t-il été / est-il toujours pertinent et 
bien placé pour traiter les facteurs de conflit / sources potentielles de tensions? Veuillez 
illustrer concrètement. Si le projet est toujours en cours, des ajustements sont-ils 
nécessaires? (Limite de 1500 caractères) 

Le projet demeure pertinent et bien placé en raison de son rôle de coordination, de suivi & 

évaluation et de communication du portefeuille PBF en RCA. En effet, ce projet a permis de 

créer des synergies non seulement entre les interventions du PBF mais aussi d'autres 

interventions  financées par d'autres bailleurs qui s'inscrivent dans les mêmes dynamiques de 

consolidation de la paix. Il permet également de discuter des défis, des risques et mesures de 

mitigations de manière coordonnée afin d'optimiser les impacts du portefeuille. De plus, l'unité 

facilite la synergie entre les agences des Nations unies et la mission (MINSUCA) en renforçant 

la planification et exécution de projets conjoints.   

 

En quelques phrases, résumez ce qui est unique / innovant / intéressant par rapport à ce 
que ce projet essaie / a tenté d'accomplir ou son approche (plutôt que de lister les progrès 
de l'activité) (limite de 1500 caractères). 
Le caractère innovant de ce projet est essentiellement basé sur la mise en place d'un cadre de 

coordination stratégique et technique constitué non seulement des RUNOs, mais aussi des 

partenaires de mise en œuvre, institutions étatiques, et de la MINSUCA.  

 

Compte tenu du moment dans le cycle de mise en œuvre du projet, veuillez évaluer les 
progrès globaux de ce projet vers les résultats à ce jour (faire le choix entre trois options): 
on track 
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En quelques phrases, résumez les progrès / résultats majeurs de consolidation de la 
paix du projet (avec preuves), que PBSO peut utiliser dans les communications publiques 
pour mettre en évidence le projet (limite de 1500 caractères) : 
 Il s'agit d'un projet de coordination du portefeuille PBF afin de renforcer la complémentarité des 

interventions financées par le PBF. Dans ce sens, le projet a appuyé les mécanismes de 

coordination inter-agences et avec la MINUSCA afin de mettre en oeuvre des projets adressant les 

priorités nationales de consolidation de la paix. Notamment, à travers un cadre de concertation 

technique, l'appui pour la mise en oeuvre conjointe des projets et renforcer le cadre de suivi et 

évaluation des projets. 

 

En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu un impact humain réel, c'est-à-
dire comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des 
citations directes des bénéficiaires que PBSO peut utiliser dans les communications 
publiques pour mettre en évidence le projet. (limite de 1500 caractères): 
Le Secrétariat PBF facilite le suivi des résultats des projets PBF et si nécessaire leur réajustement 

afin de renforcer l’impact du portefeuille. Dans ce sens, le Secrétariat a appuyé les révisions 

techniques nécessaires au réajustement rapide du projet médiation afin de répondre au besoin 

urgent du lancement de l’Initiative Africaine. De même, le Secrétariat a continué son appui afin 

d’aboutir à un partenariat entre le PNUD et la CEEAC menant à un appui direct au 

fonctionnement de l’initiative africaine.  Aussi, le Secrétariat PBF suit également l’alignement 

des projets aux priorités contenues dans le RCPCA afin de renforcer sa mise en œuvre. De plus 

cette coordination permet également de mettre en avant à travers les différentes plateformes la 

priorité d'inclure les femmes et les jeunes dans les processus de consolidation de la paix.   

 

Si l'évaluation de l'avancement du projet est sur la bonne voie, veuillez expliquer quels 
ont été les principaux défis (le cas échéant) et quelles mesures ont été prises pour y 
remédier (limite de 1500 caractères). 
L'un des défis majeurs du portefeuille PBF reste le contexte sécuritaire dans lequel les projets 

évoluent. Cela amène non seulement des retards dans la mise en oeuvre du projet mais aussi la 

nécessité de réévaluer les stratégies des projets de manière quasi constante. Le cadre de 

concertation permet de discuter conjointement de ce défi et de développer des alternatives. Le 

suivi régulier du portefeuille permet également d'indiquer les niveaux de mise en oeuvre par 

projet afin d'identifier les difficultés à temps et renforcer leur exécution.  

 

Si l'évaluation de l’avancement du projet est en retard, veuillez énumérer les principales 
raisons / défis et expliquer quel impact cela a eu / aura sur la durée ou la stratégie du 
projet et quelles mesures ont été prises / seront prises pour relever les défis / rectifier la 
progression du projet (limite de 1500 caractères):  
      
 
Veuillez joindre en pièce(s) séparée(s) tout document mettant en évidence ou fournissant 
plus de preuves de l'avancement du projet (par exemple: publications, photos, vidéos, 
rapports de suivi, rapports d'évaluation, etc.). Listez ci-dessous ce qui a été attaché au 
rapport, y compris le but et l'auditoire du document. 
- Les raports de suivi sont envoyés à PBSO mensuellement.  

 

1.2 Progrès par résultat du projet 
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L'espace dans le modèle permet d’inclure jusqu'à quatre résultats de projet. Si votre projet 
a plus de résultats approuvés, contactez PBSO pour la modification du modèle. 

 

Résultat 1:  La coordination du portefeuille PBF facilite l’atteinte des résultats attendus, à 

travers une orientation stratégique et un cadre de suivi et évaluation renforcés. 

 

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats: on track 
 

Résumé du progrès: Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période 
considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin, pour les rapports de novembre: 
janvier-novembre, pour les rapports finaux: durée totale du projet), y compris la mise en 
œuvre les principaux produit (sans énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet 
commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves 
spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un 
impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix. Dans la mesure du possible, 
fournissez des exemples spécifiques de changements que le projet a soutenus / contribué 
ainsi que, lorsque disponibles et pertinents, des citations des partenaires ou des 
bénéficiaires au sujet du projet et de leur expérience. (Limite de 3000 caractères) 

  

Produit 1.1 : L’unité de coordination du Fonds est fonctionnelle 

  

1. Assurer la liaison avec les partenaires en consolidation de la paix pour aider à faire progresser 

les projets PBF et assurer une meilleure coordination d’appui 

 

L'Unité de Coordination travaille en étroite collaboration avec tous les partenaires intervenant 

dans le domaine de la consolidation de la paix en RCA telle que les agences récipiendaires, 

MINUSCA, société civile, le gouvernement et autres partenaires techniques et financiers 

notamment l'Union Africaine, la CEEAC, l'Union Européenne, la Banque Mondiale, qui 

interviennent aussi dans les memes zones d'intervention du portefeuille PBF. Ce cadre 

d'échange a permis d'assurer une meilleure coordination et performance du portefeuille. 

 

2. Assurer le suivi de l’atteinte des résultats des projets PBF et une bonne communication et 

visibilité de PBF sur l’état d’avancement des projets, y compris l’alerte précoce au sein du cadre 

de coordination, au Coordonnateur Résident et au PBSO sur les défis et problèmes qui 

pourraient compromettre la mise en œuvre du portefeuille de projets. 

 

Un cadre de suivi/évaluation et des rapports mensuels ont été dévéloppés pour suivre les progrès 

réalisés et identifier les défis aussi bien communiquer avec tous les partenaires. Des 

mécanismes de visibilité des projets  à travers des supports de communication, ont été mis en 

place. 

 

3. Consolider et assurer un contrôle de qualité des rapports narratifs periodiques pour 

soumission à PBSO 

 

L'Unité de Coordination a assuré de manière systématique le controle de qualité des rapports 

mandataires avant toute soummission au PBSO.  

4. Être le dépositaire de connaissances sur les règles d’opération du PBF et l’expliquer aux 

partenaires. 
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Des  échanges réguliers sont organisés avec les partenaires récipiendaires et de mise en oeuvre 

sur les procédures et mécanismes de soumission des projets, de reporting et de financement des 

projets PBF. 

 

5. Appuyer les missions de PBSO 

 

L'Unité de Coordination a appuyé une mission de visite des bailleurs de fonds du PBF du 17 au 

23 Juin 2018 dont la délégation était composée du Canada, de la Belgique, de la France, des 

Pays Bas, du Japon, du Royaume Unie et de l'Union Européenne. 

 

6. Appuyer les efforts de communication et visibilité de PBSO sur les résultats atteints en RCA 

 

Une Newsletter et des briefings réguliers de l'Unité de Coordination ont été développé afin 

d'informer les donateurs, le gouvernement et les partenaires sur les principaux progrès et 

impacts de mise en œuvre du portefeuille et leur contribution au RCPCA ; d'échanger avec les 

partenaires de mise en œuvre des projets en vue de partager les bonnes pratiques et défis à 

réaliser pour une meilleure coordination des activités et gestion de connaissances  et informer le 

public sur le rôle et les procédures de financement du PBF et les actions réalisées et les 

perspectives.   

 

Résultat 2:   

Produit 1.2 : Le suivi et l’évaluation du portefeuille PBF est efficace et facilite l’atteinte des 

résultats attendus des interventions financées par le PBFAppuyer la mise en œuvre d’une 

évaluation indépendante du portefeuille PBF 

 

1. Appuyer les missions de Suivi et Évaluation de PBSO 

A ce jour, seule une mission des bailleurs de PBSO a eu lieu et a été appuyé par le Secrétariat. 

Par contre, les rapports de suivi mensuels sont envoyés à PBSO pour faciliter leur évaluation 

des progrès du portefeuille.  

 

2. Faire le suivi périodique des progrès du portefeuille PBF, y compris à travers les missions de 

terrain, la collecte de données 

 

Le Suivi du portefeuille PBF se fait de manière régulière à travers la collecte systématique des 

données sur l'état d'avancement et le taux de décaissement mensuel. Le Secrétariat a appuyé la 

mission d'évaluation du projet d'appui au processus de réconciliation en RCA dans l'examen et 

contrôle qualité du rapport. les missions de terrain ont été réalisée à Bossangoa et à Paoua dans 

le cadre du projet de promotion de la participation politique et leadership féminin et la RVC. 

Cependant compte tenu des contraintes d'ordre sécuritaire d'autres missions prévues sur le 

terrain n'ont pas pu se tenir, notamment à Bambari. 

 

3. 2 ateliers de formation sur les outils de rapportage et le suivi-évaluation du PBF 

 

A ce jour, une séance sur les outils de rapportage et le suivi -évaluation du portefeuille a été 

réalisée avec les RUNOs et MINUSCA. Aussi, un briefing sur le portefeuille PBF a eu lieu avec 

les institutions gouvernementales partenaires des projets.  

 

4. Appuyer la mise en œuvre des études de base des indicateurs du portefeuille PBF en prenant 

en compte la dimension genre. 
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L'Unité de Coordination a appuyé l' étude de base du projet promotion de la participation 

politique du leadership féminin. 

 

5. Appuyer la mise en œuvre des études de perception en veillant sur l’aspect genre. 

 

Aucune étude de perception n'a été réalisée à ce jour. 

 

6. Mettre en place et faciliter des réunions trimestrielles des structures de coordination PBF 

(Groupe Technique de Coordination, Comite consultatif) – 1 réunion technique et 1 réunion 

stratégique semestrielle seront dédiées à identifier toutes contraintes à la participation et 

contributions des femmes dans le cadre des projets PBF et sur la base des études et données de 

terrain. 

 

3 réunions de coordination technique ont été réalisée; ce qui a permis de déterminer les 

contraintes et proposer de manière consensuelle les mesures correctives. A chaque réunion, un 

accent particulier a également été mis sur la participation des femmes dans tout le processus des 

projets en veillant sur les données désagrégées en matière du genre. 

 

Produit 1.3 : Les partenaires nationaux, partenaires d’exécution et les bénéficiaires sont mieux 

familiarisés avec les acquis des projets PBF 

 

1.3.1 Edition et diffusion de bulletin d’information du PBF en RCA. 

 

Un bulletin d'information a été édité et diffusé. De plus, les fiches d'informations sur les projets 

et le PBF ont été dévéloppés et diffusés. 

 

1.3.2 Appuyer les missions de visite des bailleurs de fonds de PBSO en RCA, et engager les 

bailleurs de fonds locaux sur les résultats du portefeuille de projet en RCA afin d’assurer la 

visibilité de PBSO.  

 

L'Unité de Coordination a appuyé une mission de visite des bailleurs de fonds du PBSO du 17 

au 23 Juin 2018. les bailleurs ont eu l'opportunité de rencontrer les partenaires techniques et 

financiers locaux ainsi que de diffuser un message conjoint lors d'une conférence de presse  

 

1.3.3 Travailler avec les points focaux communication des RUNOs pour assurer la 

communication et la visibilité de PBSO, en lien étroit avec le point focal communication de 

PBSO basé à New York 

 

L'Unité de Coordination travaille en étroite collaboration avec les points focaux des RUNOs et 

notamment celui du PNUD et de la RCO. A cet effet, des messages et supports de 

communication par projets ont été diffusés permettant aux partenaires et  à la population de 

mieux comprendre les projets et leurs contributions dans le processus de la consolidation de la 

paix en RCA. 

 

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats: on track 

 

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)   

      

 

Résultat 3:        
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Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats: Please select one 

 

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)   

      

 

Résultat 4:        

 

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats: Please select one 

 

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)   

      

 

1.3 Questions transversales  

 
Appropriation nationale: Comment le 
gouvernement national a-t-il démontré son 
appropriation et son engagement envers les 
résultats et les activités du projet? Donnez des 
exemples spécifiques. (Limite de 1500 
caractères) 

L'Unité de Coordination travaille de manière etroite 

avec le Ministère de l'Economie, du Plan et de la 

Coopération qui s'approprie de tout le processus du 

portefeuille PBF. Les données liées au portefeuille 

sont partagées avec la partie nationale et notamment 

le Sécrétariat du RCPCA pour alimenter des bases 

de données sur le RCPCA. Aussi, le Secrétariat PBF 

travaille avec les ministères sectoriels pour renforcer 

de leur implication dans la planification et la mise en 

oeuvre des projets.  
Suivi: Le plan de S & E du projet est-il sur la 
bonne voie? Quelles sont les méthodes de suivi et 
les sources de données utilisées? Veuillez joindre 
tout rapport relatif au suivi pour la période 
considérée. (Limite de 1500 caractères) 

Un cadre de suivi & évaluation du portefeuille a été 

développé. Le suivi sur le terrain se fait de manière 

conjointe avec les RUNOs et le Ministère de 

l'Economie, du Plan et de la Coopération. Les 

informations collectées sont incluses également dans 

les rapports de suivi mensuels.    
Évaluation: Fournir une mise à jour sur les 
préparatifs de l'évaluation externe pour le projet, 
surtout si le projet est au cours des 6 derniers 
mois de la mise en œuvre ou c’est le rapport final. 
Confirmer le budget disponible pour l'évaluation. 
(Limite de 1500 caractères) 

La mise en oeuvre du portefeuille PBF pour la 

période 2017-2019 est dans son 1er semestre. Dès 

lors, les préparatifs de l'évaluation externe ne sont 

pas encore entamés.  

Effets catalytiques (financiers): Le projet a-t-il 
conduit à des engagements de financement 
spécifiques autres que le PBF? Si oui, de qui et de 
quel montant? Si non, des tentatives spécifiques 
ont-elles été faites pour attirer des contributions 
financières supplémentaires au projet et au-delà? 
(Limite de 1500 caractères) 

Aucun engagement n'a été enregistré spécifiquement 

pour le projet d'appui à la coordination. 

Effets catalytiques (non financiers): Le projet 
a-t-il créé des conditions favorables pour 
d'autres activités de consolidation de la paix par 
le gouvernement / les autres donateurs? Si oui, 
veuillez préciser. (Limite de 1500 caractères) 

L'appui du Secretariat à la coordination du 

portefeuille a permis de renforcer les liens entre 

projets pour étendre leur résultat. Notamment, entre 

le projet mediation et le projet genre, permettant 

ainsi d'appuyer de manière plus conséquente la 

participation des femmes aux processus de 

médiation.  
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Stratégie de sortie / durabilité: Quelles 
mesures ont été prises pour se préparer à la fin 
du projet et aider à assurer la durabilité des 
résultats du projet au-delà du soutien du PBF? 
(Limite de 1500 caractères) 

A ce jour, la durabilité des acquis du projet réside 

dans le travail étroit inter-agences et Minusca ainsi 

que avec le Ministère du Plan permettant de 

renforcer les capacités de coordination PBF en RCA, 

notamment en matière de suivi et évaluation des 

projets PBF ainsi que avec leur alignement avec le 

RCPCA.  
Prise de risques : Décrivez comment le projet a 
réagi aux risques qui menaçaient l'atteinte des 
résultats. Identifiez de nouveaux risques apparus 
depuis le dernier rapport, le cas échéant. (Limite 
de 1500 caractères) 

Le risque majeur qui a eu lieu dans la mise en 

oeuvre de la coordination, le suivi et l'évaluation du 

portefeuille est lié à la résurgence du conflit qui 

amène a des changements et retards dans l'exécution 

des projets et entrave les visites sur le terrain. Le 

cadre de coordination a permis de discuter de ces 

défis et trouver des alternatives à travers notamment 

la révision de certains projets et aussi le suivi 

mensuel permettant d'identifier les lacunes et défis 

dans la mise en oeuvre dans les zones volatiles.    
Égalité entre les sexes : Au cours de la période 
considérée, quelles activités ont été menées pour 
adresser les questions d'égalité des sexes ou 
d'autonomisation des femmes? (Limite de 1500 
caractères) 

L'Unité de Coordination appui les RUNOs pour 

intégrer des données désagregées en matière de 

genre dans les rapports techniques et financiers. De 

plus, le Secrétariat facilite les liens entre projets afin 

de renforcer la participation des femmes dans les 

processus de consolidation de la paix. Par exemple, 

le Secretariat, à travers les réunions de coordination, 

a mis exergue le besoin de lier les projet genre et 

médiation afin de renforcer la participation des 

femmes à l'Initiative Africaine. Le Secretariat a 

également coordonné et appuyé les soumisions des 

RUNOs pour répondre au Gender and Youth 

Promotion Initiative avec 2 projets genre soumis 

pour la RCA.  
Autre: Y a-t-il d'autres points concernant la mise 
en œuvre du projet que vous souhaitez partager, 
y compris sur les besoins en capacité des 
organisations bénéficiaires? (Limite de 1500 
caractères) 

RAS 

 

 



10 

 

1.3 ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS: Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au 

document de projet approuvé ou à toute modification - fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats et des 
produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionnez les produits et les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à 
mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir 
des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée) 
 

 Indicateurs Base de 

donnée 

Cible de fin 

de projet 

Progrès actuel de 

l’indicateur 

Raisons pour les retards ou 

changements 

Ajustement des 

cibles (cas échéant) 

Résultat 1 

La 

coordination 

du 

portefeuille 

PBF facilite 

l’atteinte des 

résultats 

attendus, à 

travers une 

orientation 

stratégique et 

un cadre de 

suivi et 

évaluation 

renforcés. 

Indicateur 1.1 

# de rapports sur 

les orientations 

stratégiques et 

techniques du 

Groupe technique 

de coordination et 

du Comite 

consultatif 

 

0 8 rapports (Un 

rapport 

trimestriel du 

Groupe 

technique de 

coordination 

et/ou du 

comité 

consultatif 

fournissant 

des 

recommandati

ons 

stratégiques et 

techniques 

durant la mise 

en œuvre du 

portefeuille 

PBF 

3 Rapports 

périodiques 

rédigés 

            

Indicateur 1.2 

Niveau d’analyse 

de l’évolution des 

Pas de 

rapport 

d’analyse/étu

Niveau 

d’analyse 

Niveau 

L'analyse se fait 

régulièrement sur 

la base des 
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 Indicateurs Base de 

donnée 

Cible de fin 

de projet 

Progrès actuel de 

l’indicateur 

Raisons pour les retards ou 

changements 

Ajustement des 

cibles (cas échéant) 

progrès du 

portefeuille PBF, 

incluant une 

analyse spécifique 

de l’impact des 

projets sur les 

femmes et les 

hommes  

de/enquête d'analyse 

élevé sur la 

mise en œuvre 

du Plan de 

suivi et 

évaluation 

PBF qui 

permet 

d’analyser 

efficacement 

les progrès 

des projets 

PBF, avec un 

focus 

spécifique sur 

l’impact des 

projets sur les 

femmes et les 

hommes. 

rapports mensuels 

internes permettant 

d'évaluer les 

progrès techniques 

et financiers du 

portefeuille 

Indicateur 1.3 
      

                              

Produit 1.1 

L’unité de 

coordination 

du Fonds est 

opérationnell

e 

Indicateur  1.1.1 

Rapports 

mandataires 

soumis à 

échéances 

régulières  

0 rapports 

mandataires 

soumis pour 

le 

portefeuille 

PBF 2017 – 

Tous les 

rapports sont 

soumis 

conformément 

aux exigences 

de qualité de 

Rapports 

mandataires 

soumis pour le 1er 

semestre 2018  
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 Indicateurs Base de 

donnée 

Cible de fin 

de projet 

Progrès actuel de 

l’indicateur 

Raisons pour les retards ou 

changements 

Ajustement des 

cibles (cas échéant) 

 2019 PBSO 

Indicateur 1.1.2 

% des membres du 

cadre de 

coordination 

indiquant une 

amélioration du 

niveau de contrôle 

et capacité de 

mieux guider les 

interventions du 

PBF  

0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80% des 

membres du 

cadre de 

coordination 

indiquent un 

niveau élevé 

de contrôle de 

capacité à 

guider les 

interventions 

PBF 

 

 

L'évaluation de la 

perception des 

membres de 

Coordination n'est 

pas encore réalisée 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'analyse est planifiée pour le deuxième 

semestre du projet 

      

Produit 1.2 

Le suivi et 

l’évaluation 

du 

portefeuille 

PBF est 

efficace et 

facilite 

l’atteinte des 

résultats 

attendus des 

interventions 

Indicateur  1.2.1 

Un cadre de 

coordination 

stratégique et 

technique est établi 

Pas encore 

établi 

Le Groupe 

technique de 

Coordination 

et le Comite 

consultatif 

sont établis 

Le groupe 

Technique de 

coordination est 

mise en place et 

fonctionnel 

            

Indicateur 1.2.2 

Le système de 

S&E du 

portefeuille PBF  

axé sur les 

résultats et le 

Système 

S&E en 

cours 

d’établissem

ent 

8 rapports de 

progrès (Les 

membres du 

cadre de 

coordination 

et PBSO 

Les rapports 

techniques et 

financiers 

mensuels sont 

régulièrement 

produits par les 
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 Indicateurs Base de 

donnée 

Cible de fin 

de projet 

Progrès actuel de 

l’indicateur 

Raisons pour les retards ou 

changements 

Ajustement des 

cibles (cas échéant) 

financées par 

le PBF 

genre est mis en 

place et utilisé 

pour les rapports 

de progrès auprès 

des membres du 

cadre de 

coordination et 

PBSO 

reçoivent 

régulièrement 

les rapports 

sur les progrès 

et les 

contraintes du 

portefeuille 

PBF, et 

apporte des 

ajustements)  

RUNO et transmis 

à la Coordination 

PBF 

Produit 1.3 

Les 

partenaires 

nationaux, 

partenaires 

d’exécution 

et les 

bénéficiaires 

sont mieux 

familiarises 

avec les 

acquis des 

projets PBF 

Indicateur 1.3.1 

bulletins 

d’informations 

réguliers sont 

produits à 

l’intention des 

partenaires 

nationaux, des 

partenaires 

d’exécution, des 

agences et 

programmes des 

Nations Unies 

intervenant en 

RCA 

0 Bulletins 8 bulletins 

produits et 

disséminés 

Fiches projets 

disponibles 

pour tous les 

projets 

Note 

d’information 

sur le 

portefeuille 

PBF 

disponible 

1 Bulletin 

d'information est 

réalisé à ce jour. 

Les fiches de 

projets élaborés et 

disponibles 

Des notes 

d'informations sur 

les projets 

réalisées 

            

Indicateur 1.3.2 
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 Indicateurs Base de 

donnée 

Cible de fin 

de projet 

Progrès actuel de 

l’indicateur 

Raisons pour les retards ou 

changements 

Ajustement des 

cibles (cas échéant) 

Résultat 2 
      

 

Indicateur 2.1 
      

                              

Indicateur 2.2 
      

                              

Indicateur 2.3 
      

                              

Produit 2.1 
      
 

Indicateur  2.1.1 
      

                              

Indicateur  2.1.2 
      

                              

 

Produit 2.2 
      

Indicateur  2.2.1 
      

                              

Indicateur  2.2.2 
      

                              

 

Produit 2.3 
      

Indicateur  2.3.1 
      

                              

Indicateur  2.3.2 
      

                              

Résultat 3 
      

Indicateur 3.1 
      

                              

Indicateur 3.2 
      

                              

Indicateur 3.3 
      

                              

Produit 3.1 
      

Indicateur 3.1.1 
      

                              

Indicateur 3.1.2 
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 Indicateurs Base de 

donnée 

Cible de fin 

de projet 

Progrès actuel de 

l’indicateur 

Raisons pour les retards ou 

changements 

Ajustement des 

cibles (cas échéant) 

Produit 3.2 
      

Indicateur 3.2.1 
      

                              

Indicateur 3.2.2 
      

                              

Produit 3.3 
      

Indicateur 3.3.1 
      

                              

Indicateur 3.3.2 
      

                              

Résultat 4 
      

Indicateur 4.1 
      

                              

Indicateur 4.2 
      

                              

Indicateur 4.3 
      

                              

Produit 4.1 
      

Indicateur 4.1.1 
      

                              

Indicateur 4.1.2 
      

                              

Produit 4.2 
      

Indicateur 4.2.1 
      

                              

Indicateur 4.2.2 
      

                              

Produit 4.3 
      

Indicateur 4.3.1 
      

                              

Indicateur 4.3.2 
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PARTIE 2: PROGRÈS FINANCIER INDICATIF DU PROJET  
 

2.1 Commentaires sur l’état des progrès financiers globaux du projet 
 
Veuillez évaluer si les dépenses financières du projet sont sur la bonne voie, en retard ou en 
retard, par rapport aux plans de projet:  on track 
 
Combien de tranches de budget de projet ont été perçues à ce jour et quel est le niveau global 
des dépenses par rapport au budget total et par rapport à la tranche (s) reçue (s) jusqu'à 
présent: 1 Tranche reçue de 585 970 USD. Le taux de décaissement est de 27% à ce jour soit 

un total de 159 710 USD 
 
Quand comptez-vous demander le paiement de la tranche suivante, si des tranches restent à 
payer: mars 2019 

     
Si les dépenses sont retardées ou non-conformes aux plans, veuillez fournir une brève 
explication (limite de 500 caractères): 
       
 
Veuillez indiquer quel montant $ a été prévu (dans le document de projet) pour les activités 
axées sur l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes et combien a été effectivement 
alloué à ce jour: Le budget du secrétariat inclus le fonctionnement du secrétariat et les 

activités de suivi et évaluation. Le document de projet n'inclus donc pas de montant 

spécifique pour les activitées axées sur l'égalité des sexes. Par contre, on peut estimer que 

30% du montant du cadre de coordination et de la communication sont liés à la promotion de 

la participation des femmes dans les projets PBF à travers les consultations auprés des 

partenaires soit un total de 6240 USD  
 
Veuillez remplir et joindre l'annexe A sur les progrès financiers du projet, en utilisant le 
tableau du budget du projet (en Excel) et en ajoutant les informations sur le niveau des 
dépenses / engagements à ce jour, même si les montants sont indicatifs seulement. 
 
 

 

 


