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RÉSUMÉ 

La République Démocratique du Congo (RDC) ambitionne de se doter d’un Système 

National de Surveillance des Forêts (SNSF) capable de mesurer l’état et l’évolution de ses 

ressources forestières et de répondre aux exigences de la Convention Cadre des Nations 

Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC) pour la mise en œuvre du mécanisme de 

Réduction des Emissions provenant du déboisement et de la dégradation des forêts, associées 

à la gestion durable des forêts, la conservation et l'amélioration des stocks de carbone 

forestier (REDD+). Pour ce faire, le Ministère de l’Environnement et du Développement 

Durable (MEDD) doit poursuivre le travail entamé avec l’appui de ses partenaires pour 

opérationnaliser le SNSF et développer ses différents piliers dont le Système de Surveillance 

des Terres par Satellite (SSTS), l’Inventaire Forestier National (IFN) et l’Inventaire des Gaz 

à Effet de Serre (IGES), et soumettre son Niveau d’Emissions de Référence des Forêts 

(NERF) à la CCNUCC. 

En ce qui concerne le SSTS, les cartes de référence et les données d’activités pour les 

périodes 2000-2010 et 2010-2014 ont été finalisées, et la méthodologie pour la construction  

et quantification du NERF validée. Le document du NERF national a été élaboré, validé 

techniquement et politiquement, et soumis à la CCNUCC en janvier 20186. Une version 

révisée du NERF prenant en compte les recommandations issues de l’évaluation technique du 

NERF par les experts de la CCNUCC a été soumise le 28 mai 2018. 

Le portail web du SNSF, qui est en amélioration continue, est opérationnel et accessible via 

le lien http://www.rdc-snsf.org/portal/. La version disponible actuellement a été validée lors 

de la Plateforme Technique de Concertation (PTC) du 06 avril 2018. Les données seront 

publiées au fur et à mesure de leur disponibilité. 

Au niveau de l’IFN, les travaux sur le terrain sont présentement en cours pour l’inventaire de 

19 Unités d’Echantillonnage (UE) d’ici la fin du mois d’août, avec 108 UE couvrant le Nord 

du pays qui ont déjà été inventoriées.  

Enfin, en ce qui concerne l’IGES, la méthodologie a été finalisée et la base de données 

complétée pour la série temporelle 2000-2014. Les travaux de compilation du Rapport 

Biennal Actualisé (RBA) 2018 sont en cours 

 

                                                             
6 Voir le document suivant: http://redd.unfccc.int/files/2018_frel_submission_drc.pdf  

http://www.rdc-snsf.org/portal/
http://redd.unfccc.int/files/2018_frel_submission_drc.pdf
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1. OBJECTIFS 

Objectif principal : La RDC est dotée d’un Système National de Surveillance des Forêts 

(SNSF) complet et opérationnel pour la mise en œuvre de son mécanisme REDD+. 

Programme visé du Plan d’Investissement REDD+ : Programme 3.1 Forêt - Système 

National de Surveillance des Forêts 

Transversal pour l’effet 3 attendu du Plan d’Investissement (La déforestation et la 

dégradation issue de l’exploitation des forêts est réduite grâce à une gestion plus durable), le 

programme SNSF doit permettre d’atteindre les résultats suivants : 

• L’opérationnalisation du SSTS et la production de données sur les superficies de 

changement du couvert forestier ; 

• La soumission des NERF/NRF des provinces forestières auprès de la CCNUCC ;  

• L’amélioration des connaissances sur les forêts à travers la mise en place de l’IFN ; 

• Le renforcement et l’opérationnalisation de l’IGES ; 

• Le suivi des évènements majeurs de déforestation ; 

• La mise à disposition des informations et résultats du MNV (Mesure, Notification, 

Vérification) auprès des parties prenantes.  
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2. RESULTATS 

Des résultats intermédiaires sont attendus pour chaque période de mise en œuvre du projet. 

Le présent rapport ne fait état que des résultats obtenus durant le premier semestre 2018. 

2.1. Rapport descriptif des résultats 

2.1.1. Présentation des résultats 

1. Opérationnalisation du Système de Surveillance des Terres par Satellite et 

production des données sur les superficies de changement du couvert forestier 

Après validation de la méthodologie de construction et de quantification du NERF, la 

Division Géomatique de la DIAF a établi les cartes de référence et produit les Données 

d’Activités (DA) pour les périodes 2000-2010 et 2010-2014 ayant permis la construction du 

NERF de la RDC. De plus, les travaux d’amélioration des estimations provinciales de 

déforestation pour les périodes 2000-2010 et 2010-2014 et de production des données 

d’activités pour la période 2014-2016 sont en cours.  

Le document du NERF national a été élaboré, validé techniquement et politiquement, et 

soumis à la CCNUCC le 08 janvier 20187. Suite à l’évaluation technique du NERF durant la 

semaine du 20 mars 2018 par les experts de la CCNUCC et suite aux recommandations qui 

en sont sorties, une version révisée du NERF a été soumise le 28 mai 2018.  

En ce qui concerne le portail web du SNSF, les capacités de stockage du serveur utilisé par la 

DIAF ont été augmentées et des activités de renforcement des capacités des techniciens de la 

DIAF ont été menées pour le développement de nouvelles fonctionnalités et pour la 

maintenance du portail web. Une version du portail mise à jour est accessible via le lien 

http://www.rdc-snsf.org/portal/. De plus, une note technique décrivant les informations à 

recueillir des différentes composantes (SSTS, IFN et IGES) du programme a été élaborée. 

Des discussions sont en cours avec la DIAF Géomatique pour définir, et éventuellement 

formaliser les rôles et responsabilités des différents acteurs de la REDD+ en RDC dans la 

récolte d'information jusqu'à leur publication sur le portail web du SNSF, y compris les 

canaux de communication et de validation. 

 

➔ Taux d’achèvement au regard de la planification 2018 : 55% 

                                                             
7 Voir le document suivant: http://redd.unfccc.int/files/2018_frel_submission_drc.pdf  

http://www.rdc-snsf.org/portal/
http://redd.unfccc.int/files/2018_frel_submission_drc.pdf
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2. Amélioration des connaissances sur les forêts à travers la mise en place de 

l’Inventaire Forestier National  

37 Unités d'Echantillonnage (UE) ont été inventoriées en 2018 pour un total de 108 UE 

depuis le début de la collecte des données sur le terrain dans les provinces de l’Équateur, du 

Sud Ubangi, du Nord Ubangi, de la Tshuapa, de la Mongala, de la Tshopo, du Bas Uele, du 

Haut Uele, et de l'Ituri. Les travaux de collecte des données sont présentement en cours pour 

l’inventaire des 19 UE restantes dans les provinces de l’Equateur, de la Tshopo et du Bas-

Uélé. Ce sont donc 127 UE couvrant le Nord du pays sur un total de 321 UE à inventorier au 

niveau national qu’il est prévu de finaliser en août 2018, soit environ 40% du pays. En outre, 

la base de données de l’IFN a été développée à la DIAF et la saisie des données des fiches de 

terrain dans la base de données de l’IFN progresse avec un rythme soutenu (54 UE déjà 

saisies par les techniciens de la DIAF). Le nettoyage et le contrôle qualité des données saisies 

ont aussi été entamé suite au renforcement des capacités des techniciens de l’Unité 

Technique de l’IFN. Un premier rapport intérimaire sur la première phase de l'IFN sera 

produit durant le second semestre 2018. 

 

➔ Taux d’achèvement au regard de la planification 2018 : 40% 

Liens avec les jalons visés dans la lettre d’intention entre la RDC et le CAFI 

Secteur agricole 

1) Suivi satellitaire des plantations agro industrielles 

Jalon 2018 : Un système de suivi satellitaire du développement spatial des 
plantations commerciales intégré au SNSF. 

Secteur forestier 

2) Niveau de référence des émissions 

Jalon 2018 a) : Communication à la CCNUCC du NERF/NRF pour le territoire 
couvrant les trois anciennes provinces prioritaires (Bandundu, Equateur, 
Orientale). Les NERF/NRF soumis seront développés en consultation étroite avec 
toutes les parties prenantes pertinentes, y compris les partenaires de CAFI. 
Jalon 2018 b) : Mise à disposition publique sur la plateforme Terra Congo des 
données de déforestation générées à l’échelle nationale par le SNSF.  
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3. Opérationnalisation de l’Inventaire des Gaz à Effet de Serre 

La méthodologie pour l’IGES a été finalisée. La base de données, feuilles de calcul pour la 

réalisation de l'IGES, a été complétée pour la série temporelle 2000-2014. Les travaux de 

compilation du Rapport Biennal Actualisé (RBA) 2018 sont en cours, en parallèle à la 

production des DA pour la période 2014-2016. Ce rapport fera l’objet d’une amélioration 

dans les prochains mois.  

L’IGES du secteur Agriculture, Foresterie et autres Affectations des Terres (AFAT) sera 

publié sur le portail web du SNSF dès sa finalisation et après validation dans le cadre de la 

Plateforme Technique de Concertation (PTC) du SNSF. 

Un échange entre experts IGES de la RDC et de la Côte d’Ivoire a été organisé à Kinshasa du 

06 au 12 juin 2018 à la CN-REDD. Ce partage d'expérience sur la coordination des 

différentes parties prenantes impliquées dans la collecte et fourniture de données a permis 

d'obtenir les résultats suivants: 

i. Compréhension commune des lignes directrices du GIEC (2006); 

ii. Echanges d’expériences dans la réalisation des IGES, rédaction des rapports AFAT 

et dans les évaluations techniques des rapports; 

iii. Echanges d’expériences sur les difficultés rencontrées dans la réalisation des IGES et 

sur les moyens de les surmonter. 

 

➔ Taux d’achèvement au regard de la planification 2018 : 40% 

Liens avec les jalons visés dans la lettre d’intention entre la RDC et le CAFI 

Secteur forestier 

2) Niveau de référence des émissions 

Jalon 2018 a) : Communication à la CCNUCC du NERF/NRF pour le territoire 
couvrant les trois anciennes provinces prioritaires (Bandundu, Equateur, 
Orientale). Les NERF/NRF soumis seront développés en consultation étroite 
avec toutes les parties prenantes pertinentes, y compris les partenaires de CAFI.  

Jalon 2018 b) : Mise à disposition publique sur la plateforme Terra Congo des 

données de déforestation générées à l’échelle nationale par le SNSF. 

Liens avec les jalons visés dans la lettre d’intention entre la RDC et le CAFI 

Secteur forestier 

2) Niveau de référence des émissions 

Jalon 2018 b) : Mise à disposition publique sur la plateforme Terra Congo des 

données de déforestation générées à l’échelle nationale par le SNSF. 
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4. Suivi des évènements majeurs de déforestation 

Un protocole d’accord a été établi avec le WRI pour cette composante. Des échanges 

techniques sur les méthodologies à adopter pour le suivi des grands événements de 

déforestation ont eu lieu entre la FAO, le WRI et la DIAF et la méthodologie de suivi, la 

définition des événements majeurs et la fréquence de rapportage ont été définis et finalisés. 

Ces éléments ont été présentés par le WRI lors de la PTC du 06 avril 2018. Le premier 

rapport sur les événements de 2017 est attendu pour septembre 2018. 

 

➔ Taux d’achèvement au regard de la planification 2018 : 35% 

 

5. Mise à disposition des informations et des résultats du processus MNV auprès de 

toutes les parties prenantes 

La nouvelle version du portail web du SNSF a été mise en ligne suite à sa validation 

officielle lors de la PTC du 06 avril 2018. L’évolution de la déforestation dans les différentes 

provinces entre 2000 et 2014 et la couche des limites administratives des 26 provinces ont 

déjà été publiées dans le portail. Les autres résultats des différentes analyses effectuées, 

comme les stocks de carbone dans les différentes formations végétales ainsi que l’IGES pour 

la période 2000-2014 seront publiés sur le portail web du SNSF durant le second semestre 

2018. 

Une note conceptuelle pour un documentaire sur la mise en œuvre de l’IFN et des activités 

autour du suivi des forêts de la RDC a été développée. La réalisation de ce documentaire est 

initialement prévue pour la fin de l'année 2018. 

Un plan de communication global du programme sur toute sa durée est en cours 

d'élaboration.  

 

➔ Taux d’achèvement au regard de la planification 2018 : 50% 

Liens avec les jalons visés dans la lettre d’intention entre la RDC et le CAFI 

Secteur agricole 

1) Suivi satellitaire des plantations agro industrielles 

Jalon 2018 : Un système de suivi satellitaire du développement spatial des 
plantations commerciales intégré au SNSF. 
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6. Opérationnalisation du Programme et coordination entre partenaires 

Les deuxième et  troisième réunions du COPIL ont été tenues les le 2 février et 1é juillet 

2018, respectivement. 

La PTC du SNSF se réunit mensuellement depuis février 2017 pour discuter des aspects 

techniques liés à la mise en œuvre du SNSF. La PTC a discuté des thématiques suivantes 

durant le premier semestre 2018 : 

- La présentation et validation de la nouvelle version du portail web du SNSF ; 

- La méthodologie préliminaire de suivi des évènements majeurs de déforestation ; 

- Les méthodologies par comptage de pixels de déforestation comparativement à 

l'approche basée sur les points d’échantillonnage ; 

- L'utilisation de la cartographie de carbone forestier LiDAR dans le processus des 

IGES ; 

- La construction de la base de données du secteur AFAT pour la période 2000-2014 

conformément aux exigences des lignes directrices du GIEC ; 

- La validation du document de soumission du NERF à la CNUCC après prise en 

considération des recommandations de l’évaluation technique ; 

- La validation du rapport intérimaire de l’inventaire des GES du secteur AFAT pour la 

période 2000-2014. 

 

➔ Taux d’achèvement au regard de la planification 2018 : 50%  

 

2.1.2. Retard dans la mise en œuvre, leçons apprises et bonnes pratiques  

L’inventaire des 75 UE prévues dans les 4 nouvelles provinces de l’ancienne province du 

Katanga (Haut-Lomami, Tanganyka, Lualaba, Haut-Katanga), comprenant les forêts 

Miombos, était envisagé pour l’année 2018. Sa mise en œuvre réelle est cependant 

conditionnée par la mise à disposition des fonds de la seconde période du Programme. En 

effet, l'inventaire de ces UE ayant une forte pression sur le budget disponible, cette activité a 

été gelée en attendant plus de clarifications sur la disponibilité des fonds pour 2019 et les 

années à venir. 

Liens avec les jalons visés dans la lettre d’intention entre la RDC et le CAFI 

Secteur forestier 

2) Niveau de référence des émissions 

Jalon 2018 b) : Mise à disposition publique sur la plateforme Terra Congo des 

données de déforestation générées à l’échelle nationale par le SNSF. 
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2.1.3. Défis 

La collecte d’un très grand nombre d’échantillons de référence pour le calcul des données 

d’activité représente le défi principal rencontré dans la composante SSTS du programme. En 

effet, cette activité consomme beaucoup de bande passante (internet). Afin de relaxer cette 

contrainte, la connexion a été presque triplée, passant de 1.5 Mb/s à 4 Mb/s en fixe, et 11 

modems mobiles chargés à 20 GB/mois ont été achetés. De plus, pour réduire la charge de 

travail individuelle, l’équipe d’opérateurs impliqués dans cette activité a été élargie pour 

l’année 2018, passant de 10 à 20 opérateurs. Le défi que représente la collecte d'échantillons 

de référence reste malgré tout présent. 

Pour la composante IFN, sur un total de 143 UE à inventorier dans les 9 provinces couvrant 

le nord du pays, 15 ont été déclassées dont 13 pour des raisons de sécurité, 1 pour accès 

impossible (marécages profonds), et 1 après le blocage de l'accès par la communauté locale. 

Le travail d’élaboration de la méthodologie de suivi des évènements majeurs de déforestation 

ayant pris plus de temps que prévu, une nouvelle planification du travail a été effectuée avec 

le partenaire de mise en œuvre afin de s’assurer de l’atteinte des jalons dans les délais 

impartis. Egalement, la méthodologie présentée implique que les rapports synthétisant les 

évènements majeurs de déforestation pour une année donnée ne pourraient être finalisés 

qu’en septembre de l’année suivante après contrôle qualité des données.  

Il à noter que le projet a mobilisé une équipe technique et administrative performante et bien 

rôdée pour la mise en œuvre et le suivi de l’ensemble des composantes. La FAO ne sera pas 

en mesure de renouveler les contrats de cette équipe sans visibilité sur la disponibilité des 

ressources financières au-delà de décembre 2018. Sans cette disponibilité des fonds dès la fin 

de 2018, il s’en suivrait une discontinuité du travail et une dispersion de l’équipe. Une 

relance du projet serait ainsi nécessaire en cas de rupture de mise en œuvre des activités, 

notamment en termes de recrutements; ce qui pourrait engendrer des retards importants dans 

la mise en œuvre du projet. De plus, une très bonne dynamique de travail est installée avec le 

gouvernement et bien que le projet ait mis l’accent sur le renforcement des capacités, 

l’opérationnalisation effective du système avec une prise en charge par le Gouvernement 

nécessite encore des efforts. Le processus de recrutement du chargé de projet a été gelé en 

attendant des éclaircissements sur la disponibilité d’un budget suffisant pour 2019. 

L’amélioration de la communication sur les activités et résultats engrangés par le Programme 

doit être notée. L’opérationnalisation et la mise en ligne effective du portail web devront 

entre autres améliorer la visibilité du Programme. Aussi, la réalisation d’un documentaire sur 

la mise en œuvre du SNSF est programmée pour 2018. 
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2.1.4. Appréciation qualitative 

Malgré quelques retards, l’avancement global du Programme SNSF est satisfaisant. Toutes 

les activités devant permettre l’atteinte des résultats attendus en 2018 ont été lancées et des 

premiers résultats substantiels ont été engrangés. En particulier, le NERF de la RDC a été 

soumis à la CCNUCC, le portail web du SNSF est mis en ligne, les campagnes de collecte 

des données de l’IFN sont en cours de finalisation dans les provinces couvrant le Nord du 

pays, les travaux d'élaboration du RBA 2018 sont en cours, et la méthodologie de suivi des 

évènements majeurs de déforestation est élaborée.  

Sur recommandation du Comité Technique du FONAREDD, les deux tranches du 

Programme SNSF avaient été définies sur les deux périodes 2017-2018 et 2019-2020. Il s’en 

suit qu’avec un taux de décaissement de 70% en juin 2018, le budget total disponible de la 

première tranche sera consommé à la fin de l'année 2018 et le programme ne pourra 

fonctionner qu’avec le décaissement de la seconde tranche, ou du moins la mise à disposition 

de fonds transitoires en décembre 2018 / janvier 2019.  
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2.2. Évaluation axée sur les Indicateurs de Performance 

Jalons intermédiaires première tranche de financement 

DEUXIEME ANNEE: 2018 

Observations 
Objectif 

annuel 

Cumul

é 

% de 

réalisation 

cumulé 

S 1 S 2 

Jalon Résultats 

Indicateur

s de 

Résultat 

Cible 

2018 

Réalisé 

cumulé 

2018 

Taux de 

réalisation 
Activités à suivre Indicateurs d'activité Réalisé Réalisé 

Jalon en 

matière de 

forêt 2018:  

Communicati

on à la 

CNUCC du 

niveau 

d'émissions de 

référence pour 

les forêts 

(NERF/NRF) 

pour le 

territoire 

couvrant les 

trois 

anciennes 

provinces 

prioritaires 

(Bandundu, 

Equateur, 

Orientale). 

Les 

NERF/NRF 

soumis seront 

développés en 

consultation 

étroite avec 

toutes les 

parties 

prenantes 

pertinentes, y 

compris les 

partenaires de 

1. La RDC 

dispose de 

données sur 

le 

changement 

du couvert 

forestier et 

de niveaux 

de référence 

pour les 

provinces 

forestières 

Document 

de niveau de 

référence   

Rapport sur 

l’évolution 

du couvert 

forestier 

(tous les 2 

ans)   

TerraCongo 

fonctionnel   

1 1 100% 

1.1.Achat, mise à jour 

des ressources 

matérielles et 

renforcement des 

capacités 

Matériels livrés 1  1  100%  1      

Formation sur les technologies 

nouvelles 
1  1  100%  1      

Locaux de la DIAF rénovés 1  1  100%  1      

1.2. Etablissement du 

NERF/NRF 

Document NERF révisé 1  1  100%  1      

Nbr d'ateliers de validation du 

document NERF révisé 
1  1  100%  1      

Document NERF révisé soumis 1  1  100%  1     

1.3. Surveillance 

biannuelle du 

changement de la 

couverture forestière 

Un rapport sur le changement de 

la couverture forestière est 

produit tous les 2 ans 

0  -       -        

1.4. Communiquer et 

diffuser des résultats 
Rapports (4)  1  -    0%  -        

1.5.  Maintenance, 

amélioration et 

opérationalisation du 

portail SNF 

Portail mis à jour 1  1  100%  1      

1.6. Les possibilités de 

regroupement de tous 

les outils de 

surveillance satellitaire 

des terres en RDC sont 

explorées 

Une étude réalisée 0  -       -        
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Jalons intermédiaires première tranche de financement 

DEUXIEME ANNEE: 2018 

Observations 
Objectif 

annuel 

Cumul

é 

% de 

réalisation 

cumulé 

S 1 S 2 

Jalon Résultats 

Indicateur

s de 

Résultat 

Cible 

2018 

Réalisé 

cumulé 

2018 

Taux de 

réalisation 
Activités à suivre Indicateurs d'activité Réalisé Réalisé 

CAFI.   

 

Mise à 

disposition 

publique sur 

la plateforme 

Terra Congo 

des données 

de 

déforestation 

générées à 

l'échelle 

nationale par 

le système 

national de 

suivi des forêt 

2. Les 

inventaires 

forestiers 

des 

provinces 

forestières 

sont réalisés 

et les 

facteurs 

d’émission 

sont 

disponibles 

Rapport 

d'inventaire 

forestier 

1 0 0% 

2.1.Elaborer de manière 

participative la 

méthodologie de 

l’inventaire forestier 

national " multi-usage" 

Méthodologie de l’IFN élaborée 

et validée 
0  -       -        

2.2. Développer un 

manuel et de fiche de 

terrain 

Manuel de collecte de données 

disponible 
0  -       -        

Fiches de terrain disponibles 0  -       -        

2.3. Recruter et former 

le personnel national 

pour mettre en œuvre 

l'inventaire forestier 

national 

Nbre de personnel recruté (1) 1  -    0%  -        

Nbre de formations 1  -    0%  -        

2.4. Les équipes ont le 

matériel nécessaire 

pour faire la collecte 

des données de terrain 

Lot de matériels acquis 0 -  - -     

Lots de matériel déployé 0  -    -  -       

2.5. Achat, 

déploiement, stockage 

et entretien et collecte 

des données 

Nombre d'équipes de collecte de 

données déployées  
6 6    100% 6       

Lots de fiches de collectes de 

données remplies disponibles 

(321) 

58 43  74% 43     

2.6. Adapter et / ou 

développer de 

nouvelles équations 

allométriques 

Equations allométriques 

adaptées 
0  -       -        

2.7. Centraliser, traiter 

et analyser les données, 

Jeux de données brutes 

disponibles (321) 
58 43  74% 43     
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Jalons intermédiaires première tranche de financement 

DEUXIEME ANNEE: 2018 

Observations 
Objectif 

annuel 

Cumul

é 

% de 

réalisation 

cumulé 

S 1 S 2 

Jalon Résultats 

Indicateur

s de 

Résultat 

Cible 

2018 

Réalisé 

cumulé 

2018 

Taux de 

réalisation 
Activités à suivre Indicateurs d'activité Réalisé Réalisé 

et publication des 

résultats 

Base de données de l'IFN 

développée 
1  1  100%  1      

Jeux de données entrés dans la 

base de données et validés (321)  
58 43  74% 43      

Nombre de formations en 

traitement et analyse des 

données (2) 

1  1  100%  1      

Jeux de donnés analysés (321) 58 43 74% 43     

Fichier d'analyse de données 

disponible 
0      

2.8. Produire et valider 

le rapport général de 

l'IFN 

Rapport national produit et 

validé 
0  -       -        

2.9. Communiquer et 

diffuser des résultats 

Nombre de publications 

accessibles sur internet 
0  -       -        

3. La RDC 

rapporte 

régulièreme

nt ses 

émissions 

de GES et 

soumet ses 

BUR 

Rapports 1 0 0% 

3.1. Renforcer  et 

opérationnaliser le 

laboratoire IGES 

Un laboratoire opérationnel 0  -       -        

3.2. Mobiliser, 

renforcer le personnel 

technique et 

opérationnalisation de 

la cellule de 

coordination 

Nombre de missions d'échange 3  1  33%  1     

Nombre de Protocoles d'accords 

signés avec la DDD 
1  1  100%  1      

Nombre de techniciens recrutés 0  -       -        

3.3. Revue des IGES 

précédents, définition 

Document de méthodologie 

adoptée 
1  1  100%  1      
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Jalons intermédiaires première tranche de financement 

DEUXIEME ANNEE: 2018 

Observations 
Objectif 

annuel 

Cumul

é 

% de 

réalisation 

cumulé 

S 1 S 2 

Jalon Résultats 

Indicateur

s de 

Résultat 

Cible 

2018 

Réalisé 

cumulé 

2018 

Taux de 

réalisation 
Activités à suivre Indicateurs d'activité Réalisé Réalisé 

de la méthodologie 

d’inventaire GES et 

compilation des 

données 

Base de données complétée 1  1  100%  1      

3.4. Appuyer  la revue 

de l’IGES qui sera 

soumis au plus tard en 

2018 et production de 

l’IGES national 

actualisé du secteur 

UTCATF pour la 

période 2018-2020 

Draft du document de revue de 

l’IGES disponible 
1  -    0%  -        

IGES validé 1  -    0%  -        

3.5 Produire des 

rapports biennaux 

actualisés, incluant 

l’annexe technique 

REDD+, pour la 

période 2018-2020 

Rapport biennaux élaborés (2) 1  -    0%  -        

3.6. Communiquer  et 

diffuser les résultats 
Publication de rapport 1  -    0%  -        

4. La RDC 

possède un 

système de 

suivi des 3 

évènements 

majeurs de 

déforestatio

n 

Mises à jour 

de la base 

de données 

(système de 

suivi des 

grands 

évènements 

de 

déforestatio

n) 

1 0 0% 

4.1. Mise en place d’un 

registre et système de 

suivi par satellite des 

plantations forestières 

de la RDC 

Un Registre des plantations 

forestiéres est disponible 
1  -    0%  -        

Un système de suivi par satellite 

des plantations forestières 

alimenté 

0  -       -        

4.2. Mise en place d’un 

registre et système de 

suivi par satellite des 

grands projets agricoles 

Un registre  des grands projets 

agricoles est disponible 
1  -    0%  -        

Un système de suivi par satellite 

des grands projets agricoles 
1  -    0%  -        



 

 Page 17 of 24 

Jalons intermédiaires première tranche de financement 

DEUXIEME ANNEE: 2018 

Observations 
Objectif 

annuel 

Cumul

é 

% de 

réalisation 

cumulé 

S 1 S 2 

Jalon Résultats 

Indicateur

s de 

Résultat 

Cible 

2018 

Réalisé 

cumulé 

2018 

Taux de 

réalisation 
Activités à suivre Indicateurs d'activité Réalisé Réalisé 

de la RDC alimenté 

4.3. Mise en place d’un 

registre et système de 

suivi par satellite des 

projets miniers de la 

RDC 

Un registre des projets miniers 

est disponible 
1  -    0%  -        

Un système de suivi par satellite 

des projets miniers alimenté 
1  -    0%  -        

Rapports sur 

les 

évènements 

majeurs de 

déforestatio

n 

1 0 0% 

4.4. Publication 

annuelle d’un rapport 

de surveillance des 

événements majeurs de 

déforestation 

Rapports annuels publiés (4)  1  -    0%  -        

5. Les 

information

s sur la 

REDD+ 

résultant du 

SNSF sont 

disponibles 

et 

accessibles 

par les 

parties 

prenantes à 

travers 

Terra Congo 

Terra Congo 

dynamique 
1 0.9 90% 

5.1. Sensibiliser les 

parties prenantes sur la 

fonction de surveillance 

Nbre d’ateliers/de sessions de 

sensibilisation  
4  -    0%  -      Katanga 

5.2. Communiquer les 

activités du SNSF 

Une campagne de sensibilisation 

est réalisée 
1  -    0%  -      Reportage vidéo 

Outil de communication 

disponible  
1  0,5  50%  0,5    Reportage video 

6. Le 

Programme 

est 

opérationnel 

et la 

coordination 

Rapports 

des COPIL 

et comité 

technique 

MRV 

2 0.5 50% 

6.1. Opérationnaisation 

du Comité de Pilotage 

Rapport de réunions du Comité 

de Pilotage 
2  1  50%  1      

6.2. Opérationnaisation 

du Comité Technique 

Rapports de réunions du Comité 

Technique MNV 
12  6  50%  6    

6 PTC organisées de 

janvier à juin 2018 
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Jalons intermédiaires première tranche de financement 

DEUXIEME ANNEE: 2018 

Observations 
Objectif 

annuel 

Cumul

é 

% de 

réalisation 

cumulé 

S 1 S 2 

Jalon Résultats 

Indicateur

s de 

Résultat 

Cible 

2018 

Réalisé 

cumulé 

2018 

Taux de 

réalisation 
Activités à suivre Indicateurs d'activité Réalisé Réalisé 

entre 

partenaires 

est effective 

MNV 

Jalon 

Agriculture 

2018 :  

Un système de 

suivi 

satellitaire du 

développemen

t spatial des 

plantations 

commerciales 

intégré au 

système de 

suivi des 

forêts (SNSF) 

Le dispositif 

de suivi 

satellitaire 

des 

conversions 

est en place 

et renseigne 

effectiveme

nt les grands 

événements 

de 

déforestatio

n.  

Dispositif 

opérationnel 

dès le début 

2018  

 

  

        

 N.B. : Le 1 ne représente pas toujours une valeur cumulative ; 1 = oui; 0 = Non  
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2.3. Jalons de la LOI 

 

  

Période de janvier 2018 à juin 2018 

N° Type de jalon Résultat attendu pour 2018 Progrès accomplis  Points d’attention particulière 
Solutions 

proposées 

1.  

Jalon 2018 Forêts :  Communication à la CNUCC du niveau d'émissions 
de référence pour les forêts (NERF/NRF) pour le territoire couvrant les 

trois anciennes provinces prioritaires (Bandundu, Equateur, Orientale). Les 

NERF/NRF soumis seront développés en consultation étroite avec toutes 
les parties prenantes pertinentes, y compris les partenaires de CAFI.   

NERF transmis le 8 janvier 2018 

 
 

 

 
Nouvelle transmission affinée en mai 

2018 

Document NERF Disponible 

et transmis à la CNUCC.  

Document NERF révisé 

transmis le 28 mai 2018 

Evaluation technique du NERF 

attendue en août 2018 par la 
CNUCC.  

 

Affinement des estimations 
provinciales.  

S/O 

2.  

Jalon 2018 Forêts :  Mise à disposition publique sur la plateforme Terra 

Congo des données de déforestation générées à l'échelle nationale par le 
système national de suivi des forêts 

La plateforme Terra Congo est 

opérationnelle.  La Plateforme est 

accessible en ligne, elle est actualisée ; 

Elle publie les données de superficie 

provenant des NERF provinciaux 

Version Beta de la plateforme 

disponible sur le lien 

http://www.rdc-

snsf.org/portal/. 

Actualisation régulière. S/O 

3.  

Jalon 2018 Agriculture:  Un système de suivi satellitaire du 
développement spatial des plantations commerciales intégré au SNSF 

    

http://www.rdc-snsf.org/portal/
http://www.rdc-snsf.org/portal/


 

 Page 20 of 24 

2.4. Gestion Participative 

 

                                                             
8 2 pour terminer le Nord du pays (LECAFOR et SOS Nature), Katanga en attente 

Partenaires 
Nombre de protocoles d'accords 

(ou autres accords) signés en 2018 
Activités 

MEDD - DIAF IFN 1 Mise en oeuvre de l'Inventaire Forestier National 

MEDD - DIAF Géomatique 1 Opérationnalisation du système STSS de la RDC et production des données de référence NERF 

MEDD- DDD 1 
Appui technique pour l'inventaire des Gaz à effet de Serre (I-GES) du secteur Utilisation de Terre et 

Changement d'Affectation de Terre et Foresterie (AFAT) en RDC 

ONG 28 Collecte des données de l'Inventaire Forestier National 

WRI 1 Suivi des évènements majeurs de déforestation 

COPIL S/O 

Approbation des plans de travail et budgets annuels ; 

Examen et adoption des rapports annuels de progrès ; 

Assurance de l’harmonisation du programme avec les priorités nationales de la RDC ; 

Analyse des arrangements institutionnels et opérationnels de mise en œuvre, et révision si nécessaire ; 

Solution de problèmes éventuels dans la mise en œuvre du Programme ; 

Adoption d’accords ou décisions pour améliorer la mise en œuvre et l’impact du programme. 
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2.5. Illustration narrative spécifique 

 

Collecte de données sur le terrain par les techniciens de la DIAF 

 

Traversée de rivière par pirogue dans la province de la Tshopo pour accéder à l'UE 66 
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Armes et munitions de braconniers confisquées par les écogardes de l'ICCN dans la réserve de Rubi Tele (UE 53) Bas-Uélé 

 

2.6. Résultat de la Gestion environnementale et sociale 

N/A 

 

2.7. Modalités de suivi 

Le programme mobilise le système de suivi interne à la FAO. Une harmonisation avec le 

système de suivi du FONAREDD a été réalisée afin qu’il y ait cohérence entre les indicateurs 

utilisés. Cette nouvelle matrice a été utilisée dans ce rapport et le sera dans les subséquents. 

 

En outre, la mise en place du COPIL permet une coordination étroite du programme entre le 

Ministère et la FAO, un suivi/évaluation régulier de l’atteinte des objectifs et la définition 

d’orientations claires et de recommandations exécutoires pour la mise en œuvre des activités. 

Le mandat et les modalités de fonctionnement ont été validés par le COPIL lors de la seconde 

réunion tenue le 02 février 2018. 

 

De nouveaux risques ont émergé lors de la mise en œuvre du programme. Il s'agit notamment 

du levier du blocage institutionnel tel qu’exercé par le MEDD à l’encontre des activités 

financées par le FONAREDD (suspension observée de septembre à décembre 2017). Tous les 

autres risques préalablement identifiés dans le projet restent inchangés mais des mesures ont 

été prises pour les atténuer.  



 

23 

 

Ris

k 

No. 

Description du risque  Impact* 
Probab

ilité* 

Classe

ment 

(Red/A

mber/ 

Green)

* 

Etat actuel  

Description des actions menées pour 

atténuer les risques  

 Conflits politiques et armés MH  MH  Aucun conflit politique et armé n’est 

observé depuis le début de mise en 

œuvre du programme.  

 Incertitude politique liée à la situation 

politique (période électorale de 2016 

pour la RDC) et possibilité de 

changement au niveau du 

Gouvernement  

H MH  Le changement de Gouvernement en mai 

2017 n’a pas affecté la mise en œuvre du 

Programme. La continuité auprès du 

Gouvernement a été assurée.  

 Le déploiement pour la mise en 

œuvre du programme  est retardé ou 

n’est pas effectué dans les délais 

nécessaires. 

Procédures d’achat et d’acquisition 

de matériels impactant et regardant la 

mise en œuvre du programme.   

MH  MH   Des retards quant à l’acquisition des 

matériels (informatiques, roulant et petits 

matériels pour l’inventaire forestier 

national) ont été observés mais ils n’ont 

pas impacté la mise en œuvre du 

Programme.  

 Les ressources humaines disponibles 

ne sont pas techniquement adéquates 

pour une mise en œuvre effective et 

efficace du programme  

ML  ML  Discontinuité dans le travail, dispersion 

de l'équipe rendant difficile une reprise 

des activités au cas où la deuxième 

tranche ou la mise à disposition de fonds 

transitoires ne seraient pas confirmés 

avant la fin de l’année 

 Difficile accessibilité des sites de 

collecte de données particulièrement 

pour l’inventaire forestier national  

H  H  Certaines zones sont inaccessibles 

(conditions climatiques, sécuritaires). 

Ces zones seront réévaluées 

ultérieurement 

 L’atteinte des objectifs fixés par le 

CAFI ne dépend pas seulement de 

l’atteinte de l’objectif du présent 

programme mais également de 

l’objectif des autres programmes qui 

seront lancés en même temps.  

MH MH   Des dispositions sont prises au sein de la 

FAO pour que toutes les ressources 

nécessaires pour une mise en œuvre 

optimale du programme soient 

disponibles (y compris la mobilisation 

des ressources humaines propres à la 

FAO).  

 Le décaissement des fonds couvrant 

la seconde période du programme 

SNSF (2019-2020) ne dépend pas 

seulement de la performance du 

programme mais aussi des résultats 

obtenus par les autres projets financés 

par à travers le FONAREDD. 

MH MH   Un plaidoyer au niveau du FONAREDD 

et du bailleur pour une évaluation 

indépendante pour un décaissement des 

fonds de la seconde tranche à temps. 

 Absence de centres de formation en 

RDC pour former des experts 

nationaux 

MH ML  Les formations  nécessaires pour la 

bonne marche du programme sont 

principalement dispensées par les experts 

de la FAO, avec un appui de partenaires 

comme la JICA pour la méthodologie 

d’inventaire forestier en terre ferme, et 

USFS pour les zones de tourbières. Ces 

formations sont ciblées en fonction des 

besoins préalablement identifiés et 

validés d’un commun accord avec le 

Ministère de l’Environnement.  
* [estimation: H, MH, ML or L] 
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2.8. Révisions programmatiques 

Une révision programmatique sera réalisée après confirmation des fonds disponibles. Cette 

révision du plan de mise en œuvre des activités et du budget sera soumise au COPIL pour 

approbation. 

 

2.9. Ressources 

 

Les rapports financiers annuels certifiés sont fournis par la Division des Finances de la FAO 

tel que convenu dans le Memorendum of Understanding (MOU) régissant les modalités de 

gestion des fonds REDD+ de la RDC. Une indication des décaissements est néanmoins 

fournie périodiquement au FONAREDD. 

 


