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SECRETARY-GENERAL’S PEACEBUILDING FUND 
MODELE DE RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF 

   

     
 

RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF 

PAYS: TCHAD ET CAMEROUN 

TYPE DE RAPPORT: SEMESTRIEL, ANNUEL OU FINAL : ANNUEL 

DATE DE RAPPORT: 15 NOVEMBRE 2018 

 

Titre du projet: SOUTENIR LES MECANISMES DE CONSOLIDATION DE LA PAIX AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE ET L'INCLUSION 

DES JEUNES DANS LES ZONES SITUEES A LA FRONTIERE ENTRE LE TCHAD ET LE CAMEROUN 
Numéro Projet / MPTF Gateway: 00108016 

Modalité de 

financement PBF: 

 IRF  

 PRF 

Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire (“Trust fund”):  

  Fonds fiduciaire pays  

  Fonds fiduciaire régional  

Nom du fonds fiduciaire:       

 

Liste de toutes les agences récipiendaires des fonds PBF (en commençant par l’agence chef de 

file), avec le type d’organisation (ONU, ONG etc): 

PNUD-Tchad 

UNICEF-Tchad 

PNUD-Cameroun 

UNICEF-Cameroun 

Liste d’autres partenaires de mise en œuvre (gouvernementaux ou non-gouvernementaux): 

Au Tchad:  

Ministère de l'Economie et de la Planification du Développement du Tchad  

Ministère de l’Administration du Territoire, de la Sécurité Publique et de la Gouvernance Locale 

Cellule de Liaison des Associations Feminine au Tchad (CELIAF), 

Centre National des Curricula (CNC), Direction de la Formation des Enseignants (DFE),  

Cathilic Relief Services (CRS) 

Au Cameroun:  

Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire au Cameroun  

Centre National des Curricula (CNC),  

Direction de la Formation des Enseignants (DFE),  

Delegation regionale des affaires sociales de l'Extreme Nord,  

Delegation Regionale de l'Education de base pour l'Extreme Nord,  

CODAS-CARITAS,  

Sous-prefectures de Blangoua et de Goulfey 

Date de début du projet1: 5 Décembre 2017 

Durée du projet en mois :2 18 Mois 

  

Est-ce que le projet fait part d’une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF: 

 Initiative de promotion du genre 

 Initiative de promotion de la jeunesse 

 Transition entre différentes configurations de l’ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix) 

 Projet transfrontalier ou régional 

                                                 
1 La date de commencement actuelle est la date du transfert des fonds par MPTF-O aux organisations 

recipiendiaires. 
2 La duree maximum des projets IRF est de 18 mois et celle des projets PRF est de 36 mois. 



2 

 

 

Budget PBF total approuvé* (par agence récipiendaire):  

PNUD-Tchad : $ 801430 

UNICEF-Tchad : $ 698175 

PNUD-Cameroun : $ 767226 

UNICEF-Cameroun : $ 732736 

Total: 2999567 
      *Le budget total approuve et le transfert de la deuxième tranche, ou toute tranche subséquente sont conditionnelles, et sujettes à 
l’approbation de PBSO, et a la disponibilité des fonds dans le compte de PBF 

Combien de tranches ont déjà été perçues par le projet: 1 
Préparation du rapport: 

Rapport préparé par: Uwimbabazi Appoline, Responsible pour la Communication et la Coordination 

Rapport approuvé par: Stephen Tull, Coordonnateur Résident de l'ONU au Tchad, et Allegra Maria Del 

Pilar Baiocchi Coordonnateur Resident de l'ONU au Cameroun 

Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: Non, ce sont plutôt les Conseiller pour la Paix et Devéloppement 

/RCO Tchad et Cameroun qui ont revu ce rapport. 

Commentaire du Secrétariat PBF sur le rapport: Les commentaires des PDA: Le niveau de mise en oeuvre 

montre que le projet a connu un grand retard par rapport au plan initial PTA 2018. Donc, les agences 

doivent s'assurer que les plans d'accélération en place sont mises en oeuvre avant la fin de l'année. 
Est-ce que le projet a déjà participé dans un exercice d’évaluation ? Si oui, lequel et veillez attacher le rapport: 

Oui. Au Cameroun, UNICEF et PNUD ont menés une étude de base en vue de mesurer la situation de 

référence des indicateurs du projet (rapport joint),  
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NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT: 
- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun. 
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels. 
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités 
du sexe et de l'âge. 

 
PARTIE 1: PROGRES DES RESULTATS DU PROJET 

 

1.1 Progrès global du projet actuellement 
 
Expliquer brièvement l'état global de mise en oeuvre du projet en termes de cycle de mise 
en œuvre, y compris si toutes les activités préliminaires / préparatoires ont été achevées 
(limite de 1500 caractères):  

Avec le soutien financier de PBSO reçu le 5 décembre 2017, le projet transfrontalier entre le 

Tchad et le Cameroun est en cours dans les régions de Hadjer Lamis au Tchad et de l'Extrême-

Nord au Cameroun. Ce projet vise à améliorer la paix et la stabilité dans les zones ciblées et sa 

stratégie est axée sur la lutte contre les facteurs du conflit et de l'extrémisme violent. La phase 

préparatoire s'est déroulée de janvier à mai 2018, avec des consultations à différents niveaux et 

une planification conjointe sous la direction du PNUD. En outre, une visite conjointe présidée 

par des représentants des Ministères de la planification a été effectuée des deux côtés de la 

frontière pour le lancement officiel des activités sur le terrain. A cela s’ajoutent les visites de 

courtoisie auprès des autorités administratives, les assemblées villageoises organisées dans 

chaque localité pour identifier les bénéficiaires/acteurs et l’établissement d’accords de partenariat 

avec les partenaires de mise en œuvre (gouvernement, secteur privé et ONG) particulièrement 

actifs dans la gestion des conflits et la consolidation de la paix dans la zone du projet. En mai 

2018, toutes les agences (l'UNICEF et le PNUD) ont commencé des activités sur le terrain, y 

compris une étude de données de référence menée conjointement au Cameroun. Le niveau de 

mise en œuvre est actuellement de 62% et les mécanismes appropriés ont été mis en place pour 

atteindre le taux de 100% du premier versements d'ici fin d'année. 
 

Compte tenu du moment dans le cycle de mise en œuvre du projet, veuillez évaluer les 
progrès globaux de ce projet vers les résultats à ce jour (faire le choix entre trois options): 
on track 
 

En quelques phrases, résumez ce qui est unique / innovant / intéressant par rapport à ce 
que ce projet essaie / a tenté d'accomplir ou son approche (plutôt que de lister les progrès 
de l'activité) (limite de 1500 caractères). 

- L’approche 3x6 mise en place par le PNUD. Elle est constituée de trois (3) principes 

organisationnels: inclusion, appropriation et vers la durabilité et de six (6) étapes 

distinctes : enrôlement, revenu rapide, épargne, engagement dans des joint-venture 

investissement et accroissement des marchés.  

- Il n'existe pas encore à l'échelle international un dispositif standard d'alerte précoce des 

conflits et de l'extrémisme violent. Dans le cadre de ce projet, un dispositif a été élaboré 

et est fonctionnel dans la zone du projet. 

- Le renforcement de participation et d’intégration des jeunes et femmes présente un 

aspect aussi unique et essentiel car il a permis de briser les barrières fondées sur la 

culture et les attitudes traditionnels et religieuses mettant ainsi en péril leur implication 

au processus de consolidation de la paix et de prévention des conflits dans leur 

communautés.  

-La participation des élèves aux activités de réduction des risques liés aux catastrophes 

et à la gestion des conflits est une approche novatrice dans les localités du projet où les 
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écoles, en particulier les élèves, sont exposées à divers risques liés à la secte Boko 

Haram. Cette approche «Safe School» promue par l’UNICEF permet aux enfants au 

niveau des écoles d’identifier eux-mêmes les risques/dangers potentiels au sein de leur 

environnement, d’élaborer, sous l’encadrement des enseignants, un plan de la 

préparation et de réponse aux risques identifiés et de participer à sa mise en 

œuvre.       

 

En quelques phrases, résumez les progrès / résultats majeurs de consolidation de la 
paix du projet (avec preuves), que PBSO peut utiliser dans les communications publiques 
pour mettre en évidence le projet (limite de 1500 caractères) : 
 Dans le but d’offrir un environnement protecteur multisectoriel aux enfants affectés par la crise du 

Bassin du Lac Tchad, il a été réalisé la cartographie des mécanismes communautaires de 

protection de l’enfant et une cellule de protection de l’enfant a été mis en place au Tchad. Ensuite, 

il été réalisé une formation de 79 acteurs de diverses structures intervenant dans la protection de 

l’enfant et 747 autres sur les droits humains et les risques d’enrôlement de la jeunesse dans les 

groupes extrémistes. Face à la faiblesse des systèmes de prévention et résolutions des conflits, le 

projet a élaboré un Système d'alerte précoce et de réponse rapide aux conflits et à l'extrémisme 

violent. En plus, 155 personnes ont été formé au fonctionnement de ce système et des visites de 

terrain réalisées en collaboration avec la partie gouvernementale ont témoignées d'une bonne 

capacité des acteurs à faire fonctionner le système. L’inclusion des femmes dans les tournois 

sportifs et les activités culturelles a permis de mettre en valeur le potentiel féminin en cohésion 

sociale et en consolidation de la paix.  Ainsi, ces activités ont une fois encore prouvé que le sport 

et la culture est un moyen de promotion de la paix et de surpassement des limites des frontières 

géographiques et de lutte contre les divisions sociales et culturelles. Ce fut le cas pour les forces de 

défense et de sécurité dont leur participation a permis d’améliorer la confiance entre eux et leurs 

communautés respectives.  

 

En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu un impact humain réel, c'est-à-
dire comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des 
citations directes des bénéficiaires que PBSO peut utiliser dans les communications 
publiques pour mettre en évidence le projet. (limite de 1500 caractères): 

Quelques témoignages des acteurs démontrent que le projet est en train d’apporter une 

réponse réelle à leurs attentes et à celles de la communauté pour la résolution de 

problèmes considérés prioritaires.  

Madame Baba Sultan Brahim, responsable de l’union des femmes du village Mani 

centre affirme que le projet a permis aux femmes : « d’être mieux armées pour défendre 

les droits des enfants et des jeunes et de devenir des actrices à part entière pour la paix 

dans la sous-préfecture de Mani. Cela, dans le cadre de leur union d’abord, mais aussi en 

travaillant avec les autres unions des villages de Kossam, Mahada, Mitériné et Guité 

pour renforcer la mobilisation des femmes pour le maintien de la paix et de la 

cohabitation pacifique ».  

Outre, des comportements de méfiance et d’isolement notés de la part des communautés 

et autorités avant le démarrage du projet ont commencé par être dissipés laissant place à 

l’acceptation progressive de l’autre, au vivre ensemble, à la paix et la cohésion sociale.  

Le projet dispose aussi de vidéos des témoignages des femmes affectées par les groupes 

extrémistes et qui expriment l'impact des interventions socio-économiques sur leurs vies 

actuelles. Le PBSO pourrait exploiter les propos relatés par les bénéficiaires (Voir 

annexe). 

 

 



5 

 

Si l'évaluation de l'avancement du projet est sur la bonne voie, veuillez expliquer quels 
ont été les principaux défis (le cas échéant) et quelles mesures ont été prises pour y 
remédier (limite de 1500 caractères). 

 

Bien que le projet a connu quelques défis dans tous les côtés de la frontière entre Tchad et 

Cameroun, nous pouvons dire que l'avancement du projet est sur la bonne voie au Cameroun 

qu'au Tchad. Les principaux défis rencontrés sont 

- L’intégration des volets Education, Protection et Communication pour le développement(C4D). 

En effet, les bénéficiaires du projet devraient disposer d'un paquet intégré d'accompagnement sur 

ces trois thématiques non seulement pour la mutualisation des ressources internes, mais 

également pour un impact durable des résultats. Autant que faire se peut, compte tenu de la 

transversalité du volet C4D, le ciblage des bénéficiaires (les jeunes reporters) a été fait sur la 

base des clubs d'adolescent formés par volet Protection.  

- La mise en place et l'opérationnalisation des synergies inter agences et transfrontalières est 

aussi l'un des défis auquel le projet fait face. A l'issue du second comité technique transfrontalier 

tenu à Kousseri les 30 et 31 Octobre 2018, il a été recommandé la mise en œuvre et le suivi des 

initiatives/activités inter agences et entre les deux pays. 

 - L'inexistence des structurelles formelles de formation alternative dans la plupart des villages 

couverts par le projet pour la formation de 300 jeunes en couture, en culture maraichère, en 

pêche, en menuiserie et en mécanique.  

- Le partenariat avec les universités qui se retrouvent dans la région de l'Extrême Nord reste un 

défi mise en œuvre de recherche envisagé par le projet. 

 

Si l'évaluation de l’avancement du projet est en retard, veuillez énumérer les principales 
raisons / défis et expliquer quel impact cela a eu / aura sur la durée ou la stratégie du 
projet et quelles mesures ont été prises / seront prises pour relever les défis / rectifier la 
progression du projet (limite de 1500 caractères):  

Le projet a connu un retard dans sa mise en œuvre et certaines activités n’ont pas 

démarré à temps surtout du côté Tchad. Ceci à cause des raisons suivantes : 

- Le nombre réduit de personnel de projet en charge de la mise œuvre du projet dans 

certaines agences. D’une façon particulière, le départ du coordinateur de projet et de 

l’assistant admin-fin au niveau du PNUD Tchad est à la base du retard accusé au projet 

car il a fallu du temps pour réembaucher les remplaçants. En termes de mitigation, un 

plan accéléré trimestriel a été mise en place pour rattraper ce retard d’ici la fin de 

l’année ; et nous nous attendons à une mise en œuvre plus rapide maintenant que 

l’équipe est en place. 

- La mobilité des personnes-ressources du projet au niveau local (Ex : remplacement du 

délégué provincial de l'éducation et de l'inspecteur pédagogique de Mani par des 

nouveaux). Ceci a perturbé pas mal d’activités de l’UNICEF Tchad et plusieurs reprises 

d’introduction du projet au niveau des nouveaux autorités ont entraîné un retard dans la 

mise en œuvre. 

- La situation sécuritaire est à la base des problèmes d’accessibilité dans les zones du 

projet en particulier du côté camerounais. Par exemple la campagne électorale au 

Cameroun a entraîné des retards dans certaines activités. La situation dans la zone du 

projet est très difficile et les agences font de leur mieux pour trouver les nouvelles 

stratégies de mise en œuvre, même si elles n’ont pas toujours été en mesure de le faire 

dans les délais 
 
Veuillez joindre en pièce(s) séparée(s) tout document mettant en évidence ou fournissant 
plus de preuves de l'avancement du projet (par exemple: publications, photos, vidéos, 
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rapports de suivi, rapports d'évaluation, etc.). Listez ci-dessous ce qui a été attaché au 
rapport, y compris le but et l'auditoire du document. 

 

1. Rapport de l’étude de données de référence du projet effectuée dans le département du 

Logone et Chari 

2. Rapport de la formation au Système d’alerte précoce et de réponse rapide aux conflits, 

à la radicalisation et l’extrémisme violent dans la région de l’Hadjer Lamis 

3. Rapport de la formation des enseignants sur l’éducation à la culture de la paix et à la 

cohabitation pacifique 

4. Rapport de la mission de formation et de sensibilisation des autorités civiles et des 

forces de défense et de sécurité sur la prévention du recrutement et l’utilisation des 

enfants par les groupes et forces armés à Mani 

5  Pour les photos veuillez consulter les liens suivants : 

https://www.flickr.com/photos/156933529@N02/albums/72157693965120854 

https://www.flickr.com/photos/156933529@N02/albums/72157693799294074 

6 Quelques vidéo de témoignages sur les effets socio-économique du projet 
 

 

1.2 Progrès par résultat du projet 

 

L'espace dans le modèle permet d’inclure jusqu'à quatre résultats de projet. Si votre projet 
a plus de résultats approuvés, contactez PBSO pour la modification du modèle. 

 

Résultat 1:  Le renforcement des mécanismes transfrontaliers, inter et intracommunautaires et 

l’amélioration de la confiance entre les forces de sécurité et les populations contribuent à une 

détection précoce et à l’atténuation pacifique des conflits et de l’extrémisme violent dans les 

zones ciblées, avec une attention particulière portée à la participation des femmes et des jeunes. 

 

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: on track 
 

Résumé du progrès: Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période 
considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin, pour les rapports de novembre: 
janvier-novembre, pour les rapports finaux: durée totale du projet), y compris la mise en 
œuvre les principaux produit (sans énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet 
commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves 
spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un 
impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix. Dans la mesure du possible, 
fournissez des exemples spécifiques de changements que le projet a soutenus / contribué 
ainsi que, lorsque disponibles et pertinents, des citations des partenaires ou des 
bénéficiaires au sujet du projet et de leur expérience. (Limite de 3000 caractères) 

 Produit 1.1 : Au niveau local, une mission conjointe réalisée avec une entreprise de 

communication, agences du système des Nations Unies au Tchad et points focaux des 

Ministères de tutelle démontre que les autorités locales, les forces de défense et de 

sécurité et les leaders communautaires travaillent en étroites collaboration pour renforcer 

les dispositifs communautaires de prévention et de réponses aux conflits et à 

l'extrémisme violent. Les autorités locales se sont engagées à formaliser les comités 

villageois en charge de la protection sociale et la résolution des conflits. En 

collaboration avec la Délégation Régionale des Affaires Sociales, une série de formation 

sur le respect des droits humains, l'égalité de genre, la protection de l'enfant et risques 

d’enrôlement des jeunes aux groupes extrémistes a été organisé dans le département du 
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Logone-et-Chari au Cameroun pour 1088 personnes dont 327 femmes. Les acteurs de 

sécurité impliqués dans les dialogues avec les leaders communautaires ont bénéficié de 

cette formation pour améliorer la sécurité de la communauté, avec un focus sur le rôle de 

la femme dans la sécurité. Au Tchad, cette formation a focalisé sur la prévention du 

recrutement et l’utilisation des enfants par les groupes et forces armés. Les mécanismes 

de prévention et résolution des conflits sont mis place dans les 5 villages de Hadjer 

Lamis (Mani Centre, Mahada, Mittererine, Guitte et Mani-Kossam) ; et la cartographie 

des mécanismes communautaires de protection de l’enfant dans les mêmes villages a été 

réalisée.  

 

Produit 1.2: Le projet a amélioré la confiance entre les forces de sécurité et les 

populations des localités d’intervention. M. Gougou D. Agono Sergent-Chef de la Garde 

Nationale Nomade du Tchad a affirmé cette amélioration lors de l’atelier de formation 

tenue à Mani « Cet atelier m’a ouvert les yeux sur l’importance de travailler avec les 

jeunes de Mahada, et la nécessite de renforcer la confiance entre jeunes et forces de 

sécurité. Ma priorité est de casser la méfiance et établir les bases d’une relation pacifique 

entre nos agents, les jeunes et la communauté pour œuvrer à une paix durable à Mahada. 

» Les tournois sportifs, les activités de bénévolat et culturelles ont été un outil puissant 

de renforcement et de resserrement des liens de cohésion sociale, et de promotion de la 

consolidation de la paix, de fraternité, de solidarité, de non-violence, de tolérance et de 

justice. Ces occasions ont pleinement joué un rôle significatif dans la promotion de 

l’intégration sociale et de l’amélioration de la confiance entre les forces de sécurité et les 

populations de la zone du projet. 

 

Produit 1.3: Un dispositif du système d’alerte précoce et de réponse rapide est 

fonctionnel dans la zone du projet. 155 personnes ont bénéficiées de la formation sur ce 

système, et les ministères tutelles en participant à cette formation, ils se sont approprié 

les outils et envisagent une duplication dans d'autres régions du pays. 

 

 

Résultat 2:  Le renforcement des capacités et des opportunités pour que les catégories de 

populations vulnérables, en particulier les jeunes et les femmes, contribue à la paix et à la 

stabilité 

 

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: on track 

 

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)   

Produit2.1: Dans le cadre de l’amélioration de l’accès aux opportunités socio-

économiques pour les jeunes, hommes et femmes, il faut noter l'identification et le 

démarrage de la formation de 800 jeunes, dont 400 femmes, en couture, mécanique, 

culture maraichère, en pêche et en menuiserie.  

 

Produit2.2: 16 jeunes reporters ont été identifiés dans les localités cibles et un guide de 

formation a été élaboré afin de doter ces jeunes en techniques de journalisme leur 

permettant de développer des programmes, des émissions radiophoniques et des contre-

discours par le biais des Radio FM Kousseri au Cameroun et Radio Karal auTchad. 100 

personnes influentes ont été sensibilisées pour leur adhésion à cette initiative.  

 

Produit2.3: Les jeunes sont devenus bâtisseurs de paix à base communautaire dans les 

régions de Blangoua et Goulfey grâce à : 
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-La formation de 167 jeunes (50 femmes) sur la consolidation de la paix et la prévention 

de l’extrémisme violent et sur les aspects sexospécifiques.  

-Le renforcement des 20 clubs de 400 jeunes adolescents (232 garçons et 168 filles), et 

la mise en place de dix Réseaux Communautaire de Protection des Enfants regroupant 

160 personnes (104 hommes et 56 femmes). Ces clubs ont apporté du soutien 

psychosocial à 2588 enfants vulnérables (1528 garçons et 1060 filles).  

Il a été élaboré un guide de formation en conduite de dialogue intergénérationnel des 

responsables d’organisations communautaires et d’organisation de la société civile pour 

doter les bâtisseurs de la paix en techniques d'animation des dialogues 

intergénérationnels prônant des valeurs sociales positives, la non-violence et l’égalité 

hommes-femmes auprès des jeunes, chefs traditionnels et religieux.  

 

Produit2.4: Pour renforcer la capacité des établissements d’enseignement formel et des 

écoles coraniques à repérer et aider les enfants/jeunes vulnérables, l’UNICEF a soutenu 

le ministère de l’éducation de base à former 72 enseignants dont 11 femmes provenant 

de 16 écoles localisées à Blangoua et Goulfey, en appui psychosocial et aux méthodes 

de réduction des risques de conflits. A travers un atelier tenu à Maroua, il a été 

contextualisé et validé les modules de formation des enseignants sur l’éducation à la 

paix et la cohabitation pacifique ; et à la suite de l’atelier, 72 enseignants ont bénéficié 

de cette formation afin de dispenser à leurs tours des cours au profit des 9068 élevés 

dont 3545 filles dans les 16 écoles cibles au Cameroun. Du côté Tchad, 78 enseignants 

ont bénéficié d'un renforcement de capacités en technique de consolidation de la paix au 

niveau scolaire et dans la communauté et eux même témoigne l’importance du projet 

face aux changements. Tamboul Nangadoua affirme : « Grâce aux notions de base 

acquises durant la formation pour comprendre les conflits en milieu scolaire, j’ai 

aujourd’hui les moyens de mieux identifier les risques de conflits entre mes élèves et de 

prendre les dispositions nécessaires pour les éviter… » 

 

Résultat 3:  Non applicable 

 

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: Please select one 

 

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)   

      

 

Résultat 4:  Non applicable 

 

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: Please select one 

 

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)   

      

 

1.3 Questions transversales  

 

Appropriation nationale: Comment le 
gouvernement national a-t-il démontré son 
appropriation et son engagement envers les 
résultats et les activités du projet? Donnez des 
exemples spécifiques. (Limite de 1500 
caractères) 

  Au Cameroun, la partie nationale a le lead sur des 

activités et a été pleinement associé au choix des 

cibles. En particulier, la sélection des jeunes et des 

associations féminines a été effectuée par le 

représentant du Ministère de la Jeunesse et de 

l'Education Civique.  
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Le choix des jeunes pour les activités "Cash For 

Work" a été effectué par le Comité communal 

d'assistance sociale, une structure créée par décret 

du Premier ministre et contrôlée par MINAS. Au 

niveau local, les sous-préfets ont mis en place des 

comités d’appui et de suivi du projet leur permettant 

de participer activement à toutes les phases du projet 

et de garantir l'appropriation des résultats.  

Quant aux activités sportives, celles-ci sont conçues 

en partenariat avec le Comité Olympique et mises en 

œuvre avec ce même comité.  Concernant l'appui 

aux écoles coraniques, les modules enseignés dans 

ces écoles ont été validés par le Ministère de 

l'Education de Base en présence de son inspecteur 

pédagogique.  

 

Au Tchad, les points focaux du gouvernement 

(Ministère de l’économie, et Ministère de 

l’administration) participent à toutes les missions de 

mise en œuvre et de suivi de l'exécution. Il contribue 

à l'examen de la mise en œuvre à travers les comités 

techniques. Par ailleurs, l'avis des points focaux des 

Ministères de Tutelles est appréciable à travers des 

vidéos réalisées sur le terrain en coopération avec 

lesdits Ministères.    

 

Suivi: Le plan de S & E du projet est-il sur la 
bonne voie? Quelles sont les méthodes de suivi et 
les sources de données utilisées? Veuillez joindre 
tout rapport relatif au suivi pour la période 
considérée. (Limite de 1500 caractères) 

Le plan de Suivi & Evaluation est sur la bonne voie, 

car les indicateurs sont suivis progressivement à 

travers des outils spécifiques. Il utilise des méthodes 

de type qualitatif (Diagnostic participatif de 

l'exécution du projet, entretien individuel et 

collectif, histoire de vie) et de type quantitatif 

(dénombrement et suivi de proximité des 

bénéficiaires, questionnaire). Les données sont 

vérifiables à travers les rapports de suivi mensuel, 

les rapports de supervision, les procès-verbaux des 

rencontres avec les groupes cibles, les rapports de 

diagnostic participatif réalisé avec les communautés, 

les vidéos, la base de données des bénéficiaires 

désagrégée par sexe, les visites de terrain. Un 

tableau de suivi des progrès des indicateur a été 

développé. Dans ce tableau il est renseigné de 

manière systématique tous les propres des 

indicateurs de ce projet. 

Évaluation: Fournir une mise à jour sur les 
préparatifs de l'évaluation externe pour le projet, 
surtout si le projet est au cours des 6 derniers 
mois de la mise en œuvre ou c’est le rapport final. 
Confirmer le budget disponible pour l'évaluation. 
(Limite de 1500 caractères) 

Les termes de référence de l'évaluation finale ont été 

élaboré et présentés au comité technique pour 

appréciation. Le budget estimatif par agence est de 

25,000 USD soit 100,000 USD pour les quatre 

agences. Les termes de références seront partagés 

avec les bureau du RC pour une assurance qualité et 
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le PBSO pour les derniers commentaires avant la 

publication. La portée de l'évaluation a été élargie 

pour apprécier plusieurs aspects de la mise en 

oeuvre du projet (Au delà des progrès accomplis et 

des recommandations, elle portera sur la 

contribution du PBF à l'amélioration de 

l'environnement socio-politique, aux effets du 

projets et à d'autres aspects sur la dimension 

sexospécifique des interventions PBF). 

Effets catalytiques (financiers): Le projet a-t-il 
conduit à des engagements de financement 
spécifiques autres que le PBF? Si oui, de qui et de 
quel montant? Si non, des tentatives spécifiques 
ont-elles été faites pour attirer des contributions 
financières supplémentaires au projet et au-delà? 
(Limite de 1500 caractères) 

Oui. Au Tchad, l'effet catalytique du financement 

PBF s'est fait durant les six premiers mois de la mise 

en œuvre. La République Fédérale d'Allemagne à 

travers le programme intégré de stabilisation du 

Bassin du Lac Tchad a alloué un financement de 

plus de 800,000 USD pour des interventions de 

réconciliation, consolidation de la paix et 

réintégration des ex-associés à Boko Haram dans la 

province du Hadjer Lamis et du Lac. Outre, les 

fenêtres de financement "Funding Window" (GIPS 

& EDRCR) ont octroyé plus de 2,000,000 USD pour 

des interventions de prévention de l'extrémisme 

violent dans les deux provinces susmentionnées. Le 

bureau enregistre dans son pipeline d'autre Bailleurs 

à l'instar de L'UNOCT pour prendre la relève des 

interventions du projet transfrontalier Tchad-

Cameroun.      

 

Du côté Camerounais, le projet a conduit à des 

tentatives de recherche de fonds additionnels surtout 

auprès du Gouvernement Japonais pour un projet sur 

"Vers un environnement sûr et sécurisé pour les 

IDPs, les réfugiés, et les populations hôtes à 

Blangoua, Goulfey et Kousseri, Extrême Nord, 

Cameroun" d’un montant de US $1,115,028.  

Un programme conjoint (UNICEF, UNDP, WFP, 

UNWOMEN, UNFPA) de Renforcement de la 

Résilience des communautés et des systèmes dans le 

Département de Logone et Chari, Région de 

l’Extrême-Nord du Cameroun a été développé.  

Effets catalytiques (non financiers): Le projet 
a-t-il créé des conditions favorables pour 
d'autres activités de consolidation de la paix par 
le gouvernement / les autres donateurs? Si oui, 
veuillez préciser. (Limite de 1500 caractères) 

Ce projet a été le premier initiative de consolidation 

de la paix dans la zone pour l'ONU. De part et 

d'autre de la frontière, il a créé des conditions 

favorables pour d'autres initiatives. 

Au Cameroun, le projet de consolidation de la paix a 

contribué à renforcer la collaboration et la synergie 

entre 2 ONG (CODAS-CARITAS et ACADIR) pour 

la consolidation de la paix et la promotion des 

pratiques familiales essentielles au-delà même des 

localités couvertes par le PBF.   

Intérêt d’autres acteurs (Délégation régionale de la 
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promotion de la famille, de la jeunesse, Public 

Concern, Plan, ACDC) d’autres Programmes/projets 

à bénéficier et utiliser les supports de formation et 

de sensibilisation sur la consolidation de la paix et la 

promotion des pratiques familiales essentielles  

 

Du côté Tchadienne la stratégie de ce projet de 

consolidation de la paix a stimulé aussi la 

capacitation des acteurs communautaires à initier, de 

façon volontaire, des interventions dans leur 

communauté. Une initiative "Les accélérateurs" est 

en exploration. Elle vise à organiser les jeunes de 14 

à 35 ans en associations engagées pour l'accélération 

des ODD dans leur communauté. Chaque 

association choisira un Objectif des ODD et 

proposera des interventions des jeunes. Dans le 

cadre de la consolidation de la paix, c'est l'ODD 16 

qui sera spécifiquement ciblée. Les Ministères de la 

jeunesse, le PNUD et d'autres partenaires 

stratégiques seront mobilisés pour accompagner 

lesdites initiatives des jeunes. 

Stratégie de sortie / durabilité: Quelles 
mesures ont été prises pour se préparer à la fin 
du projet et aider à assurer la durabilité des 
résultats du projet au-delà du soutien du PBF? 
(Limite de 1500 caractères) 

Avant de commencer la mise en œuvre de ce projet, 

les parties prenantes ont également réfléchi à la 

durabilité de ses réalisations. En premier lieu, cela 

implique la participation du gouvernement central, 

des collectivités locales et de la communauté cible à 

toutes les étapes du projet, ainsi que leur 

appropriation des résultats. Gardant cela à l’esprit, 

au début du projet, toutes les activités de ciblage et 

d’identification des besoins ont été effectuées 

conjointement avec les acteurs susmentionnés. 

Deuxièmement, le projet a adopté une approche de 

renforcement des capacités et de formation des 

acteurs afin de garantir la durabilité des acquis de la 

consolidation de la paix, de la protection des enfants 

et de la cohésion sociale. En plus, un comité de suivi 

local a été mis en place et ce comité a pour mission 

de prendre en compte le respect des coutumes et 

traditions, la diversité ethnique et religieuse et le 

suivi des interventions après la clôture de ce projet. 

En outre, les agences ont développé d'autres 

stratégies de mobilisation de fonds et des partenaires 

qui permettront la continuité de certaines initiatives 

après la phase de financement de PBSO. Par 

exemple: 

-Un centre de rencontre et de formation 

professionnelle qui est en construction à Mitériné 

par le PNUD Tchad. Ce centre facilitera les réunions 

d’échange entre les différentes associations et les 

leaders communautaires pour le suivi des 
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interventions postérieures au projet. 

 

Prise de risques : Décrivez comment le projet a 
réagi aux risques qui menaçaient l'atteinte des 
résultats. Identifiez de nouveaux risques apparus 
depuis le dernier rapport, le cas échéant. (Limite 
de 1500 caractères) 

Au côté Cameroun, les principaux risques sont liés 

aux attaques terroristes de Boko Haram limitant le 

déploiement du staff sur le terrain. Grâce au 

dispositif d'accès humanitaire, les activités et leur 

suivi se font dans ces localités à risque par le biais 

d’accompagnement du staff par des escortes armées. 

Compte tenu de cette situation sécuritaire dans la 

zone du projet, les activités sont supposées se mener 

à Blangoua mais certaines ont été déportées à 

Kousseri due au fait que les paiements des frais de 

participation ne pouvant pas se faire à Blangoua à 

cause de cette situation sécuritaire. Selon les 

enquêtes de juin 2018 sur le tracking des personnes 

déplacées produit par OIM, le département du 

Logone et Chari continue de faire face à un 

déplacement massif des populations : 176,976 

personnes ont été déplacées à la suite des conflits de 

Boko Haram. 

Au Tchad, il n'est pas apparu de risques majeurs 

dans la mise en œuvre du projet. Les risques 

identifiés dans le PRODOC et la matrice de suivi 

sont restés inactifs.   

Égalité entre les sexes : Au cours de la période 
considérée, quelles activités ont été menées pour 
adresser les questions d'égalité des sexes ou 
d'autonomisation des femmes? (Limite de 1500 
caractères) 

Dans toutes les activités du projet, les questions 

relatives à l'égalité des sexes sont transversales et 

systématiquement abordées. Car la répartition des 

cibles est faite selon un pourcentage à attribuer aux 

hommes et aux femmes. A titre d’exemple, le projet 

a formé des femmes et des hommes, des jeunes filles 

et des garçons en entrepreneuriat et en gestion de 

micro-crédits. Cette formation devrait permettre aux 

femmes d'accroitre leur capacité de création de la 

richesse, réduisant ainsi leur vulnérabilité socio-

économique et jouissant d’un statut social leur 

permettant de jouer pleinement leur rôle dans le 

processus de consolidation de la paix. En outre, la 

mise en place des Réseaux de Protection de l’Enfant 

(RECOPE), des clubs d’écoute et d’adolescents et 

des jeunes reporters a mis un accent particulier sur la 

sélection et la participation des femmes / filles.  

Il est vrai que certaines communautés sont réticentes 

à envisager la parité, mais l'équipe du projet est 

déterminée à poursuivre le plaidoyer en faveur d'une 

participation significative des jeunes et des femmes 

aux niveaux décisionnel au sein des communautés. 

Autre: Y a-t-il d'autres points concernant la mise 
en œuvre du projet que vous souhaitez partager, 
y compris sur les besoins en capacité des 
organisations bénéficiaires? (Limite de 1500 

Du côté Camerounais, plusieurs localités 

d’intervention du Projet ne sont pas couvertes par la 

seule radio (FM Kousseri) existant dans le 

Département du Logone et Chari. De ce fait, tous les 
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caractères) messages sur la consolidation de la paix et la 

cohésion sociale diffusés par cette radio ne 

parviennent pas à l’audience attendue.   D’où la 

nécessité de renforcer le plateau technique de cette 

radio ou de créer une radio communautaire dans les 

localités de Blangoua et de Goulfey. En dépit de 

cette difficulté et en attendant une meilleure 

couverture par cette dite radio, une stratégie 

d’écoute à l’aide de postes radios récepteurs et avec 

des messages/programmes enregistrés sur des 

supports (clés USB) est mise en place. Par ailleurs, 

dans le cadre d’une synergie transfrontalière, une 

collaboration est envisagée avec la radio Karal du 

Tchad qui couvre une partie de la zone du projet du 

côté Cameroun.  

Les projets PBF ont une approche qui sort du cadre 

classique des projets des agences du système des 

Nations Unies. Etant donné que le Tchad est éligible 

pour cinq ans, il est impérieux de dispenser une 

formation spécifique sur la consolidation de la paix, 

et la gestion des conflit 
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1.3 ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS: Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au 

document de projet approuvé ou à toute modification - fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats et des 
produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionnez les produits et les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à 
mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir 
des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée) 
 

 Indicateurs Base de 

donnée 

Cible de fin 

de projet 

Progrès actuel de 

l’indicateur 

Raisons pour les retards ou 

changements 

Ajustement des 

cibles (cas échéant) 

Résultat 1 

Le 

renforcement 

des 

mécanismes 

transfrontalie

rs, inter et 

intracommun

autaires et 

l’amélioratio

n de la 

confiance 

entre les 

forces de 

sécurité et les 

populations 

contribuent à 

une détection 

précoce et à 

l’atténuation 

pacifique des 

conflits et de 

Indicateur 1.1 

Nombre de conflits 

inter et 

intracommunautair

es résolus 

pacifiquement 

grâce à des 

mécanismes de 

résolution des 

conflits 

200 310 200             

Indicateur 1.2 

Pourcentage de 

membres d’une 

communauté 

satisfaits des 

mécanismes 

locaux de 

prévention et 

d’atténuation des 

conflits 

0 50% 0             

Indicateur 1.3 

Non applicable 

0                         
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 Indicateurs Base de 

donnée 

Cible de fin 

de projet 

Progrès actuel de 

l’indicateur 

Raisons pour les retards ou 

changements 

Ajustement des 

cibles (cas échéant) 

l’extrémisme 

violent dans 

les zones 

ciblées, avec 

une at 

Produit 1.1 

Les 

populations 

transfrontaliè

res sont 

dotées des 

compétences 

requises pour 

prévenir 

l’extrémisme 

violent, en 

particulier 

via la 

participation 

des femmes 

et des jeunes 

 

Indicateur  1.1.1 

Nombre de jeunes 

et de femmes 

participant aux 

mécanismes 

locaux/communaut

aires de prévention 

de l’extrémisme 

violent/d’atténuati

on et de prévention 

des conflits  

0 Cible : 240 

(dont 30 % de 

femmes) 

208 (40% de 

femmes) 

            

Indicateur 1.1.2 

Nombre de 

dialogues 

transfrontaliers 

menés entre les 

communautés sur 

des questions liées 

aux conflits 

locaux, comme les 

problèmes 

communs et les 

0 3 01 Les 02 autres dialogues sont 

programmés respectivement en janvier-

mars 2019. D'abord à Mahada au 

Cameroun et ensuite à Miterine au 

Tchad. 
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 Indicateurs Base de 

donnée 

Cible de fin 

de projet 

Progrès actuel de 

l’indicateur 

Raisons pour les retards ou 

changements 

Ajustement des 

cibles (cas échéant) 

meilleures 

pratiques  

Produit 1.2 

Renforcer la 

confiance 

entre les 

chefs 

traditionnels 

et locaux et 

les acteurs de 

la sécurité 

pour 

améliorer les 

relations 

entre la 

population et 

les forces de 

sécurité 

Indicateur  1.2.1 

Pourcentage de 

personnes qui font 

confiance aux 

forces armées et de 

sécurité à l’échelle 

locale 

53% +20% 53%             

Indicateur 1.2.2 

Nombre d’acteurs 

formés dans le 

domaine de la 

sécurité  (droits de 

l’homme, égalité 

homme/femme, 

protection de 

l’enfant) 

0 450 826             

Produit 1.3 

Les 

mecanismes 

de paix 

communautai

res sont mis 

en relation 

avec les 

mécanismes 

Indicateur 1.3.1 

Nombre de 

systèmes d’alerte 

précoce 

opérationnels 

1 8 8             

Indicateur 1.3.2 

Nombre de travaux 

de recherche 

réalisés 

0 2 0 Un colloque international est prévu dans 

le premier trimestre de l'année 2019 à 

Maroua. Le contrat est en voie de 

finalisation 
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 Indicateurs Base de 

donnée 

Cible de fin 

de projet 

Progrès actuel de 

l’indicateur 

Raisons pour les retards ou 

changements 

Ajustement des 

cibles (cas échéant) 

d'alerte 

précoce et de 

réponse 

rapide 

conjointement par 

des instituts de 

recherche au 

Cameroun et au 

Tchad sur les 

dynamiques de 

conflit locales et 

sur les moteurs de 

l’extrémisme 

violent 

Produit 1.4 

Non 

Applicable 

Indicateur 1.4.1 
      

                              

Indicateur 1.4.2 
      

                              

Résultat 2 

Le 

renforcement 

des capacités 

et des 

opportunités 

pour que les 

catégories de 

populations 

vulnérables, 

en particulier 

les jeunes et 

les femmes, 

contribue à la 

Indicateur 2.1 

Nombre de jeunes 

(de 35 ans ou 

moins) qui ont 

recouru à un 

dispositif pacifique 

pour résoudre un 

différend, ventilé 

par sexe 

66 80 66 L'indicateur n'a pas été suivi parceque 

les instances de résolution des conflits 

ont été renforcés avec retard. 

      

Indicateur 2.2 

Nombre de jeunes 

(de 35 ans ou 

moins) intégrés 

dans le tissu 

Niveau de 

référence : 

51 (37% 

jeunes filles) 

Cible : 200 

(au moins 20 

% de jeunes 

femmes) 

51 Les formations en entrepreneuriat ont 

été réalisées. Les bénéficiaires devraient 

recevoir les micro-crédit dans le mois de 

Novembre 2018. 
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 Indicateurs Base de 

donnée 

Cible de fin 

de projet 

Progrès actuel de 

l’indicateur 

Raisons pour les retards ou 

changements 

Ajustement des 

cibles (cas échéant) 

paix et à la 

stabilité 

 

économique local, 

ventilé par sexe 

Indicateur 2.3 

Non appilcable 

                              

Produit 2.1 

Amélioration 

de l’accès à 

d’autres 

opportunités 

socio-

économiques 

pour les 

jeunes, 

hommes et 

femmes 

 

Indicateur  2.1.1 

Nombre de jeunes 

vulnérables 

touchant des 

revenus grâce à 

leurs activités, 

ventilé par sexe 

0 150 (20 % de 

jeunes 

femmes, 80 % 

de jeunes 

hommes) 

0 Les formations en entrepreneuriat ont 

été réalisées. Les bénéficiaires devraient 

recevoir les micro-crédit au mois de 

Novembre 2018. 

      

Indicateur  2.1.2 

Nombre de jeunes 

ayant validé une 

formation 

professionnelle 

0 300 800 (400 Jeunes 

filles) 

Il y a eu le changement de cible lors de 

la planification au niveau des agences. 

le cibles est de 870 (Voir le PTA 2018) 

      

 

Produit 2.2 

Élargissemen

t de l’espace 

de dialogue 

et de l’appui 

aux contre-

discours/disc

ours 

alternatifs, 

par exemple 

Indicateur  2.2.1 

Nombre de sujets 

dans les médias 

véhiculant un 

contre-discours/un 

discours alternatif 

0 50 20             

Indicateur  2.2.2 

Nombre 

d’émissions 

radiophoniques 

dirigées par des 

0 2 1             
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 Indicateurs Base de 

donnée 

Cible de fin 

de projet 

Progrès actuel de 

l’indicateur 

Raisons pour les retards ou 

changements 

Ajustement des 

cibles (cas échéant) 

par le biais 

des radios 

communautai

res, du 

théâtre, des 

séries 

télévisées 

jeunes sur des 

radios 

communautaires  

 

Produit 2.3 

Les jeunes 

ont les 

moyens de 

prévenir et 

de réagir à la 

violence dans 

leur 

communauté, 

et de devenir 

des artisans 

de la paix 

Indicateur  2.3.1 

Nombre 

d’initiatives 

communautaires 

dirigées par des 

jeunes et relatives 

à la consolidation 

de la paix, à la 

résolution des 

conflits et à la lutte 

contre 

l’extrémisme 

violent 

0 20 20             

Indicateur  2.3.2 

 Nombre de 

dispositifs 

communautaires 

de soutien 

psychosocial  

0 10 10             

 Indicateur  2.4.1 0 16 16 (13 formelles et             
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 Indicateurs Base de 

donnée 

Cible de fin 

de projet 

Progrès actuel de 

l’indicateur 

Raisons pour les retards ou 

changements 

Ajustement des 

cibles (cas échéant) 

Produit 2.4 

La capacité 

des 

établissement

s 

d’enseignem

ent formel et 

des écoles 

coraniques à 

repérer et 

aider les 

enfants/jeune

s vulnérables 

est renforcée 

Nombres d’écoles 

intégrant un 

module 

d’éducation pour 

la paix dans le 

programme 

scolaire 

03 coraniques 

rénovées) 

Indicateur  2.4.2 

Nombre d’enfants 

vulnérables 

supervisés par des 

enseignants 

formés, dans les 

établissements 

d’enseignement 

formel et les 

écoles coraniques 

0 500 0 L'activité permettant de renseigner cet 

indicateur sera mise en oeuvre par les 

ONG au mois de Décembre 2018. 

      

Résultat 3 

Non 

applicable 

Indicateur 3.1 
      

                              

Indicateur 3.2 
      

                              

Indicateur 3.3 
      

                              

Produit 3.1 
      

Indicateur 3.1.1 
      

                              

Indicateur 3.1.2 
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 Indicateurs Base de 

donnée 

Cible de fin 

de projet 

Progrès actuel de 

l’indicateur 

Raisons pour les retards ou 

changements 

Ajustement des 

cibles (cas échéant) 

Produit 3.2 
      

Indicateur 3.2.1 
      

                              

Indicateur 3.2.2 
      

                              

Produit 3.3 
      

Indicateur 3.3.1 
      

                              

Indicateur 3.3.2 
      

                              

Produit 3.4 
      

Indicateur 3.4.1 
      

                              

Indicateur 3.4.2 
      

                              

Résultat 4 

Non 

Applicable 

Indicateur 4.1 
      

                              

Indicateur 4.2 
      

                              

Indicateur 4.3 
      

                              

Produit 4.1 
      

Indicateur 4.1.1 
      

                              

Indicateur 4.1.2 
      

                              

Produit 4.2 
      

Indicateur 4.2.1 
      

                              

Indicateur 4.2.2 
      

                              

Produit 4.3 
      

Indicateur 4.3.1 
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 Indicateurs Base de 

donnée 

Cible de fin 

de projet 

Progrès actuel de 

l’indicateur 

Raisons pour les retards ou 

changements 

Ajustement des 

cibles (cas échéant) 

Indicateur 4.3.2 
      

                              

Produit 4.4 
      

Indicateur 4.4.1 
      

                              

Indicateur 4.4.2 
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PARTIE 2: PROGRÈS FINANCIER INDICATIF DU PROJET  
 

2.1 Commentaires sur l’état des progrès financiers globaux du projet 
 
Veuillez évaluer si les dépenses financières du projet sont sur la bonne voie, en retard ou en 
retard, par rapport aux plans de projet:  delayed 
 
Combien de tranches de budget de projet ont été perçues à ce jour et quand comptez-vous 
demander le paiement de la tranche suivante si pertinent : Nous avons reçu à ce jour la 

première tranche de 2,099,696 USD soit 70% du budget total de 2,999,576 USD. Nous 

comptons deuxième tranche en Décembre 2018.  
 
Quel est le niveau global des dépenses/engagements en % par rapport au budget total et par 
rapport à la tranche (s) reçue (s) jusqu'à présent: Les dépenses par rapport au budget total est 

de 43% et par rapport à la tranche reçue s'élèvent à 62% 
 
Si les dépenses sont retardées ou non-conformes aux plans, veuillez fournir une brève 
explication (limite de 500 caractères): 

 - Départ des membres du personnel du projet au PNUD-Tchad. Des dispositions ont 

été prises, notamment pour recruter du personnel et mettre en place un plan accéléré. 

- Changement d'autorité administrative au niveau local 

- Problème d'insécurité et contraintes environnementales rendant les zones du projet 

inaccessibles 

- Retard dans le processus de sélection des partenaires de mise en œuvre (organisation 

de la société civile, entreprise privée et consultants) 
 
 
Veuillez indiquer quel montant $ a été prévu (dans le document de projet) pour les activités 
axées sur l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes et combien a été effectivement 
alloué à ce jour: Le montant prévu pour les activités axées sur l'égaité des sexes ou 

l'autonomisation des femmes est 899,909US$ équivaut à 30%. Le montant alloué à ce jour est 

de 734,894US$ équivaut à (35% du montant réçu)  
 
Veuillez remplir et joindre l'annexe sur les progrès financiers du projet, en utilisant le tableau 
du budget du projet initial (en Excel) et en ajoutant les informations sur le niveau des 
dépenses / engagements à ce jour, même si les montants sont indicatifs seulement. 
 
 

 

 


