
1 

 

  
 
 
 

FONDS FIDUCIAIARE MULTI-PARTENAIRES EN REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE  

(MPTF-RCA) 

 

RAPPORT FINAL COUVRANT LA PERIODE DE FEVRIER 2015 A MARS 2017 

 

Information de base sur le projet 

 

Sites d’Intervention, Résultat stratégique 

Correspondant du Fonds 

 Titre du Projet : Appui à la réduction de la 

vulnérabilité des adolescents et jeunes  

 Numéro du Projet (Si applicable)   

 Numéro MPTF du projet : No. 00098382 

Pays : République Centrafricaine 

Zone d’intervention : Bangui, Bimbo, Boda , 

Sibut, Dekoa, Kaga-Bandoro, Yaloke, Bouar, 

Bambari et Kouango  
Priority area/ strategic results  

Organisation(s) Participante(s) des NU 

 

Partenaires de mise en œuvre 

 UNFPA, UNICEF 

 

 

 Contrepartie Nationale  

 Ministère de la Jeunesse et des Sports 

 Ministère de la Sante et de la Population 

 Haut Commissariat a la Jeunesse Pionnière 

Nationale  

 Ministère des Affaires Sociales, de la 

Promotion du Genre et de l’Action 

Humanitaire, 

 Conseil National de la Jeunesse,  

 Autres ONG et OSC locales 

Coûts du Projet (US$)  Durée du Projet 

MPTF : 1,573,542 USD 

UNFPA : 1,069,572 USD 

UNICEF : 503,970 USD 

    

Contributions du gouvernement : 0   

Date de démarrage : 02 /02/2016 

Date de clôture : 31/03/2017 

Est-ce que les agences ont procédé à la 

clôture opérationnelle dans leur 

système ? Oui 

 

 

 

Autres contributions : 0   Date possible de clôture financière :   

TOTAL: 1.573.542 USD     

Revue/Evaluation à mi-parcours/  Rapport soumis par :  

Evaluation effectuée : Non 

Rapport d’évaluation : Non  
o Nom : M. Alain AKPADJI 

o Titre : Représentant Adjoint  

o Organisation participante (chef de file): Fonds des 

Nations Unies pour la Population 

o Email address: akpadji@unfpa.org 
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RESUME EXECUTIF 

 

Suite au conflit militaro-politique que la RCA avait connu depuis décembre 2012 lequel a 

conduit à la dégradation considérablement des conditions de vie des populations, les enfants, 

les adolescents et les jeunes ont payé un lourd tribu. Afin de prévenir les risque d’une nouvelle 

déstabilisation du pays impliquant les adolescents et jeunes, le gouvernement en partenariat 

avec l’UNFPA et l’UNICEF ont élaboré et mis en œuvre de février 2016 à mars 2017, un projet 

conjoint dans 10 localités les plus affectées de la République Centrafricaine.  

 

Le but du projet conjoint est de contribuer à la transformation d’environ 780.000 adolescents et 

jeunes de 15-24 ans (filles et garçons) en citoyens responsables ; jouissant d’une bonne santé et 

d’éducation, et engagés dans le processus de reconstruction post-conflit de la République Centrafricaine. 

 
Le projet conjoint a couvert la ville de Bangui et les sous-préfectures de Bimbo, Boda, Yaloke, Bouar, 

Sibut, Kaga-Bandoro, Dekoa, Kouango et Bambari. Le choix de ces localités est justifié par l’instabilité 

et de l’insécurité d’une part, et l’absence des acteurs humanitaires et de développement d’autre part. 

 
Le projet a visé trois grands résultats : (i) les droits en matière de santé sexuelle et de la reproduction 

par la disponibilité de l’information et des services ; (ii) la cohésion sociale et la promotion de la paix 

par la mise en place des mécanismes participatifs de règlement des conflits ; (iii) l’amélioration de la 

situation socioéconomique des adolescents et jeunes déscolarisés, désœuvrées et démobilisées par la 

formation aux petits métiers. 

 

La gouvernance du projet a été réalisée par trois organes qui ont été mis en place : (i) un comité de 

pilotage mixte Gouvernement/UNFPA/UNICEF ayant pour responsabilité principale de définir les 

orientations stratégiques du projet au niveau stratégique ; (ii) des comités techniques au niveau sous-

préfectoral pour la coordonner et le suivre la mise en œuvre opérationnelle ; et (iii) une unité de gestion 

technique et de Coordination du projet pour appuyer le Comité de Pilotage. Des partenariats 

opérationnels et institutionnels ont été développés avec les structures suivantes : 
 

 Ministère de la Promotion de la Jeunesse, du Développement des Sports et du Service 

Civique pour la coordination, le suivi et le plaidoyer pour la mobilisation des 

ressources. 

 Ministère de la Santé, de l’Hygiene Publique et de la Population pour de l’information 

et l’offre des services de sexualité et de reproduction  

 Haut-commissariat la Jeunesse Pionnière Nationale (JPN) pour la promotion de 

l’éducation à la citoyenneté et les valeurs traditionnelles; la professionnelle;  l’appui 

aux activités génératrices de revenue et l’auto prise en charge.  

 Conseil National de la jeunesse pour la mobilisation et sensibilisation des leaders des 

jeunes en matière de cohésion sociale et de consolidation de la paix et la réalisation de 

l’étude sur les besoins et aspiration des jeunes ;   

 Centre d’information a la santé sexuelle des Jeunes (CISJEU) : est chargée de 

sensibilisation des jeunes et de l’offre des services de santé sexuelle et reproductive 

 

Outre l’insécurité qui a perturbé la conduite des activités dans certaines villes, 

l’opérationnalisation du projet a été marquée sur le plan politique par  la mise en place des 

nouvelles institutions républicaines nées des élections présidentielle et législatives de 2015 et 

2016 ; ainsi que l’organisation du side event sur les jeunes en marge de la table ronde des 

bailleurs de fonds en novembre 2016, 
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I. OBJECTIF 

 

Le projet conjoint vise à contribuer à la transformation des jeunes centrafricains (filles et 

garçons) en citoyens responsables ; jouissant d’une bonne santé et d’éducation, et engagés dans 

le processus de reconstruction post-conflit de la République Centrafricaine. 
 

II. EVALUATION DES RESULTATS DE LA MISE EN OEUVRE DU PROJET 

 

2.1. Principaux résultats 

 

Dans le contexte de conflit qui affecte la République Centrafricaine depuis 2012, l’exécution 

du projet de février 2016 à mars 2017 a permis d’obtenir les résultats suivants: 

 

 60.300 jeunes dont 300 filles ont été mobilisés et sensibilisés sur les questions de santé 

sexuelle et reproductive des jeunes, la planification familiale, les IST/VIH, de violence 

basée sur le genre, les méfaits de la consommation des stupéfiants et de drogue, la paix 

et la cohésion sociale à travers les compétitions sportives et artistiques, ainsi que les 

rencontres d’échange. 

 259 Clubs et Associations de Jeunesse ont été dotés de mobiliers et de matériels de 

sensibilisation sur la santé sexuelle et de la reproduction. 

 1000 supports éducatifs sur la santé sexuelle, la PF, les IST, les dangers de drogues et 

le port correct des préservatifs masculins et féminins ont été produits et distribués. 

 205 Pairs Educateurs, Journalistes, Metteurs en scène et Entraineurs de football ont été 

formés sur les différentes techniques de base en matière d’animation ou de 

communication interpersonnelle et se sont impliquées dans les campagnes de 

communication auprès des adolescents et jeunes  dans les domaines de la Paix, Cohésion 

Sociale et Santé.  

 63 groupes d’adolescents et jeunes ont véhiculé des messages sur la santé sexuelle et de 

la reproduction, la violence basée sur le genre, les méfaits de la consommation de la 

drogue, les avantages de la planification familiale à travers la production de la musique 

moderne ; le théâtre et la poésie.  

 225 leaders communautaires (chefs de quartiers, chefs de sites, chefs religieux) ont été 

impliquées dans la mobilisation et la sensibilisation des adolescents et jeunes sur la 

promotion des droits en matière de santé sexuelle et de la reproduction, la prévention 

du VIH/SIDA, de la violence basée sur le genre, le vivre ensemble. 

 50 prestataires de services de santé ont été formés sur les services adaptés aux 

adolescents et jeunes  

 Capacités de 12 formations sanitaires renforcées par la dotation de 20 kits IST pour la 

prise en charge des cas des IST parmi les jeunes  

 1844 adolescents et jeunes ont pu connaitre leur statut sérologique au VIH. 

 350 adolescents et jeunes ont été sensibilisés sur le port correct des préservatifs 

masculins et féminins. 

 189 adolescents et jeunes déscolarisées, désœuvrées et démobilisées ont été dotés de 

kits réinsertion socio-économique (y compris dans le domaine de communication suite 
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à des séries de formation dans les filières de mécanique-automobile, couture, 

maçonnerie, menuiserie et agro pastorale  

 Réalisation d’une nationale la perception des adolescents et jeunes sur les facteurs de 

conflits et leurs besoins et aspirations en matière de paix, de cohésion sociale, santé et 

emploi. Les résultats de cette étude qui est la première du genre servent désormais de 

base pour la planification des interventions en faveur des jeunes. 

 4 maisons de jeunes (Mbaiki, Ouango, Bimbo et Boda) ont été totalement réhabilitées 

et équipées, et servent désormais d’espaces de rencontre d’échange, de formation et de 

sensibilisation des adolescents et jeunes sur les droits en matière de santé sexuelle et de 

la reproduction, la prévention et la résolution pacifique des conflits et la promotion de 

la cohésion sociale. 
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 Niveau de realisation de la 

cible  

Raisons de variation avec la 

cible planifiée 

Source de verification 

Effet 1. L’environnement socio-politique et 

culturel est favorable et permet de rendre 

disponibles les services de santé sexuelle et 

reproductive pour les jeunes filles et garçons 

 

1.1.1 : Proportion des FOSA /Centres jeunes de la 

zone du programme offrant des services de SR 

appropriés et des services de conseils et d’écoute en 

SSR AJ (PF, Prévention du VIH et des avortements) 

fonctionnelles 

Ref. : 5%, Cible : 100% 

  

1.1.2 : 80% des filles et garçons des aires de 

couvertures de FOSA et de centres jeunes dont 50% 

de jeunes filles fréquentent avec satisfaction les FOSA 

et les Centres des jeunes et adoptent des 

comportements sexuels à moindre risque. 

Ref. : ND ; Cible : 80% 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

1528 Filles et Garçons 

 

 

 

 

 

 

Insécurité et absence de services 

 

 

 

 

 

Rapport Etats des lieux et de l’analyse 

participative et des FOSA 

 

 

 

 

 

Rapport de la Direction de la santé 

familiale et de la Population 

Produit 1.1 : 1.1 L’accès de 100.000 adolescents et 

jeunes à l’information sur la santé sexuelle et 

reproductive, notamment les GBV, les mariages et 

grossesses précoces, les IST et le VIH, est amélioré 

  
Indicateur  1.1.1 : Nombre d’adolescents et jeunes 

informés sur la SSR notamment les GBV, les 

mariages et grossesses précoces, les IST et VIH:  

 Ref.  : 0 ; Cible 100 000. 

Indicateur 1.1.2 Nombre de clubs d’échange et 

d’écoute des adolescents et jeunes ayant intégrés les 

activités de SSR dans le programme: 

 Ref. : 0 ; Cible: 68 

 

 

 

 

 
60300 Jeunes et Adolescents  sont 

informés sur les SSR, IST et 

VIH/SIDA  

  

 

300 Clubs 
 

 

 

 

 

 
Insecurite 

 
 
 
 
 
 
Rapports Carrefours Culturels ; des talents 

des jeunes des 8 Localités du Projet ; des 

Compétitions Artistique et Sportive. 

 

Rapport de la Rencontre d’échange avec les 

Clubs des Jeunes 
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Produit 1.2 : La disponibilité et l’utilisation des 

services de santé intégrés adaptés aux besoins des 

adolescents et jeunes y compris les GBV sont 

améliorées 

 

Indicateur 1.2.1: Nombre de structures offrants des 

services conviviaux pour les jeunes: 

Ref. : 2,     Cible:12 

Indicateur 1.2.2 Nombre d’adolescents et jeunes 

ayant connu leur statut sérologique au VIH: 

Ref. : 3000, Cible 10 000. 

 

 

Indicateur 1.2.3 Nombre d’adolescentes et jeunes 

survivantes de GBV prises en charge: 

 Ref. : 2000, Cible 5 000. 

 

 

 

 

 

12 FOSA 

 

 

Plus de 4000 Jeunes Adolescents et 

Jeunes se sont fait dépistés dans les 

localités ciblés par le Projet 

 

0 

 

 

 

 
Insuffisance de ressources  

 

 

 

 
Rapport formation prestataires des services 

adaptés aux jeunes. 

 

Rapport Campagne de dépistage et celui des 

talents d’adolescents et jeunes 

 

 

 

RAS 

Effet 2. La cohésion sociale et la promotion de la 

paix à travers la promotion des droits des jeunes 

filles et garçons, ainsi que la mise en place des 

mécanismes participatifs de règlement des conflits 

sont renforcées 

 

Indicateur 2.1.1 : Nombre de plans de réduction de 

violences élaborés avec la participation de jeunes 

filles garçons disponibles 

Ref. : 0 ; Cible : 8  

Indicateur 2.1.2: Nombre de mécanisme de 

prévention et de règlement pacifique de conflits 

impliquant les jeunes filles et garçons disponible ; 

Ref. : 0 ; Cible : 8 

Indicateur 2.1.3 : Au moins 80% des filles et garçons 

des zones du programme conjoint s’engagent dans des 

activités de cohésion sociale et de promotion de la 

paix ;  

Ref. : ND ; Cible : 80% 

 

 
 
 
 
 
 
02 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

70% 

 

 

 

 

 
Insuffisance de ressources humaines 

 
 
 
 
 
 
Rapport d’analyse  

 

 

 

 

 

RAS 

 

 

 

 

Rapport Rencontre des Jeunes des 8 

localités sur 10 
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Produit 2.1 : Les données sur les besoins et 

aspirations des adolescents et jeunes en matière de 

paix, de cohésion sociale, de santé et d’emplois sont 

disponibles 

 

Indicateur 2.1.1: Nombre d’études réalisées  

Ref. : 0,   Cible 1 

Indicateur 2.1.2. Nombre de documents de 

plaidoyer et de mobilisation de ressources:  

Ref. : 0, Cible 1. 

Indicateur 2.1.3  Nombre de résolutions 

/engagements adoptés par les jeunes africains lors du 

Forum: Ref. : 0, Cible 1. 

 
 
 
 
 
1 
 
1 
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RAS 

 
 
 
 

 

Rapport d’analyse participative en cours 

 

Plan de Plaidoyer disponible 

 

 

Rapport Forum  

 

Produit 2.2 : Les connaissances et compétences des 

adolescents et jeunes  en matière de paix, de cohésion 

sociale, de santé et d’emplois sont renforcées 

 

Indicateur 2.2.1  Nombre d’adolescents et jeunes, 

filles et garçons informés sur les droits de l’homme, 

la paix, et la violence envers les femmes pour 

reproduire les messages essentiels de paix et de 

cohésion sociale 

 Ref. : 0,   Cible: 80 000 

 

Indicateur 2.2.2  Nombre de Leaders, Encadreurs et 

Pairs Educateurs, adolescents et jeunes (filles et 

garçons) impliqués dans les activités 

communautaires pour la consolidation de la paix, la 

prévention et la gestion de conflits. 

Ref. : 0,   Cible : 500 

 
 
 
 
 
17.500 Adolescents et Jeunes sont 

informés sur les SSR, IST et 

VIH/SIDA 

 

 

 

205 

 

 

 

 

 

Insécurité et sous-information 

 
 
 
 
 
Rapport des talents des adolescents et 

jeunes, Compétitions artistique et sportive. 

 

 

 

Rapport de formation des PE dans l’activité 

des talents d’adolescents et Jeunes 

 

Effet 3. Les conditions socioéconomiques des 

adolescents et jeunes à travers l’éducation, la 

formation technique et professionnelle sont 

améliorées 

 

Indicateur 3.1. : Proportion des jeunes   filles et 

garçons des zones du programme exerçant un emploi 

productif et attractif, et dont les conditions de travail 

et de protection sociale sont améliorées 

 

 

 

 

 

105 

 

 

 

 

 

 

 
Insuffisance de structures de formation 

 
 
 
 
 
Rapport de la Jeunesse Pionnière Nationale 
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Ref. : 0 ; Cible : Moins de 75%  

Indicateur 3.2 Proportion des jeunes   filles et 

garçons des zones du programme disposant des 

capacités en matière des de NTIC et autres moyens de 

communication leur permettant d’obtenir et 

d’échanger des informations sur les marches du travail 

et des opportunités d’entreprenariat 

Ref. : 0 ; Cible : Moins de 75% 

 

 

 

84 

Rapport de la Jeunesse Pionnière Nationale 

 

Produit 3.1.1 : Les jeunes bénéficient de formations 

techniques et professionnelles pour être compétitifs 

sur le marché de l’emploi 

 

Indicateur 3.1.1 Nombre de filières professionnelles 

porteuses identifiées  

Ref. : 2, Cible 4 

Indicateur 3.1.2  Nombre d’adolescents et jeunes 

déscolarisés ayant repris le chemin de l’école  

Ref. : 0 Cible 1000. 

Indicateur 3.1.3 Nombre d’adolescents et jeunes 

ayant bénéficié d’une formation technique et 

professionnelle 

Ref. : 2, Cible 1000 

 
 
 
 
05 

 

 

57 

 

 

 

105 

 

 

 

 
Insuffisance de ressources et de 
structures de formation 
 

 

 

 

 

Rapport de la Jeunesse Pionnière Nationale 

 
 
Jeunesse Pionnière Nationale 
 
 
Rapport Formation Professionnelle 
Jeunesse Pionnière Nationale 

 

Produit 3.2.1 :.Les initiatives des groupements des 

jeunes sont appuyées en matériels pour le 

développement d’AGR et favorisent leur auto prise en 

charge 

 

Indicateur 3.2.1 Nombre de jeunes formés dans le 

domaine de l’entreprenariat: 

Ref.: 2, Cible 1000. 

Indicateur 3,2,2  Nombre de groupements de jeunes 

appuyés: 

Ref. : 0, Cible 85. 

Indicateur 4.2.3 Nombre de groupements de jeunes 

développant des AGR 

Ref. : 2, Cible 12. 

 
 
 
 
 
105 

 

 

75 groupements de jeunes avec un 

jeune leader formé 

 

105 jeunes formés 

 

 

 

 

 

Insuffisance de ressources et de 
structures de formation 
 

 
 
 
 
 
Rapport de Formation en Entreprenariat 

 

 

Rapport de Formation en Entreprenariat 

 

 

Rapport de Formation en Entreprenariat 
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2.2 Contraintes/difficultés rencontrées et atouts 
 
La réalisation du projet s’est déroulée dans un contexte quelque peu difficile, marqué essentiellement 

par la persistance de l’insécurité avec pour corollaire les multiples déplacements des populations 

bénéficiaires. Dans ces conditions, il était impossible de couvrir toutes les zones du projet d’une part, et 

d’organiser les missions de suivi régulièrement afin d’encadrer les groupements et association des 

jeunes. Ces contraintes n’ont pas permis de réaliser toutes les activités dans le délai initial du contrat, 

d’où la nécessité d’un avenant de 3 mois au contrat  
 

A l’instabilité de l’environnement sécuritaire, s’est ajoutée la non maîtrise des règles et procédures de 

gestion financière et programmatique ainsi que la mauvaise gouvernance par les partenaires de mise en 

œuvre.  

 

En dépit des contraintes et grâce à la prolongation du contrat de subvention, le projet a été exécutée 

entièrement et de manière satisfaisante. Les produits issus de cette intervention sont maintenant 

disponibles. Il convient de noter que les bons résultats obtenus dans la mise en œuvre des activités du 

projet sont dus en grande partie aux éléments suivants: 

 

 La bonne collaboration l’UNFPA et l’UNICEF, la disponibilité du Ministre de la promotion de 

la jeunesse et des ses collaborateurs ;; 

 Le suivi conjoint de la mise en œuvre des activités à travers les réunions de Coordination par 

les acteurs clés regroupés au sein du comité de pilotage mis en place à cet effet ; Gouvernement, 

UNFPA, UNICEF et Conseil National de la Jeunesse ; 

 La volonté et le dynamisme des jeunes et des experts du Haut-Commissariat a la Jeunesse 

Pionnière Nationale; 

L’intérêt et l’attention accordés par le Gouvernement et les autorités administratives locales dans la 

réussite du projet ; 

 

 

2.3 Suivi et Evaluation 
 

La facilitation des activités de la coordination s’est faite à travers la mise en place de cadre 

organisationnel de concertation à travers les réunions trimestriel du comité de pilotage au 

niveau central et au niveau local pour orientation et adoption des plans de travail. A cet effet 

deux réunions du comité de pilotage ont été organisée pour le recadrage des activités du projet. 

 

Afin de faciliter la mise en œuvre du projet et le suivi des activités, l’équipe du projet a été 

formée sur les outils de gestion des fonds et de production des rapports.  

 

Dans le cadre suivi des activités, des missions régulières de terrain ont été organisées dans les 

différentes localités du projet.  Ces missions ont permis de toucher du doigt les effets du projet 

sur la population cible que sont les adolescents et jeunes. Ces membres de la mission ont 

rencontré les différentes couches de la population et échangé avec elles sur les réalisations des 

activités du terrain, les résultats obtenus, les difficultés rencontrées, les faiblesses, les leçons 

apprises, les bonnes pratiques et quelques recommandations  

 

2.4 Leçons apprises et bonnes Pratiques  
 

Initialement prévus pour une période de 12 mois, la mise en œuvre du projet a montré que la durée était 

courte. Une prolongation du délai de mise en œuvre a été accordée pour exécutées les activités et 
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atteindre les résultats escomptés. Les partenaires de mis en oeuvre du projet ont pu dégager les leçons 

suivantes qu’il faut en tenir compte à l’avenir :  

1) Lors de la formulation des projets de consolidation de la paix, les chronogrammes n'ont pas 

suffisamment tenu compte de la cohérence des besoins réels ressentis par les jeunes pour 

garantir la pérennité des actions par un processus suffisamment participatif et inclusif.  

2) La détermination de la durée du projet n’a pas pris en compte des éléments tels le respect des 

normes et procédures administratives du SNU : l'appel d'offres, les délais de soumission, 

l'analyse des offres, l'approbation par le Comité local des contrats, biens et services, la 

notification de l'attribution des marchés, les formalités de mise en place des garanties bancaires, 

la signature des contrats et le début proprement dit d'exécution des travaux  

3) L'absence d'acteurs locaux capables de fournir les biens et services entraine l'appel à des 

entreprises étrangères généralement chères, qui emploient une main d'œuvre étrangère; ce qui 

ne contribue pas à l'atteinte de l'objectif de relèvement communautaire  

4) Un minimum de ressources tant humaines que financières est nécessaire pour assurer le suivi 

des activités entre la période de clôture opérationnelle et clôture financière. 

5) Au niveau des parties prenantes, le dialogue régulier avec les autorités et les jeunes a permis de 

clarifier le niveau d’implication et de responsabilité de chaque acteur dans la mise en œuvre du 

projet. 

6) L’appropriation de la bonne pratique de l’activité sur la cohésion sociale et la santé sexuelle et 

de la reproduction avec l’implication des jeunes a favorisé la mobilisation des ressources 

additionnelles pour mener des activités similaires au projet dans d’autres localités. 

7) La gestion des plans de travail par les partenaires gouvernementaux a renforcé le soutien 

politique et la confiance entre l’état et les jeunes ce qui s’inscrit dans le cadre du pilier 2 de 

RCPCA qui met l’accent sur le Renouvèlement du Contrat Social entre l’Etat et la Population ; 

8) La mobilisation et l’engagement des autorités locales et de la jeunesse autour de la construction 

des maisons des jeunes est un modèle à dupliquer 

9) L’organisation du Forum des jeunes africains pour la paix en Centrafrique constitue un modèle 

de mobilisation et de responsabilisation des jeunes pour en main leur propre destin. 
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CONCLUSION ET RECOMMANDATION  

 

En dépit de la situation sécuritaire qui a prévalu et de la maitrise insuffisante des règles et 

procédures de gestion financière et programmatique des plans de travail par les partenaires de 

mise en œuvre ; les résultats obtenus ci-dessus indiquent de manière globale que la mise en 

œuvre du projet a permis aux adolescents et jeunes non seulement d’être informées sur leurs 

droits en matière de santé sexuelle et de la reproduction, mais aussi d’être dotés de compétences 

professionnelles pour leur insertion dans la vie économique et leur participation à la résolution 

pacifique des conflits. Les écarts observés dans un sens ou dans l’autre montrent que les 

activités de suivi et d’évaluation qui étaient programmées et réalisées ont eu un impact positif. 

On ne peut parler de modification institutionnelle dans ce cadre mais plutôt de changement 

tangible observé au sein des populations bénéficiaires. Ces résultats sont le fruit d’une 

appropriation par les jeunes et l’implication des autorités locales et communales dans les 

activités. 

 

Dans la perspective du renforcement de la résilience les adolescents et jeunes ont formulées les 

recommandations suivantes : 

 La tenue des états généraux de la Santé de Reproduction des adolescents et jeunes ; 

 Le renforcement des infrastructures et équipements adaptés tenant compte des besoins 

et aspirations des adolescents et jeunes ; 

 La création progressive des Centres jeunes à tous les niveaux       (Central, déconcentré, 

urbain, rural, scolaire, estudiantin, etc.) et la vulgarisation de l’accès aux services de 

santé pour adolescents et jeunes. 

 L’appui à la mise en place d’un système de parrainage scolaire pour les orphelins et 

autres enfants rendus vulnérables (OEV). 

 La promotion de l’information et l’éducation sur les IST, le VIH/SIDA les mariages des 

enfants à travers des cadres d’échanges et des clubs jeunes. 
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ANNEXES : QUELQUES PHOTOS CI-DESSOUS DES ACTIVITES REALISEES  
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Vue de la Maison des Jeunes de M’BAÏKI à l’inauguration par le Président de la République Chef de l’Etat 
 

 

 
      Vue des Jeunes Pionniers formés par la JPN en pieds d’œuvre (les Mécaniciens auto) 
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Vue des Jeunes Pionniers formés en Couture                            Vue des Leaders Communautaires à la Réunion de Plaidoyer 

 

 
Vue des Participants à la Rencontre d’échanges            Vue de remise des matériels de sensibilisation aux structures de la Jeunesse 

 

 
Vue des Participants à la Réunion de Plaidoyer de Dékoa                            Vue des membres de la mission de suivi de Bouar 

 

 



15 

 

 
Vue de la Réunion d’Elaboration du Plan de Plaidoyer 

 

 

 

 
Vue des athlètes dans l’activité de Compétition Sportive 

 

 
Vue du lancement officiel de la compétition sportive 
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Vue de la Cérémonie officielle de la Compétition Artistique 

 
 

 
   Vue des activités de Carrefours Culturels (Ndara ti a Masseka ti Bè Africa) 
 
 

 
Vue des Participants au test et formation des Enquêteurs et Superviseurs pour l’Analyse Participative 
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Vue de la Maison des Jeunes de BIMBO réhabilité par UNFPA dans le cadre du Projet MPTF Jeunes 
 
 

 
Vue de la remise des matériels et mobiliers aux structures des jeunes 
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Vue des mobiliers pour la dotation des Associations et Structures des Jeunes 
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Commitment Control Budget Details 

 
Business 
Unit Ledger Group Fund DeptID Donor Budget Period 

UNFPA AX1_FPA UDC21 B4080   2016 
  

 

Ledger Amounts 

      
 
Budget: -288,655.25 USD 

  

Expense: 741,737.09 USD 
  

Encumbrance: 941.27 USD 
  

Pre-
Encumbrance: 

0.00 USD 
  

 

 
100

 

  
Max 

Rows: 
 

 

Attributes 

 Parent / Children 

 Associated Budgets 

 
 

 

 

  
Associate Revenue: 

      
 1,069,572.00  USD 

 

Available Budget 
          
Without 
Tolerance: 

 
Percent: 

  
 38,238.39  

 

USD (-13.25%)

 

 

 
With 
Tolerance: 

 
Percent: 

 

 38,238.39  USD (-13.25%)

 
 

 

 

 

Commitment Control Budget Details 

 
Business 
Unit Ledger Group Fund DeptID Donor Budget Period 

UNFPA AX1_FPA UDC21 B4080   2017 
  

 

Ledger Amounts 
      
 
Budget: 326,420.16 USD 

  

Expense: 322,569.32 USD 
  

Encumbrance: 1,397.14 USD 
  

Pre-
Encumbrance: 

510.45 USD 
  

 

 
100

 

  
Max 

Rows: 
 

 

Attributes 

 Parent / Children 

 Associated Budgets 

 
 

 

 

 
Associate Revenue: 

      
 0.00  USD 

 

Available Budget 
           
Without 
Tolerance: 

 
Percent: 

   
 1,943.25  

 
USD (0.6%)  

 
Forecasts 

 
With 
Tolerance: 

 
Percent:  1,943.25  USD (0.6%)  

 

 

 

 

Budget Exceptions 
         
Exception 
Errors: 

 
Exception 
Warnings: 

   
 0  25  Budget Exceptions 
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