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SECRETARY-GENERAL’S PEACEBUILDING FUND 
MODELE DE RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF 

   

     
 

RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF 

PAYS: Burundi 

TYPE DE RAPPORT: SEMESTRIEL, ANNUEL OU FINAL Semestriel 

DATE DE RAPPORT: 15 Juin 2019 

 

Titre du projet: Appui à la résilience des jeunes face aux conflits sociopolitiques au Burundi 

Numéro Projet / MPTF Gateway:  00112622 

Modalité de 

financement PBF: 

 IRF  

 PRF 

Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire (“Trust fund”):  

  Fonds fiduciaire pays  

  Fonds fiduciaire régional  

Nom du fonds fiduciaire:       

 

Liste de toutes les agences récipiendaires des fonds PBF (en commençant par l’agence chef de 

file), avec le type d’organisation (ONU, ONG etc): 

UNFPA, UNICEF, UNESCO 

Liste d’autres partenaires de mise en œuvre (gouvernementaux ou non-gouvernementaux): 

American Friends Services Committee (AFSC) Conseil Pour l'Education et le Développement 

(COPED), Ministère en charge de la jeunesse, Ministère de l'Intérieur, de la formation patriotique et 

du Développement local; Centre de recherches et d'Etudes sur le Développement des sociétés en 

Reconstruction (CREDSER/Université du Burundi); Association TUBIYAGE; Fondation INTAHE, 

Province de l'Eglise Angicane du Burundi (PEAB); Association des Guides du Burundi (AGB). 

Date de début du projet1: 15 octobre 2018 

Durée du projet en mois :2 18 Mois 

  

Est-ce que le projet fait part d’une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF: 

 Initiative de promotion du genre 

 Initiative de promotion de la jeunesse 

 Transition entre différentes configurations de l’ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix) 

 Projet transfrontalier ou régional 

 

Budget PBF total approuvé* (par agence récipiendaire):  

UNICEF : $ 876 000 

UNFPA : $ 1 024 001 

UNESCO : $ 649 999 

      : $       

Total: 2 550 000 
      *Le budget total approuve et le transfert de la deuxième tranche, ou toute tranche subséquente sont conditionnelles, et sujettes à 
l’approbation de PBSO, et a la disponibilité des fonds dans le compte de PBF 

Combien de tranches ont déjà été perçues par le projet: une tranche  

                                                 
1 La date de commencement actuelle est la date du transfert des fonds par MPTF-O aux organisations 

recipiendiaires. 
2 La duree maximum des projets IRF est de 18 mois et celle des projets PRF est de 36 mois. 
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Préparation du rapport: 

Rapport préparé par: UNFPA-UNICEF-UNESCO 

Rapport approuvé par: Représentants Résidents UNFPA, UNICEF, UNESCO 

Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: OUI 

Commentaire du Secrétariat PBF sur le rapport: Le rapport indique que le projet a connu un retard dans 

l’identification des bénéficiaires et l mise en place des mécanismes de mise en œuvre. Il faut accélérer 

le rythme des activités sur terrain. 
Est-ce que le projet a déjà participé dans un exercice d’évaluation ? Si oui, lequel et veillez attacher le rapport: 

NON 
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NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT: 
- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun. 
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels. 
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités 
du sexe et de l'âge. 

 
PARTIE 1: PROGRES DES RESULTATS DU PROJET 

 

1.1 Progrès global du projet actuellement 
 
Expliquer brièvement l'état global de mise en oeuvre du projet en termes de cycle de mise 
en œuvre, y compris si toutes les activités préliminaires / préparatoires ont été achevées 
(limite de 1500 caractères):  

La phase préparatoire a été, participative, afin d'assurer d'un bon démarrage du projet. 

Les agences récipiendaires ont tenu des réunions à cet effet. Un comité technique de 

suivi, composé des Ministères de l'intérieur et de la Jeunesse et des 3 agences, a aussi 

tenu des réunions en vue d'analyser les modalités de mise en œuvre du projet ainsi que 

ses différentes articulations, dans le but d'une meilleure appropriation.  

Le projet a été officiellement lancé le 23 Novembre 2018 au Centre Jeunes Kamenge par 

la Ministre de la Jeunesse.  

 

Du 11 au 12 Décembre 2018 s'est tenu, à Rumonge, un atelier de planification conjointe 

du projet, regroupant le comité technique, les 3 agences et les partenaires de mise en 

œuvre. Cette rencontre a permis de finaliser les plans de communication, de 

suivi/évaluation, de rapportage et de déterminer les facteurs de succès du projet.  

 

Une mission du comité technique (14-17 Avril 2019), a permis de présenter le projet à 

l'administration décentralisée pour ainsi assurer leur collaboration. Cette mission aura 

permis d'assurer l'appui et la collaboration des autorités décentralisées dans le processus 

d'identification des bénéficiaires. Il reste cependant à finaliser le séquençage des 

activités entre les partenaires de mise en œuvre des 3 agences, toute chose qui sera faite 

dans un atelier prévu à la fin du mois de juin 2019 . Au stade actuel, tous les préparatifs 

sont terminés et les activités ont effectivement commencé sur le terrain.        

 

Compte tenu de la situation / besoins de transition politique / de consolidation de la paix / 
situation actuelle / récente dans le pays, le projet a-t-il été / est-il toujours pertinent et 
bien placé pour traiter les facteurs de conflit / sources potentielles de tensions? Veuillez 
illustrer concrètement. Si le projet est toujours en cours, des ajustements sont-ils 
nécessaires? (Limite de 1500 caractères) 

Le Burundi a connu une succession de crises sociopolitiques. On note, par ailleurs, le 

caractère récurrent de ces crises souvent lié au processus électoral, particulièrement la 

gestion de la période postélectorale.  La crise de 2015 est encore présente dans les 

esprits, et les séquelles qu’elle a laissées dans la population et, en particulier parmi les 

jeunes, restent profondes.  Le renforcement des capacités des jeunes au niveau des zones 

d’intervention et leur transformation en Agents de Changement permettrait de réduire la 

survenue et la gravité des violences que l’on observe au cours de la période électorale.  

Ces crises sont souvent orchestrées par les protagonistes politiques, sur base de 

l’instrumentalisation et de la manipulation des jeunes. Les activités prévues dans le 

projet visent la promotion et le renforcement de la résilience des jeunes, par rapport au 

passé douloureux du pays, face aux sollicitations des hommes politiques. On note déjà 
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une certaine fébrilité par rapport aux élections de 2020, éveiller la conscience des jeunes 

pour éloigner le spectre de la violence et de la guerre est très valable.  

Par ailleurs, le renforcement des capacités des élus collinaires et des Bashingantahe 

(notables locaux), des administratifs à la base, en vue de prendre en compte les capacités 

et les attentes des jeunes par rapport au passé du pays,  constitue un bon canal pour 

asseoir la cohésion sociale, prévenir les conflits, à travers le dialogue intergénérationnel. 
      

 

En quelques phrases, résumez ce qui est unique / innovant / intéressant par rapport à ce 
que ce projet essaie / a tenté d'accomplir ou son approche (plutôt que de lister les progrès 
de l'activité) (limite de 1500 caractères). 

 Ce qui est innovant c'est la thématique elle-même qui adresse le passé douloureux du 

pays, ainsi que l'identification des perceptions des jeunes et des aînés par rapport à ce 

passé. C’est une bonne stratégie d’apprécier les perceptions des jeunes au regard de 

celles des aînés et ainsi voir l’influence jouée par les adultes dans la résilience ou la non 

résilience des jeunes (influence négative ou positive).  

Ce qui est intéressant, c'est que ce projet compte appuyer les structures établies et celles 

qui vont naître dans le cadre du projet, en même temps qu'il renforce les capacités des 

institutions locales à prendre en compte les capacités et les attentes des jeunes dans leur 

milieu de vie.  

Aussi, le choix des zones d’intervention a privilégié des communes parmi celles qui ont 

été affectées par les crises sociopolitiques notamment celles de 1972, 1993 et 2015, dans 

lesquelles les jeunes ont été acteurs et les victimes.  

Enfin, la mise en place d'un comité technique de suivi (la partie gouvernementale et les agences 

onusiennes) de suivi du projet est d'un grand intérêt car ce comité offre un cadre efficace de 

coordination et permet une meilleure appropriation des interventions par la partie nationale. 

 

Compte tenu du moment dans le cycle de mise en œuvre du projet, veuillez évaluer les 
progrès globaux de ce projet vers les résultats à ce jour (faire le choix entre trois options): 
on track 
 

En quelques phrases, résumez les progrès / résultats majeurs de consolidation de la 
paix du projet (avec preuves), que PBSO peut utiliser dans les communications publiques 
pour mettre en évidence le projet (limite de 1500 caractères) : 

 Au cours des six premiers mois, après les longues mais fructueuses rencontres 

d'harmonisation, les efforts se sont concentrés sur les activités de renforcement des 

capacités des adolescents et jeunes en tant qu'Agents de Changement.  

 

A ce stade les résultats ne sont pas encoure perceptibles, mais on peut estimer que les 

enquêtes en cours sur les perceptions des jeunes et des aînés pourraient apporter des 

données intéressantes sur ce que pensent les jeunes sur ce passé controversé de ce pays. 

Néanmoins, il y a des signes encourageants qui montrent que le projet chemine vers 

l'atteinte des résultats attendus. Notamment, après les formations de renforcement des 

capacités des jeunes en matière de résilience, les jeunes bénéficiaires  comprennent que 

tout jeune devrait agir pour consolider la paix, pour contribuer dans la sécurité 

communautaire ainsi que dans le développement communautaire. Pour manifester 

l'intérêt de leur complémentarité malgré leurs différences ethniques, religieuses, 

divergences d'idées politiques, ils ont pensé créer les groupes WhatsApp pour faciliter le 

partage de l'information entre eux et se sont engagés dans l'auto développement comme 

par exemple, l'élevage de petit bétail, et ceci, dans le but de rester connectés et de 
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montrer aux autres jeunes que la différence ethnique ainsi que l'histoire du passé de ce 

pays ne peuvent pas être à la base de conflits.      

 

En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu un impact humain réel, c'est-à-
dire comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des 
citations directes des bénéficiaires que PBSO peut utiliser dans les communications 
publiques pour mettre en évidence le projet. (limite de 1500 caractères): 
On est encore au début de la mise en oeuvre, ce serait prématuré de parler d'un "impact humain 

réel". Des témoignages percutants des bénéficiaires pourront être rapportés en cours de mise en 

oeuvre. En effet ces témoignages seront recueillis par les media dans les zones d'intervention du 

projet. Ils seront, ensuite, diffusés à travers ces media au niveau national.   

 

Si l'évaluation de l'avancement du projet est sur la bonne voie, veuillez expliquer quels 
ont été les principaux défis (le cas échéant) et quelles mesures ont été prises pour y 
remédier (limite de 1500 caractères). 

Le défi majeur aura été le fait qu'il n'y avait pas, au départ, la même compréhension du 

Projet entre la partie gouvernementale et les agences onusiennes. En effet, la partie 

nationale reste intéressée par un projet de création d'emplois pour jeunes. Néanmoins, 

après plusieurs rencontres, le Ministère en charge de la jeunesse a mis en place un 

comité technique qui inclut aussi le Ministère en charge de l'intérieur et toutes les autres 

parties prenantes. Les réunions de coordination de ce comité de technique, l'atelier 

conjoint de démarrage, ont permis d'harmoniser les points de vue. 

Un autre défi était que certains administratifs avaient des réserves sur la théorie de 

changement du projet. La visite conjointe du comité technique de mise en œuvre ainsi 

que l'action des partenaires de mise en œuvre sur le terrain ont fini par convaincre 

l'administration locale du bien-fondé du projet, et ainsi obtenir leur adhésion et leur 

soutien. Le caractère conjoint à travers le comité de pilotage a rassuré tout le monde sur 

la mise en œuvre effective du projet. 

Un autre défi est de mettre tout en œuvre pour rattraper le retard engendré par les 

difficultés de démarrage des activités. A ce niveau, des rencontres sont initiées entre les 

partenaires de terrain pour voir comment mutualiser les efforts et accélérer les 

activités.      

 

Si l'évaluation de l’avancement du projet est en retard, veuillez énumérer les principales 
raisons / défis et expliquer quel impact cela a eu / aura sur la durée ou la stratégie du 
projet et quelles mesures ont été prises / seront prises pour relever les défis / rectifier la 
progression du projet (limite de 1500 caractères):  

Le démarrage effectif des activités du projet sur terrain est intervenu avec retard. Les 

activités vont se poursuivre à un rythme soutenu d'autant qu'une Unité chargée du 

suivi/évaluation est opérationnelle.  L'identification des bénéficiaires du projet était 

conditionnée par une visite préalable du Comité de technique de suivi auprès des 

autorités provinciales et communales. Cette mission a été effectuée en avril 2019. Ce 

retard s'est répercuté sur l'identification des bénéficiaires du projet entrainant à son tour 

une modification de calendrier de début des activités proprement-dites par les 

partenaires d'exécution. 

Au stade actuel les bénéficiaires sont identifiées et les sessions de renforcement des 

capacités ont commencé et sont même bien avancées en ce qui concerne UNFPA et 

UNICEF. Les partenaires de mise en œuvre vont se réunir incessamment pour étudier les 

modalités de mutualiser leurs efforts afin d'accélérer les activités. L'administration 

décentralisée collabore bien et apporte son soutien aux activités.  
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Tout est mis en œuvre pour que le retard de démarrage soit rattrapé. Il faut cependant 

noter un faible taux de mise en œuvre du côté de l'UNESCO. Le projet a été créé par 

l'UNESCO siège (dans SAP), le 16 juillet 2019 (alors que pour pour PBSO c'est octobre 

2018); Les nouvelles directves de l'UNESCO en matière de sélection des partenaires de 

mise en oeuvre ont affecté le rythme de réalisation des activités. Le Coordonnateur de 

projet a été recruté en mai 2019.  
 
Veuillez joindre en pièce(s) séparée(s) tout document mettant en évidence ou fournissant 
plus de preuves de l'avancement du projet (par exemple: publications, photos, vidéos, 
rapports de suivi, rapports d'évaluation, etc.). Listez ci-dessous ce qui a été attaché au 
rapport, y compris le but et l'auditoire du document. 
1. Le rapport Trimestriel  

2. Les Comptes Rendus des Réunions de coordination 

3. Les comptes rendus des réunions du comité de technique de suivi  

4. Les rapports de la visite conjointe auprès de l'admnistration locale des zones d'interventions 

5. les photos de l'atelier de Rumonge, des sessions de foramtion des bénéficiaires, du lancement 
 

 

1.2 Progrès par résultat du projet 

 

L'espace dans le modèle permet d’inclure jusqu'à quatre résultats de projet. Si votre projet 
a plus de résultats approuvés, contactez PBSO pour la modification du modèle. 

 

Résultat 1:   

Les jeunes filles et les jeunes garçons sont résilients et contribuent à la réconciliation et 

à la prévention des violences à travers une meilleure perception du passé. 

 

 

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats: on track 
 

Résumé du progrès: Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période 
considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin, pour les rapports de novembre: 
janvier-novembre, pour les rapports finaux: durée totale du projet), y compris la mise en 
œuvre les principaux produit (sans énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet 
commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves 
spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un 
impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix. Dans la mesure du possible, 
fournissez des exemples spécifiques de changements que le projet a soutenus / contribué 
ainsi que, lorsque disponibles et pertinents, des citations des partenaires ou des 
bénéficiaires au sujet du projet et de leur expérience. (Limite de 3000 caractères) 

 Les jeunes bénéficiaires ont été formés sur la Communication Non-Violente et la Non-

Violence Active ainsi que sur la Résolution Pacifique des Conflits. Une bonne relation 

reposant sur une bonne communication, ces formations sur la communication étaient 

d’une importance capitale afin d’établir une base pour une cohabitation pacifique de ces 

jeunes en dépit de leur différence ethnique, religieuse et sociopolitique. Ces formations 

ont aussi permis de préparer ces jeunes à pouvoir résister aux probables manipulations 

de certains acteurs qui pourraient les utiliser afin d’atteindre leurs objectifs personnels. 

Elles ont permis de diminuer sensiblement les discours violents et haineux entre les 

jeunes ce qui diminue aussi le risque de faire recours à la violence. Motivés par le 
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sentiment de vivre ensemble, des jeunes filles et garçons regroupés dans de clubs de 

paix ont déjà commencé les cotisations pour se préparer aux AGR, ils ont déjà 

programmé d'animer les réunions collinaires.  

 

Signalons enfin qu'ils s'engagent à plaider pour les sans voix pour dire non à toute forme 

de violence. Le théâtre communautaire est un des outils efficace que les jeunes vont 

utiliser. Ils sont en train de préparer des sketches et collaborent étroitement avec les 

autorités administratives. 

 

Pour assurer le caractère conjoint du projet, qui repose sur le postulat que les mêmes jeunes 

bénéficient d'un même paquet composé par les offres des trois agences, après le passage de 

l’UNFPA, UNICEF et UNESCO sont présentement sur le terrain avec les mêmes jeunes pour 

renforcer leurs capacités dans les domaines qui les concernent. A la fin du projet, comme 

indiqué dans le PRODOC, tous les bénéficiaires du projet auront eu le même paquet 

d'interventions offert par les trois agences.      

 

Résultat 2:  Les institutions nationales contribuent à une présentation constructive du passé aux 

jeunes filles et garçons 

 

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats: on track 

 

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)   

Rien à signaler à ce stade de mise en oeuvre 

 

Résultat 3:        

 

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats: Please select one 

 

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)   

      

 

Résultat 4:        

 

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats: Please select one 

 

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)   

      

 

1.3 Questions transversales  

 
Appropriation nationale: Comment le 
gouvernement national a-t-il démontré son 
appropriation et son engagement envers les 
résultats et les activités du projet? Donnez des 
exemples spécifiques. (Limite de 1500 
caractères) 

Le message de Madame la Ministre de la jeunesse à 

l'occasion du lancement officiel du projet, le 

message du Secrétaire Permanent du Ministère de la 

Jeunesse à l'atelier de Rumonge, message qui aura 

permis à chacun de réaffirmer la pertinence et 

l'importance du projet, surtout en cette période de 

préparation des élections 2020, sont la manifestion 

de l'engagement et de l'appropriation nationale.   

En outre, une participation effective dans les 

réunions du comité technique par les représentants 
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des Ministère de la Jeunesse, des Postes et 

Technologies de l'Information et Ministère de 

l'Intérieur, de la formation patriotique et du 

Développement local,  partenaires dans la mise en 

œuvre des activités du projet. Les autorités locales  

dans les différentes provinces/communes se sont 

beaucoup impliquées. Nous citerons ici que les 

différentes formations se sont déroulées dans les 

salles communales et les discours d'ouverture étaient 

toujours prononcés par les Administrateurs 

Communaux. Ces derniers participaient même aux 

ateliers jusqu'à la fin si leurs agendas le leur 

permettaient. Aussi à travers leurs discours, ils 

soulignent qu'ils soutiennent le projet et qu'ils 

comprennent son importance capitale surtout avec 

l'approche de la période électorale. Les 

administratifs sont contents que les jeunes reçoivent 

un encadrement de qualité et ont accepté de faire un 

suivi de près et de continuer à les accompagner 

jusqu’au bout.   
Suivi: Le plan de S & E du projet est-il sur la 
bonne voie? Quelles sont les méthodes de suivi et 
les sources de données utilisées? Veuillez joindre 
tout rapport relatif au suivi pour la période 
considérée. (Limite de 1500 caractères) 

 Le plan de S&E conjoint a été élaboré puis validé 

par le comité de comité technique de suivi et est sur 

la bonne voie.  

Les partenaires ont pu faire des descentes lors des 

formations sur la Communication Non-Violente et la 

Non-Violence Active dans les différentes zones 

d'interventions. Aussi les partenaires 

d'implementation fournissent des rapports 

trimestriels relatant l'état d'avancement du projet 

dans son ensemble. Avec la mise en œuvre effective 

des activités, il sera renseigné. 
Évaluation: Fournir une mise à jour sur les 
préparatifs de l'évaluation externe pour le projet, 
surtout si le projet est au cours des 6 derniers 
mois de la mise en œuvre ou c’est le rapport final. 
Confirmer le budget disponible pour l'évaluation. 
(Limite de 1500 caractères) 

N/A 

Effets catalytiques (financiers): Le projet a-t-il 
conduit à des engagements de financement 
spécifiques autres que le PBF? Si oui, de qui et de 
quel montant? Si non, des tentatives spécifiques 
ont-elles été faites pour attirer des contributions 
financières supplémentaires au projet et au-delà? 
(Limite de 1500 caractères) 

N/A 

Effets catalytiques (non financiers): Le projet 
a-t-il créé des conditions favorables pour 
d'autres activités de consolidation de la paix par 
le gouvernement / les autres donateurs? Si oui, 
veuillez préciser. (Limite de 1500 caractères) 

N/A 

Stratégie de sortie / durabilité: Quelles 
mesures ont été prises pour se préparer à la fin 

 L'implication et l'appropriation du projet et 

l'engagement par le Gouvernement à toutes les 
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du projet et aider à assurer la durabilité des 
résultats du projet au-delà du soutien du PBF? 
(Limite de 1500 caractères) 

étapes est un atout majeur pour la durabilité des 

résultats du projet. 

 

Le projet prévoit d'appuyer les réseaux existants et 

ceux qui vont être mis sur pied pour cette durabilité. 

 

Aussi, le renforcement des capacités des élus 

collinaires et des notables locaux  sur la résilience 

des jeunes, ainsi que la prise en compte des attentes 

des jeunes bénéficiaires du projet dans les plans de 

développement local constituent un facteur de 

durabilité des résultats du projet   
Prise de risques : Décrivez comment le projet a 
réagi aux risques qui menaçaient l'atteinte des 
résultats. Identifiez de nouveaux risques apparus 
depuis le dernier rapport, le cas échéant. (Limite 
de 1500 caractères) 

N/A 

Égalité entre les sexes : Au cours de la période 
considérée, quelles activités ont été menées pour 
adresser les questions d'égalité des sexes ou 
d'autonomisation des femmes? (Limite de 1500 
caractères) 

Une des activités importantes menées au cours de la 

période de rapportage a été l'identification des 

bénéficiaires. Un des critères dans ce processus a été 

le respect strict de l'équilibre genre (50% filles, 50% 

garçons). Par ailleurs, les partenaires de mise en 

œuvre ont été sensibilisés sur cet aspect d'égalité des 

sexes, notamment dans la constitution des équipes 

qui interviennent sur terrain 

La prise en compte du genre est la toile de fond de 

ce projet. Le budget est genre sensible et des 

activités de renforcement des capacités des 

bénéficiaires sur le rôle des femmes dans la 

consolidation et le maintien de la paix sont en cours 

de mise en œuvre. 
Autre: Y a-t-il d'autres points concernant la mise 
en œuvre du projet que vous souhaitez partager, 
y compris sur les besoins en capacité des 
organisations bénéficiaires? (Limite de 1500 
caractères) 

N/A 
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1.3 ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS: Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au 
document de projet approuvé ou à toute modification - fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats et des 
produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionnez les produits et les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à 
mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir 
des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée) 
 

 Indicateurs Base de 

donnée 

Cible de fin 

de projet 

Progrès actuel de 

l’indicateur 

Raisons pour les retards ou 

changements 

Ajustement des 

cibles (cas échéant) 

Résultat 1 

Les jeunes 

filles et les 

jeunes 

garçons sont 

résilients et 

contribuent à 

la 

réconciliatio

n et à la 

prévention 

des violences 

à travers une 

meilleure 

perception du 

passé. 

 

Indicateur 1.1 

Indicateur 1.1 : 

% de  bénéficiaires 

du projet 

témoignant que la 

violence a diminué 

au niveau 

communautaire 

0% 30% Indicateur non 

encore évalué 

Début de la mise en oeuvre des activités 

suite au retard dans l'identification des 

bénéficiaires qui dépendait d'une visite 

préalable du Comité technique.   

N/A 

Indicateur 1.2 

Le nombre de cas 

de conflits entre 

jeunes réglés par 

les « jeunes agents 

de changement » 

au niveau 

communautaire  

0 2 000 Indicateur non 

encore évalué 

Début de la mise en oeuvre des activités 

suite au retard dans l'identification des 

bénéficiaires qui dépendait d'une visite 

préalable du Comité technique.  

N/A 

Indicateur 1.3 

Indicateur 1.3 

Le nombre de 

réseaux ayant  un 

plan d’action à la 

fin du projet 

0 10 0 Nous sommes au début du projet. La 

formation des jeunes leaders des réseaux 

sur l'élaboration des plans d'action  est 

prévu au second semestre 

N/A 
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 Indicateurs Base de 

donnée 

Cible de fin 

de projet 

Progrès actuel de 

l’indicateur 

Raisons pour les retards ou 

changements 

Ajustement des 

cibles (cas échéant) 

Produit 1.1 

Les jeunes 

filles et 

garçons, sont 

des agents de 

changement 

en matière de 

résilience 

communautai

re et 

participent à 

la 

présentation 

constructive 

du passé du 

pays  

 

Indicateur  1.1.1 

Nombre de jeunes 

filles et garçons 

qui ont été formés 

sur le paquet 

d’interventions  

des trois agences. 

0 1 000 (500 

filles, 500 

garçons) 

408 jeunes filles et 

409 garçons ont 

été formés sur la 

communication 

non violente et non 

violence active 

ainsi que sur la 

résolution 

pacifique des 

conflits. Les autres 

formations sont 

encours pour les 

183 jeunes qui 

restent  

Début de la mise en oeuvre des activités 

suite au retard dans l'identification des 

bénéficiaires qui dépendait d'une visite 

préalable du Comité technique.  

      

Indicateur 1.1.2 

Pourcentage de 

jeunes filles et 

garçons, agents de 

changement, qui 

organisent des 

activités  en lien 

avec la gestion 

positive du passé. 

0 100% (50 % 

de filles et 

50% de 

garçons) 

30% des jeunes 

filles et garçons 

Nous sommes au début de la mise en 

oeuvre des activités suite au retard dans 

l'identification des bénéficiaires qui 

dépendait d'une visite préalable du 

Comité technique.  

      

Produit 1.2 

Les capacités 

des réseaux 

communautai

Indicateur  1.2.1 

Le nombre de 

réseaux et de 

structures 

0 10 Indicateur non 

encore évalué 

La formation des membres du réseau est 

prévue au second semestre. 
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 Indicateurs Base de 

donnée 

Cible de fin 

de projet 

Progrès actuel de 

l’indicateur 

Raisons pour les retards ou 

changements 

Ajustement des 

cibles (cas échéant) 

res de jeunes 

filles et 

garçons sont 

renforcées 

pour relayer 

une 

compréhensi

on apaisée du 

passé dans 

les 

communauté

s 

communautaires 

qui mettent en 

œuvre des activités  

de renforcement de 

la résilience des 

jeunes filles et 

garçons en lien 

avec le passé. 

Indicateur 1.2.2 

Pourcentage de 

jeunes qui sont 

satisfaits de 

l’action des 

réseaux 

communautaires 

en lien avec la 

bonne gestion du 

passé 

0% 80% (40 % de 

filles et 40% 

de garçons) 

Indicateur non 

encore évalué 

La formation des membres du réseau est 

prévue au second semestre.  

      

Produit 1.3 
      

Indicateur 1.3.1 
      

                              

Indicateur 1.3.2 
      

                              

Résultat 2 

Les 

institutions 

nationales 

contribuent à 

Indicateur 2.1 

% de personnes 

témoignant  que le 

discours politique 

est apaisé  

A déterminer  ? Indicateur non 

encore évalué 

Début de la mise en oeuvre des activités. 

L'indicateur sera évaluer au deuxième 

semestre.  
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 Indicateurs Base de 

donnée 

Cible de fin 

de projet 

Progrès actuel de 

l’indicateur 

Raisons pour les retards ou 

changements 

Ajustement des 

cibles (cas échéant) 

une 

présentation 

constructive 

du passé aux 

jeunes filles 

et garçons. 

 

Indicateur 2.2 

Nombre d’activités 

publiques tenues 

par les institutions 

nationales dans le 

cadre du 

renforcement des 

capacités de 

résilience des 

jeunes filles et 

garçons 

0 10 Indicateur non 

encore évalué 

Nous sommes au début de la mise en 

oeuvre des activités. La sensibilisation 

des institutions n'a pas encore eu lieu.  

N/A 

Indicateur 2.3 

Nombre de plans 

d’institutions 

développés  au 

cours du projet et 

qui intègrent les 

attentes des jeunes 

filles et garçons 

0 2 Indicateur non 

encore évalué 

L'indicateur sera évalué au semestre 2 

après la sensibilisation des institutions 

N/A 

Produit 2.1 

Les leaders 

d’opinion et 

les autorités 

locales et les 

médias 

contribuent 

au 

Indicateur  2.1.1 

Nombre 

d’autorités locales 

et leaders 

d’opinion engagés 

dans la mise en 

œuvre des activités 

axées sur la 

0 100 (30  

femmes et 70  

hommes)  

Indicateur non 

encore évalué 

Début de la mise en oeuvre des activités.  N/A 
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 Indicateurs Base de 

donnée 

Cible de fin 

de projet 

Progrès actuel de 

l’indicateur 

Raisons pour les retards ou 

changements 

Ajustement des 

cibles (cas échéant) 

renforcement 

des capacités 

des jeunes 

filles et 

garçons en 

matière de 

résilience 

communautai

re en lien 

avec le passé 

 

résilience des 

jeunes filles en 

lien avec le passé 

Indicateur  2.1.2 

Nombre de leaders 

d’opinion engagés 

dans la mise en 

œuvre des activités 

axées sur la 

résilience des 

jeunes filles en 

lien avec le passé 

0 100 (50  

femmes et 50 

hommes) 

Indicateur non 

encore évalué 

Début de la mise en oeuvre des activités        

 

Produit 2.2 
      

Indicateur  2.2.1 
      

                              

Indicateur  2.2.2 
      

                              

 

Produit 2.3 
      

Indicateur  2.3.1 
      

                              

Indicateur  2.3.2 
      

                              

Résultat 3 
      

Indicateur 3.1 
      

                              

Indicateur 3.2 
      

                              

Indicateur 3.3 
      

                              

Produit 3.1 
      

Indicateur 3.1.1 
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 Indicateurs Base de 

donnée 

Cible de fin 

de projet 

Progrès actuel de 

l’indicateur 

Raisons pour les retards ou 

changements 

Ajustement des 

cibles (cas échéant) 

Indicateur 3.1.2 
      

                              

Produit 3.2 
      

Indicateur 3.2.1 
      

                              

Indicateur 3.2.2 
      

                              

Produit 3.3 
      

Indicateur 3.3.1 
      

                              

Indicateur 3.3.2 
      

                              

Résultat 4 
      

Indicateur 4.1 
      

                              

Indicateur 4.2 
      

                              

Indicateur 4.3 
      

                              

Produit 4.1 
      

Indicateur 4.1.1 
      

                              

Indicateur 4.1.2 
      

                              

Produit 4.2 
      

Indicateur 4.2.1 
      

                              

Indicateur 4.2.2 
      

                              

Produit 4.3 
      

Indicateur 4.3.1 
      

                              

Indicateur 4.3.2 
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PARTIE 2: PROGRÈS FINANCIER INDICATIF DU PROJET  
 

2.1 Commentaires sur l’état des progrès financiers globaux du projet 
 
Veuillez évaluer si les dépenses financières du projet sont sur la bonne voie, en retard ou en 
retard, par rapport aux plans de projet:  on track 
 
Combien de tranches de budget de projet ont été perçues à ce jour et quel est le niveau global 
des dépenses par rapport au budget total et par rapport à la tranche (s) reçue (s) jusqu'à 
présent: Nombre de tranches: 1. Le niveau global des dépenses du projet conjoint est de 23% 

par rapport au budget total et de 34% par rapport à la 1ère tranche. UNFPA a dépensé 

38,20% par rapport au budget total et 54,53% par rapport à la 1ère tranche; UNICEF a 

dépensé 17,29% par rapport au budget total et 24,73% par rapport à la 1ère tranche;  

UNESCO a dépensé 8,65% par rapport au budget total et 12,60% par rapport à la 1ère 

tranche 
 
Quand comptez-vous demander le paiement de la tranche suivante, si des tranches restent à 
payer: Au mois de novembre 2019. 
     
Si les dépenses sont retardées ou non-conformes aux plans, veuillez fournir une brève 
explication (limite de 500 caractères): 
 N/A 

 
Veuillez indiquer quel montant $ a été prévu (dans le document de projet) pour les activités 
axées sur l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes et combien a été effectivement 
alloué à ce jour: De manière générale, il a été prévu d'allouer 50% du budget aux activités qui 

ont un lien direct avec l'égalité du genre et le renforcement de capacités de jeunes filles et 

femmes. Le projet a pris l'orientation globale d'assurer, dans les critères d'identification des 

bénéfiaires, la prise en compte de l'équilibre genre (50% filles et 50% garçons).   
 
Veuillez remplir et joindre l'annexe A sur les progrès financiers du projet, en utilisant le 
tableau du budget du projet (en Excel) et en ajoutant les informations sur le niveau des 
dépenses / engagements à ce jour, même si les montants sont indicatifs seulement. 
 
 

 

 


