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Liste de toutes les agences récipiendaires des fonds PBF (en commencant par agence chef de
file), avec le type d’organisation (ONU, ONG etc):

1. PNUD (Agence Coordinatrice du projet)

2. UNFPA

3.UNHCR

Liste d’autres partenaires de mise en ccuvre (gouvernementaux ou non-gouvernementaux):

Personnes a contacter concernant le projet :
Pour le SNU :

Anthony OHEMENG-BOAMAH
Coordonnateur Résident
Adresse : Avenue Biayenda/Behagle
BP 465 PNUD Congo
Téléphone : +242 06 666 51 79
E-mail :anthony.ohemeng-boamah@one.un.org

Pour le Gouvernement :

Euloge Landry KOLELAS
Ministre, Haut-Commissaire a la Réinsertion des Ex-Combattants

List all direct project recipient organizations (starting with Convening Agency), followed type of
organization (UN, CSO etc):

1. PNUD (Agence Coordinatrice du projet)

2. UNFPA

3. UNHCR

Partenaire(s) d’exécution — nom et type de partenaire (gouvernement, organisation de la société civile,

gte.) :




Gouvemnement:
1 Commission Ad Hoc Mixte-Paritaire (CAMP):
2. Haut-Commissariai -4 1a Réinsertion des Ex-Combattants

(HCREC)

3. Ministére de I'intérieur, de la déceritralisation ¢t du
developpement local

4. Ministére de 1a défense nafionale

5.Ministére de la justice, des droits humains et de la promotion des peuples autochiones

6. Ministére de la-conununication et des médias

7. Ministére de Penseignement technique et professionnel et de la formation qualifiante et de

I"emploi

8. Ministére de la jeunesse et de ’éducation civique

9. Préfecture du département diz Pool

10. Mairies et le Conseil départemental du Pool

1. Conseil Nationalé du Dialogue _

12. Commission Nationale des Droits de ’homme

Sociéte Civile _

I. Leaders communautaires, traditionnels ¢t religieux

2. ONGs Nationales ct Internationales.

3. Orgdnisations communatitaires de base y compris les:
groupes de femmes et de jeunes

Systéme des Nations Unies:

1. UNOCA (Bureau SRSG Libreville)

2. CNUDDH (Y aoundé)

Date de début du projet': 15 Mai 2018
Duréc du projet en mois :% 18 mois

Est-ce que le projet fait part d’une des fenétres prioritaires specnﬁques du PBF:

. Initiative de profiotion du: genre

IE [nitiative de promotion de la jeunesse

[_] Transition entre différentes configurations de I’'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
[ Projet transFontalier ou régional

Budget PBF total approuvé® (par agence récipiendaire):
PNUD : $ 2 24248859
UNFPA : $.334.591,14
UNHCR : $ 302 968,99
5

Total: 2 880 048,72
*Le budget total approuve ef f¢ trénsfert de fa deuxiéme tranche, o toute tranchd subséquente sont conditionnéfles, et sujettes 3
tapprobation de PBSO, et a fa disponibilitd des fonds dans Je compte de PRF

Combien de tranches ont déja été pergues par le projet: 1ere tranche de 70%d'un montant de-$ 2 000-884,91

! La date.de commencement actuclle est la datedu transfert des fonds par:MPTF-O aux organisations
recipiendiaires.
¥'La'duree maximum des projets IRT est de 18 mois &t celle des projéts PRF est de:36 mais.
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Préparation:du rapport:

Rapport préparé par: Mohamed El Mehdi AG RHISSA CTP du Projet

Rapport approuvé par: Anthony OHEMENG-BOAMAH Coordonnateur Résident

Le Secrélariat PBF a-t-il revu le rapport: OUI

Commentaire du Secrétariat PBF sur le rapport: OUL Le rapport reponds au plan de travail validé et a été
revu lors des échanges reguliéres avec les parties prenantes

Est-Ce-que le projet a déja participé dans un exercice d’évaluation ? Si oui, lequel et veillez attacher le rapport:
Non




NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Evitez.les acronymes et le: jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.

- Soyez aussi concret que possible. Evitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.

- Veillez a ce que I'analyse et I'évaluation des progrés du pr ojet tienhent compte des spécificités
du sexe et de I'ige,

PARTIE 1: PROGRES DES RESULTATS DU PROJET
1.1 Progres global du projet actuellement

‘Expliquer brigvement I'état global de mise en oeuvre du projet en termes de cycle de mise
en euvre, y compris si toutes les activités préliminaires / préparatoires ont été achevées
(limite de 1500 caractéres):

Les activités planifi¢es dans le cadre du projet ont pour Ia plupart démarré et
connaissent une-bonne progression. Une fette décrispation de Penvironnement socio-
politique et sécuritaire, visible du fait du plaidoyer conjugué a travers les bons offices
des missions de 'UNQCA, du Coordonnateur Résident et du CNUDDH (Centre de
Yaoundé pour les DH).

Durant le lancement officiel de la conférence de Kinkala sur le-dialogue, en septembre
2018, des prédispositions communautaires et politiques positives a aller vers un dialogue
mclum_i_au Pool ont ¢été€ notées.

Des signes de progres de stabilisation de la situation ont été notés, notamment la:
clarification du statut du Pasteur Ntumi ct [a libération de 84 membres-de-ses troupes.

Formation de 72 bénéficiaires 23 gendarmes, 24 policiers, 25 membres dela SC (dont
10% de femmes) sur les DH. Le "Ramassage" des armes par la CAMP, couplé du
Profilage socio-économigue des Ex-combattants par le Haut-Commissariat a la
Réinsertion (HCREC), avec la collecte de 8 000 armes &t un profilage de 5 665 ex-
combattants ont également été réalisé. L'étude des opportunités de réintégration,
finalisée ‘a permis d’identifier les secteurs prioritaites pour la Haute Intensité de main-
d’ oeuvre(H IMO) En outre dans le cadre du-dialogue communautaires, les partenaires
locaux devant servir de relais 4 l'organisation des plateformes de dialogue ont été
identifiés ce qui permettrait d’ericlericher & une vitesse accélérer les dialogues au niveau
de la zone cible.

Compte tenu de la situation / besoins de transition politique / deconsolidation de la paix /
situation actuelle / récente dansle pays, le projet a-t-il €té / est-il toujours pertinent et
bien place pour traiter les facteurs de conflit / sources potentielles de tensions? Veuillez
illustrer concrétement. Sile projet est toujours en cours, des ajustements sont-ils
nécessaires? (Limite de 1500 caractéres)

La présence continue d'ex-combattants, désceuveés dans le Pool est une menace perinanente a la
paix qut justifie la pertinence du projet. Leur soulévement n'est pas souhaitable au moment ot la
plupatt des équilibres sont perturbés. L'analyse du contexte aidant, les ressources du DDR, en
voic de mobilisation et pour éviter de créer des attentes ingérables, des réajustements ont ét¢
réalisés sur les activités pilotes 2.2.7 et 2:2.11 (Outc01ne2fOutput 2), de Réinsertion
/réintégration de 500 ex-combattants, pour renforcer le dialogue, permettant de : i) éviter de créer
un sentiment de priviléges pouir les ex-combattants au détriment des communautés d’accueil ; ii)
renforeer la réintégration sociale A travers une approche globale, ciblant toutes les comimunautés
y compris les ex-combattants A travers des activités de rapprochement communautaire et de
resocialisation ; iii) renforcer le socle d'accueil des ex-combattants sur base de letir réintégration
durable dans leurs communautés respectives. La conférence sur le dialogue de Septembre 2018
Kinkdla, a recommandé en plus des 8 districts qui ont vécu le ¢onflit, de considérer les 7 autres
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entités, qui font aussi subi, ajustant ainsi la zone de couverture initiale pour couvrir 15 districts.
Cette approche renforeera le caractére catalytique de mobilisation des ressources du DDR, et
ouvrira davantage de fenétres d'intervention des partenaires (y compris le PBSO), qui insistent
sur:la p_ertincnce de l'inclusion communautaire,

En quelques phrases, résumez ce-qui est unique / innovant / intéressant par rapport i ce
que ce projet essaie/ a tenté d'acecomplir ou son approche (plutdt que de lister les progres
de 'activité) (limite de 1500 caractéres).

L'innovation de ce projet,. qui offre des opportunités aux différents acteurs de la paix de disposer
de cadres permanents pour échanger sur les questions essentielles qui impactent la vie des
commumautés, réside dans deux aspects essentiels:
- L'utilisation de ces ex-combattants et de leurs leaders (H/F) par le HCREC, comme
"ambassadeurs de la paix" pour animer les dialogues intracommunautaires au méme titre que les.
leaders communautaires et les élus, permettra 'émergence d'un cadre permanent approprié qui
redore leur valeur auprés des cominunautés et encouragera la partlclpatlon effective desdites
communautés dans la dynamique globale de cohésion sociale au niveau local.
- La dynamique communautaire développée dans la mise en oeuvre des activités qui engage les
ex-combattants en méme temps que les communautés dans un partenariat "gagnant - gagnant”
évitant amsi-au projet d'€tre per¢u comme une récompense a ceux ayant été engagés dans la
guerre au détriment des communautés. cette approche aura le mérite d'éviter ld stigmatisation des
ex-combalttants en renforcant leur resocialisation-au sein des communautés d'accueil.

Compte tenu du.moment dans e eycle de mise en ceuvre du projet, veuillez évaluer les
progrés globaux de ce projet vers les résultats & ce jour (faire le.choix entre trois options):
on track.

En quelques phrases, résumez les progres / résultats majeurs de consolidation de la
paix du projet (avec preuves), gue PBSO peut utiliser dansles communications publiques
poul mettre en évidence fe projet (limite de 1500 caractéres} :

Les concertations avec les leaders communautaires (H/F), les autorités locales des 15 entités
cibles, les chefs religieux et les services techniques déconcentrés de IEtat (pour leur implication
totale)y et les formations de 72 bénéficiaires.sur les DH, restent des atouts de base suite au
Jancement des activités de cohésion sociale. Ces échanges ont permis de créer des prédispositions
visibles au niveau des comportements de toutes les parties, a enclencher le dialogue. Le processus.
de ramassage des armies enclenché par la CAMP avec 8 000 armes collectées, couplé du pmﬁlage
de 5 665 ex-combattants, a créé une certitude non seulement chez les ex-combattants, mais aussi
au niveau de la population, selon laquelle le processus de consolidation de la paix enclenché
depuis la signature-de I'accord du 23 décembre 2018, est bien une réalité.La flexibilité.-du projet
pour 'agrandissement de la couverture d'intervention de 15 eritités au lieu de 08 comme prévu,
rassure d'avantage les bénéficiaires sur 'engagement des parties prenantes 4 renforcer le dialogue
intracommunautaire inclusif '

En quelgues phrases, expliquez comment le projet a ev un impact humain réel, ¢'est-3-
dire commentil a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des
citations directes des hénéficiaires que PBSO peut utiliser dans les.communications
publiques pour mettre en évidence le projet. (limite de 1500 caractéres):

Les femmes des 08 districts visités ont déclaré « qu’elles se sentent utiles & nouveau au séin de
Teur familles". Celles de ['église sont "honorées de pouvoir eontribuer 4 "apaisement et 2 &tre
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des actrices de prometion de la paix". Selon les leaders locaux, “avant les missions de kinkala,
nous nous sentons abandonnés, anjourd'hui I'espoir renait”. Liévéque de Kinkala reconnait que
"les activités du PBF sont une porte d'entrée & la réconciliation”. La déclaration du Pasteur Ntumi
pour la Paix, aprés la levée-du mandat d'arrét et la libération de ses éléments, a renforcé la
conflance des communautés pour aller aux travaux champétres. Le Président du Conseil
départemental estime que la Conférence de dialogue de Kinkala, avec la participation de tous les
acteurs, a décrispé la situation. Le Ministre HCREC estime que le PBSO "reste le déclencheur
des dispositif de dialogue et les bons offices du SNU ont renforceé la volonté politique du
Gouvernement pour le DDR". Les leaders des ex-combattants., saluent " le conseil du SNU ayant
peimis la participation des représentants du Pasteur". Le pr: ésident de la Coordination.du
ramassage des armes reconnait que "les orientations du SNU ont dccéléré le dépst des arnies”. Le
ramassage de 8 000 armes avee 5665 démobilisé, renforce la circulation des biens et des
personnes et la réponse humanitaire. Gendarmes, policiers et Société civile déclarent " avoir
appris de nouvelles dispositions utiles surles DH". Ce qui facilite l¢ travail quotidien.

Sil'évaluation de 'avancement du projet est sur la bonne voie, veu illez expliquer quels
ont ¢Lé les principaux défis (le cas échéant) et quelles mesures ont été prises poury
remeédier (limite de 1500 caracteres).

Le projet qui est & son ler semestre d'exécution est sur la bonne voie en e sens qu'il a-contribué
- Audépot des atmes, ayant déerispé de la situation (clrculatlon des biens des personnes, réponse:
humanitaire), - "Ouvert la porte au dialogue 4 travers les missions de concertation avec les
acteurs de terrains (autorités, ¢lus; société Civile, Sages, Religieux, femmes/jcunes, ex-
combattants),- Engagé le Gouvernement 4 annoncer sa contribution financiére au DDR

- Renforeé les eapacités des gendarmes, Policiers et Société civile sur les DH

Leprojet a fait face 3 -des défis liés aux conditions initiales dites « prérequis liés a la clarification
du Statut du Pasteur et I’engagement financier pour le DDR. Des prérequis importants pour les
Natjons Unies ont ralenti l'exécution des activités, notamment celles liéesa :- Au dialogue
intracommunautaire dont les processus de travail initiaux sont en cours pour démarrer début
décembre. La sélection des partenaires d'exécution €t les missions d'ideéntification des activités
en réponse au VBG pour mettre en place des cadres de concertation

~ Aux activités HIMO avec les ex-combattants et leur communauté, dont les prierités, identifiées
avec les services techniques de VEtat, 1€ plaidoyer pour la contribution du gouvernement au
DDR,qui fait 'objet des bons offices du SRSG/UNOCA, du Coordonnateur Résident et d'autres
ambassadetirs et le Ministre HCREC, reste Ta condition catalytique a la participation des
baillcurs au processus

Si I'évaluation de I'avancement du projet est en retard, veuiliez énumérer les principales
raisons / défis et expliquer quel impact cela a en / aura sur la durée ou la stratégie du
projet et quelles més{urcs ont été prises / seront prises pourrelever les défis / rectifier la
progression du projet (limite de 1500 caractéres):

Ld progression évolutive des activités du Projet a fortement été-tributaire du retard du démarrage
du Désarmeiment; i€ au prérequis principal (statut du Pasteor), qui-était l'un des quitus politico-
sécuritaire pour avancer davantage sur le terrain. Les activités concernées sont celles lices au
dialogue, aux HIMO et & la protection au scin des cormmunautés. Toutefois; le projet avance sur
la bonne voie. Ce retard ne jouera-pas sur l'atteinte globalc des résultats intermédiaires fixés, dés
lors.qu'a fa derniére réunion interagence du 06 Nov. 2018, les points focaux se sont tous engagés
pour I'amélioration exponentielle de I'exécution des activités, d'ici fin décembre 2018, les
processus préparatifs: étant déja finalisés. En ce qui concerne le défi 1ié 4 Ia contribution du
Gouvernement au DDR, le'Ministre HCREC et ses coliégues impliqués directement, rassurent
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sur l'imminence de son déblocage. Le démarrage des activités de réinsertion, 4 travers des
activités HIMO, la poursuite des actions de protection (VBG) et decelles de renforcement de-
dialogue intracomntunautaire inclusif (y compris les ex-combattants), renforcée de I'étude sur
les opportunités de Réintégration réalisée en Octobre 2018, aideraient beaucoup au
rétablissement de la confiance et booster le niveau d’execution du projet.

Veuillez joindre en piece(s) séparée(s) tout-document mettant en évidence ou fournissant
plus de preuves de l'avancement du projet (par-exemple: publications; photos, vidéos,

]’1]_3[3(}I ‘ts de suivi, rapports d"évaluation, etc.). Listez ci-dessous ce qui a été attaché au

rapport, y compris le but et Fauditoire du document.

-Rapport de fa conférence de Kinkala Sept 2018;

- Rapport de ramassage des Armes du HCREC

- Rapport sur les formations en DH du 18 au 22 sept 2018

- CR coordination CAMP pour le Ramassage des Armes

- Rapport des missions dans les districts

- Rapport Réunion avec les Services Techniques sur les HIMO

- Réunion avec les IMFs

- Signature du Prdoc DDR

- Etude sur les opportiunités de réinsertion

- Articles de presse

- Des photos iltustrant les activités

1.2 Progreés par résultat dua projet

l'espace dansle modéle permet d'inclure jusqu'a quatre résujtats de projet. Si votre pr ojet
a plus de résultats approuvés, contactez PBSQ pourla modification du modéle.

Résultat 1: Un dialogue inclusif est entamé sur le département du Pool, dans le but de
contribuer & la consolidation de la paix ;

Veuillez évaluer 'état actuel des progrés du résultats: on track

Résume du progrés: Décrire les principaux progrés réalisés-au cours de la période
considérée (pour les rapports.de juin: janvier-juin, pour les rapports de novembre:
Janvier-novembre, pour les rapports finaux: durée totale du projet), y.compris la mise en
ceuvre les principaux produit (sans énumérer toutes les activités individuelles). Sile projet
commence a faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves
5pLuf1ques pour les progres (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment celaaun
impact sur e contexte politique et de-consolidation de {a paix. Dans la mesure du possible,
fournissez des exemples spécifiques de changements que le projet a'soutenus. / contribué
ainsi que, lorsque disponibles et pertinents; des citations des partenaires ou des
bénéficiaires-au sujet du projet et de leur expérience. {Limite de 3000 caracteres)
La mise en place d'unc taskforce hebdomadaire avec la contrepartie nationale, ainsi que
les réunions mensuelles avec les agences récipiendaires et périodiques enire le RC et les
chefs desdites agences, ont pleéinement contribué aux analyses contextuelles de
I'environnement d'évolution du projet, ainsi qu'au suivi des activités planifiées. Les bons
offices du bureau SRSG ¢t du RC pour la libération des 84 prisonniers , la levée du
mandat darrét (le 27 juillet 2018) et la sortie officielle du statut du Pasteur Ntunii ont
beaucoup contribué a la décrispation de la situation politico-sécuritaire. Le plaidoyer
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pour la-contrepartie du Gouvernement au programme DDR, a abouti i la lettre du
Ministre-des finarnces annongant une contribution de 2 milliards de francs CFA soit 4
millions de $US), c’est i dire 25% du cotlit du prograimme DDR. La conférence sur le
dialogue de Kinkala en juin 2018, le-lancement officiel du Projet le-18 sept 2018 &.
Kinkala, la mise erni place d'une coordination inclusive des acteurs avec la CAMP, le
lancement officiel du « ramassage des armies » dans le Pool, le 07 aoiit 2018, pour une
prévision de 3 000 armes 4 collecter; suivi de l'ouverture, le 08 aofit 2018, de 15
sites/centres de « ramassage » d’arthes, ainsi que les missions. de sensiblisation du projet
dans Is 08 districts ayant vécu le.conflit, ont éé des indicateurs trés revélateurs de
conifiance pour les communautés et leurs leaders, les rassurant ainsi au maintien de leurs
prédispositions a la consolidation des acquis de la paix. Le démarrag'e imminent le 22
nov.-18, de Porganisation des plateformes de réconciliation et la mise en place des
comités de dialogue au niveau des 15 districts, avecla. partlclpatlon des autorités
préfectorales, du conseil départemental, des. Forces desécurité, des leaders
communautaires, des ex-combattants,des sages, des confessions religieuses et des' OSCs
(fermmes-jeunes), participera a cofit'du renforcement de la cohésion sociale, a travers les
débats et perspectives de réponses aux recommandations qui en découleront.

Résultat 2: Le processus DDR est entamé selon les normes internationales ;

Veuillez évaluer 1'état dctuel des progrés du résultats: on track
Résumé du p_t‘og-ré_s: (voir les questions données sous Résultat 1)

L'expertise duprojet a permis de mettre 4 la disposition du HCREC tous les outils nécessaires
au démarrage du Prograinme DDR, notamment:

- La note de politique Générale DDR {Définition des concepts, critéres d’éligibilité, modes
opératoires dés phases du DDR, communication, etc,)

- Les fiches support des différentes composantes du DDR (Désarmement, Identification, cartes,
Profil socio-économique, suivi de ’ex-combattant, fiche de microprojet/compte d’exploitation
prévisionnelle) _

- L'ébauche d’un systéme de base des données au chio ix(paramétrages biométriques ou hon)
avec les informaticiens des deux parties (SNU et HCREC) ' _
- L'élaboration du Prodoc DDR, signé entre le Gouvernement et le PNUD, le 31 aott 2018, ainsi
qu'a sa présentation aux PTFs le 04 oct 2018

Le p]aldoyer engagé pour la dlSpOﬂlblllS ationi des listes des ex-combattants pour finaliser la base
des données, permettra au HCREC d'identifier sa vraic cible pour la poursuite du pro gramme
DDR. La mise en place d*une coordination par la CAMP a Kinkala pour superviser le
Désarmeimen, constituée de toutes les parties (le projet y est représenté), le lancement du
désarmement par le Gouvernement, a travers la Commission Adhoc Mixte -Paritaire (CAMP),
le 07 aott 2018 4 Kinkala {Pool), couplé du profilage des ex-combattants avec le HCREC,
Touverture de 15 sites. de ramassage des armes dans le Pool, le 09 ao(t 2018 avec 15 équipes.
autonomes constituces-pour ce ramassage d'armes, ayant débouché sur la collecte-de 8 000
armes, assortie du-profilage socio- economique de 5 665 ex-combttants, ont contribué
pleinemerit A [a libre citculation des personnes et des biens, ainsi qu'a l'ouvetture des activités
humanitaires.

Ces armes et munitions collectées-dans les 15 localités. constituent une contribution non
négligeable a la prévention coritre la violence armée et  la sécurité g globale-dans tout le Pool.
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Résultat 3: Le respect des droits humains est promu envers les acteurs étatiques et non-
étatiques pour la réconciliation et la prévention des conflit

Veuillez évaluei-]"état actuel des progreés du résultats: on track
Résumé du progrés: (voir fes questions données sous Résuitat 1)

La formation sur la promotion des DH de 72 agents de la force publique(23 Gendarmes et 24
Policiers) et 25 membres de Ia Société Civile, organisées par les trois agences du 17 au 22
septembre 2018 avec I’expertise des agences non-résidentes (UNOCA/CARO), ont été d'un
apport considérable pour la compréhension par les auditeurs de leurs réles respeCtifs dans Ia
protectlon des communautés. La plupart des particpants ont avoug avoir appris du nouveau par
rapport & la promotion des Droits de 'Homme et :au mandat lié-a la protection des populations.
Toutes ces structures ont bénéficié d'un renforcement de leurs capacités & travers la distribution
des fournitures de bureau pour perimetre # leurs structures respectives de fonctionner. A cela il

faut ajouter des sensibilisations de masse sur les VBG, en vue du démarrage des activités

couvrant cet aspect.

Reésultat 4:

Veuillez évaluer I'état actuel des progrés du résultats: Please select one

Résumé du progres: (voir les questions données sous Résulfat 1)

1.3 Questions transversales.

Appropriation nationale: Comment le
gouvernement national a-t-if démontré son
appropriation et son engagement envers.les
résultats et les activités du projet? Donnez des
exemples spécifiques. (Limite de 1500
caractéres)

Le niveau d'engagemient des institutions partenaires
dans le cadre du projet notamment le HCREC, les

directions dela police, de'la Gendarmerie, la Société

civile, ainsi que les services techniques déconcentrés
de I'Etat, le conseil départemental et les autorités
locales, dans la planification et fa mise en oeuvre

des différcntbs -activités du projet est une illustration

de la dynamique d'implication et d'appropriation de
ces institutions. Ainsi, les activités de dialogue; de
DDR et de protection sont planifiées avec lé
HCREC, l'action sociale, le prefet et le président du
consetl départemental, la force publique et Ia Société
civile en concertation avec les 13 sous-préfets et les
02 maires des 15 entités retenues. Les activités du
DDR sont co-financées avec le HCREC(Profilage)
et le Ministére de Pinterieur 4 travers la CAMP
{Désarimement)

Suivi: Le plan.de’S & E du projet est-il surla
bonne voie? Quelles sont les méthodes de suiviet
Tes sources de données utilisées? Veuillez joindre
tout rapport refatif au suivi gour la période
considérée, (Limite de 1500 caractéres)

L'équipe projet en étroite collaboration avec les
Commissaires du HCREC, organisent réguliérement
des missions de suivi des activités initiées en
réalisant des entretiens avec les bénéficiaires, les
autorités locales et les acteurs locaux. chaque
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‘mission de suivi,est sanctionnée par un rapport de
mission, faisant ressortir 1'état d'avanceiment des
activités de terrain, les contraintes et fes mesures
correctives-d prendre. Un réaménagement de
certaines lignes budgétaires du projet a été réalisé
avec la particpation de toutes les parties. Des
réunions périodiques de taskforce débattent de 1'état
d'avancement du projet et des orientations.
éventuelles

Evaluation: Fournir une mise a jour sur les
préparatifs de U'évaluation externe pour le.projet,
surtout si le projet est au cours des 6 derniers

mois de fa mise en ceuvre ouc’est le rapport final.

Confirmer le budget disponible pourFévaluation;
(Limite de 1500 caractéres)

Une évaluation de perception sera réalisée au cours
du deuxiéme semestre d'exécution du Projet en
concertation entre les agences, la contrepattie
nationale et le secrétariat technique du PBF. Cette
évaluation permettra de-disposer de données.de
référence pour apprécier aisément les évolutions et
les changements apportés par le projet au niveau des
bénéficiaires. ' '

Effets catalytiques (financiers): Le projet a-t-il
conduit a des engagements de financement
spéciligues autres que le PBF? Sioui, dequi et de
quel mantant? 5i non, des tentatives spécifiques
ont-elles été faites pourattirer des contributions.

financiéres supplémentaiies au projet et au-dela?

(Limite de 1500 caractéres)

Le plaidoyer pour le désarmement au Pool qui a
contribué a l'amélioration de l'environnement
séeuritaire et les missions de prospection,
d'évaluation et de sensibilisation du projet, ont
permis aux missions humanitaires d'évaluation de
proposer des initiatives de réponses financées,
notaminent le CERF (3,9 millions USD) & travers le
SNU/ONGs et le.budget ordinaire du Japon 4 travers
le HCREC, et ouvert des nouveltes fenétres pour
de propositions au budget supplémentaire japonais,
ainsi que pour le le Fonds Sécurité Humaine et
I'engagement du Gouvernement pour le DDR pour
un inontant de. 4 millions 1JSD

Effets catalytiques {non financiers): Le projet
a-t-il eréé des conditions favorables pour '
d'autres activités de consolidation de la paix par
le gouvernement / les autres donateurs? Si ouj,
veuillez préciser. (Limité de 1500 caractéres}

Le. retablissement de la confiance a tiavers le
Désarmement des ex-combattants et leur
participation inclusive au processus de concertation
enclenché depuis la conference de Kinkala, ainst que
la promotion des DH, ont contribué a 'ameélioration
de I'environmement securitaire, favorisant airisi la.
réalisation des activités de distribution du PAM, des
HIMO de 'USAID et.de la Chine

Stratégie de sortie / durabilité: Quelles
mesures ant été prises pour sé préparer & la fin
‘duprojet et aider d assurer la durahilité des’
résultats do projet au-deld dusoutien du PEF?
{Limite de 1500 caractéres)

Les structures nationales (HCREC, Action sociale,
Promotion de la feme, Interieur, Défense),
participent pleéinement & -toutes les étapes du Projet.
Elles sont en avant dans la -p'_laniﬁcatio'n ef la mise en
ceuvre des différentes activités du projet. Cette
action se prolonge 4 travers le renforcement des
capacités techniques de leurs Experts a pouvoir
concevoir et-appliquer, ainsi que leur préparation &
prendre en charge certaines aetivités, mettant
l'accent sur le privilége a donner A la patticipation
des acteurs locaux dans les zones cibles du projet.

Prise de risques : Décrivez comment le projet a

Le plaidoyer a travers le projet pour le respect des
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réagi aux risques quii menagaient 'atteinte des
résultats. ldentifiez de nouveaux risques apparus
depuis le dernier rapport, le cas échéant. (Limite
de 1500 caractéres)

normes du Désarmement et le couplage du profilage
des ex-combattants & cette action, ont. été des étapes
decisives, a Ja particpation des ex-combattants au
ramassage des armes. L'anticipation du projet dans.
la. pleparatlon du HCREC au démarrage du DDR,

lui a permis de participer immeédiatement. aux
activités de collecte d'armes, Les ajustements. sur les
activités pilotes de réinsertion/Réintegration, initiés
par le projet , au moment ol 'le"budg_c-':t du DDR n'est
pas bouclé, permettront-a colt siir d'éviter non
sculement des attentes, mais aussi du saupoudrage:
Cependant, le projet ne disposant que de peu de
moyens pour démarrer les.activités HIMO pour
occuper les ex-combattants déji désarmés {environ
5665), la mobilisation des ressourees pour le DDR
devient une nécessité, au risque de voir s'émiousser
tous les efforts déja consentis

Egalité entre les sexes : Au cours de la période:
considérée, quelles activités ont été menées pour
adresser les questions d'égalité des sexes.ou
d'autonomisation des femmes? (Limite de 1500
caractéres) '

Les missions du projet dans les 8 districts qui ont
vécu le conflit ont rencontré spécifiquiernent les
assoctations féminines parallélement aux autres.
concertations auxquelles ellés ont participé. Le
Coordonnateur Résident du SNU a échangé avec Jes
femmes de 1'Eglise du Pool sur leur réle et fa
nécessité de leur participation 4 la réconciliation
dans le Département. Les ministéres-des Affaires
Sociales et de lapromotion de la Fernmie restent les
interlocuteurs clés du Projet en vue de garderun oeil
vigilant sur le respect du genre. Toutes les activités
et les formations sur les DH ent conntu la
participation des femmes et une insistance sur la
nécessité de leur-particpation. Un plaidoyeér a ét¢ fait
aupres-des structures en charge du DDR pour que la
priorité soit accordée aux femmes dans lé cadré de

ce projet, non. seulement en tant qu'ex-combattantes,

mais aussi comme associées. des consignes trés
fermes ont été données par le HCREC aux ONGs
partenaires de faire particper les femmes leaders au

dialogue intercommunautaire au méme titre que les

hommes. Les activités de. sensibilisation et de

mobilisation sur les aspects [iés & la lutte contre les

violences faites aux femmes, organisées par
'UNFPA et le HCR, ouvriront le chemin pour les
institutions de protection pour intervenir en faveur
de ces aspects.

Autre: Y a-t-il d'autres points concernant la mise
‘en cenvre dir projet que vous southaitez partager,
y compris sur les besoing en capacité des
organisations hénéficiaives? (Limite de 1500
caractéres)

Deux actions retiennent I'attention de l'expertise du
projet: i) Renforcement des capacités matérielles et
techniques des Comités de dialogue et de
réconciliation en vue d'assumer leur mandat; 1i)
Cofinancement avec le CERF, de certaines activités:
nées des recommandations des dlalogucs
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intracommunauitaires organisées par les Comités de
réconciliation
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PARTIE 2: PROGRES FINANCIER INDIGATIF-DU PROJET
2.1 Commentaires sur |'état des progrés financiers globaux du projet

Veuillez évaluersi les dépenses financiéres du projet sont sur la bonnevoie, en retard 6u en
retard, par rapport-aux plans de projet: on frack:

Combicn de tranches de budget de projet ont &té per cues a ce jour et quel est te niveau giobal
des dépenses par rapport au budget total et par rapport a la tranche (5] recue (s) jusqu'a
présent:-1¢re tranche

Quand comptez-vous demander le paiement de la tranche suivante, si des tranches restent a
payer: 'année prochaine ( début mai 2019)

Siles dépenses sont retardées ou nen-conformes aux plans, veuillez fournir-une bréve
explication (limite de 500 caractéres):

Le retard accusé dans le financement des activités était 1ié au retard dans. la clarification du
statut ‘du Pasteur (juillet 2018), l'annonice de Ja contribution du Geuvernement au DDR
(Juillet 2018) et le demariage du Désarmement (septembre 201 8).

Veuillez indiquer quel montant § a été prévu {dans le docunient de projet) pour les-activités
axées sur I'égalité des sexes ou 'autonomisation des femmes et combien a 8té effectivement
alioué 3 ce jour:20% sont prévus dont.5% déja utilisés dans les formations (DH),
sensibilisation at dialogue et 4 la participation aux activités de Ia cohabitation pacifique

Veuillez remplir et joindre 'annexe A sur les' progreés financiers du projet, en utilisant le

tableau du budget du projet {en Excel) et en ajoutant les informations sur Ie niveau des
dépenses / engagements & ce jour, méme si iés montadnts sont indicatifs seulement.
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