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Acronymes et Abréviations : 
 
AEDD Agence de l’Environnement et Du Développement Durable 

AER Agence des Energies Renouvelables du Mali 

AMADER Agence pour le Développement de l’Energie Domestique et de 
l’Electrification Rurale 

AMEDD Association Malienne d’Eveil au Développement Durable 

APM Activité de Projet MDP 

CEMALI  Climat et Energie au Mali 

ECG Entité de Coordination et de Gestion 

GAAS Mali Groupe d’Animation et d’Action au Sahel 

GERES Groupes Energies Renouvelables, Environnement et Solidarités 

POA Program Of Activity 

SALED Salon des énergies renouvelables 

TCC Test de Cuisine Contrôlée 

WBT Water Boiling Test 
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I. RESUME EXECUTIF 

L’entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (ONU 

Femmes Mali) a lancé cette année le projet CEMALI (Climat et Energie au Mali) mis en œuvre 

par le GERES, qui vise à réduire la pression sur le bois-énergie en intervenant à la fois sur 

l’offre et la demande.  

Généreusement financé par le Fond climat Mali pour un montant de 846 342 USD, le présent 

programme se concentre principalement sur l’offre à Ségou et Koutiala, où les effets de la 

pression sur le bois énergie sont particulièrement visibles, et sur la demande à Bamako mais 

aussi en zones rurales des cercles de Barouéli, Koutiala et Yorosso avec des efforts pour 

soutenir les activités de fabrication et de diffusion de foyers économes. Le projet intervient 

donc via des actions ciblées sur le reboisement communautaire, le renforcement de capacité 

des acteurs de la filière ainsi que la production et l’introduction massive dans les ménages 

d’équipements de cuisson performants (foyers améliorés et combustibles durables). 

Ce premier rapport d’étape couvre la période de Janvier à Décembre 2017, avec comme 

résultat :  

La déforestation est réduite de même que les émissions de gaz à effet de serres  

Durant cette première année de mise en œuvre, le projet a permis de renforcer les 

capacités matérielles et techniques des bénéficiaires en vue de contribuer à la réduction 

de la consommation de combustibles ligneux, la reforestation et la préservation de 

l’environnement.  

En effet, le projet a appuyé l’entreprise AFOVERT qui possède un savoir-faire dans la 

production de briquettes pour la vulgarisation et la commercialisation de ses produits. 

Dans ce cadre, les actions de visibilité réalisées (TV, Radio, Affichage publicitaire) ont 

permis la vente de 18 tonnes de briquettes de biomasse produites par AFOVERT, 

représentant ainsi un chiffre d’affaire de 2 700 000 FCFA. 

Le projet a permis aussi de renforcer les capacités de 12 associations de coupeurs de 

bois et de charbonniers à la coupe sélective, la replantation et la carbonisation améliorée. 

Par ailleurs 10 entreprises bénéficiaires sélectionnées par le projet pour la production et 

la diffusion de foyers améliorés ont en produit et distribué 6048 cette année.  Un cadre de 

concertation national cuisson domestique mis en place par le projet, permet de 

coordonner les actions de renforcement de capacités des acteurs évoluant dans ce 

domaine. Un autre cadre de concertation local en bois énergie assure la coordination des 

actions de protection des espaces forestiers.  

L’Agence des énergies renouvelables (AER) a bénéficié d’un appui technique pour la 

production et l’utilisation de protocoles de tests de cuiseur, ce qui lui a permis de 

systématiser une méthodologie adéquate de mesure des performances des équipements 

de cuisson.  

.  
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Le projet a permis par ailleurs de produire et planter 110 000 arbres contribuant à générer 

des revenus complémentaires auprès de 24 pépiniéristes en zones rurales. Parmi ces 

plantations d’arbres, on dénombre aussi des haies vives de Jatropha curcas engendrant 

l’effet « courbes de niveaux » qui permet une meilleure pénétration des eaux pluviales 

tout en évitant l’érosion éolienne et favorisant l’amendement naturel des sols par la chute 

des feuilles. 30Ha de forêts ont aussi été mis en défend à l’issu d’un processus 

communautaire de gestion forestière.  

II. OBJECTIFS ET NOUVEAUX DEVELOPPEMENTS  

L’objectif du projet CEMALI est de promouvoir l’adoption de masse d’équipements de 
cuisson performants, de restaurer et préserver les ressources en bois, pour lutter contre 
le changement climatique et assurer la sécurité énergétique des ménages. 

Les caractéristiques démographiques du Mali font qu’une très forte pression est exercée 
de façon croissante sur les ressources naturelles du pays. En effet, la population du Mali 
était estimée à 18,5 Millions d’habitants en 2017 dont 73% vivant en milieu rural. Cette 
population connait par ailleurs une forte croissance démographique de 3,6%.  

Ainsi, la demande nationale en bois énergie est en augmentation régulière (5 millions de 
Tonnes en 1990, 7 millions de Tonnes en 2006) .  

La part des grandes villes maliennes constituent l’essentiel de cette consommation. La 
ville de Bamako à elle seule, représenterait ¾ de la consommation énergétique en 
biomasse sèche du pays. Les chiffres de la déforestation traduisent cette tendance, avec 
une estimation de perdition nationale de 79 000 ha annuel, soit 0,6% du potentiel forestier 
actuel (source FAO).  

Cette déforestation provoque localement la désertification dans les zones arides, la 
paupérisation des populations locales et participe plus globalement au changement 
climatique mondial. Face à la désertification et la paupérisation, les femmes sont les plus 
vulnérables : les femmes et les hommes n’ont pas un égal accès aux ressources, et c’est 
aux femmes que revient généralement la tâche d’aller chercher le bois pour la cuisson. 
Elles sont par ailleurs, avec les enfants, les premières exposées à la pollution de l’air 
intérieur du fait d’une mauvaise efficacité de cuisson. 

Le projet CEMALI ambitionne d’apporter une contribution à la résolution de ces 
problèmes, notamment, en agissant sur la demande en bois énergie à travers l’efficacité 
des modes de cuisson et la diversification des combustibles, et sur l’offre en bois énergie 
en améliorant la gestion de la ressource en bois (reboisement/gestion de la coupe du 
bois), avec une approche inclusive et tenant compte des besoins et rôles des hommes et 
des femmes.. 

III. PARTENARIATS CLES  

Durant cette première année de mise en oeuvre, ONU Femmes a créé des partenariats 

stratégiques autour du programme afin d’atteindre les résultats ciblés. 
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3.1. Partenariat avec les services techniques d’appuis : 

Le projet a mis en place un partenariat avec quatre services techniques d’appuis afin 

d’avoir une implication de la partie nationale, le renforcement des capacités des 

bénéficiaires et de bénéficier de l’accompagnement d’experts qui maitrisent les 

problématiques de ce projet au Mali. 

Les services des « Eaux et forêts » permettent de suivre l’état des plants après 

transplantation et contribuent à renforcer les capacités des acteurs professionnels 

(pépiniéristes, exploitants, charbonniers) partie prenante du projet dans leurs domaines.  

L’agence AMADER, permet de valider la cohérence des actions menées par le projet au 

regard du cadre général d’actions du Mali sur le sujet de la cuisson domestique et du 

climat.  

L’agence AER est sollicitée par le projet dans le domaine de la mesure de la qualité des 

équipements fournis sur le marché. AER intervient sur la mesure de l’efficacité des foyers 

bois en banco  à travers la réalisation du Test d’Ebullition d’Eau  et du Test de Cuisine 

Contrôlé (TCC) en situation réelle sur foyers bois et foyer charbon. 

L’agence ANADEB, intervient dans le domaine de l’accompagnement des acteurs 

utilisant la biomasse énergie.  

3.2. Partenariat avec les bénéficiaires : 

L’obtention des résultats passe par la démarche participative avec les communautés à la 

fois acteurs et bénéficiaires dans l’exécution du projet.  

AFOVERT Ainsi l’appui à l’entreprise AFOVERT a permis d’améliorer la diffusion de 

briquettes en vue de réduire l’utilisation de combustibles ligneux. 

Association des exploitants et charbonniers : le partenariat avec ces associations 

permet d’avoir une interface avec les communautés bénéficiaires du projet et de 

formaliser le marché des combustibles.  

3.3. Partenariat avec la société civile/ONG 

GERES Dans le cadre de ce projet, le partenariat établi avec le GERES est important, car 

cette structure assure la mise en œuvre entière du projet sur le terrain. En effet, présente 

à Bamako et à Koutiala, le GERES intervient pour limiter la pression sur les ressources 

naturelles tout en favorisant le développement économique local.  
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IV. RESULTATS 

Résultat : La déforestation est réduite de même que les émissions de gaz à effet de 
serres  

Produit 1.1. : Le développement d’une filière durable de bioénergie est renforcé 
 

Durant cette première année de mise en œuvre, le projet a lancé un diagnostic biomasse-

energie dans trois villes : Bamako, Ségou et Koutiala, permettant d’approfondir la 

connaissance sur les filières biomasse-énergie dans les villes maliennes fortement 

consommatrices de combustibles ligneux. 

En milieu urbain, 10 entreprises artisanales 

de la filière WASSA ont bénéficié d’une part 

d’un renforcement de capacités en 

construction, commercialisation et gestion 

de foyers améliorés métalliques assemblés 

avec insert céramique et d’autre part d’un 

renforcement en vue d’augmenter le taux de 

pénétration des foyers améliorés sur le 

marché Malien. Ceci a permis à ces derniers 

de bénéficier d’un apport financier pour le 

renforcement de leur outil de production et 

un fond de roulement pour diffuser leurs 

produits. A ce jour 6048 foyers améliorés 

ont été produits et diffusés.   

En milieu rural, le projet a renforcé les capacités de 118 femmes regroupées en 7 

associations formalisées dans les trois cercles d’intervention, à la fabrication de foyers 

améliorés en banco. L’information sur le nombre total de foyers produits et leur répartition 

par ménage sera produite par ces associations sur la base d’outils de suivi qu’elles ont 

appris à utiliser grâce aux formations.  

Le projet a permis de déterminer le niveau d’efficience des foyers améliorés en économie 

d’energie à travers l’application d’un protocole de test d’ébullition d’eau (TEE). Ceci est 

une étape vers la réalisation du test de cuisson contrôlé (TCC).  

 
Formation en technique de fabrication de foyers 

améliorés, Baroueli, Decembre 2017 

Crédit Photo : GERES Mali 
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La mise en place d’un cadre de concertation énergie domestique, a permis aux différents 

acteurs d’échanger sur les bonnes 

pratiques en matière de filière cuisson 

propre. Ce cadre de concertation, animé 

par AMADER regroupe des acteurs 

étatiques, techniques et ONG au sein d’un 

même espace.  

 En 2017, l’appui technique, matériel et 

financier apporté par le projet à 

l’entreprise AFOVERT afin d’améliorer la 

commercialisation des briquettes sur le 

marché malien a permis la vente de 18 

tonnes produites et la réalisation d’un 

chiffre d’affaire de 2 700 000 FCFA sur une base moyenne de 150 FCFA / KG. 

Output1  Indicator Indicator Status 

Indicateur 1.1.1 :   

Le Diagnostic de la filière Biomasse est 

réalisé  

 

(Encours de réalisation) 

Indicateur 1.1.2 :  

Nombre de foyers améliorés diffusés par 

ans  

6048 foyers améliorés ont été produit par les 

entreprises bénéficiaires du projet 

Indicateur 1.1.3 

Nombre de protocole de test de cuiseur 

utilisé par l’AER 

1 protocole a été utilisé par l’AER avec l’appui du 

projet pour la réalisation de test (Test d’Ebullition 

d’Eau « TEE ») ; le test de Cuisine Contrôlé (TCC) en 

situation réelle est en cours de préparation 

Indicateur 1.1.4 

Un cadre de concertation énergie 

domestique est mis en place  

 

Le cadre est créé, fonctionnel et se réunit 

régulièrement 

 

Indicateur 1.1.5 

Quantité de crédit carbone générée par 

les activités de diffusion de foyers 

améliorés en tonnes équivalent carbone 

évitée  

 

(En cours d’évaluation) 

Indicateur 1.1.6 

Nombre de groupements de femmes 

diffusant des foyers améliorés  

 

7 associations formalisées diffusant des foyers 

améliorés 

Indicateur 1.1.7  

18 tonnes de briquettes sont produites et vendues 

 
Panneau d’affichage publicitaire de AFOVERT 

financé par le projet pour la commercialisation 

des briquettes combustibles. Bamako, MALI     

Crédit Photo: GERES, Novembre 2017 
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Produit 1.2. : Le reboisement et l’agroforesterie sont renforcés  
 

La plantation de 110 000 arbres dont 38 021 Arbres à utilité multiple et 45 599 Arbres 

bois-énergie a participé à la restauration et la protection du couvert forestier avec un appui 

des pépiniéristes et une collaboration étroite avec les services des eaux et forêts. Une 

partie des plantes constituée de Jatropha 

(70 000 plants) a permis de constituer des 

« courbes de niveau » naturelles qui 

favorise la pénétration des eaux pluviales. 

Par ailleurs l’effet « coupe-vent » de ces 

haies vives a permis de diminuer les 

conséquences de l’érosion éolienne. Le 

taux de survie des arbres plantés a été 

estimé à 71% à la fin 2017.  

Le projet a permis la mise en place de 6 

plans communautaires villageois pour la 

mise en défens de parcelles représentant 

30 Ha de forêts préservées. En effet, basés 

sur les chartes pastorales existantes, ces 

plans permettent d’identifier les problèmes 

liés à la surexploitation des produits ligneux 

au sein des zones d’intervention et de s’accorder sur des règles de gestion harmonisées 

visant à encadrer l’exploitation du couvert forestier de chaque commune identifiée par le 

projet.  

La structuration des associations de charbonniers et exploitants bois en 12 groupements 

dont 35% sont des femmes, a permis de renforcer leurs capacités sur la filière bois 

énergie et à les doter en équipement améliorés de carbonisation. La formalisation de ces 

associations en un groupement a fortement contribué à permettre aux bénéficiaires de 

recevoir une dotation de 24 meules casamançaises, d’accéder à un fond de roulement 

ainsi qu’un package de semences. 

Poids des briquettes de combustibles 

vendus  

Output 2 Indicator Indicator Status 

Indicateur 1.2.1 :   

Le nombre d’arbres plantés  

110 000 arbres ont été plantés par plus de 700 

bénéficiaires 

Indicateur 1.2.2 :  

Le taux de survie des arbres plantés 

71% est estimation du taux de survie des plants à la 

fin de 2017 

Indicateur 1.2.3 6 plans communautaires villageois accompagnés 

dans la mise en défens de parcelles ont été mise en 

place pour la préservation de 30 hectares de forêts 

 
Assemblée générale mise en défens avec les 

communautés du village de Bananido. 
Commune de Konobougou, Segou MALI. 

Décembre 2017 
Crédit Photo : GERES,  
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VI. DEFIS ET LECONS APPRISES 

Défis :  

• Plusieurs acteurs informels continuent leurs actions d’exploitation (anarchique) de 

la forêt sur les vastes étendues concernées par le projet. Le projet doit trouver le 

moyen d’intégrer tous ces acteurs dans sa dynamique et l’organisation des 

exploitants en groupements formels participe déjà de cette intégration  

• L’implication des femmes doit être systématiquement soutenue, tout au long du 

projet. Ceci est un défi en particulier pour les secteurs ou les femmes ne sont pas 

traditionnellement présentes comme dans la fabrication de foyers améliorés 

artisanale (ferblantier)  

Leçons apprises : 

• L’écoute des bénéficiaires permet au projet d’adapter les méthodologies de 
déploiement des activités en fonction des contraintes de terrain. 

• L’implication des communautés dans la mise en œuvre et la gestion d’un projet 
ainsi que les restitutions régulières des actions menées à la communauté sont des 
éléments capitaux pour une appropriation réelle par les bénéficiaires. 

Nombre de plans communautaires de 

gestion des ressources forestières 

élaborés  

Indicateur 1.2.4 

Nombre de groupements de charbonniers 

renforcés   

 

12 groupements ont été identifiés et formalisés sous 

forme de coopératives professionnelles regroupant 

coupeurs de bois et charbonniers 

 

 

Indicateur 1.2.5 

Nombre de groupements d’exploitants de 

bois renforcés 

Indicateur 1.2.6 

% du Rendement de carbonisation   

27 à 35 % d’amélioration de rendement de charbon de 

bois produit par la meule Casamançaise donnée par 

le projet 

Indicateur 1.2.7 

Nombre de cadre de concertation des 

acteurs de la filière bois – énergie mis en 

place  

(En attente de la fin du processus de formalisation des 

groupements) 

Indicateur 1.2.8 

Nombre de familles rurales bénéficiant de 

foyers améliorés en Banco  

 

(En cours d’évaluation) 
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VII. PROCHAINES ETAPES 

7.1. Les perspectives à court et moyen termes 

A ce stade de développement du projet, les efforts se poursuivent sur deux aspects qui 

sont la finalisation des activités de renforcement de la filière aval (initiatives cuisson 

propre, structuration des associations de femmes et actions de fabrication / diffusion de 

cuiseurs efficaces) et d’autre part la poursuite du renforcement des acteurs en amont 

(coupeurs de bois, charbonniers, groupements de femmes), à travers : 

• La poursuite de la plantation dès le mois de mars pour atteindre les 180 000 arbres 

supplémentaires prévus (livraison des semis aux pépinières, renforcement des 

formations, établissement des listes de bénéficiaires …) 

• Les femmes formées seront accompagnées dans la diffusion des cuiseurs avec 

l’établissement de contrats clairs et motivants. On aura aussi, la préparation des 

associations de femmes aux processus de vérification de l’Entité Opérationnelle 

UNFCCC dans la période de mai à juin 

• La formalisation du cadre de concertation permettra d’obtenir un espace d’échange 

entre acteurs dans la période de mars à avril 2018. 

• L’accompagnement des entreprises sélectionnées pour l’initiative cuisson propre 

permettra d’acquérir les premiers résultats dans période de mai à juin 2018 

• Le renforcement de L’AER en matériels (contrôle des émanations de CO² lors de 

la cuisson) et sur le plan méthodologique pour effectuer des tests qualité. 

• L’appui de l’entreprise AFOVERT dans le domaine des animations marché pour 

améliorer les performances commerciales. 

Transfert de compétence  

Le projet souhaite transférer et pérenniser les activités autour des thématiques suivantes 

• Renforcement AER et expertise locale : un cadre de renforcement de capacités 

sur le test de cuisine contrôlée (CCT) et aussi pour l’identification du dispositif de 

contrôle de qualité 

• Renforcement pépiniéristes et développement de la filière bois : L’appui conseil et 

l’accompagnement de ces acteurs permettront de maintenir la production de plants 

une meilleure régénération et la préservation de la couverture végétale dans la 

zone projet. 

• Organisation de groupement féminins et le développement de Leadership : 

L’organisation des groupements de femmes à la base est un pilier important du 

projet, dans le domaine environnemental. Le projet s’attèle former certaines 

femmes leaders afin qu’elles soient des relais pour la pérennisation ces actions. 
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Schéma de sortie/Appropriation par les bénéficiaires  

Grâce aux activités de formation menées auprès des bénéficiaires cibles, les 

groupements formalisés seront autonomes et durables à l’issu du projet.  

Les services techniques déconcentrés des eaux et forêts sont associés à toutes les 

activités pour la pérennisation des acquis à la fin du projet. C’est dans ce cadre que 

plusieurs partenaires notamment les services techniques de l’Etat et ONG ont bénéficiés 

des séries de formation organisée par Onu Femmes. 

Le cadre de concertation local en bois énergie et le cadre de concertation national en 

cuisson domestique sont mis en place. Ils sont envisagés pour la collaboration entre les 

acteurs de la zone d’intervention du projet. Ceci pour accroitre l’efficacité du projet.   

Consolidation des acquis /Nouvelle idée de projet 

Les acquis et les actions encours du projet seront consolidées par l’établissement de 

partenariat stratégique avec d’autres partenaires techniques financiers notamment avec 

Lux Dev qui cherche à participer à une synergie d’action sur l’agroforesterie et la diffusion 

de foyers améliorés.  

En perspective, la mise en œuvre de ce projet sera saisie comme opportunité pour réaliser 

une étude de contexte dans la zone d’intervention sur les aspects de maraichage, de 

nutrition, de développement économique et d’accès au foncier. Cela permettra de 

concevoir un nouveau projet qui optimisera les acquis du projet CEMALI tout en 

améliorant les conditions socioéconomiques de la population cible.    

 

 

 


