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    RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF 

PAYS: BURUNDI 

TYPE DE RAPPORT: SEMESTRIEL, ANNUEL OU FINAL :Final 

ANNEE DE RAPPORT: 2020 

 

Titre du projet: Appui à la résilience des jeunes face aux conflits sociopolitiques au Burundi 

Numéro Projet / MPTF Gateway: PRF    00112622 

Si le financement passe par un Fonds 

Fiduciaire (“Trust fund”):  

  Fonds fiduciaire pays  

  Fonds fiduciaire régional  

 

Nom du fonds fiduciaire:       

Type et nom d’agence récipiendaire:  

 

RUNO     UNFPA  (Agence coordinatrice) 

RUNO     UNICEF 

RUNO     UNESCO 

 

Date du premier transfert de fonds: 16 octobre 2018 

Date de fin de projet: 24 Mois, y compris 6 mois d’extension (Prend fin le 30 Sept 2020)      

Le projet est-il dans ces six derniers mois de mise en œuvre? Oui 

 

Est-ce que le projet fait part d’une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF: 

 Initiative de promotion du genre 

 Initiative de promotion de la jeunesse 

 Transition entre différentes configurations de l’ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la 

paix) 

 Projet transfrontalier ou régional 

 

Budget PBF total approuvé (par agence récipiendaire):  

Agence récipiendaire                              Budget   

UNFPA                                                          $ 1 024 000 

UNICEF                                                         $ 876 000 

UNESCO                                                        $ 649 999 

   Total:                                                           $ 2 550 000  

Taux de mise en œuvre approximatif comme pourcentage du budget total du projet: 98% 

*JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES 

APPROXIMATIVES ACTUELLES* 

 

Budgetisation sensible au genre: 

Indiquez le montant ($) du budget dans le document de projet alloué aux activités dédiées à l’égalité 

des sexes ou à l’autonomisation des femmes: 1 275 000 $ 

Indiquez le montant ($) du budget dépensé jusqu’à maintenant pour les activités dédiées à l’égalité des 

sexes ou à l’autonomisation des femmes: 954 999 $ 

Marquer de genre du projet: GM2 

Marquer de risque du projet: Faible 

Domaine de priorité de l’intervention PBF (« PBF focus area »): 

(2.3) Prévention/gestion des conflits 

Préparation du rapport: 

Rapport préparé par: Ouédraogo Julien, UNPA 

Rapport approuvé par: Dr Richmond TIEMOKO, Représentants Résidents UNFPA,  

Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: Oui 
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NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT: 

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / 

commun. 

- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet. 

- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels. 

-     Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités 

du sexe et de l'âge. 

 

Partie 1 : Progrès global du projet  

 

Expliquer brièvement l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en 

œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, 

contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.) (limite de 1500 caractères):  

 

La phase préparatoire a été, participative, et a permis d'assurer un bon démarrage du 

projet. Un comité technique de suivi, composé des Ministères de l'intérieur et de la 

Jeunesse et des 3 agences, a aussi tenu des réunions en vue d'analyser les modalités de 

mise en œuvre du projet ainsi que ses différentes articulations, dans le but d'une 

meilleure appropriation par les parties prenantes.  

 

Le projet a été officiellement lancé le 23 Novembre 2018 au Centre Jeunes Kamenge 

par la Ministre de la Jeunesse, avec une forte participation des parties prenantes.  

 

Du 11 au 12 Décembre 2018 s'est tenu, à Rumonge, un atelier de planification conjointe 

du projet, regroupant le comité technique, les 3 agences et les partenaires de mise en 

œuvre. Cette rencontre a permis de finaliser les plans de communication, de 

suivi/évaluation, de rapportage et de déterminer les facteurs de succès du projet.  

 

Un atelier d'harmonisation des interventions a été organisé au profit des Agences 

impliquées et leurs partenaires le 20 juin 2019 à l'hôtel Le Chandelier. 

 

Une mission du comité technique (14-17 Avril 2019), a permis de présenter le projet à 

l'administration décentralisée pour ainsi assurer leur collaboration. Cette mission aura 

permis d'assurer l'appui et la collaboration des autorités décentralisées dans le processus 

d'identification des bénéficiaires qui a été réalisé par les partenaires de mise en œuvre.  

 

L’essentiel des activités a été contractualisé avec les partenaires de mise en œuvre des 

trois agences. D’autres activités ont été mises en œuvre par les Ministères impliqués, 

mais directement administrées par les agences partenaires. 

 

L’ensemble des activités prévues dans le cadre de ce projet ont été réalisées. La 

prolongation sans coût de six mois a permis de rattraper le retard causé par les 

restrictions imposées du fait de l’avènement de la Covid-19 et des élections générales 

intervenues dans le pays de mai à Juillet 2020. 

Ainsi : 

• 13.907 personnes dont 3.597 hommes, 3.929 femmes, 3.261 Garçons et 3.120 

Filles ont participé aux représentations théâtrales sur la consolidation de la paix,  

• 404 spectateurs dont 129 Femmes, 134 Hommes et 72 Garçons et 69 Filles ont 

pu s’exprimer et ont proposé des solutions constructives pour une cohabitation 

pacifique. 
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• Des sessions de plaidoyer auprès des 1509 élus locaux et leaders 

d’opinions (députés, chefs de collines), en faveur d’une meilleure 

gestion du passé par les jeunes filles et garçons ont été réalisées,  

• 12 magazines, 12 spots et sketches contenant des messages de paix ont été 

produits  

• 1098 jeunes leaders ont bénéficié d’une formation sur les compétences à la vie 

courante et la mobilisation communautaire. Ils ont ensuite répliqué les 

formations reçues auprès de 28,187 adolescents (14,845 filles et 13,342 

garçons)  

• Une consultante nationale, recrutée selon les procédures des Nations Unies et 

dont le rapport de démarrage vient d’être validé, est sur le terrain pour réaliser 

l’évaluation finale du projet. 

En résumé, les grandes phases du projet que sont la phase de préparation, la phase de 

lancement, la phase de mise en œuvre se sont très bien déroulées et la phase 

d’évaluation finale est en cours, qui se déroule bien. 

 

Veuillez indiquer tout événement important lié au projet prévu au cours des six prochains 

mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films 

(limite de 1000 caractères):  

Le projet est à présent clos. L’essentiel des activités ont déjà été exécutées. Cependant, 

quelques-unes d’importance capitale, qui se sont déroulées dans la phase de prolongation 

méritent d’être signalées. Ce sont : 

• Une session de plaidoyer en faveur des agents de changement qui ont été formés par le 

projet et dont les activités de médiation communautaire et dont les capacités en 

compétences de la vie courantes sont déjà perceptibles sur le terrain. Il a été question à 

travers cette activité de plaidoyer, de faire en sorte que ces agents de changement soient 

davantage reconnus par les administrateurs locaux et que leurs actions soient intégrées 

dans les efforts des autorités locales pour consolider la paix. 

• Une session de plaidoyer pour la prise en compte des priorités des jeunes dans les plans 

communaux de développement, 

• La diffusion de tout le matériel, les documents et supports didactiques et de 

communication qui ont été produits en lien avec le projet. (Rapport d’étude, films 

documentaire, magazines, sketchs et autres bonnes pratiques) 

• La plateforme U-report pour continuer à engager les adolescent dans les activités de 

cohésion sociale et pour disséminer des messages de prévention au COVID-19. Une 

émission radio sur la cohésion sociale et le développement des compétences a été aussi 

lancé pour maintenir l'engagement des jeunes et adolescents dans les groupes de 

solidarité  

• La conduite de l’évaluation finale du projet. L’objectif de cette évaluation finale est de 

répondre à la question suivante : Avons-nous atteint les  résultats fixés dans le projet ? 

Si oui, quelles bonnes pratiques/leçons tirons-nous pour les prochaines fois ? Si non, 

quels ont été les manquements et comment nous les évitons les fois prochaines ? Une 

consultante nationale vient d’être recrutée. Elle a présenté son rapport de démarrage qui 

vient d’être validé par les agences ainsi que le ST PBF, lui donnant le quitus pour aller 

sur le terrain. 

 

 

 

 

 



 

4 

 

POUR LES PROJETS DANS LES SIX DERNIERS MOIS DE MISE EN ŒUVRE : 

Résumez le principal changement structurel, institutionnel ou sociétal auquel le projet 

a approuvé. Ceci n’est pas une anecdote ou une liste des activités individuelles 

accomplies, mais une description de progrès fait vers l’objectif principal du projet. (Limite de 

1500 caractères) :  

 

Le projet a atteint des résultats substantiels suivants qui constituent le socle de tout changement 

structurel dans la communauté. Le changement n’est pas toujours immédiatement perceptible 

certes, mais les conditions du changement le sont.  

Ce sont, entre autres : 

• 1020 jeunes (17 communes, 60 jeunes par commune à part égale entre filles et 

garçons) ont bénéficié de renforcement de capacités en résolution pacifique des 

conflits, en communication non violente et la non-violence active. Ils sont des Agents 

de changement au sein de leur communauté, et contribuent à promouvoir la cohésion 

sociale et à consolider la paix et leur contribution est encouragée par les 

administrateurs locaux. Le processus de paix va être fondamentalement influencé par 

les agents de changement. Voire témoignages 

• 57 réseaux d’associations de jeunes ont des capacités renforcées en matière de 

consolidation de la paix et de cohésion sociale au sein des communautés. Ce réseau 

constitue un vivier de changement social en ce qui concerne le renforcement de paix. 

• Une étude sur les perceptions des jeunes et des ainés et leur résilience face aux 

conflits socio-politiques a été réalisée puis validée par le Ministère en charge de la 

Jeunesse. Ce document sert déjà de référence pour les acteurs de la consolidation de 

la Paix. C’est un changement structurel en ce qu’il harmonise la vision de la résilience 

et donne des pistes acceptées de tous pour la nouvelle façon de présenter le passé de 

ce pays. C’est changement de fond. 

• 120 cas de conflits résolus. C’est la résultante du changement au niveau 

communautaire. 

• Les jeunes bénéficiaires, dans leurs diversités s’organisent, notamment à travers les 

réseaux sociaux (WhatsApp), pour diffuser les messages de tolérance et de 

coexistence pacifique. C’est un changement au niveau communautaire 

• Un pool de 40 jeunes formateurs en communication non-violente et non-violence 

active, dont 20 filles et 20 garçons est opérationnel 

• Les autorités locales ont affirmé que les groupes de solidarités ont donné aux 

adolescents et jeunes une opportunité pour catalyser leurs énergies et les mettre en 

commun pour des travaux d’intérêt général. 

• Une masse critique des jeunes dont les capacités sont renforcées en activités 

génératrices de revenus et compétences de vie courante. C’est un changement dans 

leur vie. Voire témoignages  

• Environ 100 témoignages recueillis, en cours de traitement pour être publiés, qui 

montrent comment le changement social s’opère au niveau des communautés en 

termes de consolidation de la paix 

 

 

En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu un impact humain réel. Ceci peut 

inclure un exemple spécifique de comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si 

possible, utilisez des citations directes des bénéficiaires ou des web links à la communication 

stratégique publiée. (Limite de 2000 caractères) : 

Le projet a véritablement changé la vie des bénéficiaires et partant, celle de leur communauté 

d’appartenance. En dehors des rapports produits par les partenaires de mise en œuvre, la mission 



 

5 

 

conjointe conduite par le Ministère de la Jeunesse et qui a regroupé tous les acteurs du 

projet a permis de s’en apercevoir et nous avons grand espoir que l’évaluation finale le 

confirme.  

Nous citons ici quelques récits récoltés lors de cette visite conjointe, l’ensemble des récits 

illustrés étant en annexe de ce rapport. 

 

Doriane N. est une jeune fille de la commune Mugongo-Manga, province Bujumbura qui a 

bénéficié des formations sur la résolution pacifique des conflits et la communication non 

violente.  Elle témoigne : « Un jour, un conflit foncier est survenu entre habitants de ma colline 

qui se disputaient les limites de traçage d’une piste reliant deux collines, les propriétaires des 

terrains ne s’entendaient pas sur la partie à céder pour la piste. Je suis intervenue en présence 

des notables (Bashingantahe1 de la colline) y compris mon père pour faire une proposition allant 

dans le sens de demander à ce que chacun cède une partie de façon équitable parce que la piste 

sera bénéfique pour tout le monde. Mon père m’a coupé la parole et m’a obligé de rentrer 

immédiatement à la maison en disant » une jeune fille ne peut pas parler devant les 

bashingantahe, encore moins avant que son père n’intervienne ». Un des bashingantahe m’a 

soutenue en disant « cet enfant dit la vérité même si vous lui demander de se taire ». Je suis 

rentrée et au retour, mon père m’a demandé où j’avais appris la résolution des conflits et 

finalement il m’a félicitée parce que la solution que j’avais proposée a été celle qui a été retenue. 

Désormais je suis en bons termes avec mon père. Désormais, il me demande des conseils sur 

certains sujets ».  

 

Jean B. est un jeune de la colline Murumba, zone Jenda/commune Mugongo Manga. Il est 

membre du parti CNDD2 (parti au pouvoir).  « En 2015, il y a eu des manifestations contre le 

troisième mandat du feu Président Pierre Nkurunziza dans ma commune. Suite aux divergences 

d’opinions politiques, j’ai été sérieusement battu, humilié par les jeunes des parties de 

l’opposition. J’avais pris la décision de me venger contre ce groupe de jeunes qui m’ont 

maltraité et je les connais tous.  J’avais contacté d’autres jeunes de mon parti pour me soutenir 

dans mon plan de vengeance. Mais, après avoir bénéficié des formations sur la résolution des 

conflits et la communication non violente, j’ai compris que ces jeunes n’ont rien contre moi 

mais qu’ils ont été manipulés, instrumentalisés par des politiciens. Finalement, j’ai décidé de 

chercher ces jeunes qui m’avaient maltraité, nous nous sommes réconciliés et actuellement ils 

sont devenus des amis. Nous partageons tout maintenant. (dusangira akabisi n’agahiye).  

 

Georges N. Je suis MUTWA de la zone KABANGA, commune Giheta, province Gitega.  

Personne n’ignore que la communauté des Batwa est marginalisée ici au Burundi. Au début de 

ces formations sur la cohabitation pacifique, je me repliais sur moi-même et personne ne voulait 

me parler. J’ai commencé à intervenir pendant les formations et les autres jeunes ont commencé 

à me considérer. J’ai contribué dans les idées et tout le monde me concertait s’il s’agissait d’une 

proposition à donner. Je me suis bien senti. J’ai même déjà été médiateur entre les Hutus et les 

Tutsis car souvent les conflits opposent les Hutus et les Tutsis, d’où mon surnom 

« MUHUZA/médiateur » ce sont mes collègues qui me l’ont donné parce que je suis impartial. 

J’agis dans mon village comme UMUHUZA, médiateur. Dans notre communauté, tout vol 

commis dans la communauté, ce sont les BATWA qui sont pointés du doigt. Un jour une 

marmite remplie de nourriture a été volée et on a emprisonné beaucoup des batwa soi-disant 

qu’ils sont en train de mener des enquêtes. Je suis allé voir le chef de colline et lui ai proposé 

ma collaboration pour trouver le vrai voleur. Il a accepté et je me suis impliqué et le voleur a 

 
1 Notables traditionnels impliqués dans la gestion des affaires communautaires  
2 Parti au Pouvoir au Burundi 
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été trouvé. Maintenant j’ai sensibilisé tous les BATWA pour se désolidariser des 

malfaiteurs. Je les sensibilise à travailler et non à baisser les bras. J’ai aussi invité les 

autorités collinaires et les leaders communautaires à éviter la globalisation. Tous les 

BATWA sont pas des voleurs. Ils ont compris. Je partage avec les autres jeunes la nourriture, 

boissons, chèvres, porcs etc. Tout cela grâce à ce projet. 

 

En province de Kirundo, après les formations, les jeunes se sont réunis et ont pu régler 

pacifiquement l’accès au lac Rweru pour la pêche, aux jeunes des autres partis politiques qui en 

étaient exclus. Auparavant, seule une partie des jeunes appartenant au parti au pouvoir avait le 

droit de pêcher dans le lac, toute chose qui a créé une frustration de longue date. 

 

 

Partie II : Progrès par Résultat du projet 

 

Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports 

de juin : janvier-juin ; pour les rapports de novembre : janvier-novembre ; pour les rapports 

finaux : durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). 

Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des 

preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a 

un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix. 

.  

▪ “On track” – il s’agit de l'achèvement en temps voulu des produits du projet, comme 

indiqué dans le plan de travail annuel ; 

▪  “On track with peacebuilding results” - fait référence à des changements de niveau 

supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé 

contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux. 

 

Si votre projet a plus de quatre Résultats, contactez PBSO (Bureau d’Appui à la 

Consolidation de la Paix) pour la modification de ce canevas. 

 

Résultat 1 :  Les jeunes filles et les jeunes garçons sont résilients et contribuent à la 

réconciliation et à la prévention des violences à travers une meilleure perception du 

passé. 

 

 

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: 

on track with significant peacebuilding results 

 

Résumé de progrès : (Limite de 3000 caractères) 

 

Une masse critique composée de 1020 Agents de changement communautaire (17 zones, 60 

jeunes par zone à part égale entre filles et garçons), et de 57 réseaux d’associations des jeunes 

ont des capacités renforcées en matière de consolidation de la paix et de cohésion sociale au 

sein des communautés. Ils contribuent ainsi à construire et/ou à maintenir la paix et la cohésion 

sociale dans leur communauté d’appartenance.  

 

En termes de résultats, de plus en plus de conflits sont résolus (120 conflits résolus, recensés 

pour le moment), davantage d’actions sont menées qui incluent les jeunes d’origines diverses 

(groupes WhatsApp pour diffuser les informations, clubs de sport, groupes de solidarité, etc.). 
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1020 Agents de changements ont eu les capacités renforcées en activité génératrices de 

revenus et en compétences de vie courante. Ces agents contribuent à la résolution des 

problèmes dans la communauté, sont occupés à leurs activités génératrice de revenus 

qui ont été développées ensemble, hommes et femmes, anciens ennemies d’hier. En termes de 

consolidation de la paix, la communauté est d’avantage vivable avec moins de conflits. 

 

12 Sketches et 12 magazines ont été produits pour renforcer les capacités des partenaires en 

matière de consolidation de la Paix.  

 

Une importante étude sur la perception des jeunes et des ainés sur la résilience a été validée et 

qui sert de référence en matière de consolidation de la paix.  

 

Les jeunes ont les capacités renforcées pour innover, et créer des activités génératrices de 

revenus et entreprendre. La paix se trouve consolidée puisque les jeunes ont dépassé leurs 

différences pour mener ensemble toutes ces activités. 

 

L’impact global est que le projet contribue à apaiser le climat social surtout en cette période 

électorale. Les témoignages recueillis lors de la visite conjointe, y compris ceux des 

bénéficiaires et de l’administration locale sont des preuves de l’apaisement du climat sociale 

dans les zones d’intervention. 

 

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et 

l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont 

été assurées dans le cadre de ce résultat : (Limite de 1000 caractères) 

 

Pour assurer la prise en compte du genre, dès la conception du projet il a été décidé que 50% 

du budget soit alloués aux questions d’égalité de genre. Cela s’est traduit par la détermination 

des bénéficiaires qui étaient à part égale entre garçons et filles.  

 

En outre de ce qui a été précédemment mentionné, les activités génératrices de revenus ont 

tenu compte de l’approche genre pour proposer des activités qui intéressent davantage les filles 

et pour lesquelles elles pouvaient bien contribuer. Ainsi, l’élevage, le jardinage et le commerce 

de légumes ont été les principales activités génératrices de revenus retenues par les 

bénéficiaires eux-mêmes pour tenir compte de l’intérêt et de la capacité des filles à contribuer. 

 

Durant toutes les formations dispensées, une mention spéciale a été faite à la contribution 

particulière de la femme en tant que femme, dans la consolidation de la paix. 

 

Résultat 2 :  Les institutions nationales contribuent à une présentation constructive du passé 

aux jeunes filles et garçons 

 

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: 

on track with significant peacebuilding results 

 

Résumé de progrès : (Limite de 3000 caractères) 

La contribution des institutions nationales à une présentation positive du passé aux jeunes filles 

et garçons par le renforcement des capacités en matière résilience et par un plaidoyer pour 

obtenir leur adhésion.  
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C’est ainsi que 17 ateliers de plaidoyer dont 1 par commune, ont été organisés pour 

encourager l’intégration des priorités de la jeunesse dans la planification locale, dans 

les provinces de Makamba, Rumonge, Gitega, Bujumbura, Mwaro, Ngozi et Kirundo. 

Ces ateliers ont permis de toucher au moins 100 responsables administratifs dont 70 hommes 

et 30 femmes.    

 

Ces ateliers étaient organisés en faveur des élus locaux et leaders d’opinions au niveau 

communautaire. De façon plus précises c'étaient les chefs de collines et deux conseillers 

collinaires, un notable, un membre du conseil communal, un Conseiller et l’administrateur 

communal chargé des affaires Administratives et Sociales. 

 

Les ateliers étaient animés par des cadres du ministère de l’intérieur et de celui de la jeunesse 

et ont vu une participation active des responsables des institutions qui étaient présents.    

 

Bien que ces responsables soient engagés à prendre les préoccupations des jeunes dans les 

plans locaux de développement, un suivi et l’évaluation finale devraient permettre de vérifier 

l’effectivité de cet engagement. 

 

Des sessions de plaidoyer auprès des 1509 élus locaux et leaders d’opinions (députés, chefs de 

collines), en faveur d’une meilleure gestion du passé par les jeunes filles et garçons.  

Ces leaders reconnaissent le rôle important joué par ces jeunes agents de changement dans la 

prévention et la résolution pacifique des conflits particulièrement durant la période pré et post-

électorale de 2020 

 

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et 

l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont 

été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères) 

Pour assurer la prise en compte du genre, dès la conception du projet il a été décidé que 50% 

du budget soit alloués aux questions d’égalité de genre. Cela a été un critère fondamental pour 

l’acceptation du projet. 

 

Nous avons fait l’effort d’impliquer les autorités locales à part égale entre hommes et femmes. 

Nous avons été confrontés au fait que les hommes sont nettement plus nombreux que les 

femmes dans cette fonction. En effet, 70% des autorités locales de notre zones d’intervention 

sont les hommes. 

 

Des témoignages poignants ont montré la contribution qu’ont eue les femmes dans la résolution 

des conflits au niveau des collines. D’ordinaire, les femmes n’intervenaient pas dans la gestion 

de la chose publique. Une femme est alors intervenue dans la résolution d’un litige foncier pour 

proposer sa solution. Elle est un agent de changement du Projet et avait été formée à la 

résolution pacifique des conflits. Elle avait donc les bases de la gestion saine des litiges 

communautaires. Dans un premier temps rabrouée, justement parce que femme, sa solution a 

ensuite été retenue à la satisfaction de toutes les parties. La leçon a ainsi été tirée qu’une femme 

aussi peut donner des contributions positives pour la gestion des affaires de la colline.  

 

On peut affirmer que l’objectif de départ qui était que l’équité de genre soit promue est atteint, 

l’évaluation finale devrait pourvoir le confirmer. Ce témoignage montre que désormais la 

femme va bénéficier d’un regard diffèrent mais valorisant au sein de cette communauté et c’est 

un changement structurel. 
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Résultat 3:        

 

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: Veuillez sélectionner 

 

Resumé de progrès: (Limite de 3000 caractères) 

      

 

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et 

l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont 

été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères) 

      

 

Résultat 4:        

 

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: Veuillez sélectionner 

 

Resumé de progrès: (Limite de 3000 caractères) 

      

 

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et 

l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont 

été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères) 

      

 

 

 

Partie III: Questions transversales 

 

 

Suivi: Indiquez les activités de suivi 

conduites dans la période du rapport 

(Limite de 1000 caractères) 

Les activités de suivi dans la période de 

ce rapport sont composées de  

• deux réunions de coordination  

• une sortie conjointe 

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de 

référence? Pas tous les indicateurs Non 

 

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres 

collectes de données communautaires? Oui 

Evaluation: Est-ce qu’un exercice 

évaluatif a été conduit pendant la période 

du rapport? 

no 

Budget pour évaluation finale (réponse obligatoire):  

50 000 USD 

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, décrire 

les préparatifs pour l’évaluation (Limite de 1500 

caractères): Dans le cadre des préparatifs pour l’évaluation 

finale du projet les activités suivantes ont été menées: 

- élaboration des termes de références de l’évaluation 

- validation des termes de référence par le comité de 

suivi sous le leadership du Ministère de le jeunesse 

- revue des termes de référence par ST PBF ; 

- recrutement du consultant national 

- validation du rapport de démarrage 
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- échanges de correspondances pour obtenir les 

autorisations pour aller sur le terrain 

- validation du rapport de démarrage du consultant 

La prolongation de Six mois a fait reporter le processus de 

l’évaluation finale qui avait déjà bien démarré.  

Cependant, le consultant est recruté maintenant, son 

rapport de démarrage validé, et elle commence la phase de 

récolte des données sur le terrain 

Effets catalytiques (financiers): 

Indiquez le nom de l'agent de financement 

et le montant du soutien financier non 

PBF supplémentaire qui a été obtenu par 

le projet. 

Nom de donnateur:     Montant ($): 

                                     

 

                                     

                      

Autre: Y a-t-il d'autres points concernant 

la mise en œuvre du projet que vous 

souhaitez partager, y compris sur les 

besoins en capacité des organisations 

bénéficiaires? (Limite de 1500 

caractères) 

 

On a constaté une implication et une appropriation nationale 

à travers les Ministères de la Jeunesse et celui de l'Intérieur 

qui ont contribué à l'identification des bénéficiaires, à la 

présentation du Projet aux administrateurs locaux, à 

l'obtention des différentes autorisations et à la résolution des 

difficultés rencontrées sur le terrain par certains partenaires. 

 

Le message de Madame la Ministre de la jeunesse à 

l'occasion du lancement officiel du projet, le message du 

Secrétaire Permanent du Ministère de la Jeunesse à l'atelier 

de Rumonge, message qui aura permis à chacun de 

réaffirmer la pertinence et l'importance du projet, surtout en 

cette période électorale, sont la manifestation de 

l'engagement et de l'appropriation nationale.  

Les autorités locales dans les différentes 

provinces/communes se sont beaucoup impliquées. Les 

différentes formations se sont déroulées dans les salles 

communales et les discours d'ouverture étaient toujours 

prononcés par les Administrateurs locaux.  

 

La validation, sous le leadership du Ministère en charge de 

la Jeunesse, de l’étude de la perception des jeunes et des 

aînés sur la résilience.  

La conduite de la sortie conjointe de suivi du projet par le 

Ministère en charge de la Jeunesse. 

 

Les agences partenaires (UNFPA, UNICEF, UNESCO) ont 

montré un excellent niveau de collaboration. Disponibilité, 

flexibilité, esprit de partage, solidarité, synergie/ 

complémentarité ont été le fer de lance de cette 

collaboration. Cela a été la condition nécessaire pour faire 

face à tous les obstacles organisationnels qui ont émaillé la 

mise en œuvre de ce projet. 
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Partie IV : ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS:  

 

Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification et fournir une mise à jour sur la 

réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats et des produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionnez les produits et les 

indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les 

indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum 

par entrée) 

 

 Indicateurs Base de 

donnée 

Cible de fin 

de projet 

Etapes 

d’indicateur/ 

milestone 

Progrès actuel de 

l’indicateur 

Raisons pour les retards ou 

changements 

Résultat 1 

Les jeunes 

filles et les 

jeunes 

garçons sont 

résilients et 

contribuent à 

la 

réconciliatio

n et à la 

prévention 

des violences 

à travers une 

meilleure 

perception du 

passé. 

 

Indicateur 1.1 

% de  bénéficiaires 

du projet 

témoignant que la 

violence a diminué 

au niveau 

communautaire 

0% 30% En cours 

d’évaluation 

NA NA 

Indicateur 1.2 

Le nombre de cas 

de conflits entre 

jeunes réglés par 

les « jeunes agents 

de changement » 

au niveau 

communautaire 

0 2000 120 En bonne voix Ce nombre a manifestement été 

surestimé.  

 

Nouvelle cible: 170 (à raison de 10 

conflits par zone) 

Indicateur 1.3 

Le nombre de 

réseaux ayant  un 

0 10 10 Cible atteint en 

2019 
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 Indicateurs Base de 

donnée 

Cible de fin 

de projet 

Etapes 

d’indicateur/ 

milestone 

Progrès actuel de 

l’indicateur 

Raisons pour les retards ou 

changements 

plan d’action à la 

fin du projet 

Produit 1.1 

Les jeunes 

filles et 

garçons, sont 

des agents de 

changement 

en matière de 

résilience 

communautai

re et 

participent à 

la 

présentation 

constructive 

du passé du 

pays  

Indicateur  1.1.1 

Nombre de jeunes 

filles et garçons qui 

ont été formés sur 

le paquet 

d’interventions  

des trois agences. 

0 1 000 (500 

filles, 500 

garçons) 

1020 (510 jeunes 

filles et 510 

garçons) ont été 

formés sur le 

paquet 

d’interventions  

des trois agences. 

Cible atteint  NA      

Indicateur 1.1.2 

Pourcentage de 

jeunes filles et 

garçons, agents de 

changement, qui 

organisent des 

activités  en lien 

avec la gestion 

positive du passé. 

0 100% (50 % 

de filles et 

50% de 

garçons) 

100% dont 50% de 

filles et 50% de 

garçons 

Cible atteint  NA 

Produit 1.2 

Les capacités 

des réseaux 

communautai

res de jeunes 

filles et 

garçons sont 

Indicateur  1.2.1 

Le nombre de 

réseaux et de 

structures 

communautaires 

qui mettent en 

œuvre des activités  

0 10 10 Cible atteint  NA 
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 Indicateurs Base de 

donnée 

Cible de fin 

de projet 

Etapes 

d’indicateur/ 

milestone 

Progrès actuel de 

l’indicateur 

Raisons pour les retards ou 

changements 

renforcées 

pour relayer 

une 

compréhensi

on apaisée du 

passé dans 

les 

communauté

s 

de renforcement de 

la résilience des 

jeunes filles et 

garçons en lien 

avec le passé. 

Indicateur 1.2.2 

Pourcentage de 

jeunes qui sont 

satisfaits de 

l’action des 

réseaux 

communautaires 

en lien avec la 

bonne gestion du 

passé 

0% 80% (40 % de 

filles et 40% 

de garçons) 

Indicateur devant 

être évalué à la fin 

du Projet 

      NA 

Résultat 2 

Les 

institutions 

nationales 

contribuent à 

une 

présentation 

constructive 

du passé aux 

Indicateur 2.1 

% de personnes 

témoignant  que le 

discours politique 

est apaisé 

A déterminer 80% (40 % de 

filles et 40% 

de garçons) 

Indicateur devant 

être évalué à la fin 

du Projet 

      NA 

Indicateur 2.2 

Nombre d’activités 

publiques tenues 

par les institutions 

nationales dans le 

0 10 10 Atteint  NA 



 

14 

 

 Indicateurs Base de 

donnée 

Cible de fin 

de projet 

Etapes 

d’indicateur/ 

milestone 

Progrès actuel de 

l’indicateur 

Raisons pour les retards ou 

changements 

jeunes filles 

et garçons. 

 

cadre du 

renforcement des 

capacités de 

résilience des 

jeunes filles et 

garçons 

Indicateur 2.3 

Nombre de plans 

d’institutions 

développés  au 

cours du projet et 

qui intègrent les 

attentes des jeunes 

filles et garçons 

0 2 5 Cible atteint NA 

Produit 2.1 

Les leaders 

d’opinion et 

les autorités 

locales et les 

médias 

contribuent 

au 

renforcement 

des capacités 

des jeunes 

Indicateur  2.1.1 

Nombre 

d’autorités locales 

et leaders 

d’opinion engagés 

dans la mise en 

œuvre des activités 

axées sur la 

résilience des 

jeunes filles en lien 

avec le passé 

0 100 (30  

femmes et 70  

hommes) 

100 (86 hommes et 

14 femmes) 

Cible 

atteint      

Les autorités locales et leaders d'opinion 

sont pour la plupart des hommes 
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 Indicateurs Base de 

donnée 

Cible de fin 

de projet 

Etapes 

d’indicateur/ 

milestone 

Progrès actuel de 

l’indicateur 

Raisons pour les retards ou 

changements 

filles et 

garçons en 

matière de 

résilience 

communautai

re en lien 

avec le passé 

 

Indicateur  2.1.2 

Nombre de leaders 

d’opinion engagés 

dans la mise en 

œuvre des activités 

axées sur la 

résilience des 

jeunes filles en lien 

avec le passé 

0 100 (50  

femmes et 50 

hommes) 

100 (50  femmes et 

50 hommes) 

Cible atteint        

 

Produit 2.2 

      

Indicateur  2.2.1 

      

                              

Indicateur  2.2.2 

      

                              

 

Produit 2.3 

      

Indicateur  2.3.1 

      

                              

Indicateur  2.3.2 

      

                              

 

Produit 2.4 

      

Indicateur  2.4.1 

      

                              

Indicateur  2.4.2 

      

                              

Résultat 3 

      

Indicateur 3.1 

      

                              

Indicateur 3.2 
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 Indicateurs Base de 

donnée 

Cible de fin 

de projet 

Etapes 

d’indicateur/ 

milestone 

Progrès actuel de 

l’indicateur 

Raisons pour les retards ou 

changements 

Indicateur 3.3 

      

                              

Produit 3.1 

      

Indicateur 3.1.1 

      

                              

Indicateur 3.1.2 

      

                              

Produit 3.2 

      

Indicateur 3.2.1 

      

                              

Indicateur 3.2.2 

      

                              

Produit 3.3 

      

Indicateur 3.3.1 

      

                              

Indicateur 3.3.2 

      

                              

Produit 3.4 

      

Indicateur 3.4.1 

      

                              

Indicateur 3.4.2 

      

                              

Résultat 4 

      

Indicateur 4.1 

      

                              

Indicateur 4.2 

      

                              

Indicateur 4.3 
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 Indicateurs Base de 

donnée 

Cible de fin 

de projet 

Etapes 

d’indicateur/ 

milestone 

Progrès actuel de 

l’indicateur 

Raisons pour les retards ou 

changements 

Produit 4.1 

      

Indicateur 4.1.1 

      

                              

Indicateur 4.1.2 

      

                              

Produit 4.2 

      

Indicateur 4.2.1 

      

                              

Indicateur 4.2.2 

      

                              

Produit 4.3 

      

Indicateur 4.3.1 

      

                              

Indicateur 4.3.2 

      

                              

Produit 4.4 

      

Indicateur 4.4.1 

      

                              

Indicateur 4.4.2 

      

                              

 


