
 			RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF
PAYS: NIGER
TYPE DE RAPPORT: SEMESTRIEL, ANNUEL OU FINAL : SEMESTRIEL
ANNEE DE RAPPORT: 2020

	Titre du projet: REINSERTION SOCIO-ECONOMIQUE DES EX-COMBATTANTS DE BOKO HARAM, DES VICTIMES ET DES RELAXES DANS LA REGION DE DIFFA
Numéro Projet / MPTF Gateway: IRF 00108212

	Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire (“Trust fund”) : 
|_|		Fonds fiduciaire pays 
|_|		Fonds fiduciaire régional 

Nom du fonds fiduciaire:      

	Type et nom d’agence récipiendaire: 

PNUD (Agence coordinatrice)
OHCHR


	Date du premier transfert de fonds: 01 /12/2017
Date de fin de projet: 30/06/2020 
Le projet est-il dans ces six derniers mois de mise en œuvre? OUI


	Est-ce que le projet fait part d’une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF:
|_| Initiative de promotion du genre
|_| Initiative de promotion de la jeunesse
|_| Transition entre différentes configurations de l’ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
|_| Projet transfrontalier ou régional


	Budget PBF total approuvé (par agence récipiendaire): 
[bookmark: _Hlk39507683]Agence récipiendaire                              Budget  
PNUD                                                        $ 2 800 000
OHCHR                                                        $ 200 000
                                                            Total: $ 3 000 000
[bookmark: _GoBack]Taux de mise en œuvre approximatif comme pourcentage du budget total du projet: 76.3%%
*JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES*

Budgetisation sensible au genre:
Indiquez le montant ($) du budget dans le document de projet alloué aux activités dédiées à l’égalité des sexes ou à l’autonomisation des femmes: $450 000
Indiquez le montant ($) du budget dépensé jusqu’à maintenant pour les activités dédiées à l’égalité des sexes ou à l’autonomisation des femmes: $400 000


	Marquer de genre du projet: GEN 2
Marquer de risque du projet: ELEVE
Domaine de priorité de l’intervention PBF (« PBF focus area »): 2.3 Prévention/gestion des conflits

	Préparation du rapport:
Rapport préparé par: M. Abdoulaye Baldé et M. Abdoulaye Ismail Kane 
Rapport approuvé par: M. José Herman Wabo – DRR UNDP Niger
Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: OUI


[image: ]
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NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:
· Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
· Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
· Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
·     Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.


Partie 1 : Progrès global du projet 

Expliquer brièvement l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.) (limite de 1500 caractères): 

A ce jour, sur un total budget de 3 000 000$, un total de 2 020 000$ a été reçu de PBF avec un taux de delivery de 76.3%98%. Après un arrêt dans la mise en œuvre des activités d’environ 7 mois en raison de l'évaluation des risques pour la réputation des Nations unies dans le cadre de leur traitement des ex-combattants de Boko Haram., une extension sans couts de six mois a été validée et les activités du projet ont été redéfinies. Une étape importante de la mise en œuvre de ce projet a été l'organisation de la cérémonie de sortie de plus de 200 ex-associés de Boko Haram du centre de réhabilitation et de déradicalisation de Goudoumaria. Après l'organisation de la cérémonie de sortie, un plan d'action annuel a été établi en concertation avec le Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, le Ministère de la formation professionnelle, l’ONG internationale WANEP, UNCDF et le Génie Militaire. La mise en œuvre des activités du projet est en cours avec pour objectif de faciliter la réinsertion socioéconomique des repentis et les population hôtes avant la fin du projet le 30 juin 2020. Le PNUD a établi des partenariats par la signature de lettres d'accord avec le Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité Publique, le Génie Militaire, l’UNCDF, l’ONG WANEP et la Haute Autorité à la Consolidation de la Paix (HACP) pour la mise en œuvre des activités liées à la consolidation de la paix et la réintégration socioéconomique des populations hôtes.

Concernant le volet droit de l’homme, conformément aux orientations de la mission conjointe d’analyse technique de septembre 2019, deux types d’activités ont été programmées dans le cadre de la 2ème tranche à savoir l’assistance judiciaire aux personnes qui feront l’objet de poursuite après le triage et le monitoring de la situation des droits de l’homme des personnes bénéficiaires du programme de réinsertion socio-économique. L’activité d’assistance judiciaire n’a pas eu lieu comme aucune poursuite n’a été engagée suite au triage, tous les repentis qui étaient dans le camp ont été placés dans les communautés. 

Veuillez indiquer tout événement important lié au projet prévu au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films (limite de 1000 caractères): 

Le projet prend fin le 30 juin 2020, mais avant la fin du projet, il y aura la sortie de la dernière vague d'ex-associés de Boko Haram du centre de réhabilitation de Goudoumaria et aussi la formation des jeunes des communautés hôtes sur différentes filières d'employabilité locale.



POUR LES PROJETS DANS LES SIX DERNIERS MOIS DE MISE EN ŒUVRE :
Résumez le principal changement structurel, institutionnel ou sociétal auquel le projet a approuvé. Ceci n’est pas une anecdote ou une liste des activités individuelles accomplies, mais une description de progrès fait vers l’objectif principal du projet. (limite de 1500 caractères):

Le projet a permis au camp de Goudoumaria d'avoir un statut légal et les ex-associés également qui ont pu  suivre une formation de manière coordonnée avec le soutien de partenaires tels que Search for Common Ground et l'OIM. Les anciens associés de Boko Haram ont été formés et déradicalisés et ont reçu un kit de réinsertion pour faciliter leur réintégration socio-économique dans leurs communautés. 

En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu un impact humain réel. Ceci peut inclure un exemple spécifique de comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des citations directes des bénéficiaires ou des weblinks à la communication stratégique publiée. (limite de 2000 caractères):

L'appel du gouvernement à la reddition des ex-associés de Boko Haram a été bien accueilli par la communauté nationale et internationale et a montré la volonté politique de mettre fin à la crise de Boko Haram par un processus pacifique. Le processus de réhabilitation et de déradicalisation a permis de transformer positivement la vie des ex-associés de Boko Haram. Cela a permis non seulement de renforcer le processus de consolidation de la paix dans le pays, mais aussi de fournir des opportunités d'emploi aux ex-associés et aux jeunes de la communauté qui ont été formés dans des filières professionnelles. Des mécanismes de prévention, de résolution et de médiation des conflits ont été mis en place au niveau communautaire et les ex-associés réintégrés font l'objet d'un suivi.

Partie II: Progrès par Résultat du projet

Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.
. 
· “On track” – il s’agit de l'achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;
·  “On track with peacebuilding results” - fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.

Si votre projet a plus de quatre Résultats, contactez PBSO (Bureau d’Appui à la Consolidation de la Paix) pour la modification de ce canevas.

Résultat 1:  Les ex combattants de Boko Haram, les victimes et les relaxés accèdent à la réintégration socio-économique, vivent dans la paix et en harmonie dans les communautés de façon autonome.

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: On Track

Résumé de progrès: (Limite de 3000 caractères)

L'évolution générale du projet depuis son lancement jusqu'à aujourd'hui est la suivante :
Amélioration des conditions de vie des ex-associés dans le Centre :
· L'électrification solaire du centre de Goudoumaria au profit des habitants du centre de réhabilitation de Boko Haram
· L'alimentation et appui à la prise en charge médicale de 255 éléments de Boko Haram cantonnés dans le centre de réhabilitation
· La construction de deux ateliers de formation pour la formation des repentis en filières professionnelles d’employabilités locales.
· L'acquisition des équipements de cinq (5) filières de formation dont la Construction métallique, Menuiserie bois, Couture, Plomberie et Electricité froid.
Réintégration socio-économique des ex-associés de Boko Haram :
· 238 ex-associés ont été déradicalisés, réhabilités et réinsérés dans les communautés dans 18 communautés d’accueil ; 
· 50 leaders religieux formés en citoyenneté et déradicalisation.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

· Pour la formation professionnelle des ex-associés repentis et déradicalisés de Boko Haram, la cible prioritaire était les femmes et les jeunes filles et garçons. 100% des femmes du centre de Goudoumaria ont été formées et ont reçu des kits de réinsertion ;
· Le projet et les autres partenaires ont assuré à ce qu'au moins 25 % des femmes fassent partie des comités locaux de prévention et de médiation des conflits ;
· Les actions socio-économiques en faveur des communautés d'accueil qui sont mises en œuvre par l’UNCDF ciblent les femmes et les jeunes en tant que principaux bénéficiaires des activités génératrices de revenus ;
· Les activités de consolidation de la paix et de cohésion sociale qui sont actuellement mises en œuvre par le HACP et le Ministère de l’intérieur et la Sécurité Publique visent principalement les femmes et les jeunes qui sont les plus vulnérables et victimes de la crise de Boko Haram.

Résultat 2:  Le respect des droits humains des ex-associés et relaxés est assuré en vue d’une coexistence pacifique.	

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: On Track 

Résumé de progrès: (Limite de 3000 caractères)


Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)
La question de l'inclusion a été abordée à l'occasion de la campagne de sensibilisation qui a permis de sensibiliser les communautés hôtes sur la non-discrimination et la non-stigamatisation des ex-combattants afin de faciliter leur réinisertion sociale 



Partie III: Questions transversales

	Suivi: Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport (Limite de 1000 caractères)

Des réunions de coordination ont eu lieu à Niamey, avec tous les partenaires impliqués dans ce mécanisme (PNUD, Search for Common Ground, IOM et HD). Des missions conjointes sous la direction du ministère de l'intérieur et de la sécurité publique ont été entreprises sur le site du projet. Des réunions ont été organisées avec les autorités locales, les communautés et les partenaires au niveau de Diffa pour définir les activités et faire le suivi de la mise en œuvre du projet.

	Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence? Oui

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données communautaires? Oui

	Evaluation: Est-ce qu’un exercice évaluatif a été conduit pendant la période du rapport?
NON
	Budget pour évaluation finale (réponse obligatoire):  
$30 000

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, décrire les préparatifs pour l’évaluation (Limite de 1500 caractères): 

· Les termes de référence pour l'évaluation finale du projet sont en cours d'élaboration et l'évaluation finale sera menée par un consultant national ou International ayant une expérience sur les questions de sécurité et de consolidation de la paix


	Effets catalytiques (financiers): Indiquez le nom de l'agent de financement et le montant du soutien financier non PBF supplémentaire qui a été obtenu par le projet.
	Nom de donateur :     Montant ($):
Allemagne                   2 million

Suède                           500 000

Grande Bretagne          250 000

	Autre: Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires? (Limite de 1500 caractères)

	Un soutien institutionnel est nécessaire en termes de désarmement, démobilisation, réhabilitation, réinsertion et réintégration pour soutenir le gouvernement du Niger dans les régions du bassin du lac Tchad et le Liptako-Gourma.





Partie IV : ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS: 

Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification et fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats et des produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionnez les produits et les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

	
	Indicateurs
	Base de donnée
	Cible de fin de projet
	Etapes d’indicateur/ milestone
	Progrès actuel de l’indicateur
	Raisons pour les retards ou changements

	Résultat 1
Les ex combattants de Boko Haram, les victimes et les relaxés accèdent à la réintégration socio-économique, vivent dans la paix et en harmonie dans les communautés de façon autonome
	Indicateur 1.1
% des jeunes et ex - associés au Boko Haram qui perçoivent une amélioration de la cohabitation entre les différents groupes dans les zones d’intervention du projet (désagrégé par sexe et âge)
	0%
	70%
	
	45%
	N/A

	
	Indicateur 1.2
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 1.3
     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 1.1
Le cadre de vie des ex-combattants et des personnes relaxées est amélioré

	Indicateur 1.1.1
% des jeunes et ex associent au Boko Haram percevant leur intégration favorable dans la communauté
	132%60
	50080%
	
	26052%
	Le nombre de repentis n’a pas atteint 500 personnes 

	
	Indicateur 1.1.2
     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 1.2
Les populations hôtes sont sensibilisées sur les méfaits de la radicalisation, et éduqués sur la citoyenneté
	Indicateur 1.2.1
Nombre de personnes (ex-combattants, population hôte), hommes et femmes qui adoptent de nouveau comportement positifs par rapport à la déradicalisation et la citoyenneté
	0
	1200
	
	     
	A avoir les données exactes pendant l’évaluation finale du projet 

	
	Indicateur 1.2.2
     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 1.3
L’accès aux opportunités économique mixte des ex-combattants, les relaxées et populations hôtes est amélioré
	Indicateur 1.3.1
Nombre de jeunes des zones d’intervention qui perçoivent une amélioration de leur situation économique sur les 6 derniers mois (désagrégé, par sexe et âge)
	0
	300
	
	     
	Activités en cours de mis en œuvre

	
	Indicateur 1.3.2
Nombre de jeunes préparés à la création de nouvelles opportunités économiques
	0
	     300
	
	     
	Activités en cours de mis en œuvre 

	Produit 1.4
     
	Indicateur 1.4.1

	     
	
	
	     
	     

	
	Indicateur 1.4.2
     
	     
	     
	     
	     
	     

	Résultat 2
Le respect des droits humains des ex-associés et relaxés est assuré en vue d’une coexistence pacifique

	Indicateur 2.1
Pourcentage de libérés et ex combattants jugeant satisfaisants le programme de sensibilisation et de formation aux droits de l’homme
	0
	70%
	
	     35%
	Activités toutes réalisées

	
	Indicateur 2.2
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 2.3
     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 2.1
Un procès équitable répondant aux normes internationales à l’endroit de 1200 ex- associés  au Boko Haram  est assuré

	Indicateur  2.1.1
Nombre de procès suivi ayant abouti à une décision de justice et conformes aux principes de procès équitables
	     
	     
	     
	     
	Suspension de la mise en œuvre des activités du projet 

	
	Indicateur  2.1.2
Nombre cumulé de violations des droits de l’homme constatées
	0
	A déterminer
	     
	     
	Missions de monitoring non réalisées du fait de la situation liée au covid 19

	
Produit 2.2
Le mécanisme de réparation des victimes des crimes commis par Boko Haram est examiné et intégré dans le processus législatif d’amnistie.
	Indicateur  2.2.1
Un document d'avant-projet de loi d'amnistie intégrant est élaboré et validé
	0
	1
	     
	     1
	Dans le souci les normes internationales des droits de l’homme c’est plutôt une reforme du code pénale qui a eu lieu afin de tenir compte des cas de violations graves des droits de l’homme commises et de l’indemnisation des victimes

	
	Indicateur  2.2.2
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
Produit 2.3
Les garanties de non-récurrence et de réconciliation pour faciliter la réintégration dans les communautés sont identifiées et  mises en œuvre.
	Indicateur  2.3.1
Nombre de d’ex-combattants et relaxés sensibilisés et de Forces de défense et de sécurité, de juges et auxiliaires de justice formés sur les droits de l’homme en lien avec la lutte contre le terrorisme      
	150
	188
	     
	     180
	Activités totalement réalisées

	
	Indicateur  2.3.2
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
Produit 2.4
     
	Indicateur  2.4.1
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur  2.4.2
     
	     
	     
	     
	     
	     

	Résultat 3
     
	Indicateur 3.1
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 3.2
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 3.3
     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 3.1
     
	Indicateur 3.1.1
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 3.1.2
     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 3.2
     
	Indicateur 3.2.1
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 3.2.2
     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 3.3
     
	Indicateur 3.3.1
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 3.3.2
     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 3.4
     
	Indicateur 3.4.1
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 3.4.2
     
	     
	     
	     
	     
	     

	Résultat 4
     
	Indicateur 4.1
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.2
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.3
     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.1
     
	Indicateur 4.1.1
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.1.2
     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.2
     
	Indicateur 4.2.1
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.2.2
     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.3
     
	Indicateur 4.3.1
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.3.2
     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.4
     
	Indicateur 4.4.1
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.4.2
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$ 


2


 


800 000


 


OHCHR


   


                                                  


   


$ 


200 000


 


                                          


           


     


 


 


Total:


 


$ 


3


 


000 000


 


Taux de mise en œuvre approximatif comme pourcentage du budget total du projet


: 


76


.3%


%


 


*JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES 


APPROXIMATIVES ACTUELLES*


 


 


Budgetisation sensible au genre


:


 


Indiquez le montant ($) du budget dans le documen


t de projet alloué aux activités dédiées à l’égalité 


des sexes ou à l’autonomisation des femmes


: 


$450 000


 


Indiquez le montant ($) du budget dépensé jusqu’à maintenant pour les activités dédiées à l’égalité d


es 


sexes ou à l’autonomisation des femmes


: 


$400 0


00


 


 


Marquer de genre du projet


: 


2


 


Marquer de risque du projet


: 


ELEVE


 


Domaine de priorité de l’intervention PBF («


 


PBF 


focus area


 


»)


: 


2.3 Prévention/gestion des 


conflits


 


Préparation du rapport:


 


Rapport préparé par: 


M. 


Abdoulaye Baldé


 


et M. Abdoulaye I


smail Kane 


 


Rapport approuvé par: 


M. 


José Herman Wabo


 


–


 


DRR


 


UNDP Niger


 


Le Secrétariat PBF a


-


t


-


il revu le rapport: 


OUI


 




  1               RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF   PAYS:   NIGER   TYPE DE RAPPORT: SEM ESTRIEL, ANNUEL OU F INAL   :   SEMESTRIEL   ANNEE   DE RAPPORT:  2020    

Titre du projet:  REINSERTION SOCIO - ECONOMIQUE DES EX - COMBATTANTS DE BOKO  HARAM, DES VICTIMES ET DES  RELAXES DANS LA REGION D E DIFFA   Numéro Projet / MPTF Gateway :   IRF   00108212  

Si le financement passe par un Fonds  Fiduciaire (“Trust fund”)   :        Fonds fiduciaire pays         Fonds fiduciaire régional       Nom du fonds fiduciaire:               Type  et nom d’agence récipiendaire :      PNUD   ( Agence coordinatrice )   OHCHR    

Date du premier transfert de fonds :  01   /12/2017   Date de fin de projet :  30/06 / 2020     Le projet est - il dans ces six derniers mois de mise en œuvre ?   OUI    

Est - ce que le projet fait part d’une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF:     Ini tiative de promotion du genre     Initiative de promotion de la jeunesse     Transition entre différentes configurations de l’ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la  paix)     Projet transfrontalier ou  régional    

Budget PBF total approuvé   ( par agence récipiendaire ):    Agence  récipiendaire                                Budget      PNUD                                                             $  2   800 000   OHCHR                                                            $  200 000                                                                    Total:   $  3   000 000   Taux de mise en œuvre approximatif comme pourcentage du budget total du projet :  76 .3% %   *JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES  APPROXIMATIVES ACTUELLES*     Budgetisation sensible au genre :   Indiquez le montant ($) du budget dans le documen t de projet alloué aux activités dédiées à l’égalité  des sexes ou à l’autonomisation des femmes :  $450 000   Indiquez le montant ($) du budget dépensé jusqu’à maintenant pour les activités dédiées à l’égalité d es  sexes ou à l’autonomisation des femmes :  $400 0 00    

Marquer de genre du projet :  2   Marquer de risque du projet :  ELEVE   Domaine de priorité de l’intervention PBF («   PBF  focus area   ») :  2.3 Prévention/gestion des  conflits  

Préparation du rapport:   Rapport préparé par:  M.  Abdoulaye Baldé   et M. Abdoulaye I smail Kane    Rapport approuvé par:  M.  José Herman Wabo   –   DRR   UNDP Niger   Le Secrétariat PBF a - t - il revu le rapport:  OUI  

