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Informe anual del proyecto para apoyar a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición en el fortalecimiento de los diálogos nación-territorio para una verdad amplia e incluyente hacia un horizonte de convivencia y No repetición.


	Identificación del Proyecto 
	
	Cobertura

	· Título del Proyecto: Apoyar a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición en el fortalecimiento de los diálogos nación-territorio para una verdad amplia e incluyente hacia un horizonte de convivencia y No repetición.
· Código del Proyecto: 00119011  

	
	Departamentos:

Las diez (10) unidades macro regionales de la Comisión de la Verdad:

1) Región Caribe e insular. 
2) La Costa Pacífica. 
3) Antioquia, Córdoba y la región cafetera. 
4) Región Sur andina: Valle, Cauca, Nariño y Putumayo. 
5) El Magdalena medio. 
6) El noroeste: Santander, Santander del norte, Arauca, Casanare. 
7) Región central: Boyacá, Cundinamarca, Tolima y Huila. 
8) Orinoquía y la Amazonía. 
9) Bogotá, D.C. 
10) Los resguardos indígenas, de comunidades negras, palenqueros, raizales y cumpañas.

Municipios: 

Beneficiarios totales alcanzados:

Mujeres: ________     Hombres: _________
Niñas:      ________         Niños:   ________

	Organizaciones participantes 
	
	Socios implementadores 

	· Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD
· Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos – ONU Derechos Humanos
	
	· Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición


	Costos del Proyecto en USD 
	
	Duración del Proyecto (en meses)

	Contribución del Fondo USD: (Incluir total y por Agencia u Organización) 
	USD 2.000.000
	
	Duración Total: Dieciocho meses (18) meses 
Fecha de Inicio: (05,dic,2019)
	

	
	
	
	Fecha inicial de cierre[footnoteRef:2] (03, jun, 2021) [2:  Se refiere a la primera fecha de inicio aprobada por el Comité de Dirección del Fondo.] 

	

	Contrapartida del Gobierno
(Si aplica)
	Monto: USD 2.514.135
Fuente: Presupuesto de Inversión de la Nación de la CEV  
	
	Fecha final de cierre: [footnoteRef:3] (03, jun, 2021) [3:  Indicar la última fecha de cierre aprobada por el Comité Directivo en caso de que se haya aprobado una extensión en tiempo. La fecha final es la mima que la de cierre operacional la cual será cuando todas las actividades para las cuales la Organización participante es responsable ante un proyecto aprobado por el MPTF han sido completadas. En relación al MOU, las agencias notificarán al MPTF cuando el proyecto haya completado sus actividades operacionales. Por favor ver la guía de cierre de operaciones del MPTF en MPTF Office Closure Guidelines.   ] 


¿Ha cerrado la Agencia (s) operacionalmente el Proyecto en su (s) sistema? 
	

  Si      No
         ☒

	Otras Contrapartidas
(Si aplica)
	Monto:
Fuente:
	
	Fecha esperada de cierre financiero[footnoteRef:4]:  [4:  El cierre financiero requiere el reembolso de los balances no gastados y el envío del certificado final del estado financiero e informe disponible en Certified Final Financial Statement and Report. ] 

	

	Apalancamiento
(Si aplica)
	Monto:
Fuente:
	
	
	

	TOTAL:
	USD 4.514.135
	
	
	

	Evaluaciones del Proyecto/Evaluaciones de medio Término: 
	
	Informe presentado por:

	¿El proyecto fue sujeto de evaluación externa o revisión interna?
     Si          ☒No    
Evaluación Terminada:
     Si          ☒No    Fecha: 
Informe de Evaluación – Adjunto     
     Si              No    Fecha: 
	
	· Nombre: Diana Paola Franco 
· Cargo: Profesional Especializado gestión proyectos CEV 
· Organización participante (o líder): Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD
· Correo electrónico: diana.paola.franco@undp.org



FORMATO PARA EL INFORME ANUAL

1 Reporte de principales avances 

Durante el cuarto trimestre de 2019 se llevaron a cabo actividades de planificación del proyecto teniendo en cuenta que los recursos (60%) fueron trasladados al PNUD en el mes de diciembre/2019. Teniendo en cuenta que la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad sufrió cambios en su estructura organizativa durante el 2019, los primeros pasos para la ejecución del proyecto se resumen como un avance en el proceso de articulación con los equipos de la Comisión involucrados en el proyecto. En este sentido, se realizaron reuniones con los equipos técnicos de las Direcciones y de los Objetivos de la Comisión para delimitar los alcances de cada uno de los productos definidos en el Documento de Proyecto y acordar las actividades.

Como resultados de estas jornadas de trabajo, se elaboró un plan de trabajo (2020 y 2021) general que se corresponde con cada uno de los productos del proyecto. En este, se asocia el desglose de las acciones que se deben desarrollar para lograr el cumplimiento de las actividades y se definieron las acciones asociadas que se requieren para lograrlo como adquisiciones, contratos, acuerdos y gestiones administrativas y logísticas. 

Adicionalmente, se analizaron y definieron los apoyos técnicos y metodológicos que se requieren para lograr cada uno de los resultados y los productos y los apoyos que al respecto va a realizar ONU- DDHH y PNUD. 

1.1 Nivel de avance:

Avance Técnico (porcentual acumulado)          0%
Avance Financiero (porcentual acumulado)    0%


	[bookmark: _Hlk19193424]Resultado
	Avance

	1. Participación fortalecida de diferentes actores, con especial énfasis en las victimas, en los procesos misionales de la Comisión en los territorios. 
	· Con el equipo técnico de la Dirección de Conocimiento de la Comisión se acordó realizar 11 jornadas correspondientes a entrevistas colectivas. Se avanzó en la definición de los contenidos técnicos, los núcleos a las que corresponderán y los territorios donde se desarrollarían. 

· Se definieron 2 grupos focales que se realizarán a comienzos de la vigencia 2020 correspondientes a las temáticas de salud y mujeres víctimas de la violencia en la zona del pacífico. 

· Se definió el cronograma para llevar a cabo los dos Diálogo Nacionales para la No Repetición y el número de jornadas preparatorias y de cierre en el marco de los procesos del Objetivo. Están planeadas para llevarse a cabo en los meses de abril y agosto, podrían hacerse en los departamentos de Caquetá, Putumayo, Meta, Costa caribe, Guajira, Magdalena, Atlántico, donde se espera la asistencia de 150 personas aproximadamente donde los temas a tratar serán los del mandato en especial de tema de:  Tierras y despojo, paramilitarismo. 

· Se definió una aproximación de la temática que se abordaría en el Encuentro por la Verdad Nacional a ser apoyado en el marco del Proyecto. Este Encuentro estaría asociando los procesos de reconocimiento de responsabilidades (que aún no se ha abordado en los Encuentros realizados) Farc y paramilitares y el reconocimiento y dignificación de las víctimas como ciudadanos y ciudadanas que vieron sus derechos vulnerados.  Se está evaluando por temas logísticos y de seguridad llevarlos a cabo en Caquetá o Putumayo con la participación de población que se encuentre en los Mpios PDET y que estos tengan una participación sustantiva.   

· Con el objetivo de Convivencia se enfatizó en la creación de una guía de acuerdos de convivencia. Este proceso se desarrollará en 6 fases de viabilizarían.  Estas fases a su vez están articuladas con las macro territoriales de la Comisión, esta fase se tiene previsto que culmine en diciembre del presente año. Por otro lado, se está trabajando con 2 organizaciones nacionales que son las generadoras de la identificación de los factores de riesgo en el territorio a través de los PDETS.

Las regiones que se tiene pensado trabajar son a través de Subsidios de bajo valor son: 
· Orinoquia- Conflicto de convivencia en torno al uso del parque Natural de la Macarena. 
· Oriente antioqueño con reincorporación de excombatientes.
· Magdalena Medio – Municipio de Morales con el corregimiento de Micoahumado. 
· Colón Nariño: Estigmatización de víctimas tanto de excombatiente y víctimas.
· [bookmark: _GoBack]Caldono - Caldas componente étnico.
· Catatumbo en Ocaña: barrio brisa, proceso de estimación de víctimas, excombatientes y población migrantes.

	2. Proceso de gestión de conocimiento fortalecidos permiten la amplia territorialización de los objetivos misionales de la Comisión 
	· Posterior a una identificación de necesidades y vacíos en materia técnica al interior de la dirección de Conocimiento, se avanzó en la fase de planificación del proyecto con las definiciones con los equipos técnicos de la Dirección y específicamente con los núcleos para identificar las temáticas a las cuales estarían asociadas a las consultorías especializadas.  

· Con la Dirección del Sistema de Información Misional – SIM, se revisó las necesidades referentes al software que se requieren para el almacenamiento, consulta y cruce de la información producto de la sistematización de los testimonios recolectados. 



1.2 Impacto en la población:

No aplica dado que se está reportando el proceso de planificación del Proyecto, si bien se han definido las comunidades y población que será abordada, esta primera fase no contempla actividades.  

· Impacto General estratégico (narrativo):

Se ha logrado al interior de la Comisión, avanzar en un proceso de definición y acuerdos en materia de zonas a trabajar, grandes temáticas y actividades prioritarias para el proceso de construcción de la verdad. Lo anterior, gracias a la identificación de necesidades inicial realizada en el marco del proyecto.  Sin embargo, el impacto en las comunidades será reportado una vez comience la realización de las actividades programadas –teniendo en cuenta que estas pueden cambiar de acuerdo con las restricciones en materia de seguridad en las regiones. Lo anterior, en concordancia con el enfoque de acción sin daño-.   No aplica dado el momento del reporte. 

Así mismo, gracias al apoyo de la ONU al trabajo de planificación estratégica para la implementación del proyecto, se ha logrado promover la articulación intrainstitucional entre diferentes áreas de la Comisión como la Secretaría General, Planeación, Cooperación Internacional, equipos territoriales, equipos técnicos, programáticos y misionales, entre otros. 

· Impacto Diferenciado

	Población
	Impacto

	
	





1.3 Actividades y productos:

No aplica teniendo en cuenta que aún no se han realizado actividades en los departamentos. 

	Actividades
	Productos
	Resultados estratégicos 
	Departamento

	
	
	
	



1.4 Beneficiarios 

No aplica 

[bookmark: _Hlk26799536]Beneficiarios directos 

	[bookmark: _Hlk26799553]Departamento 
	Municipio 
	Mujeres 
	Hombres
	Niños 
	Niñas 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
Beneficiarios indirectos

	Departamento 
	Municipio 
	Mujeres 
	Hombres
	Niños 
	Niñas 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




2. Estrategia de salida y sostenibilidad de los resultados

2.1 Estrategia de salida:


Durante la fase de planeación del Proyecto, se ha definido que se llevarán a cabo las actividades a través de generar alianzas con la institucionalidad nacional y local, así como con organizaciones de la sociedad civil y de víctimas que estén trabajando en temas de esclarecimiento, reconocimiento, convivencia y garantías de no repetición. Así mismo, el Proyecto buscará articularse con entidades con las cuales las Agencias Implementadoras viene acompañando con otros proyectos y con proyectos financiados por el MPTF que apoyan temas asociados a la Justicia Transicional, con el Sistema Integral y aquellos que tengan intervención e PDETS.   

Resulta vital que las agencias que participan en el proyecto continúen acompañando a las comunidades, para reportar cualquier incidente o afectación en la zona y en mayor medida, alertar sobre el impacto que pueda tener su participación en las actividades de la Comisión. Lo anterior, teniendo en cuenta que el trabajo de la Comisión se desarrolla en zonas que continúan presentando un alto grado de conflictividad y control social por parte de grupos armados ilegales. 


 2.2 Estrategia para la sostenibilidad de los resultados


La estrategia para lo sostenibilidad de los resultados está planeada para desarrollar en la fase de implementación del proyecto acciones de participación colectiva en el proceso de esclarecimiento de la verdad. Adicionalmente, se promocionan los acuerdos por la convivencia, con el objetivo de dejar instalados procesos concretos de pactos en las comunidades que sean sostenibles en el tiempo y procesos de reconciliación entre quienes en algún momento se enfrentaron. Estos diálogos y promoción de acuerdos permitirán la generación de confianza entre los pobladores de los territorios y el desarrollo de capacidad institucional y legitimidad del Estado.
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ii) Evaluación de Indicadores basada en Desempeño:

Usando el marco de resultados aprobado en el documento de proyecto proporcione las cifras planeadas y finalmente alcanzadas en cada uno de los indicadores del proyecto en todos los niveles. En la medida en que la explicación narrativa ya se brindó en la sección anterior, en este cuadro incluya solamente los resultados cuantitativos del proyecto. 
	Cuadro 2: Marco de resultados
	Título del proyecto: Debe ser el mismo que el escrito al inicio de este documento

	Efecto del Fondo al cual el programa/proyecto contribuirá
	Incluir el resultado del Fondo al que contribuye el proyecto /Marco de Resultados de la ERR

	Indicadores del Resultado del Fondo:
	Áreas Geográficas
	Beneficiarios Planeados vs Alcanzados 
	Meta Planeada vs 
 Alcanzada 
(Explicar las razones de la variación si aplica)
	Medios de Verificación 

	Incluir el indicador del Fondo según el resultado al que contribuye este proyecto.
	
	
	H
	M
	Niñas
	Niños
	Planeado:
Alcanzado:
	

	
	
	Planeado
	
	
	
	
	
	

	
	
	Alcanzado
	
	
	
	
	
	

	Sub-Resultado 1: 
	Sub-resultado específico, si corresponde. Organización/es responsable/s del Resultado:

	Indicadores del Resultado del Fondo:
	Áreas Geográficas
	Beneficiarios Planeados vs Alcanzados
	Meta Planeada vs 
 Alcanzada 
(Explicar las razones de la variación si aplica)
	Medios de Verificación

	Incluir indicadores específicos que permitan contribuir al indicador de resultado del Fondo.
	
	
	H
	M
	Niñas
	Niños
	Planeado:
Alcanzado:
	

	
	
	Planeado
	
	
	
	
	
	

	
	
	Alcanzado
	
	
	
	
	
	

	Producto 1.1 
	Organización/es responsable/s del Producto:

	Indicadores de resultados inmediatos
	Áreas Geográficas
	Beneficiarios Planeados vs Alcanzados
	Meta Planeada vs 
 Alcanzada 
(Explicar las razones de la variación si aplica)
	Medios de Verificación

	Incluir indicadores de procesos relativo al producto. Sugerir indicadores específicos del proyecto que reflejan las actividades y el presupuesto del plan de trabajo
	
	
	H
	M
	Niñas
	Niños
	Planeado:
Alcanzado:
	

	
	
	Planeado
	
	
	
	
	
	

	
	
	Alcanzado
	
	
	




3. Gestión del Conocimiento

3.1 Lecciones aprendidas 

No Aplica, dado que no ha iniciado la implementación.

	¿Cuál es la lección?
	¿En el desarrollo de qué actividad o producto se generó?
	Considere qué grupos o individuos dentro o fuera de la organización se beneficiarían de esta lección

	
	
	

	1. 
	
	

	2
	
	

	…
	
	



3.2 [bookmark: _Hlk19199651]Actividades por desarrollar y demoras en la implementación:

No Aplica, dado que no ha iniciado la implementación. 

3.3 [bookmark: _Hlk19200801]Historias de vida y buenas prácticas 

No Aplica, dado que no ha iniciado la implementación. 
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