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[bookmark: projtype][bookmark: Text39]Numéro Projet / MPTF Gateway:    00119719

	Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire (“Trust fund”): 
|_|		Fonds fiduciaire pays 
|_|		Fonds fiduciaire régional 

Nom du fonds fiduciaire:      

	Type et nom d’agence récipiendaire: 

[bookmark: Text40]     OIM  (Agence coordinatrice)
[bookmark: Text41]     UNFPA
[bookmark: recipeinttype][bookmark: Text42]     FAO
[bookmark: Text43]          
[bookmark: recipienttype][bookmark: Text44]          

	Date du premier transfert de fonds: 21 janvier 2020
Date de fin de projet: 17 juillet 2021     
[bookmark: enddate]Le projet est-il dans ces six derniers mois de mise en œuvre? 


	Est-ce que le projet fait part d’une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF:
|_| Initiative de promotion du genre
|_| Initiative de promotion de la jeunesse
|_| Transition entre différentes configurations de l’ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
|_| Projet transfrontalier ou régional


	Budget PBF total approuvé (par agence récipiendaire): 
[bookmark: _Hlk39507683]Agence récipiendaire                              Budget  
[bookmark: Text11]OIM                                                        $ 933018.60
UNFPA                                                        $ 600484.00
FAO                                                        $ 666824.00
                                                             $      
                                                       Total: $ 220000326.60 
[bookmark: Text51]Taux de mise en œuvre approximatif comme pourcentage du budget total du projet: 40%
*JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES*

Budgetisation sensible au genre:
[bookmark: Text1]Indiquez le montant ($) du budget dans le document de projet alloué aux activités dédiées à l’égalité des sexes ou à l’autonomisation des femmes: 785743.80
Indiquez le montant ($) du budget dépensé jusqu’à maintenant pour les activités dédiées à l’égalité des sexes ou à l’autonomisation des femmes: 80000.00


	[bookmark: gendermarker]Marquer de genre du projet: 
[bookmark: riskmarker]Marquer de risque du projet: 
[bookmark: focusarea]Domaine de priorité de l’intervention PBF (« PBF focus area »): 

	Préparation du rapport:
Rapport préparé par: Jan BONHOTE
Rapport approuvé par:      
[bookmark: secretariatreview]Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: 
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NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:
· Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
· Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
· Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
·     Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
·  		Veuillez inclure des considérations, ajustements et résultats liés au COVID-19 et répondez à la section IV.


Partie 1 : Progrès global du projet 

Expliquer brièvement l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.) (limite de 1500 caractères): 
Le projet est désormais dans sa phase de mise en oeuvre. Les activités de prise de contact,d'information, de collecte de données de base sont effectuées. Le ciblage des zones d'intervention a été finalisé. Au sein de ces Communes, les activités ont été initié avec notemment la sélection des localités et des bénéficiaires avec l'implication des autorités locales et sectorielles. cela donne en soit:
Région: Extrême-Nord; 
Départements: Mayo-Sava, Mayo-Tsanaga, Logone-et-Chari;
Communes: Mora (Mayo-Sava), Mokolo et Koza (Mayo-Tsanaga), Makari et Kousséri (Logone-Et-Chari);
Localités: Mora, Igawa, Magdémé et Makulahé (Mora); Gawar, mokolo, Goraï-Sirak et gadala (Mokolo); Koza centre, Gaboua et Guédjélé (Koza); Arazaï, Koan 4 et Massaki (Kousséri); Makary, Gouma, Djadjaya (Makari).
La contractualisation des partenaires est dans sa majorité effectuée, exception faites des activités ayant trait au potentiel soutien à la réintégration des ex-associés qui aura lieu de concours avec le Centre régional DDR, et pour lequel certains aspect opérationels et légaux du soutien à la réintégration des ex-associés doivent encore être éclaircis avant de pouvoir pleinement et sereinement être finalisée. L'ensemble du staff opérationel du projet est en service.  

Veuillez indiquer tout événement important lié au projet prévu au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films (limite de 1000 caractères): 
Les évènements et activités d'importances pour les six prochains mois sont les suivants:
-Tenue mensuel du Comité local de Suivi;
-Validation du guide de formation des travailleurs sociaux sur l’accompagnement psychosocial;
-Lancement d'une étude d'étendue régionale (Extrême-Nord) sur les oportunités d'emplois ainsi que sur l'impact visible ou ressenti de la pandémie de COVID-19 sur le tissu économique local et/ou l'économie transfrontalière de la région;
-Soutien continu à l'opérationalisation du Centre régional DDR au travers de formations, de la mise à disposition d'une expertise en la matière, ainsi que via l'accompagnement à la mise en oeuvre d'un plan d'action DDR dédié pour la région. 
-La validation du guide d’animation des activités communautaires de prévention de l’extrémisme violent chez les jeunes et les adolescents;
-La mise en place et appui des formations professionnelles ainsi que des activités génératrices de revenus.

POUR LES PROJETS DANS LES SIX DERNIERS MOIS DE MISE EN ŒUVRE :
Résumez le principal changement structurel, institutionnel ou sociétal auquel le projet a approuvé. Ceci n’est pas une anecdote ou une liste des activités individuelles accomplies, mais une description de progrès fait vers l’objectif principal du projet. (limite de 1500 caractères): 
     

En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu un impact humain réel. Ceci peut inclure un exemple spécifique de comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des citations directes des bénéficiaires ou des weblinks à la communication stratégique publiée. (limite de 2000 caractères):
     

Partie II: Progrès par Résultat du projet

Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.
. 
· “On track” – il s’agit de l'achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;
·  “On track with peacebuilding results” - fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.

Si votre projet a plus de quatre Résultats, contactez PBSO (Bureau d’Appui à la Consolidation de la Paix) pour la modification de ce canevas.

[bookmark: Text33]Résultat 1:  Les mécanismes communautaires et institutionnels de participation citoyenne et d’accompagnement des populations affectées par la crise sécuritaire sont renforcés et opérationnels

[bookmark: Dropdown2]Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: 

Resumé de progrès: (Limite de 3000 caractères)
[bookmark: Text38]Ce premier pillier a pour but de soutenir la composante de Gouvernance Locale.
Une étude évaluative sur les plateformes communautaires et centres d’écoute citoyens des jeunes et des femmes a permis de faire un état des lieux de la prise en compte des besoins des jeunes et des femmes, d’évaluer l’existant et d’identifier les gaps pour une meilleure évaluation des besoins. Les résultats de l’étude ont fait l’objet d’une validation avec les parties prenantes sous l’égide du MINDDEVEL (Ministère de la Décentralisation et du Développement Local).
À la suite de cette étude plusieurs rencontres de plaidoyers ont été organisées regroupant les exécutifs communaux des 5 communes du projet, le PNDP et les Organismes d’Appui Local (OAL) des Plans Communaux de développement des communes du projet afin de créer des cadres d'expression des populations dans le processus de développement participatif, gage de paix et de stabilité.
Des discussions ont été amorcées avec le Centre Régional DDR  afin d’identifier les besoins et mécanismes pour la mise en place de la stratégie de communication et les thématiques pour le renforcement des capacités des membres du comité technique, afin de soutenir la stratégie de réintégration des ex-associés pour l'Extrême-Nord.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)
Au cours des ateliers de plaidoyer un accent a été mis sur la prise en compte effective des besoins et préoccupations des femmes et des jeunes ainsi que leur implication et leur intégration dans les planifications stratégiques locales de développement à travers les renforcements des plateformes, l’information sur les opportunités, l’accès de ceux-ci aux ressources et services.
La formation des leaders des plateformes sur le management organisationnel et l’appui a la formalisation des plateformes non légalisées se fera en faveur des femmes et des jeunes.
Il est prévu a cours terme l’équipement des centres d’écoutes (Centre Multifonctionnel de promotion des Jeunes, Centres sociaux, Centre de Promotion de la Femme et de la Familles) et des plateformes (associations) en kits minimums de fonctionnement.

Résultat 2:  Les populations vulnérables et affectées par la crise sécuritaire sont économiquement autonomisées pour une meilleure réinsertion et réintégration sociale

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: 

Resumé de progrès: (Limite de 3000 caractères)
Ce résultat porte sur le pillier du renforcement économique des populations affectées par la crise.
Malgré les conditions climatiques et sanitaires marquées par les inondations et la COVID-19, une collecte de données de base sur les besoins des communautés, les activités génératrices de revenus pratiquées et l’impact éventuel de la pandémie COVID-19 sur le tissu économique des communautés a été faite.
L’approche utilisée pour la mise en œuvre des activités de ce résultat a été l’implication de tous les acteurs (communautés, autorités locales et sectorielles) a tous les niveaux du processus: ciblage géographique des bénéficiaires, sélection des bénéficiaires, distribution.
 En collaboration avec les services déconcentrés du Ministère de l’élevage des pêches et des industries animales (MINEPIA), l’acquisition de 1'230 petits ruminants a été possible avec un suivi sanitaire à travers un vaccin contre le PPR (Peste des Petits Ruminants) avant la distribution.
Au total 410 bénéficiaires (112 hommes, 119 femmes et 179 jeunes filles et garçons des communes de  Kousseri, Makary, Mora et Mokolo) ont bénéficié chacun de 03 petits ruminants (01 male et 02 femelles). Parmi les bénéficiaires, il y avait notemment 27 personnes vivant avec un handicap.
Toutes ces personnes ont également reçu des intrants pour animaux composes de tourteaux,  pierres à lécher, doses de vaccin, flacons de déparasitant et antibiotiques.
Les activités de distribution se poursuivront dans le département du Mayo-Tsanaga où 90 bénéficiaires attendent de recevoir leurs appuis: 30 dans l’arrondissement de Mokolo et 60 dans celui de Koza.
Les discussions sont en cours avec les communes pour le choix des sites pour la mise en place d’une unité de démonstration en technique de production hors sol de maraichers.
Une identification des champs écoles paysans et  des fermes modèles pour la collaboration est en cours. 60 animaux sont déjà disponibles.
La contractualisation, la mise en place des forages et l’acquisition du matériel pour l’appui aux femmes en vue de l’aménagement et l’exploitation communautaire des périmètres cultivables et des unités de transformation, conservation et commercialisation des fruits et légumes sont en cours.


Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)
La mise en œuvre des activités liées au renforcement économique a pris en compte l’aspect genre dès la composition du comité de projet dans les 5 communes, le ciblage des bénéficiaires, la sélection des bénéficiaires et la distribution.
Parmi les bénéficiaires, on a enregistré des personnes à besoins spécifiques. Les jeunes et les femmes étant démographiquement plus nombreux et plus vulnérables, une attention particulière a été porté au fait que leur proportion parmi les bénéficiaires doit être la plus élevée.
Les femmes font partie des bénéficiaires des appuis en petits ruminants et intrants animales pour accompagner leur autonomisation. De plus, les jeunes filles et garçons ont également bénéficiés des soutiens dans la mise en œuvre des activités d’élevage a travers la dotation d’intrants et de petits ruminants. Ceux-ci bénéficieront également des formations professionnelles dont une partie des bénéficiaires a déjà été identifiée


Résultat 3:  La résilience aux conflits des populations affectées, en particulier les jeunes et les femmes, est renforcée pour permettre une meilleure cohésion sociale.

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: 

Resumé de progrès: (Limite de 3000 caractères)
Ce résultat est en lien avec le pilier de Cohésion Sociale du projet.
Une collecte de donnée de base a été effectuée dans l'ensemble des localités couvertes par le projet afin d'obtenir des informations sur les les types de tensions observés, l'existance ou non de mécanismes de gestions des conflits, recencer les éventuels besoins d'accompagnement psychosocial, connaître les dynamiques lors de l'intégration informelle d'ex-associés.
Des supports de communication et de visibilité du projet ont été distribués aux acteurs opérationnels de la cohésion sociale afin d'assurer une mise en œuvre efficace des initiatives communautaires de promotion des life skills chez les adolescents et les jeunes. Ces boîtes à images développent des thématiques essentielles de promotion des life skills chez les jeunes pour la promotion de la paix et la cohésion sociale.
Dans le même ordre, un guide harmonisé d’animation des initiatives communautaires de prévention de l’extrémisme violent et de la radicalisation chez les jeunes et adolescents est en cours d’élaboration avec l’accompagnement technique du MINJEC (Ministère de la Jeunesse et de l’Education Civique).
100 animateurs communautaires (62 garçons et 38 filles) et 20 encadreurs (16F/4H) ont été formés et déployés dans les sites du projet pour l’animation des activités de promotion des life skills pour la paix et la cohésion sociale.
 A la suite de la mise en place d’un pool de formateurs dans la région, des animateurs communautaires ont été identifiés dans les sites d’intervention. Ces derniers ont bénéficié d’un renforcement des capacités de Juillet à Août 2020 sous la supervision technique du MINJEC au terme duquel, chacun a reçu un kit minimum constitué des supports didactiques et de visibilité pour facilite leurs actions sur le terrain sous la supervision des encadreurs. Lors de l’animation des activités socio-éducatives et communautaires de promotion des life skills pour la paix et la cohésion sociale qui intègrent les causeries éducatives classiques, la peinture, les chants et récits, 5'483 adolescents et jeunes exposés aux discours radicaux dont 2'665 filles et 2'818 garçons ont été sensibilisés pour faire face au discours de haine et résister à la radicalisation.
Un guide de formation des travailleurs sociaux sur l’accompagnement psychosocial des jeunes et femmes en contexte de crise est en cours d’élaboration, en très étroite collaboration avec la Délégation Régionale du Ministère des Affaires Sociales (MINAS) pour l’Extrême-Nord.
Des Atelier de renforement animés par les experts du MINAS ont permis à 60 intervenants sociaux dont 19 femmes ont bénéficié d’un renforcement de capacités en vue d’assurer l’encadrement des adolescents et jeunes vulnérables victimes des traumatismes.
329 adolescents et jeunes (182 filles et 147 garçons) affectés par la crise sécuritaire a été identifiée et référée dans des centres d’encadrement.


Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)
La prévention contre l'exploitation et les abus sexuels (PSEA) a fait partie des modules de formation à l’endroit des animateurs communautaires, des encadreurs communautaires et intervenants sociaux. L’aspect genre a été respecté dans le choix des acteurs communautaires, des participants aux activités de sensibilisation et des bénéficiaires pour les formations professionnelles de même que dans la prévention de la COVID-19.


Résultat 4:       

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: 

Resumé de progrès: (Limite de 3000 caractères)
     

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)
     



Partie III: Questions transversales


	Suivi: Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport (Limite de 1000 caractères)

[bookmark: Text52]Une collecte de données qualitatives a été faite dans les 3 départements du projet. Nous avons recueilli des informations sur les revenus des populations, les besoins des communautés,  les types de tensions et problématiques, les besoins prioritaires spécifiques par localité, les types de conflits, les mécanismes communautaires de gestion des conflits et de réintégration des ex associes, les opportunités et activités  économiques  existantes, l’impact du COVID sur le tissus économique et les revenus des communautés et enfin les besoins psychosociaux existants. Ces informations ont été collectées auprès  
de toutes les localités ciblées et auprès de groupes de populations bénéficiaires (autorités locales, communauté hôtes, PDI, retournés, leaders communautaires, hommes, femmes et jeunes). Ces données initiales permettront d’orienter les actions concrètes et adaptées des partenaires locaux sur le terrain.
Le Comité local de Suivi est créé et fonctionnel.
 

	[bookmark: Dropdown3]Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence? 

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données communautaires? 

	Evaluation: Est-ce qu’un exercice évaluatif a été conduit pendant la période du rapport?

	[bookmark: evalbudget]Budget pour évaluation finale (réponse obligatoire):  44000.00

[bookmark: Text45]Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, décrire les préparatifs pour l’évaluation (Limite de 1500 caractères): N/A


	Effets catalytiques (financiers): Indiquez le nom de l'agent de financement et le montant du soutien financier non PBF supplémentaire qui a été obtenu par le projet.
	Nom de donnateur:     Montant ($):
[bookmark: Text46]                                    

[bookmark: Text47][bookmark: Text48]                                    

[bookmark: Text49][bookmark: Text50]                                    

	Autre: Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires? (Limite de 1500 caractères)

	
La pandémie de COVID-19 au Cameroun a impacté la mise en œuvre du projet et occasionné des retards dans le lancement du projet et des activités proprement dite. Les mesures barrières initiées par le gouvernement camerounais notamment la fermeture des frontières terrestres et aériennes occasionnant l’arrêt temporaire des vols humanitaires UNHAS vers Maroua et Ndjamena n’ont pas facilité pas la mobilité des équipes et des équipements. Les routes étaient impraticables pendant la saison de pluie et certaines zones ont été coupées et inaccessibles du fait des inondations.  
Des surcoûts ont dû être engagés afin d’assurer le respect des mesures barrières notamment à travers l’achat des gels hydroalcooliques et des masques de protection pour assurer la protection des bénéficiaires et des participants lors de la mise en œuvre des activités.
L'équipe du projet travaille désormais à rattraper les gaps et le retard accusé afin d’atteindre les objectifs fixés.





Partie IV: COVID-19
Veuillez répondre à ces questions si le projet a subi des ajustements financiers ou non-financiers en raison de la pandémie COVID-19.

1) Ajustements financiers : Veuillez indiquer le montant total en USD des ajustements liés au COVID-19.

$11'000

2) Ajustements non-financiers : Veuillez indiquer tout ajustement du projet qui n'a pas eu de conséquences financières.
Ajustement au niveau de la couverture de l'étude sur les opportunités d'emplois/économiques pour l'Extrême-Nord, qui désormais sera aussi orientée vers l'étude de l'impact de la COVID-19 perçu et constaté sur le tissu économique, ainsi que sur les dynamiques comerciales régionales ou transfrontalières.  

3) Veuillez sélectionner toutes les catégories qui décrivent les ajustements du projet (et inclure des détails dans les sections générales de ce rapport) : 

☐ Renforcer les capacités de gestion de crise et de communication
☐ Assurer une réponse et une reprise inclusives et équitables
☐ Renforcer la cohésion sociale intercommunautaire et la gestion des frontières
☐ Lutter contre le discours de haine et la stigmatisation et répondre aux traumatismes
☐ Soutenir l'appel du SG au « cessez-le-feu mondial »
☐ Autres (veuillez préciser):      

Le cas échéant, veuillez partager une histoire de réussite COVID-19 de ce projet (i.e. comment les ajustements de ce projet ont fait une différence et ont contribué à une réponse positive à la pandémie / empêché les tensions ou la violence liées à la pandémie, etc.)

     




Partie V : ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS: 

Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification et fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats et des produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionnez les produits et les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

	
	Indicateurs
	Base de donnée
	Cible de fin de projet
	Etapes d’indicateur/ milestone
	Progrès actuel de l’indicateur
	Raisons pour les retards ou changements

	Résultat 1
Les mécanismes communautaires et institutionnels de participation citoyenne et d’accompagnement des populations affectées par la crise sécuritaire sont renforcés et opérationnels
	Indicateur 1.1
% des membres des communautés cibles qui sont satisfaits de leur niveau de participation dans les mécanismes de gouvernance locale
	TBD
	60%
	- Etude évaluative sur les plateformes citoyennes et centres d'écoute

- Appui au fonctionnement/opérationalisation des plateformes citoyonnes et centres d'écoutes
	Une Etude évaluative sur les plateformes citoyennes et centres d'écoute réalisée.
L’état des lieux étant achevé, le renforcement de la fonctionnalité des plateformes se poursuivra jusqu’en 2021 

	     

	
	Indicateur 1.2
Les priorités dans les Plans de Développement Communautaires (PDC) reflètent les besoins des femmes et des jeunes.
	N/A
	Oui
	     
	L'étude sur la prise en compte des préoccupations des jeunes et des femmes dans les plan communaux de développement a été réalisée.

Les PCD des Communes ciblées sont en cours de révision. L’indicateur ne pourra pas être renseigné avant la fin de ce processus 

	     

	
	Indicateur 1.3
% des partenaires techniques et financiers et gouvernementaux qui ont connaissance de la Stratégie du DDR pour l’Extrême Nord et qui l’utilisent pour leur programmation et interventions dans ce secteur.
	N/A
	100%
	     
	     
	     

	Produit 1.1
Renforcement des plateformes communautaires et structures institutionnelles pour améliorer l’inclusion de tous les citoyens dans la société et leur participation à la gouvernance locale

	Indicateur  1.1.1
Indicateur 1.1: Nombre de stratégies locales, y compris les PCD, intégrant les préoccupations liées à l’intégration des jeunes (hommes et femmes) affectés par la crise
	0
	5
	Etude sur la prise en compte des jeunes et des femmes dans les plans communaux de développement

Plaidoyer pour l'intégration des préoccupations des jeunes et des femmes dans les prochains PCD 
	Deux ateliers de plaidoyer regroupant les exécutifs communaux, les Organismes d’Appui Local (OAL) des PCD et les autres parties prenantes des Communes.

L'étude sur la prise en compte des préoccupations  a été réalisée.

État des lieux achevé, renforcement fonctionnalité des plateformes se poursuit.
	     

	
	Indicateur 1.1.2
     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 1.2
La stratégie régionale d’insertion et de réintégration dans le cadre du processus DDR est fonctionnelle
	Indicateur  1.2.1
Stratégie régionale fonctionnelle
	Non
	Oui
	Le Centre régional DDR est en phase de finaliser ses Procédures Opérationnelles Standards. 

Un plan d'action pour le processus DDR dans la région est en phase de finalisation pour première revue
	Des formations techniques et thématiques pour les parties prenantes clés sont prévues  et vont être validées et plannifiés avec le concours du Chef de Centre 
	     

	
	Indicateur 1.2.2
     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 1.3
     
	Indicateur 1.3.1
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 1.3.2
     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 1.4
     
	Indicateur 1.4.1
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 1.4.2
     
	     
	     
	     
	     
	     

	Résultat 2
Les populations vulnérables et affectées par la crise sécuritaire sont économiquement autonomisées pour une meilleure réinsertion et réintégration sociale

	Indicateur 2.1
% d’augmentation des revenus des personnes ciblées 
	N/A
	TBD
	     
	Activité en cours de mise en œuvre.
	Dans le cas du potentiel soutien apporté aux ex-associés pour leur réintégration, l'activité est pour l'instant encore dépendante de l'opérationalisation du Centre Régional DDR ainsi que de la question du statut légal de l'individu(e) lors de la gestion des cas. 

	
	Indicateur 2.2
% de bénéficiaires qui pensent avoir un revenu suffisant pour leur permettre de s’impliquer et de jouer un rôle positif dans leurs communautés % de bénéficiaires qui font confiance aux membres d’un autre groupe social impliqué dans les AGRs dont ils ont bénéficié (ex. PDIs vs locaux ; anciens associ
	N/A
	50%
	     
	Activité en cours de mise en œuvre.
	     

	
	Indicateur 2.3
% de bénéficiaires qui font confiance aux membres d’un autre groupe social impliqué dans les AGRs dont ils ont bénéficié (ex. PDIs vs locaux ; anciens associés BH vs. femmes; éleveurs vs. agriculteurs) 
	TBD
	TBD
	     
	Activité en cours de mise en œuvre.
	     

	Produit 2.1
Les capacités techniques des bénéficiaires sont renforcées pour la mise en œuvre d’activités génératrices de revenus

	Indicateur  2.1.1
Nombres de bénéficiaires techniquement aptes à la pratique d’une activité génératrice de revenus
	0
	1200
	     
	Activité en cours de mise en œuvre.
	     

	
	Indicateur  2.1.2
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
Produit 2.2
Les activités génératrices de revenu sont mises en place aux profits des personnes cibléesLa résilience aux conflits des populations affectées, en particulier les jeunes et les femmes, est renforcée pour permettre une meilleure cohésion sociale
	Indicateur  2.2.1
% de ménages appuyés qui estiment avoir amélioré leur revenu suite aux appuis du projet 
	0
	90
	     
	Activité en cours de mise en œuvre.
	     

	
	Indicateur  2.2.2
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
Produit 2.3
     
	Indicateur  2.3.1
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur  2.3.2
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
Produit 2.4
     
	Indicateur  2.4.1
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur  2.4.2
     
	     
	     
	     
	     
	     

	Résultat 3
La résilience aux conflits des populations affectées, en particulier les jeunes et les femmes, est renforcée pour permettre une meilleure cohésion sociale
	Indicateur 3.1
% de bénéficiaires des activités qui témoignent d’un changement de dynamique positif au sein de leurs communautés
	N/A
	75%
	     
	     
	Dans le cas du potentiel soutien apporté aux ex-associés pour leur réintégration, l'activité est pour l'instant encore dépendante de l'opérationalisation du Centre Régional DDR ainsi que de la question du statut légal de l'individu(e) lors de la gestion des cas. 

	
	Indicateur 3.2
% des membres de la communauté qui se sentent en sécurité
	N/A
	75%
	     
	     
	     

	
	Indicateur 3.3
     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 3.1
Les capacités des communautés, notamment les autorités communautaires, des femmes et les jeunes sont renforcées pour résister aux conflits communautaires et assurer l'intégration des personnes dans le besoin
	Indicateur 3.1.1
Indicateur 3.1: % des répondants qui pensent que les activités du projet ont un impact positif sur les relations entre les membres de la communauté cible
	N/A
	50%
	 Renforcement des capacités des acteurs communautaires assurés
- capacités des populations renforcées pour résister aux messages de haines
- Appui psychosocial apporté aux plus vulnérables pour résister à l'appel du terrorisme
	     
	     

	
	Indicateur 3.1.2
     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 3.2
Les capacités des communautés sont renforcées pour résister aux conflits communautaires et assurer l'intégration des personnes dans le besoin
	Indicateur 3.2.1
% de bénéficiaires qui trouvent que les activités du projet sont utiles pour leur insertion sociale 
	N/A
	65%
	     
	     
	     

	
	Indicateur 3.2.2
     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 3.3
     
	Indicateur 3.3.1
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 3.3.2
     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 3.4
     
	Indicateur 3.4.1
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 3.4.2
     
	     
	     
	     
	     
	     

	Résultat 4
     
	Indicateur 4.1
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.2
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.3
     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.1
     
	Indicateur 4.1.1
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.1.2
     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.2
     
	Indicateur 4.2.1
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.2.2
     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.3
     
	Indicateur 4.3.1
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.3.2
     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.4
     
	Indicateur 4.4.1
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.4.2
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