
 			RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF
PAYS : NIGER
TYPE DE RAPPORT : SEMESTRIEL, ANNUEL OU FINAL : ANNUEL
ANNEE DE RAPPORT: 2021

	Titre du projet : ’Appui à la Coordination des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix au Niger’’(ACOP-NI)
[bookmark: Text39]Numéro Projet / MPTF Gateway:    00127712    

	Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire (“Trust fund”): 
|_|		Fonds fiduciaire pays 
|_|		Fonds fiduciaire régional 

Nom du fonds fiduciaire :      

	Type et nom d’agence récipiendaire : PNUD

RUNO                             (Agence coordinatrice)
[bookmark: Text41]          
[bookmark: recipeinttype][bookmark: Text42]          
[bookmark: Text43]          
[bookmark: recipienttype][bookmark: Text44]          

	Date du premier transfert de fonds : 9 juillet 2021
Date de fin de projet : 9 juillet 2023    
Le projet est-il dans ces six derniers mois de mise en œuvre ? Non


	Est-ce que le projet fait part d’une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF :
|_| Initiative de promotion du genre
|_| Initiative de promotion de la jeunesse
|_| Transition entre différentes configurations de l’ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
|_| Projet transfrontalier ou régional


	Budget PBF total approuvé (par agence récipiendaire): 
[bookmark: _Hlk39507683]Agence récipiendaire                              Budget  
PNUD                                                        $ 1,200,000
                                                       
                                                        

                                                       Total : $1,200,000      
Taux de mise en œuvre approximatif comme pourcentage du budget total du projet : 17%
*JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES*
Budgétisation sensible au genre :
Indiquez le montant ($) du budget dans le document de projet alloué aux activités dédiées à l’égalité des sexes ou à l’autonomisation des femmes : N/A
Indiquez le montant ($) du budget dépensé jusqu’à maintenant pour les activités dédiées à l’égalité des sexes ou à l’autonomisation des femmes : N/A


	Marquer de genre du projet : 1
Marquer de risque du projet : 0
Domaine de priorité de l’intervention PBF (« PBF focus area »): (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix et Secrétariat PBF

	Préparation du rapport :
Rapport préparé par: le Secrétariat PBF
Rapport approuvé par : Eloi Kouadio IV, DRR/ PNUD
Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport : Oui


[image: ]
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NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:
· Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
· Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
· Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
·     Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
·  		Veuillez inclure des considérations, ajustements et résultats liés au COVID-19 et répondez à la section IV.


Partie 1 : Progrès global du projet 

Expliquer brièvement l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.) (limite de 1500 caractères): 

Le nouveau projet a été approuvé et a démarré en juillet 2021. Il a permis d’appuyer le Comité de Pilotage pour assumer pleinement son rôle d’orientation stratégique dans l'approbation, le démarrage et la mise en œuvre des projets, ainsi que les agences dans la coordination de la mise en œuvre de ces projets et de la compréhension des enjeux de la consolidation de la paix.
Quatre nouveaux projets conjoints, élaborés par les Agences avec l'appui technique du Secrétariat, et ayant soutenu la demande de rééligibilité, ont été approuves par le PBSO. Ils sont repartis par domaines stratégiques retenus, par le gouvernement, pour le nouveau quinquennat 2021-2025 à savoir (i) prévention et gestion des conflits locaux pour l’accès aux ressources naturelles , (ii) renforcement de la résilience des groupes à risques de radicalisation et/ou affectés par l’extrémisme violent  (iii)  consolidation de la paix et de la sécurité communautaire dans les zones frontalières (iv)  renforcement de partenariats stratégiques pour l’analyse, la programmation et la coordination des acteurs de consolidation de la paix. 
Un atelier national de lancement a permis au Comité de Pilotage de lancer la rééligibilité et de marquer le démarrage officiel des Projets. Ce qui a contribué à la compréhension et à l’appropriation, par la partie nationale, les agences du système des Nations Unies, les autres partenaires techniques et financiers, et les organisations de la société civile, le but et les résultats attendus des interventions PBF au Niger.
Aussi, cette rencontre a-t-elle permis aux participants d'apprécier le positionnement stratégique du PBF dans le Bilan Commun Pays et le Cadre de Coopération SNU-Niger en cours d’élaboration.
 
Sous le lead des Agences récipiendaires des nouveaux projets et avec l'appui du Secrétariat technique PBF, trois (3) ateliers régionaux (Maradi, Tillabéry, Zinder) de lancement couples avec la planification opérationnelles desdits projets ont permis aux autorités régionales et locales ainsi que toutes les parties prenantes de s'approprier des résultats attendus des projets ainsi que des Stratégies de leurs mises en œuvre. 
Ces ateliers représentatifs ont permis à toutes les parties prenantes d’ajuster les communautés cibles mais aussi les localités d’intervention.

Par ailleurs, le secrétariat PBF qui est bien intégré dans le RCO, a désormais la possibilité de participer au UNCT sur une fréquence trimestrielle pour parler     des projets financés, des défis rencontrés mais aussi des perspectives en lien avec le peace building gap.


Veuillez indiquer tout événement important lié au projet prévu au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films (limite de 1000 caractères) : 

Le secrétariat technique du PBF va finaliser avec l’appui d’un consultant indépendant l’élaboration du cadre des résultats global en s’assurant de son intégration effective dans le CCA et le cadre de coopération en cours d’élaboration. Il appuiera également les autres collègues du RCO, en lien avec l’unité suivi évaluation du PBSO à New York, la mise en place et l’opérationnalisation d’un dispositif de collecte et d’analyse des données à travers les relais communautaires.
     

POUR LES PROJETS DANS LES SIX DERNIERS MOIS DE MISE EN ŒUVRE :
Résumez le principal changement structurel, institutionnel ou sociétal auquel le projet a approuvé. Ceci n’est pas une anecdote ou une liste des activités individuelles accomplies, mais une description de progrès fait vers l’objectif principal du projet. (limite de 1500 caractères): 
     
,
En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu un impact humain réel. Ceci peut inclure un exemple spécifique de comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des citations directes des bénéficiaires ou des weblinks à la communication stratégique publiée. (limite de 2000 caractères):
     

Partie II: Progrès par Résultat du projet

Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.
.
· “On track” – il s’agit de l'achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;
·  “On track with peacebuilding results” - fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.

Si votre projet a plus de quatre Résultats, contactez PBSO (Bureau d’Appui à la Consolidation de la Paix) pour la modification de ce canevas.

Résultat 1: La coordination, le suivi & évaluation et le rapportage des résultats du portefeuille du PBF sont améliorés

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat : On track
Resumé de progrès : (Limite de 3000 caractères)

[bookmark: Text38]Une cartographie des acteurs (UN, Gouvernement, CSOs, PTF) élaborée par l'equipe du Secrétariat,  dans le domaine de la consolidation de la paix est disponible et sert désormais de support pour les échanges et plaidoyer avec les autres PTF et gouvernemet   en vue d'identifier des gaps et points d’entrée programmatiques pour les projets du PBF.
Avec le démarrage de la nouvelle période d'elligibilité du Niger au PBF, le Secrétariat a facilité la coordination et l’appui stratégique pour le développement de quatre projets de consolidation de la paix en étroite collaboration avec les Agences, le RCO et  le Gouvernement. Ces projets conformes aux priorités d'intervention retenues par le gouvernemet ont été approuvés pour un montant global de neuf millions de dollars. Par ailleurs deux projets élaborés par les Agences du SNU et ONGs internationales sont actuellement  introduits dans le circuit d'approbation du PBSO à savoir le projet YPI (OIM et SFCG) pour faciliter l'accès aux espaces civiques à DIFFA et un projet d'appui aux initiatives locales de consolidation de la paix qui sera géré par MERCY CORPS pour le Liptako.

Aussi, pour faciliter une mise en œuvre efficace des projets,  les capacités des agences récipiendaires et  leurs partenaires ont été renforcées, par le biais d'un atelier, en gestion et communication axées sur les résultats, en rapportage selon les procédures du PBSO. Des leçons apprises de la mise en œuvre des projets de la phase précédente ont egalement été partagées et analysées.
 5 Agences récipiendaires des fonds PBF ont  été encadrées dans l'élaboration de  rapports annuels d'avancement des projets PBF. Ils  ont bénéficié  du contrôle de qualité de l'équipe du Secrétariat avant d'être postés sur le Gateway.   

Trois réunions mensuelles de coordination initiées par le secrétariat ont permis de s'engager sur la clôture des anciens projets et le démarrage des évaluations finales de cinq projets arrivés à terme. Concernant les nouveaux projets, les points relatifs aux démarrages des projets à savoir les planifications opérationnelles, les recrutements des staffs et le processus d'élaboration des études de référence ont été discutés et documentés. 

Deux nouveaux projets sont actuellement  en instance d'approbation. Les Agences concernées  sont appuyées pour la mobilisation des ressources additionnelles pour les  problèmatiques de consolidation de la paix dont le Niger fait face telles que les défis de la sécurite transfrontalière dans la zone du Liptako du Gourma et les questions liées a la mise en place et l'opérationnalisation des espaces civiques par les jeunes pour leur autonomisation.     

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat : (Limite de 1000 caractères)
     NA

Résultat 2:  : Les mécanismes de gouvernance du PBF au Niger sont appuyés dans leur rôle d’orientation stratégique et d’appui à la supervision des projets

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat : On Track

Résumé de progrès : (Limite de 3000 caractères)

L’organisation et la tenue d’une réunion du Comité de Pilotage a permis de lancer officiellement les nouveaux projets de la seconde éligibilité du Niger au PBF. Cette rencontre a été l’occasion de discuter sur les questions et défis de consolidation de la paix en lien avec la planification stratégique en cours à savoir le CCA et UNSCDF.
La visibilité, la communication sur le PBF-Niger est assurée par la création d’une plaquette d’information sur le PBF. Les Cérémonies des lancements, national et régionaux, ont bénéficié d’une couverture médiatique au niveau national et international et toutes les informations pertinentes sur les projets sont partagées sur les réseaux sociaux.
Des produits d’information, de communication et de capitalisation conçus et partagés ont permis aux participants d’apprécier à travers les témoignages des acteurs et bénéficiaires les effets du PBF pour l’agenda de la paix au Niger d’une part, et d’autre part de renforcer la visibilité du PBF comme partenaire stratégique du gouvernement et un instrument fédérateur de la contribution des Nations Unies au Niger

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat : (Limite de 1000 caractères)
N/A

Résultat 3:       

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat :    

Resumé de progrès: (Limite de 3000 caractères)
     

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)
     

Résultat 4:       

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: 

Resumé de progrès: (Limite de 3000 caractères)
     

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)
     



Partie III: Questions transversales


	Suivi: Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport (Limite de 1000 caractères)

Le processus d’élaboration d’un plan intégré de suivi évaluation est enclencher.  

[bookmark: Text52]      

	Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ? Non

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données communautaires ? 
Non

	Evaluation: Est-ce qu’un exercice évaluatif a été conduit pendant la période du rapport?
Non
	Budget pour évaluation finale (réponse obligatoire) :  N/A

[bookmark: Text45]Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, décrire les préparatifs pour l’évaluation (Limite de 1500 caractères):      


	Effets catalytiques (financiers): Indiquez le nom de l'agent de financement et le montant du soutien financier non PBF supplémentaire qui a été obtenu par le projet.
	Nom de donnateur:     Montant ($):
[bookmark: Text46]                                    

[bookmark: Text47][bookmark: Text48]                                    

[bookmark: Text49][bookmark: Text50]                                    

	Autre: Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires? (Limite de 1500 caractères)

	
     





Partie IV: COVID-19
Veuillez répondre à ces questions si le projet a subi des ajustements financiers ou non-financiers en raison de la pandémie COVID-19.

1) Ajustements financiers : Veuillez indiquer le montant total en USD des ajustements liés au COVID-19.

$     

2) Ajustements non-financiers : Veuillez indiquer tout ajustement du projet qui n'a pas eu de conséquences financières.
     

3) Veuillez sélectionner toutes les catégories qui décrivent les ajustements du projet (et inclure des détails dans les sections générales de ce rapport) : 

☐ Renforcer les capacités de gestion de crise et de communication
☐ Assurer une réponse et une reprise inclusives et équitables
☐ Renforcer la cohésion sociale intercommunautaire et la gestion des frontières
☐ Lutter contre le discours de haine et la stigmatisation et répondre aux traumatismes
☐ Soutenir l'appel du SG au « cessez-le-feu mondial »
☐ Autres (veuillez préciser):      

Le cas échéant, veuillez partager une histoire de réussite COVID-19 de ce projet (i.e. comment les ajustements de ce projet ont fait une différence et ont contribué à une réponse positive à la pandémie / empêché les tensions ou la violence liées à la pandémie, etc.)

     



https://www.unpbfniger.info/public/images/ressource/unpbfniger-10122020222634-Brochure-Renforcer-la-cohA-sion-sociale-et-la-paix-au-Niger-avec-le-soutien-du-Fonds-des-Nations-Unies-pour-la-Consolidation-de-la-Paix-PBF.pdf

https://www.unpbfniger.info/video/actions-et-impacts-2021-partie-8-un-pbf-niger-united-nations-peacebuilding-fund-niger-fonds-des-nations-unies-pour-la-consolidation-de-la-paix-niger-26.html#.YZJSaWDMI2w 

https://www.unpbfniger.info/video/interview-de-daniel-ladouceur-team-leader-rco-niger-27
.html#.YZJSymDMI2w
pic.twitter.com/hYnIs2gIkb
pic.twitter.com/qkcsBQPK4O

pic.twitter.com/g9jAzb9fXF


Partie V : ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS: 

Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification et fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats et des produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionnez les produits et les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

	
	Indicateurs
	Base de donnée
	Cible de fin de projet
	Etapes d’indicateur/ milestone
	Progrès actuel de l’indicateur
	Raisons pour les retards ou changements

	Résultat 1
     
	Indicateur 1.1
Taux de delivery annuel des projets   
	AD
	80%
	     
	     
	Les nouveaux projets du quinquennat 2021-2025 ont fait leurs lancements il y a moins d’un mois,
Par ailleurs, le plan intégré de suivi évaluation des projets PBF est en cours d’élaboration

	
	Indicateur 1.2
% des RUNOs/NUNOs satisfaits de l’appui technique du secrétariat
	AD
	90%
	     
	     
	     

	
	Indicateur 1.3
     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 1.1
     

	Indicateur  1.1.1
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 1.1.2
     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 1.2
     
	Indicateur  1.2.1
Taux de participation des acteurs impliques
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 1.2.2
Niveau d’alignement des projets aux stratégies du pays

	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 1.2.3
Proportion des projets financés par le PBF ayant eu des effets catalytiques 
	
	
	
	
	

	Produit 1.3
     
	Indicateur 1.3.1
Nombre de thématiques PBF intégrées dans le UNDAF ; 
	     


	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 1.3.2
Degré d’implication des responsables stratégiques (UN, HACP) dans le fonctionnement du mécanisme de coordination du PBF
     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 1.4
     
	Indicateur 1.4.1
Niveau d’efficacité du système de Suivi & Evaluation mis en place par le PBF
 
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 1.4.2
Proportion des projets ayant bénéficié d’un accompagnement en Suivi et Evaluation de la part du PBF

	     
	     
	     
	     
	     

	Résultat 2
     

	Indicateur 2.1
Niveau de perception des PTF, du PBSO, RUNOs et NUNOs sur le rôle du CoPil dans l’orientation stratégique du PBF
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 2.2
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 2.3
     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 2.1
     

	Indicateur 2.1.1
 Niveau de connaissance des interventions du PBF par les acteurs nationaux et internationaux
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur  2.1.2
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
Produit 2.2
     
	Indicateur  2.2.1
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur  2.2.2
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
Produit 2.3
     
	Indicateur  2.3.1
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur  2.3.2
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
Produit 2.4
     
	Indicateur  2.4.1
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur  2.4.2
     
	     
	     
	     
	     
	     

	Résultat 3
     
	Indicateur 3.1
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 3.2
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 3.3
     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 3.1
     
	Indicateur 3.1.1
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 3.1.2
     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 3.2
     
	Indicateur 3.2.1
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 3.2.2
     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 3.3
     
	Indicateur 3.3.1
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 3.3.2
     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 3.4
     
	Indicateur 3.4.1
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 3.4.2
     
	     
	     
	     
	     
	     

	Résultat 4
     
	Indicateur 4.1
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.2
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.3
     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.1
     
	Indicateur 4.1.1
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.1.2
     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.2
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